
 인천광역시		<h1 style="margin: 0;">보 도 자 료</h1>			
		배포일자	2023년 5월 23일(화) 총 4매		
담당 부서	인천대로 재생과	담 당 자	• 일반화사업팀장 • 담 당 자	강기용 ☎440-4051 조상욱 ☎440-4053 우승범 ☎440-4055	
사진(이미지)		<input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/> 있음	참고자료	<input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/> 있음	
보 도 시 점		배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.			

인천대로 5월 25일부터 중앙분리대 철거, 왕복 6→4차로 축소
- 인천대로 일반화사업, 인천기점~독배로 1.8km 구간 착공 -

인천광역시(시장 유정복)는 인천대로 일반화 도로개량공사(1공구) 사업이 오는 5월 25일 중앙분리대 철거를 시작으로 본격적인 착공에 들어간다고 밝혔다.

인천대로 일반화 사업은 지난 50여 년간 도시를 단절시켰던 인천대로 (옛 경인고속도로)의 옹벽과 방음벽 등을 철거하고 중앙부에 공원·녹지 및 여가 공간을 조성해 인근 지역의 정주 여건을 개선하고 인천 원도심의 획기적 재생과 발전을 도모하는 사업이다. 이번에 착공하는 1공구는 인천대로 인천기점부터 독배로(인하로)까지 1.8km 구간이다.

이번 공사는 크게 중앙 분리대 철거(3개월), 인천대로 인천방향 차로 및 옹벽·방음벽 철거(15개월), 인천대로 서울 방향 차로 및 옹벽·방음벽 철거(15개월), 왕복 4차로 도로 및 보도 개설(9개월) 순으로 총 40개월간 추진될 예정이며, 중앙부 공원 조성 공사는 별도 발주될 예정이다.

공사가 시작되면 인천대로의 통행 속도는 70→50km/h로 하향 조정되며, 중앙 분리대 철거를 위해 양방향 각 1차로가 통제돼 기존 왕복 6~8차로로 운영되던 인천대로 본선이 왕복 4차로로 축소된다.

중앙 분리대 철거가 완료되면 인천대로 서울 방향으로 차로를 옮겨 왕복 4차로로 차량 통행이 이뤄질 예정이다.

이원주 시 인천대로재생과장은 “공사가 시작되면 교통 및 주변 환경에 다소 불편함이 수반될 수 있으나, 이번 사업으로 달라질 인천의 밝은 미래를 위해 시민 여러분들의 너그러운 양해와 협조를 부탁드립니다”면서, “아울러 공사 중 차로 축소로 인한 출퇴근 시간대 교통 체증이 우려되니 인천대로를 이용하시는 분들에게서는 수도권 제2순환 고속도로, 제2경인 고속도로 및 중봉대로, 봉수대로, 서해대로 등으로 우회하는 방안을 권장 드린다”고 말했다.

〈사진 및 참고〉 사업 현황 자료 및 위치도

- ◇ 인천대로 옹벽·방음벽 철거 및 중앙부 공원·녹지 조성을 통해 도심단절 해소 및 시민 정주여건 개선, 원도심의 획기적 재생과 발전 도모

□ 공사개요

- 위 치: 인천대로 인천시점~독배로(인하로)
- 규 모: 도로개량 L=1.8km, B=50m
- 사업기간: 2022. 1. ~ 2026. 8.
- 도 급 액: 29,435백만 원(관급액 4,124백만 원)
- 시 공 사: 삼환기업(주)(51%), 유단건설(주)(25%), 글로벌종합건설(주)(34%)
- 감 리 사: (주)한국종합기술(65%), (주)청해엔지니어링(35%)

□ 추진실적

- 2021. 9. : 공사 발주(종합건설본부)
- 2022. 1. : 실시계획고시, 공사 착공((주)삼환기업 외 2)
- 2022. 5. : 공사 및 건설사업관리용역 정지(종합건설본부)
 - (정지사유) 공사 중 교통소통대책 변경 필요에 따른 설계변경으로 공사정지
- 2022. 9. : 공사 및 건설사업관리용역 재개(종합건설본부)
- 2023. 2. : 공사 이관(종합건설본부→인천대로재생과)
- 2023. 2.~5. : 설계 변경 및 행정절차 이행(설계VE, 공사 중 교통소통대책 심의 등)

□ 향후일정

- 2023. 5. ~ 2026. 8. : 본공사 착공 및 준공

참고 위치도 및 표준 횡단면도

□ 위치도



□ 표준 횡단면도(준공 후)

