

별첨 : 민선7기 세부사업별 공약관리카드

- 민선 7기 인천광역시 -
공 약 관 리 카 드('19년 상반기)

- 목 차 -

공약 번호	공 약 사 업 명 (핵심전략별 순서)	공약이행도	페이지
■ 전략 1 : 시민과 소통하는 시장			
1	시민과의 온라인 소통창구 '인천은 소통e가득' 운영	정상추진	9
2	시민협치 강화를 위한 민관협치위원회 운영	정상추진	11
3	재정사업평가제 운영으로 투명성 강화	정상추진	13
4	시민과의 현장소통 강화를 위한 '찾아가는 시청' 운영	정상추진	15
5	시민정책 발굴을 위한 (가칭)시민정책자문단 운영	정상추진	17
6	시민정책 활성화를 위한 시민정책 네트워크 운영	정상추진	19
■ 전략 2 : 시정에 참여하는 시민			
7	주민참여예산제 확대(500억 규모)	정상추진	21
8	인천광역시 공론화위원회 운영	완료 후 지속추진	24
9	주민참여 제고를 통한 동네자치 활성화	정상추진	26
10	시청 앞 광장을 시민 아이디어로 디자인, 열린광장 조성	정상추진	29
■ 전략 3 : 열린 혁신, 데이터 기반 디지털 행정			
11	재정건전화 로드맵을 통한 재정개혁 단행	정상추진	32
12	정보공개 확대로 클린시정 실현	정상추진	36
13	인천 공공투자관리센터 설립	정상추진	39
14	데이터 기반 행정 인프라 확충	정상추진	41
15	데이터 기반 일하는 방식 개선	정상추진	44
16	데이터 거버넌스 구축	정상추진	47
■ 전략 1 : 원도심 경쟁력 강화를 위한 도시재생			
17	도시균형 발전을 위한 전담 부시장제 도입 및 조직 신설	이행완료	50
18	시민 중심 도시재생 정책협의회 운영	정상추진	51
19	마을공동체 만들기 지원센터 확대 운영	정상추진	54
20	노후저층주거지 개선을 위한 '더불어 마을' 추진	정상추진	58

공약 번호	공 약 사 업 명 (핵심전략별 순서)	공약이행도	페이지
21	맞춤형 공공임대주택 임기내 2만호 공급	정상추진	61
22	도시재생 뉴딜사업 추진	정상추진	64
23	단계적 내항 재생을 통한 더불어 균형 발전	정상추진	68
24	3보급단 등 군부대 이전 및 군용철로 폐쇄	정상추진	71
25	공공청사 건립을 통한 루원시티 활성화	정상추진	76
■ 전략 2 : 교통 인프라 확충을 통한 균형발전			
26	서울지하철 2호선 청라 연장	정상추진	79
27	수도권 광역급행철도(GTX-B) 노선 조기 착공	정상추진	82
28-1	서울지하철 9호선 인천공항 연장[공항철도 운임조정 분야]	정상추진	85
28-2	" [철도 연장 분야]	정상추진	88
29	인천 1호선 검단 연장	정상추진	90
30	서울지하철 7호선 청라 연장선 조기 착공	정상추진	93
31	서울지하철 5호선 검단 연장	정상추진	95
32	수인선 청학역 신설	정상추진	97
33	제2경인선 광역철도 건설(인천역-광명)	정상추진	100
34	인천도시철도 2호선 광명역 연장	정상추진	103
35	제3연륙교 조기 건설	정상추진	105
36	대도시권 광역교통위원회 설치로 수도권 교통문제 해결	완료 후 지속추진	107
37	경인고속도로 일반도로화 및 지하화 국가재정사업 추진	정상추진	109
38	수도권 제2순환고속도로(인천~안산) 건설	정상추진	113
39	도서민 교통권 확보를 위한 여객선 준공영제 확대	정상추진	115
40	광역알뜰 교통카드로 교통비 30% 경감	정상추진	118
41	공공 와이파이 확대 구축을 통한 통신비 절감	정상추진	120
■ 전략 3 : 활력 넘치는 해양친수도시			
42	바다, 섬, 갯벌 등 해양자원의 관광자원화	정상추진	123

공약 번호	공 약 사 업 명 (핵심전략별 순서)	공약이행도	페이지
43	해안 철책 철거를 통한 시민이용 친수공간 확대	정상추진	126
44	크루즈, 카페리, 마리나 활성화로 바다 접근성 확대	정상추진	128
45-1	인천해안선을 잇는 세계적 해양관광벨트 구축[해양친수도시 조성 분야]	정상추진	134
45-2	" [워터프런트 조성 분야]	정상추진	136
46	동구 해안도로변 산책로 조성	정상추진	138
■ 전략 1 : 더 많은, 더 좋은 일자리 창출			
47	시장직속 일자리위원회 신설	완료 후 지속추진	141
48	여성친화기업 인증제 도입, 여성새로일하기센터 확대	정상추진	143
49	어르신이 일하기 좋은 일자리 창출 및 공익형 일자리 급여 현실화	정상추진	146
50	인천 장애인종합직업적응훈련센터 건립	정상추진	150
51	사회적경제 지역거점시설 조성을 통한 사회적경제기업 육성	정상추진	153
52	시·군·구 상생협력 일자리사업 추진	정상추진	155
53	정년연장 중소기업 지원제도 도입	정상추진	157
54	글로벌 혁신성장도시 기반 인천 공항경제권 구축	정상추진	159
■ 전략 2 : 지속가능한 청년·창업			
55	청년정책 전달기구 설치	이행완료	162
56	구직청년을 위한 '드림체크카드' 도입	정상추진	163
57	중소기업 재직청년을 위한 'Dream for 청년통장' 도입	정상추진	166
58	혁신성장 네트워크 플랫폼 조성	정상추진	169
59	인천창업포럼 및 인천창업기금 조성	정상추진	172
60	청년실업문제 완화를 위한 청년의무 고용 할당제 확대	정상추진	175
61	대학생 학자금 대출 이자 부담 경감	정상추진	177
■ 전략 3 : 혁신성장을 위한 경제 생태계 조성			
62	중소기업 육성자금 1조원 확대	정상추진	180
63	핵심 전략산업 육성을 통한 투자유치 확대	정상추진	182

공약 번호	공 약 사 업 명 (핵심전략별 순서)	공약이행도	페이지
64	계양테크노밸리 첨단도시 조성	정상추진	185
65	노후산단 구조고도화 및 스마트혁신산단 추진	정상추진	188
66	중소기업 수출 판로개척 지원 등 멘토링 사업강화	정상추진	191
67	거점별 근로자 종합문화복지센터 확대 설치	일부추진	194
68-1	불공정거래 개선을 위한 '중소기업 소리통' 설치[제조업 분야]	완료 후 지속추진	196
68-2	" [건설 분야]	정상추진	198
69	송도-남동 미래특화산업 육성(B-Mec 벨트 조성)	정상추진	200
■ 전략 4 : 소상공인 농어민을 위한 민생경제			
70	인천형 전자화폐 '인천e음' 도입	완료 후 지속추진	203
71-1	젠트리피케이션 방지를 통한 지역상권 보호[도시재생 분야]	정상추진	206
71-2	" [상권보호 분야]	정상추진	208
72	소상공인 기업활동 촉진을 위한 시장진흥기금 확충	정상추진	211
73	최저임금 인상에 따른 소상공인 경영 지원	정상추진	213
74	공동물류창고 및 주차장 등 전통시장 편의시설 확충	정상추진	216
75	미래형 스마트 전통시장 전환 육성	정상추진	219
76-1	인천 푸드플랜 마련과 공공급식 통합지원센터 설치[푸드플랜 마련 분야]	정상추진	222
76-2	" [학교급식설치 용역 추진 분야]	정상추진	225
77	도시텃밭 활성화 및 도시농업인 지원 프로그램 확대	정상추진	228
78-1	어업기반 구축과 해양쓰레기 수거로 지속가능한 수산업 육성[쓰레기 수거 분야]	정상추진	231
78-2	" [어업기반 구축 분야]	정상추진	234
■ 전략 5 : 글로벌 물류 플랫폼			
79	인천항 컨테이너 물동량 400만 TEU 조기달성	정상추진	236
80	골든하버 국제여객부두 및 영종드림아일랜드 조속 추진	정상추진	240
■ 전략 1 : 부모와 아이가 행복한 보육·교육 도시			
81	공공 산후조리원 설립 및 임신부·영유아 건강관리 지원 확대	정상추진	242
82	공공시설 중심의 '공동 돌봄나눔터' 설치	정상추진	245

공약 번호	공 약 사 업 명 (핵심전략별 순서)	공약이행도	페이지
83	거점별 공공형 키즈카페 확충	정상추진	248
84	믿고 맡길수 있는 국공립 및 공공형 어린이집 등 대폭 확대	정상추진	250
85-1	어린이집에서 고등학교까지 무상급식 실시[유치원~고등학교 무상급식]	정상추진	253
85-2	" [어린이집 청정무상급식]	정상추진	256
86	고등학교 무상교육 실시	정상추진	258
87	중.고등학교 무상교복 시대 마련	정상추진	261
88	창의적 인재 양성을 위한 인천형 미래교실 조성	정상추진	264
89	과밀학급 해소, 노후화장실 개선 등 미래교육환경 조성	정상추진	266
90	항공산업을 연계한 마이스터고 육성과 대학.연구소 유치	정상추진	269
91	교육기회 확대를 위한 평생교육 혁신	정상추진	272
■ 전략 2 : 소외 없이 누리는 맞춤형 복지			
92	어르신을 위한 '효(孝)드림 복지카드' 도입	정상추진	275
93	사물인터넷 기술 기반의 어르신 '안심안부 서비스' 도입	정상추진	278
94	배리어프리 건물 확충으로 장애인과 어르신 이동 환경 개선	정상추진	281
95	아동 치과주치의 제도 및 저소득 어르신 틀니 지원	정상추진	284
96	시민의 건강권 확대를 위한 공공심야약국 도입	정상추진	287
97-1	인천의료원 기능 강화 및 시립요양원 설립[의료원 기능강화 분야]	정상추진	290
97-2	" [시립요양원 설립 분야]	정상추진	293
98	'인천 복지기준선' 설정	정상추진	295
99	복지사각지대 방지를 위한 '찾아가는 복지서비스' 구축	정상추진	297
100	다문화 가정 대상 교육지원 등 멘토링 사업 추진	정상추진	300
101	사회복지종사자 처우개선	정상추진	302
102	택시카드 수수료, 통신비 지원 확대	완료 후 지속추진	306
■ 전략 3 : 양성평등 구현과 노동 존중			
103	여성이 살기 좋은 인천형 여성친화도시 조성	정상추진	309
104-1	공공부문 여성참여 확대[위원회 여성위원 확대]	정상추진	312

공약 번호	공 약 사 업 명 (핵심전략별 순서)	공약이행도	페이지
104-2	공공부문 여성참여 확대[공공기관 여성임원 확대]	정상추진	314
104-3	" [5급이상 여성공무원 확대]	정상추진	316
105	성폭력 등 피해자 보호 지원 강화	정상추진	318
106	산단별 근로자 지원프로그램(EAP) 도입으로 스트레스 경감	정상추진	320
107	인천시 선임 노무사를 통한 중소기업 노동자 보호제도 도입	정상추진	322
■ 전략 4 : 건강한 시민, 쾌적한 생활환경			
108	수도권 미세먼지 공동대응 상설협의체 운영	정상추진	324
109	건강 취약계층 이용시설 및 다중이용시설의 공기질관리시스템 구축	정상추진	326
110-1	친환경 전기버스 및 전기택시 단계적 도입[전기버스 분야]	정상추진	329
110-2	" [전기택시 분야]	정상추진	331
111	미세먼지 감축을 위한 한시적 섯다운제 추진	정상추진	333
112-1	친환경 생태하천 복원 및 도시 숲 조성[생태하천 복원 분야]	정상추진	335
112-2	" [도시 숲 조성 분야]	정상추진	337
113	지속가능한 친환경 에너지 건강도시 구축	정상추진	340
114	수도권매립지 조기종료 및 생태형 미래도시 건립	정상추진	344
■ 전략 5 : 365일 안전안심 도시			
115	(가칭) 인천안전보장회의(ISC)설치	완료 후 지속추진	348
116	선제적 재난예방을 위한 ICT기반 재난안전상황실 고도화	정상추진	350
117	어린이보호구역 교통사고 제로화 추진	정상추진	353
118	체험형 안전교육을 위한 119시민안전체험관 건립	정상추진	356
119	범죄예방 도시디자인(셉테드) 도입으로 범죄위험 해소	일부추진	358
120	화학사고 대비 '119화학대응센터' 설치	정상추진	361
121	광역시 최초 시민 안전보험제도 도입	완료 후 지속추진	364
122	서해5도 도서민 정주여건 개선	정상추진	366
■ 전략 6 : 생활로 즐기는 문화와 여가			
123	유희 및 노후 문화시설을 시민문화 공간으로 전환	정상추진	369

공약 번호	공 약 사 업 명 (핵심전략별 순서)	공약이행도	페이지
124	역사와 문화가 숨쉬는 둘레길 조성	정상추진	371
125	인천의 역사문화콘텐츠를 활용한 관광산업 육성	정상추진	376
126-1	콘텐츠 및 인프라 강화를 통한 경인아라뱃길 활성화[관광개발 분야]	정상추진	379
126-2	" [아라뱃길 활성화 분야]	정상추진	381
127	인천뮤지엄파크를 복합문화단지로 조성	정상추진	384
128-1	거점별 생활체육시설 및 실외놀이터 확충[체육시설 확충 분야]	일부추진	386
138-2	" [실외놀이터 확충 분야]	정상추진	389
129	국립해양박물관 인천 건립	정상추진	391
130	창작문화예술인 레지던스와 프리마켓을 집적시킨 '문화예술특화거리' 조성	정상추진	393
131	시민 문화예술 교육지원과 문화예술인 기본권 강화	정상추진	396
■ 전략 1 : 서해평화협력시대 선도			
132-1	서해평화협력청 설치 및 UN평화사무국 유치[서해평화협력청 설치]	정상추진	399
132-2	" [UN평화사무국 유치]	정상추진	402
133-1	인천항, 인천국제공항을 대북 교류의 관문으로 육성[인천항 분야]	정상추진	404
133-2	" [인천국제공항 분야]	정상추진	407
■ 전략 2 : 평화를 위한 남북교류 활성화			
134-1	남북 역사·문화 교류 활성화[문화교류 분야]	정상추진	410
134-2	" [고려역사 발굴 분야]	정상추진	412
134-3	" [체육교류 분야]	일부추진	416
135	서해5도 남북공동어로구역 설정	정상추진	419
■ 전략 3 : 평화 경제협력 인프라 조성			
136-1	"통일경제특구" 지정을 통한 교동 평화산업단지 조성[법안 추진 분야]	정상추진	422
136-2	" [평화산업단지 조성 분야]	정상추진	424
137	대외교류 활성화를 위한 백령도~중국 간 항로 개설	정상추진	426
138	서해 최북단 경제·안보 거점 조성을 위한 백령공항 건설	정상추진	428
139	영종~신도~강화~개성~해주를 잇는 서해남북평화도로 건설	정상추진	430
140	접경지역(강화·옹진) 수도권 규제완화 추진	정상추진	433

사업구분

임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- 다수 시민의 의견을 수렴하여 온라인 참여민주주의 시정 실현
- 주요정책이나 지역 현안 이슈 등에 시민의 직접 참여도 향상

□ 사업개요

- 사업기간: 2018년 ~ 2022년
- 개설위치: 市 홈페이지 내
- 주요내용
 - 온라인 시민청원 운영 및 공론화 과정 공개
 - 3천 명 이상 공감한 의견에 시장 등이 답변
 - 6천 명 이상 공감한 의견은 공론화위원회에 안건으로 상정
 - 현안 및 민생현장의 여론 청취 및 해결과정에 대한 추진상황 공개
 - 민·관 거버넌스 활동 공유 및 시민정책 자료 공개

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 인천은 소통e가득 개설	• 온라인 시민청원 오픈	20%
2019	• 인천은 소통e가득 개선	• 시 홈페이지 개편 연계 추진	80%
2020	• 인천은 소통e가득 운영	• 인천은 소통e가득 운영	100%
2021~2022	• 인천은 소통e가득 운영	• 인천은 소통e가득 운영	지속 추진

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 인천은 소통e가득 개설 온라인 시민청원 오픈 	<ul style="list-style-type: none"> 인천은 소통e가득 '시민청원'개설 - 위치 : 소통광장 > 시민청원 - 개설일자 : 2018.12.3. 	100%
2019	<1분기> <ul style="list-style-type: none"> '인천은 소통e가득' 운영(연중) '인천은 소통e가득' 사이트 개선 	<ul style="list-style-type: none"> (연중) '인천은 소통e가득' 운영 (19.3.18.) 사이트 2차 개편 - 시민제안 및 공론화위원회 메뉴 신설 	80%
	<2분기> <ul style="list-style-type: none"> '인천은 소통e가득' 운영(연중) 시 홈페이지 전면 개편 연계 추진 	<ul style="list-style-type: none"> (연중) '인천은 소통e가득' 운영 '인천은 소통e가득' 전면개편 협의 	
	<3분기> <ul style="list-style-type: none"> '인천은 소통e가득' 운영(연중) 시 홈페이지 전면 개편 연계 		
	<4분기> <ul style="list-style-type: none"> '인천은 소통e가득' 전면개편 		

주 관 과	시민정책담당관 이종우, 시민참여지원담당 김신민, 실무자 이자영 행정 2418
-------	--

사업구분

임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- 협치를 민선7기 시정기조로 설정하고 도시행정의 근본적인 변화 창출
- 정책의제 설정과 정책결정은 물론 정책집행 과정에도 협치시스템 도입

□ 사업개요

- 명 칭 : 인천민관동행위원회

※ 위원회 명칭은 인천광역시 민관협치 활성화 기본조례에 따름

- 성 격 : 협치시정에 관한 최고 협의·조정기구
- 구 성 : 시민, 시민단체, 기업, 전문가, 공무원 등 20여명
- 사업내용

- 민관협치와 관련된 중요사항을 논의·결정하는 상시기구
- 정책영역별 시정운영사항 협의 조정 등

- 추진일정

- 인천광역시 민관협치 활성화 기본 조례 제정(2019. 7월)
- 민관협치 활성화를 위한 '민관협치 기본계획 수립'(2019. 7월)
- 민관동행위원회 구성·운영(2019. 7월)

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2019	• 민관협치위원회 기반 구축 및 구성·운영	• 조례 제정 및 민관협치위원회 구성 및 민관협치 기본계획 수립	100%
2020~2022	• 민관협치위원회 운영	• 민관협치위원회 운영	지속추진

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2019	[1분기] • 조례 제정 계획 수립	• (2019.3.29.) 인천광역시 민관협치 활성화 기본 조례 제정 계획 수립	80%
	[2분기] • 조례 제정	• (2019.6월)시 민관협치 활성화 기본조례 의회상정 제25회 정례회(6.17.안건심의 예정) ※ 7월 조례 공포 후 위원회 구성·운영 예정	
	[3분기] • 기본계획 수립 • 민관협치위원회 운영	-시기미도래	
	[4분기] • 민관협치위원회 운영	-시기미도래	

주 관 과

민관협치담당관 박재성, 협치기획담당 서인석, 실무자 박태희 행정 ☎ 3397

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 민관 공동 재정사업평가협의회 구성으로 평가결과 미흡사업에 대한 과감한 일몰제 적용

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 관련근거 : 「지방재정법」 및 지방자치단체 주요재정사업 평가기준(예규)
- 평가대상 : 5억원 이상 투자사업, 모든 행사성 사업
- 평가내용 : 계획, 관리, 성과·환류 단계 적정성 평가(7개 지표)
- 평가등급 : 5단계 등급화(매우우수, 우수, 보통, 미흡, 매우미흡)
- 평가방법 : 실·국 자체평가→평가부서 확인평가→재정사업평가협의회* 심의
 - * 위원수 : 총 14명(당연직 2, 교수·전문가·시민단체 등 12)
 - 조 직 : 4개 분과협의회 및 전체회의로 운영
- 평가조치 : ‘미흡’ 및 ‘제도개선 필요사업’에 대한 환류대책 이행

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진 계획	비고 (이행률)
2019	<ul style="list-style-type: none"> •재정사업평가협의회 확대 •평가결과 미흡사업 예산삭감 및 일몰제 적용 	<ul style="list-style-type: none"> •협의회 구성 확대로 운영 내실화 •예산삭감 및 사업일몰 검토 추진 	100%
2020~2022	<ul style="list-style-type: none"> •재정사업평가제 운영 	<ul style="list-style-type: none"> •재정사업평가제 운영 	지속추진

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년 도	추진계획	추진실적	달성률
2019	<p><1분기></p> <ul style="list-style-type: none"> 재정사업평가협의회 구성 확대로 운영 내실 평가결과 미흡사업 일몰제 적용 	<ul style="list-style-type: none"> (2019.3.21.) '19년도 재정사업 평가 계획 수립 (2019.3.29.) 재정사업평가담당자 교육 실시 	50%
	<p><2분기></p> <ul style="list-style-type: none"> 재정사업 전반적인 관리 실태 확인으로 재정운용 효율성 제고 위한 재정사업 평가대상 추가 선정 재정사업 평가 실효성 확보 위한 전년도 미흡사업 환류 대책 추진 결과 확인 	<ul style="list-style-type: none"> (2019.4.22.) '20년도(2019사업) 재정사업 평가대상 추가 선정 (2019.5.) '19년도(2018사업) 실국별 재정사업 자체평가 결과 제출 (2019.6.12.) '18년도(2017사업) 실국별 재정사업 환류대책 추진 결과 제출 	
	<p><3분기></p> <ul style="list-style-type: none"> 재정사업평가 협의회 개최를 통한 평가 적성성 확보, 평가결과 확정 		
	<p><4분기></p> <ul style="list-style-type: none"> 미흡사업 예산 삭감 등을 통한 '20년도 본예산 반영 		

주 관 과	평가담당관 김동현, 재정사업평가담당 代김성희, 실무자 엄지원 행정3194
-------	--


사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 시민들과 함께 체감할 수 있는 소통·공감행정 운영
- 행정서비스 소외지역 현장을 찾아 건의·고충사항 청취 해소

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 장 소 : 시청 접근성이 낮은 소외지역(도서지역 등)
- 사업내용 : 정무경제부시장과 분야별 시·군·구 관계공무원이 함께 행정서비스 소외지역 방문, 고충·민원 청취 해소
- 추진절차



□ 재정계획 : 해당없음(비예산)

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진 계획	비고 (이행률)
2018	· 찾아가는 시청 운영	· 4분기 1회 실시	20%
2019	· 찾아가는 시청 지속 운영	· 분기별 1회 연 4회 실시	40%
2020	· 찾아가는 시청 지속 운영	· 분기별 1회 연 4회 실시	60%
2021	· 찾아가는 시청 지속 운영	· 분기별 1회 연 4회 실시	80%
2022	· 찾아가는 시청 지속 운영	· 분기별 1회 연 4회 실시	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> • 찾아가는 시청 운영 - 4분기 1회 실시 	<ul style="list-style-type: none"> • 2018. 4분기 '찾아가는 시청' 추진 - 2018.10.17. - 용진군 장봉도 방문 	100%
2019	<ul style="list-style-type: none"> • 찾아가는 시청 지속 운영 - 분기별 1회 연 4회 실시 	<ul style="list-style-type: none"> • 2019. 1분기 '찾아가는 시청' 추진 - 2019. 1.11. ~ 1.12. - 용진군 덕적도, 문갑도, 굴업도 방문 	25%

주 관 과 시민정책담당관 이종우, 현장지원담당 박윤철, 실무자 강미경 행정☎ 2187

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

☐ 최종목표

- 민선7기 ‘협치, 혁신, 소통’을 시정운영의 핵심가치로 설정하고 시정의 주요정책의 근본적인 변화 창출을 위한 추진동력 확보
- 정책 개발단계에서부터 시민이 참여하여 제안하고 집행·평가하는 시스템 구축으로 시정성과 극대화 및 시민만족도 제고

☐ 사업개요

- 명 칭 : 시민정책자문단
- 성 격 : 민선7기 시민정책 활성화를 위한 정책자문기구
- 구 성 : 총 50명(시민정책15, 공약이행15, 소통협력14, 혁신분과6)
- 사업내용 : 시정 및 주요정책에 대한 자문 등

☐ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 시민정책자문단 구성	• 시민정책자문단 구성 및 위촉	50%
2019	• 시민정책자문단 운영	• 정례회 년 2회, 월례회 년 6회 이상	100%
2020~2022	• 시민정책자문단 운영	• 시민정책자문단 운영	지속 추진

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 시민정책자문단 구성 기반구축	• 시민정책자문단 구성 : 2018.12.22. • 시민정책자문단 위촉 : 2019.01.16.	100%
2019	<1분기> • 시민정책자문단 운영 - 월례회 년 5회 이상	• 시민정책자문단 운영 - '19. 1.16 : 위촉식 및 1차 회의 - '19. 3.19~21 : 각 분과별 회의	75%
	<2분기> • 시민정책자문단 운영 - 월례회 년 5회 이상	• 시민정책자문단 운영 - '19. 6. 7 : 공약이행분과 회의.	
	<3분기> • 시민정책자문단 운영 - '19. 7월중 : 정례회(전체) ※ 월례회는 현안 발생시 개최		
	<4분기> • 시민정책자문단 운영 - '19. 12월중 : 정례회(전체) ※ 월례회는 현안 발생시 개최		

주 관 과	시민정책담당관 이종우 시민정책담당 최경주 실무자 최동준 행정☎ 2182
-------	--


사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 인천 발전을 위한 직능·시민사회단체로 구성된 범시민적 소통채널
- 市 현안 이슈에 대한 시민사회 공감대 형성 및 해결방안 논의

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 구 성 : 27개 기관·단체(직능사회단체 15, 시민사회단체 8, 시의회 3, 市 1)
- 운영방법 : 공동의제 및 주관단체 선정추진, 범시민 운동 전개, 언론기고, 토론회 개최 등
- 사업내용
 - 정책발굴을 위한 워크숍
 - 공동의제 발굴 및 추진을 위한 토론회 등
- 공동의제 발굴 및 추진절차



□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진 계획	비고 (이행률)
2018	• 시민정책 네트워크 강화	• 시민정책 네트워크 참여단체 확대	20%
2019	• 정책 및 공동의제 발굴	• 정책발굴 워크숍 연2회 실시 • 공동의제 추진 토론회 연2회 실시	40%
2020	• 시민정책 네트워크 운영	• 시민정책 네트워크 운영 10회	60%
2021	• 시민정책 네트워크 운영	• 시민정책 네트워크 운영 10회	80%
2022	• 시민정책 네트워크 운영	• 시민정책 네트워크 운영 10회	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> • 시민정책 네트워크 강화 - 시민정책 네트워크 참여단체 확대 	<ul style="list-style-type: none"> • 시민정책 네트워크 강화 - 참여단체 확대('18.11.5., '18.12.19.) (21개→26개: 7개 추가, 2개 탈퇴) 	100%
2019	<p><1분기></p> <ul style="list-style-type: none"> • 인천 현안사항 추진 1회 - 여론수렴을 위한 간담회 등 • 시민정책 네트워크 운영 1회 - 공동의제 추진을 위한 회의 등 개최 	<ul style="list-style-type: none"> • 인천 현안사항 추진 2회 - 열린광장 조성 간담회 개최(19.1.15.) - 지속가능발전협의회와 간담회 개최(19.2.19.) • 시민정책 네트워크 운영 3회 - 시민정책 네트워크 간담회 개최(19.1.15.) - 시민정책 네트워크 실무회의 개최(19.2.12., 3.13.) 	91%
	<p><2분기></p> <ul style="list-style-type: none"> • 인천 현안사항 추진 1회 • 시민정책 네트워크 운영 1회 - 공동의제 추진을 위한 회의 등 개최 - 참여단체 확대 	<ul style="list-style-type: none"> • 인천 현안사항 추진 1회 - 지방자치혁신현장간담회 개최('19.4.18.) • 시민정책 네트워크 운영 5회 - 실무회의 개최('19.4.10., 6.11.) - 대표회의 개최('19.4.16.) - 시민대토론회 개최('19.5.22.) - 참여단체 확대('19.4.16.) (26개→31개; 5개 추가) 	
	<p><3분기, 4분기></p> <ul style="list-style-type: none"> • 시민정책 네트워크 운영 1회 - 공동의제 추진을 위한 회의 등 - ※ 안건 발생시 개최 		

주 관 과 시민정책담당관 이종우, 시민정책담당 최경주, 실무자 박종애 행정☎ 2184

7

주민참여예산제 확대(500억규모)

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

☐ 최종목표

- (주민참여예산반영 500억원 달성) 『인천특별시대』를 맞아 그동안 추진하던 주민참여예산을 확대 운영하여 민과 관이 더욱 소통하고 함께하는 시정 구현

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사 업 비 : 2,830백만원(운영비)
- 사업내용 : 예산편성 등 전 예산과정에 주민참여 확대

☐ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	2,830	50	680	700	700	700
시 비	2,830	50	680	700	700	700

☐ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	730	730		730			32	
2018년	50	50		50			32	
2019년	680	680		680				

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 2019년 예산반영액 180억(주민세 해당)	• 주민의견 접수 확대운영(~8월) • '19.신규편성사업 분과위원회 상정(8월) • 주민참여예산 큰마당 개최(10월) • 민관협의회 최종심의 및 의회제출(10월)	20%
2019	• 2020년 예산반영액 300억	• 제4기 주민참여예산위원 구성 • 주민의견 수렴·발굴 • 분과위원회 심의, 조정 등 • 주민참여예산 큰마당 총회 개최 • 예산안 반영 및 의회 제출	40%
2020	• 2021년 예산반영액 400억	• 제5기 주민참여예산위원 구성 • 주민의견 수렴·발굴 • 분과위원회 심의, 조정 등 • 주민참여예산 큰마당 총회 개최 • 예산안 반영 및 의회 제출	60%
2021	• 2022년 예산반영액 500억	• 제6기 주민참여예산위원 구성 • 주민의견 수렴·발굴 • 분과위원회 심의, 조정 등 • 주민참여예산 큰마당 총회 개최 • 예산안 반영 및 의회 제출	80%
2022 6월 까지	• 2023년 예산반영액 500억 이상	• 제7기 주민참여예산위원 구성 • 주민의견 수렴·발굴 • 분과위원회 심의, 조정 등	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 2019년 예산반영액 180억(주민세 해당)	• 2019년 예산반영액 : 199억	100%
	- 주민의견 접수 확대운영(~8월)	(연중) 주민의견 접수 확대운영	
	- '19.신규편성사업 분과위원회 상정(8월)	(2018.8.23.) '19.신규편성사업 분과위원회 상정	
	- 주민참여예산 큰마당 개최(10월)	(2018.10.1.) 주민참여예산 큰마당 개최	
	- 민관협의회 최종심의 및 의회제출(10월)	(2018.10.5.)민관협의회 최종심의 및 의회제출	
2019	<1분기> • 제4기 주민참여예산위원 구성 • 주민참여예산 추진상황 점검	(2019.2.1.) 주민참여예산지원센터 운영 민간협약 체결 및 추진 (2019.3.21.) 제4기 주민참여예산위원회 구성 (2019.3.25.)주민참여예산 1분기 추진상황 점검	50%

년도	추진계획	추진실적	달성률
	<2분기> • 주민참여예산 지원협의회 구성·운영 • 주민참여예산위원회 운영 • 주민의견 수렴·발굴	(2019.4.11.) 제4기 주민참여예산지원 협의회 구성 (2019.4.19.) 주민참여예산지원협의회 회의 개최 (2019.4.18./5.14.) 주민참여예산 분과 위원장 회의 개최(2회) (~5.31기준) 주민의견 수렴·발굴(일반 173건, 계획형 24건)	
	<3분기> • 분과위원회 심의 조정 • 주민참여예산 큰 마당 총회 개최		
	<4분기> • 예산안 반영 및 의회 제출 • 2020년 예산반영액 : 300억		

☐ 향후 추진계획

- ('19.5월~7월) 분과위원회 심의 조정
- ('19.9월) 주민참여예산 한마당 총회 개최
- ('19.10월) 2020년 본예산 반영(반영액 : 30,000백만원)

주관과	예산담당관 박규웅, 주민참여예산담당 유숙임, 실무자 정영희 행정 ☎ 2242
-----	--

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	완료 후 지속추진
------	-----------------------	-------	-----------

☐ 최종목표

- 정책에 대한 시민참여와 선택권 보장으로 속의 민주주의 도입
- 공공토론을 통한 사업의 목적, 타당성 등 검증으로 효율적 사업 추진

☐ 사업개요

- 명 칭 : 인천광역시 공론화위원회
- 구 성 : 시의원, 갈등관리전문가, 시민단체대표 등 15명
- 기 능 : 심의·의결
 - 시정 전반의 쟁점 사안 등의 공론화에 관한 사항
 - 시장이 공론화가 필요하다고 인정하는 사항
 - 시의회 본회의 의결로 공론화를 요구하는 사항
 - 일정 인원 이상의 시민이 공론화를 요구하는 시민청원 사항
 - 공론화 의제별 공론화추진위원회 구성에 관한 사항
 - 공공토론 등 공론화 추진 전체 과정과 관련한 사항

☐ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 공론화위원회 기반 마련	• 위원회 운영 기본계획 수립 • 관련 조례 제정	50%
2019	• 공론화위원회 제도 시행	• 공론화 위원회 구성 • 공론화 위원회 운영	100%
2020~2022	• 공론화위원회 운영	• 공론화위원회 운영	지속 추진

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 공론화위원회 기반 마련	• 공론화위원회 설치 및 운영에 관한 조례 제정 추진	100%
2019	<1분기> • 공론화위원회 제도 시행 - 공론화위원회 구성·운영	• ('19.1.7.)공론화위원회 설치 및 운영에 관한 조례 공포 • ('19.2.28.)공론화위원회 구성 • ('19.2.28.)제1회 공론화위원회 개최	100%
	<2분기> • 공론화위원회 제도 시행 - 공론화위원회 구성·운영	• ('19.4.15.) 제2회 공론화위원회 개최 • ('19.4.15.)인천광역시 공론화위원회 운영세칙 의결	
	<3분기> • 공론화위원회 제도 시행 - 공론화위원회 구성·운영	• 제3회 공론화위원회 개최 예정	
	<4분기> • 공론화위원회 제도 시행 - 공론화위원회 구성·운영	• 제4회 공론화위원회 개최 예정	

주 관 과 시민정책담당관 이종우, 시민참여지원담당 김신민, 실무자 조성화 행정 ☎ 2417

사업구분

임기 내 완료 / 자체사업 / 계속사업

공약이행도

정상추진

☐ 최종목표

- 지역 문제를 스스로 발굴하고 해결하는 생활 속 민주주의 실현
- 읍면동 주민자치센터를 실질적 동네자치 공간으로 기능 강화

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업비 : 5,021백만원
- 사업내용
 - 읍면동 단위 주민대표 기구 기능 강화
 - 주민 누구나 직접 참여하는 주민자치회 설치 : 20~50명 범위 내 구성
 - 주민자치회 설치 및 운영 단계별 실시 : 20개 읍면동 시범실시 후 전체 확대
 - 주민자치사업 재원 확보 및 추진 지원 : 동별 30백만원 지원
 - 주민참여와 소통을 위한 주민 자치공간 마련
 - 주민센터 유휴공간을 활용한 주민 자치 공간 마련
 - 원도심 위주의 20년 이상 노후 주민센터(1998년 이전) 우선 실시
 - 2019년도 18개소(1개소당 공간개선 비용 5,000만원) 지원
 - 주민자치 역량 강화를 위한 시민 교육 운영
 - 「찾아가는 주민자치 아카데미」 운영
 - 상설 「주민자치 시민교육」 운영
 - 「인천광역시 마을공동체 지원센터」 교육 운영

☐ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	5,021		922	1,074	2,125	900
시 비	5,021		922	1,074	2,125	900

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	922	64		64	0		0	
2018년	0	0		0	0		0	
2019년	922	64		64	0		0	2회 추경

※ 자치단체 경상보조사업은 군·구 매칭(50:50)으로 금번 추경시 확보예정

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 주민자치회 조례 제·개정 (군·구)	• 군·구 주민자치회 조례 제·개정 완료를 통해 주민자치제도 혁신	30%
2019	• 주민자치회 시범 동 선정 (2개 동) • 주민참여형 주민센터 자치 공간 마련 (18개소)	• 주민자치회 시범 동 선정 • 주민자치회 시범동 보조금 지원 • 주민자치회 시범동 자치사업 지원 • 주민참여형 주민센터 자치 공간 마련 보조금 지원	40%
2020	• 주민자치회 설치 동 확산 (16개 동) • 주민참여형 주민센터 자치 공간 마련 (18개소)	• 읍면동 주민자치회 설치 확산 지원 • 주민자치회 운영 동 보조금 지원 • 주민자치회 시범동 자치사업 지원 • 주민참여형 주민센터 자치 공간 마련 보조금 지원	60%
2021	• 주민자치회 설치 전면 실시 (131개 읍면동) • 주민참여형 주민센터 자치 공간 마련 (18개소)		90%
2022. 6월 까지	• 주민참여형 주민센터 자치 공간 마련 (18개소)		100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 주민자치회 조례 제·개정 - 군·구 주민자치회 조례 제·개정 완료를 통해 주민자치제도 혁신	• 주민자치회 조례 제정을 위한 사전준비 (의회설명회, 주민설명회, 공무원 교육 등)	90%
2019	• 주민자치회 시범 동 선정	• 주민자치회 시범실시 및 설치 운영에	70%

년도	추진계획	추진실적	달성률
	<p>(2개 동)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 주민자치회 시범 동 선정 - 주민자치회 시범동 보조금 지원 - 주민자치회 시범동 자치사업 지원 <ul style="list-style-type: none"> • 주민참여형 주민센터 자치 공간 마련 (18개소) - 주민참여형 주민센터 자치 공간 마련 보조금 지원 	<p>관한 조례 제정</p> <ul style="list-style-type: none"> - 동구, 연수구, 남동구, 계양구 - 중구, 미추홀구, 부평구, 서구, 용진군 (의회심의중) <ul style="list-style-type: none"> • 주민자치회 시범실시 시범 읍면동 선정 <ul style="list-style-type: none"> - 중구(영종1동, 동인천동) - 동구(금창동, 송림6동) - 미추홀구 (용현1·4동, 용현5동) - 연수구(송도2동, 연수2동) - 남동구(간석2동, 구월4동) - 부평구 (부평5동, 청천2동) - 계양구 (작전1동, 효성1동) - 서구 (가좌2동, 불로대곡동) - 강화군 (강화읍, 길상면) - 용진군 (백령면, 영흥면) • 주민자치 실무아카데미 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 중구(6회) - 미추홀구(6회) - 연수구(12회) - 남동구(6회) - 계양구(6회) - 서구(6회) • 주민자치 시민교육 <ul style="list-style-type: none"> - 계양구(2회) 	

□ 타기관(중앙부처 등)협조사항

- 주민센터 자치 공간 마련 사업은 예산부서의 협조가 필요한 사항으로 2020년 본예산 반영 예정

주 관 과	지역공동체담당관 고춘식, 자치기획담당 이상철, 실무자 최재필 행정☎ 4112
-------	--

시청 앞 광장을 시민 아이디어로 디자인, 열린광장 조성

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

☐ 최종목표

- 시민들의 목소리를 경청하고 공감하기 위한 시민쉼터 조성

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2019. 9월
- 사업비 : 1,800백만원
- 사업내용
 - 조성구간 : 시청사 본관 앞 ~ 미래광장(분수대 앞), 도로(시청 앞)
 - 조성계획 : 20천㎡(열린광장 60m×200m, 시청내 주차장 등 8,000㎡)
 - 주요내용 : 열린광장 및 녹지조성, 주차장 조성
 - 공간계획

구 분	편입시설			공간 활용 계획
	시설명		면 적	
계			20,000㎡	
열린광장	미래광장	광 장	8,080㎡	- 그늘막 설치 허용 검토
	청사 외	도 로	4,390㎡	- 쉼터, 기존 원형화단 존치 등
		원형화단	100㎡	
	청사 내	진출입로	1,400㎡	- 휴게공간, 잔디광장 등
		주 차 장	5,200㎡	
		화 단	830㎡	

☐ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	1,800	300	1,500			
시 비	1,800	300	1,500			

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	1,800	4,130	140	3,990			501	
2018년	300	200		200			196	
2019년	1,500	3,930	140	3,790			305	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진 계획	비고 (이행률)
2018	<ul style="list-style-type: none"> 열린광장 실시설계 용역 열린광장 컨셉 아이디어 공모 	<ul style="list-style-type: none"> 기본 및 실시설계 용역 (주민설명회, 전문가 자문) 지구단위계획 변경 및 교통성 검토 시민아이디어를 설계 반영 추진 	30%
2019	<ul style="list-style-type: none"> 열린광장 조성 	<ul style="list-style-type: none"> 공사 착공 및 준공 - 광장 개방행사 및 문화프로그램 운영 	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진 계획	추진 실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 열린광장 실시설계 용역 <ul style="list-style-type: none"> - 기본 및 실시설계 용역 (주민설명회, 전문가 자문) - 지구단위계획 변경 및 교통성 검토 열린광장 컨셉 아이디어 공모 <ul style="list-style-type: none"> - 시민 아이디어를 설계 반영 추진 	<ul style="list-style-type: none"> 열린광장조성 관련부서 회의개최(3회) 2018. 8.29~9.21: 열린광장 컨셉 시민아이디어 공모(24일간) 2018. 8.31: 열린광장조성사업 추진계획 수립(방침결정) 2018.10.29~11.2: 기본 및 실시설계용역 착수보고(2회) 열린광장 자문회의 및 용역보고회 개최 (3차례) 2018.11.19: 주민설명회(공청회) 개최 2018.11.26~12.2: 기본구상(안) 선호도조사 실시 2018.12.12: 열린광장 용역보고회 개최 (시장님 주재) 2018.12.14: 교통분야 전문가(자문) 회의 개최 2018.12.21: 주민 간담회(설명회)개최/구월3동통장협의회 등 	100%

년 도	추진계획	추진실적	달성률
2019	<p><1분기></p> <ul style="list-style-type: none"> 열린광장 조성공사 착공 구월업무지구 교통영향평가(변경) 	<ul style="list-style-type: none"> 열린광장조성 TF팀 구성(1.10.)15명 시민단체간담회개최(1.15.) 22명 행정절차수행 <ul style="list-style-type: none"> 일상감사(1.30.) 실시계획인가신청(1.31.) 교통영향평가 심의(2.27.) 지구단위계획 변경(3.18.) 추진상황보고(시장님, 2.25.) 사업설명회 개최(3.8.) 15명 <ul style="list-style-type: none"> 건축사,조경기술사,시민 등 구월남로 회전교차로 실시설계용역 착수 열린광장 조성공사 착공(3.20.) 건설폐기물처리공사 착공(3.27.) 전기공사 개찰(3.29.) 	60%
	<p><2분기></p> <ul style="list-style-type: none"> 도시관리계획 변경, 공공청사 실시계획 변경, 도로관리심의 등 행정절차 이행 구월남로 회전교차로 설치 착수 열린광장 추가조성 실시설계 	<ul style="list-style-type: none"> 열린광장조성 자문위원회 개최(5.9.) 행정절차수행 <ul style="list-style-type: none"> 공공청사 실시계획 변경 인가(5.13.) 도시관리계획(구월업무 지구단위계획) 변경 고시(6.10.) 도로안전규제심의(인천경찰청, 4.23.) 도로관리심의(5.10.) 구월남로 회전교차로 설치 착공(5.24.) 청경실 철거 및 석면조사 등 착수(6.18.) 열린광장 추가조성 실시설계용역 완료(5.27.) 미디어파사드 특화연출 기본구상 착수(5.9.) 	
	<p><3분기></p> <ul style="list-style-type: none"> 열린광장 조성 구월남로 회전교차로 설치 미디어파사드 특화연출(협상에 의한 계약) 		
	<p><4분기></p> <ul style="list-style-type: none"> 개장식 및 타임캡슐 행사 		

주 관 과	공원녹지과 최태식, 녹지정책담당 김병건, 실무자 김영미 행정 ☎ 3662
-------	--

사업구분

임기 내 완료 / 자체사업 / 계속사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- 재정 ‘정상’ 단체 기준 안정적 유지로 재정건전화 실현
 - 총부채 10조원대를 6조원대로 감축
 - 예산대비 채무비율 21.9%를 20%이하로 유지

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사 업 비 : 비예산사업
- 사업내용
 - 부채 상환
 - 시 및 공사·공단 부채의 계획적인 상환
 - 잠재적 재정부담 해소
 - 수입 증대
 - 지방세 및 세외수입 등 자주재원 확충
 - 공유재산 매각을 통한 자체수입 증대
 - 지방교부세 확충 및 국고보조금 관리 강화
 - 세출 관리
 - 보조금 관리시스템 구축 등 관리 철저
 - 예산바로쓰기 시민감시단 등 활성화

□ 연도별 추진계획

(단위 : 억원)

구 분	2017년 (A)	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년 (B)	증감(B-A)
총 계	100,613	95,774	93,503	88,919	79,507	62,674	△37,939
시 분청 (채무비율)	30,976 (21.9%)	28,057 (20.1%)	31,027 (18.7%)	28,014 (16.1%)	25,132 (14.2%)	22,862 (12.4%)	△8,114
공사공단	69,637	67,717	62,476	60,905	54,375	39,812	△29,825


※ 시분청 및 공사공단의 부채의 경우 재정여건 변화에 따라 달라질 수 있음

① 市분청 부채 상환계획

구분	목 표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 부채잔액 : 2조 8,057억원 • 채무비율 : 20.1%	<ul style="list-style-type: none"> 신규사업의 경우 재정투자심사를 통해 사업효과, 시급성 등 엄격히 검토하여 신규 지방채 발행 최소화 중기지방재정계획에 따른 지방채 상환 지속 실시 지방채상환기금(순세계잉여금 30% 적립금 등) 활용 그 외 부채는 경제청 선수금 등 계약완료를 통한 해소 	10%
2019	• 부채잔액 : 3조 1,027억원 • 채무비율 : 18.7%		10%
2020	• 부채잔액 : 2조 8,014억원 • 채무비율 : 16.1%		50%
2021	• 부채잔액 : 2조 5,132억원 • 채무비율 : 14.2%		75%
2022	• 부채잔액 : 2조 2,286억원 • 채무비율 : 12.4%		100%

② 공사·공단 부채 상환계획

구분	목 표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 부채잔액 : 6조 7,717억원 • 부채비율 : 250%(도공)	<ul style="list-style-type: none"> 대단위 택지개발(영종, 미단, 도화) 완료예정에 따른 회수금을 활용한 부채해소 신규사업의 경우 사전타당성 검토 통해 자금수지에 따른 부채비율, 사업효과 등을 종합적으로 분석한 후 공사채 발행 최소화 공사·공단 재정건전성 관련 행안부 기준(2018년 기준 부채비율 250%) 이내 유지 	5%
2019	• 부채잔액 : 6조 2,476억원 • 부채비율 : 230%(도공)		30%
2020	• 부채잔액 : 6조 905억원 • 부채비율 : 229%(도공)		45%
2021	• 부채잔액 : 5조 4,375억원 • 부채비율 : 202%(도공)		100%
2022	• 부채잔액 : 3조 9,812억원 • 부채비율 : 144%(도공)		100%



사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	[市본청 부채 상환 목표] - 부채잔액 : 2조 8,057억원 - 채무비율 : 20.1% • 신규사업의 경우 재정투자심사를 통해 사업효과, 시급성 등 엄격히 검토하여 신규 지방채 발행 최소화 • 중기지방재정계획에 따른 지방채상환 지속 실시 • 지방채상환기금(순세계잉여금 30% 적립금 등) 활용 • 그 외 부채는 경제청 선수금 등 계약완료를 통한 해소	• 부채잔액 : 2조 8,793억원(최종) • 채무비율 : 19.94% ⇒ 2003년 이후 최초 채무비율 20% 미만 달성 ⇒ 특·광역시 중 채무감소율 1위 달성 - 불요불급한 지방채 신규발행은 억제 - 중기지방재정계획 및 재정 TF통한 장기재정운용계획 수립	100%
	[공사·공단 부채 상환 목표] - 부채잔액 : 6조 7,717억원 - 부채비율 : 250%(도공) • 대단위 택지개발(영종, 미단, 도화) 완료예정에 따른 회수금을 활용한 부채해소 • 신규사업의 경우 사전타당성 검토 통해 자금수지에 따른 부채비율, 사업효과 등을 종합적으로 분석한 후 공사채 발행 최소화 • 공사·공단 재정건전성 관련 행안부 기준(2018년 기준 부채비율 250%) 이내 유지	• 부채잔액 : 6조 8,827억원 • 부채비율 : 205%(도공) - (市차원) 현안점검 및 경영평가 통해 매주 실적 및 지원 등을 협의하여 목표 추진 - (공사·공단) 사장 주재 리스크관리위원회(월 1회) 통한 현안관리 지속 실시	

년도	추진계획	추진실적	달성률
2019	[市본청 부채 상환 목표] - 부채잔액 : 3조 1,027억원 - 채무비율 : 18.7% • 신규사업의 경우 재정투자심사를 통해 사업효과, 시급성 등 엄격히 검토하여 신규 지방채 발행 최소화 • 중기지방재정계획에 따른 지방채상환 지속 실시 • 지방채상환기금(순세계잉여금 30% 적립금 등) 활용 • 그 외 부채는 경제청 선수금 등 계약완료를 통한 해소	• 부채잔액 : 3조 645억원(19년말 예상) • 채무비율 : 18.2%(19년말 예상) - 신규사업 : 장기미집행시설 공원 812억 지방채 발행 - 조기상환 : 경제청 채무 805억원 완료 ※ 시 금고 보관대비 72억원 이자절감 ⇒ 타 지자체 평균 채무비율 17%(’18년 가결산) 내의 채무관리 지속 실시	50%
	<3~4분기> • 상동		
	[공사·공단 부채 상환 목표] - 부채잔액 : 6조 2,476억원 - 부채비율 : 230%(도공) • 대단위 택지개발(영종, 미단, 도화) 완료예정에 따른 회수금을 활용한 부채해소 • 신규사업의 경우 사전타당성 검토 통해 자금수지에 따른 부채비율, 사업효과 등을 종합적으로 분석한 후 공사채 발행 최소화 • 공사·공단 재정건전성 관련 행안부 기준(2018년 기준 부채비율 250%) 이내 유지	• 부채잔액 : 6조 5,927억원(19년말 예상) • 부채비율 : 198%(도공, '19.5월 기준) - (市차원) 현안점검 및 경영평가 통해 매주 실적 및 지원 등을 협의하여 목표 추진 - (공사·공단) 사장 주재 리스크관리위원회(월 1회) 통한 현안관리 지속 실시	
	<3~4분기> • 상동		

주관과	예산담당관 박규웅, 예산총괄담당 이재충, 실무자 최길남 행정☎ 2276 재정관리담당관 김상길, 부채리스크담당 나종혁, 실무자 박은혜 행정☎ 1673
-----	---

사업구분

임기 내 완료 / 자체사업 / 계속사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- 공시 대상을 확대하여 법정 공시내용에 시민 관심정보 10선을 추가하고, 내용에 대한 시민친화적 해설을 강화하여 클린시정 실현

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년

- 사 업 비 : 비예산사업

- 사업내용

- 공시시기 : (정기) 매년 2월말(예산), 8월말(결산)/ (수시) 누락사항
 - * 원문공개율, 우리시 부채 및 자금 현황 등 추가 공개
- 공개장소 : 시 홈페이지 > 행정 > 재정공시
- 공개대상
 - 공통공시 : 지방재정법령 상 자치단체 간 공통재정운용상황 공시
 - * (예산) 4개 분류 16개 세부항목/ (결산) 10개 분류 59개 세부항목으로 구성
 - 특수공시 : 당해 지방자치단체의 특수한 재정운용 상황에 대한 공시
 - * '17년의 경우 PM우수 이상 26개 사업 공시
 - 시민 관심정보 10선 발굴 및 재정정보 등 공개 확대
 - * 시 부채 및 자금 현황에 대한 정보를 간략한 해설과 함께 분기별로 공개하고 이후 매년 시민 정보공개 관심사 1~2건씩을 추가 발굴하여 공개

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	<ul style="list-style-type: none"> • 법정 재정공시 • 시민 관심정보 3건 	<ul style="list-style-type: none"> • (예산공시) 2월말 한/ (결산공시) 8월말 한 • 시 부채현황 (재정관리담당관실 협조) • 자금 현황 (회계과 협조) • 원문공개율 (민원실 협조) 	30%
2019	<ul style="list-style-type: none"> • 법정 재정공시 • 시민 관심정보 5건 (2건 추가 발굴) 	<ul style="list-style-type: none"> • (예산공시) 2월말 한/ (결산공시) 8월말 한 • 주민참여예산토론회 등 활용 시민관심 정보 발굴 및 기존 공개 내용 보완 	50%
2020	<ul style="list-style-type: none"> • 법정 재정공시 • 시민 관심정보 7건 (2건 추가 발굴) 	<ul style="list-style-type: none"> • (예산공시) 2월말 한/ (결산공시) 8월말 한 • 주민참여예산토론회 등 활용 시민관심 정보 발굴 및 기존 공개 내용 보완 	70%
2021	<ul style="list-style-type: none"> • 법정 재정공시 • 시민 관심정보 9건 (2건 추가 발굴) 	<ul style="list-style-type: none"> • (예산공시) 2월말 한/ (결산공시) 8월말 한 • 주민참여예산토론회 등 활용 시민관심 정보 발굴 및 기존 공개 내용 보완 	90%
2022. 6월 까지	<ul style="list-style-type: none"> • 법정 재정공시 • 시민 관심정보 10건 (1건 추가 발굴) 	<ul style="list-style-type: none"> • 예산기준 재정공시 2월말 한 • 주민참여예산토론회 등 활용 시민관심 정보 발굴 및 기존 공개 내용 보완 	100%
2022. 7월 이후	<ul style="list-style-type: none"> • 법정 재정공시 • 시민 관심정보 10건 (지속 모니터링) 	<ul style="list-style-type: none"> • 결산기준 재정공시 8월말 한 	지속 추진

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> • 법정 재정공시 <ul style="list-style-type: none"> - (예산공시) 2월말 - (결산공시) 8월말 • 시민 관심정보 3건 (부채현황/자금현황/원문공개율) 	<ul style="list-style-type: none"> • 2018회계연도 예산기준 재정공시 <ul style="list-style-type: none"> : 2018.2.28. 게시 - 예산규모 : 9조 5,383억원 - 재정자립도 : 62.97% - 재정자주도 : 71.11% • 2018년 재정공시(결산) <ul style="list-style-type: none"> : 2018.8.31. 게시 - 2017년도 살림규모 : 10조 8,362억원 - 2017년말 기준 채무 : 2조 2,449억원 • 부채현황 : 결산공시에 포함 게시 • 자금운영현황(일일) 공개 중 	100%

년도	추진계획	추진실적	달성률
2019	<1분기> • 법정 재정공시 - (예산공시) 2월말 • 추가 발굴 공개 - 예산성과 계획서 - 주민참여 예산	• 2019회계연도 예산기준 재정공시 : 2019.2.28. 게시 - 예산규모 : 10조 7,689억원 - 재정자립도 : 60.36% - 재정자주도 : 69.03% • 자금운영현황(일일) 공개 중 • 원문공개율 공개 - 시 홈페이지 > 정보공개 > 정보공개청구(정보공개포털)에서 확인 • 예산성과계획서 공개 : 569개 사업 8,908억원 • 주민참여예산 공개 : 42개사업 199억원	50%
	<3분기> • 법정 재정공시 - (결산공시) 8월말	• 2018년 재정공시(결산) : 2019. 8월말 공시예정	

☐ 타기관(중앙부처 등)협조사항

○ 행정안전부 재정협력과 및 군구 예산부서(공시 결과 공유 등)

주관과	예산담당관 박규웅, 경제예산담당 전종근, 실무자 홍경수 행정☎ 1603
-----	---

사업구분

임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- 대규모 지방재정 투자사업의 효율적인 투자평가시스템 구축을 통한 전문성·신뢰성·공신력 제고
- 민간투자사업의 사전 검토 및 지원을 통한 사업의 내실화 도모
- 예비타당성조사 및 예비타당성 과제 발굴을 통한 재정건전성 확보

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업비 : 1,980백만원(운영비)
- 사업내용
 - 재정사업분야 : 투자심사 이전 사전 타당성검토, 타당성조사 및 예타 사업 지원 등
 - 민간투자분야 : 사전 적격성·타당성조사(계획단계), 부서 지원 (협상단계) 등
 - 연구·교육분야 : 공공투자사업 지침마련, 기초연구, 관련 실무자 교육 등 예산편성 등 전 예산과정에 주민참여 확대

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	1,980		180	400	400	1,000
시 비	1,980		180	400	400	1,000

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	180	180		180			180	
2019년	180	180		180			180	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 세부운영계획수립	• 운영계획 수립 • 19년도 본예산 확보(인건비)	20%
2019	• 공공투자센터 건립	• 2019 상반기 : 인력충원(2명) • 2019 하반기 : - 인력충원(2명) - 업무매뉴얼 작성 및 투자심사 시범운영	100%
2020~2022	• 센터 운영	• 공공투자사업 사전검토(지속) • 민간투자사업 타당성 검토 등	자속추진

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 2019년 예산반영 • 운영계획 수립 및 조직개편	• 2019년 예산반영액 : 1.8억 • 공공투자센터 설립 운영계획 수립 • 조직개편(공공투자센터 조직마련)	100%
2019	<1분기> • 연구원 채용 공고 • 연구원 채용	(2019.2.25.) 인천연구원 채용 공고 (2019.2.21.4.22)공공투자센터 운영 방안 협의	60%
	<2분기> • 연구원 및 센터장 채용	(2019.4.3.) 연구원 채용(도시계획분야) (2019.6.3.) 센터장 채용(경제분야) (2019.6.7.) 재정투자심사위원 의견청취 (2019.6.25.) 조례 제정에 따른 입법 컨설팅	
	<3분기> • 하반기 초빙연구원 채용 • 업무매뉴얼 작성		
	<4분기> • 투자 심사 시범운영 • 예산안 반영 및 의회 제출 • 2020년 예산반영액 : 4억 ※ 하반기 채용 인원예 따라 예산 편성액은 달라질수 있음		

주관과	재정관리담당관 김상길, 부채리스크관리담당 나종혁, 실무자 윤길호 행정☎1672
-----	---

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 향후 4년간 인천시에 데이터 기반 행정이 확고히 정착될 수 있도록 조직·인력·제도·정보 시스템 등 관련 인프라 확충

□ 사업개요

○ 인천시 데이터 컨트롤 타워 구축

- 통계, 빅데이터, 업무·정책 포털 등 데이터 관련 업무를 통합 기획·조정·운영하는 부서(가칭 데이터혁신담당관) 신설('19.2월)
- 외부전문가 충원, 인사교류 등을 통해 데이터 및 통계 전문인력 확보('19.2월)

○ 데이터기반 행정 제도화(조례 제정)

- 데이터 기반 행정의 지속적·체계적 추진을 위해 자치단체 최초로 통계와 빅데이터 전반을 아우르는 조례 제정('19.1분기)

○ 빅데이터 공유·활용 플랫폼 구축

- (플랫폼) 데이터의 수집·분석·활용 등 지속적인 데이터 기반 행정 수행을 위한 빅데이터 공유·활용 플랫폼 구축(~'19.3분기)
- (빅데이터분석) 주요정책·이슈 중 빅데이터 분석이 필요한 과제를 발굴·분석, 분석결과는 웹 서비스를 통해 지속 활용(매년 계속)

○ 인천 데이터 개방 포털 구축

- (임시 데이터 포털 운영) 기존 「스마트 GIS 인천」을 확대 개편한 데이터 공개포털 운영('19.1월 주요통계 시각화 자료 제작·공개 '19.6월 서비스 개시 목표)
- (데이터 포털 서비스) 하나의 창구에서 통계, 공공데이터, 시각화 자료 등을 모두 검색할 수 있는 인천시 데이터 개방 포털 구축('20년 '20년말 서비스 개시)

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	7,316		2,016	2,900	1,200	1,200
시 비	7,316		2,016	2,900	1,200	1,200

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	2,016	1,300		1,300			370	
2019년	2,016	1,300		1,300			370	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2019	• 데이터기반 행정 내부 인프라 확충	<ul style="list-style-type: none"> 조직구성 및 인력 충원 통계 데이터 전반 조례 제정 빅데이터 공유·활용 플랫폼 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 상반기 착수, 하반기 서비스 개시 임시 데이터 포털 운영 	40%
2020	• 데이터기반 시민 소통 인프라 확충	<ul style="list-style-type: none"> 인천시 데이터 개방 포털 구축 <ul style="list-style-type: none"> - 상반기 착수, 하반기 서비스 개시 	80%
2021	• 인프라를 기반으로 정책혁신·소통혁신 추진	<ul style="list-style-type: none"> 주요 정책·이슈 빅데이터 분석 및 결과 공개 지속 실시 	90%
2022	• 인프라를 기반으로 정책혁신·소통혁신 추진	<ul style="list-style-type: none"> 주요 정책·이슈 빅데이터 분석 및 결과 공개 지속 실시 	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2019	<1분기> - 조직구성 및 인력 충원 - 통계 데이터 전반 조례 제정	- (2019.2.1) 데이터혁신담당관 출범, 빅데이터 전문가(3명) 채용, 통계청 인사교류(1명) 완료 - (2019.2.20.) 「데이터기반행정 및 이용 활성화에 관한 조례」 제정	50%
	<2분기> - 빅데이터 공유 및 활용 플랫폼 구축 사업 착수	- (2019.4.22.) 빅데이터 통합 플랫폼 구축 계약체결 및 사업개시 - (2019. 4월) 데이터 개방 포털 구축 홈페이지 전면개편과 연계 추진 계획	
	<3분기> - 빅데이터 공유 및 활용 플랫폼 구축 사업 추진		
	<4분기> - 빅데이터 공유 및 활용 플랫폼 구축 사업 서비스 개시 - 임시 데이터 포털 운영		

주 관 과	데이터혁신담당관 박재연, 데이터혁신기획담당 구영미, 실무자 정종환 행정82362 빅데이터담당 이상용, 실무자 김경미 행정82367
-------	---

□ 최종목표

- 시정지표 중심의 정책·성과 관리, 조직의 데이터 역량 향상, 주요 정책에 대한 데이터 분석 등을 통해 데이터 기반 과학적 의사결정체계 도입
- 시민의 삶의 질과 인천시의 발전정도를 측정하는 시정지표와 관련 정책 개발과의 유기적 연계구조 마련

□ 사업개요

- 데이터기반 정책·성과관리 체계 구축
 - 시정비전·시정목표에 부합하는 지표선정을 통한 체계적 정책 관리('19.3분기)
- 인천시 조직 전반의 데이터 역량 제고
 - 전 직원 및 신규직원 대상 기본 소양교육(연중)
 - 데이터 엘리트 양성과정(데이터 분석 실무 교육)('19.1분기)
 - 데이터 실무협의회 구성 및 운영('19.2분기~)
- 주요 정책·현안에 대한 데이터 분석 강화
 - 데이터혁신담당관 자체 발굴 분석 실시('19.1분기~)
 - 실국별 주요 정책·현안·이슈에 대한 데이터 분석 의무화('19.2분기~)
 - 데이터 분석 경진대회 개최('20년 상·하반기 2회)
 - 데이터 기반 정책 평가 제도 도입('20년) 검토
- 지역 통계 개발 및 활용 확대
 - 시정지표와 연계한 사회조사 실시 및 결과분석('19. 2분기 ~, 매년)
 - 인천시의 특성을 반영하고 활용도가 높은 지역통계 개발 및 생산('20.상반기~)

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	4,767		2,892	620	625	630
시 비	4,767		2,892	620	625	630

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	2,892							
2019년	2,892			3,186			1,872	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	이행목표
2019	• 데이터 기반 일하는 방식 개선 개시	<ul style="list-style-type: none"> 데이터 기반 성과평가 체계 구축 직원 교육 및 실무협의회 운영 정책·현안·이슈 데이터 분석 사회조사 실시 및 결과 분석 	40%
2020	• 데이터 기반 일하는 방식 개선 본격화	<ul style="list-style-type: none"> 데이터 기반 성과평가 실시 직원 교육 및 실무협의회 운영 	60%
2021	• 데이터 기반 일하는 방식 개선 정착·제도화	<ul style="list-style-type: none"> 데이터 분석 경진대회 개최 정책·현안·이슈 데이터 분석 	80%
2022	• 데이터 기반 일하는 방식 개선 정착·제도화	<ul style="list-style-type: none"> 사회조사 실시 및 결과 분석 유용한 지역통계 개발 및 생산 	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진목표	이행실적	
	추진계획	추진실적	달성률
2019	<p><연중></p> <ul style="list-style-type: none"> • 데이터 기반 일하는 방식 개선 개시 <ul style="list-style-type: none"> - 데이터 기반 성과평가 체계 구축 - 직원교육 및 실무협의회 운영 - 정책·현안·이슈 데이터 분석 - 사회조사 실시 및 결과 분석 	<p><1분기></p> <ul style="list-style-type: none"> - (2019. 3월) 「성과중심의 업무관리 체계 컨설팅 용역」 착수 - 조직구성원의 데이터 리터러시 (data literacy) 강화 <ul style="list-style-type: none"> · (2019.2월)신규공무원 대상 「빅데이터의 이해」 교육 실시 · (19.3월)전직원 대상 「공직자 아카데미-“빅데이터의 비즈니스 가치 창출” 빅데이터 소양교육 실시 · (19.3월) 전직원 대상 「공직자 아카데미- ‘데이터를 활용해야 행정의 일하는 방식이 바뀐다’ 빅데이터 소양교육 실시 - (2019. 3월~) 도서지역 보건의료 서비스 개선방안 분석 - 지역통계 확충 : 장애인 통계 개발 추진 -(2019.3월~)정책기초통계 조사 	40%
		<p><2분기></p> <ul style="list-style-type: none"> - (2019.4.15.~4.30.)「데이터 엘리트 양성 과정」 교육 실시 - (2019.5월~)업무정책 포털 구축 사업 계약체결 및 사업추진 - 정책·현안 관련 빅데이터 분석 추진 <ul style="list-style-type: none"> · (2019. 5월~)공공와이파이 우선설치 지역 분석 · (2019. 6월~)전기자동차 충전소 입지 분석 · (2019. 6월~)아파트 관리비 과다청구 지역 분석 - (2019.6월~)사회지표 조사 및 분석 사업 계약체결 및 사업추진 	

주 관 과	데이터혁신담당관 박재연, 업무정책포털담당 오윤경, 실무자 배찬수 외 3 행정82342
-------	---

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 인천시 데이터 기반 행정 추진과 관련산업 육성을 위한 거버넌스 구축
- 시민에게 데이터 분석 결과 공개, 문제 해결 과정 참여 등 데이터를 매개로 하는 시민소통 강화

□ 사업개요

- 데이터기반 행정위원회 운영
 - 조례 제정 전 자문단 형식으로 위원회 운영 개시('18.12.27)
 - 데이터기반 행정 위원회 출범 및 본회의 개최('19.1분기~)
- 중앙-지방 및 산업육성 네트워크 강화
 - 데이터기반 행정위원회에 관련 산·학·연 인사 포함, 관련 네트워크 강화('19.1분기)
 - 인천연구원의 관련 연구결과를 반영하여 데이터 산업 육성계획 수립(~'19.4분기)
- 인천시민 생활안전 솔루션 구축
 - 빅데이터 기반 교통·침수·감염병·지진 등 4대 솔루션 구축, 현업부서 적용('20년)
 - 시민과 전문가가 함께 문제해결을 모색하는 리빙랩(Living lab) 운영('19년), 논의결과를 교통·침수 솔루션에 반영('20년)
- 데이터 매개 시민소통 추진
 - 인천시-인천연구원-대학 등 공동으로 인천시 현안과제 분석 실시('19.2분기~,계속)
 - 시민관심 사항에 대한 데이터 분석을 통해 관련 정책 개발·수정에 활용, 결과물은 데이터 개방 포털에 공개('19.2분기~,계속)

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	200		32	56	56	56
시 비	200		32	56	56	56

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	32	37		37				
2019년	32	37		37			15	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	이행목표
2019	• 데이터 거버넌스 구축	<ul style="list-style-type: none"> • 데이터 기반 행정위원회 운영 • 인천연구원 데이터 산업 육성 방안 정책연구과제 연구 • 데이터 산업 육성계획 수립 • 빅데이터 기반 4대(교통·침수·감염병·지진) 솔루션 구축 • 리빙랩 구성·운영 • 정책·이슈 등 데이터 분석결과 웹진발간 및 개방포털에 공개 	40%
2020	• 데이터 매개 시민소통 본격화	<ul style="list-style-type: none"> • 데이터 기반 행정위원회 운영 	60%
2021	• 빅데이터 기반 4대 솔루션 현업 적용	<ul style="list-style-type: none"> • 리빙랩 운영결과 교통·침수 솔루션에 반영 	80%
2022	• 데이터 매개 시민소통 정착	<ul style="list-style-type: none"> • 정책·이슈 등 데이터 분석결과 웹진발간 및 개방포털에 공개 	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2019	<p><1분기></p> <ul style="list-style-type: none"> - 인천연구원 데이터 산업 육성 방안 정책연구과제 연구 	<ul style="list-style-type: none"> - (2019. 2월~)인천연구원 '인천광역시 데이터산업 활성화 방안' 연구 - (2019. 2월) 데이터기반행정 기본계획 수립 - (2019. 2월~)중앙-지방 및 데이터 산업 육성 네트워크 구축 · (통계청) 빅데이터 분석 추진 협의 · (경인지방통계청) 수도권 광역통계 개발 협의 · (관내 대학) 빅데이터 창업·분석 경진대회 개최방안 협의 - (2019. 3월~)월별 통계·데이터 이슈 보고 작성 	30%
	<p><2분기></p> <ul style="list-style-type: none"> - 데이터 기반 행정위원회 운영 - 빅데이터 기반 4대(교통·침수·감염병·지진)솔루션 구축 	<ul style="list-style-type: none"> - (2019. 4월)「데이터기반 행정위원회」구성 및 제1차 위원회 개최 - (2019. 5월) 인천시 공공데이터 창업·분석 경진대회 개최계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> ▲ 공고: 5.13~6.28, ▲ 대회: 7.25. - KISTI 협력, 인천시민 생활안전 솔루션 구축 · (2019. 5월) 빅데이터 기반 4대(교통·침수·지진·미세먼지) 솔루션 구축을 위한 데이터 수집 · (2019. 5.31.) 인천시-KISTI 정기 월례회의 개최 	
	<p><3분기></p> <ul style="list-style-type: none"> - 데이터 기반 행정위원회 운영 - 빅데이터 기반 4대(교통·침수·감염병·지진)솔루션 구축 		
	<p><4분기></p> <ul style="list-style-type: none"> - 데이터 기반 행정위원회 운영 - 리빙랩 구성·운영 - 데이터산업 육성계획 수립 - 정책·이슈 등 데이터 분석결과 웹진발간 및 개방포털에 공개 		

주관과	데이터혁신담당관 박재연, 데이터혁신기획담당 구영미, 실무자 민경화 외 3인 행정 2363
-----	---

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	이행완료
------	-----------------------	-------	------

☐ 최종목표

- 원도심 전담 부시장제 도입
- 인천경제청에 버금가는 도시재생 총괄 전담기구 설립

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018.
- 사 업 비 : 비예산사업
- 사업내용
 - 정무경제부사장을 「원도심전담부시장」으로 변경·운영
 - 인천경제청에 버금가는 도시재생 총괄 전담 설치 및 인력 보강

☐ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	<ul style="list-style-type: none"> • 원도심전담부시장제 도입 • 경제청에 버금가는 도시재생총괄 전담기구 설립 	<ul style="list-style-type: none"> • 인천광역시 행정기구 설치 조례(규칙) 개정 • 인천광역시 정원 조례(규칙) 개정 	100%

☐ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> • 인천광역시 행정기구 설치 조례(규칙) 개정 • 인천광역시 정원 조례(규칙) 개정 	<ul style="list-style-type: none"> • 조례 및 규칙 공포 : 2018. 10. 8. 	100%

주 관 과 정책기획관 김인수, 조직관리담당 이순구, 실무자 신규설 행정☎ 2512

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 시민 중심의 도시재생 정책협의회 운영으로 원도심 주민과 시민단체, 관련전문가 등이 주도적 역할을 할 수 있는 도시재생정책 구현

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업비 : 100백만원(운영비)
- 운영
 - 위원임기 : 2년(1회 한해 연임 가능)
 - 회의개최 : 분기별 1회(필요시 수시개최)
 - 위원회 운영은 '세부 운영규정'을 작성하여 운영
 - 사안별 안전에 따라 분과 또는 소위원회 구성하여 운영
- 협의회 역할
 - 도시재생 관련 주요시책 및 정책방향 제시
 - 도시재생 관련 갈등조정 및 공감대 형성
 - 민·관 도시재생 협치를 위한 재생콘텐츠 발굴 제안

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
시 비	100	20	20	20	20	20

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계 획	확 보					집 행	비 고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	40	35		35			12	
2018년	20	15		15			5	
2019년	20	20		20			7	

□ 연도별 추진계획

구 분	목 표	추진계획	비 고 (이행률)
2018	<ul style="list-style-type: none"> • 재생정책협의회 설치: 2018. 11.30 • 인천도시재생 정책방안 구상 • 인천원도심균형발전계획 용역 정책 제시 	<ul style="list-style-type: none"> • 운영규정(2018.9.) • 정책협의회 구성 • 정책협의회 1회 	30%
2019	<ul style="list-style-type: none"> • 인천도시재생 정책방안 구상 • 인천원도심균형발전계획 용역 정책 제시 	<ul style="list-style-type: none"> • 정책협의회 4회 	50%
2020	<ul style="list-style-type: none"> • 인천도시재생 정책방안 구상 • 도시재생콘텐츠 발굴 제안 	<ul style="list-style-type: none"> • 정책협의회 4회 	70%
2021	<ul style="list-style-type: none"> • 인천도시재생 정책방안 구상 • 도시재생콘텐츠 발굴 제안 	<ul style="list-style-type: none"> • 정책협의회 4회 	90%
2022	<ul style="list-style-type: none"> • 인천도시재생 정책방안 구상 • 도시재생콘텐츠 발굴 제안 	<ul style="list-style-type: none"> • 정책협의회 2회 	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년 도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> • 도시재생정책협의회 설치 <ul style="list-style-type: none"> - 운영규정 마련 - 정책협의회 구성 - 정책협의회 개최 • 인천도시재생 정책방안 구상 • 원도심균형발전계획 관련 콘텐츠 제시 	<ul style="list-style-type: none"> • 시민중심 도시재생정책협의회 출범 및 1차 회의 개최: 2018.11.30. - 운영규정 마련 	100%

년도	추진계획	추진실적	달성률
2019	<1분기> • 인천도시재생 정책방안 구상 • 도시재생정책협의회 개최	• 2019년 제1회 시민중심 도시재생 정책협의회 개최(3.5) - 재생사업계획(안) 2건 자문	50%
	<2분기> • 도시재생정책협의회 개최	• 2019년 제2회 시민중심 도시재생 정책협의회 개최(7.12) - 재생사업계획(안) 2건 자문 ※ 6.17. 개최 예정이었으나 수돗물 피해 비상 대응차 연기	
	<3분기> • 도시재생정책협의회 개최		
	<4분기> • 도시재생정책협의회 개최		

주관과	재생정책과장 강인모, 재생역량담당 정성균, 실무자 윤건웅 행정☎ 4468
-----	--

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 주민자치역량 교육 강화를 위한 마을교육 전담팀 신설 운영
- 마을공동체 활성화 공모사업 확대 및 마을활동가 양성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사 업 비 : 5,619백만원
- 사업내용
 - 마을공동체 만들기 지원센터 조직 확대 : 마을교육팀 신설
 - 마을공동체 지원센터 인력 증원 [인력 증원(2명) : 5명⇒7명]
 - 마을공동체 지원센터 조직 개편 (단일직제 5명 → 2팀 7명)
 - 주민자치역량 강화교육 등 마을교육 지원사업 확대
 - 마을공동체 활성화 공모·기획사업 확대 및 마을활동가 양성
 - 군·구 마을공동체 지원센터 교육 역량 강화
 - 공동체 교육 프로그램 운영과 마을활동가 양성 등 센터 관계자 심화교육

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	5,619	736	1,133	1,200	1,250	1,300
국 비	0	-	-	-	-	-
시 비	5,619	736	1,133	1,200	1,250	1,300
군 · 구 비	0	-	-	-	-	-

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	1,869	-	-	1,592	-	-	1,469	
2018년	736	-	-	736	-	-	725	
2019년	1,133	-	-	856	-	-	744	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 마을기본계획 기초 조사	• 제2차 마을기본계획 수립, 연구	20%
	• 군·구 마을공동체 지원센터 교육 역량 강화	• 교육 프로그램, 인력 교육 지원 • 마을공동체 교육메뉴얼 제작	
2019	• 시 마을공동체 지원센터 교육 역량 강화	• 마을공동체 지원센터 조직개편 • 지원센터 내 교육팀(3명) 신설	40%
	• 마을 지원사업 확대	• 마을공동체 공모·기획사업 발굴	
	• 마을 활동가 양성	• 기초·심화교육 과정 진행 (30명)	
	• 마을기본계획 수립	• 제2차 마을기본계획 수립	
	• 군·구별 지원센터 교육역량 강화 지원	• 교육 프로그램, 인력 교육 지원 • 2019 마을공동체 교육메뉴얼 보급 • 시 지원센터와의 협업사업 추진(3건)	
	• 마을공동체 활성화 및 역량 강화	• 마을공동체 활성화 및 역량 강화 교육 진행 (9개 사업 이상)	
2020	• 마을 지원사업 확대	• 마을공동체 공모·기획사업 발굴	60%
	• 마을 활동가 양성	• 기초·심화교육 과정 진행 (40명)	
	• 군·구별 지원센터 교육역량 강화 지원	• 교육 프로그램, 인력 지원 • 2020 마을공동체 교육메뉴얼 보급 • 시 지원센터와의 협업사업 추진(5건)	
	• 마을공동체 활성화 및 역량 강화	• 마을공동체 활성화 및 역량 강화 교육 진행 (9개 사업 이상)	
2021	• 마을 지원사업 확대	• 마을공동체 공모·기획사업 발굴	80%
	• 마을 활동가 양성	• 기초·심화교육 과정 진행 (50명)	
	• 군·구별 지원센터 교육역량 강화 지원	• 교육 프로그램, 인력 지원 • 2021 마을공동체 교육메뉴얼 보급 • 시 지원센터와의 협업사업 추진(7건)	
	• 마을공동체 활성화 및 역량 강화	• 마을공동체 활성화 및 역량 강화 교육 진행 (9개 사업 이상)	
2022	• 마을 지원사업 확대	• 마을공동체 공모·기획사업 발굴	100%

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
	<ul style="list-style-type: none"> • 마을 활동가 양성 • 군·구별 지원센터 교육역량 강화 지원 • 마을공동체 활성화 및 역량 강화 	<ul style="list-style-type: none"> • 기초·심화교육 과정 진행 (60명) • 교육 프로그램, 인력 지원 • 2022 마을공동체 교육메뉴얼 보급 • 시 지원센터와의 협업사업 추진(9건) • 마을공동체 활성화 및 역량 강화 교육 진행 (9개 사업 이상) 	

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> • 마을기본계획 기초 조사 <ul style="list-style-type: none"> - 제2차 마을기본계획 수립, 연구 • 군·구 마을공동체 지원센터 교육 역량 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 교육 프로그램, 인력 교육 지원 - 마을공동체 교육메뉴얼 제작 	<ul style="list-style-type: none"> • ('18. 9. ~ 12.) <ul style="list-style-type: none"> - 마을기본계획 수립을 위한 기초 조사 ※ '18년 하반기 인천연구원 정책연구 과제로 추진 완료 • ('18. 7. ~ 12.) 군·구 마을공동체 지원센터 교육 역량 강화 <ul style="list-style-type: none"> - 현재 군·구 마을공동체 지원센터 2개소는 구(미추홀구, 부평구)에서 직접 운영 ※ 시 지원센터에서 마을공동체 교육, 컨설팅 등 직접 진행 - 지원센터 교육 역량 강화는 군·구 지원센터 중 민간위탁 운영 센터에 대해 지원 계획 	100%
2019	<p>< 1분기 ></p> <ul style="list-style-type: none"> • 마을공동체 지원센터 조직개편 • 지원센터 내 교육팀(3명) 신설 • 마을공동체 공모·기획사업 발굴 • 마을활동가 양성 <ul style="list-style-type: none"> - 기초·심화교육 과정 진행(30명) • 제2차 마을기본계획 수립 	<p>('19. 1.21.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • 지원센터 마을교육팀(3명) 신설 <ul style="list-style-type: none"> - 단일직제 5명(센터장 1, 직원 4) <ul style="list-style-type: none"> → 2개팀 7명(센터장 1, 마을교육팀 3, 사업지원팀 3) • 마을공동체 공모사업 <ul style="list-style-type: none"> - ('19. 1.14.) '19 마을공동체 지원사업 공모계획 수립 ※ ('19. 4. 1.) 78건 선정 • 마을공동체 기획사업 <ul style="list-style-type: none"> - 『소외없는 이웃사촌』마을공동체 지원사업(1차) ('19. 1.17.) 사업계획 수립 ('19. 3.11.) 5건 선정 - 『소외없는 이웃사촌』마을공동체 지원사업(2차) ('19. 3.27.) 사업계획 수립 ('19. 4.16.) 2건 선정 - 마을공동체 어울터 조성사업 ('19. 3.27.) 사업계획 수립 ('19. 4.26.) 4개교 선정 • 마을활동가 양성 (53명) <ul style="list-style-type: none"> - ('19. 3.22. ~ 5. 3.) 27명 교육 ('19. 5.17. ~ 6.14.) 26명 교육 • ('19. 3. 7.) 제2차 마을기본계획 수립 추진계획 수립 	75%

년도	추진계획	추진실적	달성률
	<p>< 1분기~4분기 ></p> <ul style="list-style-type: none"> 마을공동체 활성화 및 역량 강화 교육 진행 (9개 사업 이상) 	<ul style="list-style-type: none"> 마을공동체 활성화 및 역량 강화 교육 진행 (9개 사업) <ul style="list-style-type: none"> (‘19.1.17.) ‘19 지원센터 사업계획 승인 (‘19.4.11.~5.9.) 주민자치인문대학 운영 (40명) (‘19.3.22.~5.3.) 마을활동가 양성(1기) 27명 (‘19.5.17.~6.14.) 마을활동가 양성(2기) 26명 (‘19.5.9.~6.20.) 마을공동체대학(4개) 45명 (‘19.2.~5.) 주민자치회 인큐베이팅 지원 사업 (3개공동체) (‘19.1.~5.) 맞춤형 마을컨설팅 (5개공동체 11회 95명) (‘19.1.~5.) 마을학교(7회 454명) (‘19.1.~5.) 공모사업 컨설팅(98개 공동체 131명) (‘19.1.~5.) 마을상담소(컨설팅, 모니터링 등) ※ 컨설팅(6개 분야 40회 83명) (‘19.4.~5.) 공모사업 회계교육(78개 공동체) 	
	<p>< 2분기></p> <ul style="list-style-type: none"> 제2차 마을기본계획 수립 	<ul style="list-style-type: none"> (‘19.6.) 기본계획 수립예산 제2차 추경 예산 편성 신청(12,750천원) 	
	<p>< 3분기></p> <ul style="list-style-type: none"> 제2차 마을기본계획 수립 	<ul style="list-style-type: none"> (‘19.7.) 2기 기본계획 추진 세부계획 수립 (‘19.7.~9.) 1기 기본계획 성과 분석 	
	<p>< 4분기></p> <ul style="list-style-type: none"> 제2차 마을기본계획 수립 군·구 마을공동체 지원센터 교육 역량 강화 <ul style="list-style-type: none"> 교육 프로그램, 인력 교육 지원 2019 마을공동체 교육메뉴얼 보급 시 지원센터와의 협업사업 추진 (3건) 	<ul style="list-style-type: none"> (‘19.10.) 중간보고회 개최 (‘19.12.) 결과보고회 개최 군·구 마을공동체 지원센터 2개소(연수구, 서구) 개소 및 민간위탁 운영 예정 (‘19.10.~11.) <ul style="list-style-type: none"> (‘19.10.~12.) 교육 프로그램, 인력 교육 지원 (‘19.10.~12.) 2019 마을공동체 교육메뉴얼 보급 (‘19.10.~12.) 시 지원센터와의 협업사업 추진(3건) 	

□ 타기관(중앙부처 등) 협조사항

- 마을공동체 어울터 조성사업(마을공동체 기획사업) 대상 선정 및 사업 추진
: 인천광역시교육청과 협업 추진

주 관 과	지역공동체담당관 고춘식, 마을협력팀장 권혜경, 실무자 박장우 행정☎ 4123 기반조성팀장 방제식, 실무자 이혜숙 행정☎ 4117
-------	--

사업구분	임기 후 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 주민이 마을계획, 실행 및 관리하는 주민 주도형 주거환경개선

□ 사업개요

- 사업기간: 2019년 ~ 2023년 (이후 계속)
- 사업비: 70,155백만 원(시비: 63,200백만 원, 군·구비: 6,955백만 원)
- 대상지역: 정비구역 해제지역 또는 노후·불량주택 밀집지역
- 사업내용

(희망지) 더불어 마을 준비단계 지원

- (대상지역) 정비구역 해제지역 또는 노후·불량주택 밀집지역
- (규모) 2019년도 5개 구역(1년간 구역당 1.2억 원 이내 지원)
- (지원내용) 주민역량강화, 맞춤형 사업 발굴, 마을 마스터플랜 수립 등
- (선정방식) 주민제안공모 후 사업계획 평가하여 선정

(더불어 마을) 인천형 저층주거지 관리사업 지원

- (대상지역) 정비구역 해제지역 또는 노후·불량주택 밀집지역
- (규모) 매년 4개 구역 내외(3년간 구역당 40억원 이내 지원)
- (사업방식) 주거환경개선사업(현지개량방식)
- (사업내용) 주민자력의 지속가능한 인천형 저층주거지 재생
 - 주민공동체 형성 및 역량강화, 주거지 재생 마스터플랜 수립 등
 - 기반시설, 공동이용시설 등 생활편익시설 확충
 - 자율주택, 가로주택정비 등 소규모 정비사업 발굴·지원
 - 주민자생의 마을운영 지원
- (선정방식) 희망지 우수성과지역 및 주민제안공모

☐ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2019	2020	2021	2022	2023
계	70,155	5,489	16,000	16,444	16,222	16,000
시 비	63,200	5,000	14,400	14,800	14,600	14,400
군 · 구 비	6,955	489	1,600	1,644	1,622	1,600

☐ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계								
2018년	4978	4978		4600	378		4978	
2019년	5489	6287		5718	569		6287	기금변경 으로 예산 추가확보

☐ 연도별 추진계획

구분	목표	추진 계획	비고 (이행률)
2018	• 희망지(준비단계) 추진	• 희망지 10개 구역 공모·선정 및 사업 진행	10%
	• 더불어 마을 추진 - 시범사업 4개 구역 추진	• 2018년 4개 구역(시범사업) 공모·선정 및 사업 진행(1년차)	
2019	• 희망지(준비단계) 추진	• 희망지 5개 구역 공모·선정 및 사업 진행	25%
	• 더불어 마을 추진 - 신규 4개 구역 추가	• 2018년 선정구역(4개소) 2년차 사업진행 • 2019년 4개 구역(신규) 공모·선정 및 사업 진행	
2020	• 더불어 마을 추진 - 신규 4개 구역 추가	• 2018년 선정구역(4개소) 3년차 사업진행 • 2019년 선정구역(4개소) 2년차 사업진행 • 2020년 4개 구역(신규) 공모·선정 및 사업 진행	40%
2021	• 더불어 마을 추진 - 신규 4개 구역 추가 - 2018년 선정 4개 구역 완료	• 2018년 선정구역(4개소) 사업완료 • 2019년 선정구역(4개소) 3년차 사업진행 • 2020년 선정구역(4개소) 2년차 사업진행 • 2021년 4개 구역(신규) 공모·선정 및 사업 진행	60%
2022	• 더불어 마을 추진 - 신규 4개 구역 추가 - 2019년 선정 4개 구역 완료	• 2019년 선정구역(4개소) 사업완료 • 2020년 선정구역(4개소) 3년차 사업진행 • 2021년 선정구역(4개소) 2년차 사업진행 • 2022년 4개 구역(신규) 공모·선정 및 사업 진행	80%
2023	• 더불어 마을 추진 - 신규 4개 구역 추가 - 2020년 선정 4개 구역 완료	• 2020년 선정구역(4개소) 사업완료 • 2021년 선정구역(4개소) 3년차 사업진행 • 2022년 선정구역(4개소) 2년차 사업진행 • 2023년 4개 구역(신규) 공모·선정 및 사업 진행	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진 계획	추진 실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 희망지(준비단계) 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 10개 구역 공모, 선정 더불어 마을 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 시범사업 4개 구역 선정 - 사업진행(1년차) 	<ul style="list-style-type: none"> (‘18.5.~)희망지 사업 10개소 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 중간(‘18.8.) 및 최종 평가(‘18.12.) 실시 - 최종평가 실시 후 더불어 마을 사업대상지로 5개소 선정 (‘18.5.~)더불어 마을 4개소 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 정비구역 지정을 위한 용역 진행 중 	100%
2019	<ul style="list-style-type: none"> 희망지(준비단계) 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 5개 구역 공모, 선정 더불어 마을 추진 <ul style="list-style-type: none"> - ‘18년 선정4개소 2년차 사업진행 - ‘19년 4개소(신규) 공모·선정 및 사업 진행 	<ul style="list-style-type: none"> (‘18.5.~)2018 더불어 마을 사업 4개소 진행 <ul style="list-style-type: none"> - (‘18.10.~)정비구역 지정을 위한 용역 진행 중 (‘18.12.18.)2019 더불어 마을 사업 5개소 추가 선정 <ul style="list-style-type: none"> - (‘19.4.~)정비구역 지정을 위한 용역 입찰 진행 (‘19.4.25.~5.2.)희망지, 더불어 마을 현장 순회 간담회를 통한 현장소통 및 사업관리 (‘19.5.10.~)2019 희망지 사업 주민모임 구성 및 거점공간 운영 착수 	60%

주 관 과 주거재생과 권혁철, 주거관리담당 이효근, 실무자 이상준 행정 ☎ 3477

사업구분	임기 내 완료 / 국책자체사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-------------------------	-------	------

□ 최종목표

- 신혼부부, 청년, 장애인, 노인, 1인 가구, 기초생활수급자 등을 위한 맞춤형 공공임대주택 2만호 공급

□ 사업개요

- 사업기간: 2018 ~ 2022년
- 사업규모: 공공임대주택 23,965호
- 사업비: 3,115,205백만 원
(국비 1,844,556, 시비 9,100, 자체부담금(LH, 도시공사) 1,261,549)
- 사업내용
 - 기존 건설형+매입형, 임차형 공공임대주택 공급 확대
 - 저활용, 단순관리 공유지의 자산 활용 다각화
 - 뉴딜사업 및 폐·공가 매입 임대주택 추진으로 도시재생 연계
 - 수요자 맞춤형 주거서비스 임대주택 공급

□ 재정계획

(단위: 백만원)

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	3,115,205	743,619	354,184	359,466	566,925	1,091,011
국비	1,844,556	457,557	304,709	305,016	417,542	359,732
시비	9,100	320	1,280	2,500	2,500	2,500
군·구비	1,261,549	285,742	48,195	51,950	146,883	728,779
기타	10,562	625	800	9,137	-	-

□ 예산확보 및 집행실적

(단위: 백만원)

구 분	계 획	확 보					집 행	비 고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	1,097,803	1,097,309	761,772	1,600	333,937	1,425	1,084,893	
2018년	743,619	743,619	457,557	320	285,742	625	743,619	
2019년	354,184	353,690	304,215	1,280	48,195	800	341,274	

□ 연도별 추진계획

구 분	목 표	추진 계획	비 고 (이행률)
2018	• 공공임대주택 6,696호 공급	• 건설형, 매입·임차형 공공임대주택 공급	27.9%
2019	• 공공임대주택 3,569호 공급	• 건설형, 매입·임차형 공공임대주택 공급	42.8%
2020	• 공공임대주택 3,555호 공급	• 건설형, 매입·임차형 공공임대주택 공급	57.6%
2021	• 공공임대주택 5,712호 공급	• 건설형, 매입·임차형 공공임대주택 공급	81.4%
2022. 6월 까지	• 공공임대주택 4,433호 공급	• 건설형, 매입·임차형 공공임대주택 공급	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년 도	추진 계획	추진 실적	달 성 률
2018	• 공공임대주택 6,696호 공급	• 공공임대주택 8,325호 공급 - 건설형 3,110호 공급 - 매입·임차형 3,933호 공급	124.3%
2019	<1분기> • 공공임대주택(매입·임차형) 공급 계획 수립 및 통보 • 공공임대주택(건설형) 시비보조금 교부	(2019.1.16.) 공공임대주택(매입·임차형) 공급계획 알림 (2019.1.22.) 웅진백령 실버공공주택 시비보조금 교부	16.4%
	<2분기> • 공공임대주택 국고보조금 교부	(2019. 4. 5.) 공공임대주택(건설형) 국고보조금 교부 (2019.4.16.) 공공임대주택(매입·임차형) 국고보조금 교부 (2019.5.30.) 건설형: 서창2-14 건설 중 (공정률 62%)	

년도	추진계획	추진실적	달성률
	<3분기> • 공공임대주택 국고보조금 교부 • 공공임대주택(매입·임차형) 500호 공급		
	<4분기> • 공공임대주택 3,569호 공급		

☐ 타기관(중앙부처 등)협조사항

- 국토교통부: 공공임대주택 신규물량 배정 협조

주관과	건축계획과장 김기문, 주택정책담당 공희택, 실무자 김종현 실무자 정귀환	행정☎ 4732 행정☎ 4733
-----	--	----------------------

사업구분	임기 내 완료 / 국책사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 도시재생 뉴딜사업 4년간 20곳 지정(선정)으로 도시 균형발전 도모
- 청년창업, 스마트시티 등 지역특성에 맞춘 주민 주도형 도시재생 추진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사 업 비 : 224,998백만원(국비 112,500, 시비 56,250, 구비 56,248)
- 사업내용

구 분	우리동네살리기	주거지원형	일반근린형	중심시가지형	경제기반형	공공기관제한형
	광역자치단체 공모(70%)			중앙 공모(30%)		중앙 공모
사업비(억원)	100	200	200	300	500	유형(5개)에 따라 다름
국 비	50	100	100	150	250	
지방비	50	100	100	150	250	
면적규모(m ²)	5만 이하	5~10만	10~15만	20만 내외	50만 내외	

※ 매칭비율 (국비 : 시비 : 군구) = 50 : 25 : 25(%)

- 도시재생전략계획(변경)수립을 통한 도시재생활성화지역 지정
 - 2019. 3.: 1차 변경(2019년 뉴딜공모 대상지 확정)
 - ※ 2019년부터 도시재생전략계획 반영사업만 뉴딜공모 참여 가능
 - 2019.12.: 2차 변경(2020~2022년 뉴딜공모 대상지 확정)
- 인천 원도심균형발전계획 및 인천형 도시재생 뉴딜사업 등 중장기 마스터플랜 수립 (2019.12. 완료)

□ 재정계획

(단위 : 백만 원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	224,998	-	22,500	45,000	67,500	90,000
국 비	112,500	-	11,250	22,500	33,750	45,000
시 비	56,250	-	5,625	11,250	16,875	22,500
군 · 구 비	56,248	-	5,623	11,250	16,875	22,500

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	22,500	90,424	44,863	24,980	20,582			
2018년	-	35,084	17,542	8,771	8,771		-	-
2019년	22,500	55,340	27,321	16,209	11,811		5,500	

□ 연도별 추진계획

구분	목 표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 도시재생 전략계획 변경절차 이행	• 2019년 뉴딜공모 대상지 수요조사 및 발굴	10%
2019	• 도시재생 전략계획 변경 및 수립 • 원도심균형발전계획 수립 • 뉴딜공모 5곳 선정	• 2019~2022년 뉴딜공모 대상지 확정 • 인천의 균형발전 중장기 마스터플랜 수립 • 뉴딜예산 확보 및 차년도 공모준비 착수	40%
2020	• 뉴딜공모 5곳 선정	• 뉴딜예산 확보 및 차년도 공모준비 착수	60%
2021	• 뉴딜공모 5곳 선정	• 뉴딜예산 확보 및 차년도 공모준비 착수	80%
2022. 6월	• 뉴딜공모 5곳 선정	• 뉴딜예산 확보(누계 총20곳)	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	- 도시재생 전략계획 변경절차 이행	(2019.3.4.) 도시재생전략계획 변경 완료	100%
2019	<1분기> - 도시재생뉴딜 (상반기) 공모 접수 및 평가 - 뉴딜 광역공모 컨설팅 추진 - 광역공모(상반기) 평가(서면 현장 종합) 실시 - 2025도시재생 전략계획(변경) 공고 - 도시재생 전략계획 변경(안) 의회 의견청취 - 설문조사(시민 의견수렴) 실시	(2019.1.16.) 2025년 인천도시재생전략계획(안) (시민)공청회 개최 (2019.1.25.) 전략계획변경(안) 관계기관 협의, 의회 의견 청취(제252회 의회) (2019.1.25.) 전문가 자문회의(1차) (2019.1.31.) 2019상반기 도시재생 뉴딜사업 광역공모 신청서 접수	70%
		(2019.2.~3.) 광역공모 평가 절차 이행 (2019.2.11.) 하반기 신청 수요조사 (2019.2.12.) 생활권별 사업구상(안) 구체화, 이슈별 현황분석 (2019.2.20.) 도시재생위원회 심의 (2019.2.26.) 2019년 상반기 도시재생 뉴딜사업 서면평가 완료	
		(2019.3.4.) 2025 인천 도시재생전략계획(변경) 공고 (2019.3.8.) 연구진 전체 워크숍, 기초생활인프라 관련 전문가 자문회의 등 (2019.3.19.) 업무토론회(원도심균형발전 분야)	
	<2분기> - 뉴딜공모(하반기)직원역량 강화 교육 및 컨설팅 - 뉴딜사업 군구 실무회의 - 활성화지역 2차 수요조사 실시, 주요 기반시설 연계 및 활성화 방안마련 - 지역별(생활권별)자문 실시	(2019.4.17.~20.) 재생산업박람회 행사 참여 (2019.4.18.~19.) 전문가 자문회의(2차) (2019.4.22.~5.8.) 시 관련부서 협의 및 의견수렴 (2019.4.24.) 활성화지역 수립 현황 조사 (2019.4.30.) 더불어 잘사는 균형발전 방안(2차) 보고회 개최	

년 도	추진계획	추진실적	달성률
		(2019.5.) 인천시 트램 노선(안) 검토 (2019.5.) 인천시 도시경제기반형 및 중심시가지형 사업 대상지 구상 (2019.5.) 생활권별 구상(안) 마련 (2019.5.) 도시재생 뉴딜사업 신규 대상지 검토(수봉마을길 외 6개소) (2019.5.22.) 뉴딜공모 관련 군·구 과장 회의 개최 (2019.5.27.) 시 관련부서 협의 완료 (2019.5.23.) 도시재생사업 회의(국토부) (2019.5.29.) 뉴딜사업 제도개선 회의	
	<3분기> - 도시재생뉴딜(하반기) 공모 접수 및 평가 - 전문가 컨설팅 추진(공모사업) - 광역공모(하반기) 평가(서면 현장 종합) 실시 - 원도심 균형 발전계획 종합 마스터플랜 마련 - 전략 계획 주민공청회 및 의회 의견 청취	-	
	<4분기> - 2020년 뉴딜사업 대상지 발굴 - 주민공청회 및 의회의견 청취 - 2030도시재생전략 계획 수립 및 공고 - 인천원도심 균형 발전계획 수립	-	

☐ 타기관(중앙부처 등)협조사항

- 국토교통부 : 도시재생 뉴딜사업 재정지원(국비) 협조
- 군·구 : 도시재생 뉴딜사업 공모 신청

주 관 과	재생정책과 강인모, 재생정책담당 우창식, 실무자 문윤구 행정☎ 4502 실무자 허양호 행정☎ 4503
-------	---

사업구분

임기 내 완료 / 국책사업 / 계속사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- 공공성을 중심으로 다양한 편의공간을 조성하여 닫혀있던 바다를 시민중심의 해양친수공간으로 조성
- 도시기능과 연계한 내항재생과 이를 위한 단계별 부두기능 조정

□ 사업개요

- 기 간 : 2018 ~ 2030년
- 추진방식 : 해수부·IPA(부두기능 조정), 시·IPA 등 시행(내항재생)
- 사업내용 : 원도심과 연계한 내항기능 조정 및 항만재생
- 사 업 비 : 40,062억원 [※제2차 항만재개발 기본계획 사업예산비용]
- 사업규모 : 총4.64km² (항만구역 3.81km², 주변지역 약0.83km² 포함)
 - (1단계) 약453,000m², 1·8부두 및 주변지역 (추정사업비 약3,900억원)
 - (2단계) 약356,000m², 2·6부두 및 주변지역
 - (3단계) 약3,821,000m², 3·4·5·7부두 및 주변지역
- 추진방안
 - (마스터플랜) 내항 전체에 대한 국제공모 등 마스터플랜 우선시행
 - (부두기능조정) 품목별 물동량·하역능력 등(제4차 항만기본계획 반영, '20.상)
 - (항만재개발) 1단계('22년착공), 2단계('25년이후), 3단계('30년이후)

- (1단계) 기본구상('18.하), 사업계획('20.상), 실시계획('21.하), 착공('22.상)
- (2단계) 사업화용역 착수('21.상), 사업계획('23.하), 착공('25.하)
- (3단계) 사업화용역 착수('26.상), 사업계획('28.하), 착공('30.하)

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022	2023~
계	40,062	0	726	5,119	11,802	11,023	11,392
민 자	40,062	0	726	5,119	11,802	11,023	11,392

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	726	-	-	-	-	-	-	-
2018년	-	-	-	-	-	-	-	-
2019년	726	-	-	-	-	-	-	-

□ 연도별 추진계획[1단계(1·8부두) 항만재개발 및 기능재배치]

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	<ul style="list-style-type: none"> 내항 마스터플랜 수립 상위계획 반영(1차) 	<ul style="list-style-type: none"> 해외 전문가 제안안 접수(10월) 마스터플랜(기본구상) 완료(12월) 	50%
2019	<ul style="list-style-type: none"> 사업계획 수립(1단계) 상위계획 반영(2차) 	<ul style="list-style-type: none"> 1·8부두 사업계획용역 재착수(4월) 1·8부두 사업계획용역 완료(6월) 제4차 항만기본계획 협의(12월) 	60%
2020	<ul style="list-style-type: none"> 사업계획 수립(1단계) 상위계획 반영 완료 	<ul style="list-style-type: none"> 1·8부두 사업계획 고시 제4차 항만기본계획 고시(12월내) 	70%
2021	<ul style="list-style-type: none"> 실시계획(1단계) 	<ul style="list-style-type: none"> 1·8부두 실시계획(12월) 	80%
2022. 6월까지	<ul style="list-style-type: none"> 사업 착공(1단계) 	<ul style="list-style-type: none"> 1·8부두 기반시설 공사 착공(2월) 	90%
2022. 7월이후	<ul style="list-style-type: none"> 2·3단계 항만재개발 	<ul style="list-style-type: none"> 2·6부두 항만재개발 ('25~'30) 3~7부두 항만재개발 ('30~'35) 	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 국제설계공모 준비 및 공고(8월)	• 내항 마스터플랜 국제설계공모 해외 작가 참여 독려 및 홍보(8.6.~8.17.) (전세계 30대 설계회사, 미국·유럽 도시·설계 등 학회) • 내항 마스터플랜 국제설계공모 준비 및 공고(8.17.)	100%
	• 국제설계공모 제안(안) 접수(10월)	• 내항 마스터플랜 국제설계공모 제안 접수(9.17.) • 내항 마스터플랜 국제설계공모 제안서 평가 및 당선자 선정(9.19.) - 인하대산학협력단 컨소시움 (인하대주관 나우동건축사사무소 KCAP)	
	• 마스터플랜(기본구상) 완료(12월)	• 상위계획(제4차 항만기본계획) 반영(1차) 요청 완료(11.15.) • 내항 마스터플랜 수립 완료(12.24.)	
2019	<1분기> • 내항 재생 선진사례 조사	• 민선7기 핵심시책(항만재생 등) 추진을 위한 해외 방문 기획 및 수행 (시장님) (2019. 3. 3. ~ 3. 9.)	50%
	<2분기> • 1·8부두 사업화계획 용역 재착수 • 내항재생 시민참여 프로그램 운영	• 1·8부두 사업화계획 수립용역 재착수 (2019. 4. 1.) • 내항재생 시민참여 프로그램 운영 (2019. 4.17. ~ 4.20.) • 지역주민 현장설명 실시(2019. 5.27. ~ 5.29.) • 내항재생사업 전시회 개최(2019. 6.15. ~ 6.16.) • 내항1·8부두 사업화계획 수립 준공 (예정)	
	<3분기> • 1·8부두 사업화계획 수립 완료		
	<4분기> • 제4차 항만기본계획 협의		

□ 타 기관(중앙부처 등) 협조사항

- (해수부) 사업계획 및 재정지원(국비) 협조
- (국토부) 도시재생혁신지구 시범사업 지정
- (IPA) 사업 직접시행 및 사업성 개선을 위한 토지 저가 제공 등

주 관 과	재생콘텐츠과장 구혜림, 항만재생담당 김윤도	실무자 전세진	행정 ☎ 7322
		실무자 성시윤	행정 ☎ 7324
		실무자 문한수	행정 ☎ 7325

사업구분

임기 후 완료 / 국책자체사업 / 신규사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- 3보급단 이전 및 장고개도로 개설로 원도심 활성화 및 균형 발전
- 캠프마켓(부평미군기지 반환구역) 오염토양 안전한 정화와 효율적 활용

□ 사업개요

【 3보급단 이전 및 군용철로 폐쇄 】

○ 현 황

- 위치/면적: 부평구 산곡동 204 일원, 890천 m^2
- 기타시설: 군용철도(부평역~3보급단, 약 3km)
- 장고개도로(계획): 부평(산곡동)~서구(가좌동), 1km, 6차로

○ 추진방향

- ① ‘군부대 이전’ 지역여론 및 군부대 입장(이전계획 없음) 고려, 이전 부지 확보와 시설 조성을 통한 ‘기부 대 양여’ 검토
- ② 이전 후 유휴부지 기반시설 등 조성(개발구상은 장래 검토)
 - 개발안: 1안) 공원 등 공공시설 조성, 2안) 부대 이전비용 확보를 위한 전면개발, 3안) 주택 + 공공시설 등 혼합개발

○ 추진계획

- 2019.: 부대이전 관련 “타당성 조사(용역) 추진” 및 “軍 협의”
- 2020.: 사업추진방향 결정(이전 확정시 실행계획 수립)

【 캠프마켓 반환에 따른 환경오염 정화 및 효율적 활용 】

- 위 치: 부평구 산곡동 292-1번지 일원
- 사업기간: 2010. ~ 2022.
- 반환면적: 445,785 m^2 (1단계: 228,802, 2단계: 216,983 m^2)
- 총사업비: 6,065억 원(국비 3,277억 원, 시비 2,788억 원)

○ 부지활용: 공원 71%, 도로 10%, 공공청사 등 19%

○ 사업내용

- (토양정화) 오염정도와 구역별 정화작업을 통한 기간 단축

· 복합오염 정화착수('19), 일반오염('20) 및 잔여구역('21) 정화 추진

- (효율활용) 반환과 연계한 활용방안 마련 및 조성사업 착수

· '시민중심' 활용방안 마련(시민참여위 운영, '18~'22), 토지이용계획 정비('20)

· 공원조성계획 수립·사업 인가('20), 토지매입 완료 및 조성공사 착공('22) 등

□ 반환부지 환경조사 결과('15.7.~'16. 9.)

○ 지역별: (북측)집중오염, (남측)오염산재, (정화조부지)비오염

○ 오염물질

- 토 양: 다이옥신류, 유류, 중금속 발견

- 지하수: 42개 관정 중 14개 관정 '정화기준' 초과

□ 재정계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2019	2020	2021	2022	2023 ~
계	332,600	56,200	52,900	66,200	88,900	68,400
국 비	139,700	35,000	35,000	35,000	34,700	-
시 비	192,900	21,200	17,900	31,200	54,200	68,400

※ 기투자액 2,739억 원 미포함, 캠프마켓 사업비만 해당(3보급단 이전비용 미포함)

□ 예산확보 및 집행실적

(단위: 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	109,700	109,700	71,800	37,900			89,532	
2018년	53,500	53,500	35,600	17,900	-	-	53,500	
2019년	56,200	56,200	36,200	20,000	-	-	36,032	

□ 연도별 추진계획

○ 3보급단 이전 및 군용철로 폐쇄

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 이전계획 검토	• 부대이전 검토를 위한 예산확보, 관련절차 등 검토 및 수립	10%
2019	• 전담조직 구성 • 이전 타당성용역 추진 • 이전에 대한 軍 협의	• 전담조직 구성 • 이전 타당성용역 발주 • 이전 가능여부, 이전조건 등 협의	20%
2020	• 이전 타당성용역 완료 • 이전방안 협의	• 이전 타당성용역 완료 • 軍 협의(이전방안 제시)	35%
2021 이후	• 이전여부 결정 및 후속 조치	• 軍 협의결과에 따라 이전여부 결정 • 이전 확정시 로드맵 작성 등 실행계획 수립	45%
2022. 6.까지	• 이전계획에 따른 단계별 이전 추진	• 이전 로드맵에 따른 실행계획 수립 • 이전 후 유휴부지 활용방안 검토	60%
2022. 7. 이후	• 유휴부지 개발 추진	• 이전 후 유휴부지 개발 추진 - 부대 이전 추이에 따라 검토 - 도로연결 등 기반시설 우선 검토	100%

○ 부평미군기지 토양정화 및 효율적 활용

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 1단계구역 오염 정화 • 장고개길 공사 추진	• 민관협의회 구성 • 기본설계 완료 • 장고개길 3-1공구 착공	15%
2019	• 1단계구역 오염 정화 • 2단계구역 반환 추진 • 장고개길 공사 추진	• 실증시험 및 정화 착수 • 제빵공장 평택 이전, 반환협상 개시 • 2공구(주안장로교회 앞) 지장물 정비	25%
2020	• 공원조성계획 수립 • 토지이용계획 변경 • 장고개길 공사 추진 • 1단계구역 임시개방 • 2단계구역 환경조사	• 공원조성계획 및 실시계획 고시 • 토지이용계획 재정비 용역 시행 • 1공구: 개통, 2공구: 지장물 정비 • 야구장 등 일부시설 임시개방 협의 • 2단계구역 환경조사 실시	40%
2021	• 공원조성사업 준비 • 2단계구역 환경협의	• 공원조성사업 설계 착수 • 2단계구역 환경협의	50%
2022. 6.까지	• 1단계구역 반환 • 2단계구역 반환	• 1단계구역 반환 및 정화 실시 • 2단계구역 환경협의 및 반환결정	70%
2022. 7. 이후	• 2단계구역 반환 • 소유권 이전 • 공원조성사업 시행 • 환경정화 완료 및 시설 조성	• 2단계구역 정화 착수 • 토지매입비정산, 토지소유권 이전 • 공원조성사업 발주 • 환경정화 완료 및 시설 조성	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<p>【3보급단 이전, 군용철로 폐쇄】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 이전계획 검토 <ul style="list-style-type: none"> - 부대이전 검토를 위한 예산 확보, 관련절차 등 검토 및 수립 <p>【미군기지 토양정화 및 활용】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1단계반환구역 오염 정화 <ul style="list-style-type: none"> - 민관협의회 구성 - 기본설계 완료 • 주변지역 개발사업 추진 	<p>【3보급단 이전, 군용철로 폐쇄】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 타당성조사용역 70백만원 확보 • 군부대 재배치 업무협약 관련 군협의 <p>【미군기지 토양정화 및 활용】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 환경정화 관련 민관협의회(3회) 참석 및 건의 • 시민참여위원회 7회 개최 • ‘조기반환’, ‘환경정화’ 관련 결의문 등 중앙정부(국무조정실, 국방부 등) 시민의견 건의 • 캠프마켓 기본정화계획 수립용역 추진 (한국환경공단) • 장고개로3차1공구 공정율 37% (2018. 12. 31.일 기준) • 장고개로3차2공구 실시계획고시 • 신촌공원조성사업 실시설계용역, 환경영향평가용역 등 착수 	100%
2019	<p><1분기></p> <p>【3보급단 이전, 군용철로 폐쇄】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 군부대 재배치 업무협약 체결 • 타당성조사용역 발주 <p>【미군기지 토양정화 및 활용】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1단계구역 환경정화 추진 • 시민참여위원회, 민관협의회 운영 • 주변지역 개발사업 추진 	<p>【3보급단 이전, 군용철로 폐쇄】</p> <p>(2019.1.31.) 군부대 재배치를 통한 원도심 활성화 등 인천시·국방부 업무협약 체결</p> <p>(2019.2.18.) 군부대 이전TF 구성</p> <p>(2019.3.7.) 군부대 이전TF 회의(1차)</p> <p>(2019.3.19.) 원도심균형발전분야 업무토론회 주제발표(3보급단 이전을 통한 원도심 활성화)</p> <p>【미군기지 토양정화 및 활용】</p> <p>(2019.1.8.) 장고개3차2공구 보상열람공고</p> <p>(2019.2.13.) 시민참여위원회(환경분과) 개최</p> <p>(2019.3.13.) 민관협의회 개최(4차)</p> <p>(2019.3.11.) 신촌공원 조성계획 변경 도시공원위원회 심의</p>	70%
	<p><2분기></p> <p>【3보급단 이전, 군용철로 폐쇄】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 타당성조사용역 착수 • 부대이전TF회의 및 군관실무협의회의 운영 • 시민참여협의회 구성 <p>【미군기지 토양정화 및 활용】</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1단계구역 환경정화 착수 • 시민참여위원회, 민관협의회 운영 • 주변지역 개발사업 추진 	<p>【3보급단 이전, 군용철로 폐쇄】</p> <p>(2019.4.8.) 군부대 이전 타당성조사용역 착수</p> <p>(2019.4.25.) 부대 이전 TF회의(2차)</p> <p>(2019.5.15.) 군·관실무협의체 구성 및 회의(1차)</p> <p>(2019.5.29.) 부대이전적지 활용 토론회</p> <p>(2019.5.30.) 군부대 이전 타당성조사용역 착수 보고회(시장)</p> <p>(2019.6.14.) 군부대 이전 시민참여협의회 위원모집 공고</p> <p>【미군기지 토양정화 및 활용】</p> <p>(2019.4.11.) 장고개3차2공구 감정평가 의뢰</p> <p>(2019.4.24.) 신촌공원조성사업 환경영향평가 주민설명회 개최</p> <p>(2019.5.7.) 재정협의회(기획재정부) ‘20년 국비 건의</p>	

년도	추진계획	추진실적	달성률
		- 부지매입비 356억, 장고개3차2공구 27억, 신촌공원 19억 (2019.5.17.) 신촌공원조성계획 변경 (2019.6.3.) 복합오염토양 환경정화용역 착수(국방부, 한국환경공단) (2019.6.12.) 민관협의회 개최(5차) (2019.6.13.) 시민참여위원회 개최(제4기4회) (2019.6.말) 캠프마켓 부지매입비 431억 원 집행 (81%) (2019.6.말) 3차1공구 공정을 57%	
	<3분기> 【3보급단 이전, 군용철로 폐쇄】 • 시민참여협의회 구성·운영 • 주민설명회 개최 • 부대이전TF회의 및 군관실무협의회 운영 【미군기지 토양정화 및 활용】 • 1단계구역 환경정화 추진 (파일럿테스트 등 정화 착수) • 시민참여위원회, 민관협의회 운영 • 주변지역 개발사업 추진		
	<4분기> 【3보급단 이전, 군용철로 폐쇄】 • 시민참여협의회 운영과 연계 부대 이전방안 수립 • 부대이전TF회의 및 군관실무협의회 운영 【미군기지 토양정화 및 활용】 • 시민참여위원회 컨퍼런스 개최 • 1단계구역 환경정화 추진 • 시민참여위원회, 민관협의회 운영 • 주변지역 개발사업 추진		

☐ 타기관(중앙부처 등)협조사항

- 국방부: 군부대 이전방안 등 협의
- 국토교통부: 개발제한구역 해제 여부 협의
- 환경부: 환경영향평가 관련 협의

주관과	시설계획과장 유호상, 공여구역계획담당 강영훈, 실무자 정승원 행정 4662 실무자 유승현 행정 4664
-----	--

사업구분	임기 후 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 루원시티 내 공공청사 건립으로 루원시티 활성화 및 서북부지역 균형발전에 기여
- 루원시티 활성화를 위한 파급효과가 큰 공공청사 유치

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2024년
- 위 치 : 루원시티 내 공공복합업무용지
- 면 적 : 30,100㎡ (공공1/5,500, 공공2/9,100, 공공3/15,500)
- 용도지역 : 일반상업지역 (건폐율70%이하, 용적률600%이하, 높이 200m이하)
→ 건립기관 규모, 성격에 맞추어 지구단위계획 등 변경 추진
- 사업내용 : 국가(지방, 공기업) 청사건립 신설 및 이전
- 사 업 비 : 미추계(지방 공공청사 건립계획 확정 후 반영)
- 추진일정
 - 2018. 하반기 ~ 2019. 2. : 이전·유치 대상기관 협의 및 적정성 검토
 - 2019. 3. ~ 2020. 5. : 이전·신설 등에 따른 협약체결 및 행정절차 이행
(이전) 계획수립, 중기지방재정계획 반영, 투자심사 등
(유치·신설) 건립소요예산 확보 및 지원, 지구단위계획 변경
 - 2020. 6. ~ 2021. 12. : 설계공모 및 실시설계 용역 등
 - 2022. 3. ~ 2024. 5. : 공사착공 및 준공, 청사이전

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 이전기관 적정성 검토	• 이전 기관 적정성 검토 및 협의 - 이전기관, 위치, 규모, 재원 등	10%
2019	• 시민의견수렴 및 이전 협약체결	• 시민 의견수렴 등 공론화 과정 • 이전 협약체결, 이전계획 수립	20%
2020	• 행정절차이행	• (이전) 중기지방재정계획 반영, 투자심사 등 • (유치·신설) 건립소요예산 확보, 지구단위계획 변경	30%
2021	• 설계공모 및 실시설계 용역	• 설계공모 실시설계 용역 • 타당성 조사, 건설사업 관리용역 발주	40%
2022. 6월 까지	• 공사착공	• 공사착공	50%
2022. 7월 이후	• 공사준공	• 공사준공 및 이전(입주)	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 이전기관 적정성 검토 - 이전기관, 위치, 규모, 재원 등 검토, 협의	• (2018.01.01.) 이전기관 적정성 검토 - 루원 제2청사 건립 기본계획수립 및 타당성 조사용역 추진	100%
2019	<1분기> • 루원 제2청사 건립 재추진 결정 - 정책현안 조정회의 개최(1회) • 루원 제2청사 건립관련 정책연 구과제 의뢰(시→연구원) • 인천지방국세청 청사수급관리 계획(안) 제출(국세청→행안부)	• (2019.1.23.) 루원제2청사 건립 재추진 발표 • (2019.2.25.) 정책현안 조정회의 개최 - 루원 제2청사 추진방향 검토 • (2019.3.25.) 정책연구과제 의뢰(연구원) - 제2청사 건립 및 주변 여건 분석 등 • (2019.3.28.) 인천국세청 청사수급관리 계획반영 요청 - 행정안전부 타당성 설명 등	50%

년도	추진계획	추진실적	달성률
	<p><2분기></p> <ul style="list-style-type: none"> • 루원 제2청사 건립관련 정책 연구 수행(인천연구원) • 인천지방국세청 청사수급 관리 계획 반영(행안부) • 인천지방국세청 청사건립 관련 협의(2회) 	<ul style="list-style-type: none"> • (2019.4.3.) 인천지방국세청 개청 - 국비반영요청 및 건의 • 정책연구과제 실무회의(11회) - 루원 제2청사 건립관련 • (2019.5.24.) 정책연구과제 중간보고 - 루원 제2청사 건립방안 등 • (2019.5.1.) 인천국세청 청사수급관리 계획반영(행안부 부처 통보) - 인천국세청 독립청사 건립관련 • (2019.5.24.) 인천국세청 청사건립 협의 - 2020년 청사건립 국비확보 등 • (2019.6.5.) 인천국세청 청사건립 협의 - 청사건립 추진일정 등 	

주 관 과	신청사건립추진단 임무근, 루원제2청사건립담당 정명오, 실무자 조기현 행정☎ 2663
-------	--

사업구분	임기 후 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 도전적이고 속도감 있는 추진을 통해 사업계획 확정 및 기본계획 수립 등 가시적인 성과를 거둬 '수도권교통 중심도시, 인천' 완성
- 최소한의 시비투입 및 원활한 자원확보를 위해 광역철도 지정 추진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2030년
- 사업비 : 3,470,000백만원(국비 2,429,000, 인천 329,197, 경기 244,545, 서울 467,258)
 - 지방비는 거리비율(공용구간 제외)로 인천(31.62%), 경기(23.49%), 서울(44.89%)로 배분
- 사업규모 : L=34.68km (청라·홍대입구 32.78km + 화곡·신도림 1.90km)
 - 서울 7호선 청라국제도시 연장 일부구간(청라국제도시, 약 3.69km) 공용
- 사업내용 : 인천 청라국제도시~서울 2호선(홍대입구, 신도림)
- 추진일정
 - 2019. 상반기 : 사전타당성조사용역 완료
 - 2021. 상반기 : 국가철도망 구축계획 반영(국토부)
예비타당성조사 완료(기재부)
 - 2022. 하반기 : 기본계획 수립 및 고시(국토부)
 - 2024. 이후 : 기본 및 실시설계 완료, 착공, 개통

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022	2023~
계	1,097,247	450	0	0	633	8,126	1,088,038
국비	768,050	-	-	-	443	5,688	761,919
시비	329,197	450	-	-	190	2,438	326,119

※ 우리시 재정사업비 반영(서울 및 경기도 사업비 미반영)

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	450	450	-	450	-	-	424	-
2018년	450	450	-	450	-	-	424	-
2019년	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 기본구상	• 용역예산 확보 • 사전타당성조사용역 시행	4%
2019	• 상위계획 반영 및 사업 검증 추진	• 사전타당성조사용역 완료 • 국가철도망구축계획 반영 요청 • 예비타당성조사 대상사업 선정	12%
2020	• 상위계획 반영 및 사업 검증 추진	• 국가철도망구축계획 반영 • 예비타당성조사 • 광역철도 지정	21%
2021	• 사업 확정 및 기본계획 수립	• 국가철도망구축계획 고시 • 예비타당성조사 통과 • 기본계획용역 발주·시행	30%
2022. 6월 까지	• 기본계획 수립	• 기본계획 수립	34%
2022. 7월 이후	• 설계, 공사 및 개통	• 기본계획 고시 • 기본 및 실시설계 • 공사 시행 • 종합시험운행, 개통	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 용역예산 확보	(‘18.09.)용역예산(450백만원) 확보	100%
	• 사전타당성조사용역 시행	(‘18.09.)사전타당성조사 착수	

년도	추진계획	추진실적	달성률
2019	<1분기> • 사전타당성조사 용역	(‘19.2.)제1차 중간보고(시장님 주재) (‘19.1.~3.)점검회의(3회) (‘19.1.~3.)관계기관 협의(4회)	50%
	<2분기> • 사전타당성조사 용역	(‘19.4.)제2차 중간보고 (‘19.4.~6.)점검회의(5회) (‘19.4.~6.)관계기관 협의(3회) (‘19.5.)계약기간 연장(‘19.5.20.→‘19.12.6., 서울시)	
	<3분기> • 사전타당성조사 용역		
	<4분기> • 사전타당성조사 용역 완료 • 제4차 국가철도망구축계획 반영 요청		

☐ 타기관(중앙부처 등)협조사항

- 국토교통부 : 제4차 국가철도망구축계획 반영
- 기획재정부 : 예비타당성조사
- 대도시권광역교통위원회 : 대도시권 광역교통기본계획 반영 및 광역철도 지정, 기본계획 등 각종 행정절차 승인
- 서울시 및 경기도 : 최적 사업계획 수립 등 사업추진 전반

주관과	철도과장 조성표, 철도정책담당 윤응규, 실무자 남상용 행정 ☎ 3911
-----	---

사업구분

임기 후 완료 / 국책사업 / 계속사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- 조기 착공으로 장기간 담보상태의 수도권 광역급행교통망 확충
- 서울간 통행시간 획기적 단축(100분→20분)으로 교통수요 대응

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016 ~ 2025년
- 사 업 비 : 5,903,800백만원(국비 1,831,600, 사비 140,690, 민자 3,393,500, 기타 538,010)
- 사업구간 : 송도국제도시~서울 청량리~경기 마석
- 사업규모 : L=80.08km, 정거장 13개소, 차량기지 1개소
- 추진내용
 - 2016. 6. : 제3차 국가철도망구축계획 반영
 - 2017. 7. : 100대 국정과제 반영
 - 2017. 8. : 예비타당성조사 착수(기재부, KDI)
 - 2018. 9. : 예비타당성조사 1차 점검회의(기재부, KDI, 국토부)
 - 2018. 10. : 혁신성장과 일자리 창출 지원방안 발표(기재부)
 - ※ ‘국가균형발전 기반구축 사업’ 선정 시 예타면제를 포함 신속 추진방안 강구
 - 2018. 11. : 국가균형발전 기반구축 추진 대상사업 제출(市→국가균형발전위원회)
 - 2018. 12. : 예비타당성조사 중
- 추진일정
 - 2019. 상반기 : 국가균형발전 기반구축 대상 선정 여부 발표(국가균형발전위원회)
 - 예비타당성조사 2차 점검회의 및 통과
 - 2020. 하반기 : 기본계획 고시(국토부)
 - 2021. 하반기 : 사업시행자 지정 및 실시계획 승인(국토부)
 - 2022. 상반기 : 공사 착공(민간사업자), 개통(‘25년)

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022	2023~
계	468,967		1,500	5,800	10,056	51,712	399,899
국 비	328,277		1,500	5,800	10,056	36,198	274,723
시 비	140,690					15,514	125,176

※ 우리시 재정사업비 반영(서울 및 경기도 사업비 미반영)

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	1,500	1,500	1,500				-	
2018년	-	-					-	
2019년	1,500	1,500	1,500				-	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	이행목표
2018	• 예비타당성조사	• 예비타당성조사(기재부, KDI)	10%
2019	• 예비타당성조사 통과 • 민자적격성 검토	• 예비타당성조사 통과(기재부, KDI) • 민자적격성 검토(기재부, KDI)	20%
2020	• 민간투자대상사업 지정 및 기본계획고시	• 민간투자대상사업 지정 및 기본계획 고시	30%
2021	• 사업시행자 지정 • 실시계획 수립	• 우선 협상대상자 및 사업시행자 지정(국토부) • 실시설계 협의 및 수립(사업시행자) ⇒ 사업시행자 지정 및 실시계획 병행 추진	50%
2022년 이후	• 착공 및 개통	• 2022. 6월 : 착공 • 2025 : 개통	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 예비타당성조사 (기재부, KDI) 	(‘18.9.18.)예비타당성조사 1차 점검 회의	100%
2019	<1분기> <ul style="list-style-type: none"> 예비타당성조사 진행 (기재부, KDI) 	(‘19.1.29.)수도권 광역교통망 개선방안 추진계획 발표(국토부) - GTX-B 연내 예타 완료 추진 (‘19.1.30.)예비타당성조사 1차 점검 회의 보완자료 제출 (국토부→기재부)	50%
	<2분기> <ul style="list-style-type: none"> 예비타당성조사 진행 (기재부, KDI) 	(‘19.5.7.)GTX-B노선 관련 국회 토론회 - [기재부] 정부 예산안 국회 제출(9월)전 예타 완료 예정 (‘19.5.23.)국토부장관 기자간담회 - GTX-B 연내 예타 완료 추진	
	<3분기> <ul style="list-style-type: none"> 예비타당성조사 통과 (기재부, KDI) 		
	<4분기> <ul style="list-style-type: none"> 예비타당성조사 통과 (기재부, KDI) 민자적격성 검토 추진 (기재부, KDI) 		

□ 타기관(중앙부처 등)협조사항

○ 기획재정부 : 예비타당성조사 통과 협조

주관과	철도과장 조성표, 광역철도담당 김삼희, 실무자 이상열 행정 ☎ 3893
-----	---

28-1

서울지하철 9호선 인천공항 연장 [공항철도 운임체계 조정]

사업구분

임기 내 완료 / 국책사업 / 계속사업

공약이행도

정상추진

최종목표


- 공항철도 운임체계를 조정하여 수도권통합요금제 운서역까지 확대

사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2022.
- 사업비 : 27,400백만원(국비 100%)
- 사업내용 : 공항철도 수도권 통합요금제 구간 영종·운서역 까지 확대

현행 공항철도 운임 체계

- ❖ 2010. 12월 공항철도 완전 개통 후 하나의 노선(L = 63.8km)에 두개의 상이한 운임체계를 적용하여 운영 중(전국유일)
 - 서울역 → 청라국제도시역 : 통합요금제(환승할인 가능) (37.3km/ 1,850원)
 - 청라역 → 인천공항2터미널역 : 독립요금제(환승할인 불가) (26.5km/ 2,900원)



- 독립요금제 -

기본운임	900(~10km)
추가운임	130원/km
환승할인	불가

- 통합요금제 -

기본운임	1,250(~10km)
추가운임	100원/5km
환승할인	가능

재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	27,400		6,000	6,900	7,100	7,400
국 비	27,400		6,000	6,900	7,100	7,400

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	6,000	0	0					
2018년	0	0	0					
2019년	6,000	0	0					

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 영종·운서역 까지 통합요금제 확대 추진	• 국토부 등 유관기관 방문 및 협의	5
2019	• 영종·운서역 까지 통합요금제 확대 추진	• 국토부 등 유관기관 방문 및 협의	20
2020	• 영종·운서역 까지 통합요금제 확대 추진	• 국토부 등 유관기관 방문 및 협의	35
2021	• 영종·운서역 까지 통합요금제 확대 추진	• 국토부 등 유관기관 방문 및 협의	50
2022	• 영종·운서역 까지 통합요금제 확대 적용	• 국토부 등 유관기관 방문 및 협의	100

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	국토부 등 유관기관 방문 및 협의	(18. 7.17) (수도권지자체장간담회) 운임개선 건의 (18. 8.27) 국회의원실 방문 및 '19년 국토부 예산 반영 협조 등 (18. 9.17) 국회의원실 방문 및 공항철도 관련사항 협의 (18. 9.19) 공항철도 관련 영종주민 설명회 (18. 10.15) (이학재의원) '19년 국토부 국비 예산반영 협조 요청 (18. 11.22) 국회 방문 및 국비 지원방안 협의 (18. 12. 4) (안상수의원) '19년 예산(안) 진행사항 파악 및 국비 확보방안 공유	100%

년도	추진계획	추진실적	달성률
2019	[1분기] (연중) 국토부 등 유관기관 방문 및 협의	(19. 1.22) (국가균형발전위원회) 지역차별 해소를 위하여 공항철도 제도개선 건의 (19. 1.28) 국토부 방문 및 국비지원 요청 * 국토부 : 국비 지원은 기재부 승인 필요 (19. 2.12) 안상수의원실 방문 및 협의 (19. 2.21) (중앙.지방정책협의회) 영종지역 운임체계 조정 건의	50%
	[2분기] (연중) 국토부 등 유관기관 방문 및 협의	(19. 5.20) (국토부) '20년 국토부 예산반영 요구 (19. 5.28) 안상수 의원실 방문 및 협의 (국토부 등 회의 실시)	
	[3분기/4분기] (연중) 국토부 등 유관기관 방문 및 협의		

☐ 타기관(중앙부처 등)협조사항

○ (국토부 및 기재부) 통합요금제 확대에 따른 추가소요액 전액 국비 지원

주관과	교통정책과장 이승학, 교통운영담당 한종원, 실무자 심태수 행정☎ 3886
-----	---

28-2

서울지하철 9호선 인천공항 연장 [철도연장 부분]

사업구분

임기 내 완료 / 국책사업 / 계속사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- 인천 서북부지역 등 공항철도 이용객의 서울 강남지역 접근편의 제공
- 서울9호선 이용객의 인천공항 접근편의 제공

□ 사업개요

- 사업기간 : 2009 ~ 2021년
- 사 업 비 : 211,500백만원(공항철도 115,800, 서울9호선 95,700)
- 사업구간 : 제2여객터미널~김포공항~보훈병원(80.64km)
 - 공항철도 : 제2여객터미널~김포공항(43.4km, 9개 정거장)
 - 서울9호선 : 김포공항~보훈병원(37.24km, 15개 정거장)

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진 계획	비고 (이행률)
2018	• 총사업비 조정 신청	• 총사업비 조정 신청 [서울시, 국토부]	10%
2019	• 총사업비 조정 • 차량구매 발주 및 제작 • 시스템 공사 (전기·신호·통신 등)	• 총사업비 조정 [서울시, 국토부, 기재부] • 차량구매 발주 및 제작 [서울시, 공항철도(주)] • 시스템공사 [서울시, 공항철도(주)]	30%
2020	• 시스템 공사 (전기·신호·통신 등) • 차량 제작	• 시스템공사 [서울시, 공항철도(주)] • 차량 제작 [서울시, 공항철도(주)]	60%
2021	• 시운전 및 직결운행 시행	• 시운전 및 직결운행 시행 [서울시, 공항철도(주)]	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 총사업비 조정 신청 [서울시, 국토부] 	<ul style="list-style-type: none"> 총사업비 조정 신청(서울시→국토부) 	100%
2019	<1분기> <ul style="list-style-type: none"> 총사업비 조정 [서울시, 국토부, 기재부] 차량구매 발주 및 제작 [서울시, 공항철도(주)] 	('19.1.31.)총사업비 보완자료 요청 (국토부→서울시) ('19.4.18.)총사업비 조정 보완자료 제출 (서울시→국토부)	50%
	<2분기> <ul style="list-style-type: none"> 총사업비 조정 [서울시, 국토부, 기재부] 차량구매 발주 및 제작 [서울시, 공항철도(주)] 	('19.5.9)총사업비 조정 요청(국토부→기재부)	
	<3분기> <ul style="list-style-type: none"> 총사업비 조정 [서울시, 국토부, 기재부] 차량구매 발주 및 제작 [서울시, 공항철도(주)] 		
	<4분기> <ul style="list-style-type: none"> 총사업비 조정 [서울시, 국토부, 기재부] 차량구매 발주 및 제작 [서울시, 공항철도(주)] 시스템공사 [서울시, 공항철도(주)] 		

주 관 과

철도과장 조성표, 광역철도담당 김삼희, 실무자 강덕준 행정 ☎ 3895

사업구분	임기 후 완료 / 자체사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 북부지역 신규개발에 따른 교통수요의 효과적 처리 및 검단신도시의 경쟁력 제고와 분양성 향상으로 지역간 균형발전 도모
- 2020년 상반기 공사 착공 목표

□ 사업개요

- 사업기간: 2018 ~ 2024년
- 사업비: 727,700백만원 (시비 72,000, 신도시 사업시행자 655,700)
- 사업규모: 연장 6.9km, 정거장 3개소
- 사업내용:
 - 구간 : 계양역(인천 1호선) ~ 검단신도시
 - 내용 : 기본 및 실시설계, 사업계획승인, 공사착공, 준공(개통)

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022	2023~
계	72,000	200	1,978	10,733	15,245	18,229	25,615
시비	72,000	200	1,978	10,733	15,245	18,229	25,615

※ 검단신도시 광역교통개선대책 분담금(LH, 인천도시공사 부담)은 재정추계에서 제외함.

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	2,178	2,178		2,178			792	
2018년	200	200		200			200	
2019년	1,978	1,978		1,978			592	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	<ul style="list-style-type: none"> 타당성조사 및 투자심사 기본 및 실시설계 (2,3,4공구) 교통·환경영향평가 착수 	<ul style="list-style-type: none"> 타당성조사 및 투자심사 완료 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수 T/K공사 입찰안내서 작성 교통·환경영향평가 착수 	20%
2019	<ul style="list-style-type: none"> T/K공사(1공구) 발주 기본 및 실시설계 각종 영향평가 사업계획 승인 	<ul style="list-style-type: none"> T/K공사(1공구) 실시설계 적격자 선정 기본 및 실시설계용역 완료 각종 영향평가 등 완료 사업계획 승인(국토교통부) 	40%
2020	<ul style="list-style-type: none"> 건설공사 착공 	<ul style="list-style-type: none"> 건설공사 착공 토지 및 지장물 보상 	60%
2021	<ul style="list-style-type: none"> 공사 중 	<ul style="list-style-type: none"> 공사 중 	80%
2022. 6월 까지	<ul style="list-style-type: none"> 공사 중 	<ul style="list-style-type: none"> 공사 중 	90%
2022. 7월 이후	<ul style="list-style-type: none"> 공사 준공 및 개통 	<ul style="list-style-type: none"> 종합시험운행 공사 준공 및 개통(2024년) 	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 타당성조사 및 투자심사 완료 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수(2,3,4공구) T/K공사 입찰안내서 작성 교통·환경영향평가 착수 	(2018.08.19.) 타당성조사 및 투자심사 완료 (2018.08.24.) 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수 (2018.11.16.) T/K공사 입찰안내서 작성 (2018.09.05.) 교통·환경영향평가 착수	100%
2019	<1분기> <ul style="list-style-type: none"> 건설사업관리용역(설계단계) 착수 	(2019.3.13.) 건설사업관리용역(설계단계) 착수	25%

년 도	추진계획	추진실적	달성률
	<2분기> • 기본설계 용역 완료	(2019.04.02.) T/K공사(1공구) 현장설명회 개최 (2019.04.23.) 지하안전영향평가용역 착수 (2019.05.03.) 철도교통안전진단용역 착수 (2019.05.03.) 기본설계 중간보고회 개최	
	<3분기> • 건설사업관리용역(시공단계) 착수	-시기미도래	
	<4분기> • T/K공사(1공구) 실시설계 적격자 선정 • 사업계획 승인(국토교통부) • 각종 영향평가 등 완료	-시기미도래	

주관과	공사시설부장 강영창, 건설4담당 이택, 실무자 김용태 행정☎451-2771
-----	---

사업구분	임기 후 완료 / 자체사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 재정 조기 투입 및 중앙정부와의 협력 강화를 통한 조기 착공으로 지지 부진한 청라국제도시와 루원시티의 투자유치를 촉진하고 원도심 개발 활력을 제고하여 원도심과 신도시 균형발전 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2027년
- 사 업 비 : 1,350,500백만원(국비 810,300, 시비 540,200)
- 사업규모 : L=10.74km, 정거장 6개소
- 사업내용 : 서구 석남동~공항철도 청라국제도시역

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022	2023~
계	1,350,500	900	3,300	24,500	79,620	128,450	1,113,730
국 비	810,300	-	2,000	14,700	47,770	77,070	668,760
시 비	540,200	900	1,300	9,800	31,850	51,380	444,970

※ 재원조달방법 : 매칭조건(국비 60%, 지방비 40%)

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	4,200	4,200	2,000	2,200	-	-	900	-
2018년	900	900		900	-	-	900	-
2019년	3,300	3,300	2,000	1,300	-	-	-	-

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 기본계획 수립	• 국토부 사전협의, 공청회, 의회의견청취 • 국토부 승인신청	10%
2019	• 기본계획 수립 및 설계 시행	• 전문 연구기관 검토 및 관계부처 협의 • 기본계획 승인(국토부) • 공사수행방식 결정 • 기본 및 실시설계용역 발주·시행	21%
2020	• 설계 시행	• 기본설계 완료 • 실시설계 시행	31%
2021	• 사업계획 수립 및 착공	• 사업계획 승인(국토부) 및 설계 완료 • 공사 착수 및 시행	42%
2022. 6월 까지	• 공사	• 공사 시행	47%
2022. 7월 이후	• 공사 및 개통	• 공사 시행 • 종합시험운행, 개통, 준공	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 국토부 사전협의 • 공청회 • 의회 의견청취 • 기본계획 승인 신청	(‘18.10.)국토부 사전협의 완료 (‘18.10.)공청회 개최 (‘18.12.)의회 의견청취 (‘18.12.)기본계획 승인 신청	100%
2019	<1분기> • 전문 연구기관 검토	(‘19.2.)전문 연구기관 검토 완료	50%
	<2분기> • 관계부처 협의 완료	(‘19.6.)관계부처 협의 완료	
	<3분기> • 기본계획 승인 및 공사수행방식 결정		
	<4분기> • 기본 및 실시설계 발주·시행		

□ 타기관(중앙부처 등)협조사항

- 대도시권광역교통위원회 : 기본계획 등 각종 행정절차 승인
- 기획재정부 : 총사업비 조정 협의(사업기간 포함)

주관과	철도과장 조성표, 철도정책담당 윤응규, 실무자 남상용	행정 ☎ 3911
-----	-------------------------------	-----------

사업구분

임기 후 완료 / 국책사업 / 신규사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- 인천 검단지역 주민들의 서울 서남권 및 중심권까지 접근성 제고
- 철도중심의 대중교통 체질개선으로 서울 접근도로 교통 혼잡 해소

□ 사업개요

- 사업기간 : 미정
- 사 업 비 : 미정
- 사업구간 : 서울5호선 차량기지(방화동)~검단신도시~김포 양곡
- 사업규모 : L=24.2km, 차량기지(김포 누산리)
- 추진내용
 - 2017. 3. ~ 2018. 6. : 「5호선 방화차량기지 이전 및 부지활용방안 사전타당성조사 용역」 완료(서울시)
 - 2018. 6. : 인천광역시 「수도권교통 중심도시, 인천(철도)」 공약
 - 2018. 12. : 지자체간 이견으로 추진 중지(서울시)

(서울시) 차량기지과 건설폐물처리장 동시 이전 전제로만 추진
(인천·경기·김포시) 서울5호선 연장은 필요하나, 건폐장 수용 불가

- 2018. 12. : 수도권 광역교통망 개선방안 발표(국토부)

사 업 명	사업내용	향후계획
한강선(가칭)	24.2km, 방화~김포	지자체 협의 및 예비타당성 등 신속 추진

※ 교통인프라 취약지역 인프라 공급 확대계획에 반영됨.

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2019	• 국가계획 반영 요청	• 대도시권광역교통기본계획 및 제4차 국가철도망구축계획수립 용역 착수	30
2020	• 국가계획 검토·협의	• 대도시권광역교통기본계획 및 제4차 국가철도망구축계획수립 용역 추진 (시·도지사와 의견 수렴)	50
2021	• 국가계획 고시	• 대도시권광역교통기본계획 및 제4차 국가철도망구축계획 고시 (시·도지사와 협의 추진)	100

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2019	<1분기> • 국가계획 반영 요청 - 대도시권광역교통기본계획 및 제4차 국가철도망구축계획 수립 용역 착수	(‘19.3.) 최적노선 발굴을 위한 용역 착수 - ‘제2차 도시철도망구축계획 수립 용역’ 과업에 포함	50%
	<2분기> • 국가계획 반영 요청 - 대도시권광역교통기본계획 및 제4차 국가철도망구축계획 수립 용역 착수	(‘19.6.) 최적노선 발굴을 위한 용역 검토 중 - ‘제2차 도시철도망구축계획 수립 용역’ 과업에 포함	
	<3분기> • 국가계획 반영 요청 - 대도시권광역교통기본계획 및 제4차 국가철도망구축계획 수립 용역 착수		
	<4분기> • 국가계획 반영 요청 - 대도시권광역교통기본계획 및 제4차 국가철도망구축계획 수립 용역 착수		

□ 타기관(중앙부처 등)협조사항

- 국토교통부 : 제4차 국가철도망구축계획 반영
- 기획재정부 : 예비타당성조사 시행

주관과	철도과장 조성표, 광역철도담당 김삼희, 실무자 오영석	행정 ☎ 3894
-----	-------------------------------	-----------

□ 최종목표

- 철도서비스에서 소외된 청학동 주민들의 교통 편의 증진을 위해 제2경인선 광역철도 건설사업과 연계하여 청학역 조기 신설

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2030년
- 사업비 : 50,000백만원(공사비 442억원, 지장물비 58억원)
- 사업구간 : 수인선 연수역~송도역 사이(역간거리 2.6km)
- 사업규모 : 역사 1개소 신설(지하역, L=165m)
- 추진내용
 - 2018. 7. : 사전타당성조사 용역 계약의뢰(한국철도시설공단)
 - 2018. 10. : 사전타당성조사 용역 계약 및 착수
 - 2018. 12. : 사전타당성조사 용역 완료
- 추진일정
 - 2019. 상반기 : 제4차 국가철도망구축계획 반영 요청
예비타당성조사 대상사업 신청
 - 2021. 상반기 : 국가철도망구축계획 반영(국토부) 및 예비타당성 조사 완료(기재부)
 - 2022. 하반기 : 기본계획 수립 및 고시(국토부)
 - 2024. 이후 : 기본 및 실시설계 완료, 착공, 개통

☐ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022	2023~
계	50,000						50,000
국 비	35,000						35,000
시 비	15,000						15,000

☐ 연도별 추진계획

구분	목 표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 기본구상	• 사전타당성조사 용역 완료	4%
2019	• 상위계획 반영 및 사업 검증 추진	• 국가철도망구축계획 반영 요청 • 예비타당성조사 대상사업 선정	12%
2020	• 상위계획 반영 및 사업 검증 추진	• 국가철도망구축계획 반영 • 예비타당성조사 시행 • 광역철도 지정	21%
2021	• 사업 확정 및 • 기본계획 수립	• 국가철도망구축계획 고시 • 예비타당성조사 통과 • 기본계획용역 발주·시행	30%
2022. 6월 까지	• 기본계획 수립	• 기본계획 수립	34%
2022. 7월 이후	• 설계, 공사 및 개통	• 기본계획 고시 • 기본 및 실시설계 • 공사 시행 • 개통	100%

☐ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 기본구상 - 사전타당성조사 용역 완료	(‘18.12.31.)사전타당성조사 용역 완료	100%
2019	<1분기> • 상위계획 반영 및 사업검증 추진 - 예비타당성조사 대상사업 선정 추진	(‘19.1.24.)투자심사위원회 심의 통과(국토부) (‘19.1.29.)예비타당성조사 요구(국토부→기재부) (‘19.2.19.)예타조사 사전설명회(기재부)	50%
	<2분기> • 상위계획 반영 및 사업검증 추진 - 예비타당성조사 대상사업 선정	(‘19.4.1.)재정사업평가 자문위원회 개최(기재부) - 자문결과: 제2경안선 예타조사 대상사업 선정 (‘19.5.21.)한국철도시설공단 방문 협의 (‘19.5.28.)국회 방문 협의	

년도	추진계획	추진실적	달성률
	<3분기> • 상위계획 반영 및 사업검증 추진 - 국가철도망구축계획 반영 요청 - 예비타당성조사 착수		
	<4분기> • 상위계획 반영 및 사업검증 추진 - 국가철도망구축계획 반영 요청 - 예비타당성조사 진행		

☐ 타기관(중앙부처 등)협조사항

- 국토교통부 : 제4차 국가철도망구축계획 반영
- 기획재정부 : 예비타당성조사 시행

주관과	철도과장 조성표, 광역철도담당 김삼희, 실무자 이상열 행정 ☎ 3893
-----	---

33

제2경인선 광역철도 건설(인천역~광명)

사업구분	임기 후 완료 / 국책사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 구로차량기지 광명 이전 노선과 연계하여 수도권 서남부지역 광역철도망 구축으로 서울 접근성 향상
- 기존 경인선의 수요 분산에 따른 혼잡도 완화로 주민 교통편의 증진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2030년
- 사 업 비 : 1,144,568백만원(국비 801,198, 시비 205,094, 기타 138,276)
- 사업구간 : 광명 노온사동~신천~서창2지구~도림사거리~인천논현~신연수~청학

※ 운영구간 : 노량진~구로~광명~신천~서창2지구~도림사거리~인천논현~신연수~청학(35.2km)
 - 노량진~구로 구간은 경인선 공용(7.3km)
 - 구로~광명 구간은 구로차량기지 이전 노선 공용(9.4km)

- 사업규모 : L=18.5km(인천 11.05km, 시흥 6.77km, 광명 0.68km), 정거장 6개소
- 추진일정
 - 2018. 12월 : 사전타당성 조사 용역 완료
 - 2019. 상반기 : 제4차 국가철도망구축계획 반영 요청
예비타당성조사 대상사업 신청
 - 2021. 상반기 : 국가철도망구축계획 반영(국토부) 및 예비타당성 조사 완료(기재부)
 - 2022. 하반기 : 기본계획 수립 및 고시(국토부)
 - 2024. 이후 : 기본 및 실시설계 완료, 착공, 개통

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022	2023~
계	683,647				600	10,940	672,107
국 비	478,553				600	7,658	470,295
시 비	205,094					3,282	201,812

※ 인천 서창~청학구간 건설사업비만 재정추계에 반영

□ 연도별 추진계획

구분	목 표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 기본구상	• 사전타당성조사 용역 완료	4%
2019	• 상위계획 반영 및 사업 검증 추진	• 국가철도망구축계획 반영 요청 • 예비타당성조사 대상사업 선정	12%
2020	• 상위계획 반영 및 사업 검증 추진	• 국가철도망구축계획 반영 • 예비타당성조사 시행 • 광역철도 지정	21%
2021	• 사업 확정 및 • 기본계획 수립	• 국가철도망구축계획 고시 • 예비타당성조사 통과 • 기본계획용역 발주·시행	30%
2022. 6월 까지	• 기본계획 수립	• 기본계획 수립	34%
2022. 7월 이후	• 설계, 공사 및 개통	• 기본계획 고시 • 기본 및 실시설계 • 공사 시행 • 종합시험운행, 개통	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 기본구상 - 사전타당성조사 용역 완료	(2018.7월)사전타당성조사 용역 계약의뢰 (한국철도시설공단) (2018.10월)사전타당성조사 용역 계약 및 착수 (‘18.12.31.)사전타당성조사 용역 완료	100%
2019	<1분기> • 상위계획 반영 및 사업검증 추진 - 예비타당성조사 대상사업 선정 추진	(‘19.1.24.)투자심사위원회 심의 통과(국토부) (‘19.1.29.)예비타당성조사 요구(국토부→기재부) (‘19.2.19)예타조사 사전설명회(기재부),	50%
	<2분기> • 상위계획 반영 및 사업검증 추진 - 예비타당성조사 대상사업 선정	(‘19.4.1.)재정사업평가 자문위원회 개최(기재부) - 자문결과: 제2경인선 예타조사 대상사업 선정 (‘19.5.21.)한국철도시설공단 방문 협의 (‘19.5.28.)국회 방문 협의	
	<3분기> • 상위계획 반영 및 사업검증 추진 - 국가철도망구축계획 반영 요청 - 예비타당성조사 착수		
	<4분기> • 상위계획 반영 및 사업검증 추진 - 국가철도망구축계획 반영 요청 - 예비타당성조사 진행		

☐ 타기관(중앙부처 등)협조사항

- 국토교통부 : 제4차 국가철도망구축계획 반영
- 기획재정부 : 예비타당성조사 시행

주 관 과	철도과장 조성표, 광역철도담당 김삼희, 실무자 이상열	행정☎ 3893
-------	-------------------------------	----------

34

인천도시철도 2호선 광명역 연장

사업구분	임기 후 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

☐ 최종목표

- 인천 중심의 시흥시와 광명시가 하나 되는 생활권 형성
- 인천2호선 경전철의 광역철도화로 '수도권교통 중심도시, 인천' 실현

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2030년
- 사 업 비 : 989,400백만원(국비 70%, 지방비 30%)
 - ※ 인천시 구간 : 108,300백만원, 경기도 구간 : 881,100백만원
- 사업구간 : 인천대공원(인천2호선)~광명(KTX)
- 사업규모 : 연장 12.8km, 정거장 4개소

☐ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022	2023~
계	108,300					4,226	104,074
국 비	75,800					2,958	72,842
시 비	32,500					1,268	31,232

※ 인천시 구간 건설사업비만 재정추계에 반영

☐ 예산확보 및 집행실적 : 해당없음

☐ 연도별 추진계획

구분	목표	추진 계획	비고 (이행률)
2018	• 사전타당성 시행	• 사전타당성조사 연구용역 발주 • 계약 및 착수 완료	10%

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2019	• 사전타당성 완료	• 용역 완료 • 국가계획 반영 등	25%
2020	• 국가계획 검토·협의	• 제4차 국가철도망구축계획 협의 • 예비타당성조사 신청(인천시,경기도)	40%
2021	• 국가계획 고시	• 제4차)국가철도망구축계획 반영 • 예비타당성조사 완료(기재부,KDI)	50%
2022. 6월 까지	• 기본계획	• 기본계획 수립 및 고시	60%
2022. 7월 이후	• 설계 및 공사시행	• 기본 및 실시설계 완료 • 공사 착공 및 준공, 개통	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 사전타당성조사 연구용역 발주 • 계약 및 착수 완료	※제3차 국가철도망 구축계획 고시 (국토부, 2016.6월) 국정운영 5개년 계획 포함(2017.7월) 사전타당성조사 용역관련 실무회의 (인천 경기 광명 시흥 / 2017. 11월) (2018.9월)「사전타당성조사 용역」계획 수립 (‘18.12.4.~’19.10.3.)사전타당성조사 용역 계약 및 착수	100%
2019	<1분기> • 사전타당성 용역 진행 • 국가계획 반영 등	• 사전타당성조사 용역 추진 - 경기도 시흥시 광명시 용역사 관련기관 회의	50%
	<2분기> • 사전타당성 용역 진행 • 국가계획 반영 등	(‘19.4.11.)용역 실무회의(제1차) 개최 (‘19.5. 9.)용역 중간보고회 개최	
	<3분기> • 사전타당성 용역 진행		
	<4분기> • 사전타당성 용역 완료 • 국가계획 반영 등		

주관과	철도과장 조성표, 광역철도담당 김삼희, 실무자 오영석 행정 ☎ 3894
-----	---

35

제3연륙교 조기 건설

사업구분	임기 후 완료 / 자체사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 제3연륙교 조기 건설로 영종하늘도시·청라국제도시의 개발 및 투자유치 활성화를 도모하고, 지역주민 장기 숙원사업 해소 및 정주여건 개선

□ 사업개요

- 사업기간 : 2014년 ~ 2024년(* 2025년 개통 예정)
- 사업구간 : 중구 중산동 ~ 서구 청라동
- 규 모 : L=4.66km(해상교량 : 3.64km) / 6차로
- 사 업 비 : 500,000백만원(재원별 : LH/인천도시공사)
※ 전액 민자사업자 부담으로 재정계획 미반영

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 실시설계 용역 착수	• 실시설계 용역 • 환경영향평가 용역 발주	10%
2019	• 실시설계 용역 • 환경영향평가 용역	• 실시설계 용역 및 관계기관 협의 • 환경영향평가 용역	25%
2020	• 공사 착공	• 실시설계 용역 준공 • 공사 착공	45%
2021	• 공사 공정율 25%	• 가시설 및 하부 공사	60%
2022. 6월	• 공사 공정율 35%	• 하부 공사	68%
2022 7월 이후	• 공사 진행	• 2024년 공사 준공 예정	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년 도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 실시설계용역 착수	(2018.7.3.) 실시설계용역 착수	100%
	• 환경영향평가용역 발주	(2018.10.19.) 환경영향평가용역 발주	
2019	<1분기> • 실시설계용역 및 관계기관 협의	(2019.2.~4.) 항로 관련 인천해수청 협의	48%
	• 환경영향평가용역	(2019.1.29.) 환경영향평가 착수	
	<2분기> • 실시설계용역 및 관계기관 협의	(2019.4.1./2019.6.4.) 실시설계용역 중간보고회 (2019.4.17.) 실시설계 건설사업관리용역 발주 (2019.5.~6.) 국토교통부, LH 협의 (2019.6.3.) 제3연륙교 민관협의체 구성	
	• 환경영향평가용역	(2019.4.~5.) 환경영향평가 1차 조사	
	<3분기> • 실시설계용역 및 관계기관 협의 • 환경영향평가용역	-시기미도래	
	<4분기> • 실시설계용역 및 관계기관 협의 • 환경영향평가용역	-시기미도래	

주 관 과	영종청라개발과장 윤문상, 제3연륙교담당 박노열, 실무자 박두로 ☎ 453-7623
-------	---

사업구분

임기 내 완료 / 국책사업 / 신규사업

공약이행도

완료 후 지속추진

□ 최종목표

- 수도권 광역교통정책 협의·조정을 위한 대도시권 광역교통위원회 설치

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업비 : 비예산사업
- 주관기관 : 국토교통부
- 조직규모 : 81명(국토부 67, 지자체 14)
- 주요업무
 - 광역교통정책 기획 및 개발
 - 대도시권 광역버스 노선 총괄 계획 수립
 - 광역알뜰교통카드 제도 및 운영
 - BRT 종합계획 및 건설 운영 총괄 관리
 - 복합환승센터 계획 및 설계 건설 운영 총괄 관리
 - 광역 준공영제 시행 관리 등

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	•광역교통특별법 국회 통과 •대광위 설립 준비	•법안 통과를 위한 행정업무 지원 •업무범위 및 인력구성	40%
2019	•대광위 설립	•대광위 설립 준비단 운영 •대광위 개청	70%
2020	•대광위 설립 및 운영	•대광위 운영	100%
2021	•대광위 설립 및 운영	•대광위 운영	지속추진
2022 6월 까지	•대광위 설립 및 운영	•대광위 운영	"

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 광역교통특별법 국회 통과 - 법안 통과를 위한 행정업무 지원 대광위 설립 준비단 파견 계획 수립 	<ul style="list-style-type: none"> (‘18.07)국토부 - 지자체(서울, 인천, 경기) 광역교통기구 설립 협약 체결 (‘18.12)광역교통특별법 의결 및 공포 대광위 설립 준비단 인력 파견(1명) 	100%
2019	<1분기> <ul style="list-style-type: none"> 대도시권 광역교통위원회 설립추진 - 대광위 설립 준비단 운영 - 광역교통위원회 구성 - 대광위 설립 	<대도시권 광역교통위원회 설립 준비> <ul style="list-style-type: none"> 광역교통특별법 및 시행령 의견제출 대광위 설립 준비단 운영 <대도시권 광역교통위원회 설립> 설립일자 : ‘19.3.19 대광위 업무이관 범위 조정 및 협의 위원회 구성 명단 제출 	100%
	<2분기> <ul style="list-style-type: none"> 대광위 설립 및 운영 	<대도시권 광역교통위원회 운영> <ul style="list-style-type: none"> BRT, 광역버스 등 업무이관 협의 및 추진 	
	<3분기, 4분기> <ul style="list-style-type: none"> 대광위 운영 		

□ 타기관(중앙부처 등)협조사항

- 국토교통부 : 대도시권 광역교통위원회 설립 추진 협조
- 서울시 · 경기도 : 광역교통위원회 설립 운영 지원

교통정책과	교통정책과장 이승학, 교통운영담당 한종원, 실무자 김원일	행정 ☎ 3884
-------	---------------------------------	-----------

사업구분	임기 후 완료 / 국책사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

○ (일반화) 일반화사업 추진

- 기점~서인천 : 일반도로화 및 주변지역 도시재생사업 추진
- 서인천~신월 : 통행료 조기 무료화 및 일반화사업 추진

○ (지하화) 지하도로 건설추진

- 문학~서인천 : 혼잡도로 또는 민간투자사업으로 추진
- 서인천~신월 : 민간투자사업을 국가재정사업으로 전환 추진

□ 사업개요

구간	일반화 사업		지하화 사업	
	기점~서인천	서인천~신월	문학~서인천	서인천~신월
사업규모	L=10.45km (지상 6차로) 주변지역 9.25km ²	L=13.44km 지상(8차로) 인천시구간:7.15	L=9.62km B=4차로 (고속화도로)	L=9.97km B=6차로 (고속도로)
사업기간	2016~2025	2016~2028	2016.~2027.	2016.~2026.
사 업 비	3,753억원	1,000억원	9,582억원 (재정가격 기준)	8,488억원 (민자가격 기준)
시행주체	인천광역시	국토교통부	인천광역시	국토교통부
추진사항	기본계획수립용역 중 (‘17.9~)	지하화 사업과 연계	사업계획 재검토 중 (제안서 철회, ‘17.12.)	KDI 적격성조사 중 (변경의뢰, ‘17. 6.)

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022	2023~
계	1,333,500	10,700	-	56,632	90,914	162,279	1,012,975
국 비	479,100	-	-	10,000	13,900	47,900	407,300
시 비	854,400	10,700	-	46,632	77,014	114,379	605,675

※ 국토교통부 시행사업 미포함

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	10,700	10,700	-	10,700	-	-	10,700	
2018년	10,700	10,700	-	10,700	-	-	10,700	
2019년	-	-	-	-	-	-	-	

□ 연도별 추진계획

○ (일반화) 기점~서인천, 서인천~신월

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	<ul style="list-style-type: none"> 도로개량 사전절차 이행 기본구상 발주(서인천~시계) 뉴딜사업 선정 	<ul style="list-style-type: none"> 지방재정투자심사 재심사 계약절차 이행 및 용역착수 뉴딜사업 신청 및 추진 	10%
2019	<ul style="list-style-type: none"> 도로개량 사전절차 이행 도로개량용역착수 거점 및 뉴딜사업화 계획 수립 기본구상 수립(서인천~시계) 	<ul style="list-style-type: none"> 계약심의, 일상감사, PQ평가 등 계약 절차 이행 착수·중간보고 및 관련기관 협의, 교통종합대책 수립, 실시설계도서 작성 도시재생뉴딜 사업화 방안 구상 착수·중간보고 및 관련기관 협의 	30%
2020	<ul style="list-style-type: none"> 도로개량공사 착공 뉴딜사업 착수 	<ul style="list-style-type: none"> 경관심의, 공사원가 검토 등 절차 이행 공사착공 및 토공공사 추진 석남체육공원 리뉴얼 등 마중물사업 추진 	45%
2022. 6월 까지	<ul style="list-style-type: none"> 도로개량공사 추진 뉴딜사업 추진 	<ul style="list-style-type: none"> 방음벽·옹벽철거, 지하주차장 설치 등 공영주차타워 신축 등 마중물사업추진 	60%
2022. 7월 이후	<ul style="list-style-type: none"> 도로개량 준공('23.) 뉴딜사업 운영('23.) 	<ul style="list-style-type: none"> 도로개량 공사완료('23.) 공동체 육성 프로그램 운영 	100%

○ (지하화) 문학~서인천, 서인천~신월

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	남북측 • 재정사업 추진(민자 병행 검토)	• 문학~도화 구간 "예타" 대상사업 신청 및 도화~서인천 혼잡도로 협의(국토부)	5%
	동서측 • 사업방식 변경 협의(민자→재정)	• 재정사업 전환 건의(정부적 지원 협조)	
2019	남북측 • 사전절차 관련 협의	<ul style="list-style-type: none"> (문학~도화) 예비타당성조사 신청 (도화~서인천) 혼잡도로 추가 지정 신청 	10%

구분		목표	추진계획	비고 (이행률)
	동서축	• 사전절차 이행	• 예비타당성조사 완료 (일반화사업 반영 및 통행차종 변경 협의)	
2020	남북축	• 사전절차 이행	• (문학~도화) 예비타당성조사 완료 • (도화~서인천) 교통혼잡도로 개선계획 반영	15%
	동서축	• 기본 및 실시설계 착수	• 세부 사업계획 협의(국토부) • 전략환경영향평가 협의	
2021	남북축	• (문학~도화) 기본 및 실시설계 착수 • (도화~서인천) "예타" 대상사업 선정	• (문학~도화) 세부 사업계획 수립 • (도화~서인천) 예비타당성조사 신청	20%
	동서축	• 기본 및 실시설계 완료	• 환경·교통영향평가 협의 • 실시계획인가 협의	
2022. 6월 까지	남북축	• (문학~도화) 기본 및 실시설계 완료 • (도화~서인천) 예비타당성조사 완료	• (문학~도화) 실시계획인가 • (도화~서인천) 타당성 확보를 위한 지속 협의	25%
	동서축	• 공사착공('22.)	• 공사 추진계획 협의 • 공사중 통행료 무료화 협의	
2022. 7월 이후	남북축	• (문학~도화) 공사 착수 • (도화~서인천) 설계 및 공사착수	• (문학~도화) 공사추진('23.~'27.) • (도화~서인천) 설계('23.~'24.),공사('25.~'29)	100%
	동서축	• 공사완료('28.)	• 지하('22.~'26.), 지상('27.~'28.) • 지상일반도로 통행료 무료 운행 개시	

□ 사업 추진 실적

○ (일반화) 일반화사업 추진

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	이행목표	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 도로개량 사전절차 이행 <ul style="list-style-type: none"> 지방재정투자심사 재심사 기본구상 발주(서인천~시계) <ul style="list-style-type: none"> 계약절차 이행 및 용역착수 뉴딜사업 신청 및 추진 	10%	<ul style="list-style-type: none"> 지방재정투자심사 완료('18.10.18) 기본구상 용역착수('18.11.19) 뉴딜사업추진('18.8.31신청 및 선정, 주민공청회 및 시의회의견청취개최) 	100%
2019	<ul style="list-style-type: none"> 도로개량 사전절차 이행 <ul style="list-style-type: none"> 계약심의, 일상감사, PQ평가 등 계약절차 이행 도로개량용역착수 <ul style="list-style-type: none"> 착수중간보고 및 관련 기관 협의, 교통종합대책 	30%	<ul style="list-style-type: none"> 도로개량 사전절차 이행완료 <ul style="list-style-type: none"> 계약심의, 일상감사 완료('19.3) PQ평가완료 및 설명회 개최('19.5) 도로개량용역 착수('19.6) 거점 및 뉴딜사업화계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> 거점사업화방안 용역 발주('19.3) 제안서평가 등 절차 이행('19.5) 	60%

년도	추진계획	이행목표	추진실적	달성률
	수립, 실시설계도서 작성 • 거점 및 뉴딜 사업화 계획 수립 - 도시재생뉴딜 사업화 방안 구상 • 기본구상 수립(서인천~시계) - 착수·중간보고 및 관련 기관 협의		- 용역착수('19.6) • 기본구상 수립(서인천~시계) - 착수보고회 개최('19.1.31) - 전문가자문회의개최('19.4) - 관련기관(부천시) 협의('19.6)	

○ (지하화) 문학~서인천, 서인천~신월

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	이행목표	추진실적	이행률
2018	[남북측] • 재정사업 추진(민자 병행 검토) - 문학~도화 구간 "예타" 대상사업 신청 및 도화~서인천 혼잡도로 협의(국토부) [동서측] • 사업방식 변경 협의(민자→재정) - 재정사업 전환 건의(정부적 지원 협조)	5%	[남북측] • (문학~도화) 예비타당성조사 신청 - '19.3. [동서측] • 재정사업 전환 건의('19.3.25) (일반화사업 반영 및 통행차종 변경 협의중)	100%
2019	[남북측] • 사전절차 관련 협의 - (문학~도화) 예비타당성조사 신청 - (도화~서인천) 혼잡도로 추가 지정 신청 [동서측] • 사전절차 이행 - 예비타당성조사 완료 (일반화사업 반영 및 통행차종 변경 협의)	10%	[남북측] • (문학~서인천) 혼잡도로 신청자료 준비 - 혼잡도로 일정 등 대광위 협의('19. 5) - 4차 혼잡도로계획 관련 대광위 협의('19. 6) [동서측] • 일반화사업 반영 및 통행차종 변경 협의중 - 사업방안 국토부 설명('19.5) - 경인지점변경 등 국토부 설명('19.6)	40%

☐ 타기관(중앙부처 등)협조사항

- 국토교통부 : 경인고속도로 기점변경 및 지하화 국가재정사업 시행 문학~서인천 혼잡도로 개선계획 반영
- 기획재정부 : 예비타당성조사 시행

주관과	고속도로재생과장 공상기, 일반화정책담당 문승현, 실무자 박승호, 행정☎ 4182
-----	--

사업구분	임기 후 완료 / 국책사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

☐ 최종목표

- 수도권 제2순환도로망 구축을 위해 인천~안산 간 고속도로(인천 남항~송도~시화 구간) 조속 추진

☐ 사업개요

- 위 치 : 중구 신흥동 ~ 시흥시 정왕동
- 사업규모 : L= 20.04km , B= 4차로
- 기 간 : 2018. ~ 2029
- 사 업 비 : 1조 4,875억원
- 시 행 자 : 국토교통부(한국도로공사)

☐ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	이행목표
2018	• 사전절차 이행	• 재정사업 전환 (국토부) • 예비타당성조사 완료(기재부)	20%
2019	• 사전절차 이행	• 타당성조사 용역 시행(국토부)	30%
2020	• 사전절차 이행	• 타당성조사 용역 완료 (국토부) • 재원투자계획 확정 및 예산반영 (국토부)	60%
2021.~2022. 6월 까지	• 도로계획	• 대형공사입찰방법 심의(국토부) • 기본 및 실시설계 용역 발주 및 착수 (한국도로공사)	80%
2022. 7월 이후	• 사업시행	• 기본 및 실시설계 준공 (한국도로공사) • 도로구역 결정 및 실시 계획인가 (국토부) • 공사착공 및 개통	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년 도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> • 사전절차 이행 <ul style="list-style-type: none"> - 재정사업 전환 (국토부) - 예비타당성조사 완료 (기재부) 	<ul style="list-style-type: none"> • 2018. 4. 20. : 재정사업전환(국토교통부) • 2018. 7. : 예비타당성조사 착수 (PIMAC) • 2018. 11.27. : 예비타당성조사 완료 (타당성 확보, B/C = 1.01) 	100%
2019	<ul style="list-style-type: none"> • 사전절차 이행 <ul style="list-style-type: none"> - 타당성조사 용역 시행 (국토부) 	<ul style="list-style-type: none"> • 2019.02.28 : 타당성평가(조사)용역 공고 • 2019.03.22. : 타당성평가(조사)용역 개찰 • 2019.04.05. : 타당성평가(조사)용역 계약[(주)다산건설턴트] • 2019.04.08~2020. 04.01 : 타당성평가 (조사)용역 시행 	50%

주 관 과	도로과장 유세중, 광역도로담당 박홍서, 실무자 김봉환 행정 ☎ 3722
-------	---

사업구분	임기 내 완료 / 국책사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 여객선 국가보조항로(준공영제) 4개소 지정(2018.5월)됨에 따라,
2개 항로(신규개설 1, 운항손실지원 1) 추가 확대 선정하여
- 여객선 선사의 안정적인 운영 및 도서민의 해상 교통권 확보에 기여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 소요예산 : 1,134백만원(국비 50%, 지방비 50%)
- 사업내용 : 준공영제 추가확보
 - (추가 확보) 연평도 출발 여객선(신규), 인천~이작(증회)
 - * 연평도 출발 여객선 : 신규 개설로 도서민의 정주여건 개선 및 해상교통권 확보
 - * 인천 ~ 이작항로 : 1일 1왕복 → 1일 2왕복 증회운항으로 도서민 1일 생활권 구축

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	1,134	-	-	-	567	567
국 비	932	-	-	-	466	466
시 비	101	-	-	-	50.5	50.5
군 · 구 비	101	-	-	-	50.5	50.5

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	-	240	-	240	-	-		
2018년	-	-	-	-	-	-	-	
2019년	-	240	-	240	-	-	-	

* 본 사업은 국가직접분담사업으로 '18년도 집행은 해수부별도 집행(369백만원)

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	이행목표
2018	• 대상항로 사전조사	• 관련 군·구 의견 수렴 • 준공영제 대상항로, 현장확인 등	10%
2019	• 신규항로 건의	• 관계기관 협의 및 건의	30%
2020	• 신규항로 개설 (연평-인천)	• 신규항로 개설 및 운영 선사모집 건의(해수청-여객선 면허권자)	60%
2021	• 대상항로 선정 및 예산 지원	• 예산 수립 및 지원	90%
2022	• 선정항로 안정추진	• 안정추진 지속 시행	100%

※ 연평-인천 항로 소연평항 정비 후 가능 : 소연평항 정비계획(2013년~2022년)

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 대상항로 관련조사 - 관련 군·구의견수렴 - 준공영제 대상항로 현장확인 등	(2018.9~11월)준공영제 대상항로 조사 - 대상 : 용진군, 강화군 (2018.12.4)연평도 출발 여객선 관련 도입관련 동향파악(용진군, 강화군)	100%
2019	<1분기> • 신규항로 건의 및 신청 - 관계기관 협의 및 건의	(2019.2.14.)'19년도 준공영제 대상항로 건의(해수부, 인천해수청) - 연평 출발(신규), 인천~이작(증회) (2019.2.26.)접경지역 도서민 이동권침해 사항인 서북도서규정개정 건의 - 관련: 국방부, 해수청, 관계기관 등 1. 야간운항 전면금지 → 완화 2. 여객선운항 우회운항 → 직선화 · 인천~백령: NLL접하여 우회운항 · 인천~연평: 우회항로를 직선화로 건의 (2019.3.18.)해수부 준공영제 항로선정 - 인천선정 : 인천~이작(증회) ※공약사항 달성(50%)	100%

년 도	추진계획	추진실적	달성률
	<2분기> • 신규항로 건의 및 신청 - 관계기관 협의 및 건의	(2019.4.30.)해양수산대토론회 발표 및 건의 - 일반인 여객운임 국비지원 및 준공영제 확대 건의 등	
		(2019.5월) '19년 준공영제 추가항로 추경예산 반영(인천-이작 : 61백만원)	
	<3분기> • 신규항로 건의 및 신청 - 관계기관 협의 및 건의		
	<4분기> • 신규항로 건의 및 신청 - 관계기관 협의 및 건의		

주 관 과	도서지원과 윤석관, 도서지원담당 윤상영, 실무자 오자현 행정☎ 4982
-------	---

사업구분	임기 내 완료 / 국책사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 광역알뜰 교통카드로 대중교통비 30% 절감 및 대중교통 이용활성화

□ 사업개요

- 시행시기 : 2018 ~ 2022년
 - 주관기관 : 국토교통부(교통물류실 교통정책조정과)
 - 사업비 : 17,100백만원(국비 8,550, 시비 8,550)
 - * 190만(경제활동 활발 인구) × 10%(정기권구매율) × 0.5만원(마일리지 평균적립액) × 12월
 - 사업내용 : 정기권형태 광역알뜰교통카드 및 보행·자전거 마일리지 도입
 - 광역알뜰교통카드 : 기존 권역별 환승할인 제도는 유지하고, 월 44회 정기권(기간, 횟수 제한) 형태로 운영(구매 시 10% 할인)
 - 마일리지 : 정기권 이용자에게 보행자전거 마일리지 추가지급(최대 20%)
- ※ 수도권은 통합요금제 시행으로 인하여 다양한 요금·수단 및 환승·정산체계, 지자체·운송기관·사업자간 이해관계 등에 대한 종합적 검토 필요

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	17,100				5,700	11,400
국 비	8,550				2,850	5,700
시 비	8,550				2,850	5,700

☐ 예산확보 및 집행실적 : 해당없음

☐ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 우리시 시범운영 준비	• 우리시 시범운영 준비	5
2019	• 우리시 시범운영 실시	• 시범운영에 따른 홍보	20
2020	• 최적 운영방안 모색	• 문제점 분석 및 개선방안 도출 • 수도권 지자체 운영방안 협의	40
2021	• 본 사업 준비 및 시행	• 본 사업 추진을 위한 제도 및 규정 정비 • 소요예산 재원 확보 • 세부추진계획 수립	60
2022. 6월 까지	• 교통비 절감 및 대중교통 이용활성화	• 사업시행에 따른 문제점 개선	100
2022. 7월 이후	• 교통비 절감 및 대중교통 이용활성화	• 사업시행에 따른 문제점 개선	지속 추진

☐ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 우리시 시범운영 준비	• 광역알뜰교통카드 시범사업 관련 유관기관 협의(3회)	100%
2019	<연중> • 시범운영에 따른 홍보	(2019.4.) 국토교통부 대도시권광역교통 위원회 주관 광역알뜰교통카드 시범사업 공모 및 우리시 등 11개 지자체 선정 (2019.5.) 시범사업에 따른 홍보실시 - 버스, 지하철 및 버스정보안내기 등 활용한 홍보 - 자체 홈페이지 및 SNS 게시 - 홍보 포스터 부착 및 전단지 배부 등 (2019.6. ~12.) 시범사업 시행	100%

☐ 타기관(중앙부처 등)협조사항

○ (국토교통부) 광역알뜰교통카드 추진을 위한 사업비 전액 국비지원

주 관 과	교통정책과장 이승학, 교통운영담당 한종원, 실무자 심태수 행정 ☎ 3886
-------	--

사업구분	임기 내 완료 / 국책사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 정부의 가계통신비 인하를 위한 공공와이파이 확대정책에 부응
- 대중교통 및 공공시설 공공와이파이를 통한 시민이용편의 확대
- 통신비 절감으로 시민의 생활비 절약과 통신서비스 복지실현

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사 업 비 : 8,122백만원(국비 1,765, 시비 6,357)
- 사업규모 : 버스(2,467대), 버스승강장(3,200개소), 공공시설(300개소)
- 사업방식 : 3년간 임차비 지출/이후 사업자 자체운영
- 사업내용
 - 버스 공공와이파이 구축운영
 - 버스 이용승객을 위한 무료와이파이 2,467대 서비스 제공
 - 버스승강장 공공와이파이 구축운영
 - 대중교통시설 이용객을 위한 무료와이파이 3,200개소 서비스 제공
 - 공공시설 공공와이파이 구축운영
 - 공공시설 이용객을 위한 무료와이파이 300개소 서비스제공
 - 빅데이터 분석 용역시행
 - 가장 효율적인 공공와이파이 우선설치지역 도출 및 수요예측

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	8,122	34	750	1,742	2,678	2,918
국 비	1,765	17	375	571	557	245
시 비	6,357	17	375	1,171	2,121	2,673

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	750	750	375	375	-	-	8	
2018년								
2019년	750	750	375	375	-	-	8	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 무료와이파이 설치운영	• 버스 271대	5%
2019	• 무료와이파이 설치운영	• 버스 1,629대	35%
2020	• 무료와이파이 설치운영	• 버스 567대, 공공시설 100개소, 버스정류장 1,000개소,	60%
2021	• 무료와이파이 설치운영	• 공공시설 100개소, 버스정류장 1,100개소	80%
2022. 6월 까지	• 무료와이파이 설치운영	• 공공시설 100개소, 버스정류장 1,100개소	100%
2022. 7월 이후	• 무료와이파이 설치운영	• 시설운영	지속 추진

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 버스 공공와이파이 구축(271대)	• 버스 공공와이파이 구축(271대)	100%
	- 구축 세부계획수립(2월)	(2018.2) 구축 세부추진계획 보고	
	- 사업 입찰진행(조달청) (5월)	(2018.5) 사업 조달입찰 요청	
	- 사업자 선정 및 구축(7~11월)	(2018.7) 우선협상대상자 선정	
	- 서비스 개통(12월)	(2018.12) 버스내 장비구축 및 개통	
2019	<1분기> • 사업대상 버스 수량 확정 • 사업발주(조달청)	(2019.2) 사업대상 버스 확정(과기부) (2019.3) 사업 입찰진행(조달청)	50%
	<2분기> • 사업자 선정 및 설치차량 확정	(2019.5) 우선협상대상자 선정 및 협상 (2019.6) 사업계약 및 대상차량 선정	
	<3분기> • 대상버스 설치협의(운수사, 사업자) • 버스내 장비구축 및 시운전		
	<4분기> • 버스(1,629대) 서비스 개통 • 장비 임차료 지출		

□ 타기관(중앙부처 등)협조사항

○ 과학기술정보통신부 : 공공와이파이 추가사업 지정 협조

주 관 과	정보화담당관 김경아, 정보통신담당 김동수, 실무자 신용식 행정 ☎ 3012
-------	---

사업구분

임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- 해양자산의 지속가능한 보전·이용 추진을 고려한 해양자원의 관광자원화 및 해양 관광활성화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업비 : 1,800백만원(시비 1,300, 군.구비 500)
- 사업내용

【 해양보호구역 해안탐방로 연계 코스 및 프로그램 개발 】

- 대상지역 : 해양생태계보호구역(웅진군 자월면 대이작도 주변), 습지보호구역(웅진군 장봉도 일대 갯벌)
- 추진방안
 - ('19) 해양관광자원 및 해양보호구역 해안탐방로 실태조사· 목록화
 - ('20) 해양보호구역 탐방 연계 코스 및 프로그램 개발(용역)
 - ※ 해양보호구역 해안탐방로·마을 특성화 사업 연계 활용 추진
 - ('21) 해양환경보전 및 지속가능성, 지역 활성화 고려 프로그램 운영

【 해양생태·섬 등 해양관광자원 발굴 및 교육 활성화 추진 】

- 추진방안 : 민간영역 협력 방안 검토
- * KT&G 사회공헌활동 상상마케팅스쿨 프로그램(대학생 참여) 및 시민단체 등 활용
- 추진내용 : 해양관광 섬 관련 교육·현장체험 프로그램 등 사업 추진
- ※ 관광진흥과 협조사항 : 기존사업 연계 프로그램 홍보 등

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	1,800	-	-	300	500	1,000
시 비	1,300	-	-	300	500	500
군 · 구 비	500	-	-	-	-	500

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 해양자원 관광자원화 방안 모색	• 민간영역 협력 추진 - 해양자원 관광자원화 아이디어 발굴(KT&G 프로그램 연계협력)	5%
2019	• 해양관광자원 현황 조사	• 군·구 자원 및 프로그램 실태 조사 및 목록화	10%
2020	• 해양보호구역 탐방 프로그램 개발	• 2020년 본예산 편성 • 관련 용역 실시	30%
2021	• 해양보호구역 탐방 프로그램 운영	• 세부계획 수립 및 운영 • 해양관광교육 등 시범사업 추진	80%
2022	• 해양관광 활성화	• 해양보호구역 탐방 프로그램 모니터링 및 운영 활성화 • 해양관광교육 및 프로그램 활성화	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 해양자원 관광자원화 방안 모색 : 민간영역 협력 추진 (해양자원 관광자원화 아이디어 발굴 -KT&G 프로그램 연계협력)	<ul style="list-style-type: none"> • 해양자원 관광자원화 아이디어 발굴을 위한 민간영역 협력 추진 - 사업명 : KT&G 상상유니브 상상마케팅스쿨 - 내용: '인천 해양자원의 관광활성화' 주제로 8개팀(약80명 대학생)참여하여 아이디어 발표 <p>(2018.9월) KT&G 상상유니브팀과 주제협의</p> <p>(2018.10.26) 참여대학생 대상 주제관련 강의</p> <p>(2018.12월) 경쟁PT심사참여 및 결과물 공유</p>	100%

년도	추진계획	추진실적	달성률
2019	<1분기> • 해양관광자원 현황 조사 : 군·구 자원 및 프로그램 실태 조사 및 목록화	(2019.2~3월) 자연생태·역사문화자원을 포함한 섬 통계 현황 조사 실시 (2019.3~4월) 섬 관광 활성화 관련 사업 현황 등 기초자료 조사	40%
	<2분기> • 해양보호구역 활용 탐방프로그램 추진을 위한 기초조사	(2019.6월) 해양보호구역 관련 자료조사 및 군 담당부서 협의	
	<3분기> • 해양보호구역 활용 탐방프로그램 추진을 위한 기본계획 및 개발용역계획 수립 추진		
	<4분기> • 예산안 반영 및 의회 제출 • 2020년 예산반영액 : 3억		

주관과	도서지원과장 윤석관, 도서정책담당 전상배, 실무자 오희선 행정☎ 4996
-----	--

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

☐ 최종목표

- 국방부에서 발표한 『국방개혁2.0』에 발맞추어 해안지역의 철책을 단계적으로 철거하여 시민들에게 열린바다 및 친수공간 제공

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2021년
- 사업비 : 900백만원
- 사업규모 : 해안철책 철거 5개소, 6.98km
- ※ 향후 국방부와 협의 및 추진과정에서 사업규모가 변경될 수 있음

☐ 재정계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	900	500	400			
시비	900	500	400			

☐ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	900	900		900			633	
2018년	500	500		500			0	
2019년	400	400		400			633	

☐ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2019	• 해안철책제거 L=2.4km	• 남동공단 해안도로(1개소, 2.4km)	34%
2020	• 해안철책제거 L=3.48km	• 아암물류 1단지(2개소, 2.18km) • 청라일반산업단지(1개소, 1.3km)	84%
2021	• 해안철책제거 L=1.1km	• 로봇랜드(1개소, 1.1km)	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2019	<1분기> • 남동공단 해안도로 해안철책 철거 L=2.4km • 철책 디자인 공모전 시행	(2019.1.17.) 일상감사 및 계약심사 (2019.2.19.) 계약의뢰 및 계약체결 (2019.3.17.) 공사착공 (2019.3.27.) 철책 조형물 시민디자인 공모	100%
	<2분기> • 남동공단 해안도로 해안철책 철거 L=2.4km	(2019.5.17.) 철책 조형물 시민디자인 공모 수상작 선정 (2019.6.30.) 공사준공	
	<3분기> • 철책 조형물 제작 및 설치 - 입찰공고 및 계약체결 • 즉시철거구간(12.54km) 철거시행		
	<4분기> • 철책 조형물 제작 및 설치 완료		

□ 향후 추진계획

- ('19.9월) 즉시철거구간(12.54km) 철거완료
- ('19.11월) 철책 조형물 제작 및 설치 완료

주 관 과	해양친수과 송현애, 연안관리담당 권상집, 실무자 김시욱 행정 ☎ 7153
-------	--

사업구분

임기 내 완료 / 국책사업 / 신규사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- 크루즈 산업 육성 및 활성화를 위한 국내외 크루즈 수요 창출 마케팅 활동 및 관광객 유치
- 도서지역 소규모 마리나 시설 설치 및 왕산마리나 활성화를 통한 해양레저 기반시설 구축 및 마리나 산업의 활성화 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사 업 비 : 11,050백만원(국비 5,600, 시비 4,250, 군구비 1,200)
- 사업내용
 - 인천 크루즈 전용터미널 확충 및 중국 등 시장 다양화로 관광객 유치기반 구축
 - 크루즈 전용부두 2선석 확보 및 전용터미널 개장
 - ⇒ 크루즈 전용 22.5만톤급 1선석, 크루즈·카페리 겸용 15만톤급 1선석
 - 국내외 크루즈 수요 창출 마케팅 활동 강화
 - ⇒ Fly&Cruise 유치를 위한 상품 발굴 및 인천 팸투어 추진 등
 - 지역 축제 등과 연계한 인천형 크루즈 관광상품 개발
 - 지역의 먹거리, 체험관 등 지역특화 관광상품 제공
 - 예술공연 연계, 셔틀버스 등 환대분위기 및 편의 제공
 - 소규모 마리나 시설(요트계류시설, 보호시설 등) 설치
 - 왕산마리나 활성화 추진(2·3단계: 위락·판매시설 등)

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	11,050	650	900	4,300	900	4,300
국 비	5,600	0	210	2,590	210	2,590
시 비	4,250	650	645	1,155	645	1,155
군 · 구 비	1,200	0	45	555	45	555

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	1,550	650		650			615	
2018년	650	200		200			196	
2019년	900	450		450			419	

□ 연도별 추진계획

○ 크루즈(카페리) 산업 활성화

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 크루즈 산업 활성화 추진	<ul style="list-style-type: none"> • 크루즈관광 맞춤형 상품 개발 및 판촉 활동 • 국내외 크루즈 관광객 유치 및 마케팅 • 인천 크루즈 수용태세 개선 • 관련기관 협력 네트워크 구축 및 운영 	10%
2019	• 크루즈 산업 활성화 추진(계속)	<ul style="list-style-type: none"> • 크루즈관광 맞춤형 상품 개발 및 판촉 활동(계속) • 국내외 크루즈 관광객 유치 및 마케팅(계속) • 인천 크루즈 수용태세 개선(계속) • 관련기관 협력 네트워크 운영(계속) • 인천 크루즈산업 육성 종합계획 수립(하반기) 	50%

구 분	목 표	추진 계획	비고 (이행률)
2020	• 크루즈 산업 활성화 추진(계속)	<ul style="list-style-type: none"> • 크루즈관광 맞춤형 상품 개발 및 판촉 활동(계속) • 국내외 크루즈 관광객 유치 및 마케팅(계속) • 인천 크루즈 수용태세 개선(계속) • 관련기관 협력 네트워크 운영(계속) 	80%
2021	• 크루즈 산업 활성화 추진(계속)	<ul style="list-style-type: none"> • 크루즈관광 맞춤형 상품 개발 및 판촉 활동(계속) • 국내외 크루즈 관광객 유치 및 마케팅(계속) • 인천 크루즈 수용태세 개선(계속) • 관련기관 협력 네트워크 운영(계속) 	90%
2022. 6월 까지	• 크루즈 산업 활성화 추진(계속)	<ul style="list-style-type: none"> • 크루즈관광 맞춤형 상품 개발 및 판촉 활동(계속) • 국내외 크루즈 관광객 유치 및 마케팅(계속) • 인천 크루즈 수용태세 개선(계속) • 관련기관 협력 네트워크 운영(계속) 	100%

○ 마리나 산업 활성화

구 분	목 표	추진 계획	비고 (이행률)
2018	<ul style="list-style-type: none"> • 용역추진 및 현장조사 • 마리나 활성화 	<ul style="list-style-type: none"> • 인천해양산업육성 종합발전계획수립 용역 추진 및 연안도서 현장조사 • 왕산마리나 2단계사업 착수 	10%
2019	<ul style="list-style-type: none"> • 용역완료 및 사업비신청 • 사업비 확보 • 마리나 활성화 	<ul style="list-style-type: none"> • 인천해양산업육성 종합발전계획수립 용역 완료 및 사업비 신청(국비, 지방비) • 기본조사 및 실시설계 추진(1개소) • 왕산마리나 2단계사업 추진 	30%
2020	<ul style="list-style-type: none"> • 마리나시설 설치 • 마리나 활성화 	<ul style="list-style-type: none"> • 소규모 마리나시설 설치(1개소) • 왕산2단계사업 완료 및 3단계사업 착수 	50%
2021	<ul style="list-style-type: none"> • 마리나시설 추진 • 마리나 활성화 	<ul style="list-style-type: none"> • 기본조사 및 실시설계 추진(1개소) • 왕산마리나 3단계사업 추진 	80%
2022. 6월 까지	<ul style="list-style-type: none"> • 마리나시설 설치 • 사업대상해역 확대 지정 • 마리나 활성화 	<ul style="list-style-type: none"> • 소규모 마리나시설 설치 완료(2개소) • 마리나시설 설치대상해역 확대 (옹진군, 강화군, 중구) • 왕산마리나 3단계사업 완료 	100%

□ 사업 추진 실적

○ 크루즈(카페리) 산업 활성화

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 크루즈산업 활성화 추진	• 인천 관광객 유치인원 : 15,206명, 전체 입항대비 50.9% 차지	100%
	- 크루즈관광 맞춤형 상품 개발 및 판촉 활동	(18.3~12월) 크루즈 단체관광 상품 4개 개발 1,032명 유치 (18.4월, 10월) 인천시티투어 연계 프로모션 2회 201명 유치 (18.3월, 4월) 전통시장 연계 프로모션 2회 251명 유치	
	- 국내외 크루즈 관광객 유치 및 마케팅	(18.2월, 3월) 세계 대표 크루즈 박람회 2회 참가 (런던크루즈쇼, 씨트라이드크루즈글로벌) (18.3~12월) 관계기관 합동 포트세일즈 5회 (대만, 연태, 칭다오, 상해, 천진) (18.2~6월) 인천 크루즈관광 인지도 제고를 위한 인천시민 크루즈서포터즈 운영(59명) (18.6월, 8월) 코리아크루즈트래블마트 및 제주 국제크루즈포럼 등 국내행사 참가 (18.11월) 선사 및 중국 여행사 초청 인천 팸투어 운영 (18.3월, 6월) 제5~6회 크루즈발견축제 화이 참가	
	- 인천 크루즈 수용태세 개선	(18.1~12월) 인천관광 편의 제공 및 현대분위기 조성 총 7회 (18.1~12월) 크루즈 승객 및 승무원 편의제고를 위한 셔틀버스 운영 총 4,099명 이용 (18.1~12월) 크루즈 승객 편의제고를 위한 셔틀버스 운영(선사 자체), 총 9,623명 이용	
	- 관련기관 협력 네트워크 구축 및 운영	(18.12월) 인천광역시 크루즈산업발전위원회 구성·운영(전문가 11인)	
2019	• 크루즈산업 활성화 추진(계속)		70%
	<1~4분기> - 크루즈관광 맞춤형 상품 개발 및 판촉 활동(계속) - 국내외 크루즈 관광객 유치 및 마케팅(계속) - 인천 크루즈 수용태세 개선(계속) - 관련기관 협력 네트워크 운영(계속) - 인천 크루즈산업 육성 종합계획 수립(1분기)	<1분기> (19.2월) 크루즈 관광상품 개발 - 선사 대상 강화도 코스 제안 - 승무원 대상 파라다이스 시티 코스 운영 (19.2월) 2019 London Cruise Show 참가 - 2척 유치(그랜드 프린세스, 밀레니엄) (19.3월) 인천 크루즈산업 종합계획 수립 용역 추진 : 인천연구원 (19.3월) 인천 최초로 다국적 25명을 크루즈버디(통역·안내) 선발	

년도	추진계획	추진실적	달성률
		<p><2분기> (19.4월) 2019 Seatrade Cruise Global 참가 - 1척 유치(실버위스퍼) (19.4.15.) 인천크루즈산업 미래전략 토론회 개최 (19.3~4월) 크루즈 전용부두 개장행사 추진 - 터미널 개장을 위한 TF팀 구성 운영 (19.4월) 해수부 주관 크루즈체험단 올해 처음 인천유치 성공(120명) (19.4.26.) 인천 크루즈산업 활성화 업무협약 체결(6개기관) (19.4.26.) 인천크루즈터미널 개장행사 지원 (19.5.15.) 중국 청도시와 인천간 크루즈 업무협약 체결 (19.5월) 크루즈산업 활성화를 위한 유관기관 실무협의체 구성(인천시, 인천항만공사, 인천관광공사, 인천연구원) (19.5.31) 국내 크루즈업계 초청간담회 참가 및 인천 홍보</p>	

○ 마리나 산업 활성화

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> • 용역추진 및 현장조사 	<ul style="list-style-type: none"> • 용역추진 및 현장조사(~12월) 	100%
	<ul style="list-style-type: none"> - 인천해양산업육성 종합발전계획 수립용역 추진 및 현장조사 	<p>(2018.7.17.) 간담회 실시 - 시,중구,옹진군,강화군,연구원,관련업체 등 (2018.9.7.) 용역 중간보고회 실시 (2018.9.20.) 현장조사 (2018.11.26.) 2차 간담회 실시</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • 마리나 활성화 - 왕산마리나 2단계사업 착수 	<p>(2018. 7) 왕산마리나 2단계사업 착수</p>	
2019	<p><1분기> • 용역 완료</p>	<p>(2019.1.17.) 용역 최종보고회 실시 (2019.2.19.) 용역 준공처리</p>	50%
	<p><2분기> • 제2차 마리나항만 기본계획 대상지 현장조사 등 • 왕산마리나 2단계사업 추진</p>	<p>(2019.2~3월) 제2차마리나항만 기본계획 대상지 현장조사(송도,무의도 등) (2019. 1~6월) 왕산마리나 2단계사업 추진중</p>	

년도	추진계획	추진실적	달성률
	<3분기> • 소규모 마리나시설 관련 웅진군 지역협의체 운영(기본조사 및 실시 설계 등 포함)		
	<4분기> • 제2차 마리나항만 기본계획 확정		

주관과	해양항만과장 윤백진, 해양산업담당 김세현, 실무자 박영란 행정☎ 4847 실무자 장혜주 행정☎ 4813
-----	--

45-1

인천해안선을 잇는 세계적 해양관광벨트 구축 [해양친수도시 조성 분야]

사업구분 임기 후 완료 / 자체사업 / 신규사업 공약이행도 **정상추진**

□ 최종목표

- 6개 거점을 지역 특성에 맞게 특화하여 국내 최대 해양관광벨트 구축
- 거점별 기본계획 수립을 통해 해양친수도시 조성사업 단계적 추진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2023년
- 사 업 비 : 12,900백만원(국비 6,300, 시비 6,600)
- 사업규모 : 소래습지 생태공원 해양데크 외 3개 사업
- 사업내용

사 업 명	사업규모	사업비 (백만원)	내 용
소래습지 생태공원 해양데크	800m × 3m, 교량1식	1,600	소래습지생태공원~시흥시 연결 보행데크 건설
소래 해넘이다리 해양데크	2,240㎡	3,200	해넘이다리 인근 수변데크 및 전망쉼터 설치
연안부두 바다쉼터 친수공간	2,436㎡	3,600	기존 바다쉼터 확장한 친수데크 조성
청라산단 해양데크 조성 및 철책 제거	2,360㎡	4,500	군부대 철책 제거 및 해안변 친수데크 조성

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022	2023
계	12,900		300	3,150	3,150	3,150	3,150
국 비	6,300			1,575	1,575	1,575	1,575
시 비	6,600		300	1,575	1,575	1,575	1,575

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
2019년	300			600			129	

☐ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 기본계획 수립	• 해양친수도시 조성 기본계획 수립 • 국비 확보 추진	20%
2019	• 설계용역 및 점·사용 허가	• 실시설계 용역 • 공유수면 점·사용 허가 • 거점별 사업 추진 및 국비 확보	40%
2020	• 해양데크 착공 및 준공	• 친수공간 조성사업 착공 및 준공	60%
2022. 6월까지	• 관광벨트 조성 사업추진 계속	• 거점별 세부사업 추진	80%
2022. 7월 이후	• 관광벨트 조성 사업 추진 계속	• 거점별 세부사업 추진	100%

☐ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 기본계획 수립 - 국비확보 추진	• 해양친수도시 조성 기본계획 수립 • 국비 확보 추진	100%
2019	<1분기> • 해양친수도시 조성 선도사업 용역사업 집행계획 수립	• 해양친수도시 조성 선도사업 용역사업 집행계획 수립 및 시행(소래 해넘이 다리 외 2개소)	40%
	<2분기> • 선도사업 실시설계용역 사업수행능력 평가	• 선도사업 실시설계용역 사업수행능력 평가 완료 및 착수	
	<3분기> • 선도사업 실시설계용역 및 공유수면 점·사용허가	• 선도사업 실시설계용역 추진 • 공유수면 점·사용허가 및 해역이용협의	
	<4분기> • 선도사업 실시설계용역 준공	• 선도사업 실시설계용역 준공	

☐ 타기관(중앙부처 등)협조사항

○ 공유수면 점·사용에 따른 해역이용협의(인천지방해양수산청)

주관과	해양친수과 송현애, 친수공간담당 이한남, 실무자 이종수 행정☎ 7162
-----	---

45-2

인천해안선을 잇는 세계적 해양관광벨트 구축
[워터프런트 조성 분야]

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

☐ 최종목표

- 자연형 해수 순환방식으로 수질개선 및 해양친수도시 실현

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업비 : 73,400백만원
- 사업규모 : 송도워터프런트 1단계 조성(연장 0.93km, 폭 40~60m)
- 사업내용 : 수로, 수문, 친수공간, 교량 등

☐ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	73,400	5,200	20,500	24,000	23,700	-
시 비	73,400	5,200	20,500	24,000	23,700	-

☐ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	25,700	28,085	-	28,085	-	-	8,634	
2018년	5,200	7,050	-	7,050	-	-	1,184	
2019년	20,500	21,035	-	21,035	-	-	7,450	

☐ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 송도워터프런트 개발계획 및 실시계획 변경	• 개발계획 및 실시계획 변경 • 1-1공구 건설발주 추진	20%
2019	• 워터프런트 사업추진	• 1-1공구 건설발주 추진	40%

구분	목표	추진 계획	비고 (이행률)
2020~2021	• 워터프런트 사업추진	• 1-1공구 건설공사 진행	80%
2022. 6월까지	• 워터프런트 사업준공	• 1-1공구 건설공사 준공	100%

□ 사업 추진 실적

연도	추진 계획	추진 실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> • 송도워터프런트 개발계획 및 실시계획 변경 • 1-1공구 건설발주 추진 	<ul style="list-style-type: none"> • (2018.1.4.) 인천경제자유구역 송도국제도시 개발계획(변경) 및 랜드마크시티(6·8공구) 국제업무단지 실시계획(변경) • (2018.3.20.) 타당성조사 완료(한국지방행정연구원) • (2018.8.16.) 지방재정 투자심사 완료 • (2018.12.7.) 워터프런트 1-1공구 건설공사 일상감사 및 계약심사 의뢰 • (2018.12.20.) 지방건설기술심의회 심의 완료 • (2018.12.20.) 워터프런트 1-1공구 건설공사 계약 의뢰 	100%
2019	<p><1분기></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-1공구 건설발주 추진 • 워터프런트 1-1공구 건설사업관리 용역 발주 • 워터프런트 조성사업 2차 타당성조사 실시 <p><2분기></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-1공구 건설공사 착공 • 워터프런트 1-1공구 건설사업관리 용역 착수 <p><3분기></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-1공구 건설공사 추진* <p><4분기></p> <ul style="list-style-type: none"> • 1-1공구 건설공사 추진* 	<ul style="list-style-type: none"> • (2019.1.14.) 워터프런트 1-1공구 건설사업관리용역 일상감사 및 계약심사 의뢰 • (2019.3.14.) 워터프런트 1-1공구 건설사업관리용역 공고 및 계약의뢰 • (2019.3.28.) 워터프런트(1단계) 조성사업 2차 타당성조사 약정서 계약체결 • (2019.4.17.) 워터프런트 1-1공구 건설공사 착공 완료 • (2019.5.17.) 워터프런트 1-1공구 건설사업관리용역 계약체결 및 착수 • (2019.5.27.) 워터프런트 1-1공구 건설공사 기공식 개최 • -(공사지속추진) • -(공사지속추진) 	100%

* (당초) 2019년 공사 발주, 2020년 착공 ※2019년 하반기 착공 예정(공기단축)

주관과	개발계획총괄과장 김승래, 워터프런트담당 한준구, 실무자 박춘곤 ☎ 453-7542
-----	---

사업구분	임기 후 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 인천의 역사와 추억을 간직하고 있는 만석부두 및 화수부두 특성화
- 해안변 개방 및 포구둘레길 조성을 통한 친수공간 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2028.
- 사업비 : 22,338백만원
 - ※ 사업비는 추정사업비로 변동될 수 있음(국비 및 지방비 매칭 등)
- 사업규모 : L=4,550m, B=6~18m
- 사업내용
 - 1단계('18 ~ 20) : 해안쉼터 조성 기틀 마련(1,302백만원)
 - 도로포장, 보행로, 가로등 및 미관형 안전펜스 설치
 - 전망데크, 벤치, 이동식화장실, 도로변 노상주차장 등 설치
 - 2단계('20 ~ '22) : 십자수로 매립과 연계 해안산책로 조성(2,830백만원)
 - 공장부지 매입을 통한 해안산책로 개설(도시계획시설 지정절차 선행)
 - 조망시설, 보행로, 미관형 안전펜스 등 친수공간 확대 조성
 - 3단계('23~' 28) : 만석·화수부두와 연계 해안산책로 조성(18,206백만원)
 - 공장부지 매입을 통한 해안산책로 개설(도시계획시설 지정절차 선행)
 - 선박수리업체(5개) 및 고철수집업체 이전 유도
 - 굴막주변 기존 호안 및 방치 굴막 정비
 - ※ 사업시행은 인천지방해양수산청(연안정비사업)
 - 해안데크를 활용한 만석~화수부두 연결 해안산책로 조성

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022 이후
계	22,340		407	1,630	-	21,303
국 비	12,830		407	-	-	12,423
시 비	5,255			815	-	4,440
군·구 비	5,255			815	-	4,440

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	407	1,302	407	204	691	-	-	
2018년	-							
2019년	407	1,302	407	204	691	-	-	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진 계획	비고 (이행률)
2018	<ul style="list-style-type: none"> 기본구상 수립, TF 운영 생활SOC 국비 확보 	<ul style="list-style-type: none"> 인천해양친수도시 기본구상 수립 실무자 TF회의 구성 및 운영 생활SOC사업 선정 및 국비 확보 	10%
2019	<ul style="list-style-type: none"> 기본계획 수립 설계용역 발주 1단계 사업 예산 확보 	<ul style="list-style-type: none"> 만석·화수 해안산책로 조성 기본 계획 수립 실시설계 용역 착공 1단계 조성사업비 예산 확보 	20%
2020	<ul style="list-style-type: none"> 1단계 공사 시행 	<ul style="list-style-type: none"> 1단계 사업 착공 및 준공 	40%
2021	<ul style="list-style-type: none"> 2단계 공사 추진 	<ul style="list-style-type: none"> 해수부 등 관계 중앙행정기관과 협조 체제 유지로 국비확보 만전 	60%
2022. 6월 까지	<ul style="list-style-type: none"> 3단계 추진 기반 마련 	<ul style="list-style-type: none"> 2단계 사업 착공 및 준공 	80%
2022. 7월 이후	<ul style="list-style-type: none"> 3단계 공사 시행 	<ul style="list-style-type: none"> 3단계 사업 착공 및 준공 	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 인천해양친수도시 기본구상 수립 실무자TF회의 구성 및 운영 생활SOC사업 선정 및 국비확보 	<ul style="list-style-type: none"> (‘17. 9.) 인천해양친수도시 기본구상 수립 (2018.9.6.) 만석 화수 해안산책로 조성 계획 수립 (2018.10.17, 2018.12.6.) 해양친수도시 조성관련 TF회의(2회) 관광진흥개발기금 국비보조금 확보 (407백만원) 	100%
2019	<div><1분기></div> <ul style="list-style-type: none"> 기본계획 수립 군사시설 등 정비 협의 <div><2분기></div> <ul style="list-style-type: none"> 군사시설 등 정비 협의 설계용역 발주 <div><3분기></div> <ul style="list-style-type: none"> 해안산책로 기본 및 실시설계용역 시행 <div><4분기></div> <ul style="list-style-type: none"> 해안산책로 공사 착공(1단계) 	<ul style="list-style-type: none"> (2019.1.5.) 관광진흥개발기금 국비보조금 예산 확정 통지(시→ 구) (2019.1.23.) 만석 화수 해안산책로 조성 변경계획 수립(사업부지 등 변경) (2018.9.~2019.5.) 군사시설 철거관련 협의(17사단 작전성 검토 승인 완료) (2019. 6.) 군사시설 철거 군보심의 결과 회신(17사단→ 區) (2019.4.2.) 2단계 사업부지 인접 공유수면 점·사용 허가(인천해수청) (2019.4.30.) (주)삼미 소유 토지(680㎡) 무상개방 협약 및 1단계 사업구간 연장 (2019.5.27.) 1단계 기본 및 실시설계용역 입찰 공고 	50%

□ 향후 추진계획

- (‘19. 6월 ~ 10월) 해안산책로 기본 및 실시설계용역(1단계)
- (‘19. 11월 ~ ‘20. 6월) 해안산책로 공사 착공 및 준공(1단계)
- (‘20. 2월 ~ 8월) 해안산책로 기본 및 실시설계용역(2단계)
- (‘21. 1월 ~ 7월) 해안산책로 공사 착공 및 준공(2단계)
- (‘23. ~ ‘28.) 3단계 사업 중장기 추진

□ 타기관(중앙부처 등)협조사항

- (해양수산부, 市 해양항만과) 거침도 수리조선단지 이전 대체부지 확보를 통한 3단계 사업부지 내 수리조선소(5개소) 이전 조속 추진

주 관 과	해양친수과장 송현애, 친수공간담당 이한남, 실무자 이종수 행정☎ 7162
-------	--

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	완료 후 지속추진
------	-----------------------	-------	-----------

☐ 최종목표

- 시장 직속 일자리위원회 신설로 계층별(기업, 고용, 청년, 복지, 사회적 경제 등) 맞춤형 일자리 발굴 및 중·장기 일자리 종합대책 마련

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업비 : 261백만원
- 사업내용
 - 일자리위원회 신설 및 운영에 관한 조례 제정
 - 일자리위원회 위원 구성 및 운영(분기별, 수시)

☐ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
시 비	261	-	33	76	76	76

☐ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
2019년	33	33	-	33	-	-	15	

☐ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	이행목표
2018	• 조례 제정	• 위원회 조례 제정 및 공포	50%
2019	• 일자리위원회 신설.운영	• 일자리위원회 구성(30명) 및 운영 • 일자리분과위원회 구성 및 운영 (4개분과 75명 이내)	100%
2020	• 일자리위원회 운영	• 일자리위원회 운영 (회의개최 등) • 일자리분과위원회 운영 (회의개최 등)	100%
2021 ~ 2022	• 일자리위원회 운영	• 일자리위원회 운영 (회의개최 등) • 일자리분과위원회 운영 (회의개최 등)	100%

□ 사업 추진 현황

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 위원회 조례 제정 및 공포 	<ul style="list-style-type: none"> 인천광역시 일자리위원회 설치 및 운영에 관한 조례 제정 공포(2018.10.8.) - 조례 제6001호 	100%
2019	<1분기> <ul style="list-style-type: none"> 일자리위원회 구성 및 출범 일자리분과위원회 구성 및 발족 	<ul style="list-style-type: none"> '19.2.26. 출범 (30명) - 인천시 일자리위원회 신설 및 출범 '19.3.25. 5개 분과위원회 발족(52명) - 인천시 일자리분과위원회 구성 및 발족 	100%
	<2분기> <ul style="list-style-type: none"> 일자리위원회 운영 일자리분과위원회 운영 (일자리 안건논의 및 발굴) 	<ul style="list-style-type: none"> ('19.4.23.)일자리위원회 제1차 정기회의 - 위원회 운영세칙 보고 - 위원회 운영방향 및 안건 논의 ('19.4월~6월)분과위원회 회의개최 - 총 10회 (5개분과별 각2회) * 기업, 고용, 청년창업, 복지, 사회적경제분과 	100%
	<3분기> <ul style="list-style-type: none"> 일자리위원회 운영 일자리분과위원회 운영 (일자리 안건논의 및 발굴) 		
	<4분기> <ul style="list-style-type: none"> 일자리위원회 운영 일자리분과위원회 운영 (일자리 안건논의 및 발굴) 		

주관과	일자리경제과장 홍준호, 일자리경제기획팀장 김진성, 주무관 김영곤 행정 3263
-----	---

사업구분

임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- 여성친화적 경영 도입으로 이직률 감소 등 기업경쟁력 강화
- 경력단절여성 등의 취업활동 촉진을 위한 센터확대

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사 업 비 : 2,050백만원(국비 945, 시비 1,105)
- 사업내용

【 여성친화기업 인증제 도입 】

- 인증주체 : 인천광역시
- 신청대상 : 여성친화적 기업문화를 모범적으로 실천하는 기업
- 인센티브
 - 여성친화인증기업 현판제공 및 기업홍보(시민신문, 언론, 홈페이지 등)
 - 기업환경개선금 지원(화장실, 수유실, 여성휴게실 등 조성 및 개선)
 - 양성평등(직장 내 성희롱 예방)교육 지원 (10개 기업)
 - 인천광역시중소기업경영 안정자금 및 중소기업육성기금 융자대상 선정 시 우대 등

【 여성새로일하기센터 확대 】

- 여성새로일하기센터 추가설치 (기존 8개소 ⇒ 확대 9개소)
- 구인·구직 관리 및 취·창업 연계
- 직업교육훈련 과정 운영 및 인턴십 지원
- 구직상담(집단상담) 운영
- 취업자·채용기업 사후관리 지원
- 경력단절예방서비스 운영

☐ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	2,050	-	-	650	650	750
국 비	945	-	-	315	315	315
시 비	1,105	-	-	335	335	435

☐ 예산확보 및 집행실적 : 시기미도래

☐ 연도별 추진계획

구 분	목 표	추진 계획	비 고 (이행률)
2018	<ul style="list-style-type: none"> 여성친화인증기업 방향검토 새일센터 신규지정준비 	<ul style="list-style-type: none"> 여성친화인증기업 방향검토 지역별·권역별 설치지역 검토 	20%
2019	<ul style="list-style-type: none"> 연구용역실시 새일센터 신규지정 	<ul style="list-style-type: none"> 인증도입 및 인센티브 발굴을 위한 연구용역추진 인센티브제공을 위한 관련 조례제정 여성친화기업인증 추진계획수립 새일센터 지정희망기관 모집공고 새일센터 신청기관 현장실사 추천심사위원회개최 및 지정기관 추천 새일센터 지정심사 결과통보 	80%
2020	<ul style="list-style-type: none"> 여성친화기업인증 사업추진 새일센터개소 사업추진 	<ul style="list-style-type: none"> 세부추진계획수립 및 사업시행 인증기업 10개소 선정 업무협약 새일센터개소 및 사업시행 	100%

☐ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년 도	추진 계획	추진 실적	달 성 률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 여성친화인증기업 방향검토 새일센터 신규지정준비 	<ul style="list-style-type: none"> 여성친화인증기업 방향검토 지역권역별 설치지역검토 	100%
2019	<1분기> <ul style="list-style-type: none"> 인증도입 및 인센티브 발굴을 위한 연구용역추진 	(2019.2.11.) 연구용역 착수	10%

년 도	추진계획	추진실적	달성률
	<2분기> •새일센터 지정희망기관 모집공고 •새일센터 신청기관 현장실사 •추천심사위원회개최 및 지정기관 추천	(2019.4.22.)새일센터 지정희망기관 모집공고	
	<3분기> •인증도입 및 인센티브 발굴을 위한 연구용역완료		
	<4분기> •인센티브제공을 위한 관련 조례제정 •여성친화기업인증 추진계획수립 •새일센터 지정심사 결과통보		

주 관 과	여성정책과장 조진숙, 여성지원담당 이현숙, 실무자 김명순 행정 2862
-------	---

어르신이 일하기 좋은 일자리 창출 및 공익형 일자리 급여 현실화

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 양질의 노인일자리 창출 및 확대를 통한 활기찬 노후생활 지원
: 27,708명('18) → 35,500명('22)
- 공익형 노인일자리 급여 현실화 : 27만원 ('18) → 40만원 ('22)

□ 사업개요

- 사업규모 : 157,543명(2018 ~ 2022)
- 참여대상 : 만65세 이상의 기초연금수급자
 - 시장형 사업의 경우 만60세 이상 및 기초연금미수급자 참여가능
- 수행기관 : 군·구청, 노인일자리전담기관, 노인복지관, 노인회 등
- 사업유형
 - 공익활동 : 노노케어, 취약계층지원, 공공시설봉사, 경륜전수활동
 - 시장형(취업형) : 서비스제공형, 공동작업, 제조판매, 인력파견
- 사업내용
 - 양질의 노인일자리 창출 및 확대 : 26,113명('18) → 33,000명('22)
 - 베이비붐세대 적합형, 인천특화사업 등 발굴 및 기존사업 확대
 - 민간 구인·구직 연계로 고령층 적합일자리 사업 확대 (60세이상 참여 가능)
 - 인력파견형 : 1,200명('18) → 2,000명('22)
 - 시니어인턴십·기업연계 : 395명('18) → 500명('22)
 - 고령자친화기업 : 3개 기업('18) → 9개 기업('22)
 - 노인일자리 수행기관 확대 : 36개('18) → 43개('22)

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	20,800		4,600	5,400	5,400	5,400
국 비	10,400		2,300	2,700	2,700	2,700
시 비	5,400		1,200	1,400	1,400	1,400
군 · 구 비	5,000		1,100	1,300	1,300	1,300

※ 어르신 일자리 확대 및 급여 현실화에 따른 신규투자 소요액 계상

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	4,600	32,548	16,696	8,686	7,166		14,182	
2018년		12,287	6,558	3,502	2,227			
2019년	4,600	20,261	10,138	5,184	4,939		14,182	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진 계획	비고 (이행률)
2018	<ul style="list-style-type: none"> 노인일자리 창출 및 확대 노인일자리 수행기관 확대 	<ul style="list-style-type: none"> 노인일자리 창출 : 27,708명 <ul style="list-style-type: none"> 공익형·시장형 : 26,113명 민간 연계 일자리 사업 확대 : 3개 기업 1,595명 노인일자리 수행기관 확대 : 1개 /36개 	20%
2019	<ul style="list-style-type: none"> 노인일자리 창출 및 확대 노인일자리 수행기관 확대 	<ul style="list-style-type: none"> 노인일자리 창출 1,712명/ 29,420명 <ul style="list-style-type: none"> 공익형·시장형 : 1,487명/27,600명 민간 연계 일자리 사업 확대 : 1개 기업 225명/ 4개 기업 1,820명 노인일자리 수행기관 확대 : 2개 /38개 	40%
2020	<ul style="list-style-type: none"> 노인일자리 창출 및 확대 노인일자리 수행기관 확대 	<ul style="list-style-type: none"> 노인일자리 창출 : 2,025명/31,445명 <ul style="list-style-type: none"> 공익형·시장형 : 1,800명/29,400명 민간 연계 일자리 사업 확대 : 2개 기업 225명/ 6개 기업 2,045명 노인일자리 수행기관 확대 : 1개 /39개 	60%
2021	<ul style="list-style-type: none"> 노인일자리 창출 및 확대 노인일자리 수행기관 확대 	<ul style="list-style-type: none"> 노인일자리 창출 : 2,025명/ 33,470명 <ul style="list-style-type: none"> 공익형·시장형 : 1,800명/31,200명 민간 연계 일자리 사업 확대 : 1개 기업 225명/ 7개 기업 2,270명 노인일자리 수행기관 확대 : 2개 / 41개 	80%
2022. 6월까지	<ul style="list-style-type: none"> 노인일자리 창출 및 확대 노인일자리 수행기관 확대 공익형 급여 현실화 	<ul style="list-style-type: none"> 노인일자리 창출 : 2,030명/35,500명 <ul style="list-style-type: none"> 공익형·시장형 : 1,800명/33,000명 민간 연계 일자리 사업 확대 : 2개기업 230명/ 9개기업 2,270명 노인일자리 수행기관 확대 : 2개 / 43개 공익형 급여 현실화 : 27→40만원 	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

	추진 계획	추진 실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 노인일자리 창출 : 27,708명 - 공익형·시장형 : 26,113명 - 민간 연계 일자리 사업 확대 : 3개 기업 1,595명 노인일자리 수행기관 확대 : 1개 / 36개 	<ul style="list-style-type: none"> 노인일자리 창출 : 30,494명 - 공익형·시장형 : 28,344명 - 민간 연계 일자리 사업 확대 : 3개 기업 2,150명 노인일자리 수행기관 확대 : 1개 / 36개 민간협력형 “인천공항점카페”개소 노인일자리 사업 통합평가회 개최 노인인력 활용 등 노인일자리 사업 홍보 - 방송 및 언론: KBS경인방송 등 9회 - 생상품 판매 전시행사 : 3회 인력파견사업 파견인원 달성을 전국 1위 - 1,200명 목표 1,677명 달성 : 140% 고령친화기업 선정지원 - 3개기업 650백만원(국비) 	100%
2019	<p><1분기></p> <ul style="list-style-type: none"> 노인일자리 창출: 0명 / 4,513명 - 공익형·시장형 : 0명 / 4,058명 - 민간 연계 일자리 사업 확대 : 0명 / 4개 기업 455명 	<ul style="list-style-type: none"> 노인일자리 창출 : 4,782명 - 공익형·시장형 : 4,782명/30,895명 - 민간 연계 일자리 사업 확대 : 0명 / 3개 기업, 626명 대중 추가 공익활동 일자리 추정 요청 : 2,100명(시→복지부) 다양한 일자리 창출 위한 관계자 의견수렴 - 간담회 3회 (53명 참석) 인천형 일자리 공모 선정 완료 - 5개기관 62명 일자리 창출 신규사업 발굴 : 2건 - 같이가유 실버사원 일자리사업 : 4개아파트 50명 - 시니어 학교방문출입관리원 : 6개교 11명 협약체결 : 같이가유 실버사원 일자리사업 - 시 인천도시공사, 한국노인인력개발원 	90%
	<p><2분기></p> <ul style="list-style-type: none"> 노인일자리 창출: 0명 / 26,822명 - 공익형·시장형 : 0명 / 25,912명 - 민간 연계 일자리 사업 확대 : 1개 기업 0명 / 4개 기업, 910명 노인일자리 수행기관 확대 : 2개 / 38개 	<ul style="list-style-type: none"> 노인일자리 창출 : 676명 - 공익형·시장형 : 676명/31,571명 - 민간 연계 일자리 사업 확대 : 2개 기업 0명 / 5개 기업, 1,196명 노인일자리 수행기관 확대 : 4개 / 40개 노인일자리수행기관 확충계획수립 : 4개 노인일자리 활성화계획수립: 4.30. 	

	추진계획	추진실적	달성률
		<ul style="list-style-type: none"> •같이가유 실버사원 일자리 발대식 : 527. •노인인력 활용 등 노인일자리 사업 홍보 <ul style="list-style-type: none"> - 방송 : YTN 외 5개사 1회 - 신문사 : 9회 	
	<3분기> <ul style="list-style-type: none"> • 노인일자리 창출: 1,360명 / 28,838명 - 공익형·시장형 : 1,360명 / 27,473명 - 민간 연계 일자리 사업 확대 : 0명 / 4개 기업, 1,365명 		
	<4분기> <ul style="list-style-type: none"> • 노인일자리 창출: 3,971명 / 33,039명 - 공익형·시장형 : 3,746명 / 31,219명 - 민간 연계 일자리 사업 확대 : 0개 기업 225명 / 4개 기업, 1,820명 		

주관과	노인정책과 윤병석, 노인일자리담당 김미연, 실무자 정요원 행정 2837
-----	---

사업구분

임기 내 완료 / 시책사업 / 신규사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- 『인천 장애인 종합직업적응훈련센터』 건립을 통해 장애인 직업재활과 관련한 제반서비스를 제공함으로써, 장애인의 취업기회 제공 및 자립도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업비 : 5,087백만원(국비 361, 시비 4,726)
- 건축면적 : 500㎡ (지상 2층, 연면적 1,000㎡)
- 사업내용 : 인천 장애인 종합직업적응훈련센터 건립(신축)
 - 직업훈련관 운영, 현장 직무훈련, 직업적응프로그램, 취업지도 등 추진
- 추진일정
 - 2018. ~ 2019. 상반기
 - 대상지 검토 및 결정, 중기지방재정계획 반영·투융자심사, 국고보조 신청 등
 - 2019. : 도시관리계획(사회복지시설) 결정, 실시설계 용역 등
 - 2020. ~ 2021. : 공사시행
 - 일상감사등 행정절차 이행, 사업자선정, 계약·착공, 운영자 공모 등
 - 2022. 3. : 인천 장애인 종합직업적응훈련센터 개관

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	5,087		2,010	1,983	1,094	
국 비				361		
시 비	4,726		2,010	1,622	1,094	
군 · 구 비						
민 자						

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	2,010			-			-	
2018년								
2019년	2,010			-			-	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 부지 선정	• 부지검토 및 선정	5%
2019	• 부지 선정 및 예산 확보	• 부지매입을 위한 추경예산 편성 • 2020년 국고보조금 신청	15%
2020	• 실시설계 및 공사착공	• 실시설계용역 및 실시계획인가 • 공사 착공	55%
2021	• 신축	• 공사 시행 ~ 준공	95%
2022. 3	• 개관	• 장애인종합직업적응훈련센터 개관	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년 도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 부지검토 및 선정	<ul style="list-style-type: none"> 인천 장애인종합직업적응훈련센터 건립 기본계획 수립 - 계획수립일 : 2018. 10. 17. 	100%
2019	<ul style="list-style-type: none"> • 부지매입을 위한 추경예산 편성 • 2020년 국고보조금 신청 	<ul style="list-style-type: none"> • 센터건립 변경계획 수립 : 19. 4. 5 - 연수구 「장애인복지시설 신축사업」내 「인천 장애인 종합직업적응훈련센터 건립」 포함 추진으로, 사업기간 단축과 예산 절감, 장애인의 시설 접근성 및 복합시설 이용 편의 제공 등 효율적 센터 건립 도모 - 위 치 : 연수구 선학동 58-2, 59-1 - 사업기간 : 2019. 1 ~ 2020. 12 - 건립규모 : 660㎡ (지상 3층 中 1개 층) - 사 업 비 : 1,928백만원 (국 361, 시 1,567) ※ 당초예산 : 5,087백만원 (3,159 예산절감) • 2020년 기능보강사업 국비 예산계상 신청 • 부지 감정평가 완료 및 매매계약 체결 	50%
2020	<ul style="list-style-type: none"> • 실시설계용역 및 실시계획인가 • 공사 착공 		
2021	• 공사 시행 ~ 준공		
2022. 3	• 장애인종합직업적응훈련센터 개관		

□ 타기관(중앙부처 등)협조사항

○ 복지부 : 2020년 장애인직업재활시설 기능보강사업 국비(361백만원) 반영

주 관 과	장애인복지과장 신순호, 장애인자립기반담당 김정은, 실무자 윤인숙 행정 ☎2964
-------	--

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

☐ 최종목표

- 사회적경제 육성을 위한 지역거점시설 조성 : 10개소
- 사회적경제기업 발굴 : 205개 기업 신규 발굴

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업비 : 3,800백만원
- 사업내용
 - 사회적경제 지역거점시설(센터 등) 신규 조성 : 4개소
 - 신규 사회적경제기업 발굴을 위한 지역 특성화사업 추진

☐ 재정계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	3,800	-	800	900	1,000	1,100
시비	3,800	-	800	900	1,000	1,100

☐ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
2019년	800	840	-	840	-	-	447	

☐ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	이행목표
2018	•기본계획 수립	•기본계획 수립	20%
2019	•거점시설 신규조성 : 1개소 •사회적경제기업 발굴 : 50개	•예산확보 및 사회적경제육성 사업 추진	40%
2020	•거점시설 신규조성 : 1개소 •사회적경제기업 발굴 : 60개	•예산확보 및 사회적경제육성 사업 추진	60%
2021	•거점시설 신규조성 : 1개소 •사회적경제기업 발굴 : 65개	•예산확보 및 사회적경제육성 사업 추진	80%
2022	•거점시설 신규조성 : 1개소 •사회적경제기업 발굴 : 30개	•예산확보 및 사회적경제육성 사업 추진	100%

□ 사업 추진 현황

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	•기본계획 수립	• (2018.9.7) 사회적경제 활성화 지원 사업계획	100%
2019	<1분기> • 거점시설 신규조성	• 상생유통센터 조성 -(2019.2.20) 조성 기본계획 수립	83%
	• 사회적경제기업 발굴 : 10개	• (3월말기준) 사회적경제기업 발굴 : 15개 - 마을기업 3개, 협동조합 12개	
	<2분기> • 거점시설 신규조성 : 1개소	• 청년소셜창업실 '코코아' 조성(1개소) -(2019.4.9) 소셜 창업실 개소(9개기업 입주) ⇒ 거점시설 신규조성(1개소 완료) • 상생유통센터 조성 -(2019.4.10) 운영방안 계획수립 -(2019.6.3) 사회적경제 육성 및 지원 조례개정(민간위탁 근거 마련) • 군·구 사회적경제지원센터 설치 및 군·구 사회적경제 활성화 지원사업 - (2019. 5.16.) 사업 선정 · 센터 사업 : 서구 50,000천원 · 활성화 사업 : 5개구 5개사업 52,699천원 - (2019. 5.16.) 사업비 잔액 추가공모	
	• 사회적경제기업 발굴 : 25개(누계)	• (5월말 기준) 사회적경제기업 발굴 : 33개 - 사회적기업 9개, 마을기업 3개, 협동조합 2개	
	<3분기> • 거점시설 신규조성		
	• 사회적경제기업 발굴 : 35개(누계)		
	<4분기> • 거점시설 신규조성		
	• 사회적경제기업 발굴 : 50개(누계)		

주 관 과

사회적경제과장 김경찬, 사회적경제정책팀장 배미경, 실무자 김지선 행정 ☎ 4913

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

☐ 최종목표

- 현장에 기반한 상향식·협력적 기획으로 지속가능한 일자리사업 발굴
- 우수일자리를 인천시 대표 일자리사업으로 브랜드화 추진

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2022년
- 사 업 비 : 7,428백만원(시비 5,200백만원, 군·구비 2,228백만원)
- 사업규모 : 10개 군·구
- 사업내용
 - 군·구별 특화 일자리사업 발굴을 위한 공모사업 추진
 - 우수일자리사업 표창, 매칭비율 조정 등 인센티브 제도 마련

☐ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	7,428		1,857	1,857	1,857	1,857
시 비	5,200	-	1,300	1,300	1,300	1,300
군 · 구 비	2,228	-	557	557	557	557

☐ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계								
2018년								
2019년	1,857	1,857		1,300	557		345	5월말 기준

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 시·군·구 상생협력 일자리 사업계획 수립 및 공모	• 시·군·구 상생협력 일자리 추진계획 수립 • 2019년도 사업 공모 및 선정	50%
2019 (지속추진)	• 시·군·구 상생협력 일자리 사업 추진	• 성과평가 및 인센티브 지급 • 2020년도 사업 공모 및 선정	50%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 지원방안 검토 및 사업 계획 수립	(2018.7.31.) 시·군·구 상생협력 특화일자리사업 추진계획수립 (2018.8.10.) 시·군·구 상생협력 특화일자리사업 시장 군수 구청장 공동선언문 발표 (2018.10.30.) 군·구 담당팀장 회의 (2018.11.8.) 사업관련 가내시 안내 (2018.12.17.) 추가사업 신청 접수	100%
	• 사업예산 확보	(2018.12) 사업예산 13억원 확보	
2019	<1분기> • 군·구별 최종계획 수립 • 사업비 교부 및 추진	(2019.1.9.) 최종사업 선정 통보 (2019.1.30.) 1차 사업비 교부	50%
	<2분기> • 사업추진 중간현황 검토	(2019.4.22.) 2차 사업비 교부 (2019.5.27.) 중간추진사항 확인	
	<3분기> • 2020년도 사업 공모 추진		
	<4분기> • 사업평가 및 신규사업 선정		

주관과	일자리경제과장 홍준호 일자리정책담당 표현호, 실무자 이길하 행정 ☎ 4233
-----	--

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 정년퇴직자 재고용 지원제도 마련을 통한 고령자 재고용 촉진
- 퇴직시기와 연금수령 시기 불일치에 따른 정년퇴직자 생활안정 대책 마

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019. ~ 2022년
- 사 업 비 : 2,000백만원
- 사업규모 : 정년퇴직자 고용연장 기업 지원
- 사업내용
 - 중소기업 고용장려금 지원 사업을 통한 중소기업 고용연장 효과 증진
 - 정년이 정해진 사업장에서 일정기간 근무한 정년 퇴직자를 정년 후 지속적으로 고용하거나 재고용하는 경우 지원금 지급

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	2,000		500	500	500	500
시 비	2,000		500	500	500	500

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	500			500			500	
2018년								
2019년	500			500			500	ITP교부

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 지원방안 검토 및 사업 계획 수립	• 유관기관 연계 지원 방안 마련 • 계획수립 및 예산확보(5억)	50%
2019 (2022까지 지속추진)	• 정년연장 기업 지원 • 사업확대 방안 검토	• 중소기업 정년퇴직자 고용연장 지원금 사업 개시 • 만족도 조사 등을 통한 사업 및 지원 확대방안 검토	50%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 지원방안 검토 및 사업 계획 수립	(2018.10.24.) 중소기업 정년퇴직자 고용연장 지원계획 수립완료	100%
	• 사업예산 확보	(2018.12) 사업예산 5억원 확보	
2019	<1분기> • 세부운영지침 검토	(2019.3) 중소기업 정년퇴직자 고용연장 지원 제도 세부 운영지침 검토	50%
	<2분기> • 세부지원계획 수립 • 사업공고 및 신청접수 개시 • 보조금 교부	(2019.4.18.) 중소기업 정년퇴직자 고용 연장 세부 지원계획 및 지침 수립 (2019.5.14.) 중소기업 정년퇴직자 고용 연장 지원사업 공고 및 접수 개시 (2019.5.26.) 중소기업 정년퇴직자 고용 연장 지원사업 사업비 교부(ITP) (2019.5.30.) 중소기업 정년퇴직자 고용 연장 지원사업 운영지침 개정	
	<3분기> • 지원금 지급 및 중간점검		
	<4분기> • 사업평가 및 차년도 예산확보		

주관과	일자리경제과장 홍준호 일자리정책담당 표현호, 실무자 이길하 행정☎ 4233
-----	---

사업구분

임기 내 완료 / 국책사업 / 신규사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- 글로벌 혁신성장도시로 발전하기 위한 도시경쟁력 기반 조성
- 글로벌 공항의 다양한 산업별 맞춤형 일자리 창출
- 항공·공항과 연계된 산업 생태계 구축 및 기반 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업비 : 미추계
- 사업내용
 - 인천 공항경제권 기본계획 용역 및 정책 수립(2018.12.)
 - 인천 공항경제권 추진위원회 구성(2019.6.)
 - * 참여: 정부(기재부, 국토부, 산업부), 인천시, 인천국제공항공사, 인천상공회의소 등
 - 인천국제공항내 항공정비특화단지 조성(2019~2022)
 - * 부지: 114만㎡(1단계 약50만㎡), 기업유치·지원: 항공정비육성추진단 구성
 - 영종지역 항공연계 첨단 산업·물류단지 확대조성 및 지원(2019~2022)
 - * 대상: 공항구역 물류단지 확장, 영종항공일반산업단지 조성, 하늘도시유보지 개발 등
 - 항공산업 산학융합지구 조성으로 인재양성, 연구개발 지원(2018~2022)
 - * 대상: 인천산학융합지구 조성, 항공교육훈련 및 공동장비지원센터 설립 등

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	<ul style="list-style-type: none"> • 인천 공항경제권 구상 • 인천산학융합지구 조성 • 항공정비산업 육성 	<ul style="list-style-type: none"> • 인천 공항경제권 기본계획 수립 • 인천산학융합지구 착공 • 항공정비산업 육성 협약체결 및 추진단 구성 	25%

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2019	<ul style="list-style-type: none"> 인천 공항경제권 거버넌스 항공교육훈련센터 구상 인천산학융합지구 조성 첨단산업·물류단지 구상 	<ul style="list-style-type: none"> 인천 공항경제권 추진위원회 항공교육훈련센터 타당성 검토 인천산학융합지구 준공 첨단산업·물류단지 확장 부지 검토 	50%
2020	<ul style="list-style-type: none"> 항공교육훈련센터 설립 항공정비특화단지 착공 	<ul style="list-style-type: none"> 항공교육훈련센터 설립 항공정비특화단지 1단계 착공 	70%
2021	<ul style="list-style-type: none"> 항공교육훈련실습센터 구축 	<ul style="list-style-type: none"> 항공교육훈련실습센터 구축 	90%
2022 6월 까지	<ul style="list-style-type: none"> 항공정비특화단지 조성 	<ul style="list-style-type: none"> 항공정비특화단지 1단계 준공 	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 인천 공항경제권 기본계획 수립 	(2018.8.9.) 인천특별시·인천공항 공동협력사업 협약	100%
	<ul style="list-style-type: none"> 인천산학융합지구 착공 	(2019.1.18.) 인천산학융합지구 착공	
	<ul style="list-style-type: none"> 항공정비산업 육성 협약체결 및 추진단 구성 	(2018.12.3.) 항공정비산업 클러스터 조성을 위한 MOU 체결	
2019	<p><1분기></p> <ul style="list-style-type: none"> 항공교육훈련센터 육성 체계 구축 항공정비산업 관련기관 협의 및 간담회 개최 	(2019.1.18.) 인천산학융합지구 착공 (2019.1.) 공항경제권 홍보물 방영 (2019.2.13.) 항공정비부품산업육성 송영길 의원협의 (2019.2.13.) 드론클러스터(전용비행시험장, 인증센터) 협의 (2019.2.26.) 항공정비산업육성 관계기관협의 (2019.2.28.) 드론클러스터(인증센터) 우리시 의견 국토부 송부	35%
	<p><2분기></p> <ul style="list-style-type: none"> 항공산업 육성 계획 추진 인천 공항경제권 관련기관 협의 	<ul style="list-style-type: none"> 항공정비 및 드론산업 육성 유관기관 협의 - 드론기업간담회, 시민정책네트워크, 지역국회의원 등 인천국제공항 물류단지 3단계 개발 협의 한중 항공물류 복합운송 체계 (RFS) 구축 추진 	

년도	추진계획	추진실적	달성률
		(2019.4.8.)인천 항공정비산업 육성 방안 시장님 보고 (2019.4.3.)2019년도 드론산업 활성화 계획 수립 (2019.3.29.)인천공항 주변지역 인스파이어 복합리조트 승인 (2019.5~6)인천공항경제권 유관기관 의견 수렴 및 시장님 보고(6.10) (2019.5.30.)인천 공항경제권 관련 국토부 면담 (2019.5.) 항공산업교육훈련 체계 구축 국비 확보(50억원)	
	<3분기> • 첨단산업물류단지 확장 부지 검토		
	<4분기> • 인천 공항경제권 추진위원회 • 인천산학융합지구 준공		

☐ 타기관(중앙부처 등)협조사항

- 기획재정부, 국토교통부, 산업통상자원부 : 인천 공항경제권 구상 및 항공정비특화단지 조성 지원
- 산업통상자원부 : 인천산학융합지구 조성 지원
- 인천국제공항공사 : 인천산학융합지구, 항공정비특화단지, 첨단산업·물류단지 지원 직접 참여
- LH공사 : 영종도 주변지역 개발 참여 지원

주 관 과	항공과장 홍창호, 항공산업담당 이상욱, 실무자 최다연 행정 ☎ 4809
-------	---

55

청년정책 전담기구 설치

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	이행완료
------	-----------------------	-------	------

☐ 최종목표

- 청년정책 전담기구 설치

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2018. 12.
- 사 업 비 : 비예산사업
- 사업내용
 - 청년정책 발굴 및 지원사업의 효율적 추진을 위한 청년정책 전담기구 신설
 - 조직개편 실시 : 2018. 하반기

☐ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 청년정책 전담기구 설치	• 인천광역시 행정기구 설치 조례(규칙) 개정 • 인천광역시 정원 조례(규칙) 개정	100%

☐ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 인천광역시 행정기구 설치 조례(규칙) 개정 • 인천광역시 정원 조례(규칙) 개정	• 조례 및 규칙 공포 : 2018. 10. 8.	100%

주 관 과 정책기획관 김인수, 조직관리담당 이순구, 실무자 신규설 행정 ☎ 2512

사업구분	임기 내 완료 / 시책사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 미취업 상황이 지속됨으로 인하여 경제적 어려움을 겪고 있는 청년에게 취업활동비를 지원하여 취업을 장려하고 사회적 안전망 확충

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
 - 사 업 비 : 4,450백만원
 - 사업규모 : 1200명*(연간 300명 × 4년 지원규모)
 - 지원대상
 - 인천거주 만19~39세 미취업청년
 - 최종학력 기준 졸업 2년이 경과한 청년
 - 지원내용 : 구직청년에게 '드림체크카드'를 발행하여 구직활동을 지원
 - 지원금액 : 300만원(50만원/월 × 6개월)
 - 지급방법 : 드림체크카드(선입금 충전방식)
 - 지원사항 : 구직활동에 관련된 직·간접비용*
- * 교육비, 면접비, 자격증 접수비, 교재 및 도서구입비, 교통비 등

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	4,450		1,000	1,100	1,160	1,190
시 비	4,450		1,000	1,100	1,160	1,190

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	1,000	1,000		1,000			1,000	
2018년	0							
2019년	1,000	1,000		1,000			1,000	출연금지급 (ITP)

□ 연도별 추진계획

구 분	목 표	추진 계획	비 고 (이행률)
2018년	사업 추진계획 수립	<ul style="list-style-type: none"> 2019년 예산 반영 요구 및 계획수립 사회보장협약의 동의 승인 	
2019년	드림체크카드 지원 250명	<ul style="list-style-type: none"> 온라인 지원시스템 구축 지원대상자 모집·선정 및 지원 	21%
2020년	드림체크카드 지원 300명	<ul style="list-style-type: none"> 지원대상자 모집·선정 및 지원 	45.8%
2021년	드림체크카드 지원 320명	<ul style="list-style-type: none"> 지원대상자 모집·선정 및 지원 	72.5%
2022년	드림체크카드 지원 330명	<ul style="list-style-type: none"> 지원대상자 모집·선정 및 지원 사업지원 결과 및 성과도출 사업결과 분석 및 지속성 여부 검토 	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년 도	추진 계획	추진 실적	달 성 률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 사업 추진계획 수립 - 2019년 예산 반영 요구 및 계획수립 - 사회보장협약의 동의 승인 	(2018.11월) 2019년 예산반영 (2018.11.23.) 기본계획 수립 (2018.11.28.) 보건복지부 사회보장협의 제출	100%
2019	<1분기> <ul style="list-style-type: none"> 보건복지부 협의 완료 수행기관 업무지정 수행기관 및 은행(카드사) 사전협의 전산시스템 구축 발주 및 인력채용 	(2019.01.10.) 보건복지부 사회보장협의 완료 (2019.01.18.) 수행기관(ITP) 업무지정 (2019.1-3월) 사업운영 관련 수행기관 및 은행(카드사) 사전업무협의 (2019.3-4월) 전산시스템 구축 발주, 인력채용	100%

년도	추진계획	추진실적	달성률
	<2분기> <ul style="list-style-type: none"> • 전산시스템 구축완료 • 사업시행 홍보 및 대상자 모집 • 유관기관 업무협약 • 대상자 최종 선정 및 오리엔테이션 • 카드발급 완료 	(2019.04.30.)온라인 전산 시스템 구축완료 (2019.4월-5월)사업시행 집중홍보 (2019.05.08.-5.21.)대상자 모집 (2019.06.10.) 유관기관 업무협약 (2019.06.11.) 최종지원자 선정 발표 (2019.06.21./24.) 선정자 오리엔테이션 (2019.06.28.) 카드발급 완료	
	<3분기> <ul style="list-style-type: none"> • 카드 사용 모니터링 및 분석 		
	<4분기> <ul style="list-style-type: none"> • 사업평가 및 보완 		

주관과	청년정책과장 조명노, 청년활동지원담당 한희순, 실무자 이지은 행정 2887
-----	---

사업구분

임기 내 완료 / 시책사업 / 계속사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- 중소기업 청년 취직자 장기근속 유지 및 생활안정 도모
- 중소기업 인력난 해소 및 고용(취업)유인책 마련을 통한 청년고용 촉진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사 업 비 : 13,604백만원
- 사업규모 : 2,000명(4년 누계)
- 지원대상
 - 인천광역시 소재 중소 제조기업에 근무하는 정규직 근로자
 - 우리(인천)시 거주 39세 이하 청년근로자로 4대 보험 가입자
 - * 고용부 청년내일채움공제 지원 대상자(만 15세 이상~ 34세 이하)
 - 주당 근로시간이 35시간 이상인자
 - 신청일 기준 근무기업 2년이상 재직자
 - 계약연봉 기준 2,400만원 이하인자
 - 청년내일채움공제 등 유사 자산형성사업 등 참여자는 지원불가
- 지원내용
 - 취업청년에게 생애1회 '드림청년통장'을 통해 목돈 마련 기회 제공
 - 적립내용 : 3년간 최대 1,000만원 + 이자(저축기간 : 36개월(3년))
 - * 산출내역 : 본인적립금 360만원(120만원×3년) + 근로장려금 640만원(3년)

인천에 주소를 둔 중소 제조기업에 2년이상 근무하고 있는 청년근로자가
매달 10만원을 저축하면 3년 후 1000만원을 돌려주는 목돈 마련 통장

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2019	2020	2021	2022	2023	2024
계	13,604	654	1,550	2,870	3,710	2,990	1,830
시 비	13,604	654	1,550	2,870	3,710	2,990	1,830

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	654	654		654			654	
2018년	0	0		0				
2019년	654	654		654			654	출연금지급 (ITP)

□ 연도별 추진계획

구분	목표		추진 계획	비고 (이행률)
2018	• 사업 추진계획 수립		• 2019년 예산 반영 요구 및 계획수립 • 사회보장협약의안 동의 승인	
2019	• 300명		• 온라인 지원시스템 구축 • 지원대상자 모집·선정 및 지원	15%
2020	신규	• 400명	• 지원대상자 모집·선정 및 지원	35%
	누계	• 700명		
2021	신규	• 600명	• 지원대상자 모집·선정 및 지원	65%
	누계	• 1,300명		
2022	신규	• 700명	• 지원대상자 모집·선정 및 지원	100%
	누계	• 2,000명		
2023-2024	• 2022년까지 가입자 만기 정산지급 및 관리		• 사업지원 결과 및 성과도출 • 사업결과 분석 및 지속성 여부 검토	

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 사업 추진계획 수립 - 2019년 예산 반영 요구 및 계획수립 - 사회보장협약의안 동의 승인 	(2018.11월)2019년 예산반영 (2018.12.31.)기본계획 수립 (2018.12.31.)보건복지부 사회보장협약의 제출	100%
2019	<1분기> <ul style="list-style-type: none"> 수행기관 업무지정 보건복지부 협의 완료 수행기관 및 은행 사전협의 전산시스템 구축 발주 및 인력채용 	(2019.01.18.)수행기관(ITP) 업무지정 (2019.02.13.)보건복지부 사회보장협약의 완료 (2019.1-3월)사업운영 관련 수행기관 및 은행 사전업무협의 (2019.3-4월)전산시스템 구축 발주, 인력채용	100%
	<2분기> <ul style="list-style-type: none"> 전산시스템 구축완료 사업시행 홍보 및 대상자 모집 유관기관 업무협약 대상자 최종 선정 및 오리엔테이션 	(2019.04.30.)온라인 전산 시스템 구축완료 (2019.4월-5월)사업시행 집중홍보 (2019.05.28.-6.10.)대상자 모집 (2019.06.10.) 유관기관 업무협약 (2019.06.25.) 최종지원자 선정 발표 (2019.06.27.-28.) 선정자 오리엔테이션	
	<3분기> <ul style="list-style-type: none"> 통장 사용 모니터링 및 분석 		
	<4분기> <ul style="list-style-type: none"> 사업평가 및 보완 		

주 관 과 청년정책과장 조명노, 청년활동지원담당 한희순, 실무자 이지은 행정 ☎ 2887

사업구분

임기 내 완료 / 자체사업 / 계속사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- 글로벌 혁신창업 요충지 도약을 위한 창업 인프라 확대
- 창업 원스톱 지원 체계 구축을 통한 스타트업 -육성 발전 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사 업 비 : 62,253백만원(국비 22,000 / 시비 40,253)
- 사업규모/내용

① 창업마을 드림촌 조성

- (위 치) 인천광역시 미추홀구 용현동 664-3
- (사업기간) 2018년 ~ 2021년
- (규 모) 창업지원주택 200호, 창업지원시설 6,600㎡ / 대지면적 7,617㎡
- (주요시설) 메이커 스페이스, 코워킹 및 협업공간, 사무공간, IR 미디어룸
투자자 업무공간, 컨퍼런스홀, 세미나실 등
- (향후계획) 행정절차(2018~2019), 착공(2019.12월), 준공(2021.10월)

② 인천 창업카페 조성·운영

- (조성방안) 우수한 창업아이디어를 보유한 (예비)창업자 발굴 및 사업화 유도,
멘토링 등 성공창업을 위한 창업문화 확산 공간 조성
- * 구축 완료(2019. 2월 / 인천IT타워, 도화동)
- (주요내용) 열린공간·창업 네트워킹 제공, 프로그램 운영(세미나, 컨설팅 등)

③ 창업 플랫폼 시스템 구축

- (구축방안) 인천일자리포털 계정의 한 분야로 구축(창업지원 부문)
- (주요내용) 창업관련 내용을 편리하게 접근할 수 있는 정보제공
- * 창업지원정책 소개, 창업지원정보(시설, 자금지원 등), 창업지도, 창업뉴스
- (향후계획) 일자리포털 - 창업부문 구축(2019, 인천시 홈페이지)
- * 「창업마을 드림촌」 조성 이후, 종합 창업지원 플랫폼 구축(2021년)

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	62,253	350	28,726	28,577	2,400	2,200
국 비	22,000	0	12,400	9,600	0	0
시 비	40,253	350	16,326	18,977	2,400	2,200

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	29,076	29,076	12,400	16,576	87,128	-	450	
2018년	350	350	-	350	-	-	350	
2019년	28,726	28,726	12,400	16,226	-	-	100	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진 계획	비고 (이행률)
2018	• 창업마을 드림촌 조성 : 행정절차이행	• '18. 2~'19.4월 : 도시관리계획 변경 • '18. 9~10월 : 기본설계 • '18. 10월 : 공유재산관리계획 심의	15%
	• 창업카페 구축	• '19. 2월 : 구축 완료	
2019	• 창업마을 드림촌 조성 : 행정절차이행, 착공	• '19. 4월 : 도시관리계획 변경 완료 • '19. 4월 : 건설사업계획승인신청 • '19. 5월~7월 : 실시설계 • '19. 7월 : 지방재정투자심사 • '19. 6월~11월 : 입찰공고 등 • '19.12월 : 공사착공	20%
	• 창업카페 운영	• 프로그램 운영	
	• 창업정보 플랫폼 구축	• '19. 1~8월 : 창업관련 홈페이지 구축 • '19. 9월 이후 : 창업관련 홈페이지 운영	
2020	• 창업마을 드림촌 조성 : 시설구축	• '20. 1~12월 : 시설조성 • '20. 12월 : 운영방안 확정 * 운영주체, 조직·예산규모, 프로그램 등	35%
	• 창업카페 운영	• 프로그램 운영	
2021	• 창업마을 드림촌 조성 : 공사준공	• '21. 6월 : 공사준공 • '21. 7월 이후 : 프로그램 운영	15%
	• 창업카페 운영	• 프로그램 운영	
2022. 6월 까지	• 창업마을 드림촌 창업카페 창업정보 플랫폼 운영	• 프로그램 운영	15%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 창업마을 드림촌 조성 <ul style="list-style-type: none"> - 기본설계, 정책연구과제, 공유재산관리계획 심의 창업카페 조성 	<ul style="list-style-type: none"> 창업마을 드림촌 조성 <ul style="list-style-type: none"> - ('18.1월~6월) 기정책연구과제 - ('18.9월~10월) 기본설계 - ('18.9월~10월) 공유재산관리계획심의 창업카페 조성('18.3월 ~) 	100%
2019	< 1분기 > <ul style="list-style-type: none"> 창업마을 드림촌 조성 · 도시관리계획 변경 창업카페 조성 창업정보 플랫폼 구축 	<ul style="list-style-type: none"> 창업마을 드림촌 조성 <ul style="list-style-type: none"> - ('18.2월~) 도시관리계획 변경 추진 ('19.2.20)창업카페 조성 완료 ('19.3월.~7월)창업정보 플랫폼 구축 - 시 홈페이지, 일자리포탈 내 창업 지원분야 구축 	50%
	< 2분기 > <ul style="list-style-type: none"> 창업마을 드림촌 조성 - 도시관리계획 변경, 실시설계 창업정보 플랫폼 구축 	<ul style="list-style-type: none"> 창업마을 드림촌 조성 <ul style="list-style-type: none"> - ('19.4.24. / 5.8.) 도시관리계획 변경 - ('19.5월~8월) 실시설계 ('19.3월.~7월) 창업정보 플랫폼 구축 - 시 홈페이지, 일자리포탈 내 창업 지원분야 구축 	
	< 3분기 > <ul style="list-style-type: none"> 창업마을 드림촌 조성 - 실시설계, 지방재정투자심사 건설사업승인 신청 창업정보 플랫폼 구축 		
	< 4분기 > <ul style="list-style-type: none"> 창업마을 드림촌 조성 - 건설사업승인, 지방재정투자심사 입찰공고, 공사착공 		

□ 타기관(중앙부처 등)협조사항

- 중앙부처(국토부, LH) : 「창업마을 드림촌 조성」 건립
- 창업지원기관 : 창업마을 드림촌 조성의 효율적인 운영방안 도출
창업카페 운영관리 등

주 관 과	청년정책과장 조명노, 창업기반담당 김윤희, 실무자 박균서 행정☎ 4167
-------	--

사업구분	임기 내 완료/자체사업 /계속사업	공약이행도	정상추진
------	--------------------	-------	------

□ 최종목표

- 인천창업포럼을 통한 혁신창업 생태계 인프라 구축
- 누구나 창업에 도전할 수 있는 창업·벤처 투자 생태계 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2022. 12
- 사 업 비 : 71,800백만원(국비 54,000, 시비 6,300, 민자 11,500)
 - 창업포럼운영 300백만원(전액 시비)
 - 창업자금조성 71,500백만원(국비 54,000 시비 6,000, 민자 11,500)
- 사업내용
 - 인천창업포럼 구성·운영을 통한 올바른 정책창조의 장 마련
 - 인천창업기금 투자를 통하여 스타트업 정착기반 조성

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	71,800	37,505	10,040	24,085	85	85
국 비	54,000	30,000	6,000	18,000		
시 비	6,300	2,005	2,040	2,085	85	85
군 · 구 비	0	-	-	-	-	-
민 자	11,500	5,500	2,000	4,000		

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	47,545	39,545	30,000	4,045		5,500	18,348	
2018년	37,505	37,505	30,000	2,005	-	5,500	18,308	국비 : 한국모태펀드 출자금
2019년	10,040	2,040		2,040	-		40	2019 인천창업펀드 조성중

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018년	<ul style="list-style-type: none"> 인천창업지원펀드 375억 조성 포럼 구성 100명 이내 	<ul style="list-style-type: none"> 종합계획 수립 포럼 및 자금 구성 예산 반영 포럼창립총회 개최 	20%
2019년	<ul style="list-style-type: none"> 중앙공모사업펀드 100억 조성 창업포럼 분기1회 개최 	<ul style="list-style-type: none"> 중앙공모사업펀드 조합결성 창업포럼 4회 	40%
2020년	<ul style="list-style-type: none"> 중앙공모사업펀드 240억 조성 창업포럼 분기1회 개최 	<ul style="list-style-type: none"> 투자자금 운영·관리(475억) 중앙공모사업펀드 조성 및 운영 창업포럼 4회 	60%
2021년	<ul style="list-style-type: none"> 창업포럼 분기1회 개최 	<ul style="list-style-type: none"> 투자자금 운영·관리(715억) 중앙공모사업펀드 운영·관리 창업포럼 4회 	80%
2022년	<ul style="list-style-type: none"> 창업포럼 분기1회 개최 	<ul style="list-style-type: none"> 투자자금 운영·관리(715억) 중앙공모사업펀드 운영·관리 창업포럼 4회 	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 인천창업지원펀드 375억 조성 	<ul style="list-style-type: none"> 인천창업재기펀드 375억 조성 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> - 펀드명 : 2017 마그나-인스타펀드 - 분야 : 재기창업, 우수기술유망기업 	
	<ul style="list-style-type: none"> 인천창업 포럼 구성 100명 이내 	<ul style="list-style-type: none"> 인천 창업포럼 구성·운영계획 수립 	
	<ul style="list-style-type: none"> - 인천창업포럼 구성 - 창립총회 개최 	<ul style="list-style-type: none"> - 4개분과, 117명 위원 위촉 • 2018. 12월 창립총회 개최 - 포럼 위원 및 관계기관 100여명 참석 	
2019	<ul style="list-style-type: none"> <1분기> • 중앙공모사업펀드 100억 조성 추진 • 창업포럼 분기 1회 개최 	<ul style="list-style-type: none"> • (2019.3.28.) 제1회 인천창업포럼 세미나 개최 	50%
	<ul style="list-style-type: none"> <2분기> • 중앙공모사업펀드 조성 추진 • 창업포럼 분기 1회 개최 	<ul style="list-style-type: none"> • (2019.5.10.) 2019 인천창업펀드 확대 계획 수립 (목표상향 100억→ 200억) • (2019.6월중) 2019 인천창업펀드 운용사 선정 공고 등 행정절차 추진 • (2019.6.5.) 제2회 인천창업포럼 세미나 개최 계획 수립 (2019.7.5.개최) 	
	<ul style="list-style-type: none"> <3분기> • 중앙공모사업펀드 조성 추진 • 창업포럼 분기1회 개최 		
	<ul style="list-style-type: none"> <4분기> • 창업포럼 분기1회 개최 		

☐ 타기관(중앙부처 등)협조사항

- 인천창조경제혁신센터, 인천테크노파크, 인천대학교, 인하대학교, 한국폴리텍대학 등 지역 창업기관과 TF를 구성하여 포럼 운영 협의

주 관 과	청년정책과장 조명노, 기술창업지원담당 김문성, 실무자 김강희 행정 4172
-------	---

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 계속사업	공약이행도*	정상추진
------	-----------------------	--------	------

□ 최종목표

- 공공부문의 청년 의무고용 할당 확대를 통한 공공기관 취업기회 확대로 청년 실업해소 및 양질의 청년일자리 창출
- 청년 의무고용률 법정기준 3%에서 목표치 지속 상향 추진

(법정기준)	→	(2018 고용률)	→	(2022 확대목표)
3%		4.3%		4.7%

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업비 : 비예산사업
- 사업대상 : 시 산하 5개기관
 - 인천도시공사, 인천교통공사, 인천환경공단, 인천시설관리공단, 인천관광공사
- 사업규모 : 122명(4.3%) → 135명(4.7%)
 - 2018년 : 공공기관 채용실적 총 190명(6.6%)으로 초과달성
 - 2019 ~ 2022년 : 단계별 목표치(4.4% → 4.7%) 상향
 - 2019년(4.4%, 127명), 2020년(4.5%, 129명), 2021년(4.6%), 2022년(4.7%)

※ 2016 ~ 2018 청년 의무고용 실적현황 (단위 : 명)

구 분	계	인천도시 공 사	인천교통 공 사	인천환경 공 단	인천시설 관리공단	인천관광 공 사	비 고
정원(18년기준)	2,893	328	1,549	400	510	106	
채용(18년)	190(6.6%)	20(6.1%)	87(5.6%)	12(3.0%)	60(11.8%)	11(10.4%)	18년 정원기준
채용(17년)	158(5.9%)	13(4.0%)	91(6.1%)	12(3.0%)	37(10.5%)	5(5.1%)	17년 정원기준
채용(16년)	359(13.8%)	4(1.3%)	312(21%)	22(5.2%)	17(5.4%)	4(4%)	16년 정원기준

☐ 재정계획 : 해당없음

☐ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	•법정기준3% → 목표4.3%	• (법정기준) 87명 → (목표) 122명	20%
2019	•법정기준3% → 목표4.4%	• (법정기준) 87명 → (목표) 127명	40%
2020	•법정기준3% → 목표4.5%	• (법정기준) 87명 → (목표) 129명	60%
2021	•법정기준3% → 목표4.6%	• (법정기준) 87명 → (목표) 132명	80%
2022	•법정기준3% → 목표4.7%	• (법정기준) 87명 → (목표) 135명	100%

☐ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• (법정기준) 3% 87명 → (목표) 4.3% 122명 (2018)	• (2018.4.25.) 청년고용 우수기관 유공 표창 : 인천교통공사(사장 이중호) • (2018.12.31.)(법정기준) 3% 87명 → (실적) 6.6% 190명 (2018)	10%
2019	• (법정기준) 3% 87명 → (목표) 4.4% 127명 (2019) <1분기>(목표) 10명	• (2019.3.31.) (실적) 11명	33%
	<2분기>(목표) 5명 (누적 15명)	• (2019.5.15.) 청년고용 우수 공공기관 등 청년일자리 유공 표창: 인천시설공단 (이사장 김영분) • (2019.6.30.) (실적) 42명	
	<3분기>(목표) 26명 (누적 41명)		
	<4분기>(목표) 86명 (누적 127명)		

주관과	청년정책과장 조명노, 청년정책기획담당 신종은, 실무자 남미정	행정 ☎ 4163
-----	-----------------------------------	-----------

사업구분

임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- 재정적으로 어려움을 겪고 있는 우리시 대학생에게 학자금대출 이자 지원사업을 추진하여 균등한 고등교육을 받을 수 있는 기회를 제공
- 학업에 열중할 수 있는 분위기를 조성하여 청년들이 살고 싶고 푸른 꿈을 펼칠 수 있는 인천을 만들고자함.

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사 업 비 : 1,322백만원
- 사업내용
 - (지원대상) 인천에 1년 이상 주소를 둔 국내대학 재학·졸업생(미취업자)
 - (지원기간) 대학 입학부터 졸업 후 2년 이내
 - (지원이자) 한국장학재단을 통해 대출받은 학자금의 발생이자
- 추진일정
 - 2018. 12. : 인천광역시 대학생 학자금 이자지원에 관한 조례 일부개정
 - 부모 또는 본인이 인천에 1년 이상 주민등록되어 있는 가구소득 1~8분위 대학생 및 졸업생(졸업 후 2년 이내 미취업자), 다자녀가구 대학생
 - 2019. 1. : 한국장학재단과의 업무협약서 체결
 - 신청 대상자에 대하여 대출관련 정보 제공, 지원대상 여부 확인 등 사업 추진을 위한 업무 협약
 - 2019. 4. : 인터넷 접수 및 다양한 홍보매체를 활용한 홍보
 - 시 홈페이지를 통해 인터넷신청 접수(개설)
 - 지원대상자 문자메시지 발송(한국장학재단 협조), 보도자료 제공 및 대학 등에 사업안내 협조공문 발송

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	1,322	-	172	350	400	400
시 비	1,322	-	172	350	400	400

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	172			172			-	
2019년	172			172			-	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	<ul style="list-style-type: none"> • 이자지원 조례개정 • 2019년 사업비 편성 	<ul style="list-style-type: none"> • 대학생 학자금 이자지원에 관한 조례 일부개정 • 2019년 본예산에 사업비 반영 	10%
2019	<ul style="list-style-type: none"> • 2019년 학자금 대출 이자지원 • 지원대상 : 1,000명 	<ul style="list-style-type: none"> • 한국장학재단과 업무협약서 체결 • 2019년 학자금대출 이자지원 계획수립 • 인터넷접수 개설 및 홍보 • 대상자 선정 및 사업비 정산 	60%
2020	<ul style="list-style-type: none"> • 2020년 학자금 대출 이자지원 • 지원대상 : 2,000명 	<ul style="list-style-type: none"> • 2020년 학자금대출 이자지원 계획수립 • 인터넷접수 개설 및 홍보 • 대상자 선정 및 사업비 정산 	100%
2021	<ul style="list-style-type: none"> • 2021년 학자금 대출 이자지원 • 지원대상 : 2,000명 	<ul style="list-style-type: none"> • 2021년 학자금대출 이자지원 계획수립 • 인터넷접수 개설 및 홍보 • 대상자 선정 및 사업비 정산 	100%

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2022 6월 까지	<ul style="list-style-type: none"> 2022년 학자금 대출 이자지원 지원대상 : 2,000명 	<ul style="list-style-type: none"> 2022년 학자금대출 이자지원 계획수립 인터넷접수 개설 및 홍보 대상자 선정 및 사업비 정산 	100%
2022 7월 이후	<ul style="list-style-type: none"> 2022년 학자금 대출 이자지원 	<ul style="list-style-type: none"> 인터넷접수 개설 및 홍보 대상자 선정 및 사업비 정산 	100% (지속사업)

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 대학생 학자금 이자지원에 관한 조례 일부개정 2019년 본예산에 사업비 반영 	<ul style="list-style-type: none"> 대학생 학자금 이자지원에 관한 조례 일부개정(2018.12월) 2019년 본예산에 사업비 반영 	100%
2019	<1분기> <ul style="list-style-type: none"> 2019년 상반기 학자금대출 이자지원 계획수립 한국장학재단과 업무협약서 체결 	(2019. 2.21.)2019년 상반기 학자금대출 이자지원 계획수립 (2019. 3.15.)한국장학재단과 업무협약 체결	60%
	<2분기> <ul style="list-style-type: none"> 인터넷접수 개설 및 홍보 인터넷접수 개설 및 홍보 	(2019. 4월)인터넷 신청게시판 개설 및 홍보 (4.29~6.7.)2019년 상반기 학자금대출 이자지원 접수(2,000명)	
	<3분기> <ul style="list-style-type: none"> 대상자 선정 및 사업비 정산 (지원대상 2,000명) 		
	<4분기> <ul style="list-style-type: none"> 2019년 하반기 학자금대출 이자지원 계획수립 		

주관과	교육협력담당관 차경원, 대학지원담당 김재호, 실무자 이지영 행정 ☎ 2173
-----	--

사업구분	임기 내 완료 / 국책사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 중소기업 경영안정자금의 지원대상 및 지원규모를 확대함으로써 기업의 생산성 향상과 안정적인 기업운영 지원
- 경영안정자금 지원규모를 8,500억원에서 1조 500억원으로 확대

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사 업 비 : 7,000백만원
- 사업내용
 - 지원한도 : 업체당 3억원 이내(우대 5~30억원)
 - 융자기간 : 1·2년(일시상환), 3년(6월 거치, 5회 분할)
 - 이차보전 : 기본지원율 (0.3%~2.0%) + 우대지원율 (0.2%~1.0%)
 - 제외대상 : 유통업, 음식·숙박업, 상장기업, 투기나 향락 조장업종 등

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	7,000	0	2,000	2,000	1,500	1,500
시 (전 년 도 대 비 예 상 증 가 액)	7,000	0	2,000	2,000	1,500	1,500

※ 중소기업 육성자금 확대에 따른 신규투자 소요액 계상

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	28,000							
2018년	13,000	13,000		13,000			13,000	
2019년	15,000	15,000		15,000			7,760	

□ 연도별 추진계획

구 분	목 표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 경영안정자금 지원 8,500억원	• 1,200개 업체 8,500억원 지원 • 공약 이행계획 수립 추진	20%
2019	• 경영안정자금 지원 9,000억원	• 1,300개 업체 9,000억원 지원 • 업체당 지원한도 5억원으로 증액	40%
2020	• 경영안정자금 지원 9,500억원	• 1,400개 업체 9,500억원 지원 • 업체당 지원한도 5억원으로 증액	60%
2021	• 경영안정자금 지원 1조원	• 1,500개 업체 1조원 지원 • 업체당 지원한도 5억원으로 증액	80%
2022 6월 까지	• 경영안정자금 지원 5,250억원	• 1,600개 업체 1조500억원 지원 • 업체당 지원한도 5억원으로 증액	100%
2022 7월 이후	• 경영안정자금 지원 5,250억원	• '22년 이후 매년 1조 500억원 지원규모 유지	지속추진

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 1,200개 업체 8,500억원 지원 • 공약 이행계획 수립 추진	(17. 12. 27.) 2018년 중소기업육성자금 지원계획보고 • 자금규모 : 8,500억원 • 지원내용 : 기업운전자금의 이자차액보전(0.3 ~ 3.0%) (18.1. 8.) 2018년 중소기업육성자금 지원계획 공고 및 홍보 (18. 1. 5.) 2019년 중소기업육성자금 지원을 위한 협약체결	100%
2019	• 1,300개 업체 9,000억원 지원 • 업체당 지원한도 5억원으로 증액	(18. 12. 27.) 2019년 중소기업육성자금 지원계획보고 • 자금규모 : 9,000억원 - 지원내용 : 기업운전자금의 이자차액보전(0.3 ~ 3.0%) (19. 1. 2.) 2019년 중소기업육성자금 지원계획 공고 및 홍보 (19. 1. 17.) 2019년 중소기업육성자금 지원을 위한 협약체결	100%

주 관 과	산업진흥과장 임경택, 기업정책팀장 김원연, 실무자 김도식 행정 4253
-------	---

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 지역별 전략산업 유치 및 국내외 유턴기업 유치
- 국내외 자본 100억불 유치

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022년
- 사 업 비 : 2,500백만원
- 사업내용
 - 지역별 차별화된 투자유치 전략 수립 및 타겟 기업 발굴
 - 4차산업 관련 고부가 신성장 산업 투자유치 활동 강화
 - 국내외 유턴기업 유치
 - 외국인 친화적 투자환경 조성을 통한 투자유치 확대 및 일자리 창출

【 원도심 지역 】

구 분	산업단지	공항·항만지역	역세권·도시재생지역
투자유치 특화업종	IT융합, 신소재, 자동차 부품	물류, MRO	유통, 의료, 서비스

【 경제자유구역 】

구 분	송 도	영 종	청 라
투자유치 특화업종	바이오, 교육 R&D, MICE	항공, 물류, 관광	로봇, AI, 국제업무,유통

※ '19. 인천광역시 투자유치종합계획에 반영

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	2,500	100	600	600	600	600
시 비	2,500	100	600	600	600	600

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	700	279		279			158	
2018년	100	136		136			119	
2019년	600	143		143			39	

□ 연도별 추진계획

구분	목 표	추진계획	비 고 (이행률)
2018	• 930백만불 (경제청 630)	• 글로벌 앵커기업 및 유턴기업 유치 추진 - 年 4건 내외 투자유치 추진	9.3%
2019	• 2,200백만불(경제청 600)		31.0%
2020	• 2,500백만불(경제청 600)	• 테마파크 등 대규모 개발사업 투자유치 - 고용창출을 위해 적극추진	56.3%
2021	• 2,800백만불(경제청 600)		84.3%
2022. 6월 까지	• 1,570백만불(경제청 570)	• 외국인 투자환경 조성 - 투자유치기획위원회 운영, 인센티브 지급, 투자유치 홍보 강화	100.0%
2022. 7월 이후	• 지속 이행		

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년 도	추진 계획	추진 실적	달 성 률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 930백만불(경제청 630) 	<ul style="list-style-type: none"> FDI 신고액: 3,747백만불 (경제청: 784백만불) 	402%
2019	<1분기> <ul style="list-style-type: none"> 200백만불(경제청 100) <ul style="list-style-type: none"> 투자유치기획위원회 개최 투자유치가이드북 발간 	<ul style="list-style-type: none"> 총 155.7백만불 <ul style="list-style-type: none"> FDI 신고액: 59.7백만불 (경제청: 52.7백만불) 국내외 투자유치 기업 (주)농심 복합물류센터 유치 (총사업비 96백만불 2019. 10. 준공 예정) (3.20일)투자유치기획위원회 개최: 투자유치가이드북 발간: 국문 300부 	8.8%
	<2분기> <ul style="list-style-type: none"> 300백만불(경제청 100) <ul style="list-style-type: none"> 글로벌 앵커기업 및 유턴 기업 유치 투자유치협의회 개최 	<ul style="list-style-type: none"> 총 37.4백만불 <ul style="list-style-type: none"> FDI 신고액 : 37.4백만불 (경제청: 28.6백만불) (6.10)일투자유치협의회 개최: 투자유치가이드북 발간: 영문 250부 	
	<3분기> <ul style="list-style-type: none"> 500백만불(경제청 200) <ul style="list-style-type: none"> 투자유치 홍보 및 IR 투자유치기획위원회 개최 투자유치협의회 개최 		
	<4분기> <ul style="list-style-type: none"> 1,200백만불(경제청 200) <ul style="list-style-type: none"> 테마파크 등 대규모 개발 사업 유치 투자유치 인센티브 지급 투자유치기획위원회 개최 투자유치협의회 개최 		

주 관 과 투자유치과장 김기학, 투자기획담당 김철수, 실무자 엄병배 행정☎ 3283

사업구분

임기 후 완료 / 국책사업 / 신규사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- 주거와 첨단산업이 공존하는 자족성을 갖춘 스마트도시로 육성
- 직주근접형 도시 공간 개편으로 워라밸(Work and Life Balance) 실현

□ 사업개요

- 사업기간: 2018 ~ 2027년
- 사업비: 5,000,000백만원(LH·인천도시공사 자체 조달)
 - ※전액 민간사업자 부담으로 재정계획 미반영
- 사업규모: A=3.3 km²(약 101만 평)
- 사업내용
 - 최첨단산업 유치를 위한 도시첨단 산업단지 조성
 - IT, CT, NT 등의 산업분야 앵커기업 및 강소기업 유치 등
 - 청년 일자리 창출 및 청년친화형 도시조성
 - 창업지원주택 조성, 청년 일자리 창출형 사회적 기업 육성 등
 - 광역교통개선대책을 통한 주변지역과 연계성 강화
 - 주변 교통체계 검토 및 개선방안 시행으로 지역간 연계성 강화

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 지구 지정 제안	<ul style="list-style-type: none"> • 사업타당성 및 기본구상용역(UCP 포함) • 관계기관 사전 협의 • 공공주택지구 지정 제안 (도시지원시설용지 포함) 	10%

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2019	• 지구 지정	<ul style="list-style-type: none"> • 관계기관 협의 • 전략환경영향평가 협의 • 주민공람 등 주민의견 수렴 • 중앙도시계획위원회 심의 • 공공주택지구 지정 고시 	30%
2020	• 지구계획 승인 신청	<ul style="list-style-type: none"> • 광역교통개선대책(안) 작성 • 산지·농지협의, 교통·환경·사전재해, 교육환경, 에너지 등영향평가 작성 • 지구계획 승인 신청 	40%
2021	• 지구계획 승인	<ul style="list-style-type: none"> • 교통·환경 등 각종 영향평가 협의 • 공공주택통합심의회 심의 • 지구계획 승인(GB해제 포함) 	50%
2022 6월 까지	• 보상 착수	<ul style="list-style-type: none"> • 보상물건 조사 • 보상계획공고 등 보상 착수 	60%
2022 7월 이후	• 공사 착공	<ul style="list-style-type: none"> • 부지조성공사 발주 • 부지조성공사 착공 	70%
2024	• 토지 공급	<ul style="list-style-type: none"> • 첨단산업단지 관기기본계획 수립 • 분양 공고 및 기업유치 	80%
2027	• 사업준공 및 입주	<ul style="list-style-type: none"> • 부지조성공사 준공 • 기업체 및 종사자 등 입주 	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 지구지정 제안	<ul style="list-style-type: none"> • 지구지정제안 • 지구지정계획 발표(국토부·지자체) 	100%
	- 사업타당성 및 기본구상용역	(‘18.6.~9.) 구상용역 UCP자문 4회	
	- 공공주택지구 지정 제안	(‘18.10.26.) 지구지정 제안(LH→국토부) (‘18.12.19.) 수도권 주택공급계획 발표 - 3기 신도시에 계양테크노밸리 포함	
	- 관계기관 사전 협의	(‘18.7~10) 개발구상 협의(국회,정부,市) (‘18.12) 제안서 협의	
2019	<1분기> • 제안서 열람 등 주민의견 수렴 • 전략환경영향평가(초안) 작성	(‘18.12~‘19.1) 주민열람 (‘19.3.) 환경조사 및 전략환경영향평가 (초안) 작성(항목 협의 포함)	60%

년도	추진계획	추진실적	달성률
	<2분기> • 전략환경영향평가(초안) 의견수렴 및 협의 • 사업타당성 및 기본구상용역	('19.4.) 전략환경(초안) 관계기관 협의 ('19.5.14.) 전략환경(초안) 주민설명회 ('19.1~5) 국토부 TF(3회), UCP(3회)	
	<3분기> • 중앙도시계획위원회 심의 • 공공주택지구 지정		
	<4분기> • 사업시행자 지정		

☐ 타기관(중앙부처 등)협조사항

- 국토교통부: 공공주택지구 추진 일정 준수(지정, GB해제 등)

주관과	시설계획과장 유호상, 단지조성담당 최규창, 실무자 정재구 행정☎ 4672
-----	--

사업구분	임기 내 완료 / 국책사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 4차 산업혁명시대에 선도적 대응 및 일하기 좋은 산단 조성
- 노후산단 구조고도화사업 20개소, 재생사업 1개소, 스마트혁신산단 투자 조합 결성, 청년산단 선정 2개소, 스마트공장 보급 추진 600개소

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2023년
- 사업비 : 1,092,200백만원
- 사업내용
 - 산업단지 재생사업 1개소(남동국가산업단지)
 - * 산업단지 내 부족한 기반시설 및 지원시설 확충을 통하여 근로자 편의 도모
 - 산업단지 구조고도화 사업 20개소 조성
(지식산업센터 17개소, 환경개선 사업 2개소, 기숙사 1개소)
 - * 융·복합시설, 지식산업센터 및 근로자 기숙사 등 정주여건 개선
 - 스마트혁신산단을 위한 투자조합 결성, 청년산단 선정
 - * 산단내 AI, IoT융합 전환기업, 우수 기술창업기업 지원 등
 - 스마트공장 보급 추진 600개소
 - * 스마트공장 교육, 사전 진단컨설팅 및 구축사업 지원

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022	2023~
계	1,092,200	265,850	188,800	244,500	250,000	135,100	7,950
국비	19,050	2,100	2,650	800	3,500	6,000	4,000
시비	33,300	6,550	3,500	3,700	6,500	9,100	3,950
민자	1,037,200	257,200	180,000	240,000	240,000	120,000	
기타(기금 등)	2,650		2,650				

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	454,658	434,310	3,750	7,910	-	422,650	432,785	
2018년(이전)	265,850	246,950	1,100	5,850	-	240,000	245,335	
2019년	188,800	187,360	2,650	2,060	-	182,650	187,450	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진 계획	비고 (이행률)
2018	<ul style="list-style-type: none"> 재생사업지구 승인·고시 구조고도화 사업 5개소 투자조합 결성 스마트공장 구축 110개 	<ul style="list-style-type: none"> 재생사업지구 승인·고시 지식산업센터 4개소, 환경개선1개소 투자조합 결성 및 운용 스마트공장 교육 지원 및 진단 컨설팅 	15%
2019	<ul style="list-style-type: none"> 재생시행계획 용역 착수 구조고도화 사업 5개소 투자조합 운용 스마트공장 구축 140개 	<ul style="list-style-type: none"> 재생시행계획 용역 발주 지식산업센터 3개소, 환경개선1개소, 기숙사 1개소 기업발굴 및 지원 스마트공장 교육 지원 및 진단 컨설팅 스마트공장 구축 지원 	30%
2020	<ul style="list-style-type: none"> 재생시행계획 승인·고시 구조고도화 사업 4개소 투자조합 운용 스마트공장 구축 150개 	<ul style="list-style-type: none"> 재생시행계획 승인·고시 지식산업센터 4개소 기업발굴 및 지원 스마트공장 교육 지원 및 진단 컨설팅 스마트공장 구축 지원 	40%
2021	<ul style="list-style-type: none"> 재생 세부사업 착수 및 추진 구조고도화 사업 4개소 투자조합 운용 스마트공장 구축 150개 	<ul style="list-style-type: none"> 사업시행자 선정 및 주차환경 개선 사업 시행 지식산업센터 4개소 기업발굴 및 지원 스마트공장 교육 지원 및 진단 컨설팅 스마트공장 구축 지원 	55%
2022. 6월 까지	<ul style="list-style-type: none"> 재생 세부사업 추진 구조고도화 사업 2개소 투자조합 운용 스마트공장 구축 50개 	<ul style="list-style-type: none"> 주차환경 개선 사업 진행 지식산업센터 2개소 기업발굴 및 지원 스마트공장 교육 지원 및 진단 컨설팅 스마트공장 구축 지원 	70%
2022. 7월 이후	<ul style="list-style-type: none"> 재생 세부사업 추진 구조고도화 사업 20개소 투자조합 운용 스마트공장 구축 100개 	<ul style="list-style-type: none"> 산책로 및 쉼터조성 사업시행 지식산업센터 16개소, 환경개선 4개소 기업발굴 및 지원 스마트공장 교육 지원 및 진단 컨설팅 스마트공장 구축 지원 	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 재생사업지구 승인·고시	• (2018.12.17.)재생사업 중도위 심의 상정	90%
	• 구조고도화사업 5개소	• (연중) 구조고도화사업 5개소 추진	
	• 투자조합 결성 및 운용	• (2018.11.9.) 스마트혁신산단 투자조합 결성	
	• 스마트공장 구축 110개	• (연중) 스마트공장 211개 구축	
2019	<1분기> • 재생시행계획수립 용역 발주 • 구조고도화사업 2개소 • 투자조합 운용 • 스마트공장 교육 지원 사업비 교부 • 스마트공장 구축 지원 사업비 교부	(2019.2.18.) 재생시행계획수립 용역 발주 (2019.1.) 구조고도화사업 2개소(지식산업센터) (연중) 투자조합 운용 (2019.3.4.) 스마트공장 교육 지원 사업비 교부 (2019.3.25.) 스마트공장 구축 지원 사업비 교부	60%
	<2분기> • 투자조합 운용 • 스마트공장 실무자 교육 • 스마트공장 세미나 개최	(연중) 투자조합 운용 (2019.4.4.~4.5.) 스마트공장 교육(50명) (2019.6.20.)스마트공장 세미나 개최	
	<3분기> • 스마트공장 세미나 및 진단컨설팅 • 투자조합 운용		
	<4분기> • 구조고도화사업 3개소 • 스마트공장 구축 140개소 • 투자조합 운용		

주 관 과	산업진흥과장 임경택, 구조고도화담당 최용대, 실무자 이석희, 이서규 행정☎ 4287,4278 융합기술담당 이남주, 실무자 온정욱 행정☎ 4263
-------	---

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

○ 인천 수출목표 500억불 달성

- 글로벌 중소수출기업 육성 및 신규 수출기업 발굴·지원 확대

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018. ~ 2022년

○ 사 업 비 : 20,160백만원(국비 4,034, 시비 16,126)

○ 사업규모 : 수출규모 393억불 → 500억불 확대(27% ↑)

○ 사업내용

- 수출 지원사업 확대

- ▶ 인천 수출유관기관의 협력 지원강화(중기청·관세청·코트라·무역협회 등)
- ▶ 기존 수출 지원사업의 조정 및 확대 지원
 - * 시장개척단, 해외전시회, 해외지사화, 수출인프라 등 조정·확대 강화
- ▶ 인천 수출네트워크 구축 확대(해외 독자전시회, 해외무역사무소 운영 등)

- 수출기업 확대를 위한 멘토링사업 강화

- ▶ 무역상사, 외국주재원 경력 15년이상 무역전문가 10명 멘토 구축
 - * 코트라, 중기청 등 수출유관기관 업무네트워크 협력 사업
- ▶ 무역 멘토 활용한 수출기업 확대(4년간 115개사) * 중기청, 코트라 협업
 - * '19년(25사) → '20년(30사) → '21년(30사) → '22년(30사)

- 연도별 수출목표

(단위:백만불)

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
수출목표액	40,000	42,320	44,775	47,372	50,000
확대비율(%)	1.8% ↑	5.8% ↑	5.8% ↑	5.8% ↑	5.5% ↑

* 市 수출지원 재정사업 한계로 목표달성을 위해서는 대기업 및 국내·외 수출기업유치, 세계 경제 여건 등 반영 필요

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	20,160	3,553	3,578	3,936	4,330	4,763
국 비	4,034	715	715	787	865	952
시 비	16,126	2,838	2,863	3,149	3,465	3,811

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	7,131	7,131	1,430	5,701			6,502	
2018년	3,553	3,553	715	2,838			3,553	
2019년	3,578	3,578	715	2,863			2,949	

□ 연도별 추진계획

(단위 : 백만불,%)

구분	목 표(확대비율)	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 40,000백만불(1.8% ↑)	•수출개척단, 전시회, 해외지사화 •수출지원 해외네트워크 구축 •수출인프라 지원 •신규사업 발굴 확대 지원 등	6.7%
2019	• 42,320백만불(5.8% ↑) • 수출기업 25개사 발굴	•기존사업 확대 지원 등 •수출멘토링 지원 •해외인천 단독전시상담회 •신규사업 발굴 확대 지원 등	28.3%
2020	• 44,775(백만불(5.8% ↑) • 수출기업 30개사 발굴	•기존사업 확대 지원 등	51.2%
2021	• 47,372백만불(5.8% ↑) • 수출기업 30개사 발굴	•기존사업 확대 지원 등	75.4%
2022. 6월 까지	• 50,000백만불(5.5% ↑) • 수출기업 30개사 발굴	•기존사업 확대 지원 등	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	•수출개척단, 전시회, 해외지사화	(연중) 시장개척단 11회, 100개사 개척 (연중) 해외전시회 29회, 328개사 참가 (연중) 해외자사화(코트라연계) 19개사 개척	102%
	•수출지원 해외네트워크 구축	(12월) 인천 민간네트워크 구축(4개국) 태국, 미얀마, 인도, 베트남	
	•수출인프라 지원	(연중) 6개사업 466개사 지원 -국내전시회, 기업광고, 해외규격인증지원 -국내홈쇼핑, 수출보험보증, 글로벌강소기업	
	•신규사업 발굴 확대 지원 등	(9월) 베트남 인천단독상담회 50개사 (10월) 한상대회 개최(바이어초청상담회) (연중) 중국 수출기업 물류비 지원 12개사	
2019	<1분기> •신규사업 발굴 확대 지원 등 •기존사업 추진	(연중)신규사업 발굴 -(5월)신북방지역 시장개척(우즈벡-카자흐스탄) -(연중)대만 거점화 지원사업(코트라협업) -(연중)중국 시장개척(1사개척단, 1사전시회) (1분기 추진실적) -(시장개척단) 4회 47개사 개척지원 -(해외전시회) 1회 2개사 참가 -(수출지원단) 19개사-연중사업 -(수출인프라) 4개사업 284개사-연중사업	30.2%
	<2분기> •수출기업 25개사 발굴 (수출멘토링사업지원) •기존사업 추진	(2분기 추진실적) -(시장개척단) 3회 31개사 개척지원 -(해외전시회) 7회 60개사 참가 -(수출인프라) 5개사업 132개사 지원 ▶ 초청상담회,규격인증,수출보험,기업광고 등 -(4.8.) 수출초보기업 멘토링 추진계획 수립 -(6.10.) 멘토링 수행에이전트 수행 평가	
	<3분기> •해외인천 단독전시상담회 •기존사업 추진		
	<4분기> •기존사업 확대 지원 등 •기존사업 추진		

주 관 과 산업진흥과장 임경택, 무역진흥담당 전병진, 실무자 이희원 행정 ☎ 4282

사업구분	임기 내 완료 / 국책사업 / 계속사업	공약이행도	일부추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 권역별 근로자종합문화복지관 설치 및 운영으로 근로여건 개선

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업비 : 6,000백만원(국비 2,700, 시비 3,300)
- 사업규모 : 근로자종합문화복지관 1개소 추가 설치
- 사업내용 : 권역별 근로자종합복지시설 운영(4개소 : 복지관3, 문화센터1)
 - 기존 : 부평권역(북부), 주안권역(남부), 남동권역(남동)
 - 추가 : 서부권역(검단 또는 청라)

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	6,000	200	4,000	1,200	300	300
국 비	2,700	100	2,000	600	0	0
시 비	3,300	100	2,000	600	300	300

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	4,200	0	0	0	0	0	0	
2018년	200	0	0	0	0	0	0	
2019년	4,000	0	0	0	0	0	0	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 공모사업에 응모	• 산업통상자원부 업무협약 • 운영 실태 조사	10%
2019	• 4개소 운영	• 콘텐츠 개발 및 복지관 운영 • 한국산업단지공단 협업	100%
2020~2022	• 4개소 운영	• 콘텐츠 개발 및 복지관 운영 • 한국산업단지공단 협업	지속 추진

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 유관기관 업무 협의 - 개발부서, 도시공사 등 • 산업통상자원부 연락체계유지	• 도시공사 등 관계기관 협의 - 협조 공문 발송 - 인천기계산업단지 관계자 협의	100%
2019	<1분기> • 정부 공모사업 응모준비	• ('19.2.8)산업통상자원부 관계자 방문	5%
	<2분기> • 정부 공모사업 응모계획	• ('19.4.8)사업 설명회 참석 ※ 1차 공모 사업 대상에서 제외 • 생활soc 복합사업으로 신청예정	
	<3, 4분기> • 정부 공모사업 추가준비		

□ 향후 추진계획

- ('19. 8월) 산업단지공단 2차공모시 응모, 생활SOC 복합사업 선정 시 신청
- ('20. 3월) 산업단지공단 2020년 공모 사업 응모 예정

□ 타기관(중앙부처 등)협조사항

- 산업통상자원부 및 한국산업단지관리공단

주관과	일자리경제과장 홍준호 노사협력담당 장창근, 실무자 박상근 행정☎ 4272
-----	---

68-1

불공정거래 개선을 위한 중소기업 소리통 설치 [제조업 부문]

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 계속사업	공약이행도	완료 후 지속추진
------	-----------------------	-------	-----------

☐ 최종목표

- 불공정거래 방지를 통한 중소기업의 건전한 발전 도모
- 공정 질서 확립을 통한 대·중소기업 제조업의 상생 발전

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2019년 [완료 후 지속추진]
- 사업비 : 비 예산사업
- 사업내용 :
 - 운영시기 : 2019년부터 ~ 지속
 - 신고내용 : 대·중소기업간 불공정 행위 거래 및 지식재산권 침해
 - 신고센터 : 산업진흥과, 시 관련부서, 군·구 중소기업지원부서 10개소
 - 운영방법 : '중소기업 맞춤형 원스톱 지원서비스(BizOK) 사이트'활용
 - 신고방법 : 온라인 신고

☐ 재정계획 : 해당없음

☐ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 기반마련	• 제도 마련 • 운영방식 등에 따른 계획	50%
2019 (지속추진)	• 불공정 거래 방지	• 온라인 신고센터 운영 -2019.3.~ : bizok사이트 신고센터 구축	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진목표		이행실적	
	추진계획	이행목표	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 제도 기반 마련 운영방식 등에 따른 계획 	50%	(‘18. 12.)운영방식 및 설치방안 검토	50%
2019	<1분기> <ul style="list-style-type: none"> 불공정 거래 방지 온라인 신고센터 운영 -2019.3~ : bizok사이트 신고센터 구축	100%	(‘19. 1.~3.) 운영 사이트 구축 및 테스트 (‘19. 3. 29.) 중소기업 소리통(제조분야) 설치 운영 (bizok 사이트 내)	100%

주 관 과 산업진흥과장 임경택, 기업정책팀장 김원연, 실무자 김도식 행정☎ 4253

불공정거래 개선을 위한 '중소기업 소리통' 설치 [건설공사 부분]

사업구분	임기 내 완료 / 국책사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 불공정거래 방지를 통한 중소기업의 건전한 발전 도모
- 공정 질서 확립을 통한 대·중소기업 제조업의 상생 발전

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2019년[완료 후 지속추진]
- 사 업 비 : 비예산사업
- 사업내용

【중소기업 소리통 (건설 분야)】

- 기존 「건설산업 활성화 조례」에 근거한 '하도급 부조리 신고 센터'와 통합 운영
- 운영시기 : 2018. 7월부터 ~ 지속
- 운영기관 : 시(건설심사과 총괄), 사업소, 군·구, 공사·공단 등 22개 기관
- 신고대상 : 하도급거래 종료 3년이 경과하지 않은 공사
- 신고내용 : 불법하도급, 임금 및 장비대금 체불, 불공정한 계약 등
- 처리기간 : 신고 후 7일 이내 처리
- 점검방법 : 하도급 부조리 방지 3대 정책과제 추진(하도급대금 직불제, 표준하도급계약서, 주계약자 공동도급), 하도급 실태 점검(정기, 수시)

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진 계획	비고 (이행률)
2018	<ul style="list-style-type: none"> 중소기업 소리통 홍보 운영기관 운영 방법 교육 	<ul style="list-style-type: none"> 대상 : 사업소,군,구,공사,공단 등 산하 기관(22개),건설 관련 협회(9개) 홍보 : 2018. 7. ~ 10. 교육 : 2018.10. ~ 11. 	80%
2019 (지속추진)	<ul style="list-style-type: none"> '중소기업 소리통' 활성화 	<ul style="list-style-type: none"> 市홈페이지 신고게시판 설치: 2019. 1분기 '중소기업 소리통' 운영 및 모니터링 하도급 부조리 방지 3대 정책 과제 추진 (상시)건설공사 하도급 실태점검 	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진 계획	추진 실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 중소기업 소리통 홍보 운영기관 운영 방법 교육 - 대상 : 사업소,군,구,공사,공단 등 산하 기관(22개),건설 관련 협회(9개) - 홍보 : 2018. 7. ~ 10. - 교육 : 2018.10. ~ 11. 	<ul style="list-style-type: none"> 기존 하도급 부조리 신고센터 운영 22개 기관 홍보 및 교육 실시 	100%
2019	<1-2분기> <ul style="list-style-type: none"> '중소기업 소리통' 활성화 - 市홈페이지 신고게시판 설치: 2019. 1분기 - '중소기업 소리통' 운영 및 모니터링 - 하도급 부조리 방지 3대 정책 과제 추진 - (상시)건설공사 하도급 실태점검 	<ul style="list-style-type: none"> 홈페이지 신고게시판 개설 완료 '중소기업 소리통' 운영 및 모니터링 하도급 부조리 방지 3대 정책 추진중 건설공사 하도급 실태점검 추진중 (22개 중 7개 기관 점검 완료) 	31.8% (7 / 22)
	<3-4분기> <ul style="list-style-type: none"> '중소기업 소리통' 활성화 - '중소기업 소리통' 운영 및 모니터링 - 하도급 부조리 방지 3대 정책 지속 추진 - 건설공사 하도급 실태점검 추진 (시산하 22개 기관 점검 완료) 		

주관과 : 건설심사과 채기병, 건설지원담당 오명석, 실무자 정경호 행정 ☎ 3745

사업구분	임기 후 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	-------------

□ 최종목표

- 송도, 바이오·의료산업과 남동공단의 지역 전통산업, 인천 내 대학교를 융합 연계한 B-Mec 벨트 조성
- 송도 글로벌 바이오 허브를 확대, 남동공단에 창업플랫폼 조성
- 송도 바이오 허브와 연계하여 Bio-Medical 융합산업육성 및 창업을 위한 창업생태계 구축

□ 사업개요

- 송도 11공구 바이오융합 산업기술단지 조성 (2018 ~ 2022)
 - 규 모 : 184,588m²
 - 주요내용
 - * 바이오 중소·중견기업 등 250개사 유치, 6,000명 일자리 창출
 - 바이오 관련 산업분야별 특화지구 조성(중소·중견기업 90개사 유치)
 - 바이오융합센터 구축(벤처·스타트업·바이오서비스기업 등 160개사 유치)
- B-Mec 센터 구축 (2019 ~ 2021)
 - 규 모 : 남동 도시첨단산업단지 혁신성장센터(32,800m²) 내
 - 주요시설 : 창업지원·R&D지원 · 기업지원시설 등
- BT센터 건립 (2016 ~ 2019)
 - 규 모 : 32,869m²(24층)
 - 주요시설 : 업무시설·도시형공장(바이오 관련 기업 100개 유치)
- 연세대 첨단의료 복합단지 조성(2019 ~ 2023)
 - 규 모 : 300,000m²
 - 주요시설 : 차세대 의료기술 연구센터, 연세 세브란스 병원 등

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022	2023~
계	1,228,600	0	60,000	3,300	344,366	347,666	473,268
국 비	3,300	0	0	3,300	0	0	0
민 자	1,225,300	0	60,000	0	344,366	347,666	473,268

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	0							
2018년	0							
2019년	60,000							

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 산업기술단지 부지확보	• 경제청 협의	5%
2019	• BT센터 건축 완료 • 혁신성장센터 지정	• BT센터 준공 100% • 국토부 승인	20%
2020	• 혁신성장센터 착공 • 산업기술단지 기반 조성 시작	• 혁신성장센터 설계 • 산업기술단지 분양 20%	30%
2021	• B-Mec 센터 구축 • 산업기술단지 기반 조성 추진	• B-Mec 센터 운영 • 산업기술단지 분양 40%	50%
2022 6월 까지	• 산업기술단지 기반 조성 추진	• 산업기술단지 기반 조성 60% • 산업기술단지 분양 60%	80%
2022 7월 이후	• 산업기술단지 기반 조성 완료 • 첨단의료복합단지 조성 완료	• 산업기술단지 기반 조성 100% • 산업기술단지 분양 100%	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 산업기술단지 부지확보 (경제청 협의)	(2018.1.18.) 송도11공구 토지공급관련 회의	100%
	- 유관부서 업무협약의 추진	(2018.8~10.) 경제청 유관부서 업무협약(3회)	
		(2018.9.28.) 송도국제도시 첨단산업클러스터 토지이용계획 변경(안)에 따른 의견 제출(市→IFEZ)	
2019	<1분기> • BT센터 건립	(2019.3.30.) BT센터 공정률 83% 달성	75%
	• 산업기술단지 부지확보	(2019.1.14.) 바이오융합 산업기술단지 조성 협조 요청(IFEZ)	
		(2019.2.) 경제청 유관부서 업무협약(2회)	
		(2019.3.18.) 송도국제도시 개발계획(변경)에 따른 의견 제출(市→IFEZ)	
	• 혁신성장센터 지정	(2019.2.13.) 혁신성장센터 사업계획서 제출	
	<2분기> • BT센터 건립	(2019.5.31.) BT센터 공정률 94.9% 달성	
	• 산업기술단지 부지확보	(2019.4.4.) 본부장 주재 관계기관 회의	
		(2019.5.10.) 시장님 주재 바이오융합 산업기술단지 조성 현안회의	
		(2019.5.21.) 경제청 업무협약(용지분양팀)	
		(2019.5.30.) 토지공급협약 체결(IFEZ-ITP)	
	<3분기> • BT센터 건립 준공		
	<4분기>		

□ 타기관(중앙부처 등)협조사항

○ 「바이오융합 산업기술단지」 지정 승인(중기부)

주관과	신성장산업과장 신남식, 첨단산업담당 남효승, 실무자 조인학 행정 4208
-----	--

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	완료 후 지속추진
------	-----------------------	-------	-----------

□ 최종목표

- 역외소비 감축 및 소비유입 획기적 개선
 - (역외소비) 52.8% → 40% (2조 6천억원)
 - (소비유입) 25.3% → 35% (1조 9천억원)
- 인천사랑 전자상품권 가입자 : 150만명
- 인천사랑 전자상품권 발행액 : 임기내 4조원 발행
 - * 경기도의 경우 임기내 1조5천억 발행 발표
- 신용카드 수수료 제로화
 - 연매출 3억이하 : (2018년) 0.5% → (2019년) 0%
 - 연매출 5억이하 : (2018년) 1.0% → (2020년) 0%

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사 업 비 : 10,780백만원
- 발급매체 : 모바일 App + 선불카드
 - 기 명 카드 : IC카드(일반시민, 사업자), 모바일 카드
 - 무기명 카드 : 정액형 카드(모바일에서 관내.외 시민 모두 구입)
- 유통지역 : 인천시 일원으로 한정 (교통카드 기능 전국 사용)
- 가맹대상 : 백화점, 대형마트, SSM 등을 제외한 전 사업장
 - * 등록된 가맹점이 아니어도 사용가능
- 사업내용
 - 소상공인 중심의 서비스 모델 구축(수수료 절감, 부가서비스 제공)
 - 서비스 플랫폼 구축·운영 및 가맹점 모집 등 서비스 환경 조성
 - 사용자와 가맹점의 피드백을 통한 서비스 개선방안 도출

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	10,780	0	5,680	1,700	1,700	1,700
시 비	10,780	0	5,680	1,700	1,700	1,700

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	5,680	13,100	3,600	5,900		3,600	714	
2018년	0	200		200			199	
2019년	5,680	12,900	3,600	5,700		3,600	515	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 시범사업	<ul style="list-style-type: none"> • 발행 기념행사 개최(7.31) • 카드수수료 <ul style="list-style-type: none"> - 연매출 3억 미만 : 0.5% - 연매출 3억 ~ 5억 : 1.0% - 연매출 5억 이상 : 1.7% 	100%
2019	<ul style="list-style-type: none"> • 가입자 : 70만명 • 발행액 : 7,000억원 	<ul style="list-style-type: none"> • 카드수수료 <ul style="list-style-type: none"> - 연매출 3억 미만 : 0% - 연매출 3억 ~ 5억 : 1.0% - 연매출 5억 이상 : 1.7% • 공유경제물 구축 • 운영기관 설립·검토(민·관 협력법인) 	지속 추진
2020	<ul style="list-style-type: none"> • 가입자 : 110만명 • 발행액 : 23,500억원 	<ul style="list-style-type: none"> • 카드수수료 <ul style="list-style-type: none"> - 연매출 3억 미만 : 0% - 연매출 3억 ~ 5억 : 0.5% - 연매출 5억 이상 : 1.2% 	지속 추진
2021~ 2022	<ul style="list-style-type: none"> • 가입자 : 150만명 • 발행액 : 40,000억원 	• 카드수수료 : 연매출 5억미만 0%	지속 추진

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<시범사업> • 발행 기념행사 개최(7.31)	• 발행 기념행사 개최(7.31)	100%
	• 카드 수수료 - 연매출 3억 미만 : 0.5% - 연매출 3억~5억 : 1.0% - 연매출 5억 이상 : 1.7%	• 카드 수수료 - 연매출 3억 미만 : 0.5% - 연매출 3억~5억 : 1.0% - 연매출 5억 이상 : 1.7%	
2019	<1분기> • 가입자 70만명/발행액 7,000억원	• (2019.3.31.) 가입자 2.2만명 / 발행액 22억	30%
	<2분기> • 가입자 70만명/발행액 7,000억원 • 공유경제물 구축	• (2019.6.10.) 가입자 33만명 / 발행액 995억 • (2019.5.10.)공유경제물 용역 추진중	
	<3분기> • 가입자 70만명/발행액 7,000억원 • 공유경제물 구축		
	<4분기> • 가입자 70만명/발행액 7,000억원 • 운영기관 설립·검토 (민·관 협력법인)		

주 관 과 소상공인정책과장 장병현, 소상공인정책담당 안광호, 실무자 오윤주 행정 ☎ 4212

71-1

젠트리피케이션 방지를 통한 지역상권 보호 [도시재생 분야]

사업구분

임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업

공약이행도

정상추진

☐ 최종목표

- 도시재생 뉴딜사업으로 인한 상가 젠트리피케이션(등지 내몰림) 방지

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사 업 비 : 7,600백만원 (비재정사업)
- 사업내용 : 공공임대상가 조성
 - 사업규모 : 75개(15개 점포/년) 매년 1곳 이상 중앙공모 뉴딜선정 목표
 - 사업내용 : 공공임대상가 조성 및 임차인 상권보호를 위한 상생협약 체결

☐ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	7,600	2,000	1,400	1,400	1,400	1,400
민 자	7,600	2,000	1,400	1,400	1,400	1,400

☐ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	18,319							
2018년	7,997	-						
2019년	10,327	-						

□ 연도별 추진계획

구분	목 표	추진계획	비고 (이행률)
2018	•공공임대상가 20호 확보	• '18년 뉴딜사업 선정(市) - 50년을 돌아온, 사람의 길	26%
2019	•공공임대상가 15호	•매년 중앙공모 1곳 이상 선정 (중심시가지형, 경제기반형)	46%
2020	•공공임대상가 15호		66%
2021	•공공임대상가 15호		86%
2022	•공공임대상가 15호		100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 공공임대상가 20호 확보 - '18년 뉴딜사업 선정(市) (50년을 돌아온, 사람의 길)	(2019. 5. 9) 「50년을 돌아온, 사람의 길」 도시재생활성화계획 국토부 승인 신청 - 공공임대상가 50호 포함 (2019. 5. 31) 도시재생활성화계획 국토부 종합 평가 - '19. 6월말 국토부 특별위원회 심의 예정	90%
2019	<1분기> • 뉴딜사업 상반기 중앙공모 신청 - 공공임대상가 15호 확보	(2019. 1.) 상반기 중앙공모 신청 - 「용현 Triple-C 도시재생(중심시가 지형)」 - 공공임대상가 15호 포함	50%
	<2분기> • 뉴딜사업 상반기 중앙공모 선정	(2019. 4.) 중앙정부 선정 결과:미선정 (2019. 6.) 하반기 신청 위한 재검토	
	<3분기> • 뉴딜사업 하반기 중앙공모 신청 - 공공임대상가 15호 확보		
	<4분기> • 뉴딜사업 상반기 중앙공모 선정		

주 관 과	재생정책과 강인모, 재생관리담당 안종광, 실무자 문영숙, 안길재 행정 ☎ 4457,8
-------	---

71-2

젠트리피케이션 방지를 통한 지역상권 보호 [상권보호 - 지역 상생구역 지정]

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

☐ 최종목표

- 지역상생구역(또는 자율상권구역) 지정으로 ‘공정경제도시’ 인천 구현

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사 업 비 : 2,500백만원
- 사업내용 : 기존 임차인의 상권보호를 위한 상생협약 체결
 - 「지역상권 상생발전에 관한 조례(안)」제정
 - * 관련 단체(상인연합회, 임차 소상공인, 임대 건물주, 주민, 각 군·구 등) 의견 청취
 - 지역상생협의회(가칭) 구성 및 개최
 - 지역상생구역 가능지역 현장(실태) 조사 : 각 군·구 협력사업 지정
 - 지역상생구역(또는 자율상권지역) 상생협약 체결
 - 지역상생구역(또는 자율상권지역) 인센티브 지원

☐ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	2,500			500	1,000	1,000
시 비	2,500			500	1,000	1,000

☐ 예산확보 및 집행실적 : 시기미도래

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	•지역상생조례(안) 제정	• 지역상생조례(안) 제정 준비 - 관련 단체 의견 청취	5%
2019	• 관련 조례 제정 • 지역상생협의회(가칭) 구성 및 개최 • 지역상생구역 가능지역 현장(실태) 조사	• 「지역상권 상생발전에 관한 조례(안)」 제정 • 지역상생협의회(가칭) 구성 및 개최 • 지역상생구역 가능지역 현장(실태) 조사 : 각 군·구 협력사업 지정	20%
2020	• 지역상생구역 지정 및 상생협약 체결 (시범사업) • 지역상생구역 인센티브 지원	• 지역상생구역 지정 및 상생협약 체결 (시범사업) : 5곳 • 지역상생구역 인센티브 지원	50%
2021	• 지역상생구역 지정 확산 • 지역상생구역 인센티브 지원	• 지역상생구역 지정 확산 : 10곳(누계) • 지역상생구역 인센티브 지원	75%
2022.6.	• 지역상생구역 지정 확산 • 지역상생구역 인센티브 지원	• 지역상생구역 지정 확산 : 20곳(누계) • 지역상생구역 인센티브 지원	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 지역상생조례(안) 제정 준비 - 관련 단체 의견 청취	• 법정단체인 '인천소상공인연합회'와 간담회 실시 - 2019년도 사업 계획(안) 협의 - 2019년 소상공인서민금융복지지원센터 사업중 '상가임대차 상담 및 실태조사업무' 반영 협의(소상공인정책과-1676 19.2.19. 센터 운영계획안 포함됨)	100%
2019	<1분기> • 인천광역시 지역상권 상생협력 촉진 및 지원 조례(안) 검토	• 서울, 경기도, 부산 운영사례 검토 - '골목상권 활성화 차원'에서 검토 중 - 1월 경기도 상권진흥구역 공고 결과 응모대상자 없음. • 상가건물 임대차보호법 개정 사항 반영 - 「상가건물임대차보호법시행령」상가건물 임대차분쟁조정위원회의 설치 관련 인천 설치 의견(2019.2.15.)을 제시하였으나, (법무부장관) 미반영됨에 따라 관련 조례에 분쟁조정위원회 설치를 추가하여 반영 필요.	40%
	<2분기> • 인천 상가임대차 실태 조사(젠트리 피케이션 포함) 계획	• 중소벤처기업부 "2018년 상가건물임대차 실태 조사" 보고서 검토 중 • 상가임대차 상담업무 개시(2019.5.2.~) - 2019.4.16. : 변호사(5명), 공인중개사(6명) 위촉	

년 도	추진계획	추진실적	달성률
	<3분기> • 지역상생구역 기능지역 현장실태조사 진행		
	<4분기> • 지역상권 상생발전에 관한 조례(안) 제정 • 지역상생구역 기능지역 현장실태조사 완료 • 지역상생협의회(가칭) 구성 및 개최		

주관과	소상공인정책과장 장병현, 소상공인정책담당 안광호, 실무자 장미숙 행정 ☎ 4213
-----	---

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 소상공인 자금지원 확충을 통하여 지역내 소상공인의 기업 활동 촉진
- 소상공인 경영안정과 성장을 통하여 지역경제의 균형 있는 발전 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사 업 비 : 10,000백만원
- 사업내용

구 분	현행('18년)	확대('22년)
융자규모	10억 (70건)	65억 (400건)
지원한도	최고 3천만원	최고 5천만원
지원대상	도매유통업	모든 소상공인
기금규모	6,145백만원	16,145백만원

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	10,000	-	2,500	2,500	2,500	2,500
시 비	10,000	-	2,500	2,500	2,500	2,500

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	2,500	1,000	-	1,000	-	-	1,000	-
2019년	2,500	1,000	-	1,000	-	-	1,000	-

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 시행계획 수립	• 중소기업육성자금 확대방안 계획 수립	
2019	• 기금조성	• '19년 소상공인 및 전통시장 지원 계획 수립 및 시행 • 조성액 : 8,645백만원, 용자규모 35억	25%
2020	• 기금조성	• 조성액 : 11,145백만원, 용자규모 45억	50%
2021	• 기금조성	• 조성액 : 13,645백만원, 용자규모 55억	75%
2022. 6월 까지	• 기금조성	• 조성액 : 16,145백만원, 용자규모 65억	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 중소기업육성자금 확대방안 계획 수립	• (2018.9.12./2018.9.14.)중소기업육성 기금 확대운영 계획수립	100%
2019	<1분기> • 기금조성 - 2019년 소상공인 및 전통시장 지원 계획 수립 및 시행 - 기금조성액 : 8,645백만원, 용자규모 : 35억	(2019.1.23.) 2019년도 소상공인시장진흥자금 용자계획 수립 (2019.1.30.) 중소기업육성기금 전출(10억) <기금조성(7,215백만원)> (2019.2.1.) 용자시행(20억)	70%
	<2분기> • 기금 용자실행 관리		
	<3분기> • 기금 용자실행 관리		
	<4분기> • 2019년 추경 반영·확보(15억) • 2020년 본예산 반영·확보(25억)		

주관과	소상공인정책과장 장병현, 소상공인지원담당 김민석, 실무자 이승은 행정 4228
-----	---

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 인천신용보증재단 창업금융지원센터 확대를 통해 소상공인 종합지원 플랫폼 구축
- 소상공인·소기업 안정적 경영활동을 위한 금융지원(1,250억원)
- 인천 소상공인 서민금융복지 지원센터 분리·독립을 통한 소상공인 지원체계 강화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업비 : 21,588백만원
- 사업대상 : 인천지역 소상공인·소기업
 - * [인천] 총사업체(17만명) 중 소상공업체(15만명) 비율 : 86.3%
 - / [전국] 창업 5년후 생존율 27.5%
 - * 인천의 저신용자(7등급 이하) 30여만 명 추산
(NICE 평가정보, 2015. 6월 기준 저신용자 현황)
- 사업내용
 - 인천신용보증재단 창업금융지원센터 확대를 통해 소상공인 종합지원 플랫폼 구축
 - 소상공인·소기업의 특례보증 및 이자보전을 통한 안정된 경영활동 지원
 - 인천 소상공인 서민금융복지 지원센터* 분리·독립을 통한 지원기능 강화 (3개팀⇒3개센터)
 - 소상공인지원센터, 서민금융복지지원센터, 불공정거래 피해상담지원센터

☐ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
시 비	21,588	2,788	4,200	4,200	5,200	5,200

☐ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	6,988	7,241		7,241				
2018년	2,788	2,588		2,588			2,588	
2019년	4,200	4,653		4,653			3,627	

☐ 연도별 추진계획

연도 별	목표(용자규모)	추진 계획	비고 (이행률)
2018년	• 소상공인 종합지원 플랫폼 구축을 위한 준비	• 신규 일자리 창출(11명) 준비 : '18.12월	20%
	• 용자규모 250억원	• 인천신용보증재단 협약 및 출연(20억원) • 보증 및 대출실행, 이자보전(2억원)	
	• 상담실적 400건 이상 ('18.4.24일 개소 이후)	• 인천 소상공인 서민금융복지 지원센터의전 문상담을 통한 연계서비스 지원 (상담실적 50건*8개월 = 400건)	
2019년	• 소상공인 종합지원 플랫폼 구축	• 신규 일자리 창출(11명) : '19. 2월 • 소상공인생애지원센터 개소 : '19. 3월	40%
	• 용자규모 500억원	• 인천신용보증재단 협약 및 출연(20억원) • 보증 및 대출실행, 이자보전(2억원)	
	• 상담실적 600건 이상 • 신규사업 10건 수행	• 인천 소상공인 서민금융복지 지원센터의 역할 강화(신규사업 10건 수행)	
2020년	• 용자규모 750억원	• 인천신용보증재단 협약 및 출연(20억원) • 보증 및 대출실행, 이자보전(2억원)	60%
	• 상담실적 600건 이상 • 신규사업 15건 수행	• 인천 소상공인 서민금융복지 지원센터의 역할 강화(신규사업 15건 수행)	
2021년	• 용자규모 1,000억원	• 인천신용보증재단 협약 및 출연(20억원) • 보증 및 대출실행, 이자보전(2억원)	80%
	• 인천 소상공인 서민금융복지 지원센터 분리·독립 통한 지원 기능 강화	• 3개 센터로 분리·독립 추진 (소상공인지원센터, 서민금융복지지원센터, 불공정거래 피해상담지원센터)	
2022년 6월	• 용자규모 1,250억원	• 인천신용보증재단 협약 및 출연(20억원) • 보증 및 대출실행, 이자보전(2억원)	100%
	• 상담실적 700건 이상 • 특화프로그램 20건 수행	• 센터별 특화 프로그램 운영	

□ 사업 추진 현황

[2019. 6월말 기준]

년 도	추진 계획	추진 실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 소상공인 종합지원 플랫폼 구축을 위한 준비 -신규 일자리 창출(11명) 준비 : '18.12월 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 인천신용보증재단 창업지원센터 확대를 통해 소상공인종합지원 플랫폼 구축 (현재 2명에서 13명으로 신규인력 충원) 	100%
	<ul style="list-style-type: none"> 용자규모 250억원 -인천신용보증재단 협약 및 출연(20억원) -보증 및 대출실행, 이자보전(2억원) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 특례보증 실적 - 건수 : 685건 / 금액 : 25,390백만원 	
	<ul style="list-style-type: none"> 상담실적 400건 이상 ('18.4.24일 개소 이후) -인천 소상공인 서민금융복지 지원센터의 전문상담을 통한 연계서비스 지원 (상담실적 50건*8개월 = 400건) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 상담실적 : 667건 	
2019	<p><1분기></p> <ul style="list-style-type: none"> 소상공인 종합지원 플랫폼 구축 -신규 일자리 창출(11명) : '19. 2월 -소상공인생애지원센터 개소 : '19. 3월 용자규모 500억원 -인천신용보증재단 협약 및 출연(20억원) -보증 및 대출실행, 이자보전(2억원) 상담실적 600건 이상 -인천 소상공인 서민금융복지 지원센터의 역할 강화(신규사업 10건 수행) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ (2019.2.27.) 소상공인생애지원센터 명칭 공모하여 소상공인 디딤돌센터 개소 ○ 특례보증 실적 - 건수 : 8건 - 금액 : 268백만원 - 상담실적 : 221건 - (소상공인지원 178건 + 불공정피해상담 43건) (신규사업 25개 발굴 시행) 	50%
	<p><2분기></p> <ul style="list-style-type: none"> 용자규모 500억원 -인천신용보증재단 협약 및 출연(20억원) -보증 및 대출실행, 이자보전(2억원) 상담실적 600건 이상 -인천 소상공인 서민금융복지 지원센터의 역할 강화(신규사업 10건 수행) 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 특례보증 실적(누계) - 건수 : 339건 / 금액 : 14,866백만원 ○ 상담실적 : 407건(누계) - (소상공인지원 212건 + 불공정피해상담 195건) 	
	<p><3분기></p> <ul style="list-style-type: none"> 용자규모 500억원 상담실적 600건 이상 		
	<p><4분기></p> <ul style="list-style-type: none"> 용자규모 500억원 상담실적 600건 이상 		

주 관 과	소상공인정책과장 장병현, 소상공인정책담당 안광호, 실무자 장미숙	행정4213
	소상공인지원담당 김민석, 실무자 이지섭	행정4227

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 각종 시설 개선을 통한 고객·매출 증대 및 편의제공
- 지역상권의 활성화를 위한 전통시장의 쾌적한 환경 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사 업 비 : 41,149백만원(국비24,692, 시비7,847 군구7,842 자부담768)
- 사업대상 : 사업추진주체(상인회 등)를 갖춘 전통시장 및 상점가
- 사업규모 : 79개시장, 122개사업
- 사업내용 : 노후화된 시설의 설치 및 보수로 시설 현대화
 - 고객이용편리성 제고: 주차장, 도로보수, 공용화장실, 엘리베이터
 - 상권기능 개선 : 휴게공간, 고객센터, 창고, 상인회사무실 등
 - 안전시설 : 전기·가스·소방의 화재방지, 상·하수도 및 냉·난방 등
 - 기타 : 시장 특화위한 행사공간 및 조형물 조성 등

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	41,149	7,446	7,819	8,211	8,621	9,052
국 비	24,692	4,468	4,692	4,927	5,173	5,432
시 비	7,847	1,420	1,491	1,566	1,644	1,726
군 · 구 비	7,842	1,419	1,490	1,565	1,643	1,725
민 자	768	139	146	153	161	169

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계 획	확 보					집 행	비 고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	15,265	30,613	13,901	4,411	4,411	444	14,627	
2018년	7,446	14,892	4,468	1,419	1,420	139	7,446	
2019년	7,819	15,721	9,433	2,992	2,991	305	7,181	

□ 연도별 추진계획

구 분	목 표	추진계획	비고 (이행률)
2018	•17개시장 20개사업 (총사업비7,446백만원)	•시설현대화사업,주차환경개선사업 추진	20%
2019	•14개시장 24개사업 (총사업비7,819백만원)	•시설현대화사업,주차환경개선사업 공모·선정 및 추진	40%
2020	•15개시장 25개사업 (총사업비 8,211백만원)	•시설현대화사업,주차환경개선사업 공모·선정 및 추진	60%
2021	•16개시장 26개사업 (총사업비 8,621백만원)	•시설현대화사업,주차환경개선사업 공모·선정 및 추진	80%
2022. 6월 까지	•17개시장 27개사업 (총사업비 9,052백만원)	•시설현대화사업,주차환경개선사업 공모·선정 및 추진	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년 도	추진계획	추진실적	달성률
2018	•시설현대화사업,주차환경개선사업 추진 - 17개시장 20개사업 (총사업비7,446백만원)	• 시설현대화사업, 주차환경개선사업 추진 - 17개시장 20개사업 (총사업비7,446백만원)	100%
2019	<1분기> • 시설현대화사업, 주차환경개선사업 공모사업 공고 및 신청	<1분기> • (2019.1.17.)시설현대화사업, 주차환경개선사업 공모사업 공고 및 신청	75%

년도	추진계획	추진실적	달성률
	<2분기> • 시설현대화사업, 주차환경개선사업 선정 및 추진 - 14개시장 24개사업 (총사업비7,819백만원)	<2분기> • (2019.5.7.)시설현대화사업, 주차환경 개선사업 선정 및 추진 - 22개시장 33개사업 (총사업비 15,721백만원)	
	<3분기>		
	<4분기>		

주관과	소상공인정책과 장병현, 전통시장지원담당 김윤정, 실무자 김수경 행정☎ 4223
-----	---

□ 최종목표

- 차별화된 결제 시스템 도입으로 해외관광객 유치 및 상권 활성화
- 개성과 특색이 있는 전통시장 조성을 통한 지역경제 활성화

□ 사업개요

① 모바일 전자결제(알리페이) 시범 도입

- 목 적 : 중국 제1의 전자화폐 시스템인 알리페이를 시범 도입, 해외관광객 유치와 다양한 물품 구입 유도로 소비 촉진
- 대상시장 : 2개 시장
 - 신기시장(지역선도형), 주안시민지하도상가(문화관광형)
- 사업기간 : 2018. 8월 ~ 2019. 12월

② 전통시장 스마트 감성지도 서비스 구축

- 목 적 : 인터넷을 이용 전통시장 정보 제공을 통한 전통시장 이용 활성화 도모
- 사업기간 : 2018. 7월 ~ 2019. 12월
- 대 상 : 전통시장 21개소
- 사업내용 : 전통시장의 점포 상호, 주요품목, 영업시간 등을 표시하는 상세지도 서비스 제공

③ 맞춤형 상인교육(경영프로그램, Pos단말기 사용법 등)

- 목 적 : 역량있는 전문경영인으로서의 상인 육성
- 대 상 : 관내 전통시장 및 상점가 상인(연간 1,000여명 이상)
- 사 업 비 : 시비 20백만원(운영비 13, 교육비7)
- 교육내용 : 안전관리, 정보화, 경영관리, 맞춤형교육 등
- 교육형태 : 집합(방문)교육

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	26,467	4,790	5,029	5,281	5,545	5,822
국 비	13,178	2,385	2,504	2,629	2,761	2,899
시 비	6,700.5	1,212.5	1,273	1,337	1,404	1,474
군 · 구 비	6,588.5	1,192.5	1,252	1,315	1,380	1,449
민 자						

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	18,319	10,590	5,275	2,677.5	2,637.5			
2018년	4,790	4,790	2,385	1,212.5	1,192.5		1,212.5	
2019년	5,029	5,800	2,890	1,465	1,445			

※ 2019년 2회 추경 예산(안) 반영액 포함

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	<ul style="list-style-type: none"> 전통시장 스마트 감성 지도 구축 맞춤형 프로그램(상인 교육) 실시 	<ul style="list-style-type: none"> 12개 시장 감성지도 구축 연 35회/900여명 	30%
2019	<ul style="list-style-type: none"> 전통시장 스마트 감성 지도 구축 모바일전자결제 도입 맞춤형 프로그램(상인 교육) 실시 	<ul style="list-style-type: none"> 9개 시장 감성지도 구축 모바일 전자결제 도입(2개 시장) 연 35회/900명 	60%
2020년	<ul style="list-style-type: none"> 특성화시장육성사업 공모·추진 맞춤형 프로그램(상인 교육) 실시 	<ul style="list-style-type: none"> 특성화시장육성사업 공모·선정시 스마트사업 추진 연 40회/1,000여명 	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 12개 전통시장 스마트 감성 지도 구축 맞춤형 프로그램(상인교육) 실시 (연 35회/900여명) 	<ul style="list-style-type: none"> 스마트감성지도 구축 : 2018. 12월 - 모래내시장 등 12개 시장 맞춤형 상인교육 실시 - CEO특강, 컴퓨터, 안전교육, 상인워크숍 등(39회, 1,076명) 	100%
2019	<p><1분기></p> <ul style="list-style-type: none"> 모바일전자결제 도입(2개 시장) 맞춤형 프로그램(상인교육) 실시 (연 35회/900명) 	<ul style="list-style-type: none"> 모바일 전자결제(알리페이) 도입 - 신기시장 : 13개소 - 주안지하도 : 57개소 맞춤형 상인교육 실시 - 정부시책 교육 등(10회, 301명) 	70%
	<p><2분기></p> <ul style="list-style-type: none"> 9개 전통시장 스마트 감성 지도 구축 모바일전자결제 도입(2개 시장) 맞춤형 프로그램(상인교육) 실시 (연 35회/900명) 	<ul style="list-style-type: none"> 스마트감성지도 구축 관련 2회 추경 반영 요청(5월) → 미반영 모바일 전자결제(알리페이) 도입 - 신기시장 : 13개소 - 주안지하도 : 68개소(증 11) ※ 전통시장 인천e음 이용을 위한 상생 협력 협약 체결 : 5. 9(시↔상인연합회) 맞춤형 상인교육 실시 - 정부시책 교육 등(17회, 511명) 	

주 관 과	소상공인정책과장 장병현, 전통시장지원담당 김윤정, 실무자 권오승 실무자 김남우	행정☎ 4222 행정☎ 4224
-------	--	----------------------

□ 최종목표

- 건강한 시민, 지속 가능한 농업을 위한 지역단위 푸드플랜 구축
- 안전하고 우수한 식재료 지원으로 학생들의 건강한 심신발달 도모

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022년
- 사업규모 : 푸드플랜 마련 및 공공급식 먹거리 통합지원센터 설치
- 사 업 비 : 14,568백만원(시비 8,025, 군구비 6,543)
- 사업내용
 - 인천형 푸드플랜 마련
 - 다양한 의견수렴을 위한 실무협의회(T/F) 구성 운영

(생산가공분야) 친환경농축산단체, 농촌자원복합, 농식품가공업 등
 (소비유통분야) 학교급식 등 공공급식, 로컬푸드 직거래 등
 (도농상생분야) 농촌체험마을 활성화, 도농교류, 식생활교육 등
 (환경안전분야) 먹거리 순환, 식품안전 감시, 원산지표시, 공익적 가치 등

- 분야별 과제 발굴·협의를 위한 푸드플랜 민·관 준비 위원회 운영
- 지역생산-유통-소비-농업지원 등 인천 푸드플랜 기본계획 시행
- 공공급식 먹거리 통합지원센터(학교급식지원센터) 설치
 - 안전 농산물 공급을 위한 학교급식지원센터 설립 검토
 - 학교급식 식재료 구매방법 개선 : 교육청 협조

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	14,568	2,740	2,800	2,953	3,009	3,066
시 비	8,025	1,500	1,560	1,624	1,655	1,686
군 · 구 비	6,543	1,240	1,240	1,329	1,354	1,380

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	4,300	4,300		2,150	2,150			
2018년	1,500	1,500		750	750			
2019년	2,800	2,800		1,400	1,400			

□ 연도별 추진계획

구 분	목 표	추진계획	비고
2018	푸드플랜 실무 협의회 (T/F)구성 운영	-인원 : 30명 내외 -구성 : 생산,가공,유통 등 분야별 -기간 : 2018. 9~12월부터 -기능 : 분야별 과제 발굴 등	10%
2019	푸드플랜 만관 준비 위원회 발족	-구성 : 위원장, 분야별 위원위촉 -기간 : 2019.~2022. -기능 : 연구용역결과를 반영한 기본계획 과제 발굴 등	30%
	푸드플랜 기본 계획 수립(연구용역결과 수렴 및 반영)	-기간 : 2019. 10.~2020. 6. -분야 : 생산,가공,유통 등 -내용 : 사례조사,기본계획 수립 등	
2020	인천형 푸드플랜 추진계획 수립	-기간 : 2020.7~12. -내용 : 추진계획 수립, 성과관리	80%
2021~ 2022	인천 푸드플랜 계획 시행	-기간 : 2021.3.~2022.12. -내용 : 학교급식지원센터 운영 관련 용역 결 과 반영, 푸드플랜계획 시행	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진 계획	추진 실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 푸드플랜 실무 협의회 (T/F)구성 운영 - 인원 : 30명 내외 - 구성 : 생산,가공,유통 등 분야별 - 기간 : 2018. 9~12월부터 - 기능 : 분야별 과제 발굴 등 	<ul style="list-style-type: none"> 일시 : '18. 11. 16.(금) 10:00 장소 : 미추홀타워 (15층) 주최 : 인천광역시 참석자 : 30명 결과보고 : 따로 붙임 	100%

년도	추진계획	추진실적	달성률
2019	<p><1분기></p> <ul style="list-style-type: none"> 로컬푸드직매장 신설(1개소) 	<ul style="list-style-type: none"> 로컬푸드직매장 국비 확정(602백만원) <ul style="list-style-type: none"> 국비 180 백만원 시비 90. 군비 90 자부담 242백만원 	10%
	<p><2분기, 3분기></p> <ul style="list-style-type: none"> 학교급식지원센터 설치 타당성 및 운영방안 검토용역 검토 ☞ 교육담당관실 협의추진 로컬푸드직매장 신설(1개소) 	<ul style="list-style-type: none"> 인천형 푸드플랜과 연계방안 과업지시 반영 ☞ 도림고 이전부지 활용방안 등 의견제시 학교급식센터 연구용역 발주('19. 5월) ☞ 교육담당관실 로컬푸드직매장 지방비 확보(서구) -650백만원 (지방비 350, 자부담 300) 	30%
	<p><4분기></p> <ul style="list-style-type: none"> 푸드플랜 민·관 준비위원회 발족 <ul style="list-style-type: none"> 구성 : 위원장, 분야별 위원 위촉 기간 : 2019.~2022. 기능 : 기본계획 과제 발굴 등 푸드플랜 기본 계획 수립 (연구용역결과 수렴 및 반영) <ul style="list-style-type: none"> 기간 : 2019. 10.~2020. 6. 내용 : 사례조사, 기본계획 수립 등 		

주 관 과	농축산유통과 , 친환경식품담당 최봉묵, 실무자 이희홍 행정 ☎ 4387
-------	---

76-2

인천 푸드플랜 마련과 공공급식 통합지원센터 설치 [학교급식지원센터설치 타당성 용역 분야]

사업구분

임기 내 완료 / 국책사업 / 계속사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- 안전하고 우수한 식재료 지원으로 학생들의 건강한 심신발달 도모

□ 사업개요

- 과 업 명 : 인천광역시 학교급식지원센터 설치 타당성 및 운영방안 검토 용역
(용역업체 : 재단법인 한국산업관계연구원)
- 용역기간 : 2019. 5.27 ~ 착수일로부터 6개월
- 사 업 비 : 60백만원
- 용역내용
 - 전국 17개 광역단체별 학교급식지원센터 운영현황과 문제점 분석
 - 학교급식지원센터 설치에 따른 유형별 장·단점 분석
 - 용역 결과에 따른 인천형 푸드플랜(통합급식지원센터) 연계방안 제시
 - 학교급식지원센터 설치 여부 타당성 분석 등 최적방안
 - 인천광역시 학교급식지원센터 설치 최적방안 구체적 도출

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
시 비	60	-	60	-	-	-

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	60	60		60			-	
2019년	60	60		60			-	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 학교급식지원센터설치 타당성 연구용역비 예산확보	• 용역심의 : 2018. 10월 • 예산확보 : 2018. 12월 (60백만원)	10%
2019	• 학교급식지원센터 설치 타당성 및 운영방안 검토용역 시행 및 완료	• 기간 : 2019. 5~12월 • 예산 : 60백만원 • 내용 : 지역여건을 고려한 운영 방안 검토 연구용역 - 용역 착수·중간·최종보고회 개최 (7월 ~ 12월)	30%
2020	• 학교급식지원센터설립 타당성 용역결과에 따른 운영방안 검토	• 기간 : 2020. 7~12월 • 내용 : 연구용역결과를 반영한 운영방안 검토	80%
2021~ 2022	• 학교급식지원센터운영 관련 용역결과 반영	• 기간 : 2021. 3~ 2022. 12 • 내용 : 관련 기본계획 및 용역 결과 반영 추진	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 학교급식지원센터 설치를 위한 타당성 연구용역 - 용역심의 : 2018. 10. - 예산편성 : 60백만원 - 내 용 : 연구용역 계획 심의	• 학교급식지원센터 설치를 위한 타당성 연구용역 예산 심의 - 용역심의 : 2018. 10. - 예산편성 : 60백만원 - 내 용 : 용역 계획 심의 및 2019년 예산 편성	100%
2019	<1분기> • 학교급식지원센터 설치 타당성 검토용역 관련 관계자 의견수렴	(2019.1월) 용역관련 관계자 사전 의견 수렴 - 시 농축산유통과, 교육청, 시민단체, 친환경농업협회, 급식관계자 등	40%
	<2분기> • 용역시행계획 수립 및 계약의뢰 • 계약체결 및 용역시행	(2019.4.10) 용역시행계획 방침 수립 및 계약의뢰 (2019.4.16.) 용역시행관련 관계자 회의 - 11명(급식관련 단체, 기관, 공무원) (2019.5.27.) 계약체결 및 용역착수 - 기간 : 2019.5.27.~착수일로부터 6개월	

년도	추진계획	추진실적	달성률
2019	<3분기> • 용역 착수보고회 개최 • 용역 중간보고회 개최		
	<4분기> • 용역 최종보고회 개최 • 용역 완료		

☐ 향후 추진계획

- 용역 착수보고회 개최 : 2019. 7월
- 용역 중간보고회 개최 : 2019. 9월
- 용역 최종보고회 개최 : 2019.12월

☐ 타기관(중앙부처 등)협조사항

- 시 농축산유통과 : 「인천형 푸드플랜」 등 ‘통합급식지원센터’
설립 방안 검토

주관과	교육협력담당관 차경원 학교급식지원담당 정연화 실무자 김경미 행정☎ 2177
-----	---

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 도시민이 쉽고 편리하게 접근할 수 있는 도시텃밭공간 확대보급
- 시민들의 자발적인 참여를 위한 유형별 도시농업프로그램 지원

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022년
- 사업비 : 12,915백만원(국비 200, 시비 2,814, 군·구비 9,901)
- 사업규모 : 5개사업(도시텃밭 농촌교육농장, 상자텃밭, 도시농업전문교육, 찾아가는교육)
- 사업내용
 - 인천 도시농업 자립을 위한 도시텃밭 확대보급
 - 지자체 공휴지(공원)활용 시민텃밭 : 공영도시농업농장 4개소, 도시농업공원 4개소
 - 유휴공간 플랜트박스, 화단 이용 텃밭확대 : 학교텃밭 등 80개소
 - 도농협력을 위한 농촌교육농장 육성
 - 농촌자원 개발 교육적 활용을 위한 농촌교육농장 지원 : 10개소
 - 도시농업 시민참여를 위한 상자텃밭 보급
 - 인천시민 대상 도시농업 실천 상자텃밭 보급 : 8,000세트
 - 도시농업 실천인력 양성을 위한 전문교육
 - 도시농업기초 440명, 도시농업전문가 320명, 교사직무연수 320명, 어린이농부교실 6,000명
 - 찾아가는 도시농업 교육사업
 - 학습능력향상 원예교육 30학급, 찾아가는 생활원예교육 150회, 도시농업프로그램 등

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	12,915	2,365	2,600	2,650	2,650	2,650
국 비	200	20	30	50	50	50
시 비	2,814	444	570	600	600	600
군 · 구 비	9,901	1,901	2,000	2,000	2,000	2,000

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	4,965	5,979	142	767	5,070		3,351	
2018년	2,365	3,026	86	353	2,587		3,026	
2019년	2,600	2,953	56	414	2,483		325	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	<ul style="list-style-type: none"> •도시텃밭면적 : 30ha •도시농업참여 : 5만명 •도시농업교육 : 2.1만명 	<ul style="list-style-type: none"> •공영도시농업농장 조성 : 1개소 •학교텃밭 등 텃밭조성 : 6개소 •상자텃밭 보급 : 1,821세트 •농촌교육농장 조성 : 2개소 •도시농업 전문교육 : 4과정 1,770명 •찾아가는 현장교육 : 3과정 2,000명 	20%
2019	<ul style="list-style-type: none"> •도시텃밭면적 : 35ha •도시농업참여 : 5.5만명 •도시농업교육 : 2.5만명 	<ul style="list-style-type: none"> •공영도시농업농장 조성 : 1개소 •도시농업공원 조성 : 1개소 •학교텃밭 등 텃밭조성 : 10개소 •상자텃밭 보급 : 2,000세트 •농촌교육농장 조성 : 2개소 •도시농업 전문교육 : 5과정 1,800명 •찾아가는 현장교육 : 3과정 2,200명 	40%
2020	<ul style="list-style-type: none"> •도시텃밭면적 : 40ha •도시농업참여 : 6만명 •도시농업교육 : 3만명 	<ul style="list-style-type: none"> •공영도시농업농장 조성 : 1개소 •도시농업공원 조성 : 1개소 •학교텃밭 등 텃밭조성 : 20개소 •상자텃밭 보급 : 2,000세트 •농촌교육농장 조성 : 2개소 •도시농업 전문교육 : 5과정 2,000명 •찾아가는 현장교육 : 4과정 3,000명 	60%
2021	<ul style="list-style-type: none"> •도시텃밭면적 : 45ha •도시농업참여 : 6.5만명 •도시농업교육 : 3.5만명 	<ul style="list-style-type: none"> •공영도시농업농장 조성 : 1개소 •도시농업공원 조성 : 1개소 •학교텃밭 등 텃밭조성 : 20개소 •상자텃밭 보급 : 2,000세트 •농촌교육농장 조성 : 3개소 •도시농업 전문교육 : 5과정 2,000명 •찾아가는 현장교육 : 4과정 3,000명 	80%
2022	<ul style="list-style-type: none"> •도시텃밭면적 : 50ha •도시농업참여 : 7만명 •도시농업교육 : 4만명 	<ul style="list-style-type: none"> •공영도시농업농장 조성 : 1개소 •도시농업공원 조성 : 1개소 •학교텃밭 등 텃밭조성 : 30개소 •상자텃밭 보급 : 2,000세트 •농촌교육농장 조성 : 3개소 •도시농업 전문교육 : 5과정 2,000명 •찾아가는 현장교육 : 4과정 3,000명 	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 공영도시농업농장 조성 : 1개소	• 공영도시농업농장 : 1개소 1,885m ²	100%
	• 학교텃밭 등 텃밭조성 : 6개소	• 학교텃밭 등 텃밭조성 : 25개소	
	• 상자텃밭 보급 : 1,821세트	• 상자텃밭 보급 : 2,550세트	
	• 농촌교육농장 조성 : 2개소	• 농촌교육농장 조성 : 2개소	
	• 도시농업전문교육 : 4과정 1,770명	• 도시농업전문교육 : 10과정 2,081명	
	• 찾아가는 현장교육 : 3과정 2,000명	• 지자체 도시농업교육 : 10과정 3,558명	
2019	<1분기> • 도시텃밭 조성보급 • 도시농업프로그램 지원	(2019.3.1.)마추홀구도시농업지원센터 조성운영 (2019.3.28.)도시농업전문교육 : 1회40명	20%
	<2분기> • 도시텃밭 조성보급 • 도시농업프로그램 지원	(2019.4~6월.)상자텃밭보급 : 1,825세트 (2019.4~6월.)학교텃밭 등 텃밭조성 : 14개소 (2019.4~5월.)도시농업전문교육 : 18회 598명	
	<3분기> • 도시텃밭 조성보급 • 도시농업프로그램 지원		
	<4분기> • 도시텃밭 조성보급 • 도시농업프로그램 지원		

주 관 과 농업기술센터소장 박준상, 도시농업과장 이중철, 도시농업지원담당 이진철 행정 ☎ 6941

78-1

어업기반 구축과 해양쓰레기 수거로 지속가능한 수산업 육성 (바다쓰레기 수거 분야)

사업구분	임기 내 완료 / 국책사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 인천 앞바다 쓰레기 수거·처리로 해양오염인자 제거

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업비 : 42,975백만원(국비 15,235, 시비 26,670, 군·구비 1,070)
- 사업규모 : 인천 앞바다 50만ha(서해5도 지역 포함)
- 사업내용
(해양쓰레기 수거·처리)
 - 한강유입 부유쓰레기 차단막(1개소) 설치·운영 및 부유쓰레기 수거·처리
 - 해안가쓰레기 수거·처리 및 해양쓰레기 정화
 - 바다쓰레기 수거·처리 및 조업중 인양쓰레기 수매사업 추진
 - 해양환경정화선 운영

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	16,560	15,135	3,895	11,160	80		10,065	
2018년	8,280	7,630	2,050	5,580	-		6,969	
2019년	8,280	7,505	1,845	5,580	80		3,096	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	<ul style="list-style-type: none"> 연안바다목장 : 인공어초 10ha, 자연석 시설 8ha, 종자방류 인공어초사업 : 인공어초 34ha 수산종자매입방류 : 조피볼락 등 700만미 바다쓰레기 수거 	<ul style="list-style-type: none"> 3~12월 : 연안바다목장 및 자원조성 사업 등 (인공어초, 자연석 시설, 종자방류, 사후관리 등) 해안·부유·바다쓰레기 수거 : 4,200톤 	15%
2019	<ul style="list-style-type: none"> 연안바다목장 : 인공어초 2ha, 자연석 시설 4ha, 종자방류 인공어초사업 : 인공어초 30ha 수산종자매입방류 : 넙치 등 700만미 갑각류연구센터 : 1개소(2개년) 	<ul style="list-style-type: none"> 3~12월 : 연안바다목장 및 자원조성 사업 등 (인공어초, 자연석 시설, 종자방류, 사후관리 등) 갑각류연구센터 건립 1개소(실시설계, 착공 등) 해안·부유·바다쓰레기 수거 : 4,100톤 	30%
2020	<ul style="list-style-type: none"> 연안바다목장 : 인공어초 8ha, 자연석 시설 4ha, 종자방류 인공어초사업 : 인공어초 78ha 수산종자매입방류 : 꽃게 등 700만미 갑각류연구센터 : 1개소 건립 완료 	<ul style="list-style-type: none"> 3~12월 : 연안바다목장 및 자원조성 사업 등 (인공어초, 자연석 시설, 종자방류, 사후관리 등) 갑각류연구센터 : 1개소 준공 해안·부유·바다쓰레기 수거 : 3,880톤 	50%
2021	<ul style="list-style-type: none"> 연안바다목장 : 인공어초 8ha, 자연석 시설 4ha, 종자방류 인공어초사업 : 인공어초 78ha 수산종자매입방류 : 해삼 등 700만미 	<ul style="list-style-type: none"> 3~12월 : 연안바다목장 및 자원조성 사업 등 (인공어초, 자연석 시설, 종자방류, 사후관리 등) 해안·부유·바다쓰레기 수거 : 3,880톤 	80%
2022. 6월 까지	<ul style="list-style-type: none"> 인공어초사업 : 인공어초 80ha 수산종자매입방류 : 점농어 등 700만미 	<ul style="list-style-type: none"> 3~6월 : 자원조성 사업 등 (인공어초, 종자방류, 사후관리 등) 해안·부유·바다쓰레기 수거 : 1,940톤 	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 해양쓰레기 수거 : 4,200톤 	<ul style="list-style-type: none"> 해양쓰레기 수거 : 364톤(2018.3월) 	100%
		<ul style="list-style-type: none"> 해양쓰레기 수거 : 364톤(2018.4월) 	
		<ul style="list-style-type: none"> 해양쓰레기 수거 : 786톤(2018.5월) 	
		<ul style="list-style-type: none"> 해양쓰레기 수거 : 488톤(2018.6월) 	
	<ul style="list-style-type: none"> 1차 사업 보조금 교부(3월) 	<ul style="list-style-type: none"> 해양쓰레기 수거 : 460톤(2018.7월) 	
		<ul style="list-style-type: none"> 해양쓰레기 수거 : 396톤(2018.8월) 	
		<ul style="list-style-type: none"> 해양쓰레기 수거 : 420톤(2018.9월) 	

년도	추진계획	추진실적	달성률
	- 2차 사업 보조금 교부(6월)	<ul style="list-style-type: none"> • 해양쓰레기 수거 : 289톤(2018.10월) • 해양쓰레기 수거 : 454톤(2018.11월) • 해양쓰레기 수거 : 823톤(2018.12월) 	
2019	<1분기> • 해양쓰레기 수거 : 410톤 - 1차 사업 보조금 교부(3월)	• 해양쓰레기 수거 : 418톤(2019.1~3월)	28%
	<2분기> • 해양쓰레기 수거 : 1,230톤 - 2차 사업 보조금 교부(6월)	• 해양쓰레기 수거 : 755톤(2019.4~6월)	
	<3분기> • 해양쓰레기 수거 : 1,230톤		
	<4분기> • 해양쓰레기 수거 : 1,230톤		

☐ 타기관(중앙부처 등)협조사항

○ (해양수산부)국고보조금(균형발전특별회계) 지원 협조

주관과	도서지원과 윤석관, 해양환경담당 김승록, 실무자 황경찬 행정 ☎ 4893
-----	--

78-2

어업기반 구축을 통한 지속가능한 수산업 육성

사업구분	임기 내 완료 / 국책사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 바다속에 어·패류의 산란·서식장 조성을 위해 바다목장 조성, 인공어초 설치, 수산종자 방류 등 어업기반 구축으로 수산자원 회복

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2023. 12. (5개년)
- 사 업 비 : 28,162백만원 (국 20,069, 시 6,204, 군·구1,889)
- 사업내용 : 연안바다목장 조성, 인공어초설치·관리, 수산종자방류 수산종자생산시설 건립

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022	2023~
계	28,162	3,757	3,925	6,160	5,160	6,660	2,500
국 비	17,569	2,705	2,880	4,828	3,828	3,328	0
시 비	6,204	623	625	902	902	1,902	1,250
군·구 비	4,389	429	420	430	430	1,430	1,250

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	7,682	7,682	5,585	1,248	849		5,870	
2018년	3,757	3,757	2,705	623	429		3,757	
2019년	3,925	3,925	2,880	625	420		2,113	

□ 연도별 추진계획

구분	목 표	추진계획	비고 (이행률)
2018	<ul style="list-style-type: none"> 연안바다목장 : 인공어초 10ha, 자연석 시설 8ha, 종자방류 인공어초사업 : 인공어초 34ha 수산종자매입방류 : 조피볼락 등 700만미 	<ul style="list-style-type: none"> 3~12월 : 연안바다목장 및 자원조성 사업 등 (인공어초, 자연석시설, 종자방류, 사후관리 등) 	15%
2019	<ul style="list-style-type: none"> 연안바다목장 : 인공어초 2ha, 자연석 시설 4ha, 종자방류 인공어초사업 : 인공어초 30ha 수산종자매입방류 : 넙치등 700만미 갑각류연구센터 : 1개소(2개년) 	<ul style="list-style-type: none"> 3~12월 : 연안바다목장 및 자원조성 사업 등 (인공어초, 자연석시설, 종자방류, 사후관리 등) 갑각류연구센터 건립 1개소(실시설계, 착공 등) 	30%
2020	<ul style="list-style-type: none"> 연안바다목장 : 인공어초 8ha, 자연석 시설 4ha, 종자방류 인공어초사업 : 인공어초 78ha 수산종자매입방류 : 꽃게 등 700만미 갑각류연구센터 : 1개소 건립 완료 	<ul style="list-style-type: none"> 3~12월 : 연안바다목장 및 자원조성 사업 등 (인공어초, 자연석시설, 종자방류, 사후관리 등) 갑각류연구센터 : 1개소 준공 	50%
2021	<ul style="list-style-type: none"> 연안바다목장 : 인공어초 8ha, 자연석 시설 4ha, 종자방류 인공어초사업 : 인공어초 78ha 수산종자매입방류 : 해삼 등 700만미 	<ul style="list-style-type: none"> 3~12월 : 연안바다목장 및 자원조성 사업 등 (인공어초, 자연석 시설, 종자방류, 사후관리 등) 	80%
2022. 6월 까지	<ul style="list-style-type: none"> 인공어초사업 : 인공어초 80ha 수산종자매입방류 : 점농어 등 700만미 	<ul style="list-style-type: none"> 3~6월 : 자원조성 사업 등 (인공어초, 종자방류, 사후관리 등) 	100%

□ 사업 추진 실적

년 도	추진계획	추진실적	비고 (이행률)
2018	<ul style="list-style-type: none"> 연안바다목장 : 인공어초 10ha, 자연석 시설 8ha, 종자방류 인공어초사업 : 인공어초 34ha 수산종자매입방류 : 조피볼락 등 700만미 	<ul style="list-style-type: none"> 3~12월 : 연안바다목장 및 자원조성 사업 등 (인공어초, 자연석시설, 종자방류, 사후관리 등) 	100%
2019	<ul style="list-style-type: none"> 연안바다목장 : 인공어초 2ha, 자연석 시설 4ha, 종자방류 인공어초사업 : 인공어초 30ha 수산종자매입방류 : 넙치등 700만미 갑각류연구센터 : 1개소(2개년) 	<ul style="list-style-type: none"> (‘19.2.22) 연안바다목장조성(협약체결 등) (‘19.5.26) 인공어초(설계 및 입찰공고 등) (‘19.3.21) 수산종자 매입방류(방류 추진) (‘19.3.27) 갑각류연구센터(사업비 이관 등) ※ 사업완료 : 12월 예정 	40%

주 관 과	수산과장 정종희	수산자원담당 이경주	실무자 박병호	행정 ☎ 4872
			조은미	행정 ☎ 4873
			임흥빈	행정 ☎ 4874

사업구분

임기 후 완료 / 국책사업 / 계속사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- 안정적 물동량 처리를 위한 인프라 구축
- 물류 활성화를 위한 소프트웨어 지원시스템 구축

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2025.
- 사 업 비 : 412,763백만원(재원별 : 시비 16,598, 민자396,165)
- 사업내용

《인천 신항 I - 2단계 컨테이너부두 건설》

- 2018. 하반기 ~ 2019. 상반기 : 기본설계 및 실시설계
- 2019. 하반기 ~ 2025. 하반기 : 공사 착공 및 준공

《인천 신항 제1항(팔미도~북항)로 계획수심 확보》

- 2018. ~ 2019. : 실시설계 및 사업자 선정
- 2020. 6. : 항로 유지준설 착수 시행
- 2020. 7. ~ 2025. : 항로 유지준설 준공

《인천항 권역발전 임대료 지원》

- 사업기간 : 2018. ~ 2023.
- 사 업 비 : 9,775백만원(시비)
 - ※ IPA에서 납부하는 지방세(취·등록)의 75% 이내
- 수혜대상 : 인천항만 배후단지 입주기업
- 지원내용 : 항만배후단지 입주기업의 임대료 완화(IPA를 통한 간접 지원)
- 지원근거 : 인천항권역발전조례

《인천항 활성화 인센티브 지원》

- 사업기간 : 2019. ~ 2023.
- 사 업 비 : 6,000백만원(시비)
- 지원대상 : 28개 기항선사
- 지원내용 : 전년도 물동량 실적을 기준으로 인센티브 지급

《공설 컨테이너 화물작업장(CFS) 임차료 지원》

- 위 치 : 인천 중구 축항대로 165번길 6(항동7가)
- 사업기간 : 2018. ~ 2023.
- 사 업 비 : 823백만원(시비)
- 지원내용 : 공설 CFS 운영을 위한 임차료 지원(위탁운영자 48%, 인천시 52%)
- 시설규모 : 총5,517.7㎡(창고 1,818㎡, 야적장 3,004㎡, 천막창고 600㎡ 등)

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022	2023~
계	16,598	169	1,137	9,881	1,752	2,137	1,522
시 비	16,598	169	1,137	9,881	1,752	2,137	1,522

※ 신항 컨테이너부두 건설 및 계획수심 확보는 전액 민자사업으로 재정계획에 미반영

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	1,306	1,306	-	1,306	-	-	1,226	-
2018년	169	169	-	169	-	-	169	-
2019년	1,137	1,137	-	1,137	-	-	1,057	-

□ 연도별 추진계획

구 분	목 표	추진 계획	비 고 (이행률)
2018	<ul style="list-style-type: none"> 1-2단계 '컨'부두 기본설계 제1항로 유지준설 인천항 권역발전 임대료 지원 인천항 활성화 인센티브 지원 공설 CFS 임차료 지원 	<ul style="list-style-type: none"> 기본설계(기초조사용역) 시행 제1항로 유지준설 착공 인천시 납부 시세의 75% 지원(IPA) 물동량 창출 선사 및 화주에게 지원(IPA) (사)인천복합운송협회에 공설 CFS 임차료 지원 	25%
2019	<ul style="list-style-type: none"> 1-2단계 '컨'부두 실시설계 제1항로 유지준설 인천항 활성화 인센티브 지원 공설 CFS 임차료 지원 	<ul style="list-style-type: none"> 1- 2단계 '컨'부두 실시설계 시행 항로 유지준설시행(469억) 물동량 창출 선사 및 화주에게 지원(IPA) (사)인천복합운송협회에 공설 CFS 임차료 지원 	50%
2020	<ul style="list-style-type: none"> 1-2단계 '컨'부두 건설 제1항로 유지준설 인천항 권역발전 임대료 지원 인천항 활성화 인센티브 지원 공설 CFS 임차료 지원 	<ul style="list-style-type: none"> 1- 2단계 하부공사 제1항로 유지준설 시행 인천시 납부 시세의 75% 지원(IPA) 물동량 창출 선사 및 화주에게 지원(IPA) (사)인천복합운송협회에 공설 CFS 임차료 지원 	65%
2021	<ul style="list-style-type: none"> 1-2단계 '컨'부두 건설 제1항로 유지준설 인천항 권역발전 임대료 지원 인천항 활성화 인센티브 지원 공설 CFS 임차료 지원 	<ul style="list-style-type: none"> 1- 2단계 하부공사 제1항로 유지준설 시행 인천시 납부 시세의 75% 지원(IPA) 물동량 창출 선사 및 화주에게 지원(IPA) (사)인천복합운송협회에 공설 CFS 임차료 지원 	75%
2022. 6월 까지	<ul style="list-style-type: none"> 1-2단계 '컨'부두 건설 제1항로 유지준설 	<ul style="list-style-type: none"> 1- 2단계 상부공사 제1항로 유지준설 시행(265억원) 	90%
2022.7월 이후	<ul style="list-style-type: none"> 1-2단계 '컨'부두 건설 제1항로 유지준설 인천 권역발전 임대료 지원 인천항 활성화 인센티브 지원 공설 CFS 임차료 지원 	<ul style="list-style-type: none"> 1- 2단계 상부공사 및 준공 제1항로 유지준설 준공(1,327억원) 인천시 납부 시세의 75% 지원(IPA) 물동량 창출 선사 및 화주에게 지원(IPA) (사)인천복합운송협회에 공설 CFS 임차료 지원 	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년 도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 1-2단계 '컨부두' 기본설계 제1항로 유지준설 인천항 권역발전 임대료 지원 인천항 활성화 인센티브 지원 공설 CFS 임차료 지원 	<ul style="list-style-type: none"> 1-2단계 '컨부두' 신항만기본계획 반영 협의 (인천시, IPA) 인천항 제1항로 개발준설 관련 신항만 기본계획 반영 협의(인천시, IPA) 인천항 활성화 인센티브 지원 예산 수립(10억 원) (사)인천복합운송협회에 매월 공설CFS 임차료 지원 - 연간 임차료: 262,068,000원 ※ 시 부담분 : 137,240,800원(52%) 	100%
2019	<ul style="list-style-type: none"> 1-2단계 '컨부두' 실시설계 제1항로 유지준설 인천항 활성화 인센티브 지원 공설 CFS 임차료 지원 	<ul style="list-style-type: none"> 1-2단계 '컨부두' 신항만기본계획 반영 요청(IPA → 해수부) 인천항 제1항로 개발준설 관련 신항만 기본계획 반영 요청(IPA → 해수부) 인천항 활성화 인센티브 지원 계획 수립 및 사업비 교부 - 2019.3.12.(시 → IPA, 10억 원) (사)인천복합운송협회에 매월 공설CFS 임차료 지원 - 연간 임차료: 262,068,000원 ※ 시 부담분 : 137,240,800원(52%) 	31%

□ 타기관(중앙부처 등)협조사항

○ (해수부, IPA) 협조체제 유지로 항만 인프라 적기 건설 및 재정지원

주 관 과	해양항만과장 윤백진, 항만계획담당 강유정, 실무자 고성관 ☎4818 물류산업담당 장동문, 실무자 김영분, 이환빈 행정☎4842
-------	---

사업구분	임기 내 완료 / 국책사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 신 국제여객부두 인근 복합관광단지(골든하버) 조성으로 동북아 대표 해양관광 메카 도약
- 재외동포상공인의 국내경제기반마련 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

《국제여객부두(터미널) 골든하버 기반조성》

- 사업기간 : 2012. 8월 ~ 2019. 6월
- 사업비 : 670,500백만원(국비 140,000, 인천항만공사 530,500)
 - ※ 전액 민자추진사업으로 시 재정계획에 미반영
- 사업규모
 - 접안시설 : 총 8선석[크루즈(22.5만×1), 카페리(5만×1, 3만×6)]
 - 터미널 : 국제여객터미널1동(66천㎡), 크루즈터미널 1동(6천㎡)
 - 부대시설 : 안벽 및 호안 2,928m, 준설매립 11,905천㎡, 부지조성 1,140천㎡ 등

《영종드림아일랜드》

- 사업기간 : 2014년 ~ 2021년
- 사업비 : 410,314백만원(국비 82,052, 민자 328,262)
 - ※ 전액 민자추진사업으로 시 재정계획에 미반영
- 사업내용 : 해양관광(61.5%), 교육연구(9.6%), 공공시설(28.9%)

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	<ul style="list-style-type: none"> 국제여객부두·골든하버(1단계) 기반조성, 크루즈터미널 건축공사 영종드림아일랜드 지반개량공사 	<ul style="list-style-type: none"> 국제여객부두·골든하버(1단계) 기반조성 및 크루즈터미널 준공 영종드림아일랜드 하부 토공사 	60%
2019	<ul style="list-style-type: none"> 골든하버(2단계) 기반조성, 국제여객터미널 건축공사 영종드림아일랜드 지반개량공사 	<ul style="list-style-type: none"> 골든하버(2단계)기반조성 및 국제여객터미널 건축공사 준공 영종드림아일랜드 하부 토공사 	75%
2020	<ul style="list-style-type: none"> 영종드림아일랜드 상부 기반조성공사 	<ul style="list-style-type: none"> 상부 기반조성공사(도로, 상·하수도 등) 	90%
2021	<ul style="list-style-type: none"> 영종드림아일랜드 부대공사 	<ul style="list-style-type: none"> 영종드림아일랜드 부대공사(조경, 하수처리장 등) 준공 	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 국제여객부두·골든하버(1단계) 기반조성 및 크루즈터미널 준공 영종드림아일랜드 하부 토공사 	<ul style="list-style-type: none"> 골든하버(상부부지조성공사)(1단계) 완료(2018.11월) 크루즈 터미널 준공(2018.11월) 영종드림아일랜드 하부 공사 착공준비 	100%
2019	<ul style="list-style-type: none"> 골든하버(2단계)기반조성 및 국제여객터미널 건축공사 준공 영종드림아일랜드 하부 토공사 	<ul style="list-style-type: none"> 골든하버(상부부지조성공사)(2단계) 진행중 <ul style="list-style-type: none"> - 5월말 공정율 : 97%(2019.6.30. 준공예정) 국제여객터미널 신축공사 진행중 <ul style="list-style-type: none"> - 5월말 공정율 : 99%(2019.6.15. 준공예정) 영종드림아일랜드 착공(2019.3) <ul style="list-style-type: none"> - 5월말 공정율 : 3% 	41%

□ 타기관(중앙부처 등)협조사항

○ (해수부, IPA) 협조체제 유지로 항만 인프라 적기건설 및, 행정지원

주관과	해양항만과장 윤백진, 항만계획담당 강유정, 실무자 고성관 행정 ☎ 4818
-----	---

사업구분	임기 내 완료 / 국책사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 공공산후조리원 설립 운영으로 산후돌봄 사각지대 해소
- 체계적인 산후 서비스 제공으로 출산 장려 분위기 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사 업 비 : 10,936백만원(국비2,592 시비7,588 군·구비756)
- 사업내용
 - 공공산후조리원 설립 (* 임산출산육아 종합 인프라 구축 사업에 포함)
 - 위치 : 부평구 부평동 산15-8
 - 규모 : 4층, 연면적 2,000㎡, 산모실 20실 이상
 - 주요시설 : 산모실, 신생아실, 교육실, 상담실, 식당, 거실, 세탁실 등
 - I-Mom 방문건강관리 지원(임산부 및 영유아 건강관리)
 - 대상 : 임산부 및 만2세 미만 영유아
 - 내용 : 간호사에 의한 가정방문 건강관리
 - 산모신생아 건강관리 2주간 무상 지원('19. 1월부터 추진 중)
 - 대상 : 셋째아 이상 출산가정
 - 내용 : 산모신생아 건강관리사 파견 비용 지원(본인부담금 전액)
- 추진일정
 - 2019. 2~8월 : (공공산후조리원) 타당성 및 기본계획 수립 용역
 - 2019. 6월 : (I-Mom 방문건강관리) 전문인력 교육
 - 2019. 7월 : (I-Mom 방문건강관리) 방문간호사 파견 실시
 - 2020. 7월 : (공공산후조리원) 건립공사 추진
 - 2022. 3월 : (공공산후조리원) 공공산후조리원 개원

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	10,936	0	1,350	6,862	1,362	1,362
국 비	2,592	-	648	648	648	648
시 비	7,588	-	513	6,025	525	525
군 · 구 비	756	-	189	189	189	189

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	1,350	1,291	648	504	139	0	869	
2018년	-	-	-	-	-	-	-	
2019년	1,350	1,291	648	504	139	-	869	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 기본계획 수립 및 예산편성	• 사업계획 수립 및 예산사전절차 이행	10%
2019	• 공공산후조리원 기본계획 수립 등 • I-Mom 방문건강관리 지원 • 산모신생아 건강관리 지원	• 타당성 및 기본계획 수립 용역 • 설치 장소 선정 • 전문인력 16명 투입 및 가정방문 100명 • 건강관리사 지원 95명	60%
2020	• 공공산후조리원 건립절차 이행 • I-Mom 방문건강관리 지원 • 산모신생아 건강관리 지원	• 설계 용역 및 착공 • 전문인력 16명 투입 및 가정방문 200명 • 건강관리사 지원 95명	75%
2021 ~2022	• 공공산후조리원 건립절차 이행 • I-Mom 방문건강관리 지원 • 산모신생아 건강관리 지원	• 준공 및 개원(2022년) • 전문인력 16명 투입 및 가정방문 300명 • 건강관리사 지원 95명	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 사업계획 수립 및 예산사전절차 이행	(2018.11.7.) 공공산후조리원 설립 기본계획 수립 - 타당성 및 기본계획 수립 용역 예산 편성 (2018.11.7.) I-Mom 방문건강관리 지원사업 계획 수립 (2018.12.31) 산모·신생아 건강관리서비스 본인부담금 지원 계획 수립	100%
2019	<1분기> • (공공산후조리원) 설립 장소 선정 및 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 계약 • 산모신생아 건강관리 지원	(2019.1.) 공공산후조리원 설립장소 선정 (부평구) (2019.1~3월.) 산모신생아 건강관리 지원 608명 (2019.3.18.) 공공산후조리원 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 계약	65%
	<2분기> • (공공산후조리원) 설립 장소 선정 및 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 • I-Mom 방문건강관리 지원 전문인력 교육 • 산모신생아 건강관리 지원	(2019.4.8.) 공공산후조리원 타당성 조사 및 기본계획 용역 착수보고회 (2019.4.20.) I-Mom 방문건강관리 지원 전문교육 과정 신설 (2019.4.22.) 공공산후조리원(저출산 대응모델 육성사업) 공모 신청 (2019.5.22.) 여주공공산후조리원 벤치마킹 (2019.5.27.) 공공산후조리원 국비 지원 건의를 위한 보건복지부 방문 (2019.6.18.) 공공산후조리원 타당성 조사 및 기본계획 용역 중간보고회 (2019.6.18.) I-Mom 방문건강관리 지원 전문인력 교육(30명) (2019.4~6월) 산모신생아 건강관리 지원 742명	
	<3분기> • (공공산후조리원) 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 완료 • I-Mom 방문건강관리 지원 • 산모신생아 건강관리 지원		
	<4분기> • 공공산후조리원 건립 예산 확보 • I-Mom 방문건강관리 지원 • 산모신생아 건강관리 지원		

주 관 과 출산보육과 이영순, 출산지원담당 정숙이, 실무자 박은영 행정 ☎ 2753

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 지역사회 중심의 양육친화적 사회환경 조성
- 핵가족화로 인한 어려움을 극복하고 지역사회가 함께하는 공동체 돌봄 문화 확대

□ 추진내용

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업비 : 2,500백만원 (국비 1,750, 시비 375, 군·구비 375)
- 사업목표 : 10개소 신규설치
- 사업내용

사업대상	프 로 그 램	예 산 지 원	규모 및 인력
0세~ 6세미만	육아돌봄공간 제공 육아정보 교류 공동육아 품앗이 그룹 조성	운영비 : 40,000천원(개소,년)	50m ² 이상 전담인력 1인

※ 리모델링비는 신한금융 등에서 지원

- 원도심, 취약계층 밀집지역중심으로 지역별 수요에 맞추어 설치
- 시민만족도 등 수요 감안 연차별 시행 확대
- 공공주택 건설과 도시재생사업 등과 접목하여 추진

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	2,500	340	420	500	580	660
국 비	1,750	238	294	350	406	462
시 비	375	51	63	75	87	99
군 · 구 비	375	51	63	75	87	99

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	760	1,146	641	253	252	-	830	
2018년	340	340	238	51	51	-	340	
2019년	420	806	403	202	201	-	490	

□ 연도별 추진계획

구분	신규설치 목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 2개소 (2)	• 공동돌봄나눔터 2개소 신규설치	20%
2019	• 2개소 (4)	• 공동돌봄나눔터 2개소 신규설치	40%
2020	• 2개소 (6)	• 공동돌봄나눔터 2개소 신규설치	60%
2021	• 2개소 (8)	• 공동돌봄나눔터 2개소 신규설치	80%
2022	• 2개소 (10)	• 공동돌봄나눔터 2개소 신규설치	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 공동돌봄나눔터 2개소 신규설치 20%	• 공동돌봄나눔터 3개소 신규 설치 - 중구, 미추홀구, 부평구	150%
2019	<1분기> • 공동돌봄나눔터 2개소 신규설치 40%	• 공동돌봄나눔터 2개소 신규 설치 - 미추홀2 (도화2·3동/용마루)	100%
	<2분기> • 공동돌봄나눔터 신규 설치 공사 60%	• 공동돌봄나눔터 신규 설치 리모델링 공사 (2개소) - 남동구, 계양구	
	<3분기> • 공동돌봄나눔터 신규시설 개소		
	<4분기> • 2020년 공동돌봄나눔터 신규수요 전수 조사		

□ 향후 추진계획

- 인천형 공동돌봄나눔터 모델을 위한 TF사업 추진
- 공동돌봄나눔터 지도점검 및 사업 활성화 지원

주 관 과	여성정책과장 조진숙, 가족지원담당 윤재선, 실무자 신유선 행정82872
-------	---

사업구분	임기 내 완료 / 국책사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 미세먼지로부터 안전한 공공형 키즈카페를 거점별로 설치하여 아동들이 안전한 환경에서 놀이문화를 향유 할 수 있도록 추진

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사 업 비 : 2,580백만원
- 사업내용
 - 5권역으로 나누어 추진 : 1~4권역 중 설치
 - 1권역(중구, 동구), 2권역(서구, 계양), 3권역(부평), 4권역(남동)
 - 5권역(남구, 연수)
 - 원도심을 중심으로 지역별 수요에 맞춘 거점별 설치
 - * 이용자(특히 취약계층)가 편리하게 접근할 수 있고 인근에 아동·청소년 유해시설이 없는 안전한 장소로 설치
 - 소프트존(영유아공간), 수유실, 정글짐, 포토존, 놀이기구 등 다양한 시설을 갖춘 체험공간으로 조성
 - 공공주택건설과 도시재생사업 등과 접목하여 추진
 - 도시재생 등 도시개발에 따른 유휴공간 활용 검토

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	2,580			680	860	1,040
시 비	2,580			680	860	1,040

□ 예산확보 및 집행실적 : 시기미도래

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 1개소 설치	• 키즈카페 신규 설치	25%
2019	• 0개소(계획)	• 유희공간 조사에 따른 연차별 추진계획 수립 및 예산 확보	25%
2020	• 1개소 설치	• 키즈카페 신규설치 1개소 및 운영	50%
2021	• 1개소 설치	• 키즈카페 신규설치 1개소 및 운영	75%
2022 6월 까지	• 1개소 설치	• 키즈카페 신규설치 1개소 및 운영	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 키즈카페 신규설치(1개소)	• 2018.8.31. 여성의광장 키즈카페 신규설치 및 개소(1개소)	100%
2019	<1분기> • 유희공간 조사에 따른 연차별 추진계획 수립 및 예산확보	(2019.2.25.)연차별추진계획(안)수립 (2019.2.26.)국비확보보고회 안건상정(1차)	100%
	<2분기> • 유희공간 조사에 따른 연차별 추진계획 수립 및 예산확보	(2019.4.5.)국비확보보고회 안건상정(2차) (2019.4.8.)더불어민주당 예산정책협의회 국비반영 요청 (2018.4.30.)설치비 국비보조 신규사업으로(e-호조) 신청(보건복지부) (2019.5.7.)지방재정협의회 인천 주요국비 사업 안건상정 및 기재부방문설명 (2019.5.17.)설치비 국비지원 보건복지부 요청	
	<3분기> • 유희공간 조사에 따른 연차별 추진계획 수립 및 예산확보		
	<4분기> • 유희공간 조사에 따른 연차별 추진계획 수립 및 예산확보		

주관과	여성정책과장 조진숙, 가족지원담당 윤재선, 실무자 이창해	행정 2873
-----	---------------------------------	---------

사업구분	임기 내 완료 / 국책사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 인천지역 특성을 반영한 안심하고 맡길 수 있는 공보육 인프라 확충으로 부모 만족도 제고 및 안심보육기반 확충

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업비 : 115,144백만원 (국비 48,712 시비 36,518 군·구비 29,914)
- 사업내용
 - 국공립 어린이집 : 175개소 증설 (165개소→ 340개소)
 - 공공형 어린이집 : 76개소 증설 (124개소→ 200개소)
 - 인천형 어린이집 : 130개소 신설 (50개소→ 180개소)
- ※ 2022 공보육 비율 목표 40%(2018. 5월기준 21%)
- 추진일정
 - 2019. 5 : 인천형 어린이집 1차 70개소 선정계획 수립
 - 2019. 5 : 공공형 어린이집(재선정) 51개소 선정
 - 2019. 6 : 국공립 어린이집 26개소 확충(매입 2, 리모델링 24)
 - 2019년 하반기 ~ : 연차별 확충

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	115,144	18,354	20,942	23,296	25,370	27,182
국 비	48,712	8,083	8,940	9,888	10,605	11,196
시 비	36,518	5,703	6,591	7,353	8,091	8,780
군·구비	29,914	4,568	5,411	6,055	6,674	7,206

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	39,296	31,416	13,769	10,863	6,784		25,367	
2018년	18,354	17,581	8,216	5,579	3,786		17,581	
2019년	20,942	13,835	5,553	5,284	2,998		7,786	

□ 연도별 추진계획

▶ 연차별 확대 계획(2022년 목표) : 720개소 31,600명(40%)

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	<ul style="list-style-type: none"> 국공립 확충 공공형 어린이집 선정 인천형 어린이집 선정 	<ul style="list-style-type: none"> 195개소 135개소 100개소 	60%
2019	<ul style="list-style-type: none"> 국공립 확충 공공형 어린이집 선정 인천형 어린이집 선정 	<ul style="list-style-type: none"> 225개소 150개소 120개소 	69%
2020	<ul style="list-style-type: none"> 국공립 확충 공공형 어린이집 선정 인천형 어린이집 선정 	<ul style="list-style-type: none"> 260개소 165개소 140개소 	78%
2021	<ul style="list-style-type: none"> 국공립 확충 공공형 어린이집 선정 인천형 어린이집 선정 	<ul style="list-style-type: none"> 300개소 180개소 160개소 	89%
2022. 6월 까지	<ul style="list-style-type: none"> 국공립 확충 공공형 어린이집 선정 인천형 어린이집 선정 	<ul style="list-style-type: none"> 340개소 200개소 180개소 	100%
2022. 7월 이후	<ul style="list-style-type: none"> 국공립 확충 공공형 어린이집 선정 인천형 어린이집 선정 	<ul style="list-style-type: none"> 지속 추진 	

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 국공립 확충: 195개소 공공형 어린이집 선정 : 135개소 인천형 어린이집 선정 : 100개소 	<ul style="list-style-type: none"> 국공립 확충 205개소 : 2018. 12. 공공형 선정 135개소 : 2018. 10. 인천형 선정 100개소 : 2018. 7. 	110%

년도	추진계획	추진실적	달성률
2019	<1분기> • 국공립 확충 : 203개소	• 국공립 17개소(리모델링17) 확충 (누계 222개) : 2019.2.28.	70%
	<2분기> • 국공립 확충 : 211개소 • 공공형 어린이집 재선정추진 : 51개소 • 인천형 어린이집 선정계획 수립 및 공모	• 국공립 9개소(리모델링7, 매입2) 확충 (누계 231개소) : 2019.6.28. • 공공형 어린이집 51개 재선정 : 2019.5.31. • 2019 인천형 어린이집 1차 선정 계획 수립 및 공모 : 2019. 5월	
	<3분기> • 국공립 확충 : 218개소 • 공공형 어린이집 선정 : 150개소 • 인천형 어린이집 선정 : 120개소 - 2019. 7월 : 70개소(1차선정) - 2019. 10월 : 50개소(1차선정)		
	<4분기> • 국공립 확충 : 225개소		

주관과	출산보육과장 이영순, 보육정책담당 지원찬, 실무자 명창준, 박서현, 방지선 행정 2892
-----	---

85-1

유치원에서 고등학교까지 무상급식 실시 [유치원~고등학교 무상급식]

사업구분	임기 내 완료 / 국책사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 유치원·어린이집·초·중·고교 친환경 무상급식 지원으로
학부모의 경제적 부담 완화 및 보편적 교육복지 실현

□ 사업개요

1) 초·중·고교 무상급식 지원

- 지원대상 : 초·중·고교 전 학년, 511개교 322,823명 (저소득층 학생 포함)
- 지원내용 : 식품비, 급식종사자 인건비, 운영비 등
- 사 업 비 : 285,390백만원 (시 71,002, 군·구 44,139, 교육청 170,249)

2) 친환경 우수농산물 차액지원

- 지원대상 : 577개소 238,994명 * 어린이집, 유치원, 초·중·고·특수학교 중 신청학교
- 지원내용 : 친환경 농산물 구입에 따른 차액 지원 (친환경 쌀, 한우, 계란)
- 사 업 비 : 2,695백만원 (시 1,103, 군·구 834, 교육청 758)

3) 사립유치원 무상급식 지원 (신규사업)

- 사업기간 : 2019년 3월 시행
- 지원대상 : 사립유치원 원아(3~5세) 252개소 32,335명
- 평균급식단가 : 3,200원 (식품비 2,400원, 운영비 800원)
- 급식일수 : 219일
- 소요예산 : 22,661백만원 (시 5,100, 군·구 3,399, 교육청 14,162)

☐ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	93,615	-	22,661	23,156	23,651	24,147
시 비	21,288	-	5,100	5,247	5,396	5,545
군·구비	14,190	-	3,399	3,498	3,597	3,696
기타(교육청)	58,137	-	14,162	14,411	14,658	14,906

※ 사립유치원 무상급식 투자소요액 (민선7기 신규사업만 포함)

☐ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
2019년	1,320	5,100		5,100			1,320	

☐ 연도별 추진계획

구분	목표	추진 계획	비고 (이행률)
2019 (지속 추진)	<ul style="list-style-type: none"> 사립유치원, 초·중·고교 친환경 무상급식지원 	<ul style="list-style-type: none"> 사립유치원 무상급식 지원사업 시행 학교 친환경 무상급식지원 지속 추진 	100%

☐ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2019	<1분기> <ul style="list-style-type: none"> 학교급식지원계획 수립 및 시달 유치원 무상급식 지원계획 수립 및 시달 1분기 학교급식 보조금 지급 	(2019. 1. 7) 초·중·고 학교급식지원계획 수립 및 시달	20%
		(2019. 1. 28) 1-2월분 친환경 우수농산물 차액지원사업 보조금 지급 : 8백만원	
		(2019. 2. 8) 1-2월분 무상급식 보조금 지급 : 2,356백만원	
		(2019. 3. 8) 3-8월분 친환경 우수농산물 차액지원사업 보조금 지급 : 608백만원	
	<2분기> <ul style="list-style-type: none"> 2분기 학교급식 보조금 지급 2019년 학교급식지원사업 상반기 합동점검 계획 수립 및 시달 	(2019. 3. 29) 유치원 무상급식지원계획 수립	50%
		(2019. 4. 2) 3-5월분 무상급식 보조금 지급 : 23,648백만원	
		(2019.5.7.) 2019년 학교급식지원사업 상반기 합동점검 계획 수립 및 시달	
		(2019.5.27.) 9-12월분 친환경 우수농산물 차액지원사업 보조금 지급 : 340백만원	

년 도	추진계획	추진실적	달성률
2019	<3분기> • 3분기 학교급식 보조금 지급 • 2020년 학교급식지원방안관련 관계기관 협의		
	<4분기> • 4분기 학교급식 보조금 지급 • 2020년 학교급식지원방안관련 관계기관 협의 • 2019년 친환경무상급식지원 심의위원회 개최		

□ 향후 추진계획

- 학교급식 보조금 교부 (시→교육청) : 2019. 6월, 11월
- 학교급식 지원사업 상·하반기 합동점검 : 2019. 6월, 11월
- 2020년도 학교급식관련 관계기관 협의 : 2019. 7~10월
- 2019년도 친환경무상급식지원 심의위원회 개최 : 2019. 10월

주 관 과	교육협력담당관 차경원 학교급식지원담당 정연화 실무자 김경미 행정☎ 2177
-------	---

85-2

어린이집에서 고등학교까지 무상급식 실시 [어린이집 무상급식, 무상보육 분야]

사업구분	임기 내 완료 / 국책사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 어린이집 무상급식, 무상보육 지원으로 학부모의 경제적 부담 완화 및 보편적 교육복지 실현

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2022. 6. 까지
- 사업비 : 156,448백만원(시비 78,224, 군·구비 78,224)
- 사업규모 : 어린이집 이용 영유아 75,000명
 - (0~2세) 43,000명, (3~5세) 32,000명
- 사업내용
 - 청정무상급식 : 급간식비 단가 인상 및 식재료 공동구매 추진
 - ※ 친환경 무상급식은 친환경 우수농산물 차액지원 사업에 포함
 - 무상보육 : 3~5세 누리과정 부모부담보육료 지원

□ 연도별 추진계획

- ▶ 연차별 확대 계획(2022년 목표) : 720개소 31,600명(40%)

구분	목표	추진 계획	비고 (이행률)
2018	• 어린이집, 사립유치원, 초·중·고교 친환경 무상급식지원	• 어린이집 청정무상급식 실시 • 고교 무상급식 확대 실시 • 사립유치원 무상급식 지원관련 협의 (시, 군구, 교육청) • 어린이집 무상보육 추진계획 수립 및 협의 (시, 군구)	80%
2019	• 어린이집, 사립유치원, 초·중·고교 친환경 무상급식지원 • 어린이집 무상보육 지원	• 사립유치원 무상급식 지원사업 시행 • 어린이집 무상보육 시행 • 학교 친환경 무상급식지원 지속 추진	90%
2020	• 어린이집 무상보육 지원	• 어린이집 무상보육 시행	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> • 어린이집 청정무상급식 실시 • 어린이집 무상보육 추진계획 수립 및 협의(시, 군구) 	<ul style="list-style-type: none"> • 어린이집 청정무상급식 실시 • 어린이집 무상보육 추진계획 수립 및 협의 실시 	100%
2019	<1분기> <ul style="list-style-type: none"> • 어린이집 청정무상급식 계속실시 • 어린이집 무상보육 지원 	<ul style="list-style-type: none"> • 어린이집 청정무상급식 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 어린이집 1,922개소(93.2%) 참여 • 어린이집 무상보육 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 민간, 가정 3~5세 차액보육료 지원 	100%
	<2분기> <ul style="list-style-type: none"> • 어린이집 청정무상급식 계속실시 • 어린이집 무상보육 지원 	<ul style="list-style-type: none"> • 어린이집 청정무상급식 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 어린이집 1,930개소(94%) 참여 • 어린이집 무상보육 실시 <ul style="list-style-type: none"> - 민간, 가정 3~5세 차액보육료 지원 	
	<3분기> <ul style="list-style-type: none"> • 어린이집 청정무상급식 계속실시 • 어린이집 무상보육 지원 		
	<4분기> <ul style="list-style-type: none"> • 어린이집 청정무상급식 계속실시 • 어린이집 무상보육 지원 		

주 관 과

출산보육과장 이영순, 보육정책담당 지원찬, 실무자 명창준 행정☎2892

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 모든 학생들이 가정의 경제력에 상관없이 교육을 받을 권리를 보장
- 고등학교 교육에 필요한 경비를 무상으로 하여 교육서비스에 대한 공적 책임을 강화하고 균등한 교육기회를 보장

□ 사업개요

- 사업시기 : 2018 ~ 2022년
 - 지원대상 : 공·사립 고등학교 125개교 84,907명
 - 지원범위 : 수업료, 학교운영지원비, 교과서 대금
 - 소요예산 : 458,400백만원(연간 1,528억원) / 시, 교육청, 군구 분담
- (단위 : 명, 억원)

구 분	학생수	지원규모	
		수업료만지원시	전체 지원시
계	84,907	1,189	1,528
1학년	25,221	353	454
2학년	28,201	395	507
3학년	31,485	441	567

※ 1인당 지원액 : 1,800천원(수업료 1,400, 학교운영지원비 290, 교과서대금 110)

☐ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	458,400			152,800	152,800	152,800

※ 정부무상교육과 연계 추진 (재정지원 : 市, 교육청, 군·구 분담)

☐ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	152,800							
2020년	152,800							

☐ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2019	<ul style="list-style-type: none"> 고교무상교육 추진방향 논의 (교육부 연계) 사업추진 계획 수립 및 지원근거 마련 	<ul style="list-style-type: none"> 추진시기 자원범위 자원분담 등(1~3월) 추진계획 수립 (4~6월) 조례제정 (7~8월) 본예산에 사업비 편성 	30%
2020	<ul style="list-style-type: none"> 교육비 지원 (교육부 지원계획과 연계) 	<ul style="list-style-type: none"> 교육비 교육청 전출 	50%
2021	<ul style="list-style-type: none"> 교육비 지원 (교육부 지원계획과 연계) 	<ul style="list-style-type: none"> 교육비 교육청 전출 	70%
2022. 6월 까지	<ul style="list-style-type: none"> 교육비 지원 (교육부 지원계획과 연계) 	<ul style="list-style-type: none"> 교육비 교육청 전출 	100%
2022. 7월 이후	<ul style="list-style-type: none"> 교육부 지원계획과 연계하여 추진결정 		

☐ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2019	<1분기> • 고교무상교육 추진방향 논의 (교육부 연계)	<ul style="list-style-type: none"> 교육부 무상교육 실현방안(안) (2019년 4월) -당초: 2020년부 시작 2022년완성 -변경: 2019년 하반기 고3부터 -재원방안 	35%

년도	추진계획	추진실적	달성률
		: '19년 교육청 전액 20년 (국가 47.5%, 교육청 47.5%, 지자체 5%) ⇒ 교육부 무상교육 추진과 연계하여 교육청과 협의 추진	
	<2분기> • 사업추진 계획 수립 검토 - 추진계획 수립 (4~6월)	• (4~6월)교육부 무상교육 추진동향 파악 - (4월)시도협의회 중앙정부 건의안건 검토 - (6월)교육부 무상교육 추진기준 추가 진행사항 미확정	
	<3분기> • 사업추진 계획 수립 및 지원 근거 마련 - 조례제정 (7~8월)		
	<4분기> • 사업추진 계획 수립 및 지원 근거 마련 - 본예산에 사업비 편성		

주 관 과	교육협력담당관 차경원	교육협력담당 박정남	실무자 이병순	행정☎ 2162
-------	-------------	------------	---------	----------

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 중·고등학교 신입생 교복비를 단계적으로 확대 지원하여 학부모의 교육비 부담 경감에 기여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업내용 : 중 · 고등학교 신입생 무상교복 지원
 - 1인당 교복지원비 266,000원(2018.9.21. 교육청 교복구매지원위원회 결정)
 - 동복 : 자켓, 조끼, 셔츠, 바지(치마)
 - 하복 : 셔츠, 바지(치마)
- 추진방법 : 2019년부터 중·고등학교 신입생 전면 실시
- 소요예산 : 57,160백만원 (단위 : 백만원)

연도별	지원대상	지원액			비고 (단가)
		합계	중학교	고등학교	
합 계		57,160	29,238	27,922	
2019년	중 · 고등학교 (현재 초6, 중3 53,444명)	14,216	7,044	7,172	266,000원
2020년	중 · 고등학교 (현재 초5, 중2 54,131명)	14,644	7,642	7,002	270,520원
2021년	중 · 고등학교 (현재 초4, 중1 50,875명)	13,996	7,331	6,665	275,110원
2022년	중 · 고등학교 (현재 초3 · 6 51,126명)	14,304	7,221	7,083	279,780원

※ 연도별 단가는 전년도 학교주관구매 가격상한제 권고가격+ 1.7%(소비자 물가 상승률 적용)
(매년 교육청 교복구매지원위원회 결정)

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022	2023~
계	57,160		14,216	14,644	13,996	14,304	
시 비	17,148		4,265	4,393	4,199	4,291	
군 · 구 비	11,432		2,843	2,929	2,799	2,861	
기타(교육청)	28,580		7,108	7,322	6,998	7,152	

※ 재정분담 : 시(30%), 교육청(50%), 군 · 구(20%)

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	14,216	14,216		4,265	2,843	7,108	14,216	
2019년	14,216	14,216		4,265	2,843	7,108	14,216	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진 계획	비고 (이행률)
2018	<ul style="list-style-type: none"> 시·교육청·군구간 협의 조례 제정 	<ul style="list-style-type: none"> 추진 시기 및 지원 범위, 재원 분담비율 등 관계기관 협의 결정 (8월) '19년 지원예산 편성 교복지원 조례제정(10월) "사회보장제도 신설" 보건복지부 협의(10월) 	20%
2019	<ul style="list-style-type: none"> 교복비 지원 	<ul style="list-style-type: none"> 중·고등학생 신입생: 53,440명 	40%
2020	<ul style="list-style-type: none"> 교복비 지원 	<ul style="list-style-type: none"> 중·고등학생 신입생: 54,131명 	60%
2021	<ul style="list-style-type: none"> 교복비 지원 	<ul style="list-style-type: none"> 중·고등학생 신입생: 50,875명 	80%
2022. 6월 까지	<ul style="list-style-type: none"> 교복비 지원 	<ul style="list-style-type: none"> 중·고등학생 신입생: 51,126명 	100%
2022. 7월 이후	<ul style="list-style-type: none"> 교복비 지원사업 지속추진 		

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년 도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 추진 시기 및 지원 범위, 재원 부담비율 등 관계기관 협의 결정 (8월) '19년 지원예산 편성 교복지원 조례제정(10월) "사회보장제도 신설" 보건복지부 협의(10월) 	<ul style="list-style-type: none"> 교복지원비 부담 및 추지대상 결정 ('18. 9월) 인천광역시 교복지원조례 제정 ('18.11. 5.) '19년 예산편성(4,331백만원) "사회보장제도 시설 협의 완료 	100%
2019	<ul style="list-style-type: none"> 교복비 지원 : 중·고등학생 신입생 53,440명 	<ul style="list-style-type: none"> 교복지원비 교육청 전출 (4,331백만원, '19. 1월) 	100%

주 관 과	교육협력담당관 차경원	교육협력담당 박정남	실무자 이병순	행정☎ 2162
-------	-------------	------------	---------	----------

사업구분

임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- 미래교육 학습환경 구축으로 학생들의 21세기 미래핵심역량 신장
- 2015 개정교육과정 도입에 따른 소프트웨어 교육의 안정적 정착
- 초·중·고등학교 교실이 4차 산업혁명 시대의 기술 직업 변화에 대비

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사 업 비 : 8,100백만원(시비2,400, 교육청 5,700)
- 사업규모 : 초·중·고 135교실 구축(市 40교실, 교육청 95교실)
 - ※ 연간 60개학교 60교실 (1교실당 60백만원)
- 사업내용 : 첨단 IT 장비와 융합된 인천형 첨단교실 구축
 - 소프트웨어 교육* 및 정보화기초학력 수업 실시
 - * 소프트웨어 교육 : 컴퓨터적 사고를 통해 문제를 해결하는 인재를 길러내는 교육
 - 학교 시설이 낙후된 원도심지역 학교부터 우선 실시
 - 학교별 5개 교실에 첨단 IT 장비가 구비된 환경 조성
 - ※ SW교육의 안정적 운영을 위한 첨단교실 구축
- 추진일정
 - 미래교실 조성 '19년 예산편성 : 2018. 12월
 - 미래교실 조성 관련 시, 교육청 업무협약 : 2019. 2월
 - ※ 설치품목 및 대상 학교 선정 등
 - 미래교실 예산 교육청 전출 : 2019. 3월

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2019	2020	2021	2022
계	8,100	2,700	2,700	2,700	-
시 비	2,400	600	900	900	-
기타(교육청)	5,700	2,100 (교육부300포함)	1,800	1,800	-

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	2,700							
2019년	2,700							

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2019	• 미래교실 조성 (45교실)	• 미래교실 조성(교육청 예산전출)	30%
2020	• 미래교실 조성 (45교실)	• 미래교실 조성(교육청 예산전출)	60%
2021	• 미래교실 조성 (45교실)	• 미래교실 조성(교육청 예산전출)	100%
2022년 이후	• 미래교실 조성 사업 지속적 추진(교육청 협의)		

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2019	• 미래교실 조성 45교실 (교육청 예산전출)	• 2019 예산편성 600백만원 (1교실 60백만원, 10개교)	100%

주 관 과 교육협력담당관 차경원 교육협력담당 박정남 실무자 이병순 행정 ☎ 2162

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 과밀학급 해소로 쾌적한 교육환경 조성
- 초·중·고등학교의 노후 교육시설 및 환경개선을 지원하여 학생들에게 안전하고 쾌적한 교육환경 조성

□ 사업개요

《과밀학급 해소》

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업내용 : 송도·영종·청라지역 개발에 따른 과밀학급 해소 추진
- 초등학교 8개교, 중학교 7개교, 고등학교 2개교

지역	학교급별	학교명	개교시기	학급수	비 고
송도	초	해양1초	2019. 3.	42	
	초	해양5초	2020. 3.	42	
	초	해양4초	2021. 3.	36	
	초	해양6초	2021. 3.	36	
	초	해양2초	2023. 3	36	
	초	해양3초	2023. 3	36	
	중	해양1중	2021. 3.	36	
	중	해양3중	2022. 3.	36	
	중	해양2중	2023. 3.	36	
	고	해양2고	2023. 3	36	
영종	초	영종하늘7초	2019. 3	36	
	초	운서초	2020. 3	27	증축
	중	영종하늘4중	2019. 3.	30	
	중	영종하늘3중	2021. 3.	30	
	고	영종하늘6고	2021. 3.	36	
청라	초중	경연초중	2020. 3	36	
	초	혜원초	2020. 3	18	증축

- 소요예산 : 총71,951백만원

《노후화장실 개선 등 쾌적한 교육환경 조성》

○ 사업기간 : 2018년 ~ 2022년

○ 지원대상 : 초·중·고등학교 530개교중 원도심학교 선정

- '19년 : 110개교 120개 시설(노후 화장실, 냉난방, 교육시설 등)
- '20년 : 110개교 120개 시설(노후 화장실, 냉난방, 교육시설 등)
- '21년 : 100개교 110개 시설(노후 화장실, 건물도색, 교육시설 등)
- '22년 : 100개교 110개 시설(노후 화장실, 건물도색, 교육시설 등)

○ 소요예산 : 총16,000백만원

☐ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	87,951	23,094	40,601	6,296	13,960	4,000
시 비	87,951	23,094	40,601	6,296	13,960	4,000

☐ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	63,695			30,776			30,434	
2018년	23,094			26,776			26,776	
2019년	40,601			40,559			3,658	

☐ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	<ul style="list-style-type: none"> • 학교신설비용 지원 • 19년 사업비 예산편성 	<ul style="list-style-type: none"> • 학교용지 매입비(초3, 중2) 전출 	20%
2019	<ul style="list-style-type: none"> • 학교신설(증축)비용 지원 및 학교개교(초2, 중1) • 쾌적한 교육환경 조성 비용 지원(110개교) 	<ul style="list-style-type: none"> • 학교용지 매입비(초3, 중3, 고1) 전출 • 증축비(초2) 전출 • 초·중·고 110개교 120개시설 교육 개선비 지원 	40%
2020	<ul style="list-style-type: none"> • 학교신설비용 지원 및 학교개교(초3, 중1) • 쾌적한 교육환경 조성 비용 지원(110개교) 	<ul style="list-style-type: none"> • 학교용지매입비(중1) 전출 • 초·중·고 110개교 120개시설 교육 개선비 지원 	60%

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2021	<ul style="list-style-type: none"> • 학교시설비용 지원 및 학교개교(초3, 중3, 고1) • 쾌적한 교육환경 조성 비용 지원(100개교) 	<ul style="list-style-type: none"> • 학교용지 매입비(초2, 중2, 고1) 전출 • 초·중·고 100개교 110개시설 교육 개선비 지원 	80%
2022. 6월 까지	<ul style="list-style-type: none"> • 학교시설비용 지원 및 학교개교(중1) • 쾌적한 교육환경 조성 비용 지원(100개교) 	<ul style="list-style-type: none"> • 교육청 학교시설 계획에 의거 학교용지 매입비 전출 • 초·중·고 100개교 110개시설 교육 개선비 지원 	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> • 학교시설비용 지원 • 19년 사업비 예산편성 	<ul style="list-style-type: none"> • 학교용지 매입비 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 지원학교 : 5개교(해양1초, 해양5초, 영종하늘7초, 영종하늘4중, 경연초중) - 전출액 : 12,376백만원 • 2019년 사업비 예산편성 <ul style="list-style-type: none"> - 당해연도 : 10개교 26,899백만원 - 과년도분 : 9,700백만원 	100%
2019	<1분기> <ul style="list-style-type: none"> • 학교시설(증축)비용 지원 및 학교개교(초2, 중1) • 쾌적한 교육환경 조성 비용 지원(110개교) 	<ul style="list-style-type: none"> • 학교개교(2019.3월) : 6개교 <ul style="list-style-type: none"> - 초등학교 : 3개교(해양1초, 영종하늘7초, 서창3초) - 중학교 : 3개교(첨단1중, 영종하늘4중, 강화여자중) 	35%
	<2분기> <ul style="list-style-type: none"> • 학교시설(증축)비용 지원 : 3개교(영종하늘5초, 해원초 운서초) • 쾌적한 교육환경 조성 비용 지원(1차) 	<ul style="list-style-type: none"> • 학교용지 매입비 지원 : 3개교 <ul style="list-style-type: none"> - (4. 25) 영종하늘5초 2,298백만원 - (5. 20) 해원초 1,360백만원 - (6. 28) 운서초 4,411백만원 • 학교 노후시설 개선사업 지원(1차) <ul style="list-style-type: none"> - 전출액 : 2,851백만원(4.15일 전출) - 지원학교 : 95개교(초57,중23,고15) - 지원사업 : 105개사업(시설개선80, 교육설비7, 방송설비7, 기타23) 	
	<3분기> <ul style="list-style-type: none"> • 학교시설비용 지원 : 4개교(해양1중, 영종하늘3중, 영종하늘6고, 도림고) • 쾌적한 교육환경 조성 비용 지원(2차) 		
	<4분기> <ul style="list-style-type: none"> • 학교시설비용 지원 : 3개교(해양6초, 해양4초, 청호초중) 		

주관과 : 교육협력담당관 차경원 교육협력담당 박정남 실무자 유성대 행정☎ 2163

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 항만·항공·첨단산업 수요 맞춤형 인력 양성을 위한 마이스터고 육성
- 항공관련 글로벌 연구개발 체계 마련을 통해 관련 대학·연구소 육성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022년
- 사업비 : 57,800백만원(국비 11,300, 시비 24,500, 민자 22,000)
(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자	2018	2019	2020	2021	2022~
계	57,800	28,400	13,900	13,500	2,000	0	0
인천산학융합지구조성	57,800	28,400	13,900	13,500	2,000	0	0

※ 항공교육훈련센터, 우주항공연구지원 별도 재산정

○ 사업내용

- (마이스터고 지원) 산업 수요 맞춤형 인재 양성을 위한 마이스터고 육성
- (항공교육훈련센터 설립) 항공관련 청년 일자리 창출 지원
- (대학 유치·지원) 항공관련 대학 유치 및 지원(인천산학융합원)
 - 인천 항공산업 산학융합지구 조성으로 항공관련 대학 인재 육성
- (연구소 유치·지원) 항공우주 연구소 지원 및 인천형 우주항공연구개발체계 구축
 - NASA 공동연구 지원 등 항공관련 글로벌 연구개발 지원을 통한 인천형 우주항공 연구개발 체계 구축

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	29,400	13,900	13,500	2,000	0	0
국 비	5,400	1,400	2,000	2,000	0	0
시 비	23,000	11,500	11,500			
민 자	1,000	1,000	0	0	0	0

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계 획	확 보					집 행	비 고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	27,400	29,600	4,400	24,200		1,000	22,400	
2018년	13,900	13,900	1,400	11,500	-	1,000	13,900	
2019년	13,500	15,700	3,000	12,700			8,500	시비 : 2회 추경

※ 항공우주전문인력양성사업 유치(2019.5) 국비50억원 【3D프린팅, 애프터마켓(MRO)】
- 2019년도 국비10억원(직접지원, 확보함), 시비12억원 (제2회추경) 지원

□ 연도별 추진계획

구 분	목 표	추진 계획	비 고 (이행률)
2018	• 인천형 우주항공 연구체계 기본계획 수립	• NASA 공동연구 지원 및 인천형 우주항공 연구체계 기본 체계 수립	20%
2019	• 항공교육훈련센터 설립 기반 조성 • 인천산학융합지구 조성	• 항공교육훈련센터 설립 타당성 검토 • 인천산학융합지구 준공	40%
2020	• 항공교육훈련센터 설립	• 항공교육훈련센터 설립 및 교육훈련 과정 개설	60%
2021	• 글로벌 연구소 공동연구 지원	• 글로벌 연구소 공동연구 LAB 설립 (예: NASA, NLR, 해외 우수 대학 등)	80%
2022	• 인천형 우주항공 연구체계 구축	• 인천강소연구개발 특구 개발 추진	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년 도	추진 계획	추진 실적	달성률
2018	• NASA 공동연구 지원 및 인천형 우주항공 연구체계 기본 체계 수립	• 인천 강소연구개발특구 사업계획서 작성 • 국제심포지엄 개최(AMSM2019) • 항공산업 고교생 인턴쉽 및 일자리 창출 - 취업: 38명	100%
2019	<1분기> • 항공교육훈련센터 설립 협의 • 항공우주전문인력양성사업 협의 등 추진	(2019.1) 항공교육훈련센터 설립 협의 - 인천공항공사, 한국폴리텍 대학, 인천산학융합원 등 (2019.1.18.) 인천산학융합지구 착공 (2019.2.26.) 항공정비 인력 육성 및 공급 관계기관 합동회의 (2019.3~4) 산업부 항공우주전문인력양성사업 공모 협의	50%

년도	추진계획	추진실적	달성률
	<2분기> • 항공교육훈련센터 설립 타당성검토	(2019.4.25.) 항공우주전문인력양성사업 기본 계획 수립(4.25.) (2019.5.31.) 항공교육훈련센터 구축 국비확보(5.31.) ※ 항공우주전문인력양성사업 유치 국비50억원 【3D프린팅, 애프터마켓(MRO)】	
	<3분기> • 심우주탐사 국제공동연구센터 지원		
	<4분기> • 인천산학융합지구 준공		

□ 향후 추진계획

- 항공우주전문인력양성사업 추진 : 2019. 6 ~ 2024. 3
 - 3D프린팅, 애프터마켓(MRO)과정 운영 (연 70명 양성 목표)
- 인천산학융합지구 준공 : 2020. 4
- 항공교육훈련센터 설립 타당성 검토 : 2019. 6 ~
- 인천강소연구개발특구 조성 추진 : 2019. 6 ~

주관과	항공과장 홍창호, 항공산업담당 이상욱, 실무자 최다연 행정 ☎ 4809
-----	---

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 장애인, 저소득, 저학력층 등 상대적으로 평생교육 기회에서 소외된 계층의 평생교육 기회 확대

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업비 : 1,600백만원
- 사업규모 : 연간 5천명 학습수혜
- 사업내용
 - 소외계층 대상 학습 여건 및 희망 프로그램 조사 (~ '19년 상반기)
 - 조사대상 : 저소득, 저학력층 등 상대적으로 평생교육 기회에서 소외된 계층 (소외계층이 밀집한 원도심 거주 시민·기관종사자 집중 조사)
 - 조사내용 : 평생학습 참여 장애요인, 요구사항 및 희망 학습 프로그램 등
 - 결과분석 : 민·관 평생학습 전문가 그룹 자문을 통한 결과분석
 - 조사방법 : 인천평생교육진흥원 주관 '평생교육 통계조사'에 포함하여 실시
 - 소외계층 대상 프로그램 개발 (~ '19년 하반기)
 - 조사결과 반영 신규 프로그램 개발 (국가평생교육진흥원과 공동 개발 추진)
 - 소외계층 대상 프로그램 운영지원 ('20년 ~ '22년)
 - 원도심 소재 평생학습기관 대상 프로그램 보급 및 학습자 지원 (매년 총 100개 프로그램 운영, 5,000명 학습자 지원 / 소요예산 : 매년 500백만원)

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022	2023~
계	1,600	30	70	500	500	500	-
시비	1,600	30	70	500	500	500	-

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계 획	확 보					집 행	비 고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	100	100		100			19	
2018년	30	30		30			17	
2019년	70	70		70			2	

□ 연도별 추진계획

구 분	목 표	추진 계획	비 고 (이행률)
2018	• 소외계층 학습여건 조사 (평생교육 기관 대상)	• 평생교육 기관 통계조사 : 8~12월 (인천평생교육진흥원 주관)	20%
2019	• 소외계층 학습여건 조사 (시민 대상) • 학습 프로그램 개발	• 시민 평생학습 실태조사 : 1~6월 (인천평생교육진흥원 주관) • 학습 프로그램 개발 : 7~12월	40%
2020	• 학습 프로그램 지원	• '20 운영 학습기관 공모 : 1~2월 • 학습 프로그램 지원 : 3~12월	60%
2021	• 학습 프로그램 지원	• '21 운영 학습기관 공모 : 1~2월 • 학습 프로그램 지원 : 3~12월	80%
2022. 6월 까지	• 학습 프로그램 지원	• '22 운영 학습기관 공모 : 1~2월 • 학습 프로그램 지원 : 3~12월	100%
2022. 7월 이후	사업 성과평가 후 계속추진 검토		

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년 도	추진 계획	추진 실적	달성률
2018	• 소외계층 학습여건 조사 : 평생교육 기관 통계조사 - 8~12월 - 인천평생교육진흥원 주관	• 소외계층 학습여건 조사 실시 : 2018 인천 평생교육기관 실태조사 - 1,068개 기관 조사(평진원 주관) - 평생교육 프로그램 우선지원대상, 취약계층 참여 장애요인 등	100%

년도	추진계획	추진실적	달성률
2019	<1분기> • 시민 평생학습 실태조사 실시 - 2018년 기관 통계조사 결과 분석, 2019년 시민 통계조사 방향 설정	(2019.3.13.) 2018 평생교육 기관 통계조사 결과 분석, 2019년 시민 실태조사 추진방향 검토	50%
	<2분기> • 시민 평생학습 실태조사 실시 (인천평생교육진흥원 주관)	(2019.4.17.) 실태조사 설문서 문항 검토 - 소외계층별 참여정도, 목적, 희망프로그램 등 (2019.5.1.~5.31.) - 2019년 인천시민 평생학습 실태조사 실시 *온라인조사, 시민 938명(소외계층 포함)	
	<3분기> • 시민 평생학습 실태조사 결과 분석 • 소외계층 대상 평생학습 프로그램 타 기관 운영사례 등 파악		
	<4분기> • 학습 프로그램 개발		

☐ 타기관(중앙부처 등)협조사항

○ 국가평생교육진흥원 : 소외계층 평생교육 프로그램 개발 지원 등

주관과	교육협력담당관 차경원, 평생교육진흥담당 나숙현, 실무자 김미영 행정 ☎ 2192
-----	--

사업구분

임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- 2020년부터 75세 이상 어르신들에게 복지카드를 제공하여 복지서비스 증진 및 효행 장려 등 공동체 의식 함양

□ 사업개요

- 사업기간 : 2020 ~ 2022년(2018~2019년까지 사전행정절차 이행)
- 사업대상 : 75세 이상 어르신 23,551명(2018. 6월 기준)
(기초생활수급대상자 + 차상위계층대상자)
- 사업규모 : 효드림복지카드 지원(연간 20만원)
- 총사업비 : 20,828백만원(시비 10,414, 군·구비 10,414)
- 사업내용
 - 75세 어르신 개개인이 건강, 식사, 위생, 여가, 전통의례 등 원하는 복지 혜택을 골라서 누릴 수 있는 효드림복지카드 제공
 - 어르신들의 삶의 질 향상, 효행 장려 및 공동체 의식 함양
- 추진방법
 - 보건복지부 사회보장제도 신설 협의
 - 제도 시행을 위한 조례 근거 마련(조례 개정)
 - 제도 운영(안) 마련 및 협의
 - 카드 운영사 파악, 사업 조건 등 협의, 가맹점 업종 제한, 카드디자인 등 협의
 - 군·구 담당자 지정, 사업 추진 프로세스(안) 마련 등 군·구 협의
 - 기본계획 수립 및 2020년도 본예산 편성
 - 사업 홍보, 대상자 신청 접수 및 지급, 사업비 정산
- 시행시기 : 2020년(10월2일 효의날 기념)

☐ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	20,828	-	-	6,020	6,881	7,927
국 비	-	-	-	-	-	-
시 비	10,414	-	-	3,010	3,440.5	3,963.5
군 · 구 비	10,414	-	-	3,010	3,440.5	3,963.5
민 자	-	-	-	-	-	-

☐ 예산확보 및 집행실적 : 시기미도래

☐ 연도별 추진계획

구분	목표	추진 계획	비고 (이행률)
2018	<ul style="list-style-type: none"> 사업방침 결정 사전절차 이행 	<ul style="list-style-type: none"> 사업실행을 위한 대상, 규모 확정 방침 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 조례 제·개정 준비 	10%
2019	<ul style="list-style-type: none"> 제도 마련 사업계획 수립 등 	<ul style="list-style-type: none"> 조례 제·개정 추진 카드 운영사 파악 및 협의 카드디자인 제작 군·구 담당자 지정, 업무프로세스 협의 기본계획 수립 2020년 예산편성 	50%
2020	<ul style="list-style-type: none"> 사업시행 	<ul style="list-style-type: none"> 사업시행 ※ 효의날(10월2일) 지급 검토 	100%
2021	<ul style="list-style-type: none"> 사업시행(계속) 	<ul style="list-style-type: none"> 사업시행(계속) 	지속 추진
2022	<ul style="list-style-type: none"> 사업시행(계속) 	<ul style="list-style-type: none"> 사업시행(계속) 	지속 추진

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년 도	추진 계획	추진 실적	달 성 률
2018	<ul style="list-style-type: none"> • 사업시행을 위한 대상, 규모 확정 방침 • 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 - 보건복지부 사회보장제도 시설 협의 요청(8월) - 보건복지부 사회보장제도 시설 협의 요청수정(9월) - 인천광역시 사회보장 신설변경사업에 대한 협의결과 송부(11월) • 조례 제·개정 준비 - 입법컨설팅 의뢰(9월) - 입법컨설팅 요청에 대한 검토의견송부(9월) - 조례 일부개정 계획 수립(11월) - 일부개정조례안 입법예고 및 의견수렴(12월) (부대영향평가 행정규제 물가대책 성별영향평가) - 법제심사 의뢰(12월) 	<p>(2018.8.24.) 75세이상 취약계층 어르신을 위한 효드림통합복지카드 추진계획 수립</p> <p>보건복지부 사회보장제도 신설 협의 완료</p> <p>(2018.8.28.) 사회보장제도 신설 협의요청서 제출</p> <p>(2018.9.10.) 사회보장제도 신설 협의요청서 제출수정</p> <p>(2018.11.7.) 인천광역시 사회보장 신설변경사업에 대한 협의결과 송부</p> <p>사업추진 근거 마련을 위한 조례 개정 추진</p> <p>(2018.9.13.) 입법컨설팅 의뢰</p> <p>(2018.9.21.) 입법컨설팅 요청에 대한 검토의견 송부</p> <p>(2018.11.22.) '인천광역시 고령친화도시 구현을 위한 노인복지 지원 기본조례 일부개정 계획 수립</p> <p>(2018.11.23.) '인천광역시 고령친화도시 구현을 위한 노인복지 지원 기본조례 일부개정조례안 입법예고 및 의견 수렴</p> <p>(2018.12.21.) '인천광역시 고령친화도시 구현을 위한 노인복지 지원 기본조례 법제심사</p>	100%
2019	<p><1분기></p> <ul style="list-style-type: none"> - 1차 법제심사 결과 통보 및 2차 법제심사 의뢰 2차 법제심사 결과 통보(1월) - 조례규칙심의회(2월) - 조례개정 의회 심의(3월) <p><2분기></p> <ul style="list-style-type: none"> • 조례 제·개정 완료 및 공포 - 시의회 이송 조례 공포안 조례규칙심의회(4월) - 조례 개정 의회 의결 공포(4월) • 카드 운영사 파악 및 협조 카드디자인 제작 • 군·구 담당자 지정, 협의 추진 <p><3분기></p> <ul style="list-style-type: none"> • 기본계획 수립 • 2020년 예산편성 <p><4분기></p> <ul style="list-style-type: none"> • 카드 운영사 협의 추진 • 군·구 업무프로세스 협의 추진 	<p>(2019.1.3.) 1차 법제심사 결과 통보</p> <p>(2019.1.21.) 2차 법제심사 의뢰</p> <p>(2019.1.30.) 2차 법제심사 결과 통보</p> <p>(2019.2.12.) 조례규칙심의회 안건상정</p> <p>(2019.2.26.) 조례규칙심의회 개최 결과 송부</p> <p>(2019.3.19.) 문화복지위원회 조례개정 심의</p> <p>(2019.4.1.) 시의회 이송 조례 공포안</p> <p>조례규칙심의회 상정의뢰</p> <p>(2019.4.9.) 제4회조례규칙심의회 개최 (원안의결)</p> <p>(2019.4.9.) 공포 의뢰</p> <p>(2019.4.17.) 제25회 임시회 의결 조례개정 공포</p> <p>(2019.4.~) 카드운영사 협의 추진 중</p> <p>(2019.4.4.) 카드디자인제작 완료</p> <p>미디어담당자</p> <p>(2019.5.31.) 군구 사업 안내 및 담당자 지정</p>	65%

주 관 과 노인정책과장 윤병석, 예산총괄담당 윤재석, 실무자 최대리사 행정 ☎ 2817

사업구분	임기 내 완료 / 국책사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 홀로 사는 어르신택에 안심안부서비스 제공 및 사회안전망 구축
- 사물인터넷(IoT) 기반 지능형 안심폰 구입·설치

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업대상 : 요보호 독거노인 8,600명
- 사업규모 : 사물인터넷(IoT) 지능형 안심폰 8,600대 보급
- 총사업비 : 4,873백만원(시비 2,535 군·구비 2,338)
- 2019년 예산 : 2,174백만원(시비 1,087 군·구비 1,087)
- 사업내용
 - 스마트폰을 활용한 음성·영상통화 및 IoT(조도·온도·습도·동작) 데이터 수집·분석
 - 119 긴급 호출을 통한 입체적인 안심서비스 제공
 - 생활관리사가 IoT 지능형 안심폰으로 실시간 독거노인 안부확인 실시 및 응급상황 대처 등

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	4,873	527	2,174	724	724	724
시 비	2,535	362	1,087	362	362	362
군 · 구 비	2,338	165	1,087	362	362	362

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	2,701	2,701	0	1,449	1,252	0	2,701	
2018년	527	527		362	165		527	
2019년	2,174	2,174		1,087	1,087		2,174	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 안심폰 기기교체 (1,000대)	<ul style="list-style-type: none"> • 안심폰 기기교체 1,010대 • 안심안부서비스 추진계획 수립 • 민간업체 참여 및 지원계획 검토 • 예산 사전절차 이행 등 	12%
2019	• 사물인터넷(IoT) 지능형 안심폰 보급으로 안심 안부서비스 구축	<ul style="list-style-type: none"> • IoT 지능형 안심폰 구입·설치(7,215대) - 기기교체 2,390대, 신규 4,825대 • IoT 지능형 안심폰 운영(총 8,225대) 	96%
2020~2022	• 안심안부서비스 지속 추진	<ul style="list-style-type: none"> • IoT 지능형 안심폰 구입·설치(375대) • IoT 지능형 안심폰 운영(총 8,600대) 	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 2018년 안심폰 기기교체	(2018. 3.15.) 2018년 사랑의 안심폰 기기교체 변경 추진계획 수립 - 스마트앱 기반 안심폰 기기교체(1,010대)	100%
		(2018. 7.20.) 2018년 안심폰 만족도 조사 실시 및 결과보고(845명)	
	• 예산사전절차 이행	(2018. 8.23.) 2019년 본예산 재정사항 합의 및 정보화사업 타당성 검토요청	
	• 안심안부서비스 추진계획 수립 (민간업체 참여 및 지원계획 검토)	(2018.12.19.) 사물인터넷(IoT) 기술기반 어르신 안심안부서비스 추진계획 수립	
	• 2019년 예산 확보	(2018.12.16.) 2019년 예산반영 2,174백만원 - 시비 1,087, 군·구비 1,087	

년도	추진계획	추진실적	달성률
2019	<p><1분기></p> <ul style="list-style-type: none"> IoT 안심폰 구입·설치 사업비 교부 IoT 안심폰 실무담당자 회의개최 	<p>(2019. 1. 9.) IoT안심폰 통신비 등 교부(1차)</p> <p>(2019. 1.14.) IoT안심폰 기기구입비 교부</p> <p>(2019. 3.29.) IoT안심폰 통신비 등 교부(2차)</p> <p>(2019. 1.11.) IoT 안심폰 실무담당자 회의 개최(군·구담당자 10명)</p> <p>(2019. 3.28.) IoT 안심폰 실무담당자 회의 개최(군·구담당자 10명)</p>	91.9%
	<p><2분기></p> <ul style="list-style-type: none"> IoT 안심폰 구입·설치 	<p>(2019. 1~3.) IoT 안심폰 군·구 자체계획 수립 및 대상자 발굴 등</p> <p>(2019. 5. 7.) 전국최초, IoT 기반 어르신 안심폰 개통식 개최 및 언론홍보</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인원/장소 : 100명, 연수구노인복지관 - 홍보 : KBS 등 9개 방송, 34개 언론사 <p>(19. 5.14.) IoT 안심폰 사업관계자 회의개최</p> <ul style="list-style-type: none"> - 인원/장소 : 5명/노인정책과 <p>(2019. 1~6.) IoT 안심폰 계약 추진</p> <ul style="list-style-type: none"> - 계약완료 : 8개구 6,546대 - 계약진행중 : 2개구 858대(중구, 용진군) <p>(19. 5~6.) IoT 안심폰 수행기관 교육 실시</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8개 군·구 304명 · 1차 : 4개구 134명(5.29.~6. 4.) · 2차 : 4개구 170명(6.19.~7. 1.) 	
	<p><3분기></p> <ul style="list-style-type: none"> IoT 안심폰 설치운영 		
	<p><4분기></p> <ul style="list-style-type: none"> IoT 안심폰 설치운영 		

주관과	노인정책과 윤병석, 노인정책담당 윤재석, 실무자 정영희 행정 ☎ 2812
-----	--

사업구분	임기 내 완료 / 시책사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

☐ 최종목표

- 사회적 약자인 장애인, 노인 등이 개별시설물로의 접근·이용·이동
함에 있어 불편을 느끼지 않도록 ‘장애물 없는 생활환경’ (Barrier Free :
BF) 건물 확충을 통한 장애인 및 어르신의 이동 환경 개선

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7월 ~ 2022년
- 사 업 비 : 140백만원(인증수수료 50%, 전액 시비)
- 사업내용 : BF 인증 건축물 135개소 이상 확충

☐ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	140		25	35	40	40
국 비						
시 비	140		25	35	40	40
군 · 구 비						
민 자						

☐ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	25	-	-	25	-	-	-	
2018년	-	-	-	-	-	-	-	
2019년	25	25	-	25	-	-	-	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	<ul style="list-style-type: none"> • BF인증 건축물 확충 - 공공 17개소 - 민간 3개소 	<ul style="list-style-type: none"> • BF인증 공공건축물 확충(17개소) <ul style="list-style-type: none"> - 허가조건 부여 공공건축물 현황관리(지속이행) • 민간건축물 BF인증 활성화(3개소) <ul style="list-style-type: none"> - 인증수수료 예산 확보(25백만원) - 민간 BF인증 건물 확충을 위한 법령개정 건의 	20%
2019	<ul style="list-style-type: none"> • BF인증 건축물 확충 - 공공 21개소 - 민간 4개소 	<ul style="list-style-type: none"> • BF인증 공공건축물 지속 확충(21개소) • 민간건축물 BF 인증 활성화(4개소) <ul style="list-style-type: none"> - 인증수수료 지원(25백만원) - 전년도 실적 모니터링·평가 등을 통한 피드백으로 활성화 방안 강구(매년 시행) 	40%
2020	<ul style="list-style-type: none"> • BF인증 건축물 확충 - 공공 25개소 - 민간 5개소 	<ul style="list-style-type: none"> • BF인증 공공건축물 지속 확충(25개소) • 민간건축물 BF 인증 활성화(5개소) <ul style="list-style-type: none"> - 인증수수료 지원(35백만원) 	60%
2021	<ul style="list-style-type: none"> • BF인증 건축물 확충 - 공공 25개소 - 민간 5개소 	<ul style="list-style-type: none"> • BF인증 공공건축물 지속 확충(25개소) • 민간건축물 BF 인증 활성화(5개소) <ul style="list-style-type: none"> - 인증수수료 지원(40백만원) 	80%
2022. 6월 까지	<ul style="list-style-type: none"> • BF인증 건축물 확충 - 공공 12개소 - 민간 3개소 	<ul style="list-style-type: none"> • BF인증 공공건축물 지속 확충(12개소) • 민간건축물 BF 인증 활성화(3개소) 	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> • BF인증 공공건축물 확충(17개소) <ul style="list-style-type: none"> - 허가조건 부여 공공건축물 현황관리(지속이행) • 민간건축물 BF인증 활성화(3개소) <ul style="list-style-type: none"> - 인증수수료 예산 확보(25백만원) - 민간 BF인증 건물 확충을 위한 법령개정 건의 	<ul style="list-style-type: none"> • ('18.10.31.) 배리어프리 건물 확충계획 수립 • BF인증 공공건축물 확충: 17개소 • BF인증 민간건축물 확충: 5개소 • 2019년 인증수수료 예산 확보(25백만원) • BF 인증 확충을 위한 관계기관 이행 및 홍보, 인센티브 협조요청 	100%

년 도	추진계획	추진실적	달성률
2019	<1분기> •BF인증 건축물 확충(7개소) (공공 6개소 / 민간 1개소)	• ('19.1.1~3.31.) BF인증 공공건축물 확충: 8개소 (공공 8개소)	80%
	<2분기> •BF인증 건축물 확충(6개소) (공공 5개소 / 민간 1개소)	• ('19.4.1~5.31.) BF인증 공공건축물 확충: 12개소 (공공 12개소)	
	<3분기> •BF인증 건축물 확충(6개소) (공공 5개소 / 민간 1개소)		
	<4분기> •BF인증 건축물 확충(6개소) (공공 5개소 / 민간 1개소)		

주 관 과	장애인복지과장 신순호, 장애인권익지원담당 김민정, 실무자 곽문권 행정☎ 2948
-------	--

사업구분	임기 내 완료 / 시책사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 민·관·학 협력을 통한 아동의 예방중심 구강건강관리 강화
- 저소득층 노인 틀니 본인부담금 지원으로 구강기능회복에 기여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사 업 비 : 130백만원(시비 65, 군·구비 65)
- 사업규모 : 2,895명(2019년 기준)
 - 관내 초등학교 5학년 학생수(10%) : 2,375명(22개교)
 - 의치(틀니)시술이 필요한 만65세 이상 의료급여수급권자(50%) : 520명
- 사업내용
 - 초등학교 5학년 학생을 대상으로 치과주치의 연계 및 예방적 구강 건강관리비 지원 : 4만원/1인
 - 만65세 이상 의료급여수급권자 의치(틀니) 시술 본인부담금 지원

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	2,799		130	570	821	1,053
시 비	1,399.5		65	285	410.5	526.5
군 · 구 비	1,399.5		65	285	410.5	526.5

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계 획	확 보					집 행	비 고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	18,319	-	-	-	-	-	-	-
2018년	7,997	-	-	-	-	-	-	-
2019년	10,327	-	-	-	-	-	-	

※ 2019년 신규사업으로 2회 추경 예산 확보 예정

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	<ul style="list-style-type: none"> 사업계획 수립 사회보장제도 협의 요청 	<ul style="list-style-type: none"> 사업계획 수립 사회보장제도 협의 요청 	10%
2019	<ul style="list-style-type: none"> 치과주치의 연계 및 지원 틀니 본인부담금 지원 	<ul style="list-style-type: none"> 예산교부 및 실적관리 사업 홍보 및 참여자 모집 치과주치의 연계 및 지원 틀니 본인부담금 지원 	40%
2020	<ul style="list-style-type: none"> 치과주치의 연계 및 지원 틀니 본인부담금 지원 	<ul style="list-style-type: none"> 예산교부 및 실적관리 사업 홍보 및 참여자 모집 치과주치의 연계 및 지원 틀니 본인부담금 지원 	60%
2021	<ul style="list-style-type: none"> 치과주치의 연계 및 지원 틀니 본인부담금 지원 	<ul style="list-style-type: none"> 예산교부 및 실적관리 사업 홍보 및 참여자 모집 치과주치의 연계 및 지원 틀니 본인부담금 지원 	80%
2022~	<ul style="list-style-type: none"> 치과주치의 연계 및 지원 틀니 본인부담금 지원 	<ul style="list-style-type: none"> 예산교부 및 실적관리 사업 홍보 및 참여자 모집 치과주치의 연계 및 지원 틀니 본인부담금 지원 	100%%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년 도	추진 계획	추진 실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 사업계획 수립 사회보장제도 협의 요청 	<ul style="list-style-type: none"> 사업계획 수립 사회보장제도 협의 요청(공문발송) 	100%
2019	<1분기> <ul style="list-style-type: none"> 유관기관 간담회 개최 사회보장제도 신설 협의 완료 	<ul style="list-style-type: none"> 2019.1.17. 저소득 어르신 틀니 지원사업 관련 간담회 2019.1.23. 아동 치과주치의 제도 추진 관련 간담회 2019.2.21. 사회보장사업 신설 협의완료 	50%

년도	추진계획	추진실적	달성률
	<2분기> • 관련 조례 제정 • 유관기관 업무협약 체결 • 희망학교 수요조사 • 참여 의료기관 선정 • 예산 편성 및 교부	• 2019.4.17. 인천광역시 구강건강 증진 조례 제정 • 2019.4.24. 아동 치과주치의 업무협약 체결 • 2019.4.29. 희망학교 수요조사 완료 • 2019.5.8. 참여 의료기관 수요조사 시작 • 2019.6.13. 제2회 주경예산 편성(130백만원)	
	<3분기> • 치과주치의 연계 및 지원 • 틀니 본인부담금 지원		
	<4분기> • 치과주치의 연계 및 지원 • 틀니 본인부담금 지원		

☐ 타기관(중앙부처 등)협조사항

- (인천광역시 치과의사회) 의료기관 참여 독려 및 교육
- (교육청) 초등학교 참여 수요조사 및 독려

주관과	건강증진과 이은영, 만성병관리담당 조명희, 실무자 최연지 행정 ☎ 1594
-----	---

사업구분	임기 내 완료 / 시책사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 취약시간대 전문 약사의 복약지도를 통한 의약품 오남용 최소화
- 의약품 구입 불편 해소로 안전하고 편리한 공공보건 의료서비스 제공

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업비 : 877백만원
- 사업내용 : 공공 심야약국 운영 : 22시 ~ 익일 1시
 - 기본계획 수립 및 심야약국 운영 협의회 개최
 - 관련 조례 제정
 - 보조금 교부
 - 심야약국 모집 및 선정
 - 공공 심야약국 점진적 확대 운영
 ('19년) 3개소 ➡ ('20년) 5개소 ➡ ('21년) 10개소

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	877	0	51	166	330	330
시 비	547	0	51	166	165	165
군 · 구 비	330	0	0	0	165	165

※ 10개소로 확대운영되는 2021년부터 군구비 부담(예산부서 재정합의)

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계 획	확 보					집 행	비 고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	0	0	0	51	0	0	0	
2018년	0	0	0	0	0	0	0	
2019년	0	0	0	51	0	0	0	2회추경편성

□ 연도별 추진계획

구분	목 표	추진계획	비고 (이행률)
2018	<ul style="list-style-type: none"> 사업계획서 작성 관련기관 협조체계 구축 	<ul style="list-style-type: none"> 사업계획서 작성 협조체계 구축 및 의견수렴 심야약국 운영 협의회 개최 	10%
2019	<ul style="list-style-type: none"> 관련 조례 제정 예산 확보 시범약국 운영(3개소) 	<ul style="list-style-type: none"> 관련 조례 제정 예산 확보 (시비 100%) 사업비 교부 시범 운영 약국 모집 · 운영(3개소) 	40%
2020	<ul style="list-style-type: none"> 시범약국 운영(5개소) 	<ul style="list-style-type: none"> 사업비 교부 시범약국 운영(5개소) 관련기관 협조체계 유지 	70%
2021	<ul style="list-style-type: none"> 시범약국 운영(10개소) 	<ul style="list-style-type: none"> 사업비 교부 시범약국 운영(10개소) 관련기관 협조체계 유지 	100%
2022	<ul style="list-style-type: none"> 시범약국 운영(10개소) 	<ul style="list-style-type: none"> 사업비 교부 시범약국 운영(10개소) 관련기관 협조체계 유지 	지속 추진

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 사업계획서 작성 	<ul style="list-style-type: none"> (2018.8.28.) 사업계획서 수립 	100%
	<ul style="list-style-type: none"> 협조체계 구축 및 의견수렴 심야약국 운영 협의회 개최 	<ul style="list-style-type: none"> (2018.8.23) 인천광역시약사회 간담회 개최 의견 수렴 	

년도	추진계획	추진실적	달성률
2019	<1분기> • 관련 조례 제정	• (2019.3.11~3.14) 조례 입법컨설팅	70%
	<2분기> • 관련 조례 제정 • 예산 확보 (시비 100%)	<ul style="list-style-type: none"> • (2019.4.10.) 기본계획 수립 • (2019.4.10.) 조례제정계획 수립 • (2019.4.12.~5.7) 조례 입법예고 • (2019.5.21.) 조례규칙심의위원회 안건 상정 * 조례규칙심의위원회 개최결과 : 조례 신설 보류 ☞ 시범사업 운영 후 10개 군구로 확대시 조례 입법 재추진 • (2019.6월) 제2회 추경예산 편성 (50,910천원) 	
	<3분기> • 사업비 교부 • 시범 운영 약국 모집 운영		
	<4분기> • 사업비 교부 • 시범 운영 약국 모집 운영		

주 관 과	보건정책과장 김혜경 의약관리담당 최창남, 실무자 최호영 행정☎ 2734
-------	--

97-1

인천의료원 기능강화 및 시립요양원 설립 [의료원 기능보강 분야]

사업구분

임기 내 완료 / 시책사업 / 신규사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- 인천의료원 기능 보장으로 시민에게 질 높은 의료기능 강화 추진
- 공공보건의료사업 확대 및 지원으로 건강한 삶을 보장

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7월 ~ 2022. 6월
- 사 업 비 : 58,970백만원 (재원별: 국비27%, 시비73%)
- 사업내용 : 인천의료원 기능보강, 공공보건 의료사업 강화

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	58,970	5,550	17,100	9,550	15,950	10,820
국 비	15,960	200	5,325	2,200	5,400	2,835
시 비	43,010	5,350	11,775	7,350	10,550	7,985

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	22,650	18,965	6,005	12,960			12,960	
2018년	5,550	5,550	200	5,350			5,350	
2019년	17,100	13,415	5,805	7,610			7,610	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	<ul style="list-style-type: none"> • 공공보건의료사업 강화 - 중증질환자 치료지원 7,200명 - 공공보건의료프로그램 등록 환자수 : 160명/년 	<ul style="list-style-type: none"> • 저소득층 중증질환자 치료 지원 • 공공보건의료프로그램 추진 	10%
2019	<ul style="list-style-type: none"> • 공공보건의료사업 강화 - 중증질환자 치료지원 7,200명 - 공공보건의료프로그램 등록 환자수 : 160명/년 • 기채 상환액 지원 13억원 	<ul style="list-style-type: none"> • 저소득층 중증질환자 치료 지원 • 공공보건의료프로그램 추진 • 호스피스병동 증축 및 의료장비 보강 • 의료원 재정 건전화 지원 	40%
2020	<ul style="list-style-type: none"> • 공공보건의료사업 강화 - 중증질환자 치료지원 7,200명 - 공공보건의료프로그램 등록 환자수 : 160명/년 	<ul style="list-style-type: none"> • 저소득층 중증질환자 치료 지원 • 공공보건의료프로그램 추진 • 외래 및 진료지원부 장비보강 등 	60%
2021	<ul style="list-style-type: none"> • 공공보건의료사업 강화 - 중증질환자 치료지원 7,200명 - 공공보건의료프로그램 등록 환자수 : 160명/년 	<ul style="list-style-type: none"> • 저소득층 중증질환자 치료 지원 • 공공보건의료프로그램 추진 • 영상의학센터 증축 • 수술실 장비보강 등 	80%
2022. 6월	<ul style="list-style-type: none"> • 공공보건의료사업 강화 - 중증질환자 치료지원 7,200명 - 공공보건의료프로그램 등록 환자수 : 160명/년 	<ul style="list-style-type: none"> • 저소득층 중증질환자 치료 지원 • 공공보건의료프로그램 추진 • 영상의학센터 증축 • 외래 및 진료지원부 장비보강 등 	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월 말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> • 저소득층 중증질환자 치료 지원 • 공공보건의료프로그램 추진 	<ul style="list-style-type: none"> • 암환자 지원사업 : 961명 • 무료수술 지원사업 : 695명 • 공공보건프로그램 등록 : 239명 	100%
2019	<1분기> <ul style="list-style-type: none"> • 의료원 재정 건전화 지원 • 호스피스병동 증축 및 의료장비 보강 • 저소득층 중증질환자 치료 지원 • 공공보건의료프로그램 추진 	<ul style="list-style-type: none"> • 의료원 재정건전화 지원: 76억 -(2019.1.11.) 3,639,000천원 -(2019.3.19.) 1,000,000천원 • 호스피스병동 증축 (2019.3월) 구조계산서 및 구조검토 용역 • (3월 누계) 암환자 지원사업 : 206명 • (3월 누계) 무료수술 지원사업 : 229명 • (3월 누계) 공공보건프로그램 등록 : 239명 	50%
	<2분기> <ul style="list-style-type: none"> • 의료원 재정 건전화 지원 • 호스피스병동 증축 및 의료장비 보강 • 저소득층 중증질환자 치료 지원 • 공공보건의료프로그램 추진 	<ul style="list-style-type: none"> • 의료원 재정건전화 지원: 76억 -(2019.4.11.) 2,971,000천원 • 호스피스병동 증축 (2019.6월) 설계발주 및 사업계획변경 진행 • 의료장비 보강 (2019.5월) 의료원 연합회 공동구매 입찰 • (6월 누계) 암환자 지원사업 : 425명 • (6월 누계) 무료수술 지원사업 : 467명 	

년 도	추진계획	추진실적	달성률
		• (6월 누계) 공공보건프로그램 등록 : 239명	
	<3분기> • 호스피스병동 증축 및 의료장비 보강 • 저소득층 중증질환자 치료 지원 • 공공보건의료프로그램 추진		
	<4분기> • 호스피스병동 증축 및 의료장비 보강 • 저소득층 중증질환자 치료 지원 • 공공보건의료프로그램 추진		

주 관 과	보건정책과장 김혜경 보건정책담당 안광찬, 실무자 임치완 행정☎ 2712
-------	--

97-2

인천의료원 기능 강화 및 시립요양원 설립 [시립요양원 설립 분야]

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 중증질환으로 고통받는 노인들에게 전인적인 장기공공요양서비스 제공

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2020년
- 사 업 비 : 7,713백만원
- 사업내용
 - 사업위치 : 도림동 386-8번지
 - 건축규모 : 지상3층, 연면적 2,714㎡
 - 사업규모 : 노인요양시설 115인

시설종류	총계		일반병실		치매전담실		비고
	인	면적(㎡)	인	면적(㎡)	인	면적(㎡)	
노인요양시설	115	2,714	28	660	87	2,054	치매전담실 9실

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	7,713	1,312	1,625	4,776		
국 비	2,350	1,050	1,300	0		
시 비	5,363	262	325	4,776		

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계 획	확 보					집 행	비 고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	2,937	2,937	2,350	587	-	-	-	
2018년	1,312	1,312	1,050	262	-	-	-	
2019년	1,625	1,625	1,300	325	-	-	-	

□ 연도별 추진계획

구 분	목 표	추진계획	비 고 (이행률)
2018	• 시립요양원 건립 절차이행	• 시립요양원 건립을 위한 기본계획 수립 • 공유재산관리계획 등 • 학술용역 심사 이행	10
2019	• 시립요양원 건립 절차 이행	• 투자심사 • 건축 설계용역 이행 • 건축 허가 • 착공	40
2020	• 시립요양원 완공	• 건축물 사용승인	100

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년 도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 시립요양원 건립을 위한 기본계획 수립 • 공유재산관리계획 등 • 학술용역 심사 이행	• 시립요양원 건립을 위한 기본계획 수립 • 공유재산 관리계획 • 학술용역 심사 이행	100%
2019	<1분기> • 투자심사 이행	(2019. 1.10.)시립요양원 건립 변경계획 수립 (2019. 1.17.)투자심사 의뢰 - 2019년 1차 수시결과 "적정"으로 사업 추진 결정 (2019. 2.20.)시립요양원 건립 변경계획 2차 수립	50%
	<2분기> • 도시 관리계획(도시계획시설결정) 용역	(2019. 6.24.)도시 관리계획(도시계획시설 결정) 발주	
	<3분기> • 도시 관리계획(도시계획시설결정) 절차 이행		
	<4분기> • 도시 관리계획(도시계획시설결정) 절차 이행 • 설계용역 의뢰		

주 관 과 노인정책과 윤병석, 노인지원담당 신병철, 실무자 정혜선 행정 ☎ 2823

사업구분

임기 내 완료/시책사업/계속사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- 정부의 일괄적 복지기준으로 부족한 시민의 다양한 복지욕구 충족
- 시민의 의견수렴, 공감대 형성 등 사회적 합의
- 인천시민 누구나 어디서나 인간다운 적정수준의 삶의 질 보장

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2020년
- 사업규모 : 소득, 주거, 돌봄, 건강, 교육분야 (5개 분야)
- 설정기준 : 최저기준 및 적정기준
- 사업내용
 - 인천 복지기준선 설정 추진위원회 구성 및 운영
 - ※ 추진위원회 130명, 지원TF 46명
 - 소득, 주거, 돌봄 등 5개 분야 및 군·구별 복지욕구 조사
 - 다양한 매체, 토론회 등 폭넓은 시민 공감대 형성

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	200		200			
시 비	200		200			

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	200	200		200			200	
2019년	200	200		200			200	

□ 연도별 추진계획

구 분	목 표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 기본방침 결정	• 기본계획 수립 및 예산확보 • 추진방향 및 추진일정 결정	10%
2019	• 추진위원회 구성운영 • 연구용역 (인천복지재단) • 사회적 합의	• 추진위원회, 분과위, 지원TF 구성 및 운영 • 용역 착수·중간·최종 보고회 • 시민의 광범위한 의견 수렴 및 시민대토론회, 공청회 등 개최	80%
2020	• 용역결과 적용 • 인천 복지기준 확정·발표 (취임2주기)	• 용역결과 적용여부 검토 • 추진위 전체 회의 및 사업적용 보고회 개최를 통한 보완	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 기본계획 수립 및 예산확보	• 기본계획 수립 : 2018.11.15 • 예산확보 : 240백만원	100%
2019	<1분기> • 시민의견 수렴할 수 있는 토론회	(2019.2.25.) 복지분야 업무토론회 개최	60%
	<2분기> • 추진위 구성 및 운영 • 대시민 홍보 • 시민복지평가단 구성 및 운영	(2019.4.5.) 추진위원회 구성·운영 계획 (2019.4.8.) 추진위원회 출범식 개최 (2019.4.16.) 기자간담회 개최 (2019.4.30.) 추진위원 확대회의 개최 (2019.5.27.) 시민복지평가단 구성·운영 계획 (2019.5.27.) 시민복지평가단 관련 군구회의 (2019.5.28.) 추진위원, 지원TF워크숍 개최	
	<3분기> • 중간보고회 개최 • 시민대토론회 개최		
	<4분기> • 최종보고회 개최		

□ 타기관(중앙부처 등)협조사항

- 재단법인 인천복지재단 : 용역 수행
- 군·구, 관내 사회복지 관련 단체 : 의견 수렴 및 평가단 구성

주관과	복지정책과장 이응길, 복지정책담당 김정범, 실무자 강소원 행정 ☎ 2912
-----	---

사업구분

임기 내 완료 / 시책사업 / 계속사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- 찾아가는 복지서비스 강화로 복지사각지대 해소
- 취약계층 및 위기가구 발굴 지원
- 민·관 협력체계 구축으로 촘촘한 지역사회 인적 안전망 구축

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업비 : 14,760백만원
- 추진기관 : 시 및 군·구 읍면동, 종합사회복지관
- 사업내용 : 인력확충(171명), 복지플랫폼 구축 등
 - 읍면동 사회복지인력 단계별 확충 : 151명(읍면동별 1명)

구 분	1단계 < 2020년 >	2단계 < 2021년 >
읍 면 동	70개소	151개소 (신규 81개소)
소요예산	21억원	45억원

※ 행정안전부에서 추진하고 있는 주민자치 공공서비스 구축사업과 연계 추진

- 종합사회복지관 인력 확충 20명(복지관별 1명) : 2020년
- 읍면동별 특화된 맞춤형 서비스 지원을 위한 용역 추진
- 인천 복지플랫폼 운영
 - 시 홈페이지 전면개편시 복지국과 여성가족국의 복지정보를 통합 공개
 - 구성메뉴 : 복지, 여성가족, 복지(생애주기별, 맞춤형분야별)서비스 정보제공 , 복지시설 및 단체 현황

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	14,760			3,300	5,730	5,730
시 비	14,760			3,300	5,730	5,730

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 기본계획 수립	• 군구 및 사회복지관 의견수렴 및 협의 • 기본계획 수립	20%
2019	• 용역 수행	• 읍면동별 특화된 맞춤형서비스 지원 용역 실시	40%
2020	• 본격 사업 추진	• 사회복지 인력 채용(1단계) 및 사업 추진	80%
2021	• 본격 사업 추진	• 사회복지 인력 채용(2단계) 및 사업 추진	100%
2022	• 사업 지속 추진		

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 군구 및 사회복지관 의견수렴	(2018.10.1.) 읍면동 현장 모니터링 실시	100%
	• 기본계획 수립	(2018.11.19.) 기본계획 수립	
2019	<1분기> • 용역 착수보고회	(2019.3.14.) 착수보고회 실시	50%
	<2분기> • 담당공무원 및 단체 의견수렴	(2019.4.8.) 희망복지지원단 담당과장 간담회 (2019.4.29.) 통합사례관리 담당 간담회	

년도	추진계획	추진실적	달성률
	<3분기> • 용역 중간보고회		
	<4분기> • 용역 최종보고회		

☐ 타기관(중앙부처 등)협조사항

- 재단법인 인천복지재단 : 용역 수행
- 군·구, 관내 복지관련 단체 : 의견 수렴 및 자문단 구성

주관과	복지정책과장 이응길, 생활보장담당 문영기, 실무자 김영란 행정☎2922
-----	---

사업구분	임기 내 완료 / 시책사업/ 계속사업	공약이행도	정상추진
------	----------------------	-------	------

☐ 최종목표

- 다문화가족 자녀의 건강한 성장을 위해 교육 및 멘토링 사업을 통한 환경 조성으로 안정적 학교생활 적응 지원

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사 업 비 : 354백만원
- 사업규모 : 다문화가정 초·중·고등학생 자녀 170명 및 멘토 170명
- 사업내용
 - 학업 및 학교생활 적응 정서 지원
 - 문화체험 및 1박2일 캠프 운영
 - 멘토·멘티 간담회를 통한 멘토의 학교생활 및 학습 노하우 공유 등

※ 상기사업은 2020~2022년까지 연도별로 지속적으로 추진

☐ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	354		89	88	89	88
시 비	354	-	89	88	89	88

☐ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	89	89		89			89	
2019년	89	89		89			89	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 2019년 본예산 확보 (88.5백만원)	• 다문화자녀 멘토링사업 추진 계획(안) 방침	20%
2019	• 사업 추진 참여인원 (다문화자녀 170명)	• 보조금 교부 및 점검·관리	40%
2020	• 사업 추진 참여인원 (다문화자녀 170명)	• 사업 추진계획 수립 • 보조금 교부 및 점검·관리	60%
2021	• 사업 추진 참여인원 (다문화자녀 170명)	• 사업 추진계획 수립 • 보조금 교부 및 점검·관리	80%
2022년 6월 까지	• 사업 추진 참여인원 (다문화자녀 170명)	• 사업 추진계획 수립 • 보조금 교부 및 점검·관리	100%
2022년 7월 이후	• 사업 지속추진	• 다문화자녀 멘토링사업 지속 추진	지속 추진

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 다문화자녀 멘토링사업 추진 계획(안) 수립	• (11.21.) 참여대학 간 간담회 실시 • (12.27.) 다문화자녀 멘토링사업 추진 계획 수립	100%
	• 2019년 예산 확보	• 2019년 예산 반영 : 89백만원	
2019	<1분기> • 다문화자녀 멘토링사업 세부실행 계획 수립 • 다문화자녀 멘토링사업 추진기관 간 업무협약	• (2.27.) 멘토링사업 세부실행 계획(안) 수립 및 관계기관 통보 • (3.19.) 인천시, 참여대학(4), 다문화 가족지원센터(10) 14개기관 업무협약	55%
	<2분기> • 다문화자녀 멘토링사업 결연식 추진 • 다문화자녀 멘토링사업 추진실적	• (4.13.) 멘토·멘티 결연식 213명 참여 • (5월말까지) 총 623회기/1,623시간 • (6월) 319회기/646시간 진행 예정	

□ 타기관(중앙부처 등)협조사항

- 멘토의 지속적 활동으로 멘토링 사업이 활성화 될 수 있도록 교육청
및 인천시 관내 고등학교·대학교와의 적극적인 협업 필요

주관과	보훈다문화과장 박세윤, 다문화가족담당 한은희, 실무자 허창선	행정 ☎ 2902
-----	-----------------------------------	-----------

사업구분

임기 내 완료/시책사업/계속사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- 시비지원시설 보건복지부의 인건비 가이드라인 권고안 준수(100%)
- 종사자 복지증진과 일-가정이 조화를 이루는 직장문화 조성
- 종사자 처우 및 지위 향상을 통한 우수 복지전문 인력 확보

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사 업 비 : 20,995백만원 (국비 4,297, 시비 16,698)
- 사업규모 : 사회복지시설 종사자 등 4,000명
- 사업내용
 - 시비 지원시설 보건복지부 인건비 가이드 권고안 준수(100%) 유지
 - 종사자 처우개선을 위한 연차별 로드맵 마련
 - 일-가정이 조화를 이루는 직장문화 조성을 위한 후생복지 지원
 - 종사자의 전문성 강화를 위한 역량 강화 사업 추진
 - 종사자의 사기진작과 지위 향상을 위한 처우개선위원회 운영
- 추진일정
 - 2018. 10월 : 종사자 처우개선위원회 구성
 - 2019. 연중 : 시비시설 보건복지부 인건비 가이드라인 준수(100%) 유지
 - 2019. 3월 : 처우개선을 위한 실태조사 학술연구(인천복지재단)
 - 2019. 9월 : 종사자 처우개선을 위한 연차별 로드맵 마련

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	20,995	3,455	4,161	4,304	4,450	4,625
국 비	4,297	990	792	814	838	863
시 비	16,698	2,465	3,369	3,490	3,612	3,762

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	7,616	10,185	3,421	6,764			6,820	
2018년	3,455	3,455	990	2,465			3,455	
2019년	4,161	6,730	2,431	4,299			3,365	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진 계획	비고 (이행률)
2018	• 종사자 처우개선 사업추진	<ul style="list-style-type: none"> 보건복지부 인건비 가이드라인 권고안 준수(100%)유지(시비시설) 대체인력지원센터 운영 특수지근무수당 지원(2018. 7월) 장기근속 휴가제도 운영 사회복지시설 유공 종사자 표창 사회복지의 날 기념행사 지원 처우개선위원회 운영(2018.10월) 시설종사자 선진지 견학(연60명) 	50%
2019	• 연차별 추진계획 수립 및 종사자 처우개선 사업추진	<ul style="list-style-type: none"> 2019. 사회복지시설종사자 처우개선을 위한 실태조사 학술연구 민선7기 공약이행 연차별 종합지원계획 수립(2019. 9월) 복지점수 지원 유급병가 확대(시비지원 시설) 종사자 보수교육비 지원 	80%

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2020	• 종사자 처우개선 사업추진	• 종사자 처우개선 사업 추진	100%
2021~2022	• 종사자 처우개선 사업추진	• 종사자 처우개선 사업 추진	지속 추진

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진목표	이행실적	
	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> • 보건복지부 인건비 가이드라인 권고안 준수(100%)유지(시비시설) • 대체인력지원센터 운영 • 특수지근무수당 지원(2018. 7월) • 장기근속 휴가제도 운영 • 사회복지시설 유공 종사자 표창 • 사회복지의 날 기념행사 지원 • 처우개선위원회 운영(2018.10월) • 시설종사자 선진지 견학(연60명) 	<ul style="list-style-type: none"> • 보건복지부 인건비 가이드라인 권고안 준수(100%)유지(시비시설) • (연중) 대체인력지원센터 운영 : 수행기관 인천사회복지사협회 • (연중) 장기근속 휴가제도 운영 • (2018. 6월, 11월) 사회복지시설 유공 종사자 표창(총30명) • (2018.7월~)특수지근무수당 지원 • (2018.9.7.) 사회복지의 날 기념행사 지원 • (2018.8월~10월) 종사자 선진지 견학(연60명) • (2018.11.22) 사회복지사처우개선위원회 구성 및 운영 (위원15명) 	100 %
2019	<p><1분기></p> <ul style="list-style-type: none"> • 2019년 종사자처우개선 신규 사업 추진(복지점수 등) • 2019. 인천광역시 사회복지시설 운영안내 • 사회복지시설 종사자 처우개선 실태조사 학술용역 	<p>(2018.12.19.)2019년 종사자처우개선 세부추진계획 수립 및 사업안내</p> <p>(2019.1월)상반기 복지점수 지원319백만원</p> <p>(2019.2.18.)사회복지시설 종사자 처우개선 실태조사 학술연구 의뢰(인천복지재단)</p> <p>* 2018.3.29(금). 착수보고회, 영상회의실</p> <p>(2019.2.26.)사회복지사처우개선위원회 회의</p> <p>(2019.3.5.)2019.인천광역시 사회복지시설 운영안내 제작 : 의견수렴(3회) 교육 121명</p>	70%
	<p><2분기></p> <ul style="list-style-type: none"> • 사회복지시설 종사자 처우개선 실태조사 학술용역 	<p>(2019.4.17.)2019.사회복지시설종사자 처우개선 실태조사 학술연구 자문단구성(15명)</p> <p>- 2019.4월~5월 자문회의 4회(1차~4차)</p> <p>- 5.30. 보수수준 자료·설문조사지 배부</p> <p>(2019.1~5월)장기근속휴가 지원 : 40명</p> <p>(2019.1~5월)대체인력지원 실적 : 553명</p> <p>(2019.4~5월)종사자 선진지 견학 : 총53명</p> <p>(2019.3~5월)보수교육비 지원: 910명</p>	

년 도	추진 목표	이행 실적	
	추진 계획	추진 실적	달성률
		(2019.5.21.)제7차 민관협치워크숍개최:200명 * 인천사회복지 종사자권익위원회(소속협회16개)	
2019	<3분기> • 사회복지시설 종사자 처우개선 실태조사 학술용역		
	<4분기> • 민선7기 공약이행 연차별 종합 계획 수립 • 예산안 반영 및 의회 제출		

☐ 타기관(중앙부처 등) 협조사항

- (2019. 2월) 인천복지재단 → 종사자 처우개선 실태조사 용역 수행
- (2019. 4월) 보건복지부 → 국비지원 사회복지시설 종사자 처우개선 건의

주 관 과	복지정책과장 이응길, 복지지원담당 권오훈, 실무자 함교춘 행정 3462
-------	---

사업구분

임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업

공약이행도

완료 후 지속추진

□ 최종목표

- 교통카드결제수수료 지원을 확대(80%→90%)로 소액요금에 대한 카드결제 기피 개선 등 대시민 서비스 및 편의 증진
- 택시업계의 카드 수수료 부담을 덜어 개인택시 사업자 등 경제적 안정에 기여
- 택시 카드이용률 증가 및 투명한 경영환경 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 지원목적 : 택시카드이용 활성화를 통하여 시민의 택시이용 편의 확대 및 서비스질 향상 도모
- 지원대상 : 인천택시 14,359대(법인택시 5,383, 개인택시 8,976)
- 사 업 비 : 31,243백만원(연간 6,371백만원)

(단위 : 백만원)

계	카드결제수수료	통신료	비고
6,371	5,509	862	

- 지원기준 : 교통카드결제 수수료(약 1.7%)의 90%, 통신료 월5,000원/대
 - 교통카드결제수수료 연차별 확대 지원
 - * 2019년 수수료의 80% → 90% 지원 확대
 - (단, 영세가맹등록 개인택시는 80% → 100%로 지원 확대)
 - 교통카드결제수수료 확대를 위한 사전이행사항 추진

☐ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	31,243	5,759	6,371	6,371	6,371	6,371
시 비	31,243	5,759	6,371	6,371	6,371	6,371

☐ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	12,130	12,450		12,450			8,388	
2018년	5,759	6,079		6,079			6,004	
2019년	6,371	6,371		6,371			2,384	

☐ 연도별 추진계획

구분	목표	추진 계획	비고 (이행률)
2018	<ul style="list-style-type: none"> 수수료 확대를 위한 사전이행사항 추진 	<ul style="list-style-type: none"> 택시정책위원회 심의 등 사전이행사항 추진 	20%
2019	<ul style="list-style-type: none"> 수수료 지원 확대목표 (90%) 달성 	<ul style="list-style-type: none"> 택시 카드결제 수수료 지원 확대(80%→90% 이상) 인천택시 14,359대의 확대지원예산 6,371백만원 편성 	100%
2020~2022	<ul style="list-style-type: none"> 수수료의 90%지원 	<ul style="list-style-type: none"> 매월 확대된 수수료 지원(지속추진) 	지속 추진

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년 도	추진 계획	추진 실적	달 성 률
2018	<ul style="list-style-type: none"> • 택시정책위원회 심의 등 사전 이행 사항 추진 	<ul style="list-style-type: none"> • 택시정책위원회 심의 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 심의일자 : 2018.10.10. - 심의결과 : 제7회 택시정책위원회 심의 결과 택시결재 수수료 확대(80%→90%) 지원 가결 (단, 영세가맹점은 100%로 지원) ※ 근거 : 택시화물과-14996(2018.10.15)호 	100%
2019	<ul style="list-style-type: none"> • 택시 카드결재 수수료 지원 확대(80%→90% 이상) 	<ul style="list-style-type: none"> • 택시 카드수수료 확대 지원 계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 심의일자 : 2018.12.27. - 추진내용 : 2019년 1월분부터 택시결재 수수료 확대(80%→90%) 지원 (단, 영세가맹점은 100%로 지원) ※ 근거 : 택시화물과-19141(2018.12.27.)호 	100%
	<ul style="list-style-type: none"> • 인천택시 14,359대의 확대지원 예산 6,371백만원 편성 	<ul style="list-style-type: none"> • 2019년 예산확보 : 6,371백만원 • 2019년 1월분 택시교통카드 가맹점 수수료 지급(지원률 90%적용) ※ 근거 : 택시화물과-5166(2018.4.8)호 	

주 관 과 교통국 택시화물과, 택시관리담당 온윤희, 실무자 이교섭 행정 ☎ 3824

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 지역정책에 여성과 남성이 평등하게 참여하고 여성의 역량 강화, 돌봄 및 안전이 구현되도록 정책을 운영하는 여성친화도시 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업비 : 300백만원
- 사업내용
 - 여성친화도시 지정 점진적 확대 추진
 - (2019년) 2개소→3개소(연수구) (2020년이후) 점진적 확대
 - 여성친화도시 조성관련 시·군구간 연계방안 연구용역 : 2019년
 - 전국사례 등을 분석하여 지역별 특색에 맞는 사업 발굴 등
 - 광역협의체 구성 운영 : 2019년 상반기 이후 지속
 - (시기) 연 2회, (구성)공무원, 단체활동가, 분야별 전문가 등 20명 이내
(내용) 컨설팅, 사업성과 평가, 정책개선사항 등
 - 찾아가는 현장컨설팅단 운영
 - (대상) 신규지정 신청·재지정 군·구 (내용) 사업계획, 과제발굴 등 컨설팅
 - 여성친화도시 조성관련 토론회 및 워크숍 개최 : 연 1회
 - 전문가 특강, 사업공유, 여성친화도시조성관련 발전방안, 애로사항 등 논의
 - 인천형 여성친화도시 특색사업비 지원(군·구) : 2019년이후

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	300		60	70	80	90
시 비	300		60	70	80	90

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	60	60	-	60	-	-	-	
2018년	-	-	-	-	-	-	-	
2019년	60	60	-	60	-	-	-	7월 집행예정

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진 계획	비고 (이행률)
2018	• 사업발굴 및 제도개선	<ul style="list-style-type: none"> • 인천형 여성친화도시 특색사업 발굴 의뢰(시 → 여성가족재단) • 여성친화도시 조성 및 지원관련 조례개정(양성평등기본조례) 	20%
2019	<ul style="list-style-type: none"> • 광역협의체 구성 및 특색사업 지원 • 찾아가는 현장컨설팅단 운영 	<ul style="list-style-type: none"> • 여성친화도시 지정 확대 (2개구→3개구, 연수구) • 광역협의체 구성 : 전문가 등 20명 이내 • 여성친화도시관련 원탁토론 <ul style="list-style-type: none"> - 전문가 특강, 발전방안 논의 • 군·구 특색사업비 지원 • 찾아가는 현장 컨설팅단 운영 : 수시 	50%
2020	<ul style="list-style-type: none"> • 광역협의체 정례화 • 특색사업비 지원규모 확대 • 찾아가는 현장컨설팅단 지속 운영 	<ul style="list-style-type: none"> • 광역협의체 정례화 : 연 2회 • 여성친화도시관련 워크숍 개최 : 연 1회 <ul style="list-style-type: none"> - 조성의 의의, 사업공유, 애로사항 등 • 찾아가는 현장 컨설팅단 운영 : 수시 • 군구 특색사업비 지원규모 확대 	70%
2021	<ul style="list-style-type: none"> • 특색사업비 지원규모 확대 • 찾아가는 현장컨설팅단 지속 운영 	<ul style="list-style-type: none"> • 광역협의체 지속 운영 (연 2회, 필요시 수시) • 토론회 및 워크숍 개최 : 연 1회 • 군구 특색사업비 지원규모 확대 • 찾아가는 현장 컨설팅단 운영 : 수시 	90%
2022. 6월 까지	<ul style="list-style-type: none"> • 특색사업비 지원규모 확대 • 찾아가는 현장컨설팅단 지속 운영 	<ul style="list-style-type: none"> • 광역협의체 지속 운영(연 2회) • 군구 특색사업비 지원규모 확대 • 찾아가는 현장컨설팅단 지속운영 : 수시 	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 여성친화도시 특색사업 발굴 연구과제 의뢰 (시 → 여성가족재단) 여성친화도시 조성 및 지원 관련 조례개정 (양성평등기본조례) 	<ul style="list-style-type: none"> 시-군구간 연계방안 과제의뢰 : 2018. 10월(인천여성가족재단) 여성친화도시 조성 확산을 위한 예산 반영 : 63백만원 (원탁토록 3, 군구특색사업 60) 	100%
2019	<p><1분기></p> <ul style="list-style-type: none"> 여성친화도시 조성 지원관련 조례 개정 여성친화도시 조성관련 전문가 컨설팅 등 	<p>(2019. 3월)여성친화도시 관련 조례 개정안 마련 및 사전검토 의뢰 (인천광역시양성평등기본조례)</p> <p>(2019.4.5.)광역형 모델마련을 위한 전문가 컨설팅(한국양성평등진흥원 방문)</p> <p>(2019.4.17.)여성친화도시 조성관련 전문가 초청 간담회(장미현 박사-중앙컨설팅트)</p>	50%
	<p><2분기></p> <ul style="list-style-type: none"> 광역협의체 구성(전문가 등 20명) 	<p>(2019.5월)광역협의체 구성관련 대상자 추천 협의 : 민관협치담당관실, 시의회, 도시재생과 등</p> <p>(2019.6.10.)여성친화도시 광역협의체 구성(22명) : 컨설팅트, 분야별 전문가 등</p> <p>(2019. 6. 4.)여성친화도시 조성 역량강화 워크숍 : 시의원 여성분야 관계자 공무원 등 100명</p>	
	<p><3분기></p> <ul style="list-style-type: none"> 군.구 특색사업비 지원관련 공모계획 수립 및 지원 여성친화도시 원탁토론 관련 강사 섭외 등 계획수립 		
	<p><4분기></p> <ul style="list-style-type: none"> 여성친화도시관련 원탁토론 <ul style="list-style-type: none"> - 전문가 특강, 발전방안 논의 여성친화도시 지정 확대 (2개구→3개구, 연수구) 		

주 관 과 여성정책과 조진숙, 여성정책담당 이각균, 실무자 이지은 행정☎ 2692

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 인천시 소속 모든 위원회 여성비율 40%이상 지속 유지

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업비 : 비예산사업
- 사업내용

【 각종 위원회 여성비율 확대 】

- 여성위원 위촉 현황

(2018. 6월현재)

구 분	여성위원 위촉현황			40%이상 위원회	달성유예 위원회 ^①
	전체(명)	여성(명)	비율(%)		
총 계(192개)	3,175	1,368	43.1	191	1
국정평가대상(152개)	2,495	1,078	43.2	151	1
미포함(40개)	680	290	42.6	40	

※ 건설기술심의위원회(22.6%) : 2019년까지 40%달성 유예인정(여성가족부, 전국공통사항)

- 추진내용

- * 위원회 재정비시 40% 유지토록 분기별 점검 실시 : 연중
- * 신규 구성은 43%이상 위촉 요청 및 관리 : 연중
- * 여성인재DB(市, 여성가족부) 활용, 여성위원 추천제 지속 운영

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 여성비율 40%이상 유지 (재정비 또는 신규)	• 위원회 정비현황 수시 점검(분기별) • 여성위원 추천제 지속적 운영 (여성인재DB 활용)	100%
2019	• 여성비율 40%이상 유지 (재정비 또는 신규)	• 위원회 정비현황 수시 점검(분기별) • 여성위원 추천제 지속적 운영 (여성인재DB 활용)	
2020	• 여성비율 40%이상 유지 (재정비 또는 신규)	• 위원회 정비현황 수시 점검(분기별) • 여성위원 추천제 지속적 운영 (여성인재DB 활용)	
2021	• 여성비율 40%이상 유지 (재정비 또는 신규)	• 위원회 정비현황 수시 점검(분기별) • 여성위원 추천제 지속적 운영 (여성인재DB 활용)	
2022. 6월 까지	• 여성비율 40%이상 유지 (재정비 또는 신규)	• 위원회 정비현황 수시 점검(분기별) • 여성위원 추천제 지속적 운영 (여성인재DB 활용)	

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 여성비율 40%이상 유지 (재정비 또는 신규)	• 위원회 추진상황 : 분기별 4회 - 위원회수 195개중 190개위원회 준수 - 위원수 3,166명 중 1,360명 (42.9%) • 여성위원 추천 : 8회 /48명	100%
2019	<1분기> • 지속이행	• 위원회 추진상황 점검: 3월말 - 위원회수 198개중 184개위원회 준수 - 위원수 3,329명 중 1,430명 (43%) • 여성위원 추천제 : 3회 / 5명 • 분기별 지속 점검 예정	100%
	<2분기> • 지속이행	• 위원회 추진상황 점검: 6월말 - 위원회수 198개중 185개위원회 준수 - 위원수 3,329명 중 1,431명 (43%) • 여성위원 추천제 : 3회 / 10명 • 분기별 지속 점검 예정	
	<3분기> • 지속이행		
	<4분기> • 지속이행		

주관과 여성정책과장 조진숙, 여성정책담당 이각균, 실무자 이원희 행정 2694

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 공공기관 여성임원 확대로 정책결정에 실질적인 여성 참여 보장
- 여성 참여 확대를 통한 인적자원 활용으로 역량 강화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
 - 대 상 : 14개 기관(공기업 5, 출연 8, 출자* 1)
 - 목 표 : 여성임원 비율 25.9%(2022년 최종)
- ※ 기관특성, 임원 임기를 고려한 여성임원 비율 목표설정

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진 계획	비고 (이행률)
2018	• 여성임원비율 14.9%	• 세부추진계획(기관별·연도별 목표 포함) 수립·시달	21%
2019	• 여성임원비율 17.8%	• 여성임원 추천·임명계획 이행 • 2019 경영평가 및 CEO 성과지표 반영 (2020년 평가 실시)	42%
2020	• 여성임원비율 22.2%	• 여성임원 추천·임명계획 이행 • 2020 경영평가 및 CEO 성과지표 반영 (2021년 평가 실시)	73%
2021	• 여성임원비율 25.2%	• 여성임원 추천·임명계획 이행 • 2021 경영평가 및 CEO 성과지표 반영 (2022년 평가 실시)	95%
2022	• 여성임원비율 25.9%	• 여성임원 추천·임명계획 이행 • 2022 경영평가 및 CEO 성과지표 반영 (2023년 평가 실시)	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 여성임원비율 14.9% - 세부추진계획(기관별·연도별 목표 포함) 수립·시달 	<ul style="list-style-type: none"> 공공기관 여성임원 확대 추진계획안 시달 기관별 현황조사 및 목표 설정 추진 	100%
2019	<1분기> <ul style="list-style-type: none"> 기관별 여성임원 확대계획 수립·추진 2019년 공사·공단 CEO 성과지표 반영 검토 	(2019. 1.) 공공기관 여성임원 등 확대 방안 수립 시달 (2019. 3.) 기관별 확대계획 수립 (2019. 3.) 2019년 공사·공단 CEO 성과 지표 반영 검토	60%
	<2분기> <ul style="list-style-type: none"> 여성임원 추천·임명계획 이행 2019년 공사·공단 CEO 성과 지표 반영 	(2019. 4.~6.) 여성임원 추천·임명 이행 (17.2% 달성) (2019. 5.) 2019년 공사·공단 CEO 평가 여성임원 확대 지표 신설	
	<3분기> <ul style="list-style-type: none"> 여성임원 추천·임명계획 이행 2019년 출자·출연기관 경영평가 지표 반영 검토 		
	<4분기> <ul style="list-style-type: none"> 여성임원 추천·임명계획 이행 2019년 출자·출연기관 경영평가 지표 반영 		

□ 향후 추진계획

○ 2019년 출자·출연기관 경영평가 지표 반영 검토

주 관 과	재정관리담당관 김상길, 공기업지원담당 임대화, 실무자 전현주 행정☎ 1682
-------	--

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 5급 이상 여성공무원 임용률 2022년까지 22%로 대폭 확대

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사 업 비 : 비예산사업
- 사업내용

【 5급 이상 여성공무원 임용률 확대 】

- 인천시 5급 이상 관리직 여성공무원 임용 확대 목표제 추진

구 분	2018	2019	2020	2021	2022
시 자체	14.0%	15.5%	18.5%	20.6%	22.0%
행안부 목표율*	13.9%	15.7%	16.4%	18%	19.2%

* 행안부 「제4차 관리직 여성공무원 임용확대 5개년 계획('18~'22)」 인천시 임용목표율(시, 군·구 포함)

- 임용 확대 목표제 주요 인사운영사항

- * 승진, 주요보직 전보 시 여성공무원 우대, 승진기회 확대
- * 출산 및 육아휴직으로 인한 보직 및 승진 임용시 차별 금지
- * 승진심사 시 승진후보자 순위 1배수 이내 여성공무원 가능한 우선승진 검토
- * 승진인원 2배수 범위내 여성공무원 우선 심의(성과·역량우수자 중심 발탁)
 - ※ 승진대상 직급 성비 일정비율 이상인 직렬은 예외

□ 연도별 추진계획

○ 5급 이상 여성공무원 임용률 확대

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 여성공무원 임용 14.0%	<ul style="list-style-type: none"> 인사운영계획 - 여성공무원 승진기회 확대 - 승진후보자 1배수 이내 우선승진 - 출산 및 육아휴직으로 인한 차별금지 	20%
2019	• 여성공무원 임용 15.5%		40%
2020	• 여성공무원 임용 18.5%		60%
2021	• 여성공무원 임용 20.6%		80%
2022	• 여성공무원 임용 22.0%		100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 5급이상 관리직 여성공무원 임용 : 14.0%	<ul style="list-style-type: none"> 5급이상 관리직 여성공무원 임용 : 14.2% (5급이상 766명 중 여성관리자 109명) * 2018년 보충인사 : 2018.08.10. 2018년 수시인사(조직개편):2018.10.08 	101%
2019	• 5급이상 관리직 여성공무원 임용 : 15.5%	<ul style="list-style-type: none"> 5급이상 관리직 여성공무원 임용 : 16.1% (5급이상 787명 중 여성관리자 127명) * 2019년 정기인사 : 2019.02.01. 	103%

※ 여성공무원 직급별 현황

[단위: 명, % /2019.6월말 기준]

구분	계			1급			2급			3급			4급			5급			연구·지도관		
	전체	여	비율	전체	여	비율	전체	여	비율	전체	여	비율	전체	여	비율	전체	여	비율	전체	여	비율
인천시	787	127	16.1	3	-	-	5	-	-	20	1	5.0	148	16	10.8	573	102	17.8	38	8	21.0

주관과

인사과장 김지영, 인사담당 김학범, 실무자 김구원 행정 ☎ 2512

사업구분

임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- (성폭력 등 피해자 보호지원 강화) 성폭력 등 유관시설 2개소 설치 확대 및 운영 지원을 통한 여성폭력 피해자 보호·지원 강화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사 업 비 : 1,070백만원 (국비 499, 시비 571)
- 사업내용 : 성폭력 등 피해자 지원시설 2개소 신설 및 지원확대
 - 1) 보호시설 1개소 설치 (기존 4개소 → '20년 5개소)
 - 여성가족부에 폭력피해자 지원시설 신설요청 및 국비지원 요청
 - 보호시설 설치 위한 주택매입 및 시설 위탁 운영
 - 여성폭력피해자 보호 및 숙식제공, 여성폭력 피해자 상담 및 심리치료, 자립·자활, 의료, 법률 등 지원
 - 2) 상담소 1개소 설치 (기존 11개소 → '21년 12개소)
 - 국비지원 시설 1개소 신설 및 보조금 미지원 상담소 공개모집 선정
 - 3) 여성폭력피해자 지원시설 운영지원 확대
 - 운영비 및 인건비 등 시비보조금 지원 확대로 운영 안정성확보

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	1,070	-	-	490	290	290
국 비	499	-	-	133	183	183
시 비	571	-	-	357	107	107

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	-	273	136	136	-	-	-	
2019년	-	273	136	136	-	-	-	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2019	• 시설 신규설치 준비	• 여성폭력피해자 보호시설신설요청 (시→여성가족부) • 인건비 등 국비 매칭 예산 확보	20%
2020	• 보호시설 1개소 설치	• 보호시설 주택 매입 및 시설 위탁 운영	50%
2021	• 상담소 1개소 설치	• 상담소 1개소 선정 및 운영지원	90%
2022 6월 까지	• 시설 운영	• 시설 운영지원 확대	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2019	<1분기> • 여성권익시설 현황 조사 • 유관기관 업무 협의	(2019.2월) 2018년 운영실적 취합 (2019.3.13.) 한국주택토지공사 업무협의	100%
	<2분기> • 폭력피해 이주여성 상담소 국비지원기관 신청(여성가족부) • 유관기관 업무 협의	(2019.4.1./23.) 한국주택토지공사 업무협의 (2019.4. 8.) 여성가족부 신청서 제출 (2019.4.16.) 여성가족부 대면심사 (2019.4.18.) 이주여성 상담소 선정 (2019.6. 3.) 국비 138백만원 확보	
	<3분기> • 여성폭력피해자 보호시설 지원확대		
	<4분기> • 여성폭력피해 보호시설 지원		

주 관 과 여성정책과장 조진숙, 여성권익담당 김덕중, 실무자 손혜정 행정 2759

산단별 근로자 지원프로그램(EAP)도입으로 스트레스 경감 추진

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

☐ 최종목표

- 근로자 지원프로그램(EAP) 도입으로 근로자의 심리상담 및 코칭을 실시하여 노동존중 인천시정 구현

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업비 : 400,000천원
- 대상자 : 인천시 근로자 및 가족
- 주요사업내용
 - 전문가 상담 및 그 외 지원 프로그램
 - 온라인 스트레스 검사 지원 프로그램
 - 그 외 인천시 특화 프로그램 개발지원

☐ 재정계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	400	0	100	100	100	100
국비	0	0	0	0	0	0
시비	400	0	100	100	100	100
군·구비	0	0	0	0	0	0
민자	0	0	0	0	0	0

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계 획	확 보					집 행	비 고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	100	100	0	100	0	0	70	
2018년	0	0	0	0	0	0	0	
2019년	100	100	0	100	0	0	70	

□ 연도별 추진계획

구 분	목 표	추진계획	비 고 (이행률)
2018	• 예산편성	• 기본계획수립 및 2019년 예산편성	20%
2019	• 근로자 지원프로그램 운영	• 세부추진계획 수립 후 실행 • 유관 기관 MOU 실시	80%
2020	• 근로자 지원프로그램 운영	• 효과 분석 및 지원프로그램 보완운영	100%
2021 ~2022	• 근로자 지원프로그램 운영	• 근로자지원프로그램 운영	지속추진

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년 도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 예산편성	• 2019년 예산편성	100%
2019	<1분기> • 근로자지원프로그램 운영계획	(2019.4.26.) 사업추진 논의	40%
	<2분기> • 근로자지원프로그램 운영 • 지원 프로그램 홈페이지 구축 • 유관 기관 MOU 실시	(2019.4.26.) 노사민정협의회 사업보고 (2019.4.30.) 기본계획수립 (2019.5. 2.) 사업비교부 (2019.6.24.) 프로그램 홈페이지 개통 ※ 유관기관 MOU 실시 : 2019. 6월 예정	
	<3분기> • 홍보 • 프로그램 운영	(2019.6. ~) 포스터 및 배너 지하철 개제 산단별 기업 집중 홍보 (상시) 체험프로그램 및 상담	
	<4분기> • 최종성과 보고 • 예산반영	(2019.12. ~) 노사민정협의회 성과보고회 개최	

주 관 과 일자리경제과 홍준호, 노사협력담당 장창근, 실무자 황선조 행정 ☎ 4274

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

☐ 최종목표

- 시 선임노무사 지원제도를 통한 취약근로자의 실질적 권리구제 및 영세사업주 노무관리 지원으로 노동존중 인천시정 구현

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사 업 비 : 400백만원
- 사업내용 : 노동법률서비스 지원

☐ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	400		100	100	100	100
시 비	400		100	100	100	100

☐ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계				100				
2019년				100				

☐ 연도별 추진계획

구분	목표	추진 계획	비고 (이행율)
2018	• 노무사 위촉(10명)	• 전담 공인노무사 확충 • 무료법률지원 계획 수립	10%
2019	• 서비스 개시	• 유관기관 업무협조체계 구축 • 진정접수 및 처리 지원 서비스	100%
20110~ 2022. 6.	• 서비스 지속	• 유관기관 업무협조체계 구축 • 진정접수 및 처리 지원 서비스	

□ 사업 추진 현황

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 공인노무사를 통한 노동법률상담 지원 추진	• 북부 노동법률상담소 2019년 예산 증액 편성	100%
2019	<1분기>		80%
	<2분기> • 계획수립 및 업무협약 • 관련기관간 간담회	•('19.4.18)공인노무사를 통한 노동법률 상담 지원 계획 수립 •('19.4.18)업무협약 체결 - 한국·민주노총인천지역본부, 중부고용노동청 •('19.5.30)간담회 개최 - 한국·민주노총인천지역본부,교육청 •(6월중)일반인 대상 노동법 교육 실시 - 민주노총인천지역본부	
	<3분기> • 일반인 대상 교육 및 상담 추진		
	<4분기> • 일반인 대상 교육 및 상담 (관내 학교)		

주 관 과 일자리경제과 홍준호, 노사협력담당 장창근, 실무자 김영주 행정 ☎ 4273

사업구분

임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- 수도권 (미세먼지 등)공동대응 상설협의체 운영
- 시 산하 대기 종합상황실을 통한 체계적 대응

□ 사업개요

- 사업시기 : 2018년 7월 ~ 2022년(지속 추진)
- 운영방법
 - (반기별) 환경부, 3개 시·도 자치단체장 회의
 - ※ 필요시 환경부차관, 3개 시·도 부시장·부지사 회의
 - (매월) 환경부, 3개 시·도 국장급 회의
- 주요업무
 - 미세먼지 저감 대응 공동협력방안
 - 수도권 비상저감 조치 시 이행사항
 - 기타 3개 시·도 건의사항

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진 계획	비고 (이행률)
2018	• 수도권 미세먼지 공동 대응 상설협의체 운영 6회	• (반기별)환경부, 시·도 자치단체장 회의 • (매월)환경부, 시·도 국장급 회의	20%
2019	• 수도권 미세먼지 공동 대응 상설협의체 운영 5회이상 • 대기종합상황실 운영	• (연1회이상)환경부, 시·도 자치단체장 회의 • (연5회이상)환경부, 시·도 국장급 회의 • (연중)먼지 주의보·경보 발령(해제) 시 및 군·구 약취민원 발생시 상호지원 체계 구성·운영	40%
2020	• 수도권 미세먼지 공동 대응 상설협의체 운영 4회이상 • 대기종합상황실 운영	• (연1회이상)환경부, 시·도 자치단체장 회의 • (분기별)환경부, 시·도 국장급 회의 • (연중)먼지 주의보·경보 발령(해제) 시 및 군·구 약취민원 발생시 상호지원 체계 구성·운영	60%

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2021	<ul style="list-style-type: none"> 수도권 미세먼지 공동 대응 상설협의체 운영 4회이상 대기종합상황실 운영 	<ul style="list-style-type: none"> (연1회이상)환경부, 시·도 자치단체장 회의 (분기별)환경부, 시·도 국장급 회의 (연중)먼지 주의보·경보 발령(해제) 시 및 군·구 약취민원 발생시 상호지원 체계 구성·운영 	80%
2022	<ul style="list-style-type: none"> 수도권 미세먼지 공동 대응 상설협의체 운영 4회이상 대기종합상황실 운영 	<ul style="list-style-type: none"> (연1회이상)환경부, 시·도 자치단체장 회의 (분기별)환경부, 시·도 국장급 회의 (연중)먼지 주의보·경보 발령(해제) 시 및 군·구 약취민원 발생시 상호지원 체계 구성·운영 	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 수도권 미세먼지 공동 대응 상설협의체 운영 6회 (반기별) 환경부, 시·도 자치단체장 회의 (매월) 환경부, 시·도 국장급 회의 	<ul style="list-style-type: none"> 미세먼지 해결 정책간담회 개최 <ul style="list-style-type: none"> (참석) 환경부, 수도권 광역단체장 (일시) '18.7.6, (장소)서울 (단체장) 반기별 회의 정례화 (담당국장) 월별 실무회의 정례화 총 5회 정례회의 개최 	100%
2019	<ul style="list-style-type: none"> 수도권 미세먼지 공동 대응 상설협의체 운영 5회 이상 (연1회 이상) 환경부, 시·도 자치단체장 회의 (연5회 이상) 환경부, 시·도 국장급 회의 대기종합상황실 운영 (연중) 먼지주의보경보 발령(해제) 시 및 군구 약취민원 발생 시 상호지원 체계 구성운영 	<ul style="list-style-type: none"> 정례회의 2회 개최 <ul style="list-style-type: none"> (참석) 환경부, 수도권 광역단체장 (일시) '19.3.13, (장소)서울 단계별 조치강화 등 협의 차량 운행제한 조례 개정('19.4.17) <ul style="list-style-type: none"> (대상) 비상저감조치 시 5등급차량 대기종합상황실 운영 <ul style="list-style-type: none"> 고농도 미세먼지 예측 또는 발생시 비상시 : 06시부터 22시까지 근무 비상발령 : 총 15회 발령 (예비저감3회, 비상저감 12회) 미세먼지 주의보(36회), 경보(1회) 약취관리 종합시책 수립 시행 시민모니터링 위촉 및 교육('19.1.10.) 	80%

주관과	대기보전과장 김재원, 대기개선팀장 박성연, 실무자 박승규 행정 ☎ 3522
-----	---

건강취약계층 이용시설 및 다중이용시설의 공기질 관리시스템 구축

사업구분	임기 내 완료 / 시책사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 사물인터넷(IOT)기반 측정망 및 환기시설 설치 연계한
“건강취약계층 이용 다중이용시설 공기질 종합관리시스템 구축”
(단기)모니터링시스템(단기) → (중기)종합관리시스템 도입·구축

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 대 상 : 2,463개 어린이집, 노인시설, 산후조리원
 - 규모별 : 규제대상 441개소, 비규제대상 2,022개소
- 주요내용
 - 사물인터넷(IOT)기반 측정망 및 환기시설 설치 연계한
건강취약계층 이용 다중이용시설 공기질 종합관리시스템 구축
 - 측정망 설치와 실내공기 인증지원 및 취약시설 컨설팅을 통한 관리지원
- 소요예산 : 5,826백만원
 - 산출근거(인천시) : 측정망 + 웹 구축 = 5,826백만원
 - IOT 기반 실시간 측정망 구축 : 4,926백만원
 - 개소당 2백만원/개소 = 실시간 측정기(0.3) + 컨설팅(0.3)
+ 측정수수료(0.4) + 환기시설(1.0)
 - 市 스마트 GIS 인천 시스템 구성 : 700백만원
 - 공기질 관리시스템 구축 검증용역(2022년) : 200백만원

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	5,825	180	365	2,392	2688	200
시 비	3,535	180	365	1,546	1,344	100
군 · 구 비	2,290			846	1,344	100

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	781	180	0	180	0	0	180	
2018년	180	180	0	180	0	0	180	시범사업
2019~2020년	601	0	0	0	0	0	0	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (구축률)
2018	<ul style="list-style-type: none"> 다중이용시설 실내 공기질 관리시스템 구축 방안마련 및 기초 모델링 (Modeling) 	<ul style="list-style-type: none"> 기존 실내공기 환경부 인증 취득지원 및 취약시설 실내공기 관리지원(60개소) 사업과 연계 IOT 기반 실시간 실내공기 모니터링 시스템 시범구축 다중이용시설 공기질 관리시스템 구축을 위한 모델링 	5%
2019	<ul style="list-style-type: none"> 다중이용시설 실내공기질 관리시스템 1단계구축(161개소) 	<ul style="list-style-type: none"> 기존 모니터링에 더하여 실시간 측정 연계 저비용 환기시설 시범구축(20개소) 인증지원, 취약시설 실내공기 관리지원을 내용으로 사업 지속추진(141개소) → 공약 추진 확대방안 확립 	10%
2020	<ul style="list-style-type: none"> 다중이용시설 실내공기질 관리시스템 2단계 구축(846개소) 	<ul style="list-style-type: none"> 다중이용시설 공기질 관리시스템 도입 착수 (인천시 GIS 포털 구축) 모니터링+ 환기시설 설치 확대 	43%
2021	<ul style="list-style-type: none"> 다중이용시설 실내공기질 관리시스템 3단계 구축(1,344개소) 	<ul style="list-style-type: none"> 다중이용시설 공기질 관리시스템 구축 확대 (인천시 GIS 포털 구축 확대) 모니터링+ 환기시설 설치 확대 	90%
2022. 6월	<ul style="list-style-type: none"> 다중이용시설 실내공기질 관리시스템 최종 구축 	<ul style="list-style-type: none"> 공기질 관리시스템 검증 용역(시스템 전반) 다중이용시설 공기질 관리시스템으로 운영시작 “가칭)인천형 실내환경 종합관리시스템” 	100%

○ 연차별 구축계획

구분	계(개소)	2018	2019	2020	2021	2022	비고
다중이용시설	2,463	60	161	846	1,344	100	

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018 ~ 2019. 상반기	IOT 기반 실내공기질 모니터링 설치 (시범사업)	<ul style="list-style-type: none"> 지역아동센터 등 취약계층 시설 실내공기 관리지원 및 컨설팅(시범구축) : 60개소(180백만원) IOT기반 실내공기질 측정기 설치(김포대와 협업) : 어린이집 133개 	100%

□ 향후 추진계획

- (‘19.6) 학계 및 연구기관 협업 체계구축
 - 김포대, 한국건설기술연구원 상호 업무협약서 체결
- 2020년도 본예산 반영(반영액 : 601백만원)

주관과	환경정책과장 방극호, 생활환경담당 박영희, 실무자 유경철 행정 3543
-----	---

110-1

친환경 전기버스 및 전기택시 단계적 도입 [전기, 수소버스 분야]

사업구분

임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- 친환경 교통수단 도입을 통한 기후변화 대응 중심도시 구축
- 오염물질 배출 감소로 대기환경 개선을 통한 시민행복 향상

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2022년
- 사 업 비 : 48,930백만원(국비21,000백만원, 시비27,930백만원)
- 사업내용
 - 친환경 전기·수소버스 도입 : 140대 보급

(단위 : 대)

구 분	계	2019	2020	2021	2022
버스	140	20	30	40	50

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2019	2020	2021	2022
계	48,930	6,990	10,485	13,980	17,475
국 비	21,000	3,000	4,500	6,000	7,500
시 비	27,930	3,990	5,985	7,980	9,975

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	6,990	5,335	2,920	2,415	-	-	1,920	
2019년	6,990	5,335	2,920	2,415	-	-	1,920	

☐ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2019	• (전기·수소) 버스 20대 추가 도입	• 도입대수 : 20대	14%
2020	• (전기·수소) 버스 30대 추가 도입	• 도입대수 : 50대	36%
2021	• (전기·수소) 버스 40대 추가 도입	• 도입대수 : 90대	64%
2022	• (전기·수소) 버스 50대 추가 도입	• 도입대수 : 140대	100%

☐ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2019	<1분기> • 차량 제작 및 충전소 설치 등	(2018.12.20.)전기저상버스 운영지원계획 수립 (2019.1.~5.) 차량제작 및 충전소 설치 등	50%
	<2분기> • 차량 제작 및 충전소 설치 등 • 전기버스 20대 중 10대 도입	(2019.4.~5.) 전기버스 10대 도입	
	<3분기> • 전기버스 20대 중 4대 도입		
	<4분기> • 전기버스 20대 중 6대 도입		

☐ 타기관·부서(중앙부처 등) 협조사항

- 국토교통부 저상버스 도입관련 국비 지원 확대 필요
- 환경부, 에너지정책과 친환경 (전기·수소)버스 도입관련 국비 지원 협조
- 버스 운송사업체 대·폐차계획에 따른 (전기·수소)버스 도입 협조

주관과	버스정책과장 노광일, 버스경영개선담당 홍두호, 실무자 김미리 행정 ☎ 3948
-----	---

110-2

친환경 전기버스 및 전기택시 단계적 도입 [전기택시 부분]

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 친환경 교통수단 도입을 통한 기후 변화 대응 중심도시 구축
- 오염물질 배출 감소로 대기환경 개선을 통한 시민행복 향상

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2022년
- 사 업 비 : 19,200백만원
- 사업내용 : 친환경 전기택시 도입 : 800대 보급

(단위 : 대)

구 분	총계	2019	2020	2021	2022
택시	800	100	150	250	300

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	19,200	-	2,400	3,600	6,000	7,200
국 비	8,800		1,100	1,650	2,750	3,300
시 비	10,400		1,300	1,950	3,250	3,900

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	24,000	21,000	900	1,200			0	
2019년	24,000	21,000	900	1,200			0	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2019	• 전기택시100대 시범도입	• 도입대수 : 100대	13%
2020	• 전기택시150대 시범도입	• 도입대수 : 250대	31%
2021	• 전기택시250대 시범도입	• 도입대수 : 500대	63%
2019	• 전기택시300대 시범도입	• 도입대수 : 800대	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 2019년 본예산 요청 택시화물과 100대	• 2019년 예산요청액 : 7억 - 예산담당관실 보조금심의위원회에서 부적정 처리에 따라 예산확보 안됨	0%
2019	<1분기> • 2019년 추경 1회 요청 택시화물과 100대	• 2019년 추경1회 예산요청액 : 7억 - 예산담당관실 보조금심의위원회에서 부적정 처리에 따라 예산확보 안됨	20%
	• 개인택시조합에서 개별로 전기택시 구입 (에너지정책과 지원금 사용)	• 1분기 5대 전기차 구입	
	<2분기> • 2019년 추경 2회 요청 택시화물과 100대	• 2019년 예산반영액 : 7억 - 예산담당관실 보조금심의위원회에서 부적정 처리에 따라 예산확보 안됨	

주관과	교통국 택시화물과, 택시정책담당 이재휴, 실무자 신은주 행정 ☎ 3806
-----	--

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 영흥석탄화력 1,2호기 섯다운 (상한제약)
 - 미세먼지 경보단계(주의보, 경보) 발령 시 가동율 조정 : 20%

□ 사업개요

- 추진개요
 - 사업기간 : 2018년 10월 ~ 2022년
 - 사업대상 : 영흥화력발전소
 - 사업내용 : 고농도 미세먼지 발생시 영흥화력 발전량 20% 감축 운영

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진 계획	비고 (이행률)
2018	• 발령조건 시 감발 운영 : 영흥 1,2호기 20% 감발	• 유관기관 협의 : 2회이상 • 시범시행 : 화력발전 상한제약	20%
2019	• 1,2호기 배출오염방지 시설개선 도입	• 경보발령시 : 상한제약 시행유지 • 상한제약 운영 실적 검토 • 배출오염방지시설 개선안 도입 협의	40%
2020	• 1,2호기 배출오염방지 시설개선 지속추진	• 경보발령시 : 상한제약 시행유지 • 배출오염방지시설 개선	60%
2021	• 1,2호기 배출오염방지 시설개선 지속추진	• 경보발령시 : 상한제약 시행유지 • 배출오염방지시설 개선	80%
2022	• 시설 개선 완료에 따른 섯다운제 종료	• 배출오염방지시설 개선 완료	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 발령조건 시 감발 운영 : 영흥 1,2호기 20% 감발 - 유관기관 협의 : 2회 이상 - 시범시행 : 화력발전 상한제약 	<ul style="list-style-type: none"> 고농도 미세먼지 감축운영 시범시행 - 상한제약 : 1,2호기 20% 감축 - '18.10월부터 시행 - 1회발령 : '18.11.6. 20% 감축 - 모의훈련 : '18.12.7. 모의 발령 	100%
2019	[1분기] <ul style="list-style-type: none"> 1,2호기 배출오염방지 시설개선 도입 - 경보발령시 : 상한제약 시행유지 - 상한제약 운영 실적 검토 - 배출오염방지사설 개선안 도입 협의 	<ul style="list-style-type: none"> 발전소 상한제약 제도 시행 - '19.1월 : 상한제약 제도 확정 - '19.3월 : 대상 확대(1,2->1~6호기) - 상한제약 발령 : 11회 발령(20% 감축) 	50%
	[2분기] <ul style="list-style-type: none"> 1,2호기 배출오염방지 시설개선 도입(계속) - 경보발령시 : 상한제약 시행유지 - 상한제약 운영 실적 검토 - 배출오염방지사설 개선안 도입 협의 	<ul style="list-style-type: none"> 발전소 상한제약 제도 시행(계속) - 상한제약 발령 : 미세먼지 비상저감 조치 미발령에 따른 상한제약 미시행 	

주 관 과 대기보전과장 김재원, 대기개선팀장 박성연, 실무자 박승규 행정☎ 3522

112-1

친환경 생태하천 복원 및 도시숲 조성 (친환경 생태하천 복원 부분)

사업구분	임기 후 / 자체사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	--------------------	-------	------

☐ 최종목표

- 굴포천 복원을 통한 수생태계 건강성 회복 및 지속가능한 도시 구현

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업비 : 48,600백만원
- 사업규모 : L=1.5km(복개철거 L=1.2km)
- 사업위치 : 부평1동 행정복지센터 ~ 부평구청
- 사업내용 : 복개철거 및 생태하천 복원, 환경생태유량 공급 등

☐ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	48,600	5,000	1,000	20,000	10,000	12,600
국 비	24,300		1,000	10,000	5,000	8,300
시 비	12,150	1,000		5,000	2,500	3,650
군 · 구 비	12,150	4,000		5,000	2,500	650

☐ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	6,000	6,000	1,000	1,000	4,000		1,300	
2018년	5,000	5,000		1,000	4,000		600	
2019년	1,000	1,000	1,000				700	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 기본 및 실시설계 용역 착수	• 기본 및 실시설계 용역 착수 • 군특 계정 변경 건의 및 협의	10%
2019	• 기본 및 실시설계 용역 추진	• 도시계획 변경, 소하천정비종합계획 수립	25%
2020	• 생태하천복원사업 착공	• 기본 및 실시설계 용역 준공 • 인접지 토지 토상 • 생태하천복원사업 착공	50%
2021	• 생태하천복원사업 추진	• 생태하천복원사업 추진	75%
2022 6월 까지	• 생태하천복원사업 추진	• 생태하천복원사업 추진	95%
2022 7월 이후	• 생태하천복원사업 준공	• 생태하천복원사업 준공	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 기본 및 실시설계 용역 착수 • 군특 계정 변경 건의 및 협의	<ul style="list-style-type: none"> 기본 및 실시설계 용역 착수 <ul style="list-style-type: none"> - 2018.8.1. : 용역 착수 - 2018.10.5. : 착수보고회 - 2018.12.31. : 공정율 15.35% 군특 계정 변경 건의 및 협의 <ul style="list-style-type: none"> - 2018.9.3. : 환경부 방문 건의 	100%
2019	[1분기] • 군특 계정 변경 건의 및 협의 • 기본 및 실시설계 용역(23.28%)	<ul style="list-style-type: none"> 군특 계정 변경 건의 및 협의 <ul style="list-style-type: none"> - 2019.3.8. : 국회의원실 방문 건의 개발행위허가 제한지역 지정 및 지형도면 고시 <ul style="list-style-type: none"> - 2019.3.18. : 굴포천 및 혁신센터 조성 예정지 개발행위허가 제한 지형측량, 유역조사, 관련계획 검토 <ul style="list-style-type: none"> - 2019.3월말 : 공정율(22.79%) 	50%
	[2분기] • 2020년 예산(국비) 신청 • 기본 및 실시설계 용역(44.11%)	<ul style="list-style-type: none"> 2020년 한강수계관리기금 신청 <ul style="list-style-type: none"> - 2019.5.9. : 42억 예산 신청 보완측량, 주요 지장물 조사 <ul style="list-style-type: none"> - 2019.5월말 : 공정율(29.94%) 	
	[3분기] • 민관협의체 보고 및 자문 • 주민설명회 • 기본 및 실시설계 용역(67.10%)		
	[4분기] • 도시계획 변경, 소하천정비종합계획 수립 • 소하천관리위원회 심의 • 기본 및 실시설계 용역(94.92%)		

주 관 과 수질환경과장 유훈수, 하천환경담당 배성흥, 실무자 김경미 행정 ☎ 3625

112-2

친환경생태하천 복원 및 도시숲 조성 [도시숲 조성 부분]

사업구분	임기 내 완료 / 국책사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 굴포천 복원을 통한 수생태계 건강성 회복 및 지속가능한 도시 구현
- 다양한 도시숲 조성으로 시민들에게 질 높은 녹색 복지공간 제공

□ 사업개요

- 도시숲 조성
 - 사업기간 : 2018 ~ 2022년
 - 사 업 비 : 63,714백만원(국비 5,540, 시비 41,673, 군.구비 16,501)
 - 사업내용
 - 공원 조성 6개소
 - 공단 인접지역 대기질 개선 시설녹지 조성 2개소(석남녹지, 십정녹지)
 - 미세먼지 저감 도시숲 조성 62개소
 - 가로숲 및 하천변 녹화 16개소
 - 숲 생태체험 프로그램 운영 26개소

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	63,714	7,885	8,914	24,876	18,990	3,050
국 비	5,540	1,396	1,476	1,516	556	596
시 비	41,673	4,070	6,797	15,190	13,907	1,709
군 · 구 비	16,501	2,419	641	8,169	4,527	745
민 자						

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계 획	확 보					집 행	비 고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	16,799	16,799	2,872	10,867	3,060		11,951	
2018년	7,885	7,885	1,396	4,070	2,419		6,603	
2019년	8,914	8,914	1,476	6,797	641		5,348	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 공원조성 등 5종 112개소 연차별 추진	• 장기미집행공원 실시계획인가 및 보상 • 도시숲 쉼터 등 2종 31개소 조성 • 숲 생태체험 프로그램 11개소 운영	20%
2019	• 공원조성 등 5종 112개소 연차별 추진	• 장기미집행공원 실시계획인가 및 보상 • 열린광장 조성 및 시민 개방 • 도시숲 쉼터 등 2종 11개소 조성 • 숲 생태체험 프로그램 12개소 운영	40%
2020	• 공원조성 등 5종 112개소 연차별 추진	• 장기미집행공원 보상 • 도시숲 쉼터 등 2종 12개소 조성 • 숲 생태체험 프로그램 21개소 운영	60%
2021	• 공원조성 등 5종 112개소 연차별 추진	• 장기미집행공원 보상 • 도시숲 쉼터 등 2종 14개소 조성 • 숲 생태체험 프로그램 23개소 운영	80%
2022 6월 까지	• 공원조성 등 5종 112개소 연차별 추진	• 장기미집행공원 보상 • 도시숲 쉼터 등 2종 16개소 조성 • 숲 생태체험 프로그램 26개소 운영	100%
2022 7월 이후	• 도시 숲 조성 지속 추진	• 도시 숲 조성 지속 추진	지속

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	공원조성 및 민간특례사업 추진 (무주골, 연희, 검단16호 등)	<ul style="list-style-type: none"> • 무주골, 연희공원, 검단16호 도시공원 위원회 심의 • 무주골, 연희공원 도시계획위원회 심의 • 무주골 협약 체결 • 무주골 현금예치(307억원) 	100%
	• 도시숲 조성사업 공사 착수	<ul style="list-style-type: none"> • 명상숲 23개소 조성완료 • 백범도시숲 보상완료 및 실시설계 완료 • 나눔숲 2개소 조성완료 • 나눔길 2개소 조성완료 	
2019	<1분기> • 공원조성 및 민간특례사업 추진	<ul style="list-style-type: none"> • 연희 협약 체결 • 무주골 실시계획인가 	50%

년도	추진계획	추진실적	달성률
	(무주골,연희,검단16호 등)	· 연희 현금예치(613억원)	
	• 도시숲 조성사업 설계용역 착수 및 보조금 교부	· 명상숲 설계심의 신청(4건) · 수인선 추억의 바람길 조성 설계공모 · 나눔숲 및 나눔길 보조금 교부 및 재배정	
	• 숲 생태체험 프로그램 12개소 운영	· 숲 생태체험 프로그램 12개소 운영	
	<2분기> • 공원조성 및 민간특례사업 추진 (이승훈,무주골,연희,검단16호 등)	· 검단16호(비공원 종류와 규모) 및 무주골(용도지역 변경) 도계위 심의 · 연희 실시계획인가 신청 · 이승훈 역사공원 실시설계용역 등 시행	
	• 도시숲 조성사업 공사 착수	· 명상숲준공(1건): 인천진산과학고등학교 · 명상숲착공(3건) · 수인선 추억의 바람길 조성 실시설계 공모 · 나눔 숲, 나눔 길 착공	
	• 숲 생태체험 프로그램 12개소 운영	· 숲 생태체험 프로그램 12개소 운영	
	<3분기> • 민간특례사업 실시계획인가 및 협약 체결		
	<4분기> • 민간특례사업 실시계획인가 및 협약 체결		

주 관 과	공원녹지과장 최태식 녹지정책담당 김병건, 실무자 안준성 행정☎ 3664
-------	--

사업구분	임기 내 완료 / 국책사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 비 전 : 지속가능한 친환경 에너지 도시 구축
- 보급목표 : 2035년 전력수요량 대비 신재생에너지 발전량 25%

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업비 : 1,227,000백만원
 - ※ 국비 35,200, 시비 35,400, 군·구비 7,400, 민자 1,149,000
- 사업규모 : 2022년 신재생발전량 2,680GWh
- 사업내용
 - 시민과 함께 하는 신재생에너지 보급 확대
 - 주택지원사업 및 미니태양광 보급 확대('17년 6,900가구 → '22년 12,000가구)
 - 스마트에너지팩토리 및 태양광발전사업 융자지원('19년 30억원)
 - 도서지역 정주여건 강화를 위한 에너지 자립섬 구축
 - 대 상 : 백아도, 덕적도, 지도
 - 사업비 : 19억원 / 태양광 51kW, ESS 800kWh, 기존시설 고도화
 - 에너지전환정책 추진을 위한 신재생에너지 민자 사업 추진 활성화
 - 발전사, 에너지 공기업 등 민자사업 강화(태양광 60MW, 연료전지 160MW 등)
 - 14개 산업단지 약 21백만㎡의 1%에 스마트에너지팩토리 구축(태양광 30MW)
 - 공공청사 에너지배출량의 32% 절감
 - 에너지절감량(toe) : '18년(26%) → '20년(30%) → '22년(32%)
 - 공공기관 신축 청사 “제로에너지건축물”선언 추진('20년)
 - 녹색건축물 조성계획 및 지역에너지계획 수립('19년)

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	1,227,000	115,600	383,200	138,400	150,400	439,400
국 비	35,200	5,800	6,800	7,200	7,700	7,700
시 비	35,400	3,800	6,600	8,000	8,500	8,500
군 · 구 비	7,400	2,000	1,800	1,200	1,200	1,200
민 자	1,149,000	104,000	368,000	122,000	133,000	422,000

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	26,800	35,872	15,050	13,161	3,884	3,777	28,270	
2018년	11,600	18,387	8,844	6,112	2,054	1,377	17,143	
2019년	15,200	17,485	6,206	7,049	1,830	2,400	11,127	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	<ul style="list-style-type: none"> 신재생 발전비중 : 4.5% -전력수요예상량 23,744GWh -신재생 발전량 1,068GWh 	-(에너지자립)공공 및 민간 신재생 보급 -(에너지이용합리화 부문) 신재생에너지 중장기 종합계획수립 ☞ 신재생에너지 보급 용량 : 누계 450MW	6%
2019	<ul style="list-style-type: none"> 신재생 발전비중 : 5% -전력수요예상량 23,917GWh -신재생 발전량 1,195GWh 	-(발전 및 산업 부문)연료전지 보급 -(에너지이용합리화 부문) • 에너지 기본조례 개정 • 녹색건축물 조성계획 수립 • 지역에너지계획 수립 ☞ 신재생에너지 보급 용량 : 누계 510MW	13%
2020	<ul style="list-style-type: none"> 신재생 발전비중 : 6% -전력수요예상량 24,141GWh -신재생 발전량 1,450GWh 	-(에너지자립)공공청사 신재생보급 지속 추진 -(발전 및 산업 부문) • 태양광발전사업자 융자지원사업 확대 -(에너지이용합리화 부문) • 공공청사 제로에너지건축물 추진 ☞ 신재생에너지 보급 용량 : 누계 550MW	28%
2021	<ul style="list-style-type: none"> 신재생 발전비중 : 8% -전력수요예상량 24,229GWh -신재생 발전량 1,940GWh 	-(에너지자립)융복합사업 지원 -(발전 및 산업 부문) • 연료전지 보급 • 스마트에너지팩토리 확대 ☞ 신재생에너지 보급 용량 : 누계 660MW	56%

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2022. 6. 까지	<ul style="list-style-type: none"> 신재생 발전비중 : 11% -전력수요예상량 12,160GWh -신재생 발전량 1,340GWh 	-(에너지자립)주택지원,미니태양광 보급 확대 -(산업부문)산업단지 에너지효율화 지속 추진 -(에너지이용합리화 부문)에너지절감목표제 ☞ 신재생에너지 보급 용량 : 누계 690MW	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> (에너지자립)공공 및 민간 신재생 보급 (에너지이용합리화 부문) <ul style="list-style-type: none"> - 신재생에너지 중장기 종합계획 수립 ☞ 신재생에너지 보급 용량 : 누계 450MW 	<ul style="list-style-type: none"> 신재생에너지 중장기 종합계획 수립 용역 완료(2018. 11.) 신재생에너지 보급 <ul style="list-style-type: none"> - 공공 : 태양광 738kW, 태양열 35.8m² - 민간 : 태양광 1,641kW, 태양열 18m², 지열 332kW - '18년 융복합 지원사업 : 5개 군·구(태양광 1,530kW 등) - 융자금 지원 <ul style="list-style-type: none"> · 태양광발전사업자 : 10개사 899백만원(태양광 972kW) · 스마트에너지팩토리 : 7개사 967백만원(태양광 734kW) ☞ 신재생에너지 보급 용량(누계) : 450.2MW 	100%
2019 1분기	<ul style="list-style-type: none"> (발전 및 산업 부문)연료전지 보급 (에너지이용합리화 부문) <ul style="list-style-type: none"> - 에너지 기본조례 개정 - 녹색건축물 조성계획 수립 - 지역에너지계획 수립 ☞ 신재생에너지 보급 용량 : 누계 510MW 	<ul style="list-style-type: none"> 신재생에너지 보급 <ul style="list-style-type: none"> - 공공 : 태양광 993kW, 태양열 72m² - 미니태양광 및 주택지원사업 공고 - 융자지원 추천 <ul style="list-style-type: none"> · 태양광발전사업자 : 1개사 80백만원(태양광 80kW) · 스마트에너지팩토리 : 1개사 122백만원(태양광 83kW) 에너지 기본조례 개정(2019. 2. 20.) 녹색건축물 조성계획 수립 용역 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 기간 : 2019. 1. 16. ~ 11. 15. 지역에너지계획 수립 용역 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 용역 계약의뢰(2019. 3. 28.) ☞ 신재생에너지 보급 용량(누계) : 450.2MW 	35%
2019년 2분기	<ul style="list-style-type: none"> (발전 및 산업 부문)연료전지 보급 (에너지이용합리화 부문) <ul style="list-style-type: none"> - 녹색건축물 조성계획 수립 - 지역에너지계획 수립 ☞ 신재생에너지 보급 용량 : 누계 510MW 	<ul style="list-style-type: none"> 신재생에너지 보급 <ul style="list-style-type: none"> - 공공 : 태양광 993kW, 태양열 72m² - 미니태양광 및 주택지원사업 추진 <ul style="list-style-type: none"> · 미니태양광 : 204가구/253백만원 · 주택지원 : 497가구/599백만원 - '19년 융복합 지원사업 추진 : 5개 군구태양광 2,306kW 지열 52.5kW 태양열 483m² 	

년 도	추진계획	추진실적	달성률
		<ul style="list-style-type: none"> - '20년 융복합 지원사업 공모 - 용자지원 <ul style="list-style-type: none"> · 태양광발전사업자 <ul style="list-style-type: none"> : 5개사 480백만원(태양광 480kW) · 스마트에너지팩토리 <ul style="list-style-type: none"> : 1개사 122백만원(태양광 83kW) • 녹색건축물 조성계획 수립 용역 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 기간 : 2019. 1. 16. ~ 11. 15. • 지역에너지계획 수립 용역 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 기간 : 2019. 5. 10. ~ 12. 5. ※ 착수보고회 실시(2019. 5. 29.) ☞ 신재생에너지 보급 용량(누계) <ul style="list-style-type: none"> : 450.2MW 	

주 관 과	에너지정책과장 박철현,	에너지정책담당 김명규,	실무자 이승제	행정☎ 4293
		에너지신사업담당 박웅희,	실무자 김영길	행정☎ 4302
			실무자 김도연	행정☎ 4303
		신재생에너지담당 전재범,	실무자 이정은	행정☎ 4353
			실무자 유현성	행정☎ 4352

사업구분	임기 후 완료 / 국책사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 대체매립지 확보 및 수도권매립지 조기 종료
- 매립완료된 수도권매립지 생태형 미래도시 건립

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2025년
- 사 업 비 : 401,000백만원(수도권매립지 특별회계)
- 사업규모 : 16,363천m²

면적 합계	매립장면적	기타부지면적	3-1 매립가능량
16,363천m ²	14,861천m ²	1,502천m ² (인천 1,018, 환경부 301, 기타 183)	1,800만톤(7년)

- 사업내용
 - 대체매립지 확보 및 수도권매립지 조기 종료
 - 매립지공사 운영 방안 개선 및 경영 참여 확대
 - 매립면허권 및 소유권 이관
 - 매립완료된 수도권매립지 생태형 미래도시 건립

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	401,000	98,500	92,500	70,000	70,000	70,000
기타(기금 등)	401,000	98,500	92,500	70,000	70,000	70,000

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	191,000	125,200	-	-	-	125,200	157,499	-
2018년	98,500	113,400	-	-	-	113,400	45,563	-
2019년	92,500	11,800	-	-	-	11,800	111,936	-

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 수도권매립지 정책 수립	• 민관협치를 통한 공론화 추진 - 수도권매립지 정책 방향 설정	10%
	• 매립지특별회계 재투자	• 매립지 특별회계 재투자를 통한 생태형 미래도시 건립 추진	
	• 생태형 미래도시 건립	• 수도권매립지 포함 북부권 종합발전계획 수립 추진	
2019	• SL공사 운영방안 개선	• 반입수수료 현실화 등 운영방안 개선 추진	20%
	• 대체매립지 확보	• 대체매립지 확보 추진 - 대체매립지 용역 발표 및 공모 추진 - 대체매립지 조성 국비 재정지원 추진	
	• 생태형 미래도시 건립	• 수도권매립지 생태공원 조성 및 개방 추진	
	• 매립지특별회계 재투자	• 매립지 특별회계 재투자를 통한 생태형 미래도시 건립 추진	
2020	• SL공사 운영방안 개선	• 반입수수료 현실화 등 운영방안 개선 추진	30%
	• 대체매립지 확보	• 대체매립지 확보 추진 - 대체매립지 후보지 선정 - 대체매립지 조성 국비 재정지원 추진	
	• 매립지특별회계 재투자	• 매립지 특별회계 재투자를 통한 생태형 미래도시 건립 추진 • 2매립장 토지이용계획 수립 추진	
2021	• 대체매립지 조성	• 대체매립지 조성사업 추진	40%
	• 매립지특별회계 재투자	• 매립지 특별회계 재투자를 통한 생태형 미래도시 건립 추진	
2022 6월 까지	• 대체매립지 조성	• 대체매립지 조성사업 추진	50%
	• 매립지특별회계 재투자	• 매립지 특별회계 재투자를 통한 생태형 미래도시 건립 추진	

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2022. 7월 이후	• 수도권매립지 종료	• 대체매립지 조성 및 수도권매립지 종료	100%
	• 생태형 미래도시 건립	• 매립완료된 수도권매립지 생태형 미래도시 건립 추진 - 주변지역과 연계한 생태형 미래 도시 건립	

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 수도권매립지 정책 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 민관협치를 통한 공론화 추진 - 수도권매립지 정책 방향 설정 	<ul style="list-style-type: none"> 수도권매립지정책방향 설정 논의 ('18.12.15. 관계기관 간담회) 클린서구환경시민위원회「수도권매립지 정책개선」소위원회 구성·운영 ('19.5.29.) <ul style="list-style-type: none"> - 사구의원, 전문가, 시민단체 등 9명 구성 500인 토론회 개최('19.6.4.) <ul style="list-style-type: none"> - 깨끗한도시 함께 만드는 인천, 환경 분야 대토론회 개최 	90%
	<ul style="list-style-type: none"> 매립지 특별회계 재투자 : 생태형 미래도시 건립 추진 	<ul style="list-style-type: none"> 수도권매립지 특별회계 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 수도권매립지 주변지역 환경개선 사업추진 (총 101건/1,318.9억원) 	
	<ul style="list-style-type: none"> 생태형 미래도시 건립 : 수도권매립지 포함 북부권 종합 발전계획 수립 추진 	<ul style="list-style-type: none"> 북부권 종합발전계획 수립추진 ('18.11.28. 도시개발계획과) 	
2019	<ul style="list-style-type: none"> SL공사 운영방안 개선 : 반입수수료 현실화 등 운영 방안 개선 추진 	<ul style="list-style-type: none"> 수도권매립지 폐기물 반입수수료 인상 ('19.1.1부터) <ul style="list-style-type: none"> - 사업장폐기물 56.9%인상 (65,106원→101,167원) 	80%
	<ul style="list-style-type: none"> 대체매립지 확보 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 대체매립지 용역 발표 및 공모 추진 - 대체매립지 조성 국비 재정지원 추진 	<ul style="list-style-type: none"> 대체매립지 조성 연구용역 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 용역기간 : '17.9.18.~'19.3.19. - 용역결과 : 최종보고서 심사중 대체매립지조성을 위한 추진주체, 재정지원 등 건의 추진 (BH, 국회, 정부 등) <ul style="list-style-type: none"> - 환경부 주도 3개사도 공동 정책건의문 제출 ('19.6.12.) 	
	<ul style="list-style-type: none"> 생태형 미래도시 건립 : 수도권매립지 생태공원 조성 및 개방 추진 	<ul style="list-style-type: none"> 수도권매립지 야생화단지 개방추진 <ul style="list-style-type: none"> - 관계기관 협의 ('19.3.6.) - 개방식 ('19.5.25.) 	
	<ul style="list-style-type: none"> 매립지특별회계 재투자 : 매립지 특별회계 재투자를 통한 생태형 미래도시 건립 추진 	<ul style="list-style-type: none"> 수도권매립지 특별회계 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 68건/1,119.2억원(1회 추경까지) 	

☐ 향후 추진계획

- 환경부 주도, 공모조건(인센티브) 강화를 통해 대체매립지 조성 추진을 위한 대정부 건의
- 수도권매립지 친환경 관리 및 대체매립지 조성을 위한 선진화된 폐기물관리정책 도입 추진
 - 반입규제 강화, 반입수수료 차등 및 총량제 도입, 직매립금지 법제화 등
- 대체매립지 조성으로 수도권매립지 종료 실현

☐ 타기관(중앙부처 등)협조사항

- (서울시·경기도) 대체매립지 조성 적극 참여 및 대체매립지 확보 행·재정적 지원을 위한 대정부 공동대응
- (환경부) 대체매립지 확보 및 조성을 위한 사업주도, 정부차원의 지원책 마련

주 관 과	수도권매립지정책개선단장 류제범, 전략환경담당 정낙식, 실무자 오순량 행정☎ 8277
-------	--

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	완료 후 지속추진
------	-----------------------	-------	-----------

□ 최종목표

- 재난재해 발생 대비 위기관리시스템의 컨트롤 타워 역할 수행
- 사건사고 발생시 시민의 안전을 위해 신속한 대응시스템 구축
- ⇒ 상황발생시 빠른 초기대응을 위한 재난안전대책본부 상황판단회의 확대

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022년
- 사 업 비 : 비예산사업
- 성 격 : 시장 직속 시민안전 관련 자문기구
- 구성인원 : 10명 + α
 - (의 장) 인천광역시장
 - (상 임 위 원) 부시장(2), 시민안전본부장, 소방본부장, 일자리경제본부장, 재정기획관, 보건복지국장, 대변인, 안보특보
 - (비상임위원) 실·국장 ※ 안전에 따라 참석위원 결정
 - (협조기관) 인천지방경찰청, 군부대(17사단)
- 기 능
 - 주요 사건, 재난·재해, 테러, 국지도발 발생 시 대응 및 조치에 대한 사항
 - 피해복구 후 지원대책 및 재발방지 등 시장이 부의하는 사항
 - 사회적 이슈가 되는 사건 발생시 시 차원의 개선방안
- 회 의 : 주최 : 안전정책과 (회의소집 및 안전 취합)
주관 : 안전별 주무부서에서 회의 주관

1) 인천안전보장회의(ISC : Incheon Safety Council)

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• ISC(Incheon Safety Council) 설치·운영	• ISC 설치·운영 검토	10%
2019	• ISC 설치·운영	• ISC설치 운영계획 수립 • ISC관련 운영규정 제정 • ISC 위원 구성 운영	100%
2020	• ISC 운영	• ISC 회의 개최	지속추진
2021	• ISC 운영	• ISC 회의 개최	"
2022	• ISC 운영	• ISC 회의 개최	"

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• ISC 설치·운영 검토	• ISC 설치운영 검토	100%
2019	<1분기> • ISC설치운영 검토	• ISC 설치운영 검토	100%
	<2분기> • ISC설치 운영계획 수립 • ISC관련 운영규정 제정 • ISC 위원 구성	(2019.4.19.) ISC 설치운영 계획 수립 - (구성) 상임위원(10명)+α - ISC운영 지침 수립	

주관과	안전정책과장 우성훈, 안전기획담당 김을수, 실무자 이기종 행정5732
-----	--

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- ICT 기반의 재난안전상황실 기능 강화로 컨트롤타워 역할 수행
- 과학적·선제적 재난안전 상황관리로 안전도시 인천 구현

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2021.
- 사 업 비 : 9,706백만원(국 1,113 시 7,300 구 1,293)
- 사업규모
 - ICT 기반 재난안전상황시스템 고도화 : 3,000백만원
 - 안전영상(방범용 CCTV) 설치 : 400대 지원
 - 통합관제센터 구축 : 2개 군·구 지원(미구축 : 동구, 용진군)
- 사업내용
 - ICT 기반 재난안전상황시스템 고도화
 - 재난상황관리 및 재난안전플랫폼 등 재난안전상황시스템 고도화
 - 빅데이터 기반 재난정보 관측시스템 구축
 - 재난 발생 시 신속대처를 위한 재난정보 및 CCTV 연계 확대
 - 재난영상 미연계 기관의 재난상황 공유를 위한 Hot-Line 구성
 - 개별적으로 운영 중인 영상의 통합을 위한 영상관리시스템 도입
 - 안전영상 (CCTV) 및 군·구 통합관제센터 구축 지원
 - 범죄예방 및 시민안전망 구축을 위한 방범용CCTV 확충
 - 분야별로 운영중인 CCTV의 효율적 관제를 위한 통합관제센터 구축
 - 지능형 CCTV설치 시범사업 추진

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021
계	9,706	3,706	2,000	2,000	2,000
국 비	1,113	1,113	-	-	-
시 비	4,300	1,300	1,000	1,000	1,000
군 · 구 비	1,293	1,293	-	-	-
기타(기금 등)	3,000	-	1,000	1,000	1,000

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	5,706	5,706	1,113	2,300	1,293	1,000	4,706	
2018년	3,706	3,706	1,113	1,300	1,293		3,706	
2019년	2,000	2,000		1,000		1,000	1,000	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 사회안전망 구축을 통한 안전도시 인천 구현	<ul style="list-style-type: none"> 재난안전상황시스템 운영 안정화 및 재난정보 확대 연계 대상 조사 통합관제센터 구축 : 동구, 옹진군 안전영상 설치 지원 : 100대 	40%
2019	• 사회안전망 구축을 통한 안전도시 인천 구현	<ul style="list-style-type: none"> 재난안전상황실 재난정보 확대 연계 영상관리시스템 도입 안전영상 설치 지원 : 100대 	60%
2020	• 사회안전망 구축을 통한 안전도시 인천 구현	<ul style="list-style-type: none"> 재난안전상황실 재난정보 확대 연계 재난안전플랫폼(빅데이터) 강화 안전영상 설치 지원 : 100대 	80%
2021	• 사회안전망 구축을 통한 안전도시 인천 구현	<ul style="list-style-type: none"> 재난안전상황실 재난정보 확대 연계 재난안전플랫폼(빅데이터) 강화 안전영상 설치 지원 : 100대 	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 재난안전상황시스템 운영 안정화 및 재난정보 확대 연계 대상 조사 통합관제센터 구축 : 동구, 옹진군 안전영상 설치 지원 : 100대 	<ul style="list-style-type: none"> 재난안전상황시스템 교육실시 : 3회 상황시스템 운영 매뉴얼 제작 재난정보 연계 현황조사 : 2회 연계를 위한 현장조사 : 1회 통합관제센터 구축 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 동구(2018.11.14.), 옹진군(2019.3.20.) 안전영상 설치를 위한 시비 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 군구 시비보조금 교부 : 1,300백만원 - 지원수량 : 신규 100대, 교체 86대 	100%
2019	<1분기> <ul style="list-style-type: none"> 재난안전 상황관리 고도화 용역 발주 및 사업 추진 안전영상 CCTV 설치 사업 추진 계획 수립 	(2019.3.15.) ICT기반 재난안전상황관리 고도화 ISP 용역 사업 계약 및 추진 (2019.3.~6.) 용역사업 추진 관리감독 (2019.4.~6.) 재난정보 및 CCTV 연계 조사 (2019.2.13.) 2019년도 안전영상 설치사업 추진계획 수립	75%
	<2분기> <ul style="list-style-type: none"> ICT 기반 재난안전 상황관리 ISP 용역 완료 안전영상 CCTV 설치 지원 : 100대 	(2019.3.~6.) 용역사업 추진 관리감독 (2019.5.) 통합관제를 위한 그룹화 추진 (2019.4.~6.) 재난정보 연계를 위한 기관방문 및 연계 협의 (2019.3.11.) 안전영상 설치를 위한 사업비(시비) 군.구 교부 <ul style="list-style-type: none"> - 군구 시비보조금 교부 : 1,945백만원 - 설치수량 : 신규 100대, 기타 434대 	
	<3분기> <ul style="list-style-type: none"> 스마트 재난안전시스템 구축 추진 (예산확보, 행정사항 이행 등) 	-시기미도래	
	<4분기> <ul style="list-style-type: none"> 스마트 재난안전시스템 구축사업 추진 (발주, 협상 및 계약 등) 안전영상CCTV 설치사업 추진현황 점검 	-시기미도래	

주 관 과	재난상황과장 정상수, 안전정보담당 박원우, 실무자 김미혜 실무자 이창우	행정☎ 5742 행정☎ 5744
-------	--	----------------------

사업구분

임기 내 완료 / 자체사업 / 계속사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- 교통사고에 취약한 어린이를 위한 안전한 통학로 조성
- 어린이보호구역 내 어린이 교통사고 예방 및 감소

□ 사업개요

Ⅰ. 초등학교 주변 단속용 CCTV 설치 사업

- 내 용 : 초등학교 주출입로 주변 과속 단속용 CCTV 설치
- 사업규모 : 총80대
- 사 업 비 : 3,840백만원(재난안전특별교부세 3,492 / 시비 348) ※ 1개소 48백만원

Ⅱ. 어린이보호구역 내 교통안전시설물 설치

- 내 용 : 보호구역별 위험요인에 따른 맞춤형 교통안전시설 설치
 - 교통안전시설물 : 옐로카펫 및 노란발자국, 횡단보도투광기 등
- 대 상 : 총500개소
- 사 업 비 : 총1,656백만원

Ⅲ. 어린이보호구역 개선사업

- 내 용
 - 어린이보호구역으로 신규·확대 지정된 구간에 교통안전시설물 설치
 - 교통안전시설물 : 표지판, 노면표시, 과속방지턱, 안전휀스 등
- 대 상 : 130개소
- 사 업 비 : 5,150백만원 (국비 2,575 · 시비 2,575)

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	10,646	1,376	2,778	2,180	2,180	2,132
국 비	6,067	415	1,320	1,460	1,460	1,412
시 비	4,579	961	1,458	720	720	720

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	4,154	4,154	1,075	2,692			1,247	
2018년	1,376	1,376	415	961			1,097	
2019년	2,778	2,391	660	1,731			150	

□ 연도별 추진계획

구 분	목 표	추진 계획	비고 (이행률)
2018	<ul style="list-style-type: none"> 초등학교 주변 과속단속 CCTV 설치 1개소 교통안전시설물 설치 100개소 어린이보호구역 개선 29개소 	<ul style="list-style-type: none"> 어린이보호구역 지정 설치 대상 선정 (군구 수요조사 등) 추진계획 수립 및 예산 재배정 공사 시행(군·구) 	20%
2019	<ul style="list-style-type: none"> 초등학교 주변 과속단속 CCTV 설치 20개소 교통안전시설물 설치 100개소 어린이보호구역 개선 26개소 	<ul style="list-style-type: none"> 어린이보호구역 지정 설치 대상 선정 (군구 수요조사 등) 추진계획 수립 및 예산 재배정 공사 시행(군·구) 	40%
2020	<ul style="list-style-type: none"> 초등학교 주변 과속단속 CCTV 설치 20개소 교통안전시설물 설치 100개소 어린이보호구역 개선 25개소 	<ul style="list-style-type: none"> 어린이보호구역 지정 설치 대상 선정 (군구 수요조사 등) 추진계획 수립 및 예산 재배정 공사 시행(군·구) 	60%
2021	<ul style="list-style-type: none"> 초등학교 주변 과속단속 CCTV 설치 20개소 교통안전시설물 설치 100개소 어린이보호구역 개선 25개소 	<ul style="list-style-type: none"> 어린이보호구역 지정 설치 대상 선정 (군구 수요조사 등) 추진계획 수립 및 예산 재배정 공사 시행(군·구) 	80%
2022. 6월까지	<ul style="list-style-type: none"> 초등학교 주변 과속단속 CCTV 설치 19개소 교통안전시설물 설치 100개소 어린이보호구역 개선 25개소 	<ul style="list-style-type: none"> 어린이보호구역 지정 설치 대상 선정 (군구 수요조사 등) 추진계획 수립 및 예산 재배정 공사 시행(군·구) 	100%

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> • 어린이보호구역 지정 • 설치 대상 선정 (군구 수요조사 등) • 추진계획 수립 및 예산 재배정 • 공사 시행(군·구) 	<ul style="list-style-type: none"> • 어린이보호구역 19개소 확대·신규 지정 • 설치 대상지 선정 • 추진계획 수립 및 예산 재배정 • 공사 완료 (178개소) 	100%
2019	<ul style="list-style-type: none"> • 어린이보호구역 지정 • 설치 대상 선정 (군구 수요조사 등) • 추진계획 수립 및 예산 재배정 • 공사 시행(군·구) 	<ul style="list-style-type: none"> • 어린이보호구역 16개소 확대·신규 지정 • 설치 대상지 선정 • 추진계획 수립 및 예산 재배정 완료 • 실시설계, 관계기관 협의 • 과속단속CCTV 1개소 설치 • 어린이보호구역 개선사업 2개소 완료 • 엘로카펫·노란발자국 18개소 	50%

☐

- 초등학교 주변 과속단속카메라 설치 사업비 신속 교부
(행정안전부, 재난안전특별교부세)

주 관 과	교통정책과 이승학,	교통안전담당 유용선,	실무자 문지현	행정☎ 3866
			실무자 송승훈	시설☎ 3868

사업구분

임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- 다양한 재난 종합체험교육으로 시민 위기대응능력 및 안전의식 함양
- 시민 안전문화 정착으로 안전하고 행복한 도시 인천 구현

□ 사업개요

- (위 치) 루원시티 도시개발구역 내 공원부지
- (규 모) 4/1층, 부지 9,784㎡, 연면적 7,017㎡
- (사업기간) 2018. 10 ~ 2021. 6월 / 개관 : 9월
- (사 업 비) 250억원(소방안전교부세 100, 시비·기금 150)
- (주요시설) 항공특성화 등 6개 체험존, 12개 체험실, 18개 체험시설

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021
계	25,000	1,000	7,000	12,000	5,000
국 비	10,000	1,000	4,000	5,000	-
시 비	12,000	-	-	7,000	5,000
재 난 관 리 기 금	3,000	-	3,000	-	-

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	8,000	8,000	5,000			3,000	690	
2018년	1,000	1,000	1,000				690	19.이월 집행
2019년	7,000	7,000	4,000			3,000	-	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고
2018	<ul style="list-style-type: none"> • (건축) 설계공모 • (체험시설) 개념계획 용역 	<ul style="list-style-type: none"> • 일반설계 공모 / 10월 • (체험시설) 개념계획 용역 / 10월 	20%
2019	<ul style="list-style-type: none"> • (건축) 설계착수 • (체험시설) 사업공모 	<ul style="list-style-type: none"> • (건축) 기본 및 실시설계 / 1월 • (체험시설) 콘텐츠 설계 / 6월 	40%
2020	<ul style="list-style-type: none"> • 공사 착공 	<ul style="list-style-type: none"> • (건축) 공사 착공 / 1월 • (체험시설) 전시물 시공 / 4월 	70%
2021	<ul style="list-style-type: none"> • 운영계획 수립(조례제정) • 건축 준공 	<ul style="list-style-type: none"> • 운영계획 수립(조례제정) / 3월 • 준공(개관) : 6월(9월) 	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> • (건축) 일반설계공모 / 10월 • (체험시설) 개념계획 용역 / 10월 	<ul style="list-style-type: none"> • 건축 설계공모(당선작 선정) - 기간 : '18.10.31-'19.1.17 • 체험시설 개념 구체화 용역 - 기간 : '18.10.8-'19.1.5 	100%
2019	<1분기> <ul style="list-style-type: none"> • (건축) 계획설계 / 2월~3월 • (체험시설) 제안서작성 / 2월~ 	<1분기> <ul style="list-style-type: none"> • (건축) 계획설계완료/ 3.13 • (체험시설) 제안서작성 / 2월~ 	40%
	<2분기> <ul style="list-style-type: none"> • (건축) 중간 및 실시설계/3월~5월 • (건축) 경과심의 등 진행 / 5월~ • (건축) 건축협의를 접수 / 5월 • (건축) BF인증 등 접수 / 5월~ • (체험시설) 조달계약의뢰 / 5월~ • (체험시설) 계약체결 / 8월말 	<2분기> <ul style="list-style-type: none"> • (건축) 중간설계완료/3.19 • (건축) 경과심의 완료 /6.3 • (건축) 건축협의를 접수 /5.17 • (건축) BF인증 등 접수 /6.14 • (체험시설) 조달계약의뢰 / 5월~ • (체험시설) 계약체결 / 8월말 	
	<3분기> <ul style="list-style-type: none"> • (건축) 구조심의 등 진행 / 7월~ • (체험시설) 설계진행 / 9월~ 		
	<4분기> <ul style="list-style-type: none"> • (건축) 조달 계약의뢰(10월) • 감리단 계약의뢰(10월) • (체험시설) 설계진행 / 9월~ 		

주관과	소방본부 안전문화팀, 안전문화담당 나기성, 실무자 차명진 행정 ☎ 3118
-----	---

사업구분

임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업

공약이행도

일부추진

□ 최종목표

- 안전, 범죄예방, 재난재해, 기후변화 등에 대처하는 도시디자인 매뉴얼을 개발하여 공공시설, 건축물, 기반시설 등에 전면 시행
- 시민의 생활환경을 분석을 통한 보행친화·스트레스제로 디자인을 적용하여 시민갈등 및 사회문제를 해결하여 걷고 싶은 도시 조성

※ 2016년도 지역 안전등급 2~4등급(범죄, 화재, 안전, 자살 등)

□ 사업개요

- 사업기간: 2018 ~ 2022년
- 사 업 비: 4,500백만 원(국비 1,800, 시비 1,800 군·구비 900)
- 사업내용
 - 지하도상가, 어린이 놀이터, 그늘막, 바람막이, 지진안내표지판 등 표준디자인 개발
 - 안전 및 범죄예방디자인 시스템 구축(가이드라인 개발 및 시범사업 발굴)
 - 범죄예방환경설계 5대 기본 원리²⁾에 근거한 실행전략 개발
 - 안전구역과 위험구역의 구분을 위한 체크리스트 개발
 - 사업대상 지역 선정을 통한 디자인 매뉴얼 개발
 - 다문화의 혼재로 심리적으로 불안한 외국인근로자 주거 밀집지역
 - 범죄 공포감을 느끼는 주택가 골목길, 이면도로, 산책로 등 보행 공간
 - 자연적 접근 통제와 감시가 필요한 어린이 보호구역 공간
 - 셉테드(CPTED, 범죄예방도시디자인) 및 보행친화 시범사업 추진

2) CPTED 5대 기본 원리 (Moffat, 1983) : 자연적 감시 (natural surveillance), 자연적 접근통제 (natural access control), 영역성 (territoriality) 강화, 활동의 활성화 (activity support), 유지 및 관리 (maintenance and management)

□ 재정계획

(단위: 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	4,500	200	700	1,200	1,200	1,200
국비	1,800	-	-	600	600	600
시비	1,800	200	700	300	300	300
군·구비	900	-	-	300	300	300

□ 예산확보 및 집행실적

(단위: 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	900	200	-	200	-	-	-	-
2018년	200	200	-	200	-	-	184	-
2019년	700	-	-	-	-	-	-	2회 추경 2억원 상정

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진 계획	비고 (이행률)
2018	표준디자인 6차 개발 및 보급(지하도상가, 어린이 놀이터 등)	•2018. 6.: 용역 계약 및 착수 •2018. 12.: 용역 준공 및 보급	20%
2019	종합계획 수립 (안전 및 범죄예방디자인 시스템 구축 용역)	•2019. 7.: 용역 착수 •2019. 하반기.: 경찰청과 협약체결	30%
2020	1차 시범사업 (범죄예방분야) 완료	•2020. 3.: 1차 시범사업 발주 •2020. 상반기.: 셉테드 포럼 개최 •2020. 12.: 1차 시범사업 준공 •2020. 12.: 안전 및 범죄예방디자인 시스템 구축 용역 준공	60%
2021	2차 시범사업 (노인친화분야) 완료	•2021. 3.: 2차 시범사업 발주 •2021. 12.: 2차 시범사업 준공	80%
2022	3차 시범사업 (보행친화분야) 발주 3차 시범사업완료, 후속사업 발굴	•2022. 3.: 3차 시범사업 발주 •2022. 12.: 3차 시범사업 준공 •2023. 1.: 후속사업 발굴	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 표준디자인 6차 개발 및 보급 (지하도상가, 어린이 놀이터 등)	• 표준디자인 6차 개발 및 보급 완료 (지하도상가, 어린이 놀이터 등)	100%
	- 2018. 6.: 용역 계약 및 착수	(2018. 6.28.) 용역 계약 및 착수	
	- 2018. 12.: 용역 준공 및 보급	(2018.12.27.) 용역 준공 및 보급	
2019	<1분기> • 2019. 3.: 1차 범죄예방협의체 간담회	(2019. 3.19) 1차 범죄예방협의체 간담회 참석(인천광역시지방경찰청 생활안전과 - 1935(2019. 3. 13.))	10%
	<2분기> • 2019. 5.: 2차 범죄예방협의체 간담회 • 2019. 5.: 용역심의위원회 상정	(2019. 5. 2.) 2차 범죄예방협의체 간담회 참석(인천광역시지방경찰청 생활안전과 - 1935(2019. 4. 29.)) (2019. 5.17.) 용역심의위원회 개최 및 심의 통과(조건부 의결)	
	<3분기> • 2019. 7.: 용역 착수	-	
	<4분기> • 2019. 하반기.: 경찰청과 협약체결 • 종합계획 수립 (안전 및 범죄예방디자인 시스템 구축 용역)	-	

□ 향후 추진계획

- ('19. 7.) 제2회 추경 예산 확보(반영액: 200백만 원)
- ('19. 9.) 범죄예방디자인 종합계획 수립 용역 발주
- ('19. 9.) 2020년 본예산 예산 편성 예정

주 관 과	경관관리담당 조문철, 공공디자인담당 임철희, 실무자 강수빈 행정 ☎ 4795
-------	--

사업구분

임기 내 완료 / 국책사업 / 계속사업

공약이행도


정상추진

□ 최종목표

- 국가산업단지 및 공장 밀집지역의 화학사고 등 발생 시 신속하고 체계적으로 대응
- 소방·환경·가스·산업 등 관련 부서 협업을 통한 전문 안전관리 체계 구축

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019년 ~ 2021년
- 사업비 : 4,713백만원(건축비 등 4,522백만원, 설계비 191백만원)
- 사업위치 : 서구 원창동 381-123
- 규모 : 부지 3,445.9m²(1,044평), 연면적 1,980m²(600평)
- 조직 : 34명 ※ 화학 분야 전문 인력(경력자 등) 채용



- 기능 : 화학사고 예방 및 사고발생시 대응·복구

구 분	주 요 업 무	비 고
소방본부	○ 화학사고 초동대응(인명구조 및 안전조치), 사고현장 지휘, 합동훈련, 위험물안전관리법 준수여부 확인 등	화학구조팀 광역특별조사팀
환경부	○ 화학물질관리법 준수여부 확인, 화학물질 정보 연계·공유·최신화, 환경오염 모니터링, 사고지역 사후관리 등	환경팀
고용노동부	○ 산업안전보건법 준수여부 확인, 사업장 지도점검, 사업장 중대산업사고 예방체계 구축 등	산업안전팀
가스안전공사	○ 고압가스안전관리법 준수여부 확인, 고압·독성가스 유출사고 발생시 기술지원·대응, 사고현장 탐지 및 분석	가스안전팀

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	4,713		191	1,810	2,712	
국 비						
시 비	4,713		191	1,810	2,712	
군 · 구 비						
민 자						

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	191	-		-			-	
2018년	-	-		-			-	
2019년	191	-		-			-	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 기본계획 수립	• 119화학대응센터 신설 기본계획 수립	20%
2019	• 사전절차 이행 및 건축설계	• 예산반영을 위한 사전절차 이행 (중앙 투자사업 심사 등) • 설계 입찰 공고 및 계약, 건축설계	40%
2020	• 청사신축	• 입찰공고 및 계약 등 행정절차 이행 • 착공	70%
2021	• 청사신축 • 119화학대응센터 운영	• 준공 및 119화학대응센터 개소	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 119화학대응센터 신설 기본계획 수립 	<ul style="list-style-type: none"> (‘18.10.19.) 내부 결재 『119화학대응센터』 신설 추진 계획 보고 	100%
2019	<ul style="list-style-type: none"> <1분기> 예산반영을 위한 사전절차 이행 	<ul style="list-style-type: none"> (2019.03.29) 시의회 공유재산관리계획 승인 	50%
	<ul style="list-style-type: none"> <2분기> 예산반영을 위한 사전절차 이행 	<ul style="list-style-type: none"> (2019.04.05) 행정안전부 지방재정 중앙 투자심사 승인 	
	<ul style="list-style-type: none"> <3분기> 예산반영을 위한 사전절차 이행 (2020년 본예산 편성 요구) 		
	<ul style="list-style-type: none"> <4분기> 설계 추진을 위한 사전 준비 (설계입찰공고 및 계약 준비) 		

주 관 과	소방본부 조직예산팀, 조직예산담당 정상기, 실무자 유시대 행정 3022
-------	---

사업구분

임기 내 완료 / 국책사업 / 계속사업

공약이행도

완료 후 지속추진

□ 최종목표

- 각종 사고·재난 등 피해에 대비하여 시민을 보호
- 정신적 안정감을 제공하기 위한 제도적 장치 마련

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업비 : 2,780백만원
- 사업내용 : 300만 인천시민에 시민안전보험 가입
 - 피보험자 : 인천시민 (302만명 / '18년 10월 외국인 인구 포함 기준)
 - 보장기간 : 2019. 01. 01. 00시 ~ 2019. 12. 31. 24시 (매년 갱신)
 - 보장내용 : 폭발, 화재, 붕괴 등 상해사망 및 후유장해, 대중교통 이용중 상해사망 및 후유장해, 스쿨존 교통사고 부상치료, 자연재해사망, 강도상해 사망 및 후유장해

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	2,780		650	700	710	720
시 비	2,780		650	700	710	720

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	670			670			442	
2019년	670			670			442	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 지원조례 제정	• 지원조례 제정 • 보험사 선정 및 계약	50%
2019	• 지속추진	• 시민보험제도 시행 • 시민홍보 및 보험료 수령 지원	100%
2020~2022	• 지속추진	• 시민보험제도 시행 • 시민홍보 및 보험료 수령 지원	

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 지원조례 제정 • 보험사 선정 및 계약	• (2018.10. 8.)지원조례 제정 공포 • (2018.12.24.)보험사 선정 및 계약	100%
2019	<1분기> • 시민안전보험 제도 시행 • 시민홍보 및 보험료 수령 지원	• (2019.1.1.)시민안전보험 제도 시행 ※ 제도 시행 및 시민대표 가입증서 전달식 보도자료 제공(2019.1.2.) • 시민홍보 및 보험료 수령 지원(연중)	100%
	<2분기> • 시민홍보 및 보험료 수령 지원	• (2019. 4. 2.)시민안전보험 시민 만족도 조사 계획 수립 • 시민안전보험 보험금 첫지급 (2019.5.15.) 보도자료 제공 ※ 6월말 현재 지급실적 (3건/3천만원) • 시민홍보 및 보험료 수령 지원(연중)	
	<3분기> • 시민홍보 및 보험료 수령 지원	• 시민홍보 및 보험료 수령 지원(연중)	
	<4분기> • 시민홍보 및 보험료 수령 지원	• 시민홍보 및 보험료 수령 지원(연중)	

주 관 과 안전정책과장 우성훈, 안전기획담당 김을수, 실무자 윤일 행정 ☎ 5735

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 정주생활지원금 지급액 상향으로 서해5도 주민생활 안정
- 노후주택 개량사업 지원 단가 현실화로 정주환경 개선

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2020년
- 사 업 비 : 73,307백만원
 - * 국비 54,570, 시비 5,723, 군구비 2,453, 민자 10,562)
- 지원대상 : 서해5도(대연평도, 소연평도, 백령도, 대청도, 소청도)
- 지원내용 : 정주생활지원금, 노후주택 개량사업, 교육비, 생필품 해상운송비
- 추진내용
 - 정주생활지원금 지급 기준 완화
 - 정주기간 10년 이상을 5년 이상으로 상향 조정
 - 주민생활지원금 지침 개정 건의(인천시→행정안전부)
 - 노후주택 개량사업 지원 단가 현실화
 - 동당 25백만원(국비:20, 지방비:5) → 동당 40백만원(국비:32, 지방비:8)
 - * 예산이 반영될 수 있도록 기획재정부 및 국회 등 적극 협의

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	73,307	7,992	10,327	54,988		
국 비	54,570	5,893	7,621	41,056		
시 비	5,723	1031.8	1334.2	3356.5		
군 · 구 비	2,453	442.2	571.8	1438.5		
민 자	10,562	625	800	9,137		

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계 획	확 보					집 행	비 고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	18,319	20,175	15,239	2,667	1,144	1,125	16,143	
2018년	7,997	10,152	7,621	1,334	572	625	9,340	
2019년	10,327	10,023	7,618	1,333	572	500	6,800	

□ 연도별 추진계획

구분	목 표	추진계획	비고 (이행률)
2018	<ul style="list-style-type: none"> 정주생활지원금 지원 500명 노후주택 개량사업 65동 	<ul style="list-style-type: none"> 정주생활지원사업 추진 중앙부처 방문 건의 	30%
2019	<ul style="list-style-type: none"> 정주생활지원금 지원 500명 노후주택 개량사업 60동 	<ul style="list-style-type: none"> 정주생활지원사업 추진 중앙부처 방문 건의 	50%
2020	<ul style="list-style-type: none"> 정주생활지원금 지원 500명 노후주택 개량사업 80동 	<ul style="list-style-type: none"> 정주생활지원사업 추진 2단계 사업 추진 	60%
2021	<ul style="list-style-type: none"> 정주생활지원금 지원 500명 노후주택 개량사업 100동 	<ul style="list-style-type: none"> 정주생활지원사업 추진 2단계 사업 추진 	80%
2022 6월 까지	<ul style="list-style-type: none"> 정주생활지원금 지원 500명 노후주택 개량사업 100동 	<ul style="list-style-type: none"> 정주생활지원사업 추진 	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년 도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 정주생활지원금 지원 5,000명 	<ul style="list-style-type: none"> 월 5,000명/ 예산액 5,659백만원 중 50억3,400만원 집행 (국비4,028, 지방비 1,006) * (2018.3.2.) 정주생활지원금 인상 건의(인천시→행안부) * (2018.7.5.) 정주생활지원금 지급대상 거주기간 완화 건의(인천시→행안부) * (2018.7.20) 정주생활지원금 지급대상 거주기간 완화 건의(지역국회의원)) 	100%
	<ul style="list-style-type: none"> 노후주택 개량사업 65동 	<ul style="list-style-type: none"> * 85동 예산액 3,825백만원 중 2,995만원 집행 (국비 2,000, 지방비 995) * (2018.1.11) 노후주택 개량사업 지원 확대(행안부장관 연평도 방문시) 	

년도	추진계획	추진실적	달성률
		* (2018.5.9) 노후주택 개량사업 단가 인상 건의(기재부 지방재정협의회) * (2018.7.5.) 노후주택 개량사업 지원 단가 현실화 필요 및 2단계 사업 실시 요청 건의(행안부) * (2018.7.20) 노후주택 개량사업 지원 단가 현실화 필요 및 2단계 사업 실시 요청 건의(지역국회의원) * (2018.10.4) 노후주택 개량사업 국비 지원 확대 및 제2차 서해 5도 종합발전 계획 수립 건의(지역국회의원)	
2019	<1분기> • 정주생활지원금 지원 5,000명 • 노후주택 개량사업 60동	* ('19.1.10) 서해 5도 종합발전계획 2019년 시행계획 확정 * 주민생활지원 국고교부('19.1.28), 자금교부-1차('19.1.30) * 주민생활지원 국고교부('19.2.26), 자금교부-2차('19.3.14) * 주민생활지원 국고교부('19.3.26), 자금교부-3차('19.3.29)	50%
	<2분기> • 정주생활지원금 지원 5,000명 • 노후주택 개량사업 60동	* 주민생활지원 국고교부('19.4.26) 자금교부('19.5.27) * 2020년 국비 신청('19.4.30) * 19년 6월분 조기교부 및 '20년 국고 신청분 반영 요청('19.5.9, 행안부 방문) * 국고교부-5차('19.5.28), 자금교부('19.6월) * 신속집행 70%	
	<3분기> • 정주생활지원금 지원 5,000명 • 노후주택 개량사업 60동		
	<4분기> • 정주생활지원금 지원 5,000명 • 노후주택 개량사업 60동		

☐ 타기관(중앙부처 등)협조사항

○ 2020년도 국비 신청액이 반영될 수 있도록 협조(행안부, 기재부)

주관과	도서지원과장 윤석관, 도서정책담당 전상배, 실무자 안재광 행정 ☎ 4992
-----	---

사업구분

임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- 유휴시설 및 노후 문화시설을 다양한 문화공간으로 재구성
- 민간 및 공공의 문화공간과 유휴공간을 시민이 일상에서 쉽게 접하고 이용할 수 있는 생활밀착형 문화공간으로 제공

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2022년
- 사업비 : 3,960백만원
- 사업규모 : 문화공간 조성·운영 지원 200개소
- 사업내용
 - 민간 주도의 문화예술공간 조성 지원(리모델링)
 - 재래시장 및 지하보도 빈상가 등 유휴공간, 폐공사, 유휴체육시설 등의 리모델링 지원
 - 민간의 생활밀착형 작은 문화공간 운영 지원(프로그램 운영)
 - 갤러리, 공방 등이 시민의 문화공간으로 활용되도록 운영비 지원
 - 전문가 컨설팅 및 네트워크 구축 지원

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	3,960	0	960	1,000	1,000	1,000
시 비	3,960	0	960	1,000	1,000	1,000

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
2019년	960	960		960			660	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2019	•문화공간 조성 운영 지원	• 문화공간 50개소 조성·운영 지원	25%
2020	•문화공간 조성 운영 지원	• 문화공간 50개소 조성·운영 지원	50%
2021	•문화공간 조성 운영 지원	• 문화공간 50개소 조성·운영 지원	75%
2022	•문화공간 조성 운영 지원	• 문화공간 50개소 조성·운영 지원	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2019	<1분기> • 문화오아시스 사업설명회개최 및 공모접수 • 신청사업 심사	(2019.2.12.) 천개의 문화 오아시스 조성 지원사업 추진계획 수립 (2019.2.14.~3.8.) 사업 공모 및 접수 (2019.2.27.) 사업설명회 개최 (2019.3.11.~20.) 서류 및 현장 인터뷰 심사 (2019.3.27.~29.) 지방보조금심의위원회 심사	70%
	<2분기> • 문화오아시스 사업 선정 및 보조금 교부 • 생활문화공간 조성 공모접수 및 선정	(2019.4.1.) 오아시스 문화공간 선정 (2019.4.29.) 오아시스네트워크 워크숍개최 (2019.4.30.) 오아시스 보조금 교부 (2019.6.1.~10.) 생활문화공간 조성사업 공모접수 (2019.6.13.) 생활문화공간 조성사업 서류 및 현장 인터뷰 심사 (2019.6월말) 지방보조금심의위원회 심사 및 선정 후 보조금 교부	
	<3분기> • 문화오아시스 및 생활문화 공간 조성 사업추진		
	<4분기> • 사업 성과보고회 및 정산		

주관과	문화예술과 서상호, 생활문화담당 서미숙, 실무자 정희옥 행정 ☎ 3977
-----	--

사업구분

임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- 역사와 문화가 살아있는 인천 둘레길을 시민단체와 협업하여 시설 정비
- 다양한 시민 참여형 프로그램 도입으로 이용 활성화 추진

□ 사업내용

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사 업 비 : 1,540백만원
- 둘레길 및 종주길 현황 : 201km
 - 둘레길 16코스(141km), 종주길 10코스(60km)
- 사업내용 : 단절된 녹지축 연결 1개소, 스탬프, 포토존, 안내시설 설치, 스토리텔링 개발, 프로그램 운영, 시민참여 행사 추진 등
 - “역사·문화둘레길 이용활성화 종합계획”에 따른 단계별 세부계획 수립 추진
 - 2개 분야 8개 세부 사업에 대한 단계별 추진
 - 시민단체 의견 수렴 및 정책 공유를 위한 민·관 협의회 구성 운영
 - 구성 : 인천지속가능발전협의회, 인천산악연맹, 인천문화재단 등
 - 권역별 26코스 201km 노선에 대한 시민단체 모니터링 실시

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	1,540	50	113	282	1,030	65
시 비	1,540	50	113	282	1,030	65

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계 획	확 보					집 행	비 고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	163	163		163			126	
2018년	50	50		50			46	
2019년	113	113		113			80	

□ 연도별 추진계획

구 분	목 표	추진 계획	비 고 (이행률)
2018	<ul style="list-style-type: none"> 이용활성화 프로그램 운영 및 홍보 안내 및 편익시설 설치 	<ul style="list-style-type: none"> 클린워킹 9회, 걷기대회 1회, 프로그램 40회, 아카데미 8회, 모니터링 30회 등 안내시설 등 2종 238개소 설치 	5%
2019	<ul style="list-style-type: none"> 이용활성화 프로그램 운영 및 홍보 안내 및 편익시설 설치 역사·문화 스토리텔링북 개발 둘레길 및 종주길 걷기대회 	<ul style="list-style-type: none"> 클린워킹9회, 프로그램50회, 아카데미 8회, 모니터링 30회 등 안내시설 등 2종 165개소 설치 코스별 스토리북, leaflet, E-book, Map 등 시민참여 걷기대회 2회(상·하반기) 추진 	30%
2020	<ul style="list-style-type: none"> 이용활성화 프로그램 운영 및 홍보 완주인증 스탬프/포토존 설치 단절된 녹지축 연결 1개소 안내 및 편익시설 설치 둘레길 및 종주길 걷기대회 시민 길사진 공모전/전시 추진 	<ul style="list-style-type: none"> 클린워킹9회, 프로그램50회, 아카데미 8회, 모니터링 30회 등 스탬프 26개소, 포토존 26개소 설치 녹지축연결사업 행정절차 및 실시설계 안내시설 등 2종 52개소 설치 시민참여 걷기대회 2회(상·하반기) 추진 계절별 1회 연간 4회 공모전, 전시회 	50%
2021	<ul style="list-style-type: none"> 이용활성화 프로그램 운영 및 홍보 단절된 녹지축 연결 1개소 안내 및 편익시설 설치 둘레길 및 종주길 걷기대회 시민 길사진 공모전/전시 추진 	<ul style="list-style-type: none"> 클린워킹9회, 프로그램50회, 아카데미 8회, 모니터링 30회 등 녹지축연결사업 공사 착공 및 준공 안내시설 등 1종 50개소 설치 시민참여 걷기대회 2회(상·하반기) 추진 계절별 1회 연간 4회 공모전, 전시회 	95%
2022 6월 까지	<ul style="list-style-type: none"> 이용활성화 프로그램 운영 및 홍보 안내 및 편익시설 설치 둘레길 및 종주길 걷기대회 시민 길사진 공모전/전시 추진 	<ul style="list-style-type: none"> 클린워킹9회, 프로그램50회, 아카데미 8회, 모니터링 30회 등 안내시설 등 1종 300점 설치 시민참여 걷기대회 2회(상·하반기) 추진 계절별 1회 연간 4회 공모전, 전시회 	100%
2022 7월 이후	<ul style="list-style-type: none"> 지속적 민·관협치사업 추진 	<ul style="list-style-type: none"> 지속적 민·관협치사업 추진 	지속

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 이용활성화 프로그램 운영 및 홍보	<ul style="list-style-type: none"> • 이용활성화 프로그램 운영 및 홍보 - 인천둘레길 시민참여행사: 2,201여명 - 인천둘레길 정기걷기: 1~11월 31회 진행, 시민 435명 참여 - 인천둘레길 아카데미: 안내자양성아카데미 85여명 참여, 15명 수료 - 인천둘레길 청소년걷는길캠프: 7월 25~28일 4회 진행, 연 132명 참여 - 클린워킹 캠페인: 3~11월 9회 진행, 시민 연인원 665명 참여 - 워크숍: 6월 둘레지기 워크숍 연36명 참여, 11월 민관워크숍 8명 참여 - 인천둘레길 안내자 운영 - 안내자 6차 정기회의 및 사무국 회의 진행 - 모니터링(안내표식 점검, 표지판 및 리본부착, 앱지도점검 등) 38회 - 인천둘레길 홍보 체험부스 운영 - 남동희망공간 제13회동네장날, 제9회 인천둘레길 걷기축제, 2회 진행 - 햇빛 및 자전거 발전기 체험, 저어새 모자만들기, 나무펜심만들기 - 인천둘레길 걷는길 포럼 11월 30일, 60명 참여 	100%
	- 클린워킹 9회, 걷기대회 1회, 프로그램 40회, 아카데미 8회, 모니터링 30회 등		
	• 안내 및 편익시설 설치 - 2종 238개소	둘레길마스코트 외 1종(걸아형) 238개소 설치	
2019	<p><1분기></p> <ul style="list-style-type: none"> • 이용활성화 프로그램 운영 및 홍보 • 안내 및 편익시설 설치 • 역사·문화스토리텔링북 개발 • 둘레길 걷기대회 추진 	<ul style="list-style-type: none"> • 이용활성화 프로그램 운영 및 홍보 - 클린워킹 1회('19.3.23.) - 모니터링 17회 운영(2~3월) - MOU 체결2회, 프로그램운영 3회 등 • 안내 및 편익시설 설치('19.3.~) (대상지 전수조사, 시안 디자인) • 역사·문화 스토리텔링북 개발('19.1.~) (과업내용 사전 협의, 위탁협약서 작성) • 둘레길 및 종주길 걷기대회 추진 (인천둘레길걷기행사계획수립 '19.3.15.) 	50%
	<p><2분기></p> <ul style="list-style-type: none"> • 이용활성화 프로그램 운영 및 홍보 • 안내 및 편익시설 설치 • 역사·문화스토리텔링북 개발 • 둘레길 걷기대회 추진 	<ul style="list-style-type: none"> • 이용활성화 프로그램 운영 및 홍보 - 홍보활동(완주배지, 손수건, 리플렛 우편발송, 프로그램 문자발송 등) - 모니터링 18회 - 안내자양성 아카데미 1회(32명수료) - 안내자양성 심화반 프로그램 1회(68명), ('19.4.18.~4.25.) • 안내 및 편익시설 설치 ('19.5.31.) - 방향안내시설 설치공사 계약의뢰 • 역사·문화 스토리텔링북 개발 	

년도	추진계획	추진실적	달성률
		<ul style="list-style-type: none"> - 과업내용 협의, 위탁체결(19.4.11.) - 스토리텔링북 용역 착수보고 및 자문위원회 개최(19.5.17.) • 둘레길 및 종주길 걷기대회 추진 - 시민과 함께하는 인천둘레길 탐방행사 6회(19.4.~5.) - 인천둘레길 클린워킹 2회('19.4.27., '19.5.25.) 	
	<3분기> <ul style="list-style-type: none"> • 이용활성화 프로그램 운영 및 홍보 • 안내 및 편익시설 설치 • 역사·문화스토리텔링북 개발 • 둘레길 걷기대회 추진 		
	<4분기> <ul style="list-style-type: none"> • 이용활성화 프로그램 운영 및 홍보 • 안내 및 편익시설 설치 • 역사·문화스토리텔링북 개발 • 둘레길 걷기대회 추진 		

주 관 과	공원녹지과 최태식, 산림휴양담당 석상춘, 실무자 이명철 행정☎ 3678
-------	---

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 「스토리텔링」이 다양한 산업의 영역에 있어서 고부가가치를 창출하여 중요성이 높아지고 있으며 인천만의 스토리를 개발하여
- 영상, 웹툰, 공연 등 문화콘텐츠를 기반으로 한 관광산업을 개발 및 육성하고 인천을 관광의 메카로 만듭

□ 사업개요


- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업비 : 920백만원
- 사업내용
 - 인천의 역사문화 이야기를 접목한 영상, 웹툰, 뮤지컬 등을 개발 및 육성
 - '인천역사문화를 만나다'상품 개발을 위해 강화도 관방유적, 항몽유적, 개항장 일원 및 인천근대사 상징 관광지 연계

① 이야기 개발

- 주요내용 : 문화 역사 등 인천만의 관광자원을 육성하기 위한 이야기 발굴을 추진하여 인천만의 스토리를 발견하고 발전시키고자 함.
- 사업기간 : 2019년~2020년
- 사업비 : 40백만원(2019년 : 20백만원, 2020년 : 20백만원)
- 추진방법 : 인천출신 작가모임 '소회'를 통해 이야기 개발

사업금액	작품형식	작품내용	제작수량	제작기간	비고
20백만원	단편 소설 형식 : A4용지, 글자크기 10point, 7장내외	인천과 관련된 역사 문화 관련 스토리 창작	30편	○월 ○일~○일 30일간	1년

○ 추진절차(1년간)




② 영상콘텐츠 제작

- 주요내용 : 인천의 문화 역사 영상콘텐츠를 통해 가보고 싶은 곳으로 부각될 수 있도록 스토리텔링화 진행
- 사업기간 : 2019년~2020년
- 사업비 : 180백만원(2019년 : 90백만원, 2020년 : 90백만원)
- 추진대상 : 인천지역 방송 용역입찰
- 추진방법 : 사업비 한정에 따른 디지털방송 추진

사업금액	작품형식	작품수량	작품내용	용역기간	제출서류	비고
90백만원 (작품수준에 따른 차등 수여)	이야기 10편을 주려 10편 제작(10분/편) (알쓸신잡 패러디)	10편	인천의 역사 문화, 숨은 이야기 등 다양화	용역기간 (5개월)	작품, 참가신청서 1부, 작품설명서 1부.	1년

○ 추진절차(1년간)



③ 웹툰제작


- 주요내용 : 인천의 관광지를 웹툰이라는 만화를 통해 이야기가 만들어지고 가보고 싶은 곳으로 부각될 수 있도록 스토리텔링 작화 진행
- 사업기간 : 2020년~2021년
- 사업비 : 100백만원(2020년 : 50백만원, 2021년 : 50백만원)
- 추진방법 : 웹툰 작가들의 공모를 통해 차등으로 추진

※ 선정된 작품은 인터넷을 통해 홍보

사업금액	작품형식	작품내용	제작기간	비고
50백만원	단편 소설, 웹툰 웹툰: 30컷이상 40컷 미만 해상도 : 향후 결정	인천과 관련된 역사, 문화 관광지를 중심 으로 창작	○월 ○일~○일 30일간	1년

※ 1등 : 20백만원, 2등 : 10백만원 2명, 3등 5백만원 2명

○ 추진절차(1년간)




4 공연콘텐츠 개발

- 주요내용 : 우리만이 가지고 있는 각종 이야기와 문화역사에 대하여 웹툰 제작과 영상 콘텐츠에 이어 공연 콘텐츠까지 함께 개발함으로 다각적으로 인천을 홍보함.
- 사업기간 : 2021년 ~ 2022년(2년)
- 사업비 : 600백만원(2021년 : 300백만원, 2022년 : 300백만원)
- 공연장소 : 원도심지역
- 추진방법 : 작가, 연기자, 스태프, 공연장비 섭외를 통한 공연

사업금액	작품형식	작품내용	제작기간	비고
300백만원	노래와 춤이 있는 흥겨운 공연	인천과 관련된 역사, 관광지를 중심으로 창작	2019년 ○월 ○일~○일 30일간	1년

○ 추진절차



□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	920	0	110	160	350	300
시비	920	0	110	160	350	300

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
2019년	110	110		110			110	

□ 연도별 추진계획

구분	목 표	추진계획	비고 (이행률)
2019	• 문화콘텐츠 개발	• 이야기발굴 30건, 영상 10건	20%
2020	• 문화콘텐츠 개발	• 이야기발굴 30건, 영상 10건, 웹툰 5건	40%
2021	• 문화콘텐츠 개발	• 웹툰 5건, 공연 1건	70%
2022	• 문화콘텐츠 개발	• 공연 1건	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2019	<p><1분기></p> <ul style="list-style-type: none"> • 인천관광 스토리텔링 사업 추진 계획 수립 • 인천관광 스토리텔링 사업 위·수탁협약 체결 • 인천관광 스토리텔링 사업 위탁사업비 교부 	<p>(2019.3.21.) 2019년도 인천관광 스토리텔링 사업 추진계획 수립</p> <p>(2019.3.27.) 2019년도 인천관광 스토리텔링 사업 위·수탁협약 체결</p> <p>(2019.3.29.) 2019년도 인천관광 스토리텔링 사업 위탁사업비 교부</p>	60%
	<p><2분기></p> <ul style="list-style-type: none"> • 인천 역사·문화여행 영상공모전 세부추진계획 수립 • 인천의 숨은 스토리 발굴을 위한 시민참여 공모전 세부추진계획 수립 • 인천으로 통하였느냐 관광 스토리텔링 책자 개정 	<p>(2019.5.13.) 2019 인천관광 스토리텔링 인천 역사·문화여행 영상공모전 세부추진계획 수립 및 시행</p> <ul style="list-style-type: none"> - 접수기간 : 5.20. ~ 6. 16. - 1차 보도자료 배포 : 5.20. - 2차 보도자료 배포 : 6.10. 	
	<p><3분기></p> <ul style="list-style-type: none"> • 인천의 숨은 스토리 발굴을 위한 시민참여 공모전 추진 • 인천관광 스토리텔링 시나리오 제작 • 인천으로 통하였느냐 관광 스토리텔링 책자 개정 		
	<p><4분기></p> <ul style="list-style-type: none"> • 인천관광 스토리텔링 시나리오 제작 • 인천으로 통하였느냐 관광 스토리텔링 책자 개정 • 예산안 반영 및 의회 제출 - 2020년 예산반영액 : 1.6억 		

주 관 과 관광진흥과장 장 훈, 관광상품개발담당 양상훈, 실무자 장인석 행정☎ 4052

126-1

콘텐츠 및 인프라 강화를 통한 경인아라뱃길 활성화 [관광개발 분야]

사업구분

임기 내 완료 / 국책·자체사업 / 계속사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- 경인아라뱃길 활성화를 통한 지역경제 활성화
- 도심 속 여가와 휴양을 즐길 수 있는 인천관광 명소화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7 ~ 2022. 6.
- 사업비 : 630백만원(시비)
- 사업내용 : 다양한 관광상품 개발 및 홍보 마케팅 추진
 - 아라뱃길 특화축제 및 문화행사 등 매력콘텐츠 발굴
 - 아라뱃길 레저스포츠 등 특화된 관광상품 개발 및 운영
 - 아라뱃길 기능개선안에 따른 관광기반시설 추가 확충

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	630	100	110	130	130	160
시 비	630	100	110	130	130	160

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	210	210		210			110	
2018년	100	100		100			100	
2019년	110	110		110			10	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 아라뱃길 특화 관광 콘텐츠 개발	• 친수시설 조성 연관 특화 관광 콘텐츠 개발(시티투어 노선 개발 등) • 축제, 문화예술, 체육행사 개최	10%

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2019	• 아라뱃길 특화 관광 콘텐츠 개발 및 홍보	• 청라~아라뱃길 시티투어 시범 운영 및 홍보 • 축제, 문화예술, 체육행사 개최	40%
2020	• 아라뱃길 친수시설 조성에 따른 다양한 관광콘텐츠 개발	• 아라뱃섬 워터파크 등 신규 인프라 조성에 따른 관광상품 개발 • 축제, 문화예술, 체육행사 개최 • 청라~아라뱃길 시티투어 활성화	70%
2021	• 다양한 관광콘텐츠 개발 및 홍보 강화로 아라뱃길 활성화	• 환경부 용역* 결과에 따른 신규 관광상품 개발 • 축제, 문화예술, 체육행사 개최 • 청라~아라뱃길 시티투어 운영	90%
2022. 6월 까지	• 아라뱃길 활성화를 통한 아라뱃길 관광명소화	• 아라뱃길 기능개선안에 따른 관광기반 확충(관광안내소 추가 설치 등) • 축제, 문화예술, 체육행사 개최 • 청라~아라뱃길 시티투어 운영	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 아라뱃길 특화 관광콘텐츠 개발 - 친수시설 조성 연관 특화 관광 콘텐츠 개발 (시티투어 노선개발 등) - 축제, 문화예술, 체육행사 개최	• 정서진 관광안내소 운영 - 근무인원: 2명(영어 1, 일본어 1) • 노을축제 - 일시: 2018.10.13. - 장소: 경인아라뱃길 시천나루역 - 내용: 노을관람 벚꽃쇼, 포토존 등	100%
2019	<1분기> • 관광안내소 운영 • 청라~아라뱃길 시티투어 시범 홍보	• 정서진 관광안내소 운영 - 근무인원: 2명(영어 1, 일본어 1) • 인천시티투어 홍보 - 시·관광공사·인천투어 홈페이지 등 홍보	65%
	<2분기> • 청라~아라뱃길 시티투어 시범 운영 • 축제, 문화예술, 체육행사 개최	• 인천시티투어 홍보 - '19.4.27.~ , 청라~아라뱃길~영종 • 2019. 아라뱃길 카약축제 - 일시: '19.5.18. 장소: 시천나루터 - 내용: 카약경기, 종이카약만들기, 노을마당	
	<3분기> • 축제, 문화예술, 체육행사 개최 (건강걷기 교실)		
	<4분기> • 축제, 문화예술, 체육행사 개최 (드래곤보트 페스티벌, 노을축제)		

주 관 과 관광진흥과장 장훈, 관광상품개발담당 양상훈, 실무자 이명이 행정 ☎ 4053

126-2

콘텐츠 및 인프라 강화를 통한 경인아라뱃길 활성화 [마리나, 워터파크, 아라천, 생태파크 등 아라뱃길 활성화 분야]

사업구분

임기 내 완료 / 국책사업 / 계속사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- 경인아라뱃길 활성화를 통한 지역경제 활성화
- 도심 속 여가와 휴양을 즐길 수 있는 인천관광 명소화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업비 : 49,287백만원(국비 790, 시비 59, 구비 138, 민간 48,300)
- 사업내용
 - 경인아라뱃길 ~ 한강 유람선 운항을 위한 뱃길 개통
 - 한강 ~ 아라뱃길 간 해상교통·관광 인프라 조성 및 지역 경제 활성화를 위하여 '13년부터 한강~아라뱃길 연계 유람선 운항 추진
 - 레저형 친수시설 및 환경 생태체험시설 조성
(아라뱃섬 워터파크 조성/수자원공사)
 - 규모 : 65,500m²
 - 사업기간 : 2016. 9 ~ 2020. 5 (2020. 5월 개장 예정)
 - 사업시행자 : (주)드림엔터테인먼트(수탁자 : 수자원공사)
 - 총사업비 : 48,300백만원(민자)
 - 주요시설 : 바다조망스파, 카약형 유수체험시설, 인공 해양생태계 체험관, 인공서핑 교육시설, 파도풀, 캠핑시설, 식음시설 등
 - (아라천 환경생태체험 시설 조성/서구청)
 - 사업기간 : 2018.10 ~ 2019.12
 - 위치 : 수도권 매립지 캠핑장 인근 아라뱃길 친수공간
 - 소요예산 : 987백만원(국비 790, 시 59, 구비 138)
 - 주요시설 : 모험놀이터, 환경 놀이정원, 환경생태 학습공간 등

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	49,287		30,987	18,300		
국 비	790		790			
시 비	59		59			
군 · 구 비	138		138			
민 자	48,300		30,000	18,300		

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타 (민자)		
계	30,987	30,987	790	59	138	30,000	0	
2018년	0	0	0	0	0	0	0	
2019년	30,987	30,987	790	59	138	30,000	0	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진 계획	비고 (이행률)
2018	• 경인아라뱃길 활성화 지원기반 구축	• 경인아라뱃길 운항 관련 협의체 구성 · 운영 • 레저형 친수시설 및 환경 생태체험시설 조성 준비	10%
2019	• 경인아라뱃길 활성화 지원기반 구축	• 공론화위원회에 아라뱃길 개통 필요성 건의 • 물류 · 여객, 문화·관광, 자연생태 등 아라뱃길 기능 전반 파악 및 자료수집 • 아라뱃섬 워터파크 및 아라천 환경 생태 체험시설 조성	40%
2020	• 아라뱃길 환경생태체험시설 운영	• 공론화위원회에 아라뱃길 개통 필요성 건의 • 관련법령 및 규제내용 검토 • 단기 추진가능 사업 발굴 • 아라뱃섬 워터파크 및 아라천 환경 생태 체험시설 조성	70%
2021	• 사업 발굴로 아라뱃길 활성화	• 유람선 운항을 위한 서울시 협의 • 추진가능 사업 발굴 • 아라뱃섬 워터파크 개장	90%
2022. 6월까지	• 아라뱃길 활성화를 통한 관광명소화	• 단기 추진가능 사업 발굴 • 신규 관광상품 개발 홍보	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 경인아라뱃길 활성화 지원기반구축 - 경인아라뱃길 운항 관련 협의체 구성운영 - 레저형 친수시설 및 환경 생태 체험시설 조성 준비 	<ul style="list-style-type: none"> 한강 민관협의체 개최 : 4회 (수시)경인아라뱃길 운항 관련 관계자 회의 아라뱃섬 워터파크 및 아라천 환경 생태 체험 시설 조성 준비 	100%
2019	<ul style="list-style-type: none"> 경인아라뱃길 활성화 지원기반 구축 - 공론화위원회에 아라뱃길 개통 필요성 건의 - 아라뱃섬 워터파크 및 아라천 환경 생태 체험시설 조성 	<p><1분기> (2019.1.9.) 경인아라뱃길 운항 관련 관계자 회의 (2019.2.13.) 아라천 해양생태문화 체험학습장 기본 및 실시설계용역</p> <p><2분기> (2019.4.5.) 경인아라뱃길 운항 관련 관계자 회의 (2019.4.16.) 아라뱃섬 워터파크 조성 기공식 (2019.5.7.) 경인아라뱃길 관련 토론회 참석</p>	50%

□ 타기관(중앙부처 등) 협조사항

- 아라뱃길 인프라 조성 관련 주요 추진사항 협조(수자원공사, 서울시)
- 경인아라뱃길 기능 전환 관련 공론화위원회 운영상황 공유
(환경부, 수자원공사, 해양수산부, 국토교통부)

주관과	해양항만과장 윤백진, 해양산업담당 김세현, 실무자 최선자 행정4812
-----	--

사업구분	임기 내 완료 / 국책사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 시립미술관 건립, 시립박물관 이전 및 문화산업시설 등의 조성
으로 공연·영상·전시 등 시민이 행복한 『복합문화단지』 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2023년(5년)
- 사 업 비 : 2,931억(국비 649, 시비 999, 민간1,283)
- 사업내용 : 미술관, 박물관, 예술공원, 복합문화공간 등

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2019	2020	2021	2022	2023
계	293,100	0	4,570	66,090	113,880	108,560
국 비	64,900			16,230	32,440	16,230
시 비	99,900		2,350	21,100	32,780	43,670
민 자	128,300		2,220	28,760	48,660	48,660

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	-	22		22				
2019년	-	22		22				전시콘텐츠 용역비

※ '18년 기투자액 400백만원(시비) 전액 집행(타당성조사용역비)

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 기본계획 수립	• 기본계획 수립 및 타당성조사용역 완료	10%
2019	• 사업예산 확보	• 사전평가 신청 (문체부) • 예비타당성조사 신청 (기재부)	20%
2020	• 건축설계 착수	• 기본 및 실시설계 용역 착수 및 완료	40%
2021	• 조성사업 착수	• 공사 착공	60%
2023	• 공사 준공	• 공사 준공	100%

□ 사업 추진 실적

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 기본계획 수립 및 타당성 조사용역 완료	(2018.10.30.) -기본계획 수립 및 타당성 조사용역 완료	100%
2019	<1분기> • 사전평가 신청 및 심의	(2019.1.25.) -미술관 설립타당성 사전평가 신청(→문체부) (2019.1.28.) -박물관 설립타당성 사전평가 신청(→문체부) (2019.03.25.) -박물관 설립타당성 현장 심의	50%
	<2분기> • 사전평가 심의 및 결과	(2019.04.26.) -미술관 설립타당성 사전평가 현장심의 -박물관 설립타당성 사전평가 최종심의 (2019.05.01.) -박물관 설립타당성 사전평가 통과 (2019.05.16.) -미술관 설립타당성 사전평가 최종심의 (2019.05.30.) -미술관 설립타당성 사전평가 통과	
	<3분기> • 예비타당성 조사 신청		
	<4분기> • 예비타당성 조사		

주관과	문화시설과장 이의귀, 유지엄파크담당 문진, 실무자 윤미선 행정☎ 7243
-----	---

128-1	거점별 생활체육시설 및 실외놀이터 확충 [생활체육시설 확충 분야]		
사업구분	임기 내 완료 / 국책사업 / 계속사업	공약이행도	일부추진

□ 최종목표

- 시민 누구나 쉽게 접근·이용할 수 있는 생활체육시설 확충

□ 사업개요

① 생활체육시설 거점별 주요 추진 사업

- 군구별 체육시설 추진현황

구 분	사 업 명	주요시설	사업기간	비 고
중 구	남항근린공원 야구장	야구장 1면	2019.01~2020.07	
연수구	연수체육문화센터	수영장, 다목적실, 탁구장	2016.12~2019.11	
남동구	남동구 제2국민체육센터	다목적체육센터	2016.05~2020.06	
계양구	계양구 유소년축구전용구장	유소년축구장 2면	2016.12~2019.12	
서 구	북청라대교교량하부 체육시설	풋살장, 농구장, 족구장	2017.06~2019.01	

② 공공스포츠클럽 확대

- 순차적으로 7개소 추가 확보(3개소→10개소)
 - 운영비 연 3억 최대 3년간 국비 지원
 - 2022년까지 군·구당 1개소 이상 설치 목표

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2019	2020	2021	2022
계	16,911	9,052	4,559	1,500	1,800
국 비	8,459	3,072	2,087	1,500	1,800
시 비	5,957	3,485	2,472		
군 · 구 비	2,495	2,495			

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	33,812	33,182	12,021	9,348	11,813		33,812	
2019년	9,052	9,052	3,072	3,485	2,495		9,052	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 체육시설 1개소 착공	• 북청라대교 체육시설 착공	5%
2019	• 체육시설 3개소 완공 • 스포츠클럽 1개소 확대	• 북청라대교 체육시설 완공 • 연수체육문화센터 완공 • 계양구유소년축구전용구장 완공 • 스포츠클럽 홍보로 참여 유도	35%
2020	• 체육시설 2개소 완공 • 스포츠클럽 2개소 확대	• 남동구 제2국민체육센터 완공 • 남항근린공원내 야구장 완공 • 스포츠클럽 홍보로 참여 유도	70%
2021	• 스포츠클럽 2개소 확대	• 스포츠클럽 홍보로 참여 유도	85%
2022. 6월 까지	• 스포츠클럽 2개소 확대	• 스포츠클럽 홍보로 참여 유도	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 체육시설 1개소 착공 (북청라대교 체육시설)	• 시비보조금 교부 3,936백만 원 • (2018. 7.) 실시설계 착수 • (2018.12.) 도로점용허가 협의	95%
2019	<1분기> • 체육시설 1개소 공사진행 (연수체육문화센터) • 체육시설 2개소 행정절차이행 (북청라대교 체육시설, 계양구 유소년축구전용구장)	• (2019.3) 연수체육문화센터 골조공사 진행 • (2019.3) 북청라대교 체육시설 착공 전 절차 진행(일상감사 및 계약심사) • (2019.3) 계양구 유소년축구전용구장 행정절차 추진(실시설계 용역 완료)	

년도	추진계획	추진실적	달성률
2019	<2분기> • 체육시설 2개소 공사추진 (연수체육문화센터, 북청라대교 체육시설) • 체육시설 1개소 행정절차이행 (계양구 유소년축구전용구장)	• (2019.5.) 연수체육문화센터 골조공사 완료(공정율 56%) • (2019.6) 북청라대교 체육시설 착공 전 절차 진행(입찰등) • (2019.5) 계양구 유소년축구전용구장 행정절차 추진(소규모환경영향평가)	50%
	<3분기> • 체육시설 3개소 공사추진 (연수체육문화센터, 북청라대교 체육시설, 계양구 유소년축구전용구장) • 스포츠클럽 참여유도 홍보로 1개소 확대		
	<4분기> • 체육시설 3개소 완공 (연수체육문화센터, 북청라대교 체육시설, 계양구 유소년축구전용구장)		

주 관 과	체육진흥과장 백완근, 생활체육담당 안동수, 실무자 남지현 행정☎ 4084 체육시설담당 오조환, 실무자 한희탁 행정☎ 4092 실무자 김인미 행정☎ 4092
-------	---

128-2

거점별 생활체육시설 및 실외놀이터 확충 [실외놀이터 확충 분야]

사업구분	임기 내 완료 / 국책사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

☐ 최종목표

- 실외놀이터 확충으로 아이키우기 좋은 도시 조성
- 성장기 어린이 체력증진과 세대를 아우르는 문화 거점공간 마련

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사 업 비 : 10,000백만원
- 사업내용 : 실외놀이터 10개소 확충

☐ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	10,000		1,000	3,000	3,000	3,000
국 비						
시 비	10,000		1,000	3,000	3,000	3,000
군 · 구 비						
민 자						

☐ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	1,000	2,940			2,940		2,210	
2018년	-	-			-		-	
2019년	1,000	2940			2,940		2,210	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	이행목표
2018	• 실외놀이터 확충 계획 수립	• 새인천 5G(차세대)놀이터 조성계획 수립	5%
2019	• 실외놀이터 확충 추진	• 어린이놀이터 자문단 구성운영 • 실외놀이터 1개소 사업 추진	35%
2020	• 실외놀이터 확충 추진	• 실외놀이터 3개소 사업 추진	70%
2021	• 실외놀이터 확충 추진	• 실외놀이터 3개소 사업 추진	85%
2022. 6월 까지	• 실외놀이터 확충 추진	• 실외놀이터 3개소 사업 추진	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 새인천 5G(차세대)놀이터 조성계획 수립	• 새인천 5G(차세대)놀이터 조성계획 수립 (2018.8.27.)	100%
2019	[1분기] • 실외놀이터 1개소 사업 추진	• 실외놀이터 2개소 조성 추진 군구사업추진협력 • 주민설명회(19.1.24)	50%
	[2분기] • 실외놀이터 1개소 설계	• 실시설계 2개소 • 인천광역시 도시공원위원회 상정 (2019.2.25,4.12)	
	[3분기] • 실외놀이터 1개소 착공		
	[4분기] • 실외놀이터 1개소 준공		

주관과	공원녹지과장 최태식, 공원조성담당 김석영, 실무자 박은지 행정☎ 3652
-----	--

사업구분	임기 후 완료 / 국책사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 2,500만 수도권 주민이 이용할 수 있는 해양문화 체험 및 교육 시설인 국립 해양박물관 인천 건립

□ 사업개요

- 사업위치 : 중구 북성동1가 월미도 갑문매립지 일원
- 사업기간 : 2019 ~ 2023년
- 사업비 : 100,000백만원(전액 국비 대상사업으로 재정계획 미반영)
- 사업규모 : 부지면적 27,335㎡ / 건축연면적16,938㎡ / 지상4층
- 전시구성 : 해운항만실, 해양환경실, 해양민속실 및 기획전시실 등
- 주요내용
 - 기획재정부 예비타당성조사 및 건립 지원
 - 예타조사 진행 중, 통과시 건립부지 제공 등 행정절차 이행
 - 인천시 직원(건축6, 행정6 각1명) 파견을 통한 적극적인 행정지원
 - 해양유물 등 전시 콘텐츠 확보를 위한 협조체계 구축
 - 지역사회 및 시민 의견 수렴을 위한 소통채널 운영
 - 해양박물관 건립 자문위원회 참여를 통한 인천시 의견 반영
 - 전시구성 자문을 위한 자체 전시콘텐츠 자문단 구성·운영

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	이행목표
2018	• 예비타당성조사 통과	• 예비타당성조사 통과 • 2019년 예산에 사업비 반영	-
2019	• 기본계획 수립	• 건립 자문위원회 구성 • 기본계획 수립	20%
2020	• 실시설계	• 실시설계용역 착수 및 준공	40%

구분	목표	추진계획	이행목표
2021	• 착공	• 공사 착공	60%
2022. 6월 까지	• 공사 계속	• 공사 계속	80%
2022. 7월 이후	• 준공 및 개관	• 준공 및 개관	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 예비타당성조사 통과	• 2019년 예산에 사업비 반영	-
2019	<1분기> • 예비타당성조사 통과 • 기본계획 수립	(2019.2.22.) 예비타당성조사 통과 협조 요청 및 예산액, 향후 사업추진 일정 협의(기재부, 해수부) (2019.3.28.) 예타관련 기재부 동향파악 및 우리시 대응방안 협의(기재부 소속 재정협력관)	50%
	<2분기> • 예비타당성조사 통과 • 기본계획 수립	(2019.4.10.) 개편 예타제도 적용 요청 (기재부) (2019.5.30.) 예타 조사 2차 점검회의 참석 및 협의(기재부, 해수부, KDI)	

□ 타기관(중앙부처 등)협조사항

- 기획재정부 : 예비타당성조사 통과 협조
- 해양수산부 : 사업추진 시 지역사회 의견 반영 협조

주관과	해양항만과장 윤백진, 물류산업담당 장동문, 실무자 김영분 행정 ☎ 4842
-----	---

사업구분	임기 후 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 예술인의 창작공간 집적을 통한 ‘문화예술 특화거리’ 조성
- 예술인의 창작예술품과 시민이 만날 수 있는 ‘플리마켓’ 활성화
- 창작활동이 플리마켓, 전시, 공연, 마케팅, 산업으로 연계되도록 종합적 지원 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업비 : 1,200백만원
- 사업규모 : 2개소(개항장 일원, 부평권 일원)
- 사업내용
 - 예술인 창작공간 지원
 - 예술가 및 창조인력의 의견청취를 통한 유인방안 마련
 - 아트플랫폼을 중심으로 한 개항장 일대 창작공간 입주금 지원
 - 창작공간 입주 예술인과 아트플랫폼 레지던시, 공연장, 전시장 연계
 - 플리마켓 상설 운영
 - 창작예술품을 통한 예술가와 시민의 만남의 장 ‘플리마켓’ 운영
 - 창작예술품의 홍보 및 마케팅 등 종합지원
 - 부평권 일원은 부평캠프마켓 반환과 연계 추진

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	1,200	0	300	300	300	300
시 비	1,200	0	300	300	300	300

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	300	300	0	300	0	0	150	
2018년	0	0	0	0	0	0	0	
2019년	300	300	0	300	0	0	150	주관처 교부

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2019	•개항장 문화예술특화거리	•창작공간 지원 5개소 •플리마켓 운영 20회	40%
2020	•개항장 문화예술특화거리	•창작공간 지원 5개소 •플리마켓 운영 20회	60%
2021	•개항장 문화예술특화거리	•창작공간 지원 5개소 •플리마켓 운영 20회	80%
2022	•부평권 문화예술특화거리	•플리마켓 운영 20회	90%
2023 ~	•부평권 문화예술특화거리	•플리마켓 운영 20회	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2019	<1분기> • 사례조사 및 실무협의	(2019.1~3) 사업추진 방안 주관처 실무협의 및 국내외 사례조사	30%
	<2분기> • 군·구 기초단체 의견 수렴 • 지역예술가 및 전문가 의견 수렴 - 사업추진 자문회의 개최	(2019.4.15.) '문화예술 온라인자문단' 정책 자문 추진 자문위원 25명 (2019.4.19.) 문화예술특화거리 군·구 실태조사 (2019.5.20.) 제1차 자문회의 개최 : 문화예술특화거리조성 추진방향 논의 (2019.6. 5.) 제2차 자문회의 개최 : 문화예술특화거리조성 추진의견 논의	
	<3분기> • 사업대상지 현장조사 및 대상지역 주민 의견수렴 - 라운드테이블 및 협의체구성		
	<4분기> • 2019 파일럿 사업추진		

주 관 과 문화예술과장 서상호, 문화정책팀장 오영희, 실무자 지인옥 행정 ☎ 4012

사업구분	임기 내 완료 / 국책사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 생애 주기별(유아, 청소년, 장년, 노년 등) 맞춤형 문화예술 교육 확대
- 문화예술인의 기본권 강화를 위한 정책 기반 마련

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업비 : 12,624백만원(국비 6,312 시비 6,312)
- 사업내용
 - (교육지원) 토요문화학교, 국악 예술강사 지원(초중고 대상)
예술동아리 강사지원, 사회문화예술교육, 시민문화대학 운영(일반시민 대상)
유아문화예술교육지원(신규), 청년문화예술교육사 인턴십 지원(신규)
 - (기본권 강화) 문화예술인 기본권 강화를 위한 기반 마련
- 추진일정
 - ‘인천문화예술 교육 계획’ 수립(‘18. 12.)
 - 생애주기별 맞춤형 문화예술 교육 확대(‘19. 연중)
 - 토요문화학교, 국악예술강사 지원, 사회문화예술 교육, 시민문화 대학, 예술동아리 강사지원 확대
 - 유아문화예술교육 및 청년문화예술교육사 인턴십 지원(신규, ‘19. 연중)
 - ‘인천광역시 문화예술교육지원 조례’ 제정(‘19. 5월)
 - 문화예술인 기본권 강화를 위한 기반 마련
 - ‘인천형 예술인 복지플랜’ 수립(‘18. 12.)
 - 예술인의 기본권 강화를 위한 추진계획 수립(‘19. 3.)

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	12,624	2,082	2,142	2,400	2,800	3,200
국 비	6,312	1,041	1,071	1,200	1,400	1,600
시 비	6,312	1,041	1,071	1,200	1,400	1,600

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	4,224	4,740	2,370	2,370			4,740	
2018년	2,082	2,082	1,041	1,041			2,082	
2019년	2,142	2,658	1,329	1,329			2,658	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	<ul style="list-style-type: none"> •시민문화예술교육확대 •예술인 복지플랜 수립 	<ul style="list-style-type: none"> •인천문화예술교육계획 수립 •인천형 예술인 복지플랜 수립 	30%
2019	<ul style="list-style-type: none"> •시민문화예술교육확대 •예술인 기본권 강화 	<ul style="list-style-type: none"> •일반시민 생애주기별 문화예술 교육 참여확대 •인천문화예술교육지원조례 제정 •예술인 기본권 강화 추진계획 수립 	100%
2020~		< 지속 추진 >	

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년 도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 인천문화예술교육계획 수립	• ('18. 12. 5.) 인천문화예술교육계획을 위한 연구용역 완료	100%
	• 인천형 예술인 복지플랜 수립	• ('18. 10. 31.) 인천형 예술인 복지플랜 수립용역 완료	
2019	<1분기> • 일반시민 생애주기별 문화예술 교육 참여확대	• ('19. 1~3월) 생애주기별 문화예술교육 계획 수립 및 사업보조금 지급 (유아예술교육, 아동 청소년 대상 국악교육 및 토요문화학교, 성인대상 시민문화대학, 노인대상 문예창작 프로그램 등 운영) • ('19. 3. 21.) 인천문화예술교육지원 협의회 구성 및 개최 : 문화예술교육 지원계획 보고 및 의견수렴	40%
	<2분기> • 인천문화예술교육계획 수립 및 통보	• ('19. 4. 4.) 문화예술교육계획 수립 완료 및 문체부 통보	
	<3분기> • 인천문화예술교육지원조례 제정 • 예술인 기본권 강화 추진계획 수립		
	<4분기> • 지속추진		

주 관 과	문화예술과장 서상호,	문화정책담당 오영희, 실무자 김은진	행정4013
	문화진흥담당 한명숙, 실무자 한경아	행정4023	

서해평화협력청 설치 및 UN평화사무국 유치 [서해평화협력청 설치 분야]

사업구분	임기 내 완료 / 국책사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 서해평화협력사업 총괄 조정기관인 서해평화협력청이 인천에 설치될 수 있도록 적극 추진하여 인천이 중심이 된 동북아 평화중심도시 “인천” 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업내용
 - 기능 : 중앙행정기관으로서 서해
 - 명칭/형태 : 서해평화협력청 / 중앙행정기관(처, 청, 위원회)
 - 기능 : 각 부처에 흩어진 서해평화관련 사무의 총괄 조정
 - 서해평화 종합정책 수립 및 남북협력 방안 마련
 - 서해평화 중점 과제(남북공동어로, 해상파시 등) 추진
 - 서해권역 남북경협 및 남북교류 지원
 - 한반도 신경제지도 ‘환서해 경제벨트’ 구축
 - 서해 남북 교통 인프라(육·해·공) 구축 등
- * 중앙부처별 서해평화협력 관련사업 현황

부처별	주요 관련사업
통 일 부	남북경제협력, 통일경제특구, 사회문화교류, 인도적 지원 등
국 방 부	NLL 평화수역 설정, 군사지역 각종 행위 관련 등
해양수산부	남북공동어로, 해상파시, 연안항로 등 해양수산산업 분야
국토교통부	교통(육상,항공)인프라, 교통평화산단 조성 등

□ 연도별 추진계획

○ 서해평화협력청 설치

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 서해평화협력청 설치 필요성 및 방향 설정	• 설치 필요성 및 기능(역할) 제반 관련 사항 등 검토로 건의방향 설정 • 관련 중앙부처에 적극 건의	30%
2019	• 서해평화협력청 관련 법안 입법 추진	• 기구 설치를 위해 중앙부처 및 국회에 적극 협조 요청	60%
2020	• 서해평화협력청 관련 법안 입법 추진	• 기구 설치를 위해 중앙부처 및 국회에 적극 협조 요청	80%
2021	• 서해평화협력청 관련 법안 입법 추진	• 기구 설치 추진 및 인천 유치	100%

○ 남북교류협력기금 조성

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 남북교류협력기금 조성	• 기금 10억원 적립	20%
2019	• 남북교류협력기금 조성	• 기금 20억원 적립	40%
2020	• 남북교류협력기금 조성	• 기금 20억원 적립	60%
2021	• 남북교류협력기금 조성	• 기금 20억원 적립	80%
2022	• 남북교류협력기금 조성	• 기금 20억원 적립	100%

□ 사업 추진 현황

○ 서해평화협력청 설치

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 설치 필요성 및 기능(역할) 제반 관련 사항 등 검토로 건의방향 설정 • 관련 중앙부처에 적극 건의	• 인천지역국회의원 정책간담회 건의: '18.8.17 • 인천통일+센터개소식 통일부장관 건의 : '18.9.10. • 1차 국정감사 외통위 서면질의(송	100%

년도	추진계획	추진실적	달성률
		영길의원):'18.. 10 •국회방문 서해평화협력청 설치건의:'18.12	
2019	<1분기> • 서해평화협력청 관련 법안 입법 추진 : 기구 설치를 위해 중앙부처 및 국회에 적극 협조 요청	(2019.3.5.)서해평화협력청 설치 위한 정부조직법 일부개정안 발의 : 정부조직법 제31조 제2항 및 제3항 신설(서해평화협력청 설치) [송영길의원 등 10인]	20%
	<2분기> • 서해평화협력청 관련 법안 입법 추진 위해 국회에 적극 협조 요청		
	<3분기> • 서해평화협력청 관련 법안 입법 추진 위해 국회에 적극 협조 요청		
	<4분기> 기구 설치를 위해 중앙부처 및 국회에 적극 협조 요청		

※ 2019년 6월말 현재 법안소위 심사 중

○ 남북교류협력기금 조성

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 남북교류협력기금 10억원 적립	• 남북교류협력기금 10억원 적립	100%
2019	<1분기> • 남북교류협력기금 20억원 적립	• 2019년 일반회계 기금 전입금 20억 편성	100%

□ 타기관(중앙부처 등)협조사항

- 향후 정부조직법 일부 개정 이후 서해평화협력청의 실질적인 설치를 위해 관련 부처(통일부, 행정안전부, 기획재정부, 인사혁신처 등)의 직접적인 합의 필요

주 관 과	남북교류협력담당관 이용현, 남북협력기획담당 김두현, 실무자 한현희 행정☎ 8577
-------	---

132-2

서해평화협력청 설치 및 UN평화사무국 유치 [UN평화사무국 유치 분야]

사업구분	임기 내 완료 / 국책및자체사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	--------------------------	-------	------

☐ 최종목표

- 유엔평화사무국 유치로 동북아 평화와 번영의 도시 인천 완성

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018. 7. ~ 2022. 6.
- 대상/규모
 - (임기내) 유엔평화사무국 유치활동, 외교부 협업 유엔 유치 제안
 - (임기후) 유엔평화사무국 유치결정, 설립을 위한 절차이행 등
 - ※ 평화관련 국제기구 등 유치 기반조성 ⇒ 유엔평화사무국 유치로 확대
- 사업내용
 - 한반도 긴장완화 및 세계평화유지 기능 수행 위한 사무국 유치

☐ 재정계획 : 해당없음

- ※ 유엔, 정부 협의 후 예산반영 예정

☐ 연도별 추진계획

구분	목표	추진 계획	비고 (이행률)
2018	<ul style="list-style-type: none"> • 전문가 의견수렴 • 유엔 동향 파악 • 중앙정부 협의 	<ul style="list-style-type: none"> • 국제기구 전문가, 유엔관계자 등 의견수렴, 유엔본부 등 동향 파악 • 외교부 등 협업 유치추진 	20%
2019	<ul style="list-style-type: none"> • 유엔평화사무국 유치 공감대 조성 	<ul style="list-style-type: none"> • 유엔평화 사무국 유치를 위한 국제사회(유엔) 공감대 조성 	40%
2020	<ul style="list-style-type: none"> • 유엔평화사무국 유치 활동 	<ul style="list-style-type: none"> • 정부(외교부 등) 협업, 유치활동 	60%
2021	<ul style="list-style-type: none"> • 유엔평화사무국 유치 활동, 유치제안 	<ul style="list-style-type: none"> • 정부(외교부 등) 협업, 유치활동 • 유엔에 공식 제안 	80%
2022	<ul style="list-style-type: none"> • 유엔평화사무국 설립제안 	<ul style="list-style-type: none"> • 유엔평화사무국 유치결정 • 설립 위한 절차이행 등 	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 국제기구 전문가, 유엔관계자 등 의견수렴, 유엔본부 등 동향 파악 외교부 등 협업 유치추진 	<ul style="list-style-type: none"> (7.~12월) : 유엔전문가(전 유엔한국 대표부대사, 국제기구대표) 의견수렴, 유엔(뉴욕본부) 동향 파악 (9.18.) : 유엔한국대표부 동향 파악 	100%
2019	<p><1분기></p> <ul style="list-style-type: none"> 외교부, 국제기구 등 협업 유치추진 유엔평화 사무국 유치를 위한 국제사회(유엔) 공감대 조성 <p><2분기></p> <ul style="list-style-type: none"> 외교부, 국제기구 등 협업 유치추진 유엔평화 사무국 유치를 위한 국제사회(유엔) 공감대 조성 <p><3분기></p> <ul style="list-style-type: none"> 유엔평화 사무국 유치를 위한 국제사회(유엔) 공감대 조성 평화관련 국제기구, 연구기관 등 유치 활동(국제기구, 외교부 협업) <p><4분기></p> <ul style="list-style-type: none"> 유엔평화 사무국 유치를 위한 국제사회(유엔) 공감대 조성 평화관련 국제기구, 연구기관 등 유치 활동(국제기구, 외교부 협업) 	<ul style="list-style-type: none"> (1.19.) : 유엔평화사무국 유치 외교부 협의 (2.14.) : 유엔평화사무국 유치 정책 연구협의(인천연구원) (2.20.) : 유엔평화사무국 유치 정책 과제의뢰(한국지방행정연구원) (2.15.) : 국제기구 대표자 유치협조 요청 (UNESCAP 대표 시장 접견시) (3.18.) : 국제기구 대표자 유치협조 요청 (UNCITRAL 대표 국제관계대사 접견시) (3.28.) : 평화관련 전문기관 방문, 전문가 의견 청취(제주평화연구원) (5.29.) : 제주평화포럼 참석, 국제네트워킹 	40%

□ 타기관(중앙부처 등)협조사항

○ 외교부 : 유엔평화사무국 유치에 필요한 중앙정부 차원의 외교 지원

주 관 과	국제협력과장 나기운, 국제기구팀장 손혜원, 실무자 정정도 행정 3242
-------	---

133-1

인천항, 인천국제공항을 대북 교류의 관문으로 육성 [인천항 부분]

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 인천항을 물류 및 관광(여객) 등 대북교역 중심항으로 구축
- 인천국제공항을 서방세계와 북한의 교류 Gateway로 육성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사 업 비 : 32백만원(기타 32)
- 사업내용

【 인천항을 대북 교류의 관문으로 육성 】

- 남북 환경변화에 따른 경제협력사업 추진 프로세스 마련
 - 남북 경제협력 단계별 추진계획 수립 용역 추진(IPA)
- 남북 협력사업 추진
 - 해운·항만관련 학술교류 및 포럼 공동 개최 추진
 - 국립인천대와 북한 대학(해양·항만분야)과 공동 연구사업 발굴 추진 등
 - 해운·항만관련 학술교류 및 포럼 공동 개최 추진
 - 남북 공동 크루즈 상품 개발(예: 중국-평양-인천) 및 세일즈 추진

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	32	12	20	-	-	-
시 비	-	-	-	-	-	-
기타(IPA)	32	12	20	-	-	-

※ 용역결과 및 협의 진행 후 사업비 재산정 반영

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계 획	확 보					집 행	비 고
		계	국비	시비	군구비	기타 (IPA)		
계	32	40	-	-	-	40	20	-
2018년	12	20	-	-	-	20	20	-
2019년	20	20	-	-	-	20	-	-

□ 연도별 추진계획

구분	목 표	추진 계획	이행목표
2018	• 남북경제협력 추진체계 구축	• 남북경제협력 계획수립 용역 발주(IPA)	15%
2019	• 우리 시 계획수립	• 대북 투자 및 경험 추진 관련 법령 등 규제내용 검토 • 경제협력 확대 시 환황해권 물류 및 여객터미널 등 여건 및 정부정책 분석	35%
2020	• 교류사업 협의	• 항만 간 실질적 교류사업 발굴	60%
2021	• 교류사업 추진	• 교류사업 추진 및 성과 점검	80%
2022	• 남북 경제협력사업의 안정적 지속 추진	• 신규사업 발굴 및 교류사업 확대	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년 도	추진계획	추진 실적	달성률
2018	• 남북경제협력 계획수립 용역 발주 (IPA)	<ul style="list-style-type: none"> • ('18.5.4.) "인천항을 거점으로 한 남북 경제협력" 세미나 개최 • ('18.6.21.) "남북경제협력 확대시 인천 항의 역할" 세미나 개최 • ('18.8~12.) "남북경제협력 확대에 따른 인천항 역할 및 활성화 방안 수립" 용역 수행 • ('19.12.19.) "인천항 발전을 위한 남북 경험 토론회" 개최 	100%

년도	추진계획	추진실적	달성률
2019	<ul style="list-style-type: none"> 우리 시 계획수립 <ul style="list-style-type: none"> - 대북 투자 및 경험 추진 관련 법령 등 규제내용 검토 - 경제협력 확대 시 환황해권 물류 및 여객(카페리 등) 여건 및 정부 정책 분석 	<ul style="list-style-type: none"> 우리 시 계획수립을 위한 협의 <ul style="list-style-type: none"> - 계획수립을 위한 관련법령 검토 및 IPA와 경험 추진, 협의 	25%

☐ 타기관(중앙부처 등)협조사항

- (외교부) 유엔 안전보장이사회 대북제재 해제 또는 완화 조치
- (통일부,해수부) 남북 협력사업 승인·지원 및 항로 개설에 대한 행정지원 협조 (남북해운합의 진행 등)

주 관 과	해양항만과장 윤백진, 물류산업담당 장동문, 실무자 이환빈 행정 4843
-------	---

133-2

인천항, 인천국제공항을 대북교류의 관문으로 육성[인천국제공항 부분]

사업구분	임기 내 완료 / 국책사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

☐ 최종목표

- 인천항을 물류 및 관광(여객) 등 대북교역 중심항으로 구축
- 인천국제공항을 서방세계와 북한의 교류 Gateway로 육성

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업비 : 300백만원(시비 100%)
- 사업내용

【 인천국제공항을 대북 교류의 관문으로 육성 】

- (계획수립) 인천국제공항 대북 교류 관문 추진방안 용역
- (거버넌스) 인천시-인천국제공항공사 공동 추진단 구성
- (환승지원) 해외 인도주의 지원단체 및 관광객 유치(환승) 마케팅
- (시설개선) 북한내 공항 시설 개선, 주변지역 개발 지원
 - ※ 예) 백두산 삼지연 공항 시설개선 및 주변관광 인프라 개발
- (노선개설) 북한지역 항공노선 개설 지원(대북 취항 항공사 인센티브 검토)

☐ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	300		300			
시 비	300		300			

※ 용역결과 및 협의 진행 후 사업비 재산정 반영

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타 (IPA)		
계	300	-	-	-	-		-	
2018년	-	-	-	-	-		-	
2019년	300	-	-	-	-		-	

○ 예산 미확보

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 남북경제협력 추진체계 구축	• 청와대 판문점선언 이행추진 위원회와 협의 채널 구축 • 인천국제공항공사 협의 체계 구축	15%
2019	• 우리 시 계획수립	• 인천국제공항 대북 교류 관문 추진 방안 용역 추진	35%
2020	• 항공 노선개설 협의	• 인천공항-북한 내 노선 개설 협의	60%
2021	• 시설개선 추진	• 백두산 삼지연 공항 시설개선 협의	80%
2022	• 환승거점	• 국내외 북한 환승 거점화 지원	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 남북경제협력 추진체계 구축 - 청와대 판문점선언 이행추진 위원회와 협의 채널 구축 - 인천국제공항공사 협의 체계 구축	(2018.8.31.) 인천국제공항대북교류관문추진 방안 용역 계획 수립	100%

년도	추진계획	추진실적	달성률
2019	<1분기> • “인천공항 대북 교류거점 육성 방안”에 대한 용역비 예산 요청	• 유관기관 협의 진행(기금활용 등) (2019.2.26.) 인천국제공항 대북교류 관문추진 방안 용역심의 조건부 통과 (2019.3.5.) 인천국제공항 대북교류 관문추진 방안 용역심의 결과에 따른 남북교류기금 사용 요청	30%
	<2분기> • 용역에 대한 기금 활용 협의	(2019.5.29.) 남북교류 기금 활용 재요청 (2019.6.4.) 남북협력담당관 협의(6.4.)	
	<3분기> • “인천공항 대북 교류거점 육성 방안” 2020년 본예산 수립		
	<4분기> • 인천국제공항공사와 협의 체계 구축		

주관과	항공과장 홍창호, 항공산업담당 이상욱, 실무자 최다연 행정 ☎ 4809
-----	---

134-1

남북 역사·문화 교류 활성화(문화교류 분야)

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 문화예술교류를 통한 한반도 평화분위기 조성
- (가칭)남북 문화예술 교류센터 운영

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사 업 비 : 1,000백만원 (시비 1,000)
- 사업내용

【 문화예술을 통한 한반도 평화분위기 조성 】

- 서해평화예술 프로젝트
 - 서해 접경지역 문화예술 프로젝트 추진을 통해 평화담론 확산
 - 서해5도 중심 기획전시(공연, 영상, 퍼포먼스) 및 평화예술제 기반조성

【 ‘(가칭)남북 문화예술 교류센터’ 운영 】

- 주요기능 : 남북 문화예술 교류사업 활성화 방안 연구 및 실행
- 추진방안 : 인천문화재단

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	1,000	0	250	250	250	250
국 비	0	0	0	0	0	0
시 비	1,000	0	250	250	250	250

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	250	250	0	0	0	250	0	
2019년	250	250	0	0	0	250	0	문화재단 출연금

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2019	• 평화예술프로젝트 추진	• 서해평화예술프로젝트 추진	20%
2020	• 평화예술프로젝트 추진 • (가칭)남북문화예술교류센터 운영	• 서해평화예술프로젝트 추진 • (가칭)남북문화예술교류센터 운영	45%
2021	• (가칭)남북문화예술교류센터 운영 - 평화예술프로젝트 추진	• (가칭)남북문화예술교류센터 운영 - 서해평화예술프로젝트 추진	70%
2022	• (가칭)남북문화예술교류센터 운영 - 평화예술프로젝트 추진	• (가칭)남북문화예술교류센터 운영 - 서해평화예술프로젝트 추진	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2019	<1분기> • 사업추진방향 실무협의	(2019.1~4) 서해평화예술프로젝트 사업추진방향 실무협의	27%
	<2분기> • 지역예술가 등 전문가의견수렴	(2019.5.22./5.25.) 지역예술가 등 관계 전문가의견 수렴 2회	
	<3분기> • 세부사업 프로젝트 추진		
	<4분기> • 세부사업 프로젝트 추진		

주 관 과	문화예술과장 서상호, 문화정책팀장 오영희, 실무자 지인옥 행정 ☎ 4012
-------	---

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 인천-개성 간 고려역사문화 복원 및 남북 역사·문화 교류 활성화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업비 : 54,770백만원(국비 30,340, 시비 24,430)
- 사업내용

【문화예술통한 한반도 평화분위기 조성】

- 남북학생 강화-개성간 교차 수학여행 <인천문화재단/인천역사문화센터>
 - 연 2회 교차 방문(3박4일/회, 남북 중고등학생 각 80명)
- 남북역사학술대회 <인천문화재단/인천역사문화센터>
 - 남북학자간 고려왕조 등을 주제로 남북역사학술대회 개최
- 강화-개성간 고려왕릉 사진전 및 유물전 <인천문화재단/인천역사문화센터>
 - 강화-개성 소재 고려왕릉, 출토유물 순회전시
 - 사진전과 유물교류전 격년 시행
- 한국 민속학자대회 개최(완료)
 - 주 제 : '황해에서 경계를 넘어선 한민족을 보다'
 - 기간/참석 : 2018.11.9.~11.11.(3일간)/민속학 연구자 등 350여명

【인천-개성간 고려역사문화 발굴·복원】

- 고려궁궐 발굴·복원(2017. 9. ~ 지속추진)
 - 기초조사, 고려정궁 발굴조사, 복원 등
- 팔만대장경 판당지 발굴·복원(2017. 9. ~ 지속추진)
 - 기초조사, 발굴·복원, 대장경 재현
- 석릉 주변 고려 고분군 발굴(완료) <국립강화문화재연구소>
 - 추진/기간 : 국립강화문화재연구소/2018.5.14.~8.9.
 - 성과 : 6개 유구 발굴(고려시대 다양한 묘제 확인)

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022	2023~
계	54,770	200	750	1,480	750	6,620	44,970
국 비	30,340	140	0	0	0	200	30,000
시 비	24,430	60	750	1,480	750	6,420	14,970
군 · 구 비	0	0	0	0	0	0	0
민 자	0	0	0	0	0	0	0

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	950	810		60			60	
2018년	200	60		60			60	
2019년	750	0		0			0	수학여행 300 학술대회 150 사진전 300

※ 남북교류기금 활용(남북 정세 변화에 따라 현실적으로 추진 가능할 시)

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	이행목표
2018	<ul style="list-style-type: none"> 한국민속학자대회 개최 석릉주변 고려 고분군 발굴 	<ul style="list-style-type: none"> 한국민속학자대회 개최 : 1회 석릉주변 고려 고분군 발굴 : 완료 	20%
2019	<ul style="list-style-type: none"> 강화-개성간 수학여행 남북역사학술대회 고려왕릉 사진전 고려정궁 발굴·복원 	<ul style="list-style-type: none"> 강화-개성간 수학여행 : 2회 남북역사학술대회 : 1회 고려왕릉 사진전 : 1회 고려정궁 발굴 : 관계기관 협의 등 	30%
2020	<ul style="list-style-type: none"> 강화-개성간 수학여행 남북역사학술대회 유물 교류전 고려정궁 발굴·복원 팔만대장경 발굴·복원 	<ul style="list-style-type: none"> 강화-개성간 수학여행 : 2회 남북역사학술대회 : 1회 유물 교류전 : 1회 고려정궁 발굴 : 관계기관 협의 탐사 등 팔만대장경 발굴 : 탐사 등 	50%

구분	목표	추진계획	이행목표
2021	<ul style="list-style-type: none"> 강화-개성간 수학여행 남북역사학술대회 고려왕릉 사진전 고려정궁 발굴·복원 팔만대장경 발굴·복원 	<ul style="list-style-type: none"> 강화-개성간 수학여행 : 2회 남북역사학술대회 : 1회 고려왕릉 사진전 : 1회 고려정궁 발굴 : 탐사 등 팔만대장경 발굴 : 탐사 등 	80%
2022 6월 까지	<ul style="list-style-type: none"> 강화-개성간 수학여행 남북역사학술대회 유물 교류전 고려정궁 발굴·복원 팔만대장경 발굴·복원 	<ul style="list-style-type: none"> 강화-개성간 수학여행 : 2회 남북역사학술대회 : 1회 유물 교류전 : 1회 고려정궁 발굴·복원 : 이전 협의 등 팔만대장경 발굴·복원 : 탐사 등 	100%
2022 7월 이후	<ul style="list-style-type: none"> 강화-개성간 수학여행 남북역사학술대회 고려왕릉 사진전 및 유물 교류전 고려정궁 발굴·복원 팔만대장경 발굴·복원 	<ul style="list-style-type: none"> 강화-개성간 수학여행 : 정례화 남북역사학술대회 : 정례화 고려왕릉 사진전 및 유물 교류전 : 격년제 시행 고려정궁 발굴·복원 추진 팔만대장경 발굴·복원 추진 	지속

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 한국민속학자대회 개최 	<ul style="list-style-type: none"> - 주제 : “황해에서 경계를 넘어선 한민족을 보다” - 기간 : '18.11.9.~11.11.(3일간) - 참석 : 민속학연구자 등 350여명 	100%
	<ul style="list-style-type: none"> 석릉 주변 고려 고분군 발굴 	<ul style="list-style-type: none"> - 추진 : 국립강화문화재연구소 - 기간 : '18.5.14.~8.9. - 성과 : 유구 6기 발굴 	
2019	<p><2분기></p> <ul style="list-style-type: none"> 고려정궁 발굴 	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ 고려정궁 발굴을 위한 강화 고려도성 학술조사·연구 <국립강화문화재연구소> - 석릉 주변 고려고분군 학술발굴조사 · 조사기간 : '19.3.18.~6.14. · 조사유구 : 유구 9기 발굴 	10%
	<p><3분기></p> <p>⇒ 남북 긴장완화 시</p> <ul style="list-style-type: none"> 세부추진계획수립 (강화-개성간 수학여행, 남북역사 학술대회, 고려왕릉 사진전) 	-	
	<p><4분기></p> <ul style="list-style-type: none"> 대북 접촉 승인 요청 인천·개성 상호 방문 접촉 및 사업 세부 일정 협의 ⇒ 2020년 추진 현실화 (강화-개성간 수학여행, 남북역사 학술대회, 고려왕릉 사진전) 	-	

□ 타기관(중앙부처 등) 협조사항

○ 고려궁궐 및 팔만대장경 판당지 발굴·복원 협조(국립강화문화재연구소)

※ 근거 : 「매장문화재 보호 및 조사에 관한 법률」 * 문화재청 발굴

〈 ‘국립강화문화재연구소’ 2019년 사업추진계획〉

- 강화 고려도성 학술조사·연구

· 강화 고려도성 주요 유적(강화중성) 발굴조사

· 강화 석릉 주변 고려고분군 학술발굴조사

· ‘강화 홍왕리 이궁지 학술발굴조사 보고서’ 간행

· 생산시설 등 강화 고려도성 주요유적 현황조사 및 물리탐사

주 관 과

문화재과장 박상석, 문화재정책담당 권호창, 실무자 박향은 행정☎ 4772

134-3

남북 역사·문화 교류 활성화(체육교류)

사업구분	임기 내 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	일부추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 남북 체육 교류 활성를 통한 한반도 평화분위기 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2019 ~ 2022
- 사 업 비 : 400백만원
- 사업내용 : 남북 스포츠 교류사업 추진
 - 인천FC ↔ 북한팀 친선경기 추진(비예산사업)
 - 남북단일팀 구성
 - 남북 합동훈련 추진 등
 - 축구 연1회(매년 교차) / 복싱 연2회(상하반기 교차)

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	400		100	100	100	100
시 비	400		100	100	100	100

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	100	100		100			0	
2018년	0	0		0			0	
2019년	100	100		100			0	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 스포츠교류	• 스포츠교류 : 탁구1회(남북단일팀)	28%
2019	• 스포츠교류	• 스포츠교류 : 축구1회, 복싱2회	45%
2020	• 스포츠교류	• 스포츠교류 : 축구1회, 복싱2회	62%
2021	• 스포츠교류	• 스포츠교류 : 축구1회, 복싱2회	82%
2022 6월 까지	• 스포츠교류	• 스포츠교류 : 축구1회, 복싱2회	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 축구1회, 복싱2회 교류	<ul style="list-style-type: none"> • 2018 ITTF 월드투어 그랜드파이널 탁구대회 <ul style="list-style-type: none"> - 대회기간 : 2018. 12. 13(목) ~ 16(일) - 북측인원 : 총 5명 (선수 1, 임원 4) - 참가종목 : 남북 단일 혼합복식 1팀 (남측 장우진, 북측 차효심) * 대회결과 : 남북단일 혼합복식팀 2위 	28%
2019	<1분기> • 남북스포츠교류 협의진행	(2019.2) 남북 청소년 바둑대회 개최 관련 업무 협의(시↔한국기원인천바둑협회, 정부부시장살)	0%
	<2분기> • 남북스포츠교류 협의진행	(2019.4) 남북 청소년 바둑대회 주관단체 대북 접촉 추진(무산) (2019.5) 인천국제복싱대회 북한 참가 협의 (복싱협회↔북측) ※ 태국, 러시아 등에서 인천, 북측 실무자 총3회 접촉, 관련기관 승인 및 북측 최종 참가 확인 중	
	<3분기> • 남북스포츠교류 협의진행	(2019.7) 인천국제복싱대회 북한 참가 협의 (복싱협회↔북측) ※ 북측 실무자와 지속적 접촉시도, 관련 기관 승인 및 북측 최종 참가 확인 중 (2019.8) 기타종목 스포츠교류(↔북한) 추진	
	<4분기> • 인천국제복싱대회 추진 (북한참가)	(2019.11) 인천국제복싱대회 개최 - 북한포함 6개국가 참여하는 국제대회 (2019.12) 남북복싱팀 합동훈련 추진	

☐ 향후 추진계획

- ('19. 7~12월) 남북 평화기원 2019 인천 국제복싱대회 연내 추진
 - 주최/후원 : 인천광역시복싱협회/인천광역시
 - 참가국 : 6개국(한국, 북한, 미국, 일본, 중국, 러시아)
 - 소요예산 : 150,000원(기금 100,000천원, 자부담 50,000천원)
 - 진행상황 : 북한복싱단체와 사전접촉 중(↔인천시복싱협회, 인천시체육회 등)

☐ 타기관(중앙부처 등)협조사항

- 대북 접촉을 위한 통일부 승인

주관과	체육진흥과장 백완근, 체육정책담당 김영신, 실무자 최 신 행정☎ 4073
-----	--

사업구분	임기 내 완료 / 국책사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 남북 긴장 해소 및 중국어선 불법조업 방지를 위해 서해 5도 NLL 주변 남북공동 어로구역 설정 및 운영
- 접경해역 어장확대와 조업여건 개선으로 서해 5도 접경지역 주민의 정주여건 제고

□ 사업개요

- 사업위치 : 서해5도 및 NLL 주변해역
 - 사업기간 : 2018 ~ 2021년
 - 사 업 비 : 비예산사업
 - 사업내용
 - 서해 5도 NLL 인근에 남·북공동어로구역 설정 및 운영
 - ‘백령도~장산곶’ 사이 해역에 남북 공동어로 시범구역 설정 운영 (1개소)
 - 시범구역 운영 결과에 따른 남북 공동어로구역 추가 설정 · 운영 (2~3개소)
 - 공동 어로구역에는 서해5도 어선만 참여(조업)토록 관계법규 개정
 - 서해 5도 어장 확장 및 조업시간 연장
 - 서해5도 어장 3,209km² → 최소 306km² 이상 확장 추진
 - 야간조업 허용 추진 (주간조업에서 → 일몰 후 3시간까지 조업 허용)
 - 중앙정부 · 인천시 · 어업인간 소통을 위한 민·관 협의회 운영
 - 민·관 협의회를 통한 어업인 의견을 정책에 반영(위원 20명 내외)
 - 공동위원장 2명(해양수산부·어업인 대표), 간사 3명(해양수산부·인천시·어업인) 구성
- ※ 공동 어로구역 설정 · 운영 결과에 따라 남북 수산물 거래(판매) 방안 추진

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	<ul style="list-style-type: none"> 남북공동어로구역 협의 서해5도서 조업여건 개선 협의(어장확장) 	<ul style="list-style-type: none"> 민·관 협의회 구성 및 운영 	25%
2019	<ul style="list-style-type: none"> 시범 남북공동어로구역 설정 및 운영(1개소) 서해5도서 조업여건 개선 (어장확장) 	<ul style="list-style-type: none"> 관련 법규 개정(서해5도 주민만 조업허용) 공동어로구역內 조업 관련 협의 시범 공동어로구역內 조업 개시 서해5도 어장확장 관계 법규 개정 확장 어장內 조업 개시 	50%
2020	<ul style="list-style-type: none"> 시범 남북공동어로구역 운영 서해5도서 조업여건 개선 (야간조업) 	<ul style="list-style-type: none"> 남북 공동어로구역 운영 결과 보완 서해5도 어장 야간조업을 위한 협의 	75%
2021	<ul style="list-style-type: none"> 추가 공동어로구역 설정 (2 ~ 3개소) 서해5도서 조업여건 개선 (야간조업) 	<ul style="list-style-type: none"> 남북공동어로구역 추가 설정을 위한 남북간 및 관계기관 협의 추가 공동어로구역內 조업 개시 서해5도 어장 야간조업을 위한 관련법규 개정 완료 	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 민·관 협의회 구성 및 운영 	<ul style="list-style-type: none"> (2018. 9.10.) 남북 공동어로구역 준비계획 수립 (2018. 9.10.) 『관문점 선언 이행』을 위한 관계 기관 협의 (2018. 9.14.) 민·관 협의회 개최(1차) (2018.10.26.) 민·관 협의회 개최(2차) (2018.11.22.) 『9.19. 남북 군사합의』 이행관련 관계기관 협의 	90%
2019	<p><연중></p> <ul style="list-style-type: none"> 시범 남북공동어로구역 설정 및 운영(1개소) 관련 법규 개정(서해5도 주민만 조업허용) 	<ul style="list-style-type: none"> (2019.4.12.) 대통령 지역공약 관련 지자체 실무협의 <p>* 남·북 정부간 조속한 협의 추진 건의</p>	50%

년도	추진계획	추진실적	달성률
	<ul style="list-style-type: none"> 공동어로구역내 조업관련 협의 시범 공동어로구역내 조업 개시 		
	<p><연중></p> <ul style="list-style-type: none"> - 서해5도 조업여건 개선(어장확장) • 서해5도 어장확장 관련 법규 개정 • 확장 어장내 조업개시 	<ul style="list-style-type: none"> • (2019.2.11.) 『서해5도 규제 개선』 관련기관 협의 • (2019.2.25.~27.) 『서해5도 규제 개선』 현지 어업인 설명회 및 안전조업교육 • (2019.3.25.) 『어선안전조업 규정』 개정 및 조업개시 * 어장확장(245km²) 및 야간조업(1시간)허용 • (2019.4.15.) 추가 조업여건 개선 건의 	

☐ 타기관(중앙부처 등)협조사항

○ 국방부 · 통일부 · 해양수산부

- 공동어로구역 관련 정부지원 남북합의(협의)

주관과	수산과장 정종희	어업지도담당 이재천	실무자 박인태	행정☎ 4862
-----	----------	------------	---------	----------

136-1

“통일경제특구” 지정을 통한 교동 평화산업단지 조성 [통일경제특구 법안 추진]

사업구분	임기 후 완료 / 국책사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 강화교동 평화산업단지 조성은 남과 북의 접경지역을 평화적으로 이용하고 우리의 기술과 자본, 북한의 노동력을 결합한 경제협력 모델로 남북경제 공동체 기반 조성에 적합함에 따라 정부가 추진하는 통일경제 특구지정
- 남북공동 이익에 기초한 새로운 남북경제공동체 협력기반 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2025년
- 위 치 : 강화군 교동면 북단 일부지역
- 사 업 비 : 935,500백만원(시비:300, 민자:935,200)
- 사업규모 : A=3.45km²
- 사업내용 : 평화산업단지 조성
 - 긴장 완화와 평화통일을 촉진하는 경제협력단지
 - 인천·강화·개성·해주·국제산업벨트 연결 물류의 중계지
 - 원산지 규정으로 수출제한 해소와 기술집약적 제품 생산 기지

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2019	• 기본조사	• 통일경제특구법 법안 입법추진	50%
2020	• 통일경제특구 지정위한 관련부처 협의	• 통일경제특구 지정 협의 및 건의	100%

□ 사업 추진현황

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2019	<1분기> • 통일경제특구법 법안 입법추진	• 통일경제특구법안이 국회 외교통일위원회 법안심사소위에 심사중 : 남북통일경제특별구역의 지정 및 운영에 관한 법률안 (홍철호 의원 발의 2016.11.7.) 등 6개 법안 ※ 통일경제특구에 인천 포함 되도록 지속 건의	20%
	<2분기> • 법안 입법 추진 위해 국회에 적극 협조 요청	※ 2019년 6월 현재 법안소위 심사 중	
	<3분기> • 법안 입법 추진 위해 국회에 적극 협조 요청		
	<4분기> • 법안 입법 추진 위해 국회에 적극 협조 요청		

□ 타기관(중앙부처 등)협조사항

- 통일경제특구 범위에 강화 교동지역 포함 및 조속한 법 제정을 통한 국가주도사업 추진

주관과	남북교류협력담당관 이용현, 남북협력기획담당 김두현, 실무자 한현희 행정☎ 8577
-----	---

136-2

통일경제특구' 지정을 통한 교동 평화산업단지조성 [평화산업단지 조성 분야]

사업구분	임기 후 완료 / 국책사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

☐ 최종목표

- 인천~해주~개성을 연결하는 “통일경제특구” 지정 및 교동 평화산업단지 조성
- 남북공동 이익에 기초한 새로운 남북경제공동체 협력기반 조성

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2018. 7. ~ 2025. 12. 까지
- 위 치 : 강화군 교동면 북단 일부지역
- 사 업 비 : 935,500백만원(시비: 300, 민자: 935,200)
- 사업규모 : A=3.45km²
- 사업내용
 - 평화산업단지 조성(국가산업단지 추진)
 - 남북역할분담(남-단지조성, 북-근로자파견)

☐ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2019	2020	2021	2022	2023
계	935,500	0	300	1,000	1,000	933,200
시 비	300		300			
민 자	935,200			1,000	1,000	933,200

☐ 예산확보 및 집행실적 : 해당없음(시기미도래)

☐ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2019	• 기본조사	• 기본현황조사	5%
2020	• 타당성 조사 및 관련 부처 협의	• 타당성 조사 및 기본계획구상 • 통일경제특구 지정 협의 및 건의	10%

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2021	• 지정계획 용역시행	• 사업시행자 선정 • 통일경제특구 지정 협의 및 건의 • 산업단지 지정계획 수립용역 착수	35%
2022	• 지구지정 신청	• 통일경제특구 또는 산업단지 지정 계획 지정 요청	40%
2022. 6월 까지	• 지정계획 승인	• 통일경제특구 또는 산업단지 지정 계획 승인 및 고시	50%
2022. 7월 이후	• 산업단지 조성	• 산업단지조성계획 수립 및 개발 사업 새행	100%

☐ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2019	<1분기> • 기본현황조사	(2019.3.31.) 토지현황 자료 작성	50%
	<2분기> • 기본현황조사	(2019.6.30.) 토지현황 자료 작성	
	<3분기> • 기본현황조사		
	<4분기> • 예산안 반영 및 의회 제출 • 2020년 예산반영액 : 3억		

☐ 타기관(중앙부처 등)협조사항

- 군사시설보호구역 해제 등 규제완화 필요(국방부)
- 대북경제 협력 사업에 따른 통일경제특구법안 제정 및 특구지정(통일부)

주관과	산업진흥과 임경택, 구조고도화담당 최용대, 실무자 조상욱 행정 4289
-----	---

사업구분

임기 내 완료 / 자체사업 / 계속사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- 백령도-중국 간 국제항로 개설로 백령도를 환항해권 해상교통 중심지 및 문화관광지로 조성

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2022.
- 사 업 비 : 비예산사업
- 사업내용 : 인천(백령도) ~ 중국 간 여객선(고속페리) 국제항로 신규 개설

<현 황>

* (인천-중국 항로 운항현황) 현재 인천⇄중국의 국제 카페리는 총 10개 항로가 운항 중임(운항횟수 : 주2회~주3회(정기))
(백령도 항만 현황) 백령도 국가관리 연안항 용기포항(현면적 1,436,842㎡, 해상 1,425,000㎡, 육상 11,842㎡) 보유

- 중국 및 중앙부처의 중국 항로개설에 대한 의향 파악 및 정보 수집
 - 2012년 인천시와 중국 영성시 간 항로개설 관련 MOU에 대한 의향 재확인 필요(또는 북중국 타 도시와 연계)
- 중국-백령도 간 신규 항로개설에 대한 중앙부처 의지 모색 및 협력방안 강구
 - 해양수산부에서 운영하는 한중 해운회담에서 공식적 의제 상정 및 합의 필요(국가 및 도시 간 정책 협의 및 MOU 체결)
- 중국-백령도 간 신규 항로개설에 따른 관광객에 대한 수용태세 강화
 - 중국 관광객 등 백령도 관광 수용태세 강화를 위한 T/F 구성 (인천광역시, 인천항만공사, 인천세관 등)
 - * 백령도 용기포항 현재 연안여객항으로 운영 중으로 국제여객터미널 기능으로 변경 및 확충(CIQ 등 관련시설 확충 및 운영 필요)
- 중국-백령도 간 신규 항로개설에 따른 해양수산부에 사업자 선정 요청

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 중국 항로개설에 대한 자료 및 정보 수집	• 중앙정부(관계기관) 및 중국 등 여건 파악 및 자료 수집	5%
2019	• 중국과 항로개설 MOU 체결	• 중국 측 항로개설에 대한 의향 파악 및 업무협약(MOU 체결) • 항로개설에 따른 운영 사업자 발굴 • 항로개설에 대한 추진계획 수립 • 백령도 수용태세 관련 T/F 구성 및 운영	50%
2020	• 한중 해운회담 협의 (해양수산부)	• 한·중 해운회담 의제 상정 및 협의 (단, 남북관계 여건에 따라 변경될 수 있음) • 백령도 수용태세 사업 추진 및 점검	80%
2021	• 백령도~중국 간 항로 개설 및 운항 승인	• 백령도~중국 간 항로 운항 사업자 신청 및 승인 요청(해양수산부) • 백령도 수용태세 사업 추진 및 점검 (관광, 도로 등)	90%
2022 6월 까지	• 백령도~중국 간 항로 운항 실시	• 백령도 수용태세 사업 추진 및 완료점검 (관광, 도로 등)	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 중앙정부(관계기관) 및 중국 등 여건 파악 및 자료 수집	(18.11월) 웅진군-중국 우호교류 협약	100%
2019	<1~3분기> • 중국 측 항로개설에 대한 의향 파악 및 업무협약(MOU체결)	(19.2월) 사·웅진군 항로개설 관련 업무협약 (19.3월) 중국 선사 백령·대청 방문 시찰 (19.4월) 제26차 한중해운회담 자·체 의제 제출 (19.5월) 한중해운회담 의제 채택 건의를 위한 해양수산부 방문	50%
	<4분기> • 항로개설에 따른 운영사업자 발굴 • 항로개설에 대한 추진계획 수립 • 백령도 수용태세 관련 T/F 구성 및 운영		

□ 타기관(중앙부처 등)협조사항

○ 해양수산부 : 백령~중국 간 항로개설을 한중해운회담 의제로 채택

주관과	해양항만과 윤백진, 해양산업담당 김세현, 실무자 권상욱 행정 ☎ 4848
-----	--

사업구분

임기 후 완료 / 국책사업 / 계속사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- 백령도의 육지 연계 교통체계를 항공과 해운으로 다양화시켜 주민 불편 해소
- 민·군 겸용 공항 건설로 서해 최북단의 안보역량 강화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2016 ~ 2025년
- 사업비 : 120,821백만원(국비 100%)
- 사업내용 : 50인승 민·군 겸용 소형공항 건설(활주로, 여객터미널 등)

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 군부대 협의	• 비행금지구역내 민간항공기 운행 허가, 월경방지대책 등에 대한 협의 (국방부, 공군, 해병대, 한미합동사령부)	5%
2019	• 예비타당성 심의	• 군부대 협의 후 예비타당성 조사 의뢰 (국토교통부 → 기획재정부)	10%
2020	• 기본계획 수립	• 기본계획 수립 및 고시	20%
2021	• 공사 설계	• 기본 및 실시설계	35%
2022 6월 까지	• 공사 착공	• 공사 발주 및 착공	50%
2022 7월 이후	• 공사 준공	• 공사 시행 • 공사 준공 및 개항	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> •공항개발 정책방향 협의 •군부대 협의(월경방지대책 등) (국토부↔국방부, 공군, 해병대, 한미합동사령부) 	(2018.1) 사전타당성 조사결과 협의(국토부→국방부) (2018.2.9) 2018 시장님 연두방문시 시민 건의 사항 회신(백령주민 2인) (2018.5.14) 백령공항 건설 관련 협조 요청 (市→국토부) (2018.9) 안상수 의원과 국방부 차관 면담 (2018.10.10) 시장님 백령대청면 방문결과 조치 계획 제출 협조(자치행정과→항공과)	60%
2019	<1분기> <ul style="list-style-type: none"> •공항개발 정책방향 협의 •군부대 협의(월경방지대책 등) (국토부↔국방부, 공군, 해병대, 한미합동사령부) 	(2019.1.28) 국방부→국토부 검토의견 회신 - 군에서도 전략적으로 이득 월경방지 및 군사 훈련 등 여러 대책 검토 필요 (2019.2.11, 3.26) 국토부 방문 예타 조속 진행 건의(市→국토부) (2019.2.14, 2.25) : 국회 방문 예타 조속 진행 건의(市→국회)	40%
	<2분기> <ul style="list-style-type: none"> •공항 예정부지 현장실사 (국토부, 인천시, 옹진군, 용역사) 	(2019.4.18~19) 국토부 공항항행정책관(국장) 백령공항 예정부지 현장 실사 ※ 흑산 울릉공항 대비 공항입지 우수 국방부와 협의 예타 조속 진행 노력	
	<3분기> <ul style="list-style-type: none"> •공항 예정부지 합동 현장실사 (국토부, 국방부, 인천시, 옹진군 등) •공항개발 정책방향 결정 (국토부↔국방부; 비행절차 등) 		
	<4분기> <ul style="list-style-type: none"> •사전타당성 조사용역 보완(변경) (비행절차 등 합의결과 반영) •예비타당성 조사분석 의뢰 (국토부→기재부, KDI) 		

□ 타기관(중앙부처 등)협조사항

○ 국토부·국방부간 비행절차 등에 대한 합의점 조속 도출 예타 진행 요청

주 관 과	항공과장 홍창호, 공항시설담당 김현식, 실무자 홍인기 행정 4832
-------	---------------------------------------

사업구분	임기 후 완료 / 자체사업 / 신규사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

- 국가정책 및 국가상위계획, 대통령 공약사항인 서해평화협력벨트 조성 등과 연계한 단계적 도로건설 추진
- 영종~신도(3.5km)구간 2024년 건설완료, 강화~개성·해주(112.74km) 2030년 까지 단계적 국가계획 반영 및 도로 건설 추진

□ 사업개요

- 사업기간: 2018 ~ 2030년
- 사 업 비: 2,432,200백만원(국비 : 2,402,200, 시비 30,000)
(1구간) 640,000백만원(국비 610,000, 시비 30,000) / (2구간) 1,792,200백만원(국비)
- 사업규모: L=116.24km, B=4차로
- 사업내용

구 분	구 간	규모	사업비 (억 원)	비고
전체	영종~강화~개성~해주	L=116.24km, B= 4차로	24,322	
1구간	영종~신도~강화	L=14.6km, B= 4차로	6,400	
2구간	강화~개성	L=45.7km, B= 4차로	12,000	
3구간	강화~해주	L=55.94km, B= 4차로	5,922	

□ 재정계획

(단위 : 백만 원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022	2023~
계	640,000	500	1,500	23,300	23,300	23,300	568,100
국 비	610,000			16,300	16,300	16,300	561,100
시 비	30,000	500	1,500	7,000	7,000	7,000	7,000

※ 2~3구간은 전액 국가사업으로 재정계획에 미반영

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	500	500		500				
2018년	500							
2019년	1,500	500		500			209	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진 계획	비고 (이행률)
2018	• 도로건설 계획 수립	• 선도사업(영종-신도) 건설계획 수립완료 • 국가상위계획 반영 협의	10%
2019	• 도로건설 계획 수립 및 시행	• 선도사업(영종-신도) 재정투자계획 확정 및 설계 착수 • 국가상위계획 반영 협의 및 완료 (동서평화고속화도로 건설 연계방안)	20%
2020	• 도로건설 계획 수립 및 시행	• 선도사업(영종-신도) 설계 추진 및 완료 • 국가상위계획 반영 협의 (국가도로종합계획 반영)	30%
2021	• 도로건설 계획 수립 및 시행	• 선도사업(영종-신도) 착공 • 국가계획에 의한 단계적 도로건설 시행	40%
2022. 6월 까지	• 도로건설 계획 수립 및 시행	• 선도사업(영종-신도) 추진 (공정 30%) • 국가계획에 의한 단계적 도로건설 시행	50%
2022. 7월 이후	• 도로건설 시행	• 선도사업(영종-신도) 준공 (2024.12) • 단계적으로 건설 시행 및 준공	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진 계획	추진 실적	달성률
2018	• 도로건설 계획 수립 - 선도사업(영종-신도) 건설계획 수립완료 - 국가상위계획 반영 협의	• 영종~강화(신도) 도로건설 타당성 평가 완료(2018.12.10.) • 접경지역 발전종합계획 변경안 반영 - 영종~신도구간 민자→재정사업 변경 반영(국비지원)	100%
2019	<1분기> • 선도사업(영종~신도) 재정투자 계획 확정 및 설계 착수	(2019. 1.29.) '영종~신도 평화도로' 국가 균형발전 기반 구축 대상 사업 선정, 예비 타당성조사 면제	50%

년도	추진계획	추진실적	달성률
		<p>(2019. 1.31.) '영종~신도 평화도로건설 기본계획용역' 시행계획 수립 및 계약의뢰</p> <p>(2019. 2. 7.) 접경지역 발전종합계획 변경 확정, 영종~신도구간 민자·재정사업 변경 반영(국비확보, 700억원)</p> <p>(2019. 3.12.) 용역 사업수행능력평가 완료(16개 업체)</p>	
	<p><2분기></p> <p>• 선도사업(영종~신도) 재정투자 계획 확정 및 설계 착수</p>	<p>(2019. 4. 5.) '영종~신도 평화도로건설 기본계획용역' 계약 및 착수</p> <div style="border: 1px dotted black; padding: 5px;"> <p>- 용역기간: 2019.4.8.~2020.2.1.</p> <p>- 계약금액: 418,825천원</p> <p>- 용역사: (주)유신 외 1개사</p> </div> <p>(2019. 4.22.) 용역 착수보고회 개최</p> <p>(2019. 4.30.) 영종~신도 도로건설에 따른 북도면 기반시설 확충·정비방안 관계기관 대책회의 개최</p> <p>(2019. 5. 9.) 영종~신도 평화도로건설 관련 웅진군수 면담</p> <div style="border: 1px dotted black; padding: 5px;"> <p>- 일시: 2019. 5. 9.(목) 10:00</p> <p>- 장소: 웅진군청 군수실</p> <p>- 참석: (시)도로계획팀장 외 2명, (군)웅진군수 외 4명</p> <p>- 내용: 평화도로와 연계 북도면 기반시설 확충 및 정비, TF 운영 협조 요청</p> </div> <p>(2019. 5.13.) 영종~신도 평화도로건설 기본계획 주민설명회 개최</p> <div style="border: 1px dotted black; padding: 5px;"> <p>- 일시: 2019. 5. 13.(월) 16:00</p> <p>- 장소: 북도면사무소(2층 회의실)</p> <p>- 참석: 북도면총연합회 회장 및 지역주민 100여명, 시의원, 지역 국회의원 비서관 및 보좌관, 군의원, 시·군·구 관계자, 용역사</p> <p>- 내용: 사업개요, 노선도, 교량형식, 군도 접속방안 등 설명</p> </div>	
	<p><3분기></p> <p>• 국가상위계획 반영 협의 및 완료</p>		
	<p><4분기></p> <p>• 국가상위계획 반영 협의 및 완료</p>		

☐ 타기관(중앙부처 등)협조사항

○ (기획재정부) 사업계획 적정성 검토에 따른 총사업비 조기 확정 등

주관과	도로과장 유세종, 도로계획담당 배용환, 실무자 박주열	행정 ☎ 3772
-----	-------------------------------	-----------

사업구분	임기 내 완료 / 국책사업 / 계속사업	공약이행도	정상추진
------	-----------------------	-------	------

□ 최종목표

○ 접경지역(강화·옹진) 수도권 제외

※ 「수도권정비계획법」 시행령 제2조(수도권 범위) 개정

□ 사업개요

○ 사업기간: 2018 ~ 2022년

○ 사업비: 비예산사업

○ 면적: 584.31km²(강화군 411.43km², 옹진군 172.88km²)

○ 사업내용

- 인천~개성~해주를 잇는 서해협력평화벨트 조성의 전초기지 마련
- 기업의 재정지원 및 세제감면 등으로 낙후된 접경지역 활성화

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 제도개선 건의	• 국토교통부, 지역 국회의원, 경기도 협조	20%
2019	• 제도개선 건의	• 국토교통부, 지역 국회의원, 경기도 협조	40%
2020	• 제도개선 건의	• 국토교통부, 지역 국회의원, 경기도 협조	60%
2021	• 제도개선 건의	• 국토교통부, 지역 국회의원, 경기도 협조	80%
2022 6월 까지	• 제도개선 건의	• 국토교통부, 지역 국회의원, 경기도 협조	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 제도개선 건의	• 국토부 제1차관 인천시 방문에 따른 건의('18. 9.)	100%
2019	<1분기> • 제도개선 건의(국토교통부, 지역 국회의원, 경기도 협조)	(2019.2.27.) 국토교통부(수도권정책과) 방문 건의 - 현황 보고 및 시행령 개정 협의	50%
	<2분기> • 제도개선 건의(국토교통부, 지역 국회의원, 경기도 협조)	(2019.4.12.) 대통령 지역공약 지자체 실무협의 - 추진현황 보고 및 쟁점사항 협의	
	<3분기> • 제도개선 건의(국토교통부, 지역 국회의원, 경기도 협조)		
	<4분기> • 제도개선 건의(국토교통부, 지역 국회의원, 경기도 협조)		

□ 타기관(중앙부처 등)협조사항

○ 국토교통부: 「수도권정비계획법」 시행령 개정 협조

주 관 과	도시균형계획과장 정동석, 광역계획담당 홍길표, 실무자 이회석 행정 ☎ 4615
-------	--