

살고싶은 도시 함께 만드는 인천

# 2019년 주요 업무계획

2018. 12.

# 순 서

I. 일반현황 .....	1
II. 2018년 성과와 평가 .....	2
III. 2019년 정책 여건과 목표 .....	4
IV. 2019년 주요업무 추진계획 .....	10

# I. 일반현황

① 기 구 : 4부 18팀

② 조직표

(‘18. 12월 현재)



③ 인력(정/현원) : 205/190명(일반직 156/143, 청경·공무직 49/47)

④ 예 산

(단위 : 백만원)

구 분	2018년	2019년	내역		
			인건비	물건비	사업예산
<b>계</b>	<b>58,279</b>	<b>59,232</b>	<b>13,619</b>	<b>3,257</b>	<b>42,356</b>
<b>일반회계</b>	<b>25,106</b>	<b>17,900</b>	<b>13,137</b>	<b>2,052</b>	<b>2,711</b>
- 총무부	14,060	15,180	12,966	1,078	1,136
- 도로관리부	11,046	2,720	171	974	1,575
<b>특별회계</b>	<b>33,173</b>	<b>41,332</b>	<b>482</b>	<b>1,205</b>	<b>39,645</b>
- 토지구획정리	33,173	31,302	482	1,205	29,615
- 도시개발		10,030			10,030

※ 재배정 예산 : 498,680백만원

- 토 목 부 : 225,202 (도로개설 175,326 / 하수·하천 49,876)
- 건 축 부 : 258,449 (공공건축물 258,449)
- 도로관리부 : 15,029 (재난관리기금 15,029)

## Ⅱ. 2018년 성과와 평가

---

### ① 주요성과

#### ○ 도로개설 및 확장사업 준공으로 교통인프라 확충

- 도림동 논고개길 도로확장공사 준공('18.10.20.) : 도림택지개발지구 외 2개 지구를 연결하는 기 도로를 확장하여 교통체증 및 주민불편 해소
  - \* 도림방죽삼거리~도림사거리, L=668m, B=10→25m(확장)
- 유신천 주차장 조성사업 준공('18. 9. 6.) : 주안산업단지 내 유신천 미복개 구간 도로개설로 주차난 해소 및 도로기반시설 확충
  - \* 서구 가좌동 529번지 일원, L=453m, B=20m

#### ○ BRT 통합차고지 조성을 통한 효율적 주차시스템 구축

- 청라지구 내 BRT·GRT·일반버스 차고지를 통합 조성 및 효율적 운영 관리로 교통인프라 구축('18.11.30. 준공)
  - \* 대지면적(18,617㎡), 연면적(2,319.7㎡), 시설(지상1~3층/ 4개동)

#### ○ 구월농산물도매시장 이전 건립사업을 통한 유통환경 구조 개선

- 시설노후, 부지협소, 시설부족 및 교통혼잡 등 열악한 유통환경 문제점을 개선하여 지역경제 활성화와 농산물 안정적 공급도모
  - \* 대지면적(170,061㎡), 연면적(130,942㎡), 시설(지하2층/ 지상2~4층/ 7개동)

#### ○ 선진 영농기술 보급을 위한 농업기술센터 이전 건립공사 착공

- 농업인의 융·복합 신기술 보급 및 지역주민의 편익 증진('18.12.21. 착공)
  - \* 대지면적(14,235㎡), 연면적(4,789㎡), 시설(지하1층/ 지상1~3층/ 5개동)

#### ○ 자연친화적 하수·하천 정비를 통한 친수 공간 조성

- 남동제1유수지 내 인공섬 설치사업 준공('18. 5.28.)으로 자연친화적인 수생태공간 확보
- 장수천의 건천화 방지 및 수생태 보호를 위한 유지용수 공급사업 준공('18. 5.11.) 및 홍수위에 저축되는 만수교 재설치 사업 준공('18. 9.14.)
- 승기천 생태하천 재정비사업 준공('18.11. 4.)으로 연수구·남동구 주민들의 친수공간 확보

## ○ 토지구획정리사업 추진으로 원도심의 새로운 도시모델 창조

- 오류지구 환지처분 공고('18. 4.30.) 및 기반시설 조성공사 준공('18. 8.31.)
- 마전지구 유보지(45,329㎡) 기반시설 조성공사 추진(공정률 : 90%)
- 불로2지구 사업시행계획(변경) 인가, 손실보상계획 공고, 환지계획 공람·공고 완료
  - \* 2018. 12. 현재 : 환지계획인가 신청 중

## ○ 안전하고 쾌적한 도로환경 조성으로 시민 안전 확보

- 시설물 안전 및 유지관리 : 정밀안전진단·정밀안전점검 추진(26개소)
- 도로유지보수공사(41건) 및 포트홀 등 도로응급보수(9,348개소) 시행
- 지속적인 과적 예방홍보 및 위반차량 단속 실시(900대)
- 동절기 설해예방 제설작업 실시(비상근무 : 17일/ 282명, 제설자재 772톤)

## ○ 지역 건설업체 지원을 통한 지역 건설경기 활성화

- 지역 건설업체 참여율 제고를 위한 행정지원
  - \* 공사별 지역업체(원·하도급, 인력·자재·장비) 참여실적 분석 : 월 1회
  - \* 「하도급 세일즈 간담회 및 공동협약」 체결 : 3건 / 128,360백만원
  - \* 「주계약자 공동도급제」 실시 : 1건 / 1,467백만원
- 지역 건설업체 원도급 수주율 전년도 대비 상승
  - \* 지역 건설업체 수주율 : 전년도 대비 원도급 3.9%(71.8% → 75.7%) 상승

## 2 평가 및 개선방향

### ○ 잦은 설계변경으로 인한 시의회 개선 요구 및 설계 부실로 인한 지역민원 일부 발생

- 설계도서와 현장이 일치되도록 현장검증 활성화 및 설계감독에 정·부를 배치하여 사전검토 체계화
- 설계 내실화를 위한 조치계획 수립 필요

### ○ 시민의 안전을 최우선 하는 시설물 유지관리 강화

- 도시 균형개발, 기반시설 확충으로 도로 및 시설물 지속적 증가
  - \* 도 로 : 2013년/ 123개 노선 503km → 2019년/ 183개 노선 544km
  - \* 시설물 : 2013년/ 91개소 → 2019년/ 132개소
- 시설물 기능보전을 위한 인력증원 필요
  - \* 효율적인 도로 유지보수 및 시설물(교량·터널 등) 관리를 위한 전담인력 증원 필요

### Ⅲ. 2019년 정책 여건과 목표

---

#### 1 정책 여건

- 2019년 국내경제는 세계경제의 성장세가 유지되면서 양호한 증가세로 경제성장을 뒷받침 할 것이나 민간부분의 임금상승, 고용부진과 금융부분의 금리인상 등으로 경기전망은 소폭 둔화될 것으로 예상됨
- 인천시의 '18. 6월말 채무는 2조 1,384억 원으로 점차적으로 감소하고 있는 추세이며, 전반적인 사회간접자본 투자재원의 예산 규모가 증가하고 있으며 국토 및 지역개발예산은 전년대비 8.1% 증가한 1조 467억 원 규모임
- 재정 정상화를 바탕으로 '살고 싶은 도시, 함께 만드는 인천' 을 만들기 위해 도로 기반시설 확충 및 정비, 하수·하천 정비, 공공 건축물 신축 등 사회 인프라 확충 예산을 전년 대비 742억 원 (11.3%) 증가한 5,578억 원을 편성

#### 2 정책 추진방향

- 그간 축적된 전문 건설공사 시공능력으로 인천의 선진 인프라를 구축하여 시민의 안전과 삶의 질 향상을 통한 행복한 도시, 더불어 잘사는 인천, 살고 싶은 인천 구현
- 또한 지역업체 의무공동도급, 지역건설업체 하도급 확대, 하도급 직불확대, 세일즈 간담회 등을 통하여 지역업체 보호를 위한 다양한 행정지원으로 지역 건설경기 활성화 유도

### 3 정책목표

#### 비전

“안전과 삶의 질 향상을 위한 도시조성 ”



#### 목표

“안전한 시민중심의 공공인프라 확충”



전략1. 경제가 살아나는 인천

- ① 더불어 상생하는 지역 건설산업 활성화 촉진
- ② 시민 본위의 신속·공정한 보상행정 추진

전략2. 다양한 복지·문화 및 판매시설 건립

- ① 유통 혁신을 위한 판매시설 등 공공시설 건립 (구월농산물도매시장 및 농업기술센터 이전)
- ② 시민의 삶의 질 향상을 위한 문화복지시설 건립 (가족공원 조성(3-1단계)사업, 시립 마전도서관 건립)
- ③ 대기 질 환경개선을 위한 악취처리시설 개선 (가좌하수·분뇨처리장 악취개선사업)

전략3. 자연 친화적인 하수하천 정비

- ① 하천정비(심곡천, 동락천, 교산천, 운연천, 굴포천)
- ② 하수처리(가좌분뇨, 가좌하수처리, 석남유수지)

전략4. 도로 기반시설 확충

- ① 광역도로망 확충
- ② 도로 구조개선
- ③ 시설물 안전점검 및 보수·보강
- ④ 안전하고 쾌적한 도로 유지관리
- ⑤ 운행제한 과적차량 단속 및 예방

전략5. 원도심 균형발전 토지구획정리 추진

- ① 토지구획정리사업(마전, 불로2지구)

#### 4 주요사업별 지표

##### □ 총괄표

(단위 : 백만원)

시정 방침	주요 전략	추진사업명(주요과제)	신규/계속	사업기간	총사업비 (국비포함)	국가 지원
풍요로운 시민의 삶	경제가 살아나는 인천	- 지역 건설산업 활성화 촉진	계속	지속	비예산	-
		- 시민 편익을 위한 신속공정한 보상협의 추진	계속	지속	150,060	-
		2개 시책	사업비 계		150,060	
	다양한 복지·문화 및 판매 시설 건립	- 구월농산물도매시장 이전 건립사업	계속	2012-2019	306,000	-
		- 가족공원 조성(3-1단계)사업	계속	2015~2020	49,646	보건복지부
		- 인천시립 마전도서관 건립사업	계속	2016~2019	8,782	-
		- 농업기술센터 이전 건립사업	계속	2016~2020	10,000	농촌진흥청
		- 가좌하수처리장 악취개선사업	계속	2016~2019	21,233	환 경 부
		- 가좌분뇨처리장 악취개선사업	계속	2017~2019	6,790	환 경 부
	6개 시책	사업비 계		402,451		
자연 친화적인 하수하천 정비	- 하수·하천 정비	계속	2006 ~ 2022	122,264	국토교통부 환경부	
	1개 시책	사업비 계		122,264		
역동적인 세계 도시	도로기반 시설확충	- 광역도로망 확충	계속	2012 ~ 2022	238,215	국토교통부 항 만 청 행정자치부
		- 도로 구조개선 사업	계속	2010 ~ 2023	912,318	국토교통부
		- 시설물(교량터널)의 안전점검 및 보수·보강	계속	매년 반복사업	14,320	-
		- 안전하고 쾌적한 도로 유지관리	계속	매년 반복사업	10,030	-
		- 운행제한(과적)차량 단속 및 예방	계속	매년 반복사업	258	-
	5개 시책	사업비 계		1,175,141		
인천만의 가치 창조	원도심 균형발전 토지구획 정리추진	- 토지구획정리사업 (마전·불로2지구)	계속	2001 ~ 2020	148,487	-
		1개 시책	사업비 계		148,487	



## □ 사업별 세부지표

추진사업 (주요과제)	지 표	단위	2018	2019	2020
지역 건설 산업 활성화	○ 원도급 참여율(市 목표율 49%)	%	60	65	70
	○ 하도급 참여율(市 목표율 60%)	%	55	60	65
	○ 지역건설인력 참여율(市 목표율 60%)	%	60	65	70
	○ 지역건설자재 참여율(市 목표율 60%)	%	60	65	70
	○ 지역건설장비 참여율(市 목표율 60%)	%	60	65	70
신속공정한 보상협의 추진	○ 도로개설 공정률	%	24.9	79.2	100
	○ 공공건축물 보상률	%	100	-	-
	○ 하천정비 보상률	%	25	70	100
구월농산물도매 시장 이전건립	○ 구월농산물 도매시장 이전건립 공사 공정률	%	35	100	
가족공원 조성	○ 가족공원 조성(3-1단계)사업 공사 공정률	%	20	50	100
인천시립 마전 도서관 건립사업	○ 인천시립 마전도서관 건립사업 공사 공정률	%	36	100	
농업기술센터 이전건립	○ 농업기술센터 이전건립 공사 공정률	%	-	70	100
가좌하수처리장 악취개선사업	○ 기본 및 실시설계용역 공정률	%	100		
	○ 공사 공정률	%	-	100	
가좌분뇨처리장 악취개선사업	○ 기본 및 실시설계용역 공정률	%	84.6	100	
	○ 공사 공정률	%	-	100	

추진사업 (주요과제)	지 표 (공사 공정률)	단위	2018	2019	2020
하수·하천 정비	○ 가좌분뇨통합 처리시설 증설사업 공정률	%	100 (설계)	35 (공사)	100 (공사)
	○ 가좌하수처리구역 고농도하수 차집관로 설치공사 공정률	%	51 (설계)	25 (공사)	80 (공사)
	○ 교산천 수해상습지 개선사업 공정률	%	85 (설계)	15 (공사)	45 (공사)
	○ 굴포천 유지용수 공급시설 설치공사 공정률	%	89 (공사)	100 (공사)	100 (공사)
	○ 동락천 수해상습지 개선사업 공정률	%	85 (설계)	15 (공사)	45 (공사)
	○ 석남유수지 차집관거 신설공사 공정률	%	25 (공사)	100 (공사)	100 (공사)
	○ 심곡천 수해상습지 개선사업 공정률	%	55 (설계)	20 (공사)	60 (공사)
	○ 운연천 수해상습지 개선사업 공정률	%	85 (설계)	15 (공사)	45 (공사)
광역도로망 확충	○ 강화해안도로(2공구) 도로개설공사 공정률	%	97 (공사)	100 (공사)	100 (공사)
	○ 국지도84호선(길상~선원) 도로개설공사 공정률	%	5 (공사)	40 (공사)	60 (공사)
	○ 국지도98호선(도계~마전) 도로개설공사 공정률	%	70 (설계)	100 (설계)	30 (공사)
도로 구조개선 사업	○ 가좌동 역곡길 도로확장공사 공정률	%	95 (설계)	50 (공사)	100 (공사)
	○ 건설기술교육원 앞 소래로 확장공사 공정률	%	5 (설계)	100 (설계)	80 (공사)
	○ 검단사업단지~검단IC간 도로개설공사 공정률	%	90 (설계)	30 (공사)	60 (공사)
	○ 검단사업단지~검단우회도로간 도로확장공사 공정률	%	90 (설계)	20 (공사)	60 (공사)
	○ 검단양촌IC~봉수대로간 도로개설공사 공정률	%	- (설계)	50 (설계)	100 (설계)
	○ 계양IC~부천시계간 도로확장공사 공정률	%	- (설계)	20 (공사)	70 (공사)
	○ 금곡동~대곡동간 도로개설공사 공정률	%	- (설계)	100 (설계)	30 (공사)
	○ 대한항공유류고~봉수대길간 도로개설공사 공정률	%	75 (설계)	20 (공사)	60 (공사)
	○ 도시철도2호선 204공구 일원 서곶로 도로확장공사(1차) 공정률	%	10 (공사)	100 (공사)	100 (공사)
	○ 드림로~원당대로간 도로개설공사 공정률	%	22 (설계)	100 (설계)	30 (공사)
	○ 봉수대길 왕길사거리 지하차도 건설공사 공정률	%	90 (설계)	20 (공사)	60 (공사)

추진사업 (주요과제)	지 표 (공사 공정률)	단위	2018	2019	2020
	○ 부평동 장고개간 도로개설공사 3차(1공구) 공정률	%	40 (공사)	100 (공사)	100 (공사)
	○ 소래로 및 소래대교 확장공사 공정률	%	35 (공사)	100 (공사)	100 (공사)
	○ 소알마을~대건고교간 도로개설공사 공정률	%	56 (설계)	5 (공사)	30 (공사)
	○ 신흥동 삼익아파트~동국제강간 도로개설공사 공정률	%	90 (설계)	5 (공사)	20 (공사)
	○ 아암대로~KT송도지사간 도로개설공사 공정률	%	25 (설계)	100 (설계)	50 (공사)
	○ 안암도유수지~오류동간 도로개설공사 공정률	%	- (설계)	50 (설계)	100 (설계)
	○ 용유역~잠진도입구가 도로개설공사 공정률	%	25 (설계)	40 (공사)	80 (공사)
	○ 원창동 봉수대로 501번길 도로개설공사 공정률	%	40 (설계)	10 (공사)	60 (공사)
	○ 인천 서구 거침도~약암리간 도로건설공사 공정률	%	20 (설계)	100 (설계)	30 (공사)
	○ 청라~북항간 연결도로 건설공사 (광3-3호선) 공정률	%	60 (설계)	20 (공사)	60 (공사)
	○ 청라~북항간 연결도로 건설공사 (대1-16호선) 공정률	%	60 (설계)	5 (공사)	30 (공사)
	○ 청라지구~북항간(대1-17호선) 도로개설공사 공정률	%	5 (공사)	35 (공사)	70 (공사)

시설물 안전점검 및 보수·보강	○ 정밀안전진단용역 및 정밀점검	개소	25	36	36
	○ 상.하반기 정기점검	개소	213	228	228
	○ 시설물(교량.터널) 보수·보강	백만원	13,230	9,000	9,000

안전하고 쾌적한 도로유지관리	○ 도로 재포장 등	km	42.3	28.8	30
	○ 도로 설해예방 비상근무	월	4	4	4

과적차량 단속 및 예방	○ 예방 홍보(시민, 관계기관 등)	회	4	4	4
	○ 운행제한 과적차량 검차	대	20,000	20,000	20,000

토지구획 정리사업	○ 마전지구 토지구획정리사업 추진율	%	90	100	100
	○ 불로2지구 토지구획정리사업 추진율	%	20	50	100

## IV. 2019년 주요업무 추진계획

<b>&lt;핵심(현안)과제&gt;</b> .....	<b>11</b>
1. 설계 내실화를 통한 설계변경 최소화 .....	12
2. 토지구획정리사업 조속한 마무리 추진 .....	13
3. 구월농산물도매시장 이전 건립사업 연내 준공 .....	14
<b>&lt;총 무 부&gt;</b> .....	<b>15</b>
1. 더불어 상생하는 지역 건설산업 활성화 촉진 .....	16
2. 신속·공정한 보상행정 추진 .....	17
3. 자율적 내부통제 강화 및 청렴문화 정착 .....	19
<b>&lt;토 목 부&gt;</b> .....	<b>20</b>
1. 도로 기반시설 확충 .....	21
2. 자연 친화적인 하수·하천 정비 .....	24
3. 원도심 균형발전 토지구획정리 추진 .....	25
<b>&lt;건 축 부&gt;</b> .....	<b>26</b>
1. 가족공원 조성(3-1단계)사업 .....	27
2. 인천시립 마전도서관 건립사업 .....	28
3. 농업기술센터 이전 건립사업 .....	29
4. 가좌하수처리장 악취개선사업 .....	30
5. 가좌분뇨처리장 악취개선사업 .....	31
<b>&lt;도로관리부&gt;</b> .....	<b>32</b>
1. 시설물(교량·터널) 내진보강 .....	33
2. 시설물 안전점검 및 보수·보강 .....	34
3. 안전하고 쾌적한 도로 유지관리 .....	35
4. 운행제한(과적)차량 단속 및 예방대책 .....	36

## 핵심(현안) 과제

---

- ① 설계 내실화를 통한 설계변경 최소화
- ② 토지구획정리사업 조속한 마무리 추진
- ③ 구월농산물도매시장 이전 건립사업 연내 준공

# 1

## 설계 내실화를 통한 설계변경 최소화

◇ 설계단계부터 실제 시공과 설계도서가 일치될 수 있도록 내실 있는 설계 추진 및 설계변경 최소화

### □ 추진개요

- 대부분의 SOC사업은 ‘기획단계 → 설계단계 → 계약단계 → 시공단계 → 유지관리단계’로 진행
- 최근 장기 미집행 사업 해소를 위한 도로개설사업 등 SOC사업 증가 추세
  - ※ 토목부 전체 사업(33건) 중 설계용역(24건)이 차지하는 비율이 상당함

### □ 현 실태 및 문제점

- 시공 시 설계도서와 현장과의 불일치, 부실설계로 인한 잦은 설계 변경으로 공정 관리 차질 및 예산 낭비 초래

### □ 해결방안

- 현장과 설계도서가 부합되도록 현장 수시 확인 강화
- 정·부 설계감독 배치 및 월간 공정보고 활성화를 통한 충실한 설계도서 검토
- 부실설계 발생 시 부실벌점 부과 등 업체관리 강화
  - 부실설계 업체의 수주기회 감소로 부실설계 업체 퇴출 유도
- 업무연찬을 통한 용역감독자의 업무능력 향상 도모

## 2

# 토지구획정리사업 조속한 마무리 추진

- ◇ 토지구획정리사업 특성상 사업장기화가 지속되는바 이를 해소하고자 행정절차 병행 및 토지소유자와의 적극적인 협의와 소통 추진

### □ 사업개요

- 현재 진행 중인 사업

구 분	사 업 개 요				비 고
	면적(km <sup>2</sup> )	세대수(수용인구)	사업비(백만원)	사업기간	
합 계	684	6,518 (16,588)	148,487		
마 전 지 구	609	5,403 (13,778)	88,931	2001. 2. ~ 2019.12.	
불로2지구	75	1,115 ( 2,810)	59,556	2001. 2. ~ 2020.12.	

### □ 현 실태 및 문제점

- 수용방식이 아닌 환지방식에 의한 사업으로 강제수용권이 없어, 토지소유자와의 협의지연 시 행정절차 적기 추진이 어려움.
  - ※ 사업지구 내 지장물 보상 협의지연으로 인하여 공사추진 지연
- 사업특성상 단계적으로 행정절차를 추진할 경우 상당한 기간이 소요됨.

### □ 해결방안

- 사업지구 내 토지소유자 및 이해관계인 의견 적극 수렴 및 소통 협의
  - ※ 원활한 소통을 위하여 SNS, 인터넷매체 활용 등 다각적인 방안 강구
- 행정절차(지구단위계획 및 환지계획변경, 지적확정측량 등) 병행 추진으로 사업기간 단축

### 3 구월농산물도매시장 이전 건립사업 연내 준공

- ◇ 부지협소, 시설부족, 노후화 및 교통 혼잡 등 열악한 유통환경의 문제점을 개선하여, 생산자와 소비자의 이익 보호

#### □ 사업개요(추진방향)

- 위 치 : 인천광역시 남동구 남촌동 177-1번지 일원
- 규 모
  - 거래시설(채소동2, 과일동1), 관리사무동, 전문물류동, 직판동, 환경동
  - 대지면적(170,061㎡), 연면적(130,942㎡), 시설(지하2층/ 지상2~4층/ 7개동)
- 사업기간 : 2012. 6. ~ 2019. 9.
- 총사업비 : 306,000백만원
- 시 공 사 : (주)한양 외 2개사
- 공 정 율 : 32% (지하층 및 지상층 골조공사 중 )

#### □ 현 실태 및 문제점

- 지장물 철거 지연 및 문화재 정밀 발굴 조사로 인한 성토부지 부족으로 골조공사 등 후속공정 지연,
- 혹서기 공기 중단, 근로기준법 개정에 따른 근로시간 감소 및 유통종사자 건의사항 검토 등 복합적 요인으로 공사기간 연장이 필요함.
  - 지장물 미이전(※ 명도단행가처분 소송 진행 중)
  - 문화재 정밀 발굴 조사 완료 통보(※ 2018. 12. 17.)
    - \* 문화재 정밀 발굴 조사 구간 성토적채 시행

#### □ 해결방안

- 지연된 공정 만회를 위해 동절기공사 시행, 공기단축 가능한 공법 변경 및 인원 및 장비 등 추가 투입 등으로 당초 준공 기간(2019. 9.12.)보다는 지연이 예상 되지만 2019. 12월 중순경 준공하여 유통종사자 연내 입주



# 총 무 부

---

- ① 더불어 상생하는 지역 건설산업 활성화 촉진
- ② 신속·공정한 보상행정 추진
- ③ 자율적 내부통제 강화 및 청렴문화 정착

# 1

## 더불어 상생하는 지역 건설산업 활성화 촉진

◇ 지역 건설업체 수주율 확대 및 지역 건설인력, 자재·장비 사용률 제고와 하도급업체 보호를 통한 지역 건설산업 활성화 도모

### □ 추진목표

구 분	원도급률	하도급률	지역인력 참여율	지역자재 사용률	지역장비 사용률
市 목표	49% 이상	60% 이상	60% 이상	60% 이상	60% 이상
종합건설본부 '19년 목표	65% 이상	60% 이상	65% 이상	65% 이상	65% 이상

\* 목표율 : 「지역 건설산업 활성화 촉진 및 하도급업체 보호에 관한 조례」 등 권장사항

### □ 추진상황

- 지역 건설업체 원·하도급 수주율 제고
  - (원도급) 금액 대비 73.4%(246,351백만원 중 → 180,706백만원)
  - (하도급) 금액 대비 49.3%(97,121백만원 중 → 44,126백만원)
- 지역 인력 등 활용률 : 인력(61.2%), 자재(71.5%), 장비(70.3%)
- 기타 지역의무공동도급, 하도급 세일즈, 실태조사 등 추진

### □ 향후계획

- 공사별 지역 업체(원·하도급, 인력·자재·장비) 참여 실적분석(월 1회)
- 하도급 세일즈 간담회 및 공동협약 : 50억 이상 종합공사
  - 하도급 지역업체 60%이상, 지역인력, 지역자재·장비 60%이상 사용 권고
- 지역제한 입찰공고(지역 업체만 입찰 참여)
  - 대상공사 : 100억 미만 종합공사, 7억 미만 전문공사, 5억 미만 전기·정보통신·소방공사
- 지역의무 공동도급제(도금액 49%이상 지역 업체 의무 참여)
  - 대상공사 : 100억 이상 종합공사, 7억 이상 전문공사, 5억 이상 전기·정보통신·소방공사
- 주계약자 공동도급제(종합+전문건설업체 공동수급체 구성)
  - 대상공사 : 2억 이상~100억 미만 종합공사(설계시 공종 분리 반영)
- 하도급업체 및 건설 근로자 적극 보호
  - 하도급대금 직접지급, 불공정 하도급 실태조사(분기별 1회)
  - 노무비 구분관리제 실시

## 2 신속·공정한 보상행정 추진

- ◇ 효율적이고 신속한 손실보상 실시로 공익사업의 원활한 추진 도모
- ◇ 현장방문·협의를 통한 고객만족 서비스 제공

### □ 추진방향

- 신속·공정한 보상업무 처리로 공익사업 적기 추진
- 공정한 감정평가 및 신속한 수용재결을 통해 사유재산의 권익 보호

### □ 추진상황

(단위 : 건, 백만원)

사업명	보상대상		보상실적(누계)				비고
	건수(A)	금액(B)	건수		금액		
			실적(C)	보상률(C/A)	실적(D)	집행률(D/B)	
계 (15개소)	7,074	234,660	4,284	60.5%	59,379	25.3%	
▪ 도로개설공사(10개소)	1,707	115,753	209	12.2%	28,852	24.9%	
▪ 공공건축물건립(2개소)	5,031	106,777	4,001	79.5%	27,728	25.9%	
▪ 하천정비공사 (3개소)	336	12,130	74	22.0%	2,799	23.1%	

※ 미지급용지 보상 : 2018년 예산액 486백만원 중 7건(10필지) 447백만원 보상 (92% 집행)

### □ 향후계획

- 보상시기 도래 시 신속한 보상 및 사업의 적시성 도모
- 민원인 편익증진을 위한 고객만족 서비스 제공
  - 원거리소재 사업장에 대한 현지출장 보상 협의
  - 주민 설명회 및 간담회 개최 (행정의 신뢰·만족도 제고)
- 2019년 보상계획 : 3개분야 14개 사업/ 2,077건 80,648백만원

※ 세부 보상내역 : “별첨”

# 「별첨」 2019년도 보상계획

(단위 : 건, 백만원)

사업명 (사업기간)	누계		~ 2018		2019		2019 이후		비고 (현재상황)	
	물건	보상비	물건	보상비	물건	보상비	물건	보상비		
계 (14개 사업)	6,716	150,060	3,926	45,400	2,077	80,648	713	24,012		
소 계(10개 사업)	1,707	115,753	209	28,852	785	62,889	713	24,012		
도로개설사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>검단산업단지~검단 IC 도로개설공사 (2014~2020)</li> </ul>	234	42,196	104	20,108	130	22,088	-	-	2차 구간(수용재결) 47건, 3차 구간(예정) 83건
	<ul style="list-style-type: none"> <li>국지도 84호선(길상~선원) 도로개설공사 (2017~2021)</li> </ul>	978	33,562	49	3,229	216	8,421	713	21,912	2차구간(158건) 1차구간 수용재결 (58건)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>아암로(해안도로) 확장공사 (2013~2018)</li> </ul>	13	1,382	10	126	3	1,256	-	-	미협의 물건 수용재결 예정
	<ul style="list-style-type: none"> <li>부평동~장고개 간 도로개설공사 (3차-2공구) (2018~2024)</li> </ul>	26	3,600	-	-	26	3,600	-	-	보상계획 공고 준비 중
	<ul style="list-style-type: none"> <li>검단산업단지~검단 우회도로 확장공사 (2017~2022)</li> </ul>	301	21,750	-	-	301	21,750	-	-	도로구역결정 고시 후 지적분할 실시 (사업부서)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>가좌동 영곡길 도로 확장공사 (2010~2019)</li> </ul>	12	4,082	11	4,071	1	11	-	-	미협의 물건 수용재결 신청 : '18. 12월말 (지장물 1건/11백만원)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>봉수대길 왕길사거리 지하차도 건설공사 (2017~2021)</li> </ul>	93	2,995	-	-	93	2,995	-	-	도로구역결정 고시 후 지적분할 실시 (사업부서)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>소래로 및 소래대교 확장공사(1단계) (2017~2020)</li> </ul>	10	2,030	5	81	5	1,949	-	-	국공유지 무상무속 협의 중
	<ul style="list-style-type: none"> <li>서곶로 도로확장공사 (2013~2019)</li> </ul>	40	2,056	30	1,237	10	819	-	-	순실보상협의(1차) 통지 : '18. 12월말
	<ul style="list-style-type: none"> <li>드림로~원당대로 간 도로개설공사</li> </ul>	-	2,100	-	-	-	-	-	2,100	신규사업 (보상외) 전
소 계(1개 사업)	4,673	22,177	3,643	13,749	1,030	8,428	-	-		
공공건축물	<ul style="list-style-type: none"> <li>가족공원 조성 (3-1단계) 사업</li> </ul>	4,673	22,177	3,643	13,749	1,030	8,428	-	-	미협의 분묘 수용재결 예정 미협의 토지 보상협의 진행 (6필지 70,151㎡)
소 계(3개 사업)	336	12,130	74	2,799	262	9,331	-	-		
하천정비사업	<ul style="list-style-type: none"> <li>동락천 수해 상습지 개선공사</li> </ul>	181	6,000	-	-	181	6,000	-	-	감정 평가 중
	<ul style="list-style-type: none"> <li>교산천 수해 상습지 개선공사</li> </ul>	131	4,192	74	2,799	57	1,393	-	-	보상협의 중
	<ul style="list-style-type: none"> <li>운연천 수해 상습지 개선공사</li> </ul>	24	1,938	-	-	24	1,938	-	-	보상협의 중

- ◇ 공정, 투명, 안전한 시공을 통하여 신뢰 받는 건설문화 도모
- ◇ 내부 자율적 통제 강화를 통한 공직사회 청렴문화 확산 유도

### □ 추진배경

- 공직자의 사적 권한 남용으로 신뢰행정 저해사례 발생
- 건설행정 특성에 맞는 다양한 실천과제 등이 확산될 때에만 시민이 체감할 수 있는 시정의 신뢰 회복 가능

### □ 추진상황

- 계약 및 회계업무 공정성·투명성 확립
  - 계약(공고, 입찰 등)업무 시 청탁금지 안내, 공개적 전자입찰(나라장터 국가종합 전자조달시스템), 계약자(공사, 용역, 시험검사의뢰 등) 청렴 해피콜 추진
- 공직사회 부패 행위 척결을 위한 청렴교육
  - 청렴소통의 날 운영(매월 7일), 청렴리더 교육, 자기진단(분기별), 청백-e 통합모니터링
- 『안전신문고』 청렴실천 BAND 운영 활성화
  - 청렴관련 법령·제도, 문구 등 공유하여 청렴도 향상 도모
  - 2018년 추진실적 : 가입회원 212명 / 1,397회 열람 / 홍보물 67건 게시

### □ 향후계획

- 공사·용역 관계자 청렴실천 SNS 운영
  - 공사·용역계약 회계 및 감독공무원, 계약 대표 및 현장 대리인 등
- 본부 「안전신문고」를 활용한 청렴 건설문화 확산
  - 본부 전 직원 안전신문고 BAND 가입 청렴활동 동참(185명)
- 청렴 캐치프레이즈를 활용한 공사안내 입간판 설치( '18년 13개소 설치)
  - 공사 현장 홍보문구 부착 : “청렴한 건설문화 종합건설본부가 앞장 섭니다”
- 민간인, 공직자 등이 함께 참여하는 건설부문 청렴교육
  - 시공사, 감리단, 공무원 등 청렴 심화교육(상·하반기 2회)
- 공공기관 청렴도 향상을 위한 대내·외 청렴문화 전파 및 교육
  - 청렴소통의 날 운영(매월 7일), 청렴리더 교육 활성화(분기별)
  - 청백 e-시스템(자기진단) 실천
  - 민간인 청렴계약이행 서약서·특수조건, 청렴해피콜 등 실천(매월 명부 제출)

# 토 목 부

---

- ① 도로 기반시설 확충
- ② 자연 친화적인 하수·하천 정비
- ③ 원도심 균형발전 토지구획정리 추진

# 1 도로 기반시설 확충

## 1-1. 광역도로망 확충

- ◇ 인접도시와의 광역교통망 구축으로 도시경쟁력 강화
- ◇ 구도심과 첨단, 강화지역을 연결하는 교통망 확충으로 균형적인 지역발전 및 경제 활성화 도모

### □ 사업개요

- 강화해안순환도로(2공구) 도로개설공사 외 2개 사업
  - 규 모 : L = 17.96km
  - 사업비 : 238,215백만원

사 업 명	규 모	사업기간	총사업비	연도별 투자계획			비고 (공정률)
				~ 2018	2019	향후투자	
계			238,215	56,846	26,092	155,277	
▪ 강화해안순환도로(2공구) 개설공사	L=5.49km B=16.25m	2012~2019	42,600	32,180	7,000	3,420	97.0%
▪ 국지도84호선(길상~선원) 도로개설공사	L=9.37km B=20m	2013~2021	90,510	23,318	12,806	54,386	5.0%
▪ 국지도98호선(도계~마전) 도로개설공사	L=3.1km B=20~27m	2016~2022	105,105	1,348	6,286	97,471	설계용역 (70%)

### □ 향후계획

년도별	공사 착공	공사 준공	비고
2019년도	▪ 국지도 98호선(도계~마전) 도로개설	▪ 강화해안 순환도로(2공구) 도로개설	
2020년도	-	-	
2021년 이후	-	▪ 국지도 84호선(길상~선원) 도로개설 ▪ 국지도 98호선(도계~마전) 도로개설	

## 1-2. 도로 구조개선

- ◇ 상습 정체구간 지하차도 설치 등 도로입체화를 통한 교통혼잡을 해소하여, 시민불편 해소 및 인적·경제적 손실 방지
- ◇ 재난위험 도로시설물 재건설로 시민안전 확보

### □ 사업개요

○ 가좌동 염곡길 도로확장공사 외 22개 사업

- 규 모 : L = 28.84km
- 사업비 : 912,318백만원

사 업 명	규 모	사업기간	총사업비	연도별 투자계획			비고 (공정률)
				~ 2018	2019	향후투자	
계			912,318	290,264	85,333	536,721	
▪ 가좌동 염곡길 도로확장공사	L=660m B=20m	2010~2018	10,000	5,091	1,054	3,855	설계용역 (95%)
▪ 건설기술교육원 앞 소래로 확장 공사	L=390m B=22~30m	2018~2020	11,700	100	-	11,600	설계발주
▪ 검단산업단지~검단IC간 도로개설공사	L=1.28km B=28.5m	2010~2020	63,105	21,894	15,006	26,205	설계용역 (90%)
▪ 검단산업단지~검단우회 도로간 도로확장공사	L=2.9km B=20~40m	2010~2020	43,300	30,473	3,112	9,715	설계용역 (90%)
▪ 검단양촌IC~봉수대로간 도로개설공사	L=1.85km B=25m	2018~2023	42,400	800	-	41,600	설계발주
▪ 계양IC~부천시계간 도로확장공사	L=770m B=20~40m	2018~2022	11,200	400	-	10,800	설계발주
▪ 금곡동~대곡동간 도로개설공사	L=3.22km B=29m	2018~2023	128,373	-	1,655	126,718	설계발주
▪ 대한항공유류고~봉수대길간 도로개설공사	L=1.2km B=35m	2010~2022	31,600	1,300	-	30,300	설계용역 (75%)
▪ 도시철도2호선 204공구일원 서곶로 도로확장공사(1차)	L=960m B=2.75m 확폭	2013~2018	5,000	5,000	-	-	10%
▪ 드림로~원당대로간 도로 개설공사	L=800m B=20m	2018~2022	22,700	450	10,000	12,250	설계용역 (22%)
▪ 봉수대길 왕길사거리 지하차도 건설공사	L=0.60km B=20m	2010~2020	27,100	5,689	878	20,533	설계용역 (90%)
▪ 부평동 장고개간 도로 개설공사 3차(1공구)	L=620m B=30m	2014~2022	35,040	25,203	2,972	6,865	40%
▪ 소래로 및 소래대교 확장공사	L=1.37km B=40m	2014~2018	25,500	10,352	2,300	12,848	35%
▪ 소암마을~대건고교간 도로개설공사	L=400m B=30m	2017~2021	19,200	500	1,571	17,129	설계용역 (56%)
▪ 신흥동 삼익아파트~동국 제강간 도로개설	L=380m B=50m	2010~2022	221,800	165,878	205	55,717	설계용역 (90%)
▪ 야암대로~KT송도지사간 도로개설공사	L=560m B=30m	2017~2020	20,000	4,160	3,200	12,640	설계용역 (25%)
▪ 안암도유수지~오류동간 도로개설공사	L=1.31km B=20m	2019~2023	29,400	-	1,200	28,200	설계발주
▪ 용유역~잠진도 입구간 도로개설공사	L=402m B=25m	2017~2020	10,000	1,060	-	8,940	설계용역 (25%)
▪ 원창동 봉수대로501번길 도로개설공사	L=970m B=30m	2018~2021	29,000	300	24,000	4,700	설계용역 (40%)
▪ 인천 서구 거침도~약암리간 도로건설공사	L=6.4km B=2~4차로	2018~2023	46,600	1,600	11,010	33,990	설계용역 (20%)



사업명	규모	사업기간	총사업비	연도별 투자계획			비고 (공정률)
				~ 2018	2019	향후투자	
▪ 청라~북항간 연결도로 건설공사(광3-3호선)	L=200m B=20m	2017~2020	19,000	3,150	-	15,850	설계용역 (60%)
▪ 청라~북항간 연결도로 건설공사(대1-16호선)	L=200m B=15m	2017~2020	19,000	3,150	2,170	13,680	설계용역 (60%)
▪ 청라지구~북항간(대1-17 호선) 도로개설공사	L=1.4km B=35m	2014~2021	41,300	3,714	5,000	32,586	5%

## □ 향후계획

연도별	공사 착공	공사 준공	비고
2019년도	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 가좌동 영곡길 도로확장공사</li> <li>▪ 검단산업단지~검단C간도로개설공사</li> <li>▪ 검단산업단지~검단우회도로간 도로확장공사</li> <li>▪ 계양IC~부천시계간 도로확장공사</li> <li>▪ 봉수대길 왕길사거리 지하차도 건설공사</li> <li>▪ 소암마을~대건고교간 도로개설공사</li> <li>▪ 신흥동 삼익아파트~동국제강간 도로개설공사</li> <li>▪ 용유역~잠진도입구간 도로개설공사</li> <li>▪ 원창동 봉수대로 501번길 도로개설공사</li> <li>▪ 청라~북항간 연결도로 건설공사 (광3-3호선)</li> <li>▪ 청라~북항간 연결도로 건설공사 (대1-16호선)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 도시철도2호선 204공구 일원 서곶로 도로확장공사(1차)</li> <li>▪ 부평동 장고개간 도로개설공사 3차(1공구)</li> <li>▪ 소래로 및 소래대교 확장공사</li> </ul>	-
2020년도	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 건설기술교육원 앞 소래로 확장공사</li> <li>▪ 아암대로~KT송도지사간 도로개설공사</li> <li>▪ 대한항공유류고~봉수대길간 도로개설공사</li> <li>▪ 드림로~원당대로간 도로개설공사</li> <li>▪ 인천 서구 거침도~약암리간 도로건설공사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 가좌동 영곡길 도로확장공사</li> </ul>	-
2021년 이후	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 검단양촌IC~봉수대로간 도로개설공사</li> <li>▪ 금곡동~대곡동간 도로개설공사</li> <li>▪ 안암도유수지~오류동간 도로개설공사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 건설기술교육원 앞 소래로 확장공사</li> <li>▪ 검단산업단지~검단C간도로개설공사</li> <li>▪ 검단산업단지~검단우회도로간 도로확장공사</li> <li>▪ 검단양촌IC~봉수대로간 도로개설공사</li> <li>▪ 계양IC~부천시계간 도로확장공사</li> <li>▪ 금곡동~대곡동간 도로개설공사</li> <li>▪ 대한항공유류고~봉수대길간 도로개설공사</li> <li>▪ 드림로~원당대로간 도로개설공사</li> <li>▪ 봉수대길 왕길사거리 지하차도 건설공사</li> <li>▪ 소암마을~대건고교간 도로개설공사</li> <li>▪ 신흥동 삼익아파트~동국제강간 도로개설공사</li> <li>▪ 아암대로~KT송도지사간 도로개설공사</li> <li>▪ 안암도 유수지~오류동간 도로개설공사</li> <li>▪ 용유역~잠진도입구간 도로개설공사</li> <li>▪ 원창동 봉수대로 501번길 도로개설공사</li> <li>▪ 인천 서구 거침도~약암리간 도로건설공사</li> <li>▪ 청라~북항간 연결도로 건설공사 (광3-3호선)</li> <li>▪ 청라~북항간 연결도로 건설공사 (대1-16호선)</li> <li>▪ 청라지구~북항간(대1-17호선) 도로개설공사</li> </ul>	-

## 2

# 자연 친화적인 하수·하천 정비

- ◇ 자연생태계 복원 및 시민들에게 친숙하고 쾌적한 생활공간 제공
- ◇ 하천의 하도 정비 및 통수단면 확보로 재해예방과 해양오염 방지

### □ 사업개요

○ 가좌분뇨 통합처리시설 증설사업 외 7개 사업

- 사업비 : 122,264백만원

사업명	규모	사업기간	총사업비	연도별 투자계획			비고 (공정률)
				~ 2018	2019	향후투자	
계			122,264	41,412	16,496	56,150	
▪ 가좌분뇨 통합처리시설 증설사업	증설용량 800ki/일	2016~2020	37,935	12,985	2,456	21,913	설계용역 (100%)
▪ 가좌하수처리구역 고농도 하수차집관로 설치공사	L=1.7km	2018~2020	6,658	1,667	1,997	2,994	설계용역 (51%)
▪ 교산천 수해상습지 개선사업	L=3.2km	2015~2022	15,200	5,729	2,000	7,120	설계용역 (85%)
▪ 굴포천 유지용수 공급사업	시설용량 90,000톤/일	2015~2019	15,746	9,322	-	-	공사중 (83%)
▪ 동락천 수해상습지 개선사업	L=3.3km	2014~2022	14,900	5,880	2,000	6,468	설계용역 (85%)
▪ 석남유수지 차집관거 신설공사	차집관거 설치 L=2.1km	2016~2019	7,287	2,294	4,843	37	공사중 (17%)
▪ 심곡천 수해상습지 개선사업	L=0.7km	2017~2022	5,794	800	2,200	2,794	설계용역 (55%)
▪ 운연천 수해상습지 개선사업	L=2.0km	2017~2022	18,744	2,735	1,000	14,824	설계용역 (85%)

### □ 향후계획

연도별	공사 착공	공사 준공	비고
2019년도	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 가좌분뇨통합 처리시설 증설사업</li> <li>▪ 가좌하수처리구역 고농도하수차집관로 설치공사</li> <li>▪ 교산천 수해상습지 개선사업</li> <li>▪ 동락천 수해상습지 개선사업</li> <li>▪ 심곡천 수해상습지 개선사업</li> <li>▪ 운연천 수해상습지 개선사업</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 굴포천 유지용수 공급사업</li> <li>▪ 석남유수지 차집관거 신설공사</li> </ul>	-
2020년 이후	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 가좌분뇨통합 처리시설 증설사업</li> <li>▪ 가좌하수처리구역 고농도하수차집관로 설치공사</li> <li>▪ 교산천 수해상습지 개선사업</li> <li>▪ 동락천 수해상습지 개선사업</li> <li>▪ 심곡천 수해상습지 개선사업</li> <li>▪ 운연천 수해상습지 개선사업</li> </ul>	-

- ◇ 계획적인 도시개발 및 도시기반시설을 정비하여, 쾌적한 도시환경 창출과 시민의 「삶의 질」 향상 도모

### □ 사업개요

구 분	사 업 개 요				비고 (공정율)
	면적(km <sup>2</sup> )	세대수(수용인구)	사업비(백만원)	사업기간	
합 계	684	6,518 (16,588)	148,487		
마전지구	609	5,403 (13,778)	88,931	2001. 2. ~ 2019. 12.	90%
불로2지구	75	1,115 ( 2,810)	59,556	2001. 2. ~ 2020. 12.	환지계획인가 신청

### □ 추진상황

- 마전지구 토지구획정리사업
  - 1998. 6.12. : 토지구획정리지구 지정(인고 제1998-118호)
  - 2009. 6.30. : 일반지 기반시설조성공사 준공
  - 2014. 7.21. : 유보지 기반시설조성공사 착공
  - 2017.11.27. : 유보지 사업시행계획 및 환지계획 변경인가
  - 2018.12월 현재 : 유보지 기반시설조성공사 90% 추진
- 불로2지구 토지구획정리사업
  - 1998. 6.12. : 토지구획정리사업지구 지정(인고 제1998-118호)
  - 2009. 5.25. : 기반시설조성공사 완료(1지구 310,521.8m<sup>2</sup>)
  - 2017. 7. 3. : 2지구 지구단위계획 결정(변경)고시(인고2017-161)
  - 2018. 3.26. : 2지구 사업시행계획 변경인가
  - 2018. 7.16. : 2지구 환지계획 공람·공고
  - 2018. 12월 현재 : 환지계획인가 신청 중

### □ 향후계획

- (마전지구) 기반시설조성공사 완료(2019. 6.), 환지처분(2019.12.)
- (불로지구) 기반시설조성공사 착공(2019. 3.), 환지처분(2020.12.)

# 건 축 부

---

- ① 가족공원 조성(3-1단계)사업
- ② 인천시립 마전도서관 건립사업
- ③ 농업기술센터 이전 건립사업
- ④ 가좌하수처리장 악취개선사업
- ⑤ 가좌분뇨처리장 악취개선사업

# 1

## 가족공원 조성(3-1단계)사업

◇ 가족공원을 보다 쾌적하고 친환경적 장묘시설로 개선하여, '추모와 휴식의 공간'으로 재 조성 장묘문화 및 공공복리 증진

### □ 사업개요

- 위 치 : 인천광역시 부평구 부평동 산58-10번지 일원
- 규 모
  - 사업면적(247,441㎡), 인천가족공원 전체면적(1,681,139㎡)
  - 분묘개장(약4,717기), 봉안당 신축(4만기, 약5,451㎡), 테마형 자연장지(약 14,000기, 자연장조성 50,417㎡), 산림복원 조성(109,857㎡), 순환도로(51a), 산책로(28a), 휴게음식점(232㎡) 등
- 사업기간 : 2015. 10. ~ 2020. 12.
- 총사업비 : 49,646백만원(국비 9,199, 시비 40,447)
- 시 공 사 : (주)선두종합건설
- 감 리 사 : (주)단에이앤씨건축사사무소, (주)태원종합기술단사무소

### □ 추진상황

- 2015.12.10. : 설계용역 착수
- 2016. 8. ~ 2017. 9. : 실시계획인가 등 행정절차 완료
- 2017.12. 4. : 기본 및 실시설계용역 준공
- 2017.12.27. : 공사·감리용역 착공
  - 자연장지 조성공사는 분묘 보상 완료 후 별도 추진
- 2018. 12월 현재 : 봉안당 지상 3층 골조공사 완료

### □ 향후계획

- 2019. 5. : 봉안당 및 휴게음식점 건축공사 준공
- 2020.12. : 자연장지 조성 및 산림복원공사 준공

- ◇ 도심지 지역도서관 인프라 구축으로 교육여건 개선과 편의를 제공하고, 지식정보화시대에 걸 맞는 지식정보 습득기회 제공

### □ 사업개요

- 위 치 : 인천광역시 서구 마전동 1116-1번지
- 규 모
  - 사업면적(2,501㎡), 연면적(3,136㎡), 지하1층/ 지상4층
  - 주요시설: 열람실, 자료실, 세미나실, 문화교실 등
- 사업기간 : 2016. 3. 10. ~ 2019. 6. 18.
- 총사업비 : 8,782백만원
  - ※ 인천광역시 수도권매립지 주변 지역 환경개선 특별회계
- 시 공 사 : 경우종합건설(주)
- 감 리 사 : (주)티에스엔지니어링 건축사사무소
- 공 정 율 : 38% (지상3층 골조공사 추진 중)

### □ 추진상황

- 2016.11. 7. : 설계용역 착수
- 2018. 3.26. : 공사 및 감리용역 발주
- 2018. 4. 2. : 설계용역 준공
- 2018. 5.25. : 공사착공
- 2018. 12월 현재 : 2층 콘크리트타설 및 3층 기둥철근 조립완료

### □ 향후계획

- 2019. 6.18. : 공사 준공

### 3

## 농업기술센터 이전 건립사업

◇ 농업의 6차 산업에 대응하여 농업인의 융·복합 신기술 보급 및 지역주민의 편의 증진을 위한 농업기술센터 이전건립 추진

### □ 사업개요

- 위 치 : 인천 계양구 서운동 207번지 내 공공청사부지
- 규 모
  - 사업면적 : 14,235㎡
  - 연 면 적 : 4,789.02㎡, 지하1층~지상3층, 5개동
  - 주요시설 : 본관(3,106.35㎡), 원예치유정원(466.49㎡), 농식품체험교육관(373.49㎡), 친환경농업관리관(356.04㎡), 스마트농업지원관(486.65㎡)
- 사업기간 : 2016. 10. ~ 2019. 5.
- 총사업비 : 10,000백만원(국비 4,750백만원, 시비 5,250백만원)
- 시 공 사 : (주)국원건설

### □ 추진상황

- 2016.11. 4. : 농업기술센터 청사 이전 계획 수립(농업기술센터)
- 2017. 9.27. : 설계공모 공고
- 2018. 2.28. : 설계용역 착수
- 2018.11.21. : 설계용역 준공
- 2018.12.21. : 공사 착공

### □ 향후계획

- 2020. 5.18. : 공사 준공

## 4

# 가좌하수처리장 악취개선사업

- ◇ 하수처리장의 악취기술진단 결과에 따라 처리시설에 적합한 악취저감 설비를 설치하여, 고질적인 민원해소 및 친환경 하수 처리시설 구축

### □ 사업개요

- 위 치 : 인천광역시 서구 중봉대로 211(가좌하수처리장 내)
- 규 모 : 35만m<sup>3</sup>/일(1단계 26, 2단계 9)
- 사업기간 : 2016. 11 ~ 2019. 12
- 총사업비 : 21,233백만원(국비 10%, 시비 90%)
- 설 계 자 : (주)삼안, (주)성우엔지니어링건축사사무소

### □ 추진상황

- 2017. 3. 7. : 설계용역 계약
- 2017. 3.13. : 설계용역 착수
- 2017. 3.24. : 착수보고회 개최
- 2017.12.28. : 설계경제성(VE) 검토 완료
- 2018. 4.12. : 건설기술심의 완료
- 2018. 7. 2. : 재원협의(총사업비) 변경승인  
(당초 : 12,742백만원, 변경 : 21,233백만원)
- 2018.10.26. : 일상감사 및 계약심사 완료
- 2018.11.13. : 계약심의 완료
- 2018.11.16. : 설계용역 최종보고회 개최
- 2018.11.22. : 설계용역 완료

### □ 향후계획

- 2019. 1. : 공사 착공
- 2019.12. : 공사 준공



## 5

# 가좌분뇨처리장 악취개선사업

- ◇ 분뇨처리장의 악취기술진단 결과에 적합한 악취저감 시설을 설치하여 고질적인 악취민원 해소하고 친환경 분뇨처리시설 구축

### □ 사업개요

- 위 치 : 서구 중봉대로 211(가좌하수처리장내)
- 규 모 : 1,780m<sup>3</sup>/일
- 사업기간 : 2017. 11. ~ 2019. 12.
- 총사업비 : 6,790백만원[국비 50%, 시비 50%]
- 설 계 사 : (주)도화엔지니어링, (주)장원

### □ 추진상황

- 2018. 1. 3. : 기본 및 실시설계 용역 집행계획 수립
- 2018. 1.17. : 일상감사 및 계약심사 완료
- 2018. 3.15. : 설계용역 PQ평가
- 2018. 4.11. : 설계용역 계약
- 2018. 4.16. : 설계용역 착수
- 2018. 4.27. : 착수보고회 개최
- 2018.11. 5. : 용역정지(84.6%)
- 2018.11.15. : 구조검토 설계변경 시행
- 2018. 12월 현재 : 탈취설비 기술제안 실시

### □ 향후계획

- 2019. 3. : 공사 착공
- 2019.12. : 공사 준공

## 도 로 관 리 부

---

- ① 시설물(교량·터널) 내진보강 강화
- ② 시설물 안전점검 및 보수·보강
- ③ 안전하고 쾌적한 도로유지 관리
- ④ 운행제한(과적)차량 단속 및 예방대책

# 1

## 시설물(교량·터널) 내진보강 강화

- ◇ 지진재해 예방을 위한 연차별 공공시설물 내진보강사업 추진에 따른 적절한 보수·보강대책을 마련하여, 공공시설물의 안전성 확보로 시민의 생명과 재산 보호

### □ 사업개요

#### ○ 추진근거

- 「지진·화산재해대책법」 제16조(기존 시설물의 내진보강 추진 등)

#### ○ 총사업비 : 19,018백만원

#### ○ 내진보강 현황

(시설물/내진반영 교량)

종 별	총 계 (내진적용율)	내진 적용	내진 완료			내진보강 대상	비고
			소 계	내진양호	보강완료		
계	132 / 104 (78%)	74	30	11	19	28	
1종 시설물	32 / 27 (84%)	22	5	1	4	5	
2종 시설물	27 / 19 (67%)	10	9	1	8	8	
3종 시설물	45 / 30 (67%)	14	16	9	7	15	
일반 시설물	28 / 28 (100%)	28	-	-	-	-	

### □ 추진상황

#### ○ 시설물의 내진보강 실시설계 및 내진보강공사

- 내진보강 실시설계 완료(북항고가교 외 6개소)
- 내진보강공사 5개소 시행 완료(장수고가교 외 5개소)

#### ○ 시설물의 5개년 연차별 내진보강사업 수립추진( '17 ~ ' 21)

- 내진보강공사 시행('18 사업 : 북항고가교 외 4개소) 중

※ 재난안전특별교부세(21억), '19 본예산(33억) 확보로 소요사업비 확보

### □ 향후계획

#### ○ 시설물 내진보강 실시설계 및 내진보강공사 시행

- 2019. 내진보강 실시설계용역 시행(동막교 외 4개소)

#### ○ 공공시설물 내진보강사업 조기 완료

- 부족 사업비 확보 노력(관련 중앙부처 방문 등)

## 2

# 시설물 안전점검 및 보수·보강

- ◇ 시설물 정밀안전진단 및 안전점검을 통한 결함발견 및 원인분석
- ◇ 지진재해 예방을 위한 공공시설물 내진 보수·보강대책과 유지관리 방안을 마련 공공시설물의 안전성 확보

### □ 사업개요

- 관리대상 : 132개소(교량117, 터널9, 지하차도6)
- 총사업비 : 14,319백만원(안전점검 1,655 보수·보강 12,664)(재난관리기금100%)
- 관리대상

종 별	계	교 량			터 널			비 고
		소계	고가교	일반교	소계	터 널	지하차도	
계	132	117	38	79	15	9	6	
1종 시설물	32	28	22	6	4	3	1	
2종 시설물	27	23	14	9	4	-	4	
3종 시설물	45	45	2	43	0	-	-	
종외시설물	28	21	-	21	7	6	1	

### □ 추진상황

- 2018년 시설물 정밀점검 및 안전진단
  - (안전진단) 숙골고가교, 장제고가교, 우회고가교 등 3개소
  - (정밀점검) 아트센터교, 능해고가교, 초지대교, 장수고가교, 송도국제교 등 24개소
  - (정기점검) 6개월 단위 점검(상·하반기 2회 실시)

### □ 향후계획

- 시설물의 정밀안전진단 및 안전점검
  - (안전진단) 남동고가교, 초지대교 등 5개소
  - (정밀점검) 가좌C고가교 외 29개소
- 시설물의 보수·보강공사 추진
  - 정밀안전진단 및 정밀점검 결과에 따른 보수·보강
  - 시설물 유지보수공사(연간단가) 시행
  - ※ 보수·보강공사를 통해 시설물의 내구성 및 공용성 증대

- ◇ 안전하고 쾌적한 도로기능 유지와 시민 이용편의를 증진하고  
원활한 교통흐름 유도

### □ 사업개요

- 관리대상 : 도로폭 20m 초과도로 183개 노선
  - 연장 544km, 면적 177,218a
- 총사업비 : 10,030백만원

### □ 추진상황

- 「동구 중봉대로 외 2개노선 도로유지보수공사」 등 30건 추진
  - 규모 : L=42km, A=6,071a
- 부대공사 10건 추진
  - 차선도색, 맨홀정비, 차량검지기 보수 등
- 직영 도로보수용 자재구입

### □ 향후계획

- 2019년 주요 간선도로 유지관리
  - 도로파손·노후로 인한 안전사고 예방 및 쾌적한 도로환경 조성
- 주요내용 : 도로 유지보수 41개 노선(28.8km, 5,550a)
  - (남부권역) 중구 인종로 등 24개 노선
  - (북부권역) 부평구 길주로 등 17개 노선
- 설해대비 도로제설 비상근무반 편성·운영
  - (운영기간) 2018. 11. 15. ~ 2019. 03. 15.
  - (제설구간) 인천대로 등 7개 노선(L=50.7km)
    - ※ 20m초과 도로 183개 노선 L=543.8km 중 9.3%
    - (예술로, 문화로, 구월로, 인주대로, 경원대로, 아암대로, 인천대로)

- ◇ 과적차량의 근원적 발생억제를 위한 예방 홍보활동 강화
- ◇ 지속적인 단속과 상시 기동반 운영으로 과적차량 근절을 위한 실효성 확보

### □ 사업개요

- 근거 : 도로법 제77조 및 동법 시행령 제79조(차량의 운행제한)
- 단속장소 : 시 전역(고정검문소 1개소, 이동단속반 5개반 운영)
  - 단속반 편성 : 6개반 26명(공무원 15, 공무원직 11)

### □ 추진상황

- 과적 예방활동
  - 운행제한(과적)차량 합동 단속 및 홍보 : 4회(유관기관 합동)
  - 과적차량 운행예방 서한문 발송 : 4회(1,400여개 운송관련 업체 등)
- 과적단속 실적(2018. 12. 12. 기준)
  - (검차·적발) 검차 22,500대, 적발 872대
  - (과태료) 부과 887건 341백만원, 징수 695건 254백만원
  - (제한차량 운행) 허가 3,736건, 수수료 수입 470백만원
  - \* 노선 : 94,047개(노선당 5,000원)

### □ 향후계획

- 운행제한(과적)차량 예방활동 강화
  - (예방홍보) 인천항, 건설현장 등 홍보안내문 배포 분기별 1회
  - (서한문 발송) 화물운송업체 및 건설현장 등 연 4회/1,400여개 업체
- 운행제한(과적)차량 지속적인 단속 실시
  - (과적차량 검차) 고정검문소, 이동단속반 운영 등 연 18,000대 예정
  - (합동단속) 경찰서, 유관기관 등 연 4회 참여