

148. 계양산대공원 조성

▶ 신규여부 **신규** 계속 ▶ 사업시기 임기내 **임기후** ▶ 예산투자 **예산** 비예산 ▶ 사업주체 **인천시** 국가 민간

○ 정책목표

- 인천의 진산, 산림휴양과 역사가 있는 시민의 숲과 공원으로 조성
 - 시민이 지켜낸 인천의 진산, 생명.문화의 숲으로 조성
 - 계양산 수림과 계양산성을 활용한 산림휴양.역사공원 조성

○ 사업개요

- 위 치 : 계양구 목상동 산41번지 일원(계양산 북사면)
- 면 적 : 440만㎡ (계양산 7.86km²) * 인천대공원 266만㎡
 - 1차사업 : 계양공원, 산림휴양공원, GB훼손지 복구 / 90만㎡
 - 2차사업 : 수목원, 휴양림, 역사공원 / 235만㎡
 - 3차사업 : 계양도시자연공원구역 / 115만㎡
- * 산림휴양공원, GB훼손지복구사업 先 추진 후, 2단계로 수목원, 휴양림 등 조성 추진
- 기 간 : 2022. ~ 2028이후. (단계별 시행)
- 소요예산 : 약 3,525억 원(보상비 3,155억원, 시설비 370억원)

(단위: 억원)

구분	기간	내용	소요예산		
			계	보상비	시설비
계			3,525	3,155	370
1단계	2023~2024	계양산대공원 기본구상용역	5		5
2단계	2025~2026	도시관리계획 결정용역	15		15
3단계	2027이후	계양산대공원 조성	3,505	3,155	350
3-1	1차 사업	산림휴양공원 GB훼손지복구	880	680	200
3-2	2차 사업	수목원, 휴양림, 역사공원	1,712	1,612	100
3-3	3차 사업	도시자연공원구역	913	863	50

○ 추진실적

- 2022. 10 : 계양산대공원 기본구상용역 23년 본예산 신청(5억원)

○ 향후 추진계획

- 기본구상용역 시행(기본구상 및 기본계획, 도시공원지정 계획 및 투자계획 등)
- 도시관리계획결정 용역 시행
 - GB관리계획 변경, 재해영향성 검토 등 행정절차 이행 및 도시관리계획 결정

● 추진 일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본구상용역 시행 및 완료	[Progress bar]																			
도시관리계획결정 용역 시행 및 완료	[Progress bar]																			

● 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
기본구상용역 시행 및 완료	%	100		20 착수	60 시행	20 준공	
도시관리계획결정 용역 시행 및 완료	%	100				50 착공	50 준공

● 재정투자

(단위:억원)

구분	계	소계	임기내				임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	3,525	20		5		15	3,505
국비							
시비	3,525	20		5		15	3,505
군구비							
민자							
기타							

● 중앙정부의 협조(제도,재정,권한)

- (권한) 개발제한구역 관리계획(변경) 수립(국토교통부)
 - 계양테크노밸리의 GB훼손지 복구사업 추진 및 수도권 GB관리계획의 변경

○ 미래의 모습(기대효과)

정책사업명	지표	변화된 인천	
		2022년	2026년
계양산대공원 조성	공원결정(㎡)	344,583㎡	→ 654,583㎡