

47. 북성포구-월미도-소월미도-연안부두 연결사업 추진

▶ 신규여부 **신규** 계속 ▶ 사업시기 임기내 **임기후** ▶ 예산투자 **예산** 비예산 ▶ 사업주체 **인천시** 국가 민간

○ 정책목표

- 북성포구~연안부두를 연결하는 교량 건설로 교통편의 제공
 - 최적 노선안 검토 및 적격성조사 등 행정절차 이행

○ 정책개요

- 사업구간 : 중구 월미도~연안부두
- 사업규모 : 연결로 설치
 - 검토안 : 교량 L=2.6km / 해저터널 L=1.5km / 보행교 L=230m / 평면보행로 L=728m
- 사업기간 : 미정
- 총사업비 : 13.5억원~4,602억원
 - * 사업기간 및 총사업비는 사업방식, 관계기관 협의결과 등에 따라 유동적임

○ 추진실적

- 2014. 1.~2015.11. : 「월미도-연안부두 간 연결교통로 설치 타당성조사 용역」 시행(중구)
- 2016. 8. : 월미도-연안부두 간 연결로 건설 추진계획(변경) 수립
 - 갑문(국가보안시설) 개방을 위한 보안시설 해제(「통합방위법」 개정 필요)에 어려움이 있으므로 내항재개발 등 주변 개발사업과 연계하여 중장기 과제로 변경 추진
- 2017. 5. : 월미도-연안부두 간 연결로 건설 검토 보고(시장)
 - 내항 기능 재배치 등 여건 성숙 시 내항재개발 사업과 연계하여 다양한 연결로 설치 방안 강구(중장기 추진)

○ 향후 추진계획

- 2023.~2024. : 관계기관 사전협의
 - 보안시설 해제를 위한 관련법령 개정 및 제물포르네상스 등 중·동구 일원 개발사업과의 연계 방안 모색
- 2025. : 세부 시행계획 수립
 - 관계기관 협의 결과(법령 개선 등 가능 시)에 따라 수립
- 2026. : 사전타당성조사 등 행정절차 이행

● 추진 일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
관계기관 사전협의	[Progress bar]																			
사전협의 완료 및 시행계획 수립	[Progress bar]																			
사전타당성조사 용역 시행	[Progress bar]																			

● 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
행정절차 추진	%	100		30	20	20	30
				관계기관 협의	관계기관 협의 완료	사업시행계획 수립	사전타당성조사 시행

● 재정투자

(단위 : 억원)

구분	계	소계	임기내				2026년	임기후 (2027년~)
			2022년	2023년	2024년	2025년		
계	4,602	2				2	4,600	
국비								
시비	4,602	2				2	4,600	
군구비								
민자								
기타								

* 교량 설치 사업비로 사업방식 등 결정에 따라 변동 가능

- 중앙정부(타기관)의 협조(제도,재정,권한)
 - (권한) 통합방위법 개정 등 사업추진 적극 협조(국방부)

○ 미래의 모습(기대효과)

- 단절된 월미도와 소월미도를 연결하여 시민 교통편의 제공 및 관광활성화 도모

