
216. 신청사 건립 추진

▸신규여부 신규 계속   ▸사업시기 임기내 임기후   ▸예산투자 예산 비예산   ▸사업주체 인천시 국가 민간

○ 정책목표
   - 행정수요 증가, 행정조직 확대로 인한 현 청사의 사무공간 및 대민 시설

     부족 문제 해결

○ 정책개요
   - 현 황

    ․ 시 본관 준공(’85년), 옥상(5층) 가설 증축(’06년), 신관 입주(’21. 3.)

   - 사업개요

     ․ (위    치) 인천광역시 남동구 구월동 1138   * 현 청사 운동장 부지

     ․ (기    간) 2023. ~ 2028. 

     ․ (대지면적) 69,091.1㎡

     ․ (사 업 비) 2,848억원

     ․ (규    모) 연면적 80,417㎡, 지하3층/지상17층

○ 추진실적
   - 2022. 8. : 행정안전부 타당성 조사 및 중앙 투자심사 의뢰

   - 2022. 9. : 타당성 조사 면제 통보

   - 2022.10. : 중앙 투자심사 결과 통보(조건부 추진)

○ 향후 추진계획 

 • 신청사 건립을 위한 행정절차 이행 및 공사 시행

 • 추진일정

세부 추진상황 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

중앙 투자심사 추진계획 수립 및 완료

공공건축 심의, 대형공사 입찰방법 심의

국제설계공모 및 기본 및 실시설계

행정절차 및 2단계 심사 이행

착공 및 공사 진행



 • 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

건립사업 
절차 이행률

% 100
10 30 20 30 20

투자심사 설계공모 설계 완료 
행정절차 
등 이행

착공 및 
공사진행

 • 재정투자
(단위:억원)

구분 계
임기내 임기후

(2027년)소계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
계 2,848 1,872 58 392 710 712 976

국비
시비 2,848 1,872 58 392 710 712 976

군구비
민자
기타

 • 중앙정부의 협조(제도,재정,권한)

   - (권한) 행정안전부 중앙투자심사 승인

○ 미래의 모습(기대효과)

  - 미래 행정수요에 대응하고 행정의 효율성 제고로 양질의 행정서비스 제공 

  

☎ 청사시설과장 이지연 440-5663   신청사건립팀장 백승훈 2216   담당자 이임주 2217


