

 인천광역시	설 명 자 료		GLOBAL TOP 10 CITY INCHEON 세계 10대 도시 인천
	배포일자	2024년 7월 4일(목) 총 2매	
담당 부서 상수도사업본부 시설부	담 당 자	• 고도정수담당 박재수 ☎720-2191 • 담당자 남 성 민 ☎720-2192	
사진(이미지)	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음	참고자료	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음
보 도 시 점	배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.		

“인천시 수산정수장 현장, 설계 변경 없이 호박돌 반출 의혹”
보도에 대한 설명자료
(6월 26일 스포츠동아)

□ 보도내용

- ❶ 설계변경 없이 실정보고만으로 호박돌 몰래 반출
- ❷ 1차물량은 지정된 남동구 골재장으로 1만m³이고, 2차 물량인 총 75,000m³가 승인 없는 곳으로 불법 반출
- ❸ 공공기관에서 발주된 금액 외에 하차지에서 따로 보조금을 받아 착복했다는 의혹이 제기
- ❹ 1차물량 중 일부 나뭇가지 등 이물질 폐기물 혼입으로 사용이 불가함

□ 해명내용

- ▶ 인천시(상수도사업본부)는 ‘수산정수장 고도정수처리시설 건설공사’ 추진 함에 있어 위 보도내용은 사실과 다름
- ❶ 설계변경 없이 실정보고만으로 호박돌 몰래 반출
 - 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제97조(설계

변경 관리) ⑨항에 따라 건설사업관리단에서 실정보고 하고 발주청의 승인을 득한 후 적법하게 반출 확인 하였다.

건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제97조(설계변경 관리)제9항 발주청에 실정보고 하고 발주청의 방침을 득한후 시공하도록 조치하여 한다.

② 1차물량은 지정된 남동구 골재장으로 1만 m^3 이고, 2차 물량인 총 75,000 m^3 가 승인 없는 곳으로 불법 반출

○ 설계량 총 82,514 m^3 중

- 1차 시설부-3207(2023.5.3.)호 사토장 장원골재 승인*

* (반출개요) 반출시기: 2023.5.8.~2023.12.7, 반출량: 44,863 m^3

- 2차 시설부-5107(2023.7.7.)호 사토장 쌍용레미콘 승인*

* (반출개요) 반출시기: 2023.12.11.~2024.6.25., 반출량: 16,081 m^3

상기와 같이 적정하게 발주청 승인 후 반출 처리 확인 하였다.

- 잔여량 21,570 m^3 에 대해서는 향후 퇴수관로, 우수관로 등 처리계획

③ 공공기관에서 발주된 금액 외에 하차지에서 따로 보조금을 받아 착복했다는 의혹이 제기

○ 보도내용에 대해 발주청, 건설사업관리단, 시공사 확인 결과 사실과 다름

④ 1차물량 중 일부 나뭇가지 등 이물질 폐기물 혼입으로 사용이 불가함

○ 일부 반출된 나뭇가지 등의 혼입으로 반입 거부되어 해당토사는 나뭇가지 등의 이물질을 제거하고 정상적으로 반출 처리 확인 하였다.