
		<b>설 명 자 료</b>		2025년 수도권매립지 종료 
배포일자		2021년 3월 17일(수) 총 1매		
담당 부서 도시철도건설본부 공사시설부	담당 자 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 건설1팀장</li> <li>• 담당자</li> </ul>	남 상 용 ☎451-2711 주 민 희 ☎451-2783		
<b>사 진</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음	<b>참고자료</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음	
<b>보 도 시 점</b>	배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다			

**“서울도시철도 7호선 청라연장 조기개통 적신호”**  
**보도에 대한 설명자료**  
**(3월 16일 경기일보)**

☐ 주요 보도내용

- 서울시 봉수대로역 추가 조건 차량기지 조성 요구해 갈등
- 교통영향평가용역 일시 정지, 모든 행정절차 멈춰서

☐ 설명내용

- ▶ 인천시(도시철도건설본부)는 서울7호선 청라국제도시 연장에 대해 정거장 추가(봉수대로)를 포함, 2027년 개통에 차질 없도록 사업을 추진 중임.
- ▶ 정거장 추가를 위한 기본계획(변경)은 승인 바로 전 단계인 관계 행정기관과 협의 중이며, 차량기지 등 열차 운영계획에 대해 인천시, 서울시·서울교통공사는 적극적으로 협의에 임하고 있음.
- ▶ 교통영향평가는 보고서 작성이 완료된 상태이며 사업계획 승인(‘21.11월 목표) 전에 협의를 이행하면 되므로 협의기간(약 2개월 소요)을 고려할 때 용역 일시 정지가 2027년 개통에 지장을 초래하지 않음.