
	보 도 자 료		수도권매립지 종료	
	배포일자 2021년 10월 1일(금) 총 4매	 환경특별시 인천		
담당 부서 종합건설본부 토목부	담 당 자 • 도로2팀장 • 담당자	김형철 ☎440-5191 정준우 ☎440-5214		
사진	<input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/> 있음	참고자료	<input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/> 있음	
보 도 시 점	배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.			

인천 ~ 강화간 왕복 4차선 도로확장 본격화!

- 인천 서구 거침도 ~ 김포 약암리간 도로개설공사, 10월 착공 -
- 전체 사업구간 6.47km 중 2.42km 우선 착공 -
- 도로 확장공사와 함께 자전거도로도 조성 -

인천 강화도 주민의 숙원인 서구 거침도 ~ 약암리 간 도로개설 공사가 본격화 된다.

인천광역시(시장 박남춘)는 인천 서구 거침도에서 김포 약암리(초지대교)를 연결하는 도로를 왕복 2차선에서 4차선으로 확장하기 위한 공사 계약이 체결됐다고 밝혔다.

이 도로는 인천 ~ 강화 간 교통량의 상당부분을 차지하는 주요간선도로였는데 왕복2차선 도로로 인한 교통 체증으로 인천 내륙에서 강화를 오가는 시민들의 불편이 컸다.

인천시는 2017년 김포시와 건설 사업비 부담 협약체결을 시작으로 금년 8월 수도권매립지구간 매립목적 변경 등 도로개설을 위한 제반 행정절차를 마무리했으며, 10월 1일 공사 계약이 체결됨에 따라 이달

중 착공해 본격적으로 사업을 추진할 예정이다.

이번 공사에서는 전체 사업구간 6.47km 중 2017년 김포시와의 협약에 따라 인천시가 관할하는 수도권매립지 2.42km 구간을 우선 착공한다.

나머지 구간은 2024년 준공을 목표로 2022년 상반기 중 김포시와 협의를 통해 도로구역결정 및 실시계획인가 등에 대한 행정절차를 마무리하고 조기에 공사를 추진할 예정이다.

이종선 인천시 종합건설본부장은 “이번 사업이 인천~강화 간 교통불편을 해소하고 도로개설지역 주변의 주거환경 개선 및 방문객 증가를 통한 지역경제 활성화에도 기여할 것으로 기대한다”고 말했다.

한편, 인천시는 도로 확장공사와 함께 자전거도로도 조성할 계획으로 이번 도로 개설이 완료 되면 자전거를 타고 경인아라뱃길에서 강화까지 갈 수 있어 코로나19로 움츠렸던 시민들의 여가생활에도 활력소를 제공할 수 있을 예정이다.

<붙임 1> 도로개설공사 사업 개요

<붙임 2> 도로개설공사 현황도

<붙임 1> 서구 거침도~약암리간 도로개설공사 사업 개요

□ 개 요

- 위 치: 서구 거침도~김포시 약암리(초지대교) 일원
- 총사업비: 466억원(국비 200, 인천시 166, 김포시 100)
- 사업기간: ' 18.05. ~ ' 24.09.
- 사업규모: L=6.47km 도로확장(2차로→4차로)
- 시 행 자: 인천광역시(종합건설본부)
- 시 공 사: (주)하늘도시건설 외2개사

□ 추진 현황

- 2017. 1. : 제3차 대도시권 광역교통시행계획 도로 지정
- 2017. 10. : 사업비 부담 협약서 체결(인천시↔김포시)
- 2017. 3. : 타당성 평가 용역 완료
- 2017. 5. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2021. 2. : 도로구역 결정(수도권매립지 2.42km)
- 2021. 8. : 공유수면 매립목적 변경 및 실시계획 변경승인
- 2021. 10. : 공사계약 체결

□ 향후 추진계획

- 2021. 10.: 공사 착공(인천시 관할구간 2.42km)
- 2022.상반기: 도로구역 결정 및 공사추진(김포시 구간)
- 2024.하반기: 공사 준공

[illegible]