
글로벌도시국 기자 브리핑

2023. 7. 5.(수) 10:30 / 브리핑룸

목 차

1. 2025 APEC 정상회의 인천 유치 추진 1
2. 상상플랫폼 조성사업 3
3. 「1,000만 도시 인천 프로젝트」 추진 6

1 2025 APEC 정상회의 인천 유치 추진

□ 추진방향

- APEC 정상회의 인천 유치 성공을 위한 전방위 홍보와 인천만의 강점을 살린 차별화된 공모신청서 준비 → 투 트랙(Two-Track) 추진


< 2025 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의 >

- ▶ (시 기) 2025년 11월(1주간)
- ▶ (개 최 국) 한국
- ▶ (개최도시) 공모^(23.하반기), 선정^(24.상반기) * (유치추진도시) **인천**, 부산, 제주, 경북 경주
- ▶ (참여인원) 21개국 6,000여명
- ▶ (주요내용) 정상회의, 최종고위관리 및 각료회의, 기업회의 등

□ 100만 서명운동

- 추진방향: 시민의 편의성 및 사업추진 효율성을 위해 2025 APEC 정상회의, 인천고등법원, 해사전문법원 인천 유치 3개 사업 공동 협업 추진
- 기 간: 2023. 5. ~ 11. * 집중 추진기간 : '23. 5월 ~ 7월 (약 3개월간)
- 대 상: 전국민
- 추진방법: 온라인 · 오프라인 병행 서명운동 추진

<서명 참여 방법>

QR코드	온라인 서명	서명부 서명	전화 서명(7월)
	<ol style="list-style-type: none"> ① 서명페이지 접속하기 ② 이름, 거주지역 입력 ③ 개인정보 동의 서명 	서명부에 이름, 거주 지역 쓰고 서명 * 기관 배포 및 홈페이지 서식 탑재	<ol style="list-style-type: none"> ① 무료전화하기 080-000-0000 ② 안내 멘트 듣기 ③ 1번 누르기 ④ 참여 완료

- 추진실적: 239,270명 목표대비 24% 달성(2023. 6월말 현재)
 - 온 라 인: 28,419명, 목표 대비 28% 달성
 - 오프라인: 210,851명, 목표 대비 23% 달성
- 추진계획
 - 2023. 7. : 무료전화 서명 운영 및 온라인 이벤트 실시
 - 2023. 11. : 외교부 등 정부부처에 100만 서명 결과지 전달

□ APEC 인천 글로벌 서포터스

- 기 간: 2023. 6. ~ 12.(필요시 연장)
- 인 원: 50명 * 청년(6), 대학생(36), 중·고등학생(8)
- 주요내용: SNS 등을 통해 온라인 홍보 활동 * 월 1회 게시 원칙
 - 지지활동: 2025 APEC 정상회의 인천 유치 및 추진활동 지지 영상 제작·업로드 및 릴레이 지지선언 참여 등
 - 홍보활동: 개인 SNS(페이스북, 인스타그램, 트위터, 블로그 등)에 홍보 게시물 작성
- 추진실적: 글로벌서포터스 발대식 개최
 - * 2023.6.13.(화), 시청 대회의실, 서포터스 교육, 위촉장수여, 시장님과의 대화 등
- 추진계획
 - 2023. 6. ~ 12. : 서포터즈 활동
 - * 2023 펜타포트 락페스티벌(2023.8.4.~6.) APEC 부스 운영 홍보활동
 - 2024. 1. : 우수활동자 선정 표창(10인 이내)

□ APEC 릴레이 지지선언

- 기 간: 2023. 3. ~ 12.
- 내 용: 인천 전 지역 시민, 기관(단체) 등이 주관하는 행사와 연계하여 APEC 지지 선언 릴레이 진행
 - * 지지선언문 낭독, 홍보 현수막, 배너 등 활용하여 지지 인증
- 추진실적: 인천 군수구청장, 시민원로회의위원장 등 87건 11,781명
- 추진계획
 - 2023. 7.~12. : 행사의 특성을 반영한 APEC 릴레이 지지선언 확산
 - 2023. 7.~12. : 보도자료 제공, SNS 등 온라인 홍보 강화

담당부서	글로벌도시국 글로벌도시기획과 글로벌기획담당 김윤희(3401) / 담당자 김지영(7238)
------	---

2 상상플랫폼 조성사업

☐ 사업개요

- 위 치: 중구 북성동1가 4-161외 4필지
- 사 업 비: 1,003억 원(국비 126억, 시비 877억)
- 사업기간: 2019년 ~ 2023년
- 규 모: 부지면적 24,029.1㎡, L=270m, B=45m
 - 용 도: 복합시설(문화 및 집회, 업무, 근생시설, 교육 및 연구)
 - 건축개요: 본동(지상4층), 부속동, 기계식주차장

☐ 그동안 진행사항

- 2016. 4. : 국토부 도시재생공모사업 선정(경제기반형)
- 2019.12. : 공적공간 공사착공(인천시)
- 2020. 8. : 사적공간 운영사업자 선정((주)무영CM 외 2개사)
- 2021. 6. : 사적공간 착공
- 2021.12. : 공적공간 준공(인천시)
- 2022. 3. : 사적공간 공사중단(시공사 유치권행사)
- 2022.12. : 사업협약 해제·해지 및 낙찰자 선정 취소
- 2023. 1. : 사적공간 공사 재개
- 2023. 6. : 건축물 사용승인(6.14), 현물출자 동의안 의결(6.29.)

☐ 향후 추진계획

- 2023. 7. : 인천관광공사 현물출자

담당부서	글로벌도시국 제물포르네상스계획과 계획1담당 정상주(7311)/ 담당자 김도균(7313)
------	--

참고

실내 · 외 전경사진

☐ **실외사진**



□ 실내사진



3 「1,000만 도시 인천 프로젝트」 추진

□ 사업개요

- 비 전: 대한민국을 넘어서는 세계 초일류도시 인천
- 목 표: 1,000만 인천시대 개막으로 세계 10대 도시 도약
- 전략과제: 4대전략 · 16개 과제

《전략1》 재외동포 거점도시 조성 1 재외동포 웰컴센터 운영 2 재외동포 주거타운 조성 3 의료·관광·소비 지원 4 교통편의 증진	《전략2》 한상 비즈니스 허브 육성 5 한상 투자활동 지원 6 주요 한인단체 본부 유치 7 한인행사 인천 개최 8 한상행사 참여 확대
《전략3》 글로벌 한인 네트워크 구축 9 재외동포 자문관 활성화 10 자매/우호도시 확대 11 재외동포 초청행사 확대 12 차세대 한인 네트워크 구축	《전략4》 디아스포라 가치 재창조 13 디아스포라 브랜드 홍보 14 재외동포 문화행사 확대 15 재외동포 학술활동 지원 16 재외동포 커뮤니티 지원

□ 그동안 진행사항

- 2023. 5. : ‘1,000만 도시 인천’ 전략과제 실·국 시책발굴
- 2023. 5. : ‘1,000만 도시 인천’ 전략과제 실국보고회
- 2023. 6. : ‘1,000만 도시 인천 프로젝트’ 비전 발표

□ 향후 추진계획

- 2023. 6월 말 : ‘1,000만 도시 인천 프로젝트’ 세부 추가(신규)사업 검토
 - 당초 제출과제 32개 사업, 추가 16개 사업 검토
- 2023. 7월 초 : 실·국별 전략과제 세부 추진계획 보고
- 2023. 7월 중 : ‘1,000만 도시 인천 프로젝트’ 최종과제 확정 및 부서별 추진

담당부서 글로벌도시국 재외동포웰컴센터TF 기획담당 신소영(1521) / 담당자 이정만(1522)