
		보 도 자 료		2025년 수도권매립지 종료 
		배포일자	2021년 2월 26일(금) 총 4매	
담당 부서	철도과	담당자	• 도시철도팀장 이 상 열 ☎440-3916 • 담당자 강 상 훈 ☎440-3917	
사진		<input type="checkbox"/> 없음 <input type="checkbox"/> 있음	참고자료	<input type="checkbox"/> 없음 <input checked="" type="checkbox"/> 있음
보 도 시 점		배포 즉시 보도하여 주시기 바랍니다.		

인천시, ‘인천2호선 검단 연장’ 예비타당성조사 통과를 위해 사업계획 변경한다!

- 연장 4.45km→3.02km로 단축, 정거장 당초 3개소→2개소로 축소 -
- 지역 국회의원 및 관련기관과 공조하는 등 모든 역량 총 동원 -

- 인천광역시(시장 박남춘)는 2019년 제3차 예비타당성조사 대상사업으로 선정되어 조사 중인 ‘인천도시철도 2호선 검단 연장사업’의 사업계획 변경(안)을 확정하고 2021. 2. 26일 국토교통부에 예비타당성조사 사업계획 변경을 요청했다고 밝혔다.
- 본 사업은 기획재정부에서 2019. 8월 예비타당성조사 대상사업으로 선정되어 한국개발연구원(KDI)이 2019. 9월 예비타당성조사에 착수했다.
- 하지만 인천시가 예비타당성조사 진행상황을 파악한 결과 기존 사업계획으로는 경제적 타당성이 다소 부족하여 예비타당성조사 통과여부가 불투명하다고 판단하고 사업 재 기획을 통해 경제성이 대폭 향상된 변경된 사업계획을 마련했다.

- 시가 국토교통부에 요청한 사업계획 변경내용을 살펴보면 연장을 4.45km에서 3.02km로 단축하고, 정거장도 당초 3개소에서 2개소로 축소하는 것이다.
- 특히 시는 이번 사업계획 변경으로 철도서비스에서 소외되는 지역 주민들을 위해 투트랙(Two-track) 전략을 수립하여 추진할 계획이다.
 - 단기적 전략으로는 ‘인천2호선 검단 연장’ 사업계획 변경을 통해 예비타당성조사 통과에 총력을 기울이고,
 - 중·장기적 전략으로는 경기도와 공동으로 건의한 ‘인천2호선 고양 연장’ 노선이 제4차 국가철도망구축계획에 반영될 수 있도록 지역 국회의원과 공조하여 총력을 경주 할 계획이다.
- 이번에 제출한 변경 사업계획은 국토교통부의 검토를 거쳐 기획재정부에 제출되고 한국개발연구원에서 변경된 사업계획으로 예비타당성조사를 실시하게 되며, 조사결과는 빠르면 금년 7월 중 발표될 것으로 전망된다.
- 조성표 시 철도과장은 “이번 사업계획 변경은 사업실현을 위해 불가피한 선택이었음을 널리 이해해 주시기 바란다.” 며, “인천시는 인천2호선 검단연장 사업을 실현하기 위해 지역 국회의원 및 관련기관과 공조하는 등 모든 역량을 총 동원함은 물론 ‘인천2호선 검단 연장’ 종점부터 경기도 일산까지 연결하는 노선을 제4차 국가철도망구축계획에 반영 될 수 있도록 적극 대응해 나갈 계획” 이라고 말했다.

<붙임> 인천2호선 검단 연장사업 현황 및 사업계획 변경(안)

붙임 1 인천2호선 검단 연장사업 현황

- ❖ 검단신도시 활성화 및 수도권 서·북부지역 교통편의 증진
- ❖ 수도권 서북부 지역 철도네트워크(인천도시철도 1호선, 공항철도) 구축

□ 사업개요

- (사업구간) 독정역(인천2호선)~102역(인천1호선 검단연장 103역)~불로지구
- (사업규모) L=4.45km, 정거장 3개소
- (사업기간) 2020. ~ 2028.
- (총사업비) 4,292억 원(국비 60%, 시비 40%)

□ 추진사항

- 2018.12.13. : 제1차 인천 도시철도망구축계획 승인·고시(국토부)
- '인천2호선 검단 연장사업' 대상노선 반영
- 2019. 8.21. : 예비타당성조사 대상사업 선정(기재부)
- 2019. 9.26. : 예비타당성조사(이하 예타) 착수(KDI)
- 2020. 6.18. : 예타 대응 연구용역 착수(인천시)
- 2020. 7.14. : 예타 1차 점검회의 및 검토의견 제출(市→국토부→KDI)
- 2020.12.14. : 예타 사업계획 변경 협의(市, 국토부, KDI)
- 2021. 2. 5. : 신동근 국회의원 간담회
- 2021. 2.16. : 1차 주민설명회
- 2021. 2.19. : 2차 주민설명회
- 2021. 2.23. : 국토부(대광위) 사전 협의
- 2021. 2.24. : 3차 주민설명회
- 2021. 2.26. : 사업계획 변경 요청(市→국토부)

□ 향후계획

- 2021. 3. : 예타 사업계획 변경 요청(국토부→기재부)
- 2021. 7. : 예타 완료(기재부, 한국개발연구원)

붙임 2 인천2호선 검단 연장 사업계획 변경(안)

□ 사업개요

구 분	당 초 (KDI 예타 검토안)	변 경 (사업계획 변경안)
구 간	독정역(인천2호선)~102역(인천1호선 검단연장 103역)~불로지구	독정역(인천2호선)~ 102역(인천1호선 검단연장 103역)
연 장	4.45km	3.02km(감 1.43)
정 거 장	3개소	2개소(감 1개소)
사 업 비	4,292억 원	2,689억 원(감 1,603억)

□ 노선도

