

□ 건설사업관리기술인 배치 계획

◇ 용역명 : 영종~신도 평화도로 건설공사 건설사업관리용역

구분		등급	분야	투입기간																		투입기간 (개월)	환산비	환산 인·월
				4월	8월	12월	16월	20월	24월	28월	32월	36월	40월	44월	48월	52월	56월	60월	64월	65월				
상주 기술인	책임	특급	토목	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	62.0	1.159	71.9	
	분야	고급	토목			3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	56.0	1.000	56.0	
		중급	토목	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	62.0	0.888	55.1	
		전기고급	전기														4	4	4		12.0	0.827	9.9	
	소 계																						192.9	
기술지원기술인		분야별																					28.9	

※ 본공사의 배치계획표는 예산 및 기타 사정으로 조정될 수 있음

배치총원 : 221.8

※ 65개월 산출근거 : 기본설계 검토(비상주, 3개월), 우선시공분(8개월) 및 본공사(52개월) 감리, 시공 후 단계(2개월)