

공사감독자 배치기준(안)

□ 용역명 : 바이오공정 인력양성센터 구축사업 감독권한대행 등 건설사업관리용역
□ 용역기간 : 착수일로부터 19개월

구분		분야	등급	건설사업관리계획																			투입월수	환산비	환산인월수	비고	
				2023년								2024년															
				6/1	7/1	8/1	9/1	10/1	11/1	12/1	1/1	2/1	3/1	4/1	5/1	6/1	7/1	8/1	9/1	10/1	11/1	12/1					
				시공단계																							시공후
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	1					
시공 단계 및 시공후 단계	책임기술인	건축	특급	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	19.000	1.129	21.451			
	분야별 기술인 (상주)	건축	중급	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	19.000	0.871	16.549			
		토목	초급		1.0	1.0	1.0	1.0												1.0	1.0	5.000	0.661	3.305			
		기계	중급					1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.000	0.871	13.065			
		조경	초급													0.5	1.0	1.0				2.500	0.661	1.653			
		안전	초급	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		18.000	0.661	11.898			
		[소 계]																				78.5		67.921			
기술지원 기술인	건축	특급																			18.00		2.869	전체인월수의 15%			
	토목	특급																			18.00		2.869				
	기계	특급																			18.00		2.869				
	조경	특급																			18.00		2.869				
	[소 계]																						11.476				
[합 계]																								79.397			