

정책실명제 중점관리 대상사업 추진실적

① 정책사업명	계양테크노밸리 첨단도시조성		
② 사업부서	도시개발과	③ 담당자	과장 임재욱 담당자 이수환, 한상범
④ 선정기준	주요 시정현안 사업	⑤ 사업현황	진행중
⑥ 주요내용	<div><div><input type="checkbox"/> 사업개요</div><div><div>○ 위치: 계양구 굴현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동 일원</div><div>○ 인구/면적: 40,604명/ 3,331,714m²</div><div>○ 사업비: 3조 5,273억 원 (LH 80%, iH 20%)</div><div>○ 시행자: 인천광역시, LH, iH</div></div><div><div><input type="checkbox"/> 2022년도 추진실적</div><div><div>○ 2022. 4.: 우선공사구역 착공</div><div>○ 2022.11.: 지구계획 변경(1차) 승인 및 고시</div></div><div><div><input type="checkbox"/> 2023년도 향후계획</div><div><div>○ 2023. 하반기: 도시첨단산업단지 지정</div></div></div></div></div>		
〈추진실적〉			
○ 지구계획 변경(1차) 승인 및 고시 (국토부 제2022-631호)	‘22.11. 7.	〈국토교통부〉, 〈인천광역시〉, 〈한국토지주택공사〉, 〈인천도시공사〉	
○ 우선공사구역 착공	‘22. 4.27.	〈한국토지주택공사〉	
○ 사전청약 3차 공고	‘22. 2.28.	〈한국토지주택공사〉	

○ 사전청약 2차 공고	‘21.12.29.	〈한국토지주택공사〉
○ 사전청약 1차 공고	‘21. 7.15.	〈한국토지주택공사〉
○ 지구 지정변경(2차) 및 지구계획 승인	‘21. 6. 3.	〈국토교통부〉
○ 광역교통개선대책 승인	‘21. 1.24.	〈국토교통부〉
○ 보상공고	‘20. 8. 7.	〈한국토지주택공사〉, 〈인천도시공사〉
○ MP(전문가)회의 (총18회)	‘20. 4.29. ~ ‘20.10.14.	〈 市, 한국주택토지공사, 도시공사, MP 위원, 용역사 등 〉
○ 공공주택지구 지정 고시	‘19.10.15.	〈국토교통부〉
○ 계양테크노밸리 TF 구성 및 운영계획수립	‘19.11.27.	허종식 균형발전정무부시장 김기문 도시균형계획국장 윤응규 도시개발계획과장 정 현 검단신도시담당 이태환 주무관
○ 수도권 주택공급계획 발표	‘18.12.19.	〈국토교통부〉