

## 정책실명제 중점관리 대상사업 추진실적

① 정책사업명	백령공항 주변지역 발전전략 및 기본계획 수립용역		
② 사업부서	항공과	③ 담당자	과 장 안광호 담 당 이범형 담당자 최태관
④ 선정기준	4. 1억 원 이상 예산이 투입되는 연구용역	⑤ 사업현황	완료
⑥ 주요내용	<div><input type="checkbox"/> 사업개요<ul style="list-style-type: none"><li>○ 용역기간: '22. 4.19. ~ '23. 4.17.</li><li>○ 용역비: 490,000천원(시비)</li><li>○ 과업대상: 백령공항 주변지역 A=250만㎡(백령.대청.소청권역 일원)</li><li>○ 과업내용: 백령공항 주변지역 기본구상(안) 수립 등</li></ul></div> <div><input type="checkbox"/> 추진실적<ul style="list-style-type: none"><li>○ '22. 4. 용역 착수</li><li>○ '22. 5. 용역 착수보고회</li><li>○ '22.10. 용역 중간보고회</li><li>○ '22.6.~'23.3. 용역 실무 공정회의</li><li>○ '23. 4. 용역 준공 및 기본구상(안) 수립</li></ul></div>		
〈추진실적〉			
○ 용역 착수보고회	'22.5.27.	박영길 국장 안광호 과장 정상주 담당 홍인기 주무관	
○ 용역 중간보고회	'22.10.18.	윤현모 국장 안광호 과장 정상주 담당 홍인기 주무관	
○ 「백령공항 건설사업」 예타 통과	'22.12.27.	〈관련기관〉 기재부 제6차 재정사업평가위원회 심의	
○ 용역 최종보고회	'23.4.4.	윤현모 국장 안광호 과장 이범형 담당 최태관 주무관	
○ 용역 준공 및 기본구상(안) 수립	'23.4.17.	윤현모 국장 안광호 과장 이범형 담당 최태관 주무관	