

건설사업관리기술인 배치계획표

□ 용역명 : 혁신육아복합센터 건립공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역
□ 용역기간 : 착수일로부터 22개월

구분		분야	등급	건설사업관리계획																						투입월수	환산비	환산인월수	비고
				2023년										2024년										2025년					
				4/1	5/1	6/1	7/1	8/1	9/1	10/1	11/1	12/1	1/1	2/1	3/1	4/1	5/1	6/1	7/1	8/1	9/1	10/1	11/1	12/1	1/1				
				시공전	시공단계																				시공후				
				1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1				
시공 단계 및 시공후 단계	책임기술인	건축	고급	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	22.000	1.000	22.000		
		건축(안전)	중급	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	22.000	0.890	19.580		
	분야별 기술인 (상주)	건축	중급												0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	10.395	0.890	9.252		
		토목	중급		1.0	1.0	1.0	1.0														1.0	1.0	1.0	8.000	0.890	7.120		
		기계	중급						1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	17.000	0.890	15.130		
		조경	중급																1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		5.000	0.890	4.450		
		전기1	특급						1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	16.500	1.138	18.777		
		전기2	초급															0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		6.889	0.785	5.408		
		통신	중급						0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	12.748	0.903	11.511		
		소방	중급						0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		3.200	0.815	2.608		
	[소 계]																							123.7		115.836			
기술지원 기술인	건축	특급																						20.00		0.882	전체인월수의 15%		
	토목	특급																						20.00		0.882			
	기계	특급																						20.00		0.882			
	전기	특급																						20.00		5.904			
	통신	특급																						20.00		2.031			
	[소 계]																									10.581			
[합 계]																												126.417	

* 본 배치계획서는 계약시 공정표 및 현장실정에 맞게 상기 총 인월수 범위내에서 발주청과 협의하여 조정 할 수 있음.

* 소방분야 감리원 기계 및 전기분야 자격을 함께 취득한 자이어야 함.

* 용역기간은 공사기간 변경시 증감된 기간 만큼 배치계획 변경 등으로 조정할 수 있음.

* 기술지원기술인은 매월 1회 이상 현장방문하여 시공상태를 종합적으로 점검·확인·평가하고 기술지도하여야 함 (단, 소방감리는 주 1회 현장방문)