

공사감독자(건설사업관리기술인) 배치계획(안)

□ 용역명 : 공립치매전담형 노인요양시설 건립공사 감독 권한대행 등 건설사업관리용역

□ 용역기간 : 착수일로부터 22개월

구분		분야	등급	배치계획																						투입월수	환산비	환산인월수	비고	
				시공단계																					시공후					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21						1
시공 단계 및 시공후 단계	책임기술인	건축	고급	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	22.000	1.000	22.000		
	분야별 기술인 (상주)	건축1	중급	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	22.000	0.890	19.580		
		토목	중급	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0													1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	9.000	0.890	8.010		
		기계	중급				1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	18.500	0.890	16.465		
		조경	중급																		1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	4.000	0.890	3.560		
		안전	초급	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0		21.000	0.689	14.469		
		전기	고급				0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	11.132	1.000	11.132	
		통신	중급				0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0		10.337	0.903	9.334	
		[소 계]																									118.0		104.550	
기술지원 기술인	건축	특급																								21.00		3.606	건설분야 전체인월수의 15%	
	토목	특급																								21.00		3.606		
	기계	특급																								21.00		3.606		
	조경	특급																								21.00		3.606		
	전기	특급																								21.00		2.658		
	통신	특급																								21.00		1.647		
	소방	초급				0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		3.60	0.722	2.599	월 1회		
	[소 계]																										21.328			
[합 계]																												125.878		

* 본 배치계획서는 계약시 공정표 및 현장실정에 맞게 상기 총 인원수 범위내에서 발주청과 협의하여 조정 할 수 있음.

* 소방분야 감리원 기계 및 전기분야 자격을 함께 취득한 자이어야 함.

* 용역기간은 공사기간 변경시 증감된 기간 만큼 배치계획 변경 등으로 조정할 수 있음.

* 기술지원기술인은 매월 1회 이상 현장방문하여 시공상태를 종합적으로 점검·확인·평가하고 기술지도하여야 함 (단, 소방감리는 주 1회 현장방문)