

2023년 주민참여예산 관리카드

[주민자치회형]

2023. 12. 31.

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.10.31.기준)

주민자치회형-001
중 구 - 신 포 동

사진으로 만나는 우리마을 시간여행

추진부서	부서명	담당자	연락처
	중 구 - 신 포 동	박 미 숙	032-760-6104
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	4,890 천 원	4,653천 원	95.15%

☐ 사업개요

- 사 업 명 : 사진으로 만나는 우리마을 시간여행
- 사업기간 : 2023. 3월 ~ 11월
- 사업대상[위치] : 신포동 관내
- 사업내용
 - 신포동의 변화된 모습을 추억할 뿐만 아니라 기록물로서의 가치를 구현
 - 신포동의 역사적 연속성 유지, 계승

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 구체적인 내용 결정을 위한 회의개최
 - 2023년 5월 ~ 6월 : 주민참여자 모집
 - 2023년 8월 ~ 9월 : 다양한 홍보
 - 2023년 8월 ~ 10월 : 전시에 필요한 사진과 자료 수집완료 및 정비
- 향후계획
 - 2023년 11월 ~ 12월 : 전시장소에 사진설치 및 행사진행후 정산

☐ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.10.31.기준)

주민자치회형-002 중 구 - 신 포 동	‘포동포동 신포동’ 마을축제		
추진부서	부서명	담당자	연락처
	중 구 - 신 포 동	박 미 숙	032-760-6104
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	10,940천원	9,850천원	90%

☐ 사업개요

- 사업명 : ‘포동포동 신포동’ 마을축제
- 사업기간 : 2023. 09. 13.
- 사업대상[위치] : 신포동 관내
- 사업내용
 - 공연, 전시 등 행사
 - 우리마을 마을투어(우리마을 해설사 양성) : 관내학교 연계

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023년 3월 ~ 4월 : 우리마을교육자치회 구성을 위한 교육청 및 관내학교와의 협의
 - 2023년 5월 ~ 7월 : 행사관련 분과 및 임원회의
 - 2023. 5. 18. : 우리마을교육자치회 구성을 위한 민·관·학 협약식
 - 2023년 5월 ~ 8월 : 행사진행을 위한 사전준비
 - 2023. 9. 13. : 주민총회와 연계하여 행사진행
- 향후계획
 - 2023년 12월 : 정산

☐ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-003

중 구 - 신 포 동

신포동 가족은 주민자치회와 문화생활 누려요!

(신포동 복지대상자와 같이 이웃사랑 실천)

추진부서	부서명	담당자	연락처
	중 구 - 신 포 동	박 미 숙	032-760-6104
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	5,010천 원	4,784천 원	95.5 %

☐ 사업개요

- 사업명 : 신포동 복지대상자와 같이 이웃사랑 실천
- 사업기간 : 2023년 9월
- 사업대상[위치] : 수급자 및 차상위계층
- 사업내용
 - 음식을 나누며 이웃사항 동참

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023년 3월 ~ 7월 : 사업내용 변경회의
 - 2023년 8월 : 변경된 내용으로 추진 준비
 - 2023년 9월 : 추석명절전 소외계층과의 음식나눔
- 향후계획
 - 2023년 12월 : 정산

☐ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-004
중 구 - 신 포 동

우리마을 주민협의체 구성

추진부서	부서명	담당자	연락처
	중 구 - 신 포 동	박 미 숙	032-760-6104
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	5,700천 원	3,017천 원	53%

☐ 사업개요

- **사업명** : 우리마을 주민협의체 구성
- **사업기간** : 2023. 3월 ~ 11월
- **사업대상[위치]** : 신포동 관내
- **사업내용**
 - 지역상인과 주민의 의식변화를 위한 강의 개최
 - 눈꽃마을 광장 이용방안, 개항누리길 야시장 운영관련 협의 등

☐ 추진내용

- **추진실적**
 - 2023. 3. 17 : 우리동네 주민협의체 구성을 위한 회의
 - 2023년 4월 ~ 7월 : 협의체 구성을 위한 회의
 - 2023년 8월 ~ : 신포동내 상인회와 의견조율
- **향후계획**
 - 2023. 10월 ~ 11월 : 신포동내 상인회와 의견조율
 - 2023. 10월 ~ 11월 : 지역상인과 주민의 의식변화를 위한 강의 개최

☐ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-005

중 구 - 신 포 동

신포동 제로웨이스트(자원 재활용) 실천 캠페인

추진 부서	부서명	담당자	연락처
	중 구 - 신 포 동	박 미 숙	032-760-6104
추진 상황	시기미도래	추진 중	완 료
			○
집행 실적 (단위:천원)	총 사업비 (A)	총 집행액 (B)	총 집행율 (C=B/A)
	7,700천 원	5,618천 원	73%

□ 사업개요

- 사 업 명 : 신포동 제로웨이스트(자원 재활용) 실천 캠페인
- 사업기간 : 2023. 3월 ~ 11월
- 사업대상[위치] : 신포동 관내
- 사업내용
 - 주민과 상인을 대상으로 자원 재활용 교육실시
 - 지속적인 동네청소 및 환경정비
 - 일회용품 줄이기 운동전개

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 3월 ~ 7월 : 사업을 위한 캠페인 및 환경정비에 대한 회의
 - 2023년 8월 ~ 9월 : 주민과 상인을 대상으로 자원 재활용 교육실시
- 향후계획
 - 2023년 5월 ~ 11월 : 지속적인 동네청소 및 환경정비
 - 2023년 5월 ~ 11월 : 일회용품 줄이기 운동전개(장바구니 사용 캠페인)

□ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-006
중 구 - 연 안 동

나도 키오스크로 밥 먹고 싶다!

추진부서	부서명	담당자	연락처
	중 구 - 연 안 동	권 수 진	032-760-6124
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	5,000천 원	582천 원	11.6 %

□ 사업개요

- 사 업 명 : 나도 키오스크로 밥 먹고 싶다
- 사업기간 : 2023. 9월
- 사업대상[위치] : 연안동행정복지센터(축항대로86번길 44)
- 사업내용
 - 디지털 격차 해소를 위한 키오스크 활용방법 교육 : 총 4회
 - 키오스크 임차 및 강사초빙 교육 실시
 - 이론 교육 후 실제 키오스크 체험 교육 실시

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 2월 : 주민자치회형 주민참여예산 보조금 교부 신청
 - 2023. 3월 ~ 8월: 사업 시행 논의를 위한 분과회의 개최
 - 2023. 9월 : 주민 홍보(현수막 게시 : 라이프아파트 등 7개소) 및 신청 접수
 - 2023. 9월 : 키오스크 교육 실시(총 4회, 8시간) 및 만족도 조사(100%)
- 향후계획
 - 2023. 11월 : 보조금 정산

□ 관련사진



사업시행 사진



사업시행 사진

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-007
중 구 - 연 안 동

걷기 좋은 라이프둘레길 조성

추진부서	부서명	담당자	연락처
	중 구 - 연 안 동	권 수 진	032-760-6124
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	29,200천 원	29,200천 원	100 %

□ 사업개요

- 사업명 : 걷기 좋은 라이프둘레길 조성
- 사업기간 : 2023. 5월 ~ 11월
- 사업대상[위치] : 라이프아파트 둘레길(축항대로86번길 47)
- 사업내용
 - 아파트 둘레길 중 소음과 먼지로 가장 열악한 구역의 경관정비 실시
 - 철로길 맞은편(16동 앞) 구역 담장 화단 토양 개선 및 관목 식재로 조경 조성

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 2월 : 주민자치회형 주민참여예산 보조금 교부 신청
 - 2023. 5월 ~ 9월 : 사업 시행전 컨설팅 실시
 - 2023. 10월 : 사업 시행 주민 설명회
 - 사업계획 및 조감도 설명
 - 조경 조성 방안 논의 (조성 구역, 초화종류 등) 및 설치 조형물 디자인 설문
 - 2023. 11월 : 라이프 둘레길 조성 공사 실시
 - 토양개량 및 잡초방지 멀칭
 - 관목 및 야생화 12종 식재, 경관석 조성
 - 조형물(장미아치 · 수목명찰) 설치

□ 관련사진



사업시행 사진



사업시행 사진

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-008

중 구 - 신 흥 동

신(新)나고 흥(興)미로운 인문학과 음악의 만남, 동(洞)네방네 음악회

추진부서	부서명	담당자	연락처
	중 구 - 신 흥 동	홍 민 희	032-760-6144
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	7,152천 원	3,522천 원	49%

□ 사업개요

- 사업명 : 신(新)나고 흥(興)미로운 인문학과 음악의 만남, 동(洞)네방네 음악회
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 11.
- 사업대상[위치] : 신광초등학교 강당
- 사업내용
 - 신흥동과 관련된 유래, 지역 주민들의 삶과 관련된 내용을 주제로 분야별 전문가의 인문학 강좌와 신흥동 및 중구 출신의 저명 문화예술인의 공연이 함께 어우러지는 ‘신흥동 동네방네 음악회’를 개최

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 2월 : 주민자치회형 주민참여예산 보조금 교부 신청 (洞→區)
 - 2023. 3월 : 사업 실행 장소 대관 협조 (주민자치회→신광초등학교)
 - 2023. 3월 ~ 4월 : 분과위원회 회의 개최 및 사업 구체화
 - 2023. 5월 : 사업 홍보(동 홈페이지, 포스터, 리플릿, 배너 등)
 - 2023. 5. 20. : 동네방네 음악회 개최(상반기)
- 향후계획
 - 2023. 11월 : 보조금 정산

□ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-009
중 구 - 신 흥 동

찾아가는 야외영화관

추진부서	부서명	담당자	연락처
	중 구 - 신 흥 동	홍 민 희	032-760-6144
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	6,950천 원	5,943천 원	85.5 %

□ 사업개요

- 사업명 : 찾아가는 야외영화관
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 11.
- 사업대상(위치) : 신광초등학교 강당
- 사업내용 :
 - 마을주민이 공감하고 마을공동체 활성화에 도움을 주는 가족영화 상영으로 주민과 소통하는 공간을 마련하고자 함
 - ※ 사전공연(초청공연), 가족영화 상영, 상영 후 다함께 뒷정리하기

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 2월 : 주민자치회형 주민참여예산 보조금 교부 신청 (洞→區)
 - 2023. 3월 : 사업 실행 장소 대관 협조 (주민자치회→신광초등학교)
 - 2023. 3월 ~ 4월 : 분과위원회 회의 개최 및 사업 구체화
 - 2023. 5월 : 사업 홍보(동 홈페이지, 포스터, 리플릿, 배너 등)
 - 2023. 5. 20. : 찾아가는 야외영화관 개최(상반기)
 - 2023. 9. 16. : 찾아가는 야외영화관 개최(하반기)
- 향후계획
 - 2023. 11월 : 보조금 정산

□ 관련사진



사업시행 전

사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-010
중 구 - 도 원 동

안전골목 소화기 설치

추진부서	부서명	담당자	연락처
	중 구 - 도 원 동	이 정 아	032-760-6165
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	15,000천 원	14,698천 원	98%

□ 사업개요

- 사업명 : 안전골목 소화기 설치
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 2023. 12.
- 사업대상[위치] : 도원동 일대
- 사업내용
 - 소방차 등 긴급차량 진입이 어려운 좁은 골목길 소화기 설치
 - 화재 취약지역에 대한 선제 대응 가능

□ 추진실적

- 추진내용
 - 2023. 3. 20. : 화재예방을 위한 소화기 설치사업 관련 자료 협조 요청
(洞 → 중부소방서 예방안전과)
 - 2023. 4. 6. : 도산로 22번길 5-12 외 4곳 대상지 자료 회신
 - 2023. 7. 27. : 도원동 공영주차장 부지사용 협조 요청 (洞 → 교통운수과)
 - 2023. 7. 27. : 도원동 쉼터 부지사용 협조 요청 (洞 → 도시계획과)
 - 2023. 7. 28. : CCTV 지주 사용 협조 요청 (洞 → 안전관리과)
 - 2023. 7. 31. : 도로점용 허가 신청 (洞 → 건설과)
 - 2023. 7. 31. : 전신주 지주 사용 협조 요청 (洞 → 한국전력공사)
 - 2023. 7. 31. : 도원동 골목 소화기 설치사업 계획 수립
 - 2023. 8. 14. : 도원동 골목기 소화기 설치사업 시행
 - 2023. 8. 17. : 계약체결
 - 2023. 9. 8. : 준공
 - 2023. 11. 16. : 도로점용 허가 신청 (洞 → 건설과)
 - 2023. 11. 17. : 보안등 지주 사용 협조 요청 (洞 → 건설과)
 - 2023. 11. 17.~ 30. : CCTV 지주 사용 협조 요청 (洞 → 안전관리과)
 - 2023. 11. 28. : 화재예방 캠페인 실시
 - 2023. 12. 6. : 2차 준공

□ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-011
중 구 - 도 원 동

복사골 주민 행복등!

추진부서	부서명	담당자	연락처
	중 구 - 도 원 동	이 정 아	032-760-6165
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	19,200천 원	17,824천 원	93%

☐ 사업개요

- 사 업 명 : 복사골 주민 행복등!
- 사업기간 : 2023. 11. ~ 2023. 12.
- 사업대상(위치) : 도원동 일대
- 사업내용
 - 골목길 환경 개선과 주민 야간통행 시 안전성 확보 및 범죄 예방을 위한 로고젝터설치
 - 살고 싶은 도원 안심 마을 조성사업(CPTED) 진행 [도시계획과]
 - 시설 설치 및 골목길 환경정비 사업 (도시계획과 선정 사업지 이외 지역 실시)

☐ 추진실적

- 추진내용
 - 2023. 11. 14. : 도원동 주민 행복·안심등 설치 계획 수립
 - 2023. 11. 16. : 방범용 CCTV 전기 사용관련 협조요청 (洞 → 안전관리과)
 - 2023. 11. 24. : 계약체결
 - 2023. 11. 28. : 물품구입 시행
 - 2023. 12. 12. : 위험성평가 실시
 - 2023. 12. 21. : 준공

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023. 12. 31.기준)

주민자치회형-012
중 구 - 을 목 동

어르신 스마트폰 사용법 교육

추진부서	부서명	담당자	연락처
	중 구 - 을 목 동	안 지 선	032-760-6184
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	6,200천 원	165천 원	2.6

☐ 사업개요

- 사업명 : 어르신 스마트폰 사용법 교육
- 사업기간 : 2023. 9월 ~ 11월
- 사업대상[위치] : 을목동 행정복지센터 2층 회의실
- 사업내용
 - 관내 어르신을 대상으로 스마트폰 사용법 교육(실습)

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 9월 : 사업계획 수립 및 강사 섭외
 - 2023. 10월 : 현수막 게시 및 자생단체, 경로당을 통한 홍보 및 수강생 모집
 - 2023. 11. 1. : 어르신 스마트폰 사용법 교육 1회차
 - 2023. 11. 6. : 어르신 스마트폰 사용법 교육 2회차
 - 2023. 11. 13. : 어르신 스마트폰 사용법 교육 3회차
 - 2023. 11. 20. : 어르신 스마트폰 사용법 교육 4회차
 - 2023. 12월 : 정산보고

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023. 12. 31.기준)

주민자치회형-013
중 구 - 을 목 동

보이는 소화기함 및 심장충격기 설치

추진부서	부서명	담당자	연락처
	중 구 - 을 목 동	안 지 선	032-760-6184
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	18,000천원	10,488천원	58.2

☐ 사업개요

- 사업명 : 보이는 소화기함 및 심장충격기 설치
- 사업기간 : 2023. 7월 ~ 12월
- 사업대상[위치] : 을목동 관내
- 사업내용
 - 화재 위험이 높은 구역에 보이는 소화기함 설치 및 동 센터 심장충격기 설치

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 6. 8. : 보이는 소화기함 설치 관련 협조 요청(→인천 중부소방서)
 - 2023. 11월 : 주민의견수렴 및 사업위치 확인
 - 2023. 12. 4. : 자동심장충격기(AED) 물품 계약 체결(조달구매)
 - 2023. 12. 19. : 보이는 소화기함 계약 체결(수의계약)
 - 2023. 12. 28. : 자동심장충격기(AED) 2개소 설치
 - 2023. 12. 31. : 보이는 소화기함 12개 설치

☐ 관련사진 사업시행 전·후, 행사개최, 홍보 포스터, 회의·발표회 등 각종 모임



사업시행 후(자동심장충격기)

사업시행 후(보이는 소화기함)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023. 12. 31.기준)

주민자치회형-014
중 구 - 을 목 동

음식물쓰레기 종량제 시범설치

추진부서	부서명	담당자	연락처
	중 구 - 을 목 동	안 지 선	032-760-6184
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			미추진
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	10,000천원	-	-

☐ 사업개요

- 사업명 : 음식물쓰레기 종량제 시범설치
- 사업기간 : 2023. 7월 ~ 12월
- 사업대상[위치] : 을목동 관내
- 사업내용
 - 다수 공동주택 이용 음식물쓰레기 종량제 설치
 - ※ 충전 교통카드를 통해 사용자가 사용 비용 납부하는 형태

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 10월 : 區 환경보호과와 설치 가능 여부 및 설치 후 관리 방안 등 협의
 - 2023. 10. 31. : 區 환경보호과 검토 의견 회신에 따른 사업 중단
 - 사용 대상이 빌라밀집 지역 불특정 다수인 만큼 추후 2024년도 사업에 관리자 지정 등 신청 요건을 갖춘 후 지원 요망
 - 상시관리자 인력문제, A/S연간계약 등의 예산 확보 어려움

☐ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-015 중 구 - 동 인 천 동		어르신사랑 안전지킴이 설치 사업	
추진부서	부서명	담당자	연락처
	중 구 - 동 인 천 동	정 지 선	032-760-6206
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	10,480천원	7,259천원	69.2%


☐ 사업개요

- 사업명 : 어르신사랑 안전지킴이 설치 사업
- 사업기간 : 2023. 5.~ 10.
- 사업대상(위치) : 동인천동 취약계층 홀몸 어르신 가구
- 사업내용
 - 동인천동 지역사회보장협의체 연계 선발
 - 노인 낙상 사고 예방을 위한 안전손잡이 및 안전매트 설치
 - 좌변기 안전바, 야간센서등 설치

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 7월 ~ 8월 : 사업대상자 발굴
 - 2023. 10월 ~ 11월 : 안전시설 기구 구입 및 배부(설치)

☐ 관련사진



사업실행 사진

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-016
중 구 - 동 인 천 동

동인천동 옥상정원 달빛축제

추진부서	부서명	담당자	연락처
	중 구 - 동 인 천 동	정 지 선	032-760-6205
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	12,474천 원	11,410천 원	91.5 %

☐ 사업개요

- 사 업 명 : 동인천동 옥상정원 달빛축제
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 11.
- 사업대상[위치] : 동 행정복지센터 옥상정원
- 사업내용
 - 옥상정원 화단 꾸미기
 - 옥상정원에서의 작은 음악회
 - 옥상정원에서의 영화 상영 등
- ※ 사업 진행 과정에서 사업내용 변경 가능성 있음

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 3. 28. : 사업변경 동인천동 주민자치회 3월 정례회의 시 안건 심의 시 가결
 - 2023. 3. 30. : 화단 꾸미기 내용 추가로 사업변경 승인 요청(洞→區)
 - 2023. 4. 4. : 사업변경 승인 통보(區→洞)
 - 2023. 4. 25. : 4월 정례회의 시 화단 꾸미기 날짜 및 초화 선정 등
 - 2023. 5. 1. : 옥상정원 화단 꾸미기 사업 실시
 - 2023. 10. 20. : 동인천동 옥상정원 달빛축제 개최

☐ 관련사진



사업실행 사진

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-017
중 구 - 동 인 천 동

아름다운 인생 여정 만들기

추진부서	부서명	담당자	연락처
	중 구 - 동 인 천 동	정 지 선	032-760-6205
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	5,646천 원	4,394천 원	77.8 %

☐ 사업개요

- 사업명 : 아름다운 인생 여정 만들기
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 11.
- 사업대상[위치] : 동 행정복지센터 4층 다목적 강당
- 사업내용
 - 1회차 : 레크리에이션(웃음치료)
 - 2회차 : 건강강좌-동의보감 속 건강 만나기
 - 3회차 : 건강강좌-치매예방 및 뇌졸중 예방
 - 4회차 : 웰다잉 강좌-행복한 삶, 행복한 마무리
 - 5회차 : 웰다잉 강좌-버킷리스트, 아름다운 유언장, 묘비명
 - 6회차 : 웰다잉 강좌-품의 있는 죽음의 완성, 호스피스
 - 7회차 : 졸업여행(하늘 소풍 나들이)

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 4. 18. : 복지분과 회의 개최 (사업 추진 일정 논의 등)
 - 2023. 5 ~ 6월 : 1회 ~ 7회차 사업 진행

☐ 관련사진



사업시행 사진

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.10.31.기준)

주민자치회형-018
중 구 - 개 항 동

개항동 어울터 개선사업

추진부서	부서명	담당자	연락처
	중 구 - 개 항 동	백현정	032-760-6224
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	30,000천원	29,920천원	99%


□ 사업개요

- 사업명 : 개항동 어울터 개선사업
- 사업기간 : 2023년 4월 ~ 12월
- 사업대상(위치) : 개항동 어울터(참외전로37번길 5)
- 사업내용
 - 지하 내부 리모델링 공사
 - 습도 조절 장치 및 음향기구 설치

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 2월 : 주민자치회형 주민참여예산 보조금 교부 신청 (洞→區)
 - 2023. 4월 ~ 5월 : 공사 업체 견적 비교
 - 2023. 6. 7. : 공사 계약
 - 2023. 6. 8. : 공사 착공
 - 2023. 6. 30. : 공사 준공

□ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-019
중 구 - 개 항 동

키오스크 사용하고 싶어요

추진부서	부서명	담당자	연락처
	중 구 - 개 항 동	백현정	032-760-6224
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	4,200천 원	3,941 천 원	93.8 %

□ 사업개요

- 사업명 : 키오스크 사용하고 싶어요
- 사업기간 : 2023년 11월
- 사업대상(위치) : 개항동 경로당 8개소
(송월동, 송월아파트, 남경포브아파트, 동화마을, 북성동, 월미, 라이온스, 북성12통 경로당)
- 사업내용
 - 디지털 격차 해소를 위한 키오스크 활용 방법 교육(총 8회)

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 2월 : 주민자치회형 주민참여예산 보조금 교부 신청 (洞→區)
 - 2023. 11월
 - 주민자치회형 주민참여예산 사업 변경 승인 요청 (洞→區)
 - 현수막 제작
 - 키오스크 임차 및 강사초빙 교육 시행(관내 경로당 8개소)

□ 관련사진



키오스크 교육(동화마을 경로당)



키오스크 교육(남경포브 경로당)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-020

중 구 - 영 종 동

깨끗하고 아름다운 영종동 생활환경 만들기

추진 부서	부서명	담당자	연락처
	중 구 - 영 종 동	한 우 정	032-760-8898
추진 상황	시기미도래	추진 중	완 료
			○
집행 실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	16,700천 원	16,700천 원	100%

☐ 사업개요

- 사 업 명 : 깨끗하고 아름다운 영종동 생활환경 만들기
- 사업기간 : 2023. 4월 ~ 11월
- 사업대상[위치] : 영종동 관내
- 사업내용 : 환경오염 문제에 대한 인식 제고 및 실행 방법 제시로 주거환경개선 도모
- 사 업 비 : 16,700천원(전액 보조금)

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 23. 4. 26. : 불법쓰레기 무단투기 금지 현수막, 안내판 설치
 - 23. 5. 26. : 안내판 및 QR코드 캐릭터 자석 제작 및 구입, QR코드 프로그램 개발,
 - 23. 6. 26. : 환경지킴이 책자 발간
- 향후계획
 - 23. 11월 : 불법쓰레기 무단투기 금지 현수막, 안내판 추가 설치,
주민 피드백 및 개선할 점 공유, 지속적인 홍보 실시

☐ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-021
중 구 - 영 종 1 동

시니어들의 부엌 수다

추진부서	부서명	담당자	연락처
	중 구 - 영 종 1 동	박 용 민	032-760-6364
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	17,110천 원	15,562천 원	91%

☐ 사업개요

- 사업명 : 시니어들의 부엌 수다
- 사업기간 : 2023. 4월 ~ 12월
- 사업위치 : 영종7단지LH아파트 경로당(은하수로 465)
- 사업내용
 - 누구나 쉽게 배울 수 있는 요리 및 제철에 맞는 식재료를 활용한 요리 기법 강습

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 4 ~ 5월 : 수강생 및 강사 모집공고
 - 2023. 5 ~ 12월 : 사업 추진
- 기대효과
 - 노인을 대상으로 요리 프로그램을 진행함으로써의 주변 이웃과의 소통하여 지역 공동체 형성에 기여함

☐ 관련사진



사업시행 후



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-022
중 구 - 영 종 1 동

자연도(영종도 옛 지명) 마라톤 대회

추진 부서	부서명	담당자	연락처
	중 구 - 영 종 1 동	박 용 민	032-760-6364
추진 상황	시기미도래	추진 중	완료
			○
집행 실적 (단위:천원)	총사업비 (A)	총집행액 (B)	총집행률 (C=B/A)
	16,420천 원	8,575천 원	21 %

□ 사업개요

- 사업명 : 자연도 마라톤 대회
- 사업기간 : 2023. 9월 경
- 사업대상[위치] : 영종1동 씨사이드 파크 일원
- 사업내용
 - 영종도의 옛 지명인 ‘자연도’를 사업명으로 내세워 전 국민이 참여할 수 있는 마라톤 대회를 개최하여 영종도의 역사를 전 국민에게 알리는 계기를 만들고자 함.
→당초 마라톤 코스로 계획했던 구간 중 일부구간이 개통되어 교통 통제 및 추가 예산 필요 등 제약이 발생함에 따라 마라톤대회에서 걷기축제로 변경(2023년 주민자치회형 주민참여예산(주민주도형) 사업변경 부분승인 통보, 총무과-13679)

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 7. 6. : 대부해솔길 선진지견학
 - 2023. 9. 9. : 자연도 걷기축제 진행(200여명 참여)
- 기대효과
 - 자연도 걷기 축제를 통해 지역주민과 관광객들에게 영종도의 역사 등 영종도 널리 알릴 수 있는 계기가 됨

□ 관련사진



사업시행 후(리플렛)

사업시행 후(행사 사진)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-023

중 구 - 운 서 동

은골로 오픈하우스-골목길에서 문화를 만나다

추진부서	부서명	담당자	연락처
	중 구 - 운 서 동	유 환 섭	032-760-6257
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	17,100천 원	16,408천 원	95.95%

□ 사업개요

- 사 업 명 : 은골로 오픈하우스-골목길에서 문화를 만나다
- 사업기간 : 2023. 08. 26. 13:00 ~ 18:00
- 사업대상(위치) : 중구 운서동 은골로 일대 및 카페거리
- 사업내용
 - 기념식
 - 은골 오픈하우스(이벤트) 운영
 - 부스(체험행사) 운영

□ 추진내용

- 2023. 6월 : 행사업체 선정
- 2023. 7. 6. : 분과회의를 통한 사업구체화
- 2023. 7. 15. : 정기회의를 통한 사업계획수립 및 의견수렴
- 2023. 8. 26. : 사업 시행

□ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-024
중 구 - 운 서 동

운서외국인특화거리 운영

추진부서	부서명	담당자	연락처
	중 구 - 운 서 동	유 환 섭	032-760-6257
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	17,100천 원	16,497천 원	96.47%

□ 사업개요

- **사업명** : 외국인특화거리 활성화 주민축제
- **사업기간** : 2023. 10. 27. 10:00 ~ 18:00
- **사업대상[위치]** : 운서동 외국인특화거리 일원
- **사업내용**
 - 문화공연
 - 벼룩(재래)시장 및 친환경 마켓 유치 등을 통해 운영
 - 맞춤형 특화거리로 전환하여 활성화 도모
 - 체험부스 운영

□ 추진내용

- 2023. 6월 : 외국인특화거리 현장 확인
- 2023. 7월 ~ 8월 : 분과회의 개최를 통한 사업 구체화
- 2023. 9월 : 행사업체선정
- 2023. 10. 27. : 사업 시행

□ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-025

중 구 - 용 유 동

용유동 취약계층을 위한 다중이용시설 방역활동

추진부서	부서명	담당자	연락처
	중 구 - 용 유 동	윤새라	032-760-6284
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	3,150천원	3,040천원	96.5%

□ 사업개요

- 사업명 : 용유동 취약계층을 위한 다중이용시설 방역활동
- 사업기간 : 2023. 4월 ~ 11월
- 사업대상(위치) : 관내 경로당 12개소, 주민자치센터, 버스정류장 등 다중이용시설
- 사업내용
 - 관내 주요 방역취약시설 주기적인 방문 및 전염병 예방을 위한 활동 전개

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 4. 26. : 관내 경로당 3개소 소독활동 실시
 - 2023. 5. 26. : 관내 경로당 3개소 및 해수욕장 변영회 사무실 소독활동 실시
 - 2023. 6. 26. : 관내 경로당 3개소 소독활동 실시
 - 2023. 7. 28. : 관내 경로당 3개소 및 주민자치센터 소독활동 실시
 - 2023. 9. 27. : 주민자치센터 및 동 행정복지센터 소독활동 실시
- 향후계획
 - 월 1회 관내 다중이용시설 방역활동 실시

□ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-026
중 구 - 용 유 동

해변에서 펼쳐지는 낭만의 버스킹

추진 부서	부서명	담당자	연락처
	중 구 - 용 유 동	윤새라	032-760-6284
추진 상황	시기미도래	추진 중	완료
			○
집행 실적 (단위:천원)	총사업비(A)	추진 부서	부서명
	5,050천 원	4,220천 원	83.5 %

☐ 사업개요

- 사 업 명 : 해변에서 펼쳐지는 낭만의 버스킹
- 사업기간 : 2023. 9월 ~ 10월
- 사업대상[위치] : 용유동 테니스장
- 사업내용
 - 용유동을 대표하는 관광지에서 낭만 버스킹 공연을 통해 관광객 및 주민에게 휴식과 힐링의 시간 제공

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 9. 19. : 1차 버스킹 공연 실시
 - 2023. 10. 20. : 2차 버스킹 공연 실시

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-027

중 구 - 용 유 동

을왕리 해수욕장 바닷가 이동식 안전센터(전망대) 설치

추진부서	부서명	담당자	연락처
	중 구 - 용 유 동	안 지 혜	032-760-8874
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	19,000천원	19,000천원	100%

□ 사업개요

- 사업명 : 을왕리 해수욕장 이동식 안전관리초소 설치
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 8. 31.
- 사업대상(위치) : 중구 을왕동 717-12번지 일대(을왕리 해수욕장)
- 사업내용
 - 이동식 안전관리초소 설치
 - ※ 초소 위치 : 2개소 설치(나무데크 앞, 선착장)
 - ※ 초소 외부 : 이동식 가건물 형태(컨테이너, 육각전망대)
 - ※ 초소 내부 : 안전관리 필요 물품 구비(책상, 의자, 선풍기 등)
 - 사업목적
 - ※ 해수욕장 개장기간 전·후(5~6월, 9~10월) 「해수욕장 관리 용역」 관리초소 사용
 - ※ 해수욕장 성수기(7월~8월) 기간 물놀이 안전관리 기능 강화
 - ※ 유관기관 및 물놀이 안전관리 근무자 근무환경 개선

□ 추진내용

- 추진사항
 - 2023. 4. 28. : 이동식 안전관리초소 LED전광판 설치
 - 2023. 7. 18. : 이동식 안전관리초소(컨테이너, 육각전망대) 2개소 설치
 - 2023. 7. 18. : 이동식 안전관리초소 앰프 및 전광판 설치
 - 2023. 7. 18. : 이동식 안전관리초소 내부 실내공사
- 향후계획
 - 2023. 11월~12월 : 안전관리초소 관리

□ 관련사진



사업시행 전

사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-028
중 구 - 용 유 동

아름다운 꽃길 만들기 사업

추진 부서	부서명	담당자	연락처
	중 구 - 용 유 동	천 지 선	032-760-7787
추진 상황	시기미도래	추진 중	완 료
			○
집행 실적 (단위:천원)	총 사업비 (A)	총 집행액 (B)	총 집행률 (C=B/A)
	7,000천 원	6,971 천 원	99.6 %

□ 사업개요

- 사 업 명 : 용유동 봄철 아름다운 꽃길 만들기 사업
- 사업기간 : 2023. 5월
- 사업대상[위치] : 용유서로 (을왕리 해수욕장, 왕산 해수욕장 인근)
- 사업내용 : 가로등 화분 37개소 설치
 - 규 격 : 800*400
 - 화초종류 : 웨이브페튜니아

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 2월 : 현장 확인 및 물량 조사
 - 2023. 3월 : 가로등 화분 물품 구입 시행 및 계약
 - 2023. 5월 : 봄철 가로등 화분 설치 완료
 - 2023. 8월 : 봄철 가로등 화분 철거

□ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-029
동 구 - 만 석 동

만석동 역사문화탐방

추진부서	부서명	담당자	연락처
	동 구 - 만 석 동	김 효 연	032-770-5765
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	9,600천 원	7,732 원	80.5 %

☐ 사업개요

- 사업명 : 만석동 역사·문화 탐방
- 사업기간 : 2023. 11.
- 사업대상(위치) : 동구 만석동
- 사업내용
 - 만석동 역사·문화 탐방 교육 진행
 - 강의 4회 진행
 - 만석동에 산재되어 있는 역사·문화 콘텐츠를 확인하고 알아가면서 역사적 사실과 의의 알아보기
 - 만석동 역사·문화 탐방 지도 제작
 - 역사문화자료 공모 및 수집
 - 주요 역사·문화 탐방로를 주민주관으로 만들어보고 토론하여 그 결과를 공유
 - 만석동 역사·문화 탐방로를 그림지도로 제작하여 주민들에게 배포·활용

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 10. 만석동 역사·문화 탐방 추진 계획 수립, 강사 및 수강생 모집
 - 2023. 11. 만석동 역사·문화 탐방교육 및 탐방지도 제작배포

☐ 관련사진



만석동 역사·문화 탐방 교육 실시

만석동 역사·문화 탐방 실시

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-030
동구-화수1.화평동

깨끗한 공기와 함께하는 마을

추진부서	부서명	담당자	연락처
	동구-화수1.화평동	한주영	032-770-5784
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	17,655천원	9,245천원	52.3%

☐ 사업개요

- 사업명 : 깨끗한 공기와 함께하는 마을
- 사업기간 : 2023. 4 ~ 11월
- 사업대상[위치] : 화수1·화평동
- 사업내용
 - 마을 공기질 측정 및 플로깅 활동
 - 관련 기관 현장학습 및 환경캠페인, 교육 등 실시

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 4. 14. ~ 5. 19 : 참여자 모집
 - 2023. 5. 3.(수) : 사업 진행을 위한 주민자치위원 대상 교육
 - 2023. 5. 26.(금) : 발대식 및 교육 후 1차 공기질 측정기 부착, 플로깅 활동
 - 2023. 6 ~ 10월 : 2 ~ 7차 공기질 측정기 부착 및 플로깅 활동
 - 2023. 9. 13 ~ 10. 11 : 환경교육 & 업사이클링 공예특강 4회
 - 2023. 10. 11.(수) : 함께줍깅 환경 캠페인 개최
 - 2023. 10. 20.(금) : 이천광역시자원회수시설 및 환경학습관 견학
 - 2023. 11. 20.(월) : 결과 분석 교육 및 결과 보고서 작성

☐ 관련사진

			
‘함께 줍깅’ 캠페인 실시	환경 관련 시설 견학	공기질 측정 활동	환경 교육 특강

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-031
동 구 - 화 수 2 동

나는 화수2동 대학생입니다

추진부서	부서명	담당자	연락처
	동구-화수2동	유병철	032-770-5804
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	14,000천원	9,902천원	70.73%

□ 사업개요

- 사업명 : 나는 화수2동 대학생입니다.
- 사업기간 : 2023. 6. 13.(화) ~ 6. 30.(금)
- 사업대상(위치) : 화수2동 행정복지센터 다목적실
- 사업내용
 - 입학식 및 졸업식, 다양한 주제로 강의 진행

□ 추진내용

- 추진실적
 - 사업기간 : 2023. 6. 13.(금) ~ 6. 30.(화) (화,금 14:00 ~ 16:00 / 총5회)
 - 사업장소 : 화수2동행정복지센터 2층 다목적실
 - 사업대상 : 화수2동 관내 만70세이상 28명
 - 사업방법 : 전문강사 초빙하여 수업 진행
 - 총지출액 : 9,901,620원(市 주민참여예산)

구분	일정	교육내용	비고
1차시	6.13.(화)10:00~16:00	○입학식 행사	
2차시	6.16.(금)14:00~16:00	○버킷리스트 작성, 심리상담 및 웃음치료	
3차시	6.20.(화)13:00~16:00	○버킷리스트 발표, 작품 만들기(도자기) ○졸업사진 촬영 및 심리상담	
4차시	6.27.(화)14:00~16:00	○나만의 작품만들기 (편백나무칩 베개) ○심리상담 및 웃음치료	
5차시	6.30.(금)14:00~16:00	○졸업식 행사 및 작품 전시회	가족 및 지인초대

□ 관련사진



입학식

강사 수업진행

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31..기준)

주민자치회형-032
동 구 - 화 수 2 동

힐링 워킹, 건강한 마을만들기

추진부서	부서명	담당자	연락처
	동구-화수2동	유병철	032-770-5804
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	19,000천원	11,410천원	60%

□ 사업개요

- 사업명 : 힐링워킹, 건강한 마을 만들기
- 사업기간 : 2023. 9. 1. ~ 2023. 11. 11.
- 사업대상[위치] : 화도진 공원 및 관외 둘레길
- 사업내용
 - 건강걷기 : 운동 전·후 스트레칭 및 운동장 걷기(주3회)
 - 테마를 주제로 한 걷기 : 문화길 탐방 및 파워워킹(2회)

□ 추진내용

- 추진실적
 - 발대식 : 2023. 9. 1.(금), 화도진중학교
 - 건강걷기 : 월, 수, 금(주3회), 총 15회 개최
 - 테마를 주제로 한 걷기(총 2회)
 - 일 시 : 2023.10.14.(토) 1차, 2023.11.11.(토) 2차
 - 장 소 : 충남 보령 성주산자연휴양림(1차), 충남 아산 외암민속마을(2차)
 - 참석인원 : 총 140명(회당 70명)
 - 내 용 : 관외 휴양림, 민속마을 둘레길 걷기

□ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-033
동구-송현1.2동

북광장 줍깅(다함께!)

추진부서	부서명	담당자	연락처
	동구-송현1.2동	이미지	032-770-5826
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			0
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	4,507천원	3,934천원	87.28%

□ 사업개요

- 사업명 : 북광장 줍깅(다함께!)
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 10.
- 사업위치 : 동인천역 북광장 일원
- 사업내용
 - 월 1회(총 5회) 쓰레기 줍기 활동을 통한 북광장 환경정화 및 환경보호 캠페인 전개

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 4. 19. : (1회차) 자생단체와 함께하는 줍깅데이 실시
 - 2023. 5. 31. : (2회차) 바다의 날 기념 청소년들과 함께하는 줍깅데이 실시
 - 2023. 6. 14. : (3회차) 행정복지센터와 함께하는 줍깅데이 실시
 - 2023. 9. 16. : (4회차) 어르신들과 함께하는 줍깅데이 실시
 - 2023. 10. 19. : (5회차) 주민과 함께하는 줍깅데이 실시

□ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-034
동구-송현1.2동

한마음 세대공감 교육

추진부서	부서명	담당자	연락처
	동구-송현1.2동	이미지	032-770-5826
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	6,507천 원	6,168천 원	94.8 %

☐ 사업개요

- 사업명 : 한마음 세대공감 교육
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 11.
- 사업대상 : 송현1.2동 주민
- 사업내용
 - 건강강좌 운영
 - 친환경세제 및 향수 만들기 체험 운영
 - 장 만들기 체험

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 5. 25. : 한지붕 건강강좌 교육(33명 참석)
 - 2023. 6. 8. : 친환경 주방세제·방향제 만들기 체험(42명 참석)
 - 2023. 6. 29. : 고추장 만들기 체험(50명 참석)

☐ 관련사진



한지붕 건강강좌 교육



친환경 주방세제·방향제 만들기



고추장 만들기

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-035

동 구 - 송 현 3 동

함께 사는 마을, 취약계층 행복꾸러미 나눔

추진부서	부서명	담당자	연락처
	동구-송현3동	이 미 영	032-770-5843
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	10,000천원	9,822천원	98%

☐ 사업개요

- 사업명 : 함께 사는 마을, 취약계층 행복꾸러미 나눔
- 사업기간 : 2023. 4. 19.(수) / 2023. 10. 24.(화)
- 사업대상[위치] : 송현3동 행정복지센터 앞
- 사업내용: 관내 생활이 어려운 취약계층을 대상으로 반찬과, 세제류 나눔 행사

☐ 추진내용

- 행복꾸러미 반찬나눔
 - 상반기 : 식재료 구입 후 반찬을 직접 조리하여 배달하는 반찬나눔 행사
- 행복꾸러미 물품나눔
 - 하반기 : 생활에 필요한 주방·욕실·생활세제 등 구입 후 포장·배달하는 물품나눔 행사

☐ 관련사진



상반기 반찬나눔



하반기 물품나눔

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-036
동구-송현3동

키오스크 · 스마트폰 활용 교육

추진부서	부서명	담당자	연락처
	동구-송현3동	이미영	032-770-5843
추진상황	시기/미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	4,589천 원	3,620천 원	78%

□ 사업개요

- 사업명 : 키오스크·스마트폰 활용 교육
- 사업기간 : 2023. 9. 4. (월) ~ 10. 30.(월)
- 사업대상[위치] : 송현3동 관내 중장년층 및 어르신
- 사업내용 : 디지털 취약계층을 대상으로 키오스크와 스마트폰을 활용한 체험교육

□ 추진내용

- 추진실적
 - 1기) 2023. 9. 4.(월) ~ 9. 27.(수) / 대상자 : 10명
 - 2기) 2023. 10. 4.(수) ~ 10. 30.(월) / 대상자 : 10명
 - 1기와 2기 키오스크 체험과 현장실습 교육
- 향후계획
 - 행정복지센터 1층에 키오스크를 비치하여 대상자들이 수시로 키오스크를 활용하여 체험이 가능하도록 할 계획임.

□ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-037
동구-송림1동

정겨운 송림골 장 담그기

추진부서	부서명	담당자	연락처
	동구-송림1동	이혜민	032-760-4990
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	14,514천원	7,926천원	54.6%

□ 사업개요

- 사업명 : 정겨운 송림골 장 담그기
- 사업기간 : 2023. 9. ~ 2023. 12
- 사업위치 : 동구 송림1동 행정복지센터
- 사업대상 : 관내 취약계층 100명(고추장 2kg, 찜장 2kg)
- 사업내용 : 주민들이 직접 장을 담가 기초생활수급자 등 관내 소외된 이웃과 나눔을 실천함으로써 나눔과 화합의 지역 공동체 형성

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 9. 20. : 고추장 나눔행사 개최
 - 2023. 12. 5. : 찜장 나눔행사 개최
- 사업성과
 - 어려운 주민에게 전통 장 지원을 통해 경제적 지원 효과 달성
 - 전통장 나눔 행사 실천을 통해 화합과 소통의 지역공동체 마을 조성
- 향후계획
 - 소외된 이웃을 위한 지원사업의 지속적 발굴
 - 사회복지 담당 공무원 및 지역사회보장협의체 등과의 협업을 통한 다양한 지원사업 추진

□ 관련사진



사업시행 전

사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-038
동구-송림1동

사계절 꽃피는 정겨운 송림골

추진부서	부서명	담당자	연락처
	동구-송림1동	이혜민	032-760-4990
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	2,500천원	1,980천원	79.2%

☐ 사업개요

- **사업명** : 사계절 꽃피는 정겨운 송림골
- **사업기간** : 2023. 4. ~ 2023. 11.
- **사업위치** : 송림1동 다중이용 공간
- **사업내용** : 주민들이 많이 이용하는 공간에 꽃, 나무 등을 조성하여 쾌적한 마을 환경 조성

☐ 추진내용

- **추진실적**
 - 일자 : 2023. 11. 28.(화)
 - 장소 : 관내 예궁바흐카운티APT 및 송림1동 행정복지센터 임시청사 건물
- **사업성과**
 - 행정복지센터 임시청사 이전 후, 동 건물 입주민들과 상호협력을 통한 더불어 사는 마을 환경 조성
- **향후계획**
 - 예궁바흐카운티APT 뿐만 아니라, 관내 다른 아파트와도 협업을 통해 지속적인 사업 실시

☐ 관련사진



사업시행 전

사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-039
동 구 - 송림2동

송림2동 주민자치학교

추진부서	부서명	담당자	연락처
	동구-송림2동	조정희	032-770-5887
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	12,000천원	11,055천원	92%

☐ 사업개요

- 사업명 : 송림2동 주민자치학교
- 사업기간 : 2023.6. ~ 2023.11.
- 사업대상[위치] : 지역 내 청소년, 어르신
- 사업내용
 - (어린이 주민자치학교) : 예절교육 및 체험학습
 - (어르신 주민자치학교) : 인생앨범 만들기 및 청춘여행

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 사업 논의 <제1회 분과회의 개최, 2023.4.27.(목)>
 - 사업 논의 <제2회 분과회의 개최, 2023.7.7.(금)>
 - 어르신 주민자치학교 교육 및 여행 실시
: 수업 4회(8.22./8.29./9.5./9.12.), 크루즈 여행 1회(10.12.)
 - 어린이 주민자치학교 교육 및 탐방 실시
: 수업 4회(9.26./9.27./10.20./10.27.), 용인민속촌 탐방 1회(10.28.)
 - 어르신 주민자치학교 자서전 앨범 제작(11.8.)
 - 어르신 주민자치학교 자서전 앨범 및 작품 전시회 개최(12.13.)

☐ 관련사진



어르신 주민자치학교 작품 전시회

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-040
동구-송림2동

제1회 송2 축제

추진부서	부서명	담당자	연락처
	동구-송림2동	조정희	032-770-5887
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	13,014천원	8,946천원	68.7%

□ 사업개요

- 사업명 : 제1회 송2축제
- 사업기간 : 2023.6. ~ 2023.9.
- 사업대상[위치] : 지역 내 문화예술 재능을 지닌 청소년, 주민 등
- 사업내용
 - (무대공연) : 가수, 댄스(청소년), 힙합(청소년), 합창, 기타연주 등
 - (음식판매/나눔) : 주민자치회, 자생단체와 협력 먹거리 준비 및 판매(×)
→ 선거법 위반으로 진행불가
 - (홍보부스 운영) : 주민자치회 활동, 센터 프로그램 등 홍보물 전시(×)
→ 축제 장소가 협소하여 홍보부스 운영 어려움

□ 추진내용

- 추진실적
 - 사업 논의 <제1회 분과회의 개최, 2023.4.20.(목)>
 - 사업 논의 <제2회 분과회의 개최, 2023.5.25.(목)>
 - 사업 논의 <제3회 분과회의 개최, 2023.6.27.(화)>
 - 축제추진위원회 구성 <2023.8.21.(월)>
 - 제1회 송2축제 개최 <2023.9.9.(토)>

□ 축제 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-041
동구-송림3.5동

명품 마을로 가는 길

추진부서	부서명	담당자	연락처
	동구-도시경관과	배성우	032-770-6204
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	39,007천원	34,567천원	88.6%

□ 사업개요

- 사업명 : 송림1녹지 및 화단 수목 식재공사
- 사업기간 : 2023. 4. 5. ~ 4. 21.
- 사업대상(위치) : 송림동 335 및 송림동 342-7
- 사업내용 : 영산홍 등 4종 관목 5,154주 식재

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 4. 5. : 공사 착공
 - 2023. 4. 21. : 공사 준공

□ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-042
동 구 - 송림6동

정이송송 활터마을 축제 개최

추진부서	부서명	담당자	연락처
	동구-송림6동	최민성	032-770-5943
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	37,382천원	30,479천원	82%

□ 사업개요

- 사업명 : 정이송송 활터마을 축제 개최
- 일 시 : 2023. 10. 21.(토) 11:00 ~ 16:00
- 사업대상 : 현대시장 노상주차장 일원(송림동 51-10)
- 사업내용 : 송림6동 마을축제 개최

□ 추진내용

- 무대행사 : 식전공연, 기념식, 주민노래자랑, 초청가수 공연
- 부대행사 : 먹거리·체험·특산물판매 부스 운영

□ 관련사진



기념식



부스 운영

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-043 동구-금창동		쇠뿔마을 건강걷기체조교실	
추진부서	부서명	담당자	연락처
	동구-금창동	조영주	032-770-5966
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	10,670천원	6,890천원	65%

□ 사업개요

- 사업명 : 쇠뿔마을 건강걷기 체조교실
- 사업기간 : 2023. 7. ~ 9.
- 사업대상[위치] : 관내 주민 [영화국제관광고등학교 운동장]
- 사업내용
 - 관내 학교운동장에서 매주 2회 건강걷기 및 체조 실시
 - 타지역 역사문화마을 탐방

□ 추진내용

- 추진실적
 - 23. 5. ~ 6. : 실행분과 회의 및 실행계획 수립(건강체조 강사 선정, 장소협의 등)
 - 23. 7. ~ 8. : 쇠뿔마을 건강걷기 체조교실 사업실시 (매주 2회 수, 금)
 - 23. 9. : 장마, 태풍 등 기상상황으로 사업진행이 어려움에 따라 사업기간 연장(9월 3회)
 - 장 소 : 영화국제관광고등학교 운동장
 - 내 용 : 건강체조 강사의 인솔에 따라 주민들이 쉽게 따라할 수 있는 맨손운동 실시
 - 23. 10. : 포천시 산정호수 역사문화마을 탐방 실시
- 추진실적
 - 23. 11. : 사업 결과 보고서 및 정산 보고서 작성

□ 관련사진



건강걷기 체조교실 발대식 행사



포천시 역사문화마을 산정호수 탐방 행사

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-044
동구-금창동

우리마을 한마음 가족캠핑

추진부서	부서명	담당자	연락처
	동구-금창동	조영주	032-770-5966
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	10,650천원	8,119천원	76%

□ 사업개요

- 사업명 : 우리마을 한마음 가족캠핑
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 6.
- 사업대상[위치] : 관내 저소득층 등 취약계층 10가족 내외 [강원도 일원 글램핑장]
- 사업내용
 - 저소득층에게 가족간의 소중함을 알려줄 수 있는 여행기회 제공
 - 1박2일 가족과 함께하는 캠핑 및 주민화합 프로그램 실시

□ 추진내용

- 추진실적
 - 23. 3. 17. : 우리마을 한마음 가족캠핑 사전답사
 - 23. 4. ~ 5. : 실행분과 회의 및 대상자 모집
 - 23. 6.9 ~ 6.10 : 우리마을 한마음 가족캠핑사업 실시
- 향후계획
 - 23. 9. : 사업결과 보고서 및 정산 보고서 작성

□ 관련사진



사전답사(고성 통일전망대)



가족캠핑 행사(당일)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-045
동구-금창동

손녀가 직접 만든 따뜻한 밥상

추진부서	부서명	담당자	연락처
	동구-금창동	조영주	032-770-5966
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	4,340천원	3,842천원	88.5%

☐ 사업개요

- 사업명 : 손녀가 직접 만든 따뜻한 밥상
- 사업기간 : 2023. 10. ~ 2023. 11.
- 사업대상(위치) : 영화국제관광고, 관내 어르신
- 사업내용
 - 어르신들과 함께 할 수 있는 식단 조사 및 요리·음료 준비
 - 지역 어르신에게 식사 및 음료를 대접하고 말벗이 되어주면서 세대 간 공감을 위한 활동

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 23. 10. : 실행분과 회의 및 실행계획 수립
 - 23. 10. ~ 11. : 재능기부 영화국제관광고등학교 업무협약(재료비 구입 등)
 - 23. 11. 29 : 손녀가 직접 만든 한끼 선물세트 전달 행사
 - 23. 12. : 사업결과 보고서 및 정산 보고서 작성

☐ 관련사진



행사를 위한 사전 준비(요리 및 포장)



손녀가 직접 만든 따뜻한 밥상 행사
(한끼 선물세트 방문 전달)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-046
동구-금창동

금창동 해충박멸 프로젝트

추진부서	부서명	담당자	연락처
	동구-금창동	조영주	032-770-5966
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	7,118천원	5,312천원	75%

☐ 사업개요

- 사업명 : 금창동 해충박멸 프로젝트
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 2023. 9.
- 사업대상[위치] : 관내 대로·주택가 골목길, 방역 필요 가정세대
- 사업내용
 - 마을방역단 모집 및 구성하여 관내 전염병 취약지대 방역사업 실시
(8명 이내 2개조 팀구성)

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 23. 5. : 마을방역단 모집 및 구성
 - 23. 6. ~ 9. : 금창동 해충박멸 프로젝트 사업 실시(월 8회 정기 방역 실시)
- 향후계획
 - 23. 11. : 사업결과 보고서 및 정산 보고서 작성

☐ 관련사진



해충방멸 프로젝트 방역단



해충방멸 프로젝트 사업(실행중)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-047
미추홀구-송의1.3동

초록놀이 장터

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-송의1.3동	이희조	032-728-6114
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	15,000천원	14,159천원	94.4%

☐ 사업개요

- 사업명 : 초록놀이장터
- 사업기간 : 2023. 4월 ~ 12월
- 사업대상(위치) : 송의1.3동 주민(인천축구전용경기장 북측광장)
- 사업내용 : 주민총회와 연계한 마을 축제 개최
※ 플리마켓, 체험마당, 놀이마당, 먹거리마당 등 운영

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 4월 ~ 9월: 초록놀이장터 사업 운영을 위한 분과회의 개최
 - 2023. 8월 ~ 9월: 초록놀이장터 플리마켓 참여자 모집
 - 2023. 8월 ~ 9월: 초록놀이장터 사업 홍보(포스터, 현수막, 게시판, 웹홍보 등)
 - 2023. 9. 23.: 초록놀이장터 개최
 - 2023. 10월: 초록놀이장터 사업 만족도 조사 실시

☐ 관련사진



플리마켓 운영



무대 공연

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-048
미추홀구-송의1.3동

송의영화관

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-송의1.3동	이희조	032-728-6114
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	4,890천 원	3,537천 원	72.3 %

☐ 사업개요

- 사업명 : 송의영화관
- 사업기간 : 2023. 4월 ~ 12월
- 사업대상[위치] : 송의1.3동 주민(송의목공예센터 및 송의1.3동 행정복지센터)
- 사업내용
 - 가족의 소중함을 느낄 수 있는 다양한 영화 상영
 - 영화 상영 전 문화공연(마임공연, 마술공연) 운영

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 5월 ~ 10월 송의영화관 세부계획 수립을 위한 분과회의 개최
 - 2023. 10. 13. “마술공연” 및 “브로커” 영화 상영
 - 2023. 10. 20. “마임공연” 및 “리틀포레스트” 영화 상영
 - 2023. 10. 27. “마술공연” 및 “엔칸토” 영화 상영
- 향후계획
 - 2023. 11월: 정산서류 검토

†

☐ 관련사진



1회차 영화 상영



2회차 영화 상영

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-049
미추홀구-송의1.3동

이야기를 담은 빛 골목

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-송의1.3동	이희조	032-728-6114
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	15,000천원	11,544천원	77%

☐ 사업개요

- 사업명 : 이야기를 담은 빛 골목
- 사업기간 : 2023. 3월 ~ 8월
- 사업대상[위치] : 송의1.3동 86번지~92번지 내 7개소
- 사업내용
 - CCTV 전신주를 이용한 고보조명 설치
 - 안심귀갓길 및 응원문구가 새겨진 바닥조명 설치

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 3월~7월 사업구체화를 위한 분과회의 개최
 - 2023. 7. 18. 공사계약
 - 2023. 7. 20. 공사 착공
 - 2023. 8. 16. 공사 준공
 - 2023. 9월 이야기를 담은 빛 골목 사업 만족도 조사 실시

☐ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-050
미추홀구-송의2동

주인공원 르네상스

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-송의2동	윤은순	032-728-6136
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			중단
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	25,530천원	-	-

☐ 사업개요

- 사업명 : 주인공원 르네상스
- 사업기간 : 2023. 7.~ 2023. 11.
- 사업대상[위치] : 송의동 440-1 주인공원 인근
- 사업내용
 - 간접조명시설 설치로 공원 분위기 전환
 - 무인도서관 부스 설치 및 운영
 - 버스킹 공연

☐ 추진내용

- 자본성 경비 집행 사업으로 중단
- 향후계획
 - 해당없음

☐ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.10.31.기준)

주민자치회형-051
미추홀구-송의2동

송의2동 골목길 프로젝트

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-송의2동	윤은순	032-728-6136
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	5,000천원	3,701천원	74.2%

□ 사업개요

- 사업명 : 송의2동 골목길 프로젝트
- 사업기간 : 2023. 7. ~ 2023. 11.
- 사업대상(위치) : 송의2동 인근
- 사업내용
 - 관내 어르신을 비롯한 디지털 취약계층에게 스마트폰 사진촬영 교육
 - 사진촬영 실습 및 촬영사진 전시

□ 추진내용

- 2023. 8월 : 교육강사 및 수강생 모집 접수
- 2023. 9월 : 스마트폰 사진촬영 이론&실습 교육 실시(총4회)
- 2023. 10월: 사진 전시 후 사진첩 제작 준비

○ 향후계획

- 사진첩 제작 후 배부

□ 관련사진

송의2동

스마트폰 사진촬영 교육 수강생 모집

모집기간: 2023. 8. 23.(수) ~ 8. 31.(목)

송의2동 주민자치회

모집대상: 관내 거주자 중 스마트폰 소지자 교육비용: 무료

모집인원: 총 20명(* 선착순 모집) 신청방법: 송의2동 행정복지센터 방문 접수

운영기간: 2023.9.1. ~ 9.30.(총4주) 문 의: ☎032-728-6136

매주 화요일 14시~16시

수강생 모집 현수막



이론교육

실습교육

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-052
미추홀구-송의4동

가족 전통놀이한마당

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-송의4동	김승원	032-728-6621
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	11,300천원	9,084천원	80.4%

☐ 사업개요

- 사업명 : 가족 전통놀이한마당
- 사업기간 : 2023. 3월 ~ 12월(예정)
- 사업대상(위치) : 주민공원
- 사업내용
 - 단오(6월) 및 추석(9월)을 맞이하여 가족단위 전통놀이 체험
 - (※ 참여인원 약 150~200명 예상)

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 분과회의를 통해 행사 진행 방향 및 놀이 구성, 업무 분장 등 논의 : 5월
 - 제1차 가족 전통놀이한마당 행사 개최 (관내 주민 150여명 참여) : 6월
 - 분과회의를 통해 제2차 행사관련 업체 선정, 진행 방향 등 논의 : 8월
 - 제2차 가족 전통놀이한마당 행사 개최 (주민총회와 병행) : 9월
- 향후계획
 - 사업비 정산 : 10월~12월

☐ 관련사진



1차 행사(6월)



2차 행사(9월)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.10.31.기준)

주민자치회형-053
미추홀구-송의4동

마을소식지 발간

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-송의4동	김승원	032-728-6621
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	10,900천원	8,111천원	74%

☐ 사업개요

- 사업명 : 마을소식지 발간(송의사랑 이야기)
- 사업기간 : 2023. 4월~ 12월(예정)
- 사업대상 : 송의4동
- 사업내용
 - 주민 간 소통과 다양한 정보 공유를 통한 공동체 의식 함양
 - 주민이 마을소식지 제작에 참여함으로써 지역 현안에 대한 관심 증대

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 마을소식지 초안 작성 및 견적 비교, 소식지 종이 재질 등 논의, 초안 내용 확정: 4월
 - 마을소식지 발간(6,000부) 및 배부 : 5월
- 향후계획
 - 분과회의를 통한 소식지 디자인 및 내용 확정 : 9월 ~ 11월
 - 하반기 마을소식지 발간 : 11월
 - 사업비 정산 : 11월 ~ 12월

☐ 관련사진



마을소식지 발간 준비 분과회의



상반기 마을소식지

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-054
미추홀구-송의4동

주인공원 포토존 설치

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-송의4동	김승원	032-728-6621
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			중단
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	10,188천원	-	-

☐ 사업개요

- 사업명 : 주인공원 포토존 설치
- 사업기간 : 2023. 9월~ 12월(예정)
- 사업대상(위치) : 주인공원 일원
- 사업내용
 - 주인공원 내 쾌적하고 심미성 높은 포토존 설치로 편안한 쉼터 조성 및 도시경관 향상

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 자산성 사업이 불가하여 사업 중단

☐ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드

(2023.12.31.기준)

주민자치회형-055
미추홀구-용현1.4동

전봇대 벽화

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-용현1.4동	김은희	032-728-6163
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			중단
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	8,600천원	-	-

□ 사업개요

- **사 업 명** : 전봇대 벽화
- **사업기간** : 2023. 5월 ~ 11월
- **사업대상(위치)** : 인하대 후문~ 제운사거리(인하로 일대)
- **사업내용**
 - 인하로 일대 전봇대 상태에 따라 그림 또는 불법 전단지 부착 방지 시트지 부착
 - 쓰레기 무단투기 예방 문구 작업시 한국어 포함 외국어로 번역 기재

□ 추진내용

- **추진실적**
- 사업 매뉴얼 개선에 따라 사업 추진 방향을 위한 분과회의 실시 : 23. 4. 5.
 - 5월 정기회의시 사업중단 의결 (사업중단 사유서 제출) : 23. 5. 11.

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-056

미추홀구-용현1.4동

쓰레기 인식개선- 우리동네 쓰레기 감시단

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-용현1.4동	김은희	032-728-6163
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	8,600천원	5,266천원	61%

□ 사업개요

- 사업명 : 쓰레기 인식개선-우리동네 쓰레기 감시단
- 사업기간 : 2023. 5월 ~ 11월
- 사업대상[위치] : 용현1.4동 관내 쓰레기 무단투기 지역
- 사업내용
 - 쓰레기 무단투기 상습지역 게릴라 가든 조성 및 정비
 - 우리동네 쓰레기 감시단 구성하여 월 1회 무단투기 캠페인 실시
 - ※ 쓰레기 감시단 구성인원 : 주민자치회 회원 및 자생단체, 봉사활동 단체 등 20명 내외

□ 추진내용

- 추진실적
 - 사업 매뉴얼 개선에 따라 사업 추진 방향을 위한 분과회의 실시 : 23. 3. 21.
 - 사업 보조금 신청 및 교부 : 2023. 5월
 - 게릴라 가든 설치 대상지 검토 및 선정 : 2023. 10월
 - 인하대 상인회와 연합한 무단투기 캠페인 실시 : 2023. 10. 23.
 - 우리동네 쓰레기 감시단 구성 및 교육 : 2023. 11월
 - 무단투기 캠페인 실시 : 2023. 11월
 - 게릴라 가든 조성 및 보수 : 2023. 11월

□ 관련사진



게릴라 가든 설치 대상지



무단투기 캠페인 실시

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-057
미추홀구-용현1.4동

시화로 꾸며진 벽화 골목

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-용현1.4동	김은희	032-728-6163
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	12,690천원	10,344천원	82%

□ 사업개요

- 사업명 : 시화로 꾸며진 벽화 골목
- 사업기간 : 2023. 5월 ~ 11월
- 사업대상(위치) : 수봉남로12번길 41일대 골목
- 사업내용
 - 2020년 주민자치회 주민주도형 사업으로 추진된 ‘가보고 싶은 우리 골목길’ 사업지를 확장하여 스토리가 있는 벽화 조성 및 기존 벽화 보수 작업 진행
 - 벽화 조성 추진단 구성하여 벽화 디자인 선정 및 벽화 작업 공동 진행
 - ※ 벽화 조성 추진단 : 전문인력 및 지역주민, 자원봉사자, 마을 활동가 등

□ 추진내용

- 추진실적
 - 벽화 조성 대상지 주민 동의 절차 진행 (9가구 동의, 1가구 미동의) : 23. 5~6월
 - 사업 보조금 신청 및 교부 : 2023. 5월
 - 벽화 골목 현장 상태 점검 및 작가 미팅(3회) : 2023. 7월
 - 시화 작품 선정 및 디자인 논의 : 2023.8~9월
 - 주변 환경 정비 및 벽화 작업 실시 : 2023. 10월
 - 기존 벽화 보수 작업 실시 : 2023. 11월

□ 관련사진



주민들과의 간담회



주변 환경 정비



벽화 작업 실시

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-058
미추홀구-용현2동

용마루 소식지 발행

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-용현2동	안정현	032-728-6185
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	10,000천원	9,600천원	96%

☐ 사업개요

- 사업명 : 용마루 소식지 발행
- 사업기간 : 2023년 연중
- 사업대상[위치] : 용현2동 거주 주민, 생활권 주민
- 사업내용
 - 자치기획운영분과 주관, 용현2동 소식지 발행[2023년 6월 / 11월(상·하반기 연2회)]
 - 주민자치 활동 기록 및 용현2동 주민 이야기(주민 인터뷰, 봉사활동, 선행 등)로 내용 구성
 - 주민자치센터 프로그램 운영에 관한 주민 설문조사 실시

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 상반기 소식지 발행 주요 절차 논의 : 2023. 2. 20.(월)
 - 상반기 소식지 주민 선행사례 및 인터뷰 발굴 : 2023. 3. 20.(월)
 - 상반기 소식지 발간사 및 각 분과별 사업 추진 내용 선정 : 2023. 4. 19.(수)
 - 상반기 용마루 소식지 기사 작성 : 2023. 5. ~ 6.
 - 상반기 용마루 소식지 발행 : 2023. 7.
 - 하반기 용마루 소식지 스토리 발굴 : 2023. 9.
 - 하반기 용마루 소식지 기사 작성 : 2023. 10.
 - 하반기 용마루 소식지 발행 : 2023. 11.

☐ 관련사진



자치기획운영분과회의(4차)



상반기 용마루 소식지 발간

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-059
미추홀구-용현2동

“문화가 있는” 용마루 마을 극장

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-용현2동	안정현	032-728-6185
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	4,890천 원	4,778천 원	98%

□ 사업개요

- 사업명 : “문화가 있는” 용마루 마을 극장
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 12.
- 사업대상[위치] : 용현2동 거주 주민, 용현2동 행정복지센터
- 사업내용
 - 문화복지분과 주관 영화 상영 및 공연 등 문화 프로그램 운영(6회)
 - 행정복지센터 강당의 넓은 공간과 빔 등을 문화시설로 활용

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023년 문화복지분과회의 개최
 - 마을극장 사업일정 조율 및 진행 프로그램 방향 논의 : 2023. 2. 24. [1차]
 - 상영영화 선정 및 마을극장 프로그램 진행 일정 결정 : 2023. 3. 24. [2차]
 - 5월 마을극장 샌드아트 공연 홍보 및 6월 영화 상영 결정 : 2023. 4. 19. [3차]
 - 용마루 마을극장 운영
 - 용마루 마을극장 1회차 운영(샌드아트) : 2023. 5. 13.(토)
 - 용마루 마을극장 2회차 운영(영화상영) : 2023. 6. 10.(토)
 - 용마루 마을극장 3회차 운영(마술공연) : 2023. 7. 8.(토)
 - 용마루 마을극장 4회차 운영(마임공연) : 2023. 9. 9.(토)
 - 용마루 마을극장 5회차 운영(영화상영) : 2023. 10. 14.(토)
 - 용마루 마을극장 6회차 운영(송년 음악회) : 2023. 12. 2.(토)

□ 관련사진 사업시행 전·후, 행사개최, 홍보 포스터, 회의·발표회 등 각종 모임



마술 공연



영화 상영

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-060
미추홀구-용현2동

용마루 숲 축제

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-용현2동	안정현	032-728-6185
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	10,000천원	8,921천원	89%

☐ 사업개요

- 사업명 : 용마루 숲 축제
- 사업기간 : 2023. 8월 26일(토)
- 사업대상[위치] : 용현2동 거주 주민, 용현2동 수인선 바람길 숲 잔디광장
- 사업내용
 - 문화복지분과 주관으로 수인선 바람길 숲을 활용한 주민 축제 개최
 - 탄소배출을 줄이기 위한 탄소제로 체험 부스 운영, 업사이클 체험, 폴리마켓 등 환경 친화적인 GREEN 축제 운영
 - 주민자치 활동 보고 및 주민총회 투표 부스 운영

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023년 문화분과회의 개최
 - 용마루 숲 축제 체험부스 등 축제계획 논의 : 2023. 3. 24. [2차]
 - 용마루 숲 축제 주민노래자랑 기획 및 주민총회 병행 운영 추진: 2023. 4. 19. [3차]
 - 용마루 숲 축제 계획 수립 : 2023. 5.
 - 용마루 숲 축제 운영 준비 : 2023. 6. ~ 7.
 - 용마루 숲 축제 개최(with 주민총회) : 2023. 8. 26.(토)
 - 사업비 정산 및 완료 보고 : 2023. 12.

☐ 관련사진



용마루 숲 축제



용마루 숲 축제

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-061
미추홀구-용현2동

가로수 정원 조성

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-용현2동	안정현	032-728-6185
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	10,000천원	9,995천원	99.9%

□ 사업개요

- 사업명 : 가로수 정원 조성
- 사업기간 : 2023. 6. ~ 12.
- 사업대상[위치] : 용현동 575-1 일대(금동아파트 ~ 용현엑슬루타워아파트)
- 사업내용
 - 용현2동 금동아파트부터 엑슬루타워아파트로 이어지는 보도의 가로수(16그루) 하단에 수목 보호틀을 설치하고 초화를 식재하여 보행로 미관을 개선함
 - 주민자치회위원을 중심으로 가로수 정원 주변을 수시로 정비하여 깨끗한 환경을 조성함

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023년 골목환경재생분과회의 개최
 - 가로수 정원 조성 사업 추진 논의 : 2023. 1. 18. [1차]
 - 가로수 정원 조성 업체 선정 및 관리 방법 논의 : 2023. 2. 22. [2차]
 - 가로수 정원 조성 사업 견적 산출 등 업체 미팅 : 2023. 3. 23. [3차]
 - 가로수 정원 조성 사업 업체 견적 비교 후 결정 : 2023. 4. 17. [4차]
 - 가로수 정원 조성 사업계획 수립 : 2023. 5.
 - 가로수 정원 조성 및 관리요령 숙지 : 2023. 6. 15.
 - 골목환경재생분과위원 정원관리사 지정 및 사후 관리 : 2023. 7. ~ 10.
- 향후계획
 - 사업비 정산 및 완료 보고 : 2023. 12.

□ 관련사진 사업시행 전·후, 행사개최, 홍보 포스터, 회의·발표회 등 각종 모임



골목환경재생분과회의(6차)



가로수 정원 조성

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-062
미추홀구-용현3동

희망을 고치는 집수리 지원사업

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-용현3동	김지숙	032-728-6212
추진상황	시기미도래	추진중	완료
		○	
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	28,000천원	7,656천원	27%

□ 사업개요

- 사업명 : 희망을 고치는 집수리 지원사업
- 사업기간 : 2023.5. ~ 2023.11.
- 사업대상(위치) : 용현3동 관내
- 사업내용 : 집수리 활동가를 양성하여 주거 취약계층 10가구에 도배, 장판, 전기, 수도 등 소규모 집수리 지원

□ 추진내용

- 추진실적
 - 자생단체장 회의 개최 : 2023. 4. 26.
 - 집수리 선정위원회 회의 (2회) : 2023. 8. 9. / 2023. 8. 28.
 - 집수리 활동가 모집 및 사업홍보 : 활동가 14명 신청
 - 대상가구 모집 및 발굴 : 4가구
 - 집수리 활동가 교육 : 2023. 9. 7.
 - 집수리 실시 : 4가구 집수리 완료
 - 사후점검 및 만족도조사 : 2023. 11월

□ 관련사진



집수리 활동가



집수리 실시

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-063
미추홀구-용현3동

쉬었다 가세 의자 설치

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-용현3동	김지숙	032-728-6212
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	8,250천원	7,611천원	92.3%

□ 사업개요

- 사업명 : 쉬었다가세 의자 설치
- 사업기간 : 2023년 2월 ~ 6월
- 사업대상[위치] : 인주대로 137 외 12개소
- 사업내용
 - 골목길 경사가 가파른 비탈길에 휴식을 위한 벤치 설치
 - 횡단보도 그늘막에 접이식 휴게의자 설치

□ 추진내용

- 추진실적
 - 사업대상지 선정 관련 주민자치회 회의(4회) : 2023. 2. 1. ~ 3. 31.
 - 현장확인 : 수시
 - 사업대상지 선정 : 2023. 3. 14.
 - 벤치 및 그늘막 접이식 의자 제작설치 계약 : 2023. 5. 3.
 - 의자 설치 및 검수 : 2023. 5. 3. ~ 6. 5.

□ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-064
미추홀구-용현5동

안심골목길 사업(표지병 설치)

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-용현5동	한가희	032-880-4827
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	14,890천원	13,230천원	88.9%

☐ 사업개요

- 사업명 : 안심골목길 사업(표지병 설치)
- 사업기간 : 2023. 4.~2023. 7.
- 사업대상[위치] : 용현5동 낙섬어린이공원(용현동621-18~용현동621-141),
해넘어린이 공원 인근(용현동627-192~용현동627-376)
- 사업내용
 - 주민 불안 지역에 도로표지병, 로고젝터 설치하여 안전한 야간 보행길 조성

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 4. 현장실사
 - 2023. 5. 일상감사 및 계약의뢰
 - 2023. 7. 설치완료

☐ 관련사진



사업시행 전

사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-065
미추홀구-용현5동

용정공원 야간경관조명 설치 사업

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-용현5동	이영주	032-880-4503
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	20,000천원	19,040천원	95.2%

☐ 사업개요

- 사업명 : 용정공원 야간경관조명 설치 사업
- 사업기간 : 2023.1.~2023.6.
- 사업대상 : 용정공원(용현동 615-1번지 일원)
- 사업내용 : 야간경관조명(스마트벤치) 설치

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 2. 21.: 주민의견수렴회 1차 개최
※ 스마트벤치 설치 의견 수렴
 - 2023. 3. 10.: 주민의견수렴회 2차 개최
※ 스마트벤치 설치 확정
 - 2023. 8. 22.: 야간경관조명(스마트벤치) 설치 완료

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-066
미추홀구-학익1동

학나래 어울림 마을축제(학나래 종점 축제)

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-학익1동	송설희	032-728-6673
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	20,790천원	19,701천원	94.8%

□ 사업개요

- **사업명** : 학나래 어울림 마을축제 ☞ 학나래 종점 축제
- **사업기간** : 2023. 5. ~ 2023. 10.
- **사업대상(위치)** : 학익동 518번 버스 정류장 종점 일대 ☞ 학익1동 모리포 어린이 공원(변경)
- **사업내용**
 - 주민의견 나눔마당 운영
 - 모두 모이자! 주민참여 공연
 - 오! 중. 중. 마을 전시 및 주민참여 문화체험
 - 점. 점. 마을 잇기 퍼레이드
 - 지역기관, 공동체 연계

□ 추진내용

- **추진실적**
 - 학나래 어울림 마을축제 기획단 구성 및 회의(4회) : 2023. 4. 14. ~ 7. 19.
 - 축제 체험팀 및 공연팀 모집 : 2023. 7. ~ 8.
 - 지역 연계 협의체 구성 : 2023. 7. ~ 8.
 - ※ 관내 상인회, 자생단체, 학동지구대, 푸른마을아동센터, 시각장애인복지관, 바로병원 등
 - 축제 체험팀 및 공연팀 선정 : 2023. 8.
 - 지역 연계 협의체 간담회 : 2023. 8.
 - 학나래 종점 축제 기획단 회의 : 2023. 8. ~ 9.
 - 학나래 종점 축제 홍보 : 2023. 8. ~ 9.
 - 학나래 종점 축제 실시 : 2023. 10. 07.

□ 관련사진



추진단 회의

공연팀 모집

사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-067
미추홀구-학익1동

소공원 내 쉼터 조성사업

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-학익1동	송설희	032-728-6673
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			중단
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	8,965천원	-	-









☐ 사업개요

- 사업명 : 소공원 내 쉼터 조성사업
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 2023. 10.
- 사업대상(위치) : 관내 소공원 8개소(별지 참조)
- 사업내용
 - 학익1동 소공원 8개소에 어린이공원 바닥을 활용한 체험형 놀이 공간 및 디자인 조성 (사방치기 등)

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 사업지 유관부서 사용 허가 신청 : 2023. 5. 12.
 - 관내 소공원(어린이공원) 현황 조사 및 조성 공간 선정 : 2023. 5. 16.
※ 9개소 선정(목동, 제운, 학골, 양토, 스승, 노적, 매소홀, 학익, 모리포)
 - 업체 견적 비교 : 2023. 7.
 - 업체 및 시공 디자인 선정 : 2023. 8. 8.
 - 자본성 경비 사업 진행 불가에 따른 사업 중단 : 2023. 9. 6.

☐ 관련사진

			<p>- 자본성 경비 사업 집행 불가에 따른 사업 포기로 추진 중단</p>
목동 어린이 공원	제운 어린이 공원	양도 어린이 공원	
			
스승 어린이 공원	노닥 어린이 공원	학익 공원	
		8개소	
사업시행 전			사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-068
미추홀구-학익1동

햇빛 갤러리 조성

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-학익1동	송설희	032-728-6673
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	10,610천원	9,642천원	90.88%

☐ 사업개요

- 사업명 : 햇빛 갤러리 조성
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 2023. 6.
- 사업대상(위치) : 인주중학교 앞 방음벽
- 사업내용
 - 주민들이 구상한 마을의 이미지를 태양광 에너지를 활용한 벽부등 ‘햇빛 갤러리’로 제작 설치하여 아름답고 안전한 보행로를 조성하는 사업

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 마을 담벼락 추진단 모집 : 2023. 5. 08. ~ 2023. 5. 17.
 - 마을 담벼락 디자인 추진단 워크숍(3회) : 2023. 5. 11. ~ 2023. 6. 01
 - 사업지 유관부서 사용허가 신청 : 2023. 5. 15.
 - 햇빛 갤러리 디자인 선정 : 2023. 6. 01.
 - 햇빛 갤러리 제작 및 설치 완료 : 2023. 6. 28.

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-069

미추홀구-학익2동

신동아 1,2차 걷고 싶은 정이 있는 거리 조성

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-학익2동	김보영	032-728-6270
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			중단
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	38,410천원	-	-

☐ 사업개요

- 사업명 : 걷고싶은 정이 있는 거리 조성
- 사업기간 : 2023. 5월~12월
- 사업대상[위치] : 미추홀구 한국아파트 일대(신동아 1.2차 앞)
- 사업내용
 - 어둡고 삭막한 거리에 포토존 3곳 및 벽화 3곳 설치
 - 각 포토존에 데크공사 및 태양광 조명 설치하여 걷고 싶은 거리 조성
 - 마을 안내 표지판 설치

☐ 추진내용

- 자본성 경비 사업 집행 불가에 따른
사업 중단 사유서 제출: 학익2동-9007(2023. 8. 1.)호

☐ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-070
미추홀구-학익2동

스마트폰 및 키오스크 활용 교육

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-학익2동	김보영	032-728-6270
추진상황	시기/미도/래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	4,480천원	4,405천원	98%

□ 사업개요

- 사업명 : 스마트폰 및 키오스크 활용 교육
- 사업기간 : 2023. 5월~9월
- 사업대상[위치] : 학익2동 행정복지센터
- 사업내용
 - 실생활에 유용한 은행 업무 및 유용한 앱 등을 활용한 스마트폰 활용 교육 실시
 - 체험형 키오스크 현장 교육 실시
 - 사업량: 20명씩 6회기 총 2기 운영(총 240명)

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 5월 : 강사 섭외, (1기) 참여자 모집 공고 및 홍보, 참여자 접수
 - 2023. 5. 25.(목)~6. 29.(목): (1기) 매주 목요일 총 6회 교육 실시 / 연인원 109명
 - 2023. 6. 29. : 프로그램 참여자 만족도 조사 실시
 - 2023. 6월 : (2기) 참여자 모집 공고 및 홍보, 참여자 접수
 - 2023. 7. 5.(수)~8. 9.(수) : (2기) 매주 수요일 총 6회 교육 실시 / 연인원 117명
 - 2023. 8. 9. : 프로그램 참여자 만족도 조사 실시
 - 2023. 8. 29. : 사업 완료 평가 간담회 실시(주민자치회 임원 및 동직원)
 - 2023. 9월~10월 : 정산 실시 및 보고

□ 관련사진



스마트폰 강의 모습



키오스크 현장 실습

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-071
미추홀구-도화1동

노후주택 개·보수사업

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-도화1동	우순화	032-728-6295
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			중단
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	34,890천원	-	-

☐ 사업개요

- 사업명 : 노후주택 개·보수 사업
- 사업기간 : 2023년 연중
- 사업대상(위치) : 도화1동 관내 노후주택
- 사업내용
 - 방수, 창호, 도배, 장판 교체 등 주택 개·보수
 - 자동가스 차단장치 보급, 전원 스위치 교체 등 생활안전시설 확충

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 자본성 사업으로 사업중단

☐ 관련사진

사업시행 전	사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드

(2023.12.31.기준)

주민자치회형-072 미추홀구-도화2.3동	쾌적한 주거공간 환경 개선 사업		
추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-도화2.3동	남지선	032-728-6305
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			중단
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	15,622천원	-	-

- 사업개요

사업명

: 쾌적한 주거공간 환경개선사업

사업기간

: 2023. 6. ~ 9.

사업대상[위치]

: 도화2.3동 기초생활수급자 등 소외계층

사업내용

- 소외계층 주거의 불편함을 해소하기 위한 맞춤형 주거 공간 환경 개선

추진내용

추진실적

- 2023. 8. 사업대상자 모집 및 선정

- 2023. 9. 사업중단 사유서 제출

관련사진

사업시행 전

사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-073

미추홀구-도화2.3동

예쁜 꽃밭 더 예쁜 도화2.3동 만들기 프로젝트

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-도화2.3동	남지선	032-728-6305
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	5,478천원	2,572천원	47%

□ 사업개요

- 사업명 : 예쁜 꽃밭 더 예쁜 도화2.3동 만들기 프로젝트
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 11.
- 사업대상(위치) : 도화2.3동 전체
- 사업내용
 - 관내 무단투기 취약지역 및 자투리 골목 땅에 봄, 가을 대표 꽃 식재

□ 추진내용

- 추진실적 [HY헤드라인M 12]
 - 2023. 3. 14. 튤립(1,700본) 식재
 - 2023. 6. 15. 베고니아(1,100본) 식재
 - 2023. 10. 17. 국화(440본) 및 측백나무(75본) 식재
- 향후계획
 - 2023. 11. 집행내역 사업변경계획(안) 논의 및 제출
 - 2023. 11. ~ 12. 겨울 꽃 논의 등 식재
 - 2023년 예쁜 꽃밭 더 예쁜 도화2.3동 만들기 프로젝트 보조금 정산 및 완료 보고 등

□ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-074
미추홀구-도화2.3동

한여름 밤 돛자리 버스킹

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-도화2.3동	남지선	032-728-6305
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	2,000천원	1,159천원	58%

☐ 사업개요

- 사업명 : 한여름 밤 돛자리 버스킹
- 사업기간 : 2023. 8. 26.(토)
- 사업대상[위치] : 엘리웨이 거리에서 주말을 보내는 지역주민 등
- 사업내용
 - 사람이 많은 저녁거리에서 돛자리 하나 깔고 듣는 편안한 버스킹 공연 제공

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 4. 25. 쑥골광장 사용허가 신청
 - 2023. 5. ~ 8. 홍보 및 공연팀 섭외 등
 - 2023. 8. 26. 버스킹 공연 진행
 - 2023년 버스킹 보조금 정산 및 완료 보고 등

☐ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-075
미추홀구-도화2.3동

우리마을 돌아보기(플로킹)

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-도화2.3동	남지선	032-728-6305
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	1,700천 원	1,223천 원	72%

☐ 사업개요

- 사업명 : 우리마을 돌아보기(플로킹)
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 10.
- 사업대상(위치) : 도화2.3동 관내
- 사업내용
 - 익숙한 우리 동네 월1회 분과회의 시 마을을 돌아보며 쓰레기 줍기를 진행하고 도화2.3동을 새로운 시각에서 볼 수 있는 계기 마련

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 5. 9. 제1회 플로킹 실행
 - 2023. 7. 18. 제2회 플로킹 실행
 - 2023. 11. 14. 제3회 플로킹 실행
 - 2023년 우리마을 돌아보기(플로킹) 보조금 정산 및 완료 보고 등

☐ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-076
미추홀구-도화2.3동

2023년 쑥골 놀림픽(놀이+올림픽)

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-도화2.3동	남지선	032-728-6305
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	10,090천원	10,088천원	99.9%

□ 사업개요

- 사업명 : 2023년 쑥골놀림픽
- 사업기간 : 2023. 4월
- 사업대상[위치] : 화동공원, 도화2.3동 행정복지센터
- 사업내용
 - 어린이와 예술가의 만남 “잘 노는 놀 선수들의 놀이관” 마을에서 만나는 예술, 예술과 함께하는 놀이
 - 우리지역 어린이들이 꿈꾸는 창의예술가로 성장할 수 있도록 돕는 국악 기반의 주도 문화예술 교육 프로그램

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 4. 1. 쑥골놀림픽 개최
 - 2023. 4. 8/15/22 쑥골놀림픽 선수촌 3주 프로그램 진행
※ 도화2.3동 거주 어린이(1~2학년 대상) 30명
 - 2023년 쑥골놀림픽 보조금 정산 및 완률 보고 등

□ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-077 미추홀구-주안1동		마을자원 모여라! 지역자원축제	
추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-주안1동	최지호	032-728-6326
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	14,454천원	14,089천원	97.5%

☐ 사업개요

- 사업명 : 마을자원 모여라! 지역자원축제
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 12.
- 사업대상(위치) : 주안체육공원 및 옛 시민회관 쉼터
- 사업내용
 - 총 2회, 봄(4월): 주안체육공원/ 가을(10월): 옛 시민회관 쉼터
 - 봄(4월): 어린이 장터/ 가을(10월): 주민총회와 함께 하는 자원순환 축제
 - 아나바다(플리마켓) 운영: 새상품 및 전문판매 제외
 - 자원순환가게 개최

☐ 추진내용

- 추진실적
 - ▶ 제1회 마을자원 모여라! 지역자원 축제 개최
 - 일 시: 2023. 4. 27.(목) 10:30 ~ 13:30
 - 장 소: 주안체육공원
 - 주요내용
 - 어린이 인형극 공연(3회)
 - 어린이 나눔 장터 운영: 어린이 150여명 참여
 - ▶ 제2회 마을자원 모여라! 지역자원 축제 개최
 - 일 시: 2023. 10. 7.(토) 13:00 ~ 18:00
 - 장 소: 옛 시민회관 쉼터
 - 주요내용
 - 주민참여 플리마켓 20개소
 - 떡메치기, 헬륨 풍선 등 체험 부스
 - 난타공연, 태권도 시범 등 무대 공연

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-077
미추홀구-주안1동

마을자원 모여라! 지역자원축제

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-주안1동	최지호	032-728-6326
추진상황	시기/미도	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	14,454천원	14,089천원	97.5%

□ 관련사진

[제1회 마을자원 모여라! 지역자원축제]



[제2회 마을자원 모여라! 지역자원축제]



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-078
미추홀구-주안1동

즐거운 등갯길 벽화체험

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-주안1동	최지호	032-728-6326
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	9,690천원	9,337천원	96.3%

☐ 사업개요

- 사업명 : 즐거운 등갯길 벽화 체험
- 사업기간 : 2023. 9. ~ 10.
- 사업대상(위치) : 주안동로25번길 24, 주안중로38번길 13 등 주변 일대
- 사업내용
 - 담장 도색 및 벽화 디자인을 통해 통학로 및 골목길 환경 개선
 - 사업지 일부분을 인근 주민 또는 초등학생이 함께 채색 참여
 - 벽화 채색 체험 진행

☐ 추진내용

- 추진실적
 - ▶ 동네 주민 및 주민자치회 위원 등 사업 대상지 청소
 - ▶ 주민의견 청취(디자인, 색채, 위치 등)
 - ▶ 관내 어르신 및 어린이 등 15여명 주민참여 인정경로당 벽면 채색

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-079
미추홀구-주안2동

우리마을 이야기 벽화

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-주안2동	명수빈	032-728-6343
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	23,000천원	14,532천원	63%

□ 사업개요

- 사업명 : 우리마을 이야기 벽화
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 2023. 12.
- 사업대상[위치] : 한나루로563번길 29-12, Y자형 골목
- 사업내용
 - 노후된 골목 담장을 정비하여 어둡고 칙칙한 골목 이미지 개선
 - 주민의 스토리와 의견이 반영된 골목 벽화 조성

□ 추진내용

- 추진실적
 - 자치운영·문화·체육 분과 회의 개최: 2023. 4.
 - ▶ 벽화 사업 추진 계획 논의
 - 사업 대상지 주민 의견 수렴: 2023. 6.
 - 업체 견적 비교 및 디자인 선정: 2023. 8. ~ 9.
 - 벽화 계약 및 착공: 2023. 10.
 - 벽화 준공: 2023. 11.

□ 관련사진



자치운영·문화·체육 분과회의



사업 대상지 주민 의견 수렴

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-080
미추홀구-주안2동

슬기로운 스마트폰·키오스크 사용법

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-주안2동	명수빈	032-728-6343
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	7,000천원	6,080천원	87%

☐ 사업개요

- 사업명 : 슬기로운 스마트폰·키오스크 사용법
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 2023. 12.
- 사업대상(위치) : 관내 주민
- 사업내용
 - 스마트 기기 사용에 어려움을 겪는 어르신들을 위한 스마트폰 활용 및 키오스크 사용법 교육

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 교육·홍보·복지분과 회의 개최: 2023. 4.
 - ▶ 스마트폰·키오스크 교육 추진 계획 논의
 - 교육용 키오스크 단기 임대(6개월): 2023. 4.
 - 강사 채용 및 1기 수강생 모집: 2023. 5. ~ 6.
 - 1기 교육 실시: 2023. 6. ~ 7.
 - 2기 수강생 모집: 2023. 11.
 - 2기 교육 실시: 2023. 11. ~ 12.
- ※ 사정에 따라 변경될 수 있음.

☐ 관련사진



교육·홍보·복지 분과회의

1기 교육 실시(2023. 6. 8. ~ 7. 13.)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-081
미추홀구-주안2동

서로 소통하는 우리마을 게시판 만들기

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-주안2동	명수빈	032-728-6343
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	4,890천 원	4,500	92%

☐ 사업개요

- 사업명 : 서로 소통하는 우리마을 게시판 만들기
- 사업기간 : 2023. 10. ~ 2023. 12.
- 사업대상[위치] : 관내 6개소
- 사업내용
 - 구정 소식, 마을 소식 등의 정보를 주민들에게 효율적으로 전달하고, 서로 소통할 수 있는 마을 게시판 설치

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 대상지 수요조사: 2023. 10.
 - 관련부서 협의: 2023. 11.
 - 대상지 선정: 2023. 11.
 - 마을 게시판 설치(6개소): 2023. 12.

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-082
미추홀구-주안3동

장수사진 촬영

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-주안3동	김다솜	032-728-6376
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	8,950천 원	6,006천 원	67%

☐ 사업개요

- 사업명 : 장수사진 촬영
- 사업기간 : 2023. 4월 ~ 11월
- 사업대상[위치] : 주안3동 행정복지센터, 미추홀구 한나루로 490번길25-32
- 사업내용
 - 관내 독거노인 또는 저소득층 노인에게 의상 대여 및 헤어·메이크업을 해드리고 장수사진을 촬영하여 액자 증정

☐ 추진내용

- 추진실적
 - (2023. 4. ~ 7.) 주민자치회 정기회의 개최하여 사업 운영 방향 논의
 - (2023. 7.) 문화복지분과 회의 개최하여 사업 대상자, 사업 시행 시기 등 구체화
 - (2023. 7.) 관내 70세 이상 독거노인 또는 저소득층 210명 대상 수요조사 진행
 - (2023. 8.) 2차 수요조사를 통해 촬영 대상자 120명 선정
 - (2023. 8.) 사업 시행을 위한 업체 선정 및 견적 비교
 - (2023. 8.) 관내 미용사, 촬영기사 등의 봉사료 촬영 진행
 - (2023. 9.) 최종 촬영자 80명에게 장수사진 액자 전달 완료
- 향후계획
 - (2023. 11.) 사업 결과 보고 및 잔액 반납

☐ 관련사진



장수사진 촬영 진행



장수사진 액자 전달

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-083
미추홀구-주안3동

골목화분 설치

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-주안3동	김다솜	032-728-6376
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	8,560천원	8,442천원	98%

☐ 사업개요

- 사업명 : 골목화분 설치
- 사업기간 : 2023. 4월 ~ 2023. 7월
- 사업대상[위치] : 주안3동 관내 골목
- 사업내용
 - 주민들에게 골목화분 설치 희망 장소를 추천받아 화분 설치
 - 화분 설치 후 주민자치회 위원 등 주민을 꽃지킴이로 지정하여 사후관리

☐ 추진내용

- 추진실적
 - (2023. 4. ~ 6.) 주민자치회 정기회의 개최하여 사업 운영 방향 논의
 - (2023. 4.) 문화복지분과 회의 개최하여 화분 종류 및 설치 방법 등 구체화
 - ※ 목수국화분 30개 구입, 벽걸이화분 20여개 직접 제작 및 설치
 - (2023. 4.) 목수국화분 업체 선정 및 계약하여 설치 완료
 - (2023. 4.) 화분 관리를 위한 주민 동의서 징구 완료
 - (2023. 6.) 걸이화분 제작하여 초화 식재 후 설치 완료
 - (2023. 6.) 걸이화분 설치 장소 일대에 활동 홍보 현수막 설치 완료
- 향후계획
 - (2023. 6.~) 목수국화분, 걸이화분 관리를 위해 주민으로 구성된 꽃 지킴이 활동 지속
 - (2023. 11.) 사업 결과 보고 및 잔액 반납

☐ 관련사진



골목화분(목수국화분) 설치 완료



골목화분(걸이화분) 설치 완료

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-084
미추홀구-주안3동

재활용 클린하우스 설치

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-주안3동	김다솜	032-728-6376
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	15,000천원	14,620	97.4%

☐ 사업개요

- 사업명 : 재활용 클린하우스 설치
- 사업기간 : 2023. 4월 ~ 2023. 12월
- 사업대상[위치] : 주안3동 청사 주차장 옆
- 사업내용
 - 환경 보존 및 쓰레기 감량을 위해 올바른 재활용품 분리배출을 유도할 수 있는 재활용수거장(가설건축물)을 구매·설치
 - ※ 기존 클린하우스 1대 구매 및 설치에서 동 환경을 고려하여 재활용수거장 설치로 계획 변경 및 추진

☐ 추진내용

- 추진실적
 - (2023. 4.) 주민자치회 정기회의개최하여 사업 운영 방향 논의
 - (2023. 6.) 자치환경분과 회의 개최하여 사업 대상지 논의 및현장 답사
 - (2023. 10.) 사업 시행을 위한 업체 선정 및 견적 비교
 - (2023. 11.) 업체 선정 및 가설건축물 허가 후 설치
 - (2023. 11.~) 상시 재활용 폐기물 접수가 가능하도록 관리 인력 배치
 - (2023. 11.~) 운영 시 업체의 폐기물 즉시 수거를 통해 운영 장소의 청결 유지
 - (2023. 11.) 사업 결과 보고 및 잔액 반납

☐ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후(예시)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드

(2023.12.31.기준)

주민자치회형-085 미추홀구-주안4동	미니쉼터 및 화단조성		
추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-주안4동	홍성관	032-728-6387
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			중단
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	4,890천원	-	-

- 사업개요

사업명

: 미니쉼터 및 화단조성

사업기간

: 2023. 3월 ~ 11월

사업대상[위치]

: 주안4동 골목길 일대

사업내용

-

어르신들의 휴게공간 조성으로 외로이 홀고 계신 어르신들이 이웃과 함께 할 수 있는 담소의 장 마련
- 추진내용: 사업 중단

중단사유

2023년 주민자치회형 주민참여예산『주민주도형』사업 실행 매뉴얼에 의거 자본적 경비(시설비, 설치비)에 해당하여 사업 중단

행정사항

위 사유에 따른 사업 중단사유서 제출(2023. 6. 28.)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-086
미추홀구-주안4동

찾아가는 맞춤형 스마트폰 활용교육

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-주안4동	홍성관	032-728-6387
추진상황	시기/미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	10,000천원	4,891천원	49%

□ 사업개요

- 사업명 : 찾아가는 맞춤형 스마트폰 활용교육
- 사업기간 : 2023. 5월 ~ 11월
- 사업대상(위치) : 시민협력플랫폼 공감(구월남로 20), 대성교회(동주길97번길 17), 주안스포츠문화센터(동주길29번길 67)
- 사업내용
 - 어르신들의 미디어 정보격차를 해소하기 위한 휴대용 전자기기 (스마트폰 등) 활용 교육 실시

□ 추진내용

- 추진실적
 - (2023. 5. ~ 7.) 사업추진을 위한 분과 회의 실시
 - (2023. 8.) 청운대학교 미디어커뮤니케이션학과 협의
 - (2023. 9.) 강사 간담회, 수강생 모집 홍보 실시
 - (2023. 9. ~ 11.) 사업 추진
 - (2023. 11) 사업추진 및 완료에 따른 결과 보고

□ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-087

미추홀구-주안4동

어르신 프로필 사진찍어드리기 “내 생애 봄날”

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-주안4동	홍성관	032-728-6387
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	10,000천원	3,260천원	32.6%

☐ 사업개요

- 사업명 : 어르신 프로필 사진 찍어드리기 ‘내 생애 봄날’
- 사업기간 : 2023. 5월 ~ 8월
- 사업대상 : 주안4동 75세 이상 기초생활수급자
- 사업내용
 - 75세 이상 기초생활수급자를 대상으로 어르신 프로필 사진(효도사진) 촬영
 - 헤어·메이크업 지원, 의상지원(한복, 턱시도)
 - 사진 인화 및 액자 지원

☐ 추진내용

- 추진실적
 - (2023. 4.) 사업추진을 위한 분과 회의 실시(사업대상 및 장소, 협조기관 등)
 - (2023. 5.) 재능대학교 사진영상미디어학과 촬영 협조, 대성교회 장소 협조 요청
 - (2023. 6.) 사업추진 대상자 발굴 및 선정(통장 방문 신청서 접수 및 우편물 발송)
 - (2023. 7.) 사업추진 실시(75세 이상 기초생활수급자 41명)
 - (2023. 8.) 사진 인화 및 액자 제작·전달

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)			
주민자치회형-088 미추홀구-주안4동		희망을 담은 축제 “소망 등 달기”	
추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-주안4동	홍성관	032-728-6387
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			중단
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	10,000천원	-	-
<div><div><input type="checkbox"/> 사업개요</div><div><div>○ 사업명</div><div>: 희망을 담은 축제 ‘소망등 달기’</div></div><div><div>○ 사업기간</div><div>: 2023. 11월 ~ 12월</div></div><div><div>○ 사업대상(위치)</div><div>: 석바위소공원</div></div><div><div>○ 사업내용</div><div><div>-</div><div>엽서에 가족이나 연인, 친구에게 새해 소망과 희망의 메시지를 담은 등을 달며 희망찬 새해 기원</div></div></div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 추진내용: 사업 중단</div><div><div>○ 중단사유</div><div>2023년 주민자치회형 주민참여예산『주민주도형』사업 실행 매뉴얼에 의거 자본적 경비(시설비, 설치비, 전신전화)에 해당하여 사업 중단</div></div><div><div>○ 행정사항</div><div>위 사유에 따른 사업 중단사유서 제출(2023. 10. 13.)</div></div></div>			

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-089
미추홀구-주안5동

상상더하기! 공실의 공공적 활용과 염전골 광장 조성

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-주안5동	홍수연	032-728-6419
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	15,170천원	14,375천원	94.8%

□ 사업개요

- 사업명 : 상상더하기! 공실의 공공적 활용과 염전골 광장 조성
- 사업기간 : 2023년 4월 ~ 11월
- 사업대상(위치) : 주안5동 아이존쇼핑몰 공실 및 야외공연장 등
- 사업내용
 - 주안5동 얼굴을 바꾸자! 캠페인
 - 아이존쇼핑몰과 공개공지의 문제점 공유
 - 주민 의견을 수렴하기 위한 캠페인 및 주민발언대 기획
 - 아이존쇼핑몰 공실의 공공적 활용을 위한 토론회 개최
 - 현실적인 대안 형성을 위한 간담회 등 개최
 - 주민 욕구를 현실화시키고 의제화시킬수 있도록 기자회견 마련
 - 염전골 마을축제 개최
 - 공실의 공공적 활용과 염전골 광장 추진 성과 보고
 - 마을 잔치 분위기 조성 및 다양한 콘텐츠 제공
 - 마을의 역사와 문제 공유와 해결방안 마련

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023년 4월 : 주민자치회 및 마을축제 준비위원회 1차 간담회 실시
 - 2023년 5월 : 공청회 및 토론회 계획 수립, 주민캠페인 진행
 - 2023년 7-8월 : 마을축제 기본 기획안 논의
 - 2023년 9월 : 마을 축제 준비
 - 2023년 10월 : 마을 축제
 - 2023년 12월 '23년도 사업평가:

□ 관련사진



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-090
미추홀구-주안5동

클린 주안5동

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-주안5동	홍수연	032-728-6419
추진상황	시기/미도	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	12,670천원	3,207천원	25%

☐ 사업개요

- 사업명 : 클린 주안5동
- 사업기간 : 2023년 4월 ~ 11월
- 사업대상[위치] : 주안5동 관내
- 사업내용
 - 회의진행 : 운영방법, 개선사항 평가(월1회)
 - 줍킹데이 및 환경데이 운영
 - 관내 부동산에 분리수거 안내문 배포(영어,중국어,한국어제작)
 - 환경 교육 및 공동체 교육

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023년 6월 ~ 7월 : 교육 홍보 및 실시
 - 2023년 9월 ~ 10월 : 줍킹 캠페인, 4개국어 분리수거 안내문 배포
 - 2023년 11월 : 줍킹 캠페인, 4개국어 분리수거 안내문 배포
 - 12월 : 클린 주안5동 ver 2.0 / 사업결산 및 보고

☐ 관련사진



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-091
미추홀구-주안5동

염전골 마을 전문가양성 과정

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-주안5동	홍수연	032-728-6419
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			중단
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	6,909천원	-	-

□ 사업개요

- 사업명 : 염전골 마을 전문가 양성 과정
- 사업기간 : 2023년 4월 ~ 11월
- 사업대상[위치] : 주민자치위원 및 지역주민
- 사업내용
 - 마을교육 전문가, 마을환경 전문가, 마을돌봄 전문가, 마을 시니어케어 전문가 등 마을전문가 양성 교육 실시

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023년 4월 ~ 8월 : 마을 전문가 양성 교육 프로그램 구성 회의
 - 2023년 9월 : 사업중단 사유서 제출

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-092
미추홀구-교통행정과

보행자 안심길 조성

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-교통행정과	박종길	032-880-7954
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	29,890천원	24,232천원	81%

☐ 사업개요

- 사업명 : 보행자 안심길 조성
- 사업기간 : 2023. 04. ~ 2023. 06.
- 사업대상[위치] : 경원대로864번길 일원(주안6동, 어린이보호구역 구간 내)
- 사업내용
 - 차도와 구분되는 안전웬스 등을 이용한 보행로를 조성하여 보호구역 내 안전한 보행환경 조성에 기여

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 05. 01. 현장방문 사업량 조사 완료
 - 2023. 06. 15. 일상감사 의뢰 및 물품구입 계약
 - 2023. 06. 27. 착공 및 준공
- 향후계획
 - 집행잔액 반납예정

☐ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-093
미추홀구-주안6동

횡단보도 앞 어르신 쉼 의자 설치

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-주안6동	김승기	032-728-6763
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	5,000천원	4,850천원	97%

□ 사업개요

- 사업명 : 횡단보도 앞 어르신 쉼 의자 설치
- 사업기간 : 2023년 4월~6월
- 사업대상[위치] : 관내 횡단보도 그늘막 5개소

연번	위치	비고
1	인천가정법원 앞	경원대로 881 앞
2	석바위사거리	경원대로 844 앞
3	간석풍림오거리	석산로 42 앞
4	간석역 입구 교차로	석산로 12 앞
5	경원초등학교 앞	경인로 511 앞

○ 사업내용

- 횡단보도 앞 그늘막에 “접이식 쉼 의자”를 설치하여 노약자들이 잠시 쉬었다 갈 수 있는 안전·편의시설 제공

□ 추진내용

○ 추진실적

- 횡단보도 앞 어르신 쉼 의자 설치 계획 수립 : 2023.04.17.
- 횡단보도 앞 어르신 쉼 의자 설치 : 2023.06.01.

○ 향후계획

- 어르신 이용 홍보 및 유지·관리 : 상시

□ 관련사진



사업시행 전

사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-094
미추홀구-주안7동

교차로 알리미 설치

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-주안7동	박주연	032-728-6459
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	10,640천원	10,595천원	99.6%

☐ 사업개요

- 사업명 : 교차로 알리미 설치
- 사업기간 : 2023. 3.~2023. 12.
- 사업위치
 - 도로표지병 설치위치: 인하로247번길 32(남부이용원) 앞 미추홀대로587번길~미추홀대로587번길 21(선진빌라 A동) 앞 사거리
 - 미끄럼방지포장재 설치위치: 인하로257번길 31(창대할인마트) 앞 사거리
- 사업내용
 - LED도로표지병(태양광/전지) 60개 설치
(어두운 골목길에 일정한 간격으로 도로표지병을 설치하여 안전한 귀갓길 조성)
 - 미끄럼방지포장재(녹색) 143.2㎡ 설치
(어린이보호구역임을 알리는 미끄럼방지포장재를 설치하여 보행자와 차량간 교통사고를 예방)

☐ 추진내용

- 추진실적
 - ‘엘로카펫’ 설치를 ‘미끄럼방지포장재’ 설치로 변경 / ‘도로표지병’ 설치 개수를 ‘50개’에서 ‘60개’로 변경(2023. 10월 주민자치회 서면회의 의결)
 - 관련부서 협조 요청 공문 발송(2023. 10월)
 - 최종 사업 제안서 제출(2023. 10월)
 - 미끄럼방지포장재 물품 구입 계약, 설치 및 검수(2023. 10월)
 - 도로표지병 물품 구입 계약, 설치 및 검수(2023. 11월)

☐ 관련사진

		
사업위치도	도로표지병(예상도)	미끄럼방지포장재 설치

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-095
미추홀구-주안8동

우리 마을 전봇대 환경 개선

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-주안8동	민옥성	032-728-6782
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	18,317천원	17,484천원	95.5%

□ 사업개요

- 사업명 : 우리 마을 전봇대 환경 개선
- 사업기간 : 2023. 05월(보조금 교부시) ~ 10월
- 사업대상[위치] : 주안8동 신기시장사거리 ~ 신기사거리 ~ 승기사거리
- 사업내용
 - 불법광고물 부착 방지용 특수 디자인 시트지를 전봇대에 붙여 깨끗한 환경 조성
 - ※ 각종 테이프가 붙지 않도록 표면 처리한 시트지로 각종 불법광고물 부착이 불가능함.
 - 주문자 맞춤 디자인이 가능하며 어린이보호구역 등을 표시하여 안전기능 추가

□ 추진내용

- 추진실적
 - 전문 업체 (주)신도디엔택 견본 테스트 및 견적의뢰 : 2023. 5월
 - 조달청 민간수요자 등록 : 2023. 6월
 - 조달가로 견적 재의뢰, 견적과 현장 비교 : 2023. 6월
 - 구간 내 전봇대 등 관리기관 협조 공문 발송 : 2023. 7월
 - 신도디엔택 조달계약 및 디자인 논의 : 2023. 8월
 - 디자인 시트지 부착 : 2023. 9월
 - 검수 및 현장 점검, 부분 보수 : 2023. 10월
 - 결과보고서 작성 : 2023. 11월

□ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-096
미추홀구-주안8동

우리 마을 가족 사진관 운영

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-주안8동	민옥성	032-728-6782
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	12,211천원	9,062천원	74.2%

□ 사업개요

- 사업명 : 우리 마을 가족 사진관 운영
- 사업기간 : 2023. 05월 (보조금 교부시) ~ 11월
- 사업대상[위치] : 한부모세대 등 취약가구 60세대
- 사업내용
 - 마을 내 취약 가정 가족 사진 촬영 지원 (한부모 가족 등)

□ 추진내용

- 추진실적
 - 관내 사진관 조사 및 견적 의뢰 : 2023. 5월
 - 미가 스튜디오와 계약 : 2023. 6월 7일
 - 한부모 가족 신청접수 및 선정 : 2023. 6월
 - 장애인 가족 및 수급자 가족 신청접수 및 선정 : 2023. 7월
 - 기초생활수급자 가족 홍보 및 추가선정 : 2023. 9월
 - 선정자 촬영 진행 : 2023. 6월 ~ 10월
 - 사업 완료 건 계약금 지급 : 2023. 10. 24.
 - 결과보고서 작성 : 2023. 11월

□ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-097
미추홀구-주안8동

취약가구 주택용 소방시설 보급

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-주안8동	민옥성	032-728-6782
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	4,362천원	4,050천원	92.8%

☐ 사업개요

- 사업명 : 취약가구 주택용 소방시설 보급
 - 사업기간 : 2023. 05월 (보조금 교부시) ~ 11월
 - 사업대상[위치] : 화재안전 취약가구 130세대
 - 사업내용
 - 화재안전 취약가구(수급자, 독거노인 등) 주택용 소화기 보급
 - 주민대상 화재 안전 예방 교육
- ※ 추진근거: 미추홀구 주택의 소방시설 설치 지원 조례

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 실행 매뉴얼 변경에 따른 사업 추진 검토 및 사업변경 승인 요청: 2023년 5월
(골목길 소화기함 설치 → 취약가구 주택용 소방시설 보급)
 - 보조금 신청 및 수령 : 2023년 5월
 - 조달청 민간수요자 등록 : 2023년 6월
 - 소화기 견적 비교 및 주민대상 화재안전 예방교육 협조요청 : 2023년 7월
 - 소화기 조달계약 : 2023년 8월
 - 주민대상 화재예방 안전교육 : 2023년 8월 31일
 - 기초생활수급자 소화기 나눔 : 2023년 9 ~ 10월
 - 결과보고서 작성 : 2023. 11월

☐ 관련사진

○ 2023년 취약가구 주택용 소방시설 보급 ○





화재예방교육

소화기 나눔

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-098
미추홀구-관교동

친환경 자전거 안전정비교실 및 수리센터

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-관교동	서정안	032-728-6497
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	2,000천 원	968천 원	48%

□ 사업개요

- 사업명 : 친환경 자전거 안전정비교실 및 수리센터
- 사업기간 : 2023. 5 ~ 10월(상, 하반기 각 2회 운영 예정)
- 사업대상(위치) : 관교동 행정복지센터 등
- 사업내용
 - 친환경 이동수단인 자전거의 활발한 이용을 위해 안전정비교육 및 수리센터 운영
 - ※ 사업내용은 예산편성 기준 및 현행 사정 등에 따라 일부 내용 변경 가능

□ 추진내용

- 추진실적
 - 자전거 안전정비교실 운영 : 23. 5. 20, 6. 24. 총 2회, 20여명 수강
 - 상반기 만족도 조사(정비교실 운영일 2회)
 - 자전거 안전수리센터 운영 : 23. 10. 7, 10. 28. 총 2회, 40여명 수리 신청
 - 하반기 만족도 조사 및 23년도 사업결과보고 : 23. 12월
 - ※ 인천시 매뉴얼에 따라 일부 변경 추진 예정

□ 관련사진



안전정비교실(상반기)



안전수리센터(하반기)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-099
미추홀구-관교동

관교마을축제-대통음악회

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-관교동	서정안	032-728-6497
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	11,300천원	9,456천원	83.7%

☐ 사업개요

- 사업명 : 관교마을축제 - 대통음악제
- 사업기간 : 2023. 8. 26.(토)
- 사업대상[위치] : 중앙공원(관교노인복지관 인근)
- 사업내용
 - 관내 지역주민 사이의 소통과 화합의 음악 축제
 - 지역주민과 관내 유관기관, 학교 등 마을구성원 모두가 함께 즐기는 마을 축제

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 지역주민과 학생 공연, 초청공연 진행 (12개팀)
 - 관내 유관기관과 주민들이 진행하는 체험 부스 운영 (10여개)
 - 만족도 조사 및 사업결과 보고 : 23. 12월

☐ 관련사진



체험부스



주민참여 공연

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.10.31.기준)

주민자치회형-100
미추홀구-관교동

재활용품 선별 공유사업

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-관교동	서정안	032-728-6497
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	6,700천 원	5,940천 원	89%

□ 사업개요

- 사업명 : 재활용품 선별 공유사업
- 사업기간 : 2023. 1월 ~ 12월
- 사업대상(위치) : 관교동 제2공영주차장 및 제3 노외주차장 인근 2개소
- 사업내용
 - 주택가 2개소에 설치한 재활용품 분리수거대에 인근 주택가 주민들이 품목별 재활용품을 선별 배출하고 미흡한 부분은 노인 인력인 시니어클럽 어르신과 관내 주민으로 채용한 마을환경관리사가 분리수거대 정리 및 재활용품 재선별
 - ※ 예산목 인건비 : 마을환경관리사만 해당. (시니어클럽 비예산 운영)
 - 관내 수거업체 일괄 수거

□ 추진내용

- 추진실적
 - 노인 인력(미추홀구 시니어클럽) 재활용품 분리수거대 2개소 배치 : 23. 2월 ~
 - 마을환경관리사 4명 채용 및 재활용품 분리수거대 선별 활동 : 23. 8월 ~ 11월
- 향후계획
 - 올바른 재활용품 배출 안내 및 계도 활동(관교동 주민자치회) : 월 1회 이상

□ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-101
미추홀구-관교동

승학초등학교 담장 정비사업

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-관교동	김정환	032-880-7337
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	14,890천원	13,997천원	94%

☐ 사업개요

- 사업명 : 승학초등학교 담장 정비사업
- 사업기간 : 2023. 4. 15. ~ 4. 28.
- 사업대상[위치] : 인천광역시 미추홀구 주승로 259 승학초등학교
- 사업내용
 - 노후된 학교 담장에 벽화 작업통하여 통학로 개선

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 현장답사 및 관계자 회의
 - 작업시안 검토 및 선정
 - 사업대상지 벽화작업 시행 및 완료
- 향후계획
 - 벽화 유지보수

☐ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-102
미추홀구-문학동

그린빌리지 문학

추진부서	부서명	담당자	연락처
	미추홀구-문학동	한재성	032-728-6800
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	34,890천원	18,083천원	52%

□ 사업개요

- 사업명 : 그린빌리지 문학
- 사업기간 : 2023. 4월 ~ 12월
- 사업대상(위치) : 관내 어린이공원(삼호, 관청)
- 사업내용
 - 운영시간: 주 2회(매주 수, 금요일), 일 4시간(09:30 ~ 13:30)
 - 취급품목: 플라스틱류, 병류, 캔류, 의류, 종이류 등
 - 운영방법
 - 주민이 가져온 재활용품을 관리자가 품목별 무게, 수량 등 책정
 - 무게 측정 후 관련 앱이나 수기등록대장에 품목별 무게 입력
 - 책정 기준(가격)에 따라 배출자에게 보상금(인천e음 포인트 등) 지급

□ 추진내용

- 추진실적
 - 사업 세부 추진 계획 수립 : 2023. 3월
 - 사업 추진 장소 이용 협의(어린이공원 2개소) : 2023. 4월
 - 사업 추진 관리자 모집 : 2023. 4 ~ 5월
 - 사업 추진 필요물품 구입 : 2023. 5월
 - 사업 시행(주 2회) : 2023. 6월 ~ 12월
 - 사업 추진 결과보고 및 정산 : 2023. 12월

□ 관련사진



사업 현장(관청어린이공원)



사업 현장(삼호어린이공원)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-103
연수구-옥련1동

달빛음악축제

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-옥련1동	고영미	032-749-6014
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	19,160천원	18,535천원	96.7%

☐ 사업개요

- 사업명 : 달빛음악축제
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 2023. 11.
- 사업대상[위치] : 송도역전시장 (한나루로 202-6)
- 사업내용
 - 주민이 직접 참여하는 음악축제*를 개최하고 체험부스를 운영하여 주민들이 화합하고 소통할 수 있는 장을 마련
 - * 초대공연 : 레노바레, 이태무, 경희도 태권도 시범, NINANO밴드, 예원다문화예술단, 자치센터 프로그램 발표(실버태권도), 진웅
 - 체험부스 운영 (마카롱동전지갑, 냅킨가방, 가죽동전지갑, 시나몬방향제, 풍선아트, 팝콘 증정)

☐ 추진내용

- 실행계획
 - 분과통한 축제개최 장소 논의 2023. 4.
 - 분과회의를 통한 달빛음악회 주제 논의 2023. 5.
 - 분과회의를 통한 공연내용 선정 논의 2023. 6.
 - 공연팀 모집 2023. 7. ~ 2023. 8.
 - 달빛음악축제 홍보 실시 2023. 9.
 - 달빛음악 축제 개최 2023. 9.
 - 달빛축제 행사에 관한 주민만족도 설문조사 실시 2023. 11.

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-104
연수구-옥련1동

벽화그리기

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-옥련1동	고영미	032-749-6014
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			중단
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	10,000천원	112천원	1.1%

□ 사업개요

- 사업명 : 벽화그리기
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 2023. 11.
- 사업대상[위치] : 연수구 한나루로 86번길 도로 벽면
- 사업내용
 - 주민들 다수에게 노출되는 낡고 우중충한 벽면을 타일벽화, 벽화그리기를 통해 아름다운 거리 조성
 - 옥련1동 주민자치회뿐만 아니라 주변 상인들이 함께 주체가 되어 수행
 - 일반주민이 참여할 수 있도록 온라인 매체(홈페이지 게시) 등을 통한 사업 홍보 병행 실시

□ 추진내용

- 실행계획
 - 분과회의를 통해 벽화그리기 실행 논의 2023. 4.
 - 벽화그리기 장비 임차 및 전문가 섭외 등 준비 2023. 6.
 - 업체 간담회 2023. 7.
 - 분과회의를 통해 벽화그리기 실행날짜, 도안 등 논의 2023. 8. ~ 2023. 10.
 - 벽화그리기 실행 2023. 11.

※ 2023년 12월 주민자치회 정기회의 의결을 거쳐 '벽화그리기' 사업 중단 결정

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-105
연수구-옥련1동

한끼를 부탁해

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-옥련1동	고영미	032-749-6014
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	1,430천원	1,422천원	99.4%

□ 사업개요

- 사업명 : 한끼를 부탁해
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 2023. 7.
- 사업대상[위치] : 옥련1동 내 공유주방
- 사업내용
 - 관내에 있는 공유주방과 연계하여 5060세대인 남성 중년층을 대상으로 간단한 요리 프로그램을 진행하고자 함.

□ 추진내용

- 실행계획
 - 사업세부내용 논의 2023. 4. ~ 2023. 5.
 - 유관기관 협조 요청 및 간담회 2023. 5.
 - 모집 홍보 및 대상자 선정, 강사 모집 2023. 6.
 - 사업실행 2023. 7.

□ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-106
연수구-옥련1동

어르신 장수사진 찰칵!찰칵!

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-옥련1동	고영미	032-749-6014
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	3,600천 원	2,002천 원	55.7 %

☐ 사업개요

- 사업명 : 어르신 장수사진 찰칵!찰칵!
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 2023. 08.
- 사업대상(위치) : 옥련1동 주민자치센터
- 사업내용
 - 관내 저소득층 65세 이상 어르신들에게 무료로 메이크업, 헤어를 해드리고 장수사진을 촬영하여 액자로 제작해서 증정함.

☐ 추진내용

- 실행계획
 - 사진촬영관련 자원 2023. 4. ~ 2023. 7.
 - 모집 홍보 및 대상자 선정 2023. 7. ~ 2023. 8.
 - 장수사진 촬영 및 사진(1인 2매), 액자 증정 2023. 8.

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-107
연수구-옥련2동

주민과 함께 쾌적한 옥련2동 만들기

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-옥련2동	최정기	032_749-6063
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	1,338천 원	1,317천 원	98.4%

☐ 사업개요

- 사업명 : 주민과 함께 쾌적한 옥련2동 만들기
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 11.
- 사업대상[위치] : 옥련2동 관내
- 사업내용
 - 쓰레기 분리배출 홍보
 - 관내 주민 및 외국인 대상 캠페인 실시
 - 옥련2동 일대 쓰레기 수거 및 환경정화

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 사업 추진을 위한 분과회의 : 2023. 6. 13. / 7. 11. / 8. 8. / 9. 12. / 10. 10.
 - 재활용품 분리배출 안내문 부착 및 쓰레기 수거 환경 캠페인(1차) : 2023. 7. 21.
 - 재활용품 분리배출 안내문 부착 및 쓰레기 수거 환경 캠페인(2차) : 2023. 8. 18.
 - 재활용품 분리배출 안내문 부착 및 쓰레기 수거 환경 캠페인(3차) : 2023. 10. 18.
- 향후계획
 - 23. 11. : 재활용품 분리배출 안내문 부착 및 쓰레기 수거 환경 캠페인

☐ 관련사진

	
재활용품 분리배출 안내문 부착	쓰레기 수거

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-108
연수구-옥련2동

시니어 마을 예술단

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-옥련2동	최정기	032)749-6063
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	4,212천 원	3,720천 원	88.32%

☐ 사업개요

- 사업명 : 시니어 마을 예술단
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 11.
- 사업대상[위치] : 옥련2동 관내
- 사업내용
 - 시니어마을예술단원 추가 모집 및 연습
 - 동 행사 공연(옥련문화한마당, 작은음악회) 연 2~3회
 - 찾아가는 콘서트 기획(경로당 및 주간보호센터) 분기별 1~2회

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 사업 추진을 위한 분과회의 : 2023. 6. 13. / 7. 11. / 8. 8. / 9. 12. / 10. 10.
 - 시니어마을예술단 강사 모집, 면접 및 합격자발표 : 2023. 6. 28. ~ 7. 7.
 - 시니어마을예술단원 모집 홍보 : 2023. 7. ~ 11.
 - 시니어마을예술단 연습 : 2023. 8. ~ 11.
 - 관계자 간담회 : 2023. 8. 7.
 - 2023년 옥련2동 주민총회&옥련문화한마당 축하 공연 : 2023. 9. 23.
 - 찾아가는 작은 음악회 (주간보호센터 방문 공연) : 2023. 10. 16.
 - 찾아가는 작은 음악회 (주간보호센터 방문 공연) : 2023. 11. 27.
- 향후계획
 - 2024년 지속사업 예정

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-109
연수구-옥련2동

찾아가는 복날 삼계탕 대접 행사

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-옥련2동	최정기	032-749-6063
추진상황	시기/미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	2,424천원	1,802천원	74.3%

☐ 사업개요

- 사업명 : 찾아가는 복날 삼계탕 대접 행사
- 사업기간 : 2023. 7. ~ 8.
- 사업대상[위치] : 옥련2동 관내
- 사업내용
 - 복날 삼계탕 행사 시 거동이 불편한 관내 어르신에게 직접 찾아가서 삼계탕 전달
 - 법정취약계층 어르신 관내 150여명에게 이웃 나눔 실천

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 사업 추진을 위한 분과회의 : 2023. 6. 13. / 7. 11.
 - 사업 진행 업무 회의 : 2023. 7. 5.
 - 찾아가는 복날 삼계탕 대접 행사 진행 : 2023. 7. 18.
- 향후계획
 - 2024년 지속사업 예정

☐ 관련사진

	
삼계탕 조리 준비	사업 진행

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-110
연수구-옥련2동

EM을 활용한 친환경 동네 만들기

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-옥련2동	최정기	032-749-6063
추진상황	시기/미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	2,735천원	2,725천원	99.6%

□ 사업개요

- 사업명 : EM을 활용한 친환경 동네 만들기
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 11.
- 사업대상(위치) : 옥련2동 관내
- 사업내용
 - 강의를 통한 EM발효액 효과 및 사용방법 교육
 - 친환경 EM발효액을 활용한 생활물품 만들기
 - 강의 결과물은 저소득취약계층 및 복지시설에 전부 기부

□ 추진내용

- 추진실적
 - 사업 추진을 위한 분과회의 : 2023. 6. 13. / 7. 11. / 8. 8. / 9. 12.
 - 강사 모집, 면접 및 합격자발표 : 2023. 6. 28. ~ 7. 7.
 - 간담회 : 2023. 8. 30
 - EM발효액 효과 및 사용방법 교육, 친환경 EM을 활용한 생활물품 만들기 : 2023. 9. 4. / 9. 6. / 9. 11. / 9. 13. (총 4회)
 - 교육 결과물 (4종, 50세트) 옥련2동 행정복지센터 기부 : 2023. 09. 13.
- 향후계획
 - 2024년 지속사업 예정

□ 관련사진

	
친환경 제품 만들기	교육 결과물 기부

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-111
연수구-선학동

공터 작은 꽃길조성

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-선학동	송선화	032-749-6125
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	4,440천 원	4,097천 원	92.27%

☐ 사업개요

- 사업명 : 공터 작은 꽃길조성
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 4. ※ 2023. 4. 3. 시행 완료
- 사업대상[위치] : 선학동 381-1번지 인근 CU편의점 앞, 선학어린이집 옆 공터
- 사업내용
 - 주민들의 이동이 잦은 CU편의점 앞과 선학어린이집 옆 공터에 꽃길을 조성하여 주민 도보 환경 개선

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 담배꽂초 등의 쓰레기 발생으로 도보 환경이 좋지 않았던 편의점 앞 공터와 선학어린이집 옆 공터에 동백나무, 조팝나무, 영산홍 등으로 꽃길을 조성하여 쓰레기 투기를 줄이고 주민들의 도보 환경을 개선함.
- 향후계획
 - 주변 쓰레기 청소 및 화단에 잡초 제거, 물주기 등 지속적인 관리

☐ 관련사진



사업 시행 전 (CU편의점 앞)



사업 시행 후 (CU편의점 앞)



사업 시행 전(선학어린이집 옆 공터)



사업 시행 후(선학어린이집 옆 공터)



홍보 현수막(1)



홍보 현수막(2)



사업진행 전 회의



사업시행(1)



사업시행(2)



사업시행(3)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-112
연수구-선학동

청춘 되찾기 이·미용 봉사

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-선학동	송선화	032-749-6125
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	3,210천 원	3,034천 원	94.52%

☐ 사업개요

- **사업명** : 청춘 되찾기 이·미용 봉사
- **사업기간** : 2023. 4. ~ 2023. 11.
- **사업대상** : 선학동 75세 이상 기초수급 독거노인
- **사업내용**
 - 거동이 불편한 노인들을 위해 거주지 인근에서 이·미용 봉사 진행
 - 즉석조리식품 꾸러미 전달
 - 치매예방을 위한 ‘함께하는 플라워 테라피’ 수업

☐ 추진내용

- **추진실적**
 - 이·미용 봉사 및 즉석조리식품 꾸러미 전달
 - 1회 - 2023. 6. 22.(목) 15:00 ~ 17:00
 - 2회 - 2023. 7. 24.(월) 16:00 ~ 17:00
 - 3회 - 2023. 8. 24.(목) 16:00 ~ 17:00
 - 4회 - 2023. 9. 21.(목) 16:00 ~ 17:00
 - 5회 - 2023. 10. 26.(목) 16:00 ~ 17:00
 - 치매 예방 원예 수업
 - 1회 - 2023. 7. 24.(월) 15:00 ~ 16:00
 - 2회 - 2023. 7. 25.(화) 15:00 ~ 16:00
- **향후계획**
 - 독거노인 안부 확인을 통한 어르신 소외감 극복 지원

□ 관련사진



(6/22) 이·미용봉사 1회차



(6/22) 즉석조리식품 꾸러미 전달



(7/24) 이·미용봉사 2회차(1)



(7/24) 이·미용봉사 2회차(2)



(7/24) 원예수업(1)



(7/24) 원예수업(2)

□ 관련사진



(7/25) 원예수업(1)



(7/25) 원예수업(2)



(8/24) 이·미용봉사 3회차



(8/24) 즉석조리식품 꾸러미 전달



(9/21) 이·미용봉사 4회차



(9/21) 즉석조리식품 꾸러미 전달



(10/26) 이·미용봉사 5회차(1)



(10/26) 이·미용봉사 5회차(2)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-113
연수구-연수1동

저소득층 건강밥상 지원 사업

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-연수1동	조은별	032-749-6174
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	7,890천 원	6,554천 원	83.1%

☐ 사업개요

- 사업명 : 저소득층 건강밥상 지원 사업
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 2023. 12.
- 사업대상[위치] : 연수1동 관내 저소득층, 외국인 가정
- 사업내용
 - 연수1동 관내 저소득층 및 외국인 가정에게 직접 조리한 반찬 제공 및 안부 확인

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 4. ~ 2023. 12. 저소득층 건강밥상 지원

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-114
연수구-연수1동

내·외국인 함께 어울림 축제

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-연수1동	조은별	032-749-6174
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	20,300천원	18,216천원	89.7%

□ 사업개요

- 사업명 : 연수1동 어울림 축제
- 사업기간 : 2023. 8. ~ 2023. 1.0
- 사업대상[위치] : 연수1동 함박어린이공원
- 사업내용
 - 외국인이 많이 거주하는 연수1동의 환경을 고려하여 각 민족의 전통문화, 음식 등을 소개하며 내국인과 외국인이 함께 어우러지는 문화축제 개최

□ 추진내용

- 추진실적
 - 8. 1. ~ 9. 8. 어울림축제 참여 단체, 공연자 및 프로그램 확정
 - 9. 11. ~ 10. 20. 어울림축제 홍보
 - ※ 10. 4. ~ 10. 13. 노래자랑 및 외국인 말하기 대회 접수
 - 10. 21. 연수1동 어울림 축제 개최
 - 10. 23. ~ 10. 27. 결과보고

□ 관련사진



행사 포스터



공연 사진

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-115
연수구-연수2동

찾아가는 행복한 밥상

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-연수2동	박민진	032-749-6224
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	6,690천원	5,504천원	82.2%

□ 사업개요

- 사업명 : 찾아가는 행복한 밥상
- 사업기간 : 2023년 5월 ~ 10월 (총 2회)
- 사업대상[위치] : 연수2동 행정복지센터 내 조리실
- 사업내용
 - 주민자치회 위원들이 2,3가지 이상의 밑반찬 등을 직접 만들어 지역내 거동이 불편한 고령층과 장애인 가구에 직접 찾아가 전달하며 안부를 확인하는 돌봄 서비스 운영

□ 추진내용

- 추진실적
 - 1회차 대상가구 모집 및 선정 2023. 5월
 - 1회차 반찬 조리 및 나눔 2023. 6. 2.
 - 2회차 대상가구 모집 및 선정 2023. 10월
 - 2회차 반찬 조리 및 나눔 2023. 10. 25.

□ 관련사진



1회차 (23. 6. 2.)



2회차 (23. 10. 25.)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-116
연수구-연수2동

친환경 마을만들기

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-연수2동	박민진	032-749-6224
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	8,200천원	8,148천원	99.3%

☐ 사업개요

- 사업명 : 친환경 마을 만들기
- 사업기간 : 2023. 3월 ~ 12월
- 사업대상(위치) : 연수2동 행정복지센터 1층, 3층
- 사업내용
 - EM 무상보급 (관내 주민 및 사회복지관 등 공공시설)
 - EM의 효과 및 활용방법에 대한 교육 및 세정용품 만들기 체험교육 진행
 - 친환경 생활용품을 만들어 소외계층과 함께 나눔
 - 성과공유회 실시

☐ 추진내용

- 추진실적
 - EM 발효액 무상 보급 2023. 3. ~ 12. (수시)
 - 사업 홍보 및 EM 활용법 교육 참가자 모집 2023. 4. ~ 5.
 - ‘친환경 마을 만들기’ 교육 프로그램 진행 2023. 5. 10. ~ 6. 28
 - 성과공유회 실시 2023. 11월 (예정)

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-117
연수구-연수2동

원인재 문화의 거리

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-연수2동	박민진	032-749-6224
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	20,000천원	19,471천원	97.3%

□ 사업개요

- 사업명 : 원인재 문화의 거리
- 사업기간 : 2023. 9. 23. (토)
- 사업대상[위치] : 원인재역 5번출구 일대
- 사업내용
 - 체험부스 운영 및 관리 (천연비누, 에코백, 가죽공예 등)
 - 관내 주민들의 참여 신청 접수 후 폴리마켓 운영
 - 지역 주민이 참여하는 노래자랑 및 주민자치센터 프로그램 수강생, 관내 동아리 공연팀을 초청하여 즐거운 볼거리 제공 등

□ 추진내용

- 추진실적
 - 공연 및 부스 등 행사 준비를 위한 TF팀 회의 2023. 7. ~ 9.
 - 유관 단체 및 기관 간담회 개최 2023. 8. 25.
 - 원인재 문화의 거리 개최 (20개 부스, 8개 공연팀) 2023. 9. 23.
 - 영상시청 및 성과공유회 2023. 11. 9.

□ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-118

연수구-연수3동

땡동! 연수3동 사랑의 반찬 배달 왔습니다

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-연수3동	유미영	032-749-6274
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	9,830천원	9,436천원	95.99%

□ 사업개요

- 사업명 : 땡동! 연수3동 사랑의 반찬 배달 왔습니다
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 사업대상 : 연수3동 취약계층 201세대
- 사업내용
 - 주민자치회에서 상반기 1회, 하반기 2회 시행으로 반찬(김치 등)을 직접 담가 취약계층 총 201세대에 10kg(상반기, 하반기 1회 차), 5kg(하반기 2회 차)씩 전달
 - ※ 수혜대상자는 세화종합사회복지관과 동 맞춤형복지팀의 추천을 통해 시급한 가구부터 선정하도록 함

□ 추진내용

- 추진실적
 - (1차) 2023. 4. 15.(토), (2차) 2023. 10. 14.(토), (3차) 2023. 12. 06.(수) 총 3회 실시
 - 연수3동 행정복지센터에서 김치를 담가 취약계층 가구 총 201세대에 전달
 - 관내 세화종합복지관, 연수3동 통장자율회, 새마을협의회·부녀회와 협업하여 사업 진행
- 향후계획
 - 사업 모니터링 평가를 바탕으로 보완하여 2024년 사업에 반영

□ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-119
연수구-연수3동

지역명소 탐방 및 체험 활동을 통한 우리 동네 제대로 알아보기!

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-연수3동	유미영	032-749-6274
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	4,828천 원	3,593천 원	74.4%

□ 사업개요

- 사업명 : 지역명소 탐방 및 체험활동을 통한 우리동네 제대로 알아보기
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 사업대상 : 연수3동 취약계층 어린이·부모 50명
- 사업내용
 - 반기별로 관내 취약계층 부모+아이 25명씩 지역명소 탐방 및 체험 기회 제공
 - 지역명소 방문 및 체험활동을 실시하여 우리 동네를 제대로 알아보고자 함
 - 수혜 대상자(취약계층 중 선정)는 세화종합사회복지관 추천을 통해 선정하도록 함

□ 추진내용

- 추진실적
 - (1차) 2023. 5. 26.(금), (2차) 2023. 9. 21.(목)
 - 총 47명, 강화도 지역명소 탐방 및 체험활동 완료
 - 관내 지역아동센터 및 세화종합복지관과 협업하여 사업 진행
- 향후계획
 - 사업 모니터링 평가를 바탕으로 보완하여 2024년 사업에 반영

□ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-120
연수구-연수3동

연수3동 클래식 음악회

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-연수3동	유미영	032-749-6274
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	12,564천원	10,994천원	87.5%

□ 사업개요

- 사업명 : 연수3동 클래식 음악회
- 사업기간 : 2023. 10. 28.(토)
- 사업대상[위치] : 연수구 주민(연수3동 문화공원)
- 사업내용
 - 연수3동 주민들의 문화생활을 위한 클래식 음악회를 개최
 - 음악회 개최와 더불어 주민들의 다양한 욕구를 만족시킬 수 있는 벼룩시장, 수공예 작가들의 폴리마켓, 에어바운스 등 운영
 - 관내 유관 기관의 홍보부스 및 체험 활동 실시

□ 추진내용

- 추진실적 : 2023. 10. 28.(토), 11:00~20:00 문화공원에서 행사 성료
 - 1부 행사 : 에어바운스, 홍보·체험 부스, 폴리마켓·벼룩시장 운영
 - 2부 행사 : 고품격 클래식 음악(대금, 난타, 오페라 등)으로 문화관람 기회 제공
 - 관내 연일학교, 연수3동 통장자율회·새마을부녀회, 연수구청 여성아동과와 협업하여 사업 진행
- 향후계획
 - 사업 모니터링 평가를 바탕으로 보완하여 2024년 사업에 반영

□ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-121
연수구-청학동

찾아가는 이미용 봉사

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-청학동	김혜린	032-749-6345
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	3,770천 원	3,634천 원	96.41%

☐ 사업개요

- 사업명 : 찾아가는 이미용봉사
- 사업기간 : 2023.04. ~ 2023.11.
- 사업대상[위치] : 청학동 관내
- 사업내용
 - 거동 불편으로 이·미용에 어려움을 겪는 관내 취약계층 노인 및 장애인분들을 대상으로 주민자치위원들이 주축으로 봉사단을 경성하여 이·미용 봉사 실시 및 애로사항 청취로 소외계층을 위한 복지시스템 구축
 - ※ 사업 완료 후 만족도 조사 실시 예정

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 이·미용 봉사단 발대식 : 2023.04.26.(수)
 - 이·미용 봉사 7회차 실시 완료
- 향후계획
 - 사업 완료

☐ 관련사진

	
봉사단 발대식	이미용 봉사

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-122
연수구-청학동

땡동~ 반찬 왔어요!

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-청학동	김혜린	032-749-6345
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	12,430천원	12,380천원	99.6%

□ 사업개요

- 사업명 : 땡동~ 반찬 왔어요!
- 사업기간 : 2023.04. ~ 2023.12.
- 사업대상(위치) : 청학동 관내
- 사업내용
 - 영양결핍과 고독사가 우려되는 1인 가구 저소득 취약계층에게 밑반찬 지원 및 안부확인을 통해 지역사회안전망을 구축하고 동가 연계하여 맞춤형 복지서비스 제공
 - ※ 사업 완료 후 만족도 조사 실시 예정

□ 추진내용

- 추진실적
 - 업무협약(MOU)체결식 : 2023.03.28.(화)
 - 수혜자 전화상담 1회차 완료 : 2023.09.21.(목)
 - 사업 간담회 : 2023.11.28.(화)
 - 주민자치회 - 어니스트케이푸드 - 자치회 담당팀장, 주무관 - 맞춤형복지팀 참여
 - 반찬 나눔 18회차 진행 완료


○ 향후계획

- 사업완료

□ 관련사진



업무협약(MOU) 체결식



반찬 배달

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-123
연수구-청학동

청학동 벚꽃축제

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-청학동	박은화	749-6338
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	16,110천원	16,021천원	99.45%

☐ 사업개요

- 사업명 : 청학동 벚꽃축제
- 사업기간 : 2023.01. ~ 2023.04.
- 사업대상[위치] : 청학동 용담공원 농구장 일원
- 사업내용
 - 벚꽃로 명소인 용담공원에서의 지역축제를 통해 주민화합도모와 마을을 홍보하는 한편 나눔의 장으로도 활용

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 벚꽃축제 일시 : 2023.04.08.(토) 10:00~16:00
 - 체험부스 : 디폼블럭, 페이스페인팅, 연날리기, 사진인화, 캘리그래피, 캐리커처, 팝콘, 아나바다 알뜰장터
 - 홍보부스 : 청학동 마을넷, 지역사회보장협의체, 맞춤형복지팀(청학동행정복지)
 - 공연 : 풍물패 길놀이, 소리꾼, 뽕리댄스, 통기타가수, 국악명창, 국악예술단, 어린이·청소년요들단, 금관양상블, 대중가수, 색소폰양상블, 매직쇼
- 향후계획
 - 사업완료

☐ 관련사진



풍물패 길놀이 공연



행사

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-124
연수구-동춘1동

봉재산 바람의 억새 언덕 이야기 축제

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-동춘1동	오도윤	032-749-6377
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	28,640천원	27,662천원	96.6%

☐ 사업개요

- 사업명 : 2023 봉재산 억새꽃 축제
- 사업기간 : 2023. 10. 21.(토)
- 사업대상[위치] : 동춘1동 봉재산 억새군락지 일원
- 사업내용
 - 문화공연 : 어쿠스틱 밴드, 요들단 등 가을정취와 어울리는 공연 섭외
 - 전시관 : 송도유원지 등 마을 역사 전시관 5개소 운영
 - 체험부스 : 억새를 활용한 억새 꽃다발 만들기 부스 등 5개소 운영
 - 환경조성 : 가을바람을 느낄 수 있도록 행사장 바람개비 설치

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 지역주민 1,500여명 참여
 - 지역명소를 활용한 첫 계절 축제 개최
 - 원도심과 신도심을 잇는 지리적 특성을 활용, 단순 동 축제를 넘어선 전 구민이 어우러질 수 있는 화합의 장 마련

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-125

연수구-동춘1동

텃밭가꾸기 및 소외계층 반찬나눔 사업

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-동춘1동	오도윤	032-749-6377
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	6,250천원	4,846천원	77.54%

☐ 사업개요

- 사업명 : 텃밭 가꾸기 및 소외계층 반찬나눔 사업
- 사업기간 : 2023.3~11월
- 사업대상[위치] : 선학동 58-1, 동춘1동행정복지센터 지하, 관내 저소득층
- 사업내용
 - 텃밭 가꾸기: 텃밭 계절별 채소 재배 및 관리, 수확 등
 - 반찬 만들기: 텃밭 수확채소 식재료 활용 계절식 무공해 반찬 만들기
 - 반찬 배달하기: 저소득층 등 소외계층 25여 가구 방문배달 및 안부확인

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 반찬나눔 7회 (관내 소외계층 및 65세 이상 어르신 25가구)

☐ 관련사진



텃밭가꾸기

반찬나눔사업

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-126
연수구-동춘2동

Garage Sale(아나바다)

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-동춘2동	임종욱	032-749-6425
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	8,260천원	5,865천원	71%

☐ 사업개요

- 사업명 : Garage Sale(아나바다)
- 사업기간 : 2023. 9. 14.(목) 10:00~14:00
- 사업대상[위치] : 동남어린이공원(먼우금로 39)
- 사업내용
 - 지역주민 간 재활용이 가능한 가전, 생활용품 등을 판매 나눔하는 플리마켓 운영
 - 천연비누만들기, EM 나눔 등 다양한 친환경 체험부스 운영
 - 주민들의 소통 공간 마련 및 환경사랑 실천
 - 관내 유치원과 연계하여 환경 중요성을 배우는 계기 마련

☐ 추진실적

- 관내 학생 및 주민 100여명 참여
- 15개 팀 판매 부스 운영
- 수익금 511천원 동지역사회보장협의체 기탁

☐ 관련사진



플리마켓 운영 사진



관내 유치원 공연 사진

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-127
연수구-동춘2동

악기를 배워 공연까지

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-동춘2동	임종욱	032-749-6425
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	3,160천 원	2,410천 원	76%

☐ 사업개요

- 사업명 : 악기를 배워 공연까지
- 사업기간 : 2023. 6월 ~ 11월
- 사업대상[위치] : 관내 주민/ 관내 공원 또는 동행정복지센터 3층 다목적실
- 사업내용
 - 누구나 쉽게 배울 수 있는 악기를 선정하여 주민자치 프로그램 진행
 - 주민총회, 능허대 축제 등 공연 참여

☐ 추진실적

- (악기선정) 주민의견 반영하여 ‘민요와 장구’로 악기 선정
- (프로그램) 2023. 6. 2. ~ 10. 6.까지 총 24회 강의 진행
- (수강인원) 18명
- (수상이력) 제18회 연수구 우리센터 자랑 경연대회 최우수상 수상

☐ 관련사진



제18회 연수구 우리센터 자랑 경연대회 공연 사진



강의 사진

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-128
연수구-동춘2동

어버이날 효도행사

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-동춘2동	임종욱	032-749-6425
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	5,150천 원	4,944천 원	96%

☐ 사업개요

- 사업명 : 어버이날 효도행사
- 사업기간 : 2023. 5. 2.(화) (14:00~16:30)
- 사업대상[위치] : 동막근린공원(원인재로39)
- 사업내용
 - 어버이날 기념 카네이션 달아드리기 행사 등 기념식 개최
 - 각종 체험·홍보부스 운영
 - 복지사각지대 발굴을 위한 홍보 부스, 종이팩·폐건전지 교환 캠페인 부스 등
 - 전통 민속놀이, 전통차 체험, 추억사진관, 효그림 전시 등
 - 사랑의 나눔가게, 찾아가는 건강홍보부스 등 운영
 - 어르신 노래경연대회 개최

☐ 추진실적

- 「어버이날 효도행사」 성황리 개최 완료
- 언론보도 4건[서울매일, 경기매일, 서울일보, 일간경기(인쇄매체)]
 - <http://www.smaeil.com/news/articleView.html?idxno=456320>
 - <http://www.kgmaeil.net/news/articleView.html?idxno=321688>
 - <http://www.seoulilbo.com/news/articleView.html?idxno=608736>

☐ 관련사진



행사 공연 사진



체험·홍보부스 사진

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-129
연수구-동춘3동

플리마켓과 환경공모전

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-동춘3동	황혜영	032-749-6466
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	7,493천 원	5,180천 원	69%

☐ 사업개요

- **사업명** : 플리마켓과 환경공모전
- **사업기간** : 2023년 9월
- **사업대상[위치]** : 동춘3동 부수지공원
- **사업내용**
 - 지역 주민간의 중고물품들을 판매하는 플리마켓 행사와 환경공모전을 개최하고 다양한 환경체험부스 운영을 통해 환경보호 실천을 독려하고 기후변화의 심각성에 공감하는 등 환경의 소중함을 일깨우고자 함.

☐ 추진내용

- **추진실적**
 - 2023. 8. 21 - 31 참가자 모집
 - 23. 9. 16. 제4회 주민총회와 연계하여 시행
 - 총 14팀 참여

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-130
연수구-동춘3동

동춘3동 문화한마당

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-동춘3동	황혜영	032-749-6466
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	9,780천 원	7,209천 원	73.7%

☐ 사업개요

- 사업명 : 동춘3동 문화한마당
- 사업기간 : 2023년 9월
- 사업대상[위치] : 동춘3동 부수지공원
- 사업내용
 - 주민이 직접 기획하고 참여하는 축제를 개최하고 동시에 다양한 체험활동(EM 활용용품 만들기, 도자기 컵 만들기 등) 부스를 운영하며 주민자치에 대한 관심도를 불러일으키고 이웃 간의 화합을 도모

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 23. 9. 16. 제4회 주민총회와 연계하여 시행
 - 2023년도 동춘3동 주민자치회 활동보고 및 감사보고
 - 2024년도 동춘3동 주민자치회 자치계획 보고
 - 체험부스, 폴리마켓, 축하공연 실행

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-131
연수구-동춘3동

청소년분과~모여라!

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-동춘3동	황혜영	749-6466
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	1,724천 원	936천 원	54%

□ 사업개요

- 사업명 : 청소년분과~ 모여라!
- 사업기간 : 2023년 하반기
- 사업대상[위치] : 동춘3동 관내 청소년 10명
- 사업내용
 - 지역 청소년을 대상으로 주민자치, 마을의제 등 민주적 정책 수립과정에 대한 교육을 진행, 마을문제에 관심을 가져 스스로 의제발굴을 진행할 수 있게 도움을 주고, 향후 청소년 위원으로 활동하는 계기를 만들고자 함.

□ 추진내용

- 추진실적
 - 관내 학생 15명 주민자치위원 6명 참여
 - 자원순환센터견학을 통해 자원회수를 통해 도시환경 오염을 감소시키고 쾌적한 생활환경 조성에 대한 것들에 대해 배우게 됨.

□ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-132
연수구-동춘3동

우리 마을 푸른 길

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-동춘3동	황혜영	032-749-6466
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			중단
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	3,948천원	-	-

☐ 사업개요

- 사업명 : 우리 마을 푸른 길
- 사업기간 : 2023년 하반기
- 사업대상[위치] : 부수지공원, 청량어린이공원
- 사업내용
 - 주민자치회를 비롯한 자생단체를 비롯한 남녀노소 주민들이 함께 관내 공원에 꽃묘를 식재하고 잡초를 제거하는 등 공원 환경 개선에 기여하여 공원을 이용하는 주민에게 즐거움을 제공하고자 함.

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 사업중단

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)			
주민자치회형-133 연수구-동춘3동	위기탈출 SOS! 안전마을 만들기		
추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-동춘3동	황혜영	032-749-6466
추진상황	시기미도래	추진중	완료
	○		중단
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	1,080천원	-	-
<div><input type="checkbox"/> 사업개요</div> <div><ul style="list-style-type: none">○ 사업명 : 위기탈출 SOS! 안전마을 만들기○ 사업기간 : 2023년 연중○ 사업대상[위치] : 동춘3동 초등생 가족 10팀○ 사업내용<ul style="list-style-type: none">- 재난 발생 시 가족구성원들이 할 수 있는 재난대처방안 교육 실시- 주민자치공동체가 주도하는 마을단위 안전 인프라 구축을 통해 재난에 효율적으로 대처할 수 있게 사전 대비하고자 함.</div> <div><input type="checkbox"/> 추진내용</div> <div><ul style="list-style-type: none">○ 추진실적<ul style="list-style-type: none">- 사업중단</div>			

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-134
연수구-동춘3동

EM발효액 주민보급사업


추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-동춘3동	황혜영	749-6466
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	6,410천원	5,580천원	87%

□ 사업개요

- 사업명 : EM발효액 주민보급사업
- 사업기간 : 2023.4월 ~ 10월
- 사업대상[위치] : 동춘3동 행정복지센터 마당
- 사업내용
 - EM발효액을 주민에게 보급하며 친환경 생활조성, 친환경 마을조성에 기여하고자 함.

□ 추진내용

- 추진실적
 - EM용액 공급 중
 - 주민들에게 EM용액을 제공하여 편의제공
- 향후계획
 - 잔량 수시로 확인하여 구입 및 보급



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.1231.기준)

주민자치회형-135
연수구-송도1동

발달장애인 원예 힐링

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-송도1동	조현선	032-749-6522
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	3,000천원	2,507천원	84%

□ 사업개요

- 사업명 : 발달장애인 원예 힐링
- 사업기간 : 2023. 4월 ~ 11월
- 사업대상[위치] : 연수구 장애인
- 사업내용
 - 발달장애인들이 가족과 함께 체험할 수 있는 원예체험키트를 가구로 배송
 - 연수구 장애인을 대상으로 원예 수업 후 수업대상 주민들에게 원예체험키트 가구 배송

□ 추진내용

- 추진실적
 - 개인정보보호법 위반 여지의 사유로 사업내용 일부 변경, 7/17 변경 승인
 - 9월 19일 신송고 발달장애학생 대상으로 수업 진행
 - 사업대상 확대 변경 신청, 10/12 변경 승인
 - 10월 28일 연수구 장애인 대상으로 수업 진행
 - 11월 23일 원예키트 가구 배송

□ 관련사진

	
사업시행 전	사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.1231.기준)

주민자치회형-136
연수구-송도1동

아나바다장터, 직거래장터 운영

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-송도1동	조현선	032-749-6522
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	16,327천원	15,501천원	95%

□ 사업개요

- 사업명 : 아나바다장터, 직거래장터
- 사업기간 : 2023. 8월 ~ 11월
- 사업대상(위치) : 송도1동 관내주민 / 해돋이공원
- 사업내용
 - 해돋이축제와 연계하여 송도1동 지역주민들이 참여하는 아나바다 장터 운영
 - 자매결연도시 직거래장터 운영

□ 추진내용

- 추진실적
 - 7/17 매뉴얼 변경에 따른 보조금 집행계획 변경 승인
 - 아나바다장터 참가자 모집 중
 - 포스터, 현수막 제작 및 홍보 완료
 - 11월 4일 12:00~16:00 해돋이축제와 병행하여 개최

□ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-137
연수구-송도1동

송도1동 전시회

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-송도1동	조현선	032-749-6522
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	3,854천 원	2,295천 원	60%

☐ 사업개요

- 사업명 : 송도1동 전시회
- 사업기간 : 2023. 8월 ~ 11월
- 사업대상[위치] : 송도1동 주민 / 송도1동행정복지센터 및 외부공간
- 사업내용
 - 송도1동 주민 누구나 그림, 서예, 조형물 등 전시 가능한 자신의 작품을 전시할 수 있는 기회 제공
 - 행정복지센터 옥상 및 4층 외부 공간 활용한 전시회 개최

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 7/17 사업비 비목 일부 변경 승인
 - 9/16 총회 시 1차 전시회 진행
 - 10월 중 주민대상 작품 모집 홍보
 - 11월 1일~11월 7일까지 센터 내 작품 전시
 - 11월 4일 해돋이축제와 병행하여 외부 작품 전시

☐ 관련사진

 <p>송도1동 전시회 11월 1일~11월 7일 송도1동주민센터 옥상 및 계단 (11월 4일(토) 해돋이 잔디광장)</p>	
사업시행 전	사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-138
연수구-송도1동

참부모 교육

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-송도1동	조현선	032-749-6522
추진상황	시기/미도	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	2,204천원	1,286천원	58%

□ 사업개요

- 사업명 : 참부모 교육
- 사업기간 : 2023. 4월 ~ 11월
- 사업대상[위치] : 자녀를 둔 송도1동 주민 / 송도1동행정복지센터
- 사업내용
 - 부모로서의 의식과 자질을 함양하고, 자녀가 올바른 사회구성원으로서 성장할 수 있도록 이끄는 교육 방법 등에 대한 부모교육
 - 분기별 1회 특강으로 운영

□ 추진내용

- 추진실적
 - 강사 섭외 및 홍보 완료
 - 10월 25일 1차 교육 실시
 - 11월 1일, 11월 8일, 11월 15일 3회 수업

□ 관련사진

	
사업시행 전	사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-139
연수구-송도1동

경제 특강

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-송도1동	조현선	032-749-6522
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	2,204천 원	1,050천 원	47.6%

□ 사업개요

- 사업명 : 경제특강
- 사업기간 : 2023. 4월 ~ 11월
- 사업대상(위치) : 송도1동 주민 / 송도1동행정복지센터
- 사업내용
 - 합리적인 경제생활을 할 수 있는 다양한 아이디어와 방법에 대한 경제 교육 특강 운영

□ 추진내용

- 추진실적
 - 강사섭외 완료. 일정 조율
 - 11월, 12월 4회 수업 완료

□ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-140
연수구-송도2동

송2마을 잔칫날

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-송도2동	오 광 표	032-749-6573
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	21,264천 원	18,825천 원	88.53%

□ 사업개요

- 사업명 : 송2마을 잔칫날
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 사업대상[위치] : 송도2동 커널워크 및 관내
- 사업내용
 - 이웃 간의 화합을 위한 지역주민 중심의 문화 콘텐츠 운영으로 소통의 장 마련
 - 지역 주민이 기획하고 실행하는 주민 참여형 축제 개최를 통한 풀뿌리 민주주의 실현
 - 다양한 문화체험이 가능한 체험부스 운영 및 주민 참여 공연으로 주민참여예산 사업 운영의 취지 강화

□ 추진내용

- 추진실적
 - 축제 개최를 위한 주민자치회 주도 축제추진 T/F 구성(2023. 6.)
 - 주민 주도형 축제 개최 준비(2023. 7. ~ 2023. 8.) / (장소섭외, 행사구성, 인력섭외 등)
 - ‘2023 송2마을 잔칫날&주민총회’개최(2023. 9. 2.)
 - 주민참여인원 : 1,500여명, 주민참여 공연(10팀), 체험부스(12개), 폴리마켓 운영(11팀) 등
 - 송2마을 잔칫날 성과공유회 (2023. 12. 18.)
 - 추진사항 및 축제 당일 모습을 담아 제작한 ‘2023 송2마을 잔칫날의 기록’ 시청
 - 2023 축제 진행 피드백 및 2024 축제 계획 수립
- 향후계획
 - 단발성 축제가 아닌 마을 대표 축제로 자리잡을 수 있도록 지속가능성 추구
 - 주민 참여율 향상을 위한 효과적인 홍보 마케팅 전략 필요
 - 환경 보호 및 지속 가능성을 고려한 행사 운영 방안 강구

□ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.1231.기준)

주민자치회형-141
연수구-송도2동

환경감수성 UP 우리가족 GO

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-송도2동	오광표	032-749-6573
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	1,730천원	1,718천원	99.3%

☐ 사업개요

- **사업명** : 환경감수성 UP, 우리가족 GO
- **사업기간** : 2023. 5. 15. ~ 6. 5. (3회)
- **사업대상[위치]** : 송도2동 행정복지센터 2층 예술교실
- **사업내용**
 - 자원순환에 대한 인식 전환을 통해 친환경 자원순환도시 실현
 - 자원순환사회 실현을 위해 전문 강사가 진행하는 올바른 쓰레기 분리배출에 대한 교육 진행
 - 제로웨이스트에 대한 이해 및 관련 체험활동을 통해 환경 상식에 대한 이해 증진

☐ 추진내용

- **추진실적**
 - 자원순환 사회 실현에 관심 있는 주민 공개 모집 진행
 - 사업 참여 희망 주민 대상으로 교육 및 체험 진행(총 3회차 / 회차 당 20명)
- **향후계획**
 - 사업 수행 과정에 연계된 다양한 주민 주체와 마을공동체 및 학교, 단체, 기관, 기업 등과의 지속적인 소통 및 교류를 통해 앞으로도 주민자치회가 지역의 주민 대표기구로 확고히 자리매김할 수 있도록 노력

☐ 관련사진



환경감수성 UP 우리가족 GO



환경감수성 UP 우리가족 GO

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.1231.기준)

주민자치회형-142
연수구-송도2동

송2마을 별별 작은 음악회

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-송도2동	오광표	032-749-6573
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	6,832천 원	6,669천 원	97.6%

☐ 사업개요

- **사업명** : 송2마을 별별 작은 음악회
- **사업기간** : 2023. 5. ~ 10.
- **사업대상[위치]** : 송도2동 관내(커널워크 북동, 가을동)
- **사업내용**
 - 음악을 매개체로 이웃 간 교류가 활성화되는 문화가 있는 도시 실현
 - 지역 주민이 기획하고 실행하는 마을 음악회 개최를 통해 주민이 함께하는 화합의 장 마련
 - 지역 상권 활성화를 위하여 관내 소상공인 단체(커널워크 상인회)와의 협업 진행

☐ 추진내용

- **추진실적**
 - 주민 주도 마을 음악회 총 3회 개최(주민들로 구성된 아마추어 공연팀 참가)
(1회차)2023. 5. 21.(일) / 15:00~16:30 / 송도2동 커널워크(가을~겨울동)
(2회차)2023. 6. 4.(일) / 14:00~15:30 / 송도2동 커널워크(가을~겨울동)
(3회차)2023. 10. 28.(토) 15:00~17:00 / 송도2동 커널워크(봄동~여름동)
- **향후계획**
 - 대표적인 마을 행사로 자리잡을 수 있도록 지속가능성 추구

☐ 관련사진



송2마을 별별 작은 음악회



송2마을 별별 작은 음악회

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.1231.기준)

주민자치회형-143
연수구-송도3동

어르신들을 위한 건강기원 “장수사진” 촬영

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-송도3동	이흥윤	032-749-6772
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	4,980천원	2,499천원	50.2%

☐ 사업개요

- 사업명 : 어르신들을 위한 건강기원 “장수사진” 촬영
- 사업기간 : 2023년 5월 / 2023년 10월
- 사업대상(위치) : 송도3동 행정복지센터 3층 소회의실
- 사업내용
 - 관내 저소득층, 소외계층, 기초연금 대상자 중 독거노인 어르신들에게 오래 기억될 수 있는 장수사진을 촬영 후 액자로 제작하여 무료로 제공
 - 사진 촬영에 필요한 메이크업, 헤어 등 제공

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 사진관 업체 선정 및 미팅 2023. 4.
 - 사업 대상자 선정 2023. 4. 24. ~ 2023. 5. 8.
 - 배너 및 현수막 제작 후 홍보 2023. 5. 1. ~ 2023. 5. 17.
 - 1차 사업 진행 2023. 5. 18.
 - 2차 사업 진행 2023. 10. 27.
 - 장수사진 액자 제작 및 전달 2023. 11. 1.
 - 인건비 및 사업진행비 정산 2023. 11.

1.

☐ 관련사진



행사 사진 1



행사 사진 2

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-144
연수구-송도3동

배워보자! 김치와 장 담그기

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-송도3동	이홍윤	032-749-6772
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	5,980천 원	5,176천 원	86.56%

□ 사업개요

- 사업명 : 배워보자! 김치와 장 담그기
- 사업기간 : 2023년 11월 14일 / 2023년 11월 21일
- 사업대상(위치) : 송도3동 행정복지센터 요리실
- 사업내용
 - 평소 전통문화를 체험할 기회가 없었던 지역 주민들에게 전문적으로 김치와 장을 담그는 방법 등을 배울 수 있는 기회를 제공
 - 손수 만든 김치와 장을 관내 저소득층 등 어려운 이웃들에게 기부 등 나눔 진행

□ 추진내용

- 추진실적
 - 강사 섭외 및 기부 단체 선정 2023. 10.
 - 주민 대상 홍보 2023. 10. 30.
 - 재료 구입 준비 및 사업대상자 모집 2023. 11. 01.
 - 장담그기 사업 진행 2023. 11. 14.
 - 김치담그기 사업 진행 2023. 11. 21.
 - 인건비 및 사업비 정산 2023. 11. 21.

□ 관련사진



사업사진



사업사진

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-145
연수구-송도3동

훌륭한 부모가 되기 위한 우리아이 “감정 코칭”

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-송도3동	이홍윤	032-749-6772
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	5,300천원	3,737천원	70.5%

☐ 사업개요

- 사업명 : 훌륭한 부모가 되기 위한 우리 아이 “감정코칭”
- 사업기간 : 2023년 8월 / 10월
- 사업대상(위치) : 송도3동 행정복지센터 3층 소회의실
- 사업내용
 - 자녀 양육방식에 어려움을 겪고 있는 부모들에게 아이들에 대한 감정 코칭 방법 등의 교육을 제공

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 사업 기관 선정 및 세부 교육 내용 확정 2023. 4. ~ 2023. 6.
 - 배너 및 현수막 제작 2023. 7. 14.
 - 1차 사업 홍보 및 신청자 모집 2023. 7. 17. ~ 2023. 8. 2.
 - 1차 우리아이 감정코칭 강의 2023. 8. 3. ~ 2023. 8. 17.
 - 2차 사업 홍보 및 신청자 모집 2023. 10. 5. ~ 2023. 10. 17.
 - 2차 우리아이 감정코칭 강의 2023. 10. 18. ~ 2023. 10. 25.
 - 인건비 및 사업진행비 정산 2023. 11. 1.

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)			
주민자치회형-146 연수구-송도3동	<p style="text-align: center;">푸르고 깨끗한 우리 마을 “나무 심기”</p>		
추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-송도3동	이홍윤	032-749-6772
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			중단
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	4,700천원	-	-
<div> <input type="checkbox"/> 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업명 : 푸르고 깨끗한 우리 마을 “나무심기” ○ 사업기간 : 2023년 11월 ○ 사업대상(위치) : 송도3동 관내 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 주민주도의 나무 식재를 통해 송도3동 내에 마을 정원을 조성하고 환경 보호 및 마을 이미지 제고 </div> <div> <input type="checkbox"/> 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 사업중단 사유서 제출(2023.10.13.)로 인한 사업 미집행 </div>			

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-147

연수구-송도3동

자랑스러운 우리 마을! “둘레길 조성 사업”

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-송도3동	이홍윤	032-749-6772
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	4,250천원	4,170천원	98.1%

□ 사업개요

- 사업명 : 자랑스러운 우리 마을! “둘레길 조성 사업”
- 사업기간 : 2023년 5월 ~ 2023년 11월
- 사업대상(위치) : 송도3동 관내
- 사업내용
 - 둘레길 홈페이지를 구축하여, 마을의 포토존 및 명소를 선정하고 마을 편의 시설 등을 표기한 둘레길 온라인 안내도 제작 및 홍보

□ 추진내용

- 추진실적
 - 둘레길 코스 사전 답사 진행 2023. 4.
 - 둘레길 코스 선정, 현장 체크 및 답사 2023. 5. ~ 8.
 - 둘레길 홈페이지 제작 업체 미팅 및 협의 2023. 8. ~ 9.
 - 둘레길 홈페이지 및 안내도 제작 설치 2023. 10. 27.
 - 둘레길 홈페이지 홍보 2023. 11
 - 사업 진행비 정산 2023. 11. 2.

□ 관련사진



홈페이지 시연



홈페이지 내 안내도

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-148
연수구-송도3동

송도3동 “어울림 한마당”

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-송도3동	이홍윤	032-749-6772
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	9,680천원	8,826천원	91.2%

☐ 사업개요

- 사업명 : 송도3동 “어울림 한마당”
- 사업기간 : 2023년 9월 23일
- 사업대상(위치) : 송도3동 행정복지센터 1층 광장
- 사업내용
 - 주민총회와 결합하여 송도3동 11개 아파트 참여하에 인적, 물적 자원을 활용한 특색 있는 축제 실시

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 행사 세부 사항 결정 2023. 7. ~ 2023. 9.
 - 공연팀, 체험 프로그램 강사 등 섭외 2023. 7. ~ 2023. 9.
 - 업체 선정 및 필요 물품 구입 2023. 7. ~ 2023. 9.
 - 주민 대상 홍보 2023. 8. ~ 2023. 9.
 - 행사 진행 2023. 9. 23.
 - 사업진행비 정산 2023. 9. 26.

☐ 관련사진



체험부스

공연

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-149
연수구-송도4동

꽃길이 아름다운 마을

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-송도4동	조민경	032-749-6867
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	3,960천 원	3,960천 원	100%

☐ 사업개요

- 사업명 : 꽃길이 아름다운 마을
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 2023. 12.
- 사업대상[위치] : 송도4동 내
- 사업내용
 - 송도4동만의 특화된 내 꽃길·꽃밭 만들기
 - 마을 주민들이 함께 걸을 수 있는 둘레길 조성, 주민들에 힐링공간 제공

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 꽃길·꽃밭 조성 장소 및 식재종류 선정 : 2023. 5.
(장소 : 현송초, 현송중, 영재고 / 종류 : 능소화, 사계넉쿨장미 등)
 - 학생들과 함께 꽃길·꽃밭 조성 진행 : 2023. 5. 30 (화)
 - 교내 텃밭동아리 체험학습장소로 활용
 - 학생들이 스트레스를 해소하고, 자연친화적 정서를 함양할 수 있는 계기가 됨

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-150

연수구-송도4동

메이킹~ 송도시네마 (SONGDO Cinema)

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-송도4동	조민경	032-749-6867
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	4,310천원	4,303천원	99.8%

☐ 사업개요

- 사업명 : 메이킹~ 송도시네마(SONGDO Cinema)
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 2023. 12.
- 사업대상(위치) : 송도4동 관내 주민
- 사업내용
 - 영화 동아리 구성, 시나리오 공모, 캐스팅, 촬영, 편집, 주민상영회까지 전체적인 영화제작의 모든 것을 주민과 함께 한다.
 - 제작한 영화는 마을 축제, 주민총회 등과 연계·상영하여 주민들과 공유한다.

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 강사 공개 모집 및 채용 / 수강생 모집 : 2023. 6. ~ 2023. 7.
 - 1~10차시 수업 진행 : 2023. 7. 15. ~ 2023. 9. 16.
 - 영화 시나리오 작성, 촬영 및 편집 진행 : 2023. 8. ~ 10.
 - 영화 ‘오해와 이해의 순간’ 주민상영회 개최 : 2023. 10. 22.
 - 만족도 조사 진행 중 : 2023. 10. 24. ~ 11. 3.
 - 영화라는 새로운 매개체를 통해 마을공동체 화합에 더 기여할 수 있는 기회가 됨

☐ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드

(2023.10.31.기준)

주민자치회형-151
연수구-송도4동

아트랑 4동이랑

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-송도4동	조민경	032-749-6867
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	11,020천원	10,178천원	92.4%

□ 사업개요

- 사업명 : 아트랑 4동이랑
- 사업기간 : 송도4동 주민총회 기간
- 사업대상[위치] : 송도4동 행정복지센터 야외주차장
- 사업내용
 - 송도4동 행정복지센터 야외주차장에서 퓨전국악, 사물놀이, 버스킹 등 공연
 - 주민과 소통하는 축제문화를 형성하고 플리마켓, 전시회 등 주민의 참여를 끌어내 함께하는 축제 개최

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2024년 송도4동 자치계획(안) 수립 : 2023. 7. ~ 2023. 8.
 - 송도4동 주민총회 & 주민축제 개최 및 자치계획(안) 공고 : 2023. 8. 23.
 - 주민총회 체험부스, 플리마켓, 축하공연 등 기획, 진행 : 2023. 8. ~ 2023. 9.
 - 송도4동 주민총회 & 주민축제 개최 : 2023. 9. 23.
 - 개최 결과 보고 및 회의록 게시 : 2023. 10. 5
 - 만족도 조사 진행 : 2023. 10. 24. ~ 11. 03.
 - 주민들과 소통하고 함께 만들고 즐기는 축제문화를 형성함

□ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-152
연수구-송도4동

송도4동은 “인문학” 이랑 놀아요

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-송도4동	조민경	032-749-6867
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	3,280천 원	2,499천 원	76.2%

□ 사업개요

- 사업명 : 송도4동은 “인문학” 이랑 놀아요
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 12.
- 사업대상[위치] : 송도4동 관내 주민
- 사업내용
 - 다양한 장르의 “인문학 강좌 프로그램” 운영을 통하여 스트레스 해소 및 현대인의 인문학 소양을 넓힐 수 있는 기회 제공 및 이웃간 유대감 증대

□ 추진내용

- 추진실적
 - 인문학 강사 채용 및 강의 주제 확정 (프랑스 문화 이야기) : 2023. 6.
 - 홍보포스터 제작 및 관내아파트, SNS 등 홍보, 수강생 모집 : 2023. 7. ~ 2023. 8.
 - 총 8차시 강의 진행 : 2023. 8. 9. ~ 2023. 9. 27.
 - (프랑스 역사, 소설, 미술, 시, 와인, 영화, 여행 등 매 차시 다양한 주제의 강의)
 - 참여 주민 만족도 조사 진행 중 : 2023. 10. 24. ~ 11. 3.
 - 이웃 간 소통·유대 강화를 통해 주민자치 역량 강화에 기여함

□ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.10.31.기준)

주민자치회형-153
연수구-송도4동

청소년 커뮤니케이션 리더 교육

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-송도4동	조민경	032-749-6867
추진상황	시기/미도/래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	4,290천원	3,167천원	73.8%


□ 사업개요

- 사업명 : 청소년 커뮤니케이션 리더 교육
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 2023. 11.
- 사업대상[위치] : 송도4동 관내 청소년
- 사업내용
 - 지속 사업(2021년~)으로 갈등 이해, 진단, 해결로 구성된 교실 갈등 예방 교육
 - 학교 내 갈등과 폭력을 사전에 예방하고, 훌륭한 인재양성에 기여하고자 함.

□ 추진내용

- 추진실적
 - 강사 채용 및 수업 커리큘럼 확정 : 2023. 6.
 - 홍보포스터 제작 및 관내아파트, SNS 등 홍보, 수강생 모집 : 2023. 7.
 - 총 9차시 수업 진행 : 2023. 7. 22. ~ 2023. 8. 12.
 - 청소년 커뮤니케이션 리더교육 수료식 진행 : 2023. 9. 23. (주민총회 시)
 - 참여 학생, 학부모 대상 만족도 조사 진행 중 : 2023. 10. 24. ~ 11. 3.
 - 미래 주역인 청소년들이 학교 내 건강한 관계를 형성하고 미래의 훌륭한 인재를 양성하는 데 기여함

□ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-154 연수구-송도4동	송도4동 마을미디어 대학		
추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-송도4동	조민경	032-749-6867
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	3,960천원	3,060천원	77.3%

□ 사업개요

- 사업명 : 송도4동 마을미디어 대학
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 2023. 12.
- 사업대상[위치] : 송도4동 관내 주민
- 사업내용
 - 함께 만드는 송도4동 마을방송 및 방송제작을 위한 방송장비 조작교육 및 체험
 - (영상제작 강좌) 핸드폰 영상만들기 : 우리 마을뉴스 도전
 - 나도 작가·PD·아나운서 : 마을뉴스 등 제작을 위한 기획과 구성, 내레이션 교육
 - 초보 유튜버 입문 : 영상 또는 내레이션 교육자를 위한 유튜브 등 채널 개설 교육

□ 추진내용

- 추진실적
 - 강사 공개 모집 및 채용 : 2023. 6.
 - 수업 커리큘럼 확정 : 2023. 10.
 - 홍보포스터 제작 및 관내아파트, SNS 등 홍보, 수강생 모집 : 2023. 10.
 - 총 13차시 수업 진행 : 2023. 10. 28. ~ 11. 25.
 - 주민들이 스스로 콘텐츠를 만들어 공유하고 소통할 수 있는 환경 조성을 통해 주민들에게 애정이 있는 마을, 살고 싶은 마을이 되는 데 기여함

□ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-155
연수구-송도4동

우리가 만들어가는 미래의 송도4동

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-송도4동	조민경	032-749-6867
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	4,050천원	3,083천원	76.1%

□ 사업개요

- 사업명 : 우리가 만들어가는 미래의 송도4동
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 12.
- 사업대상[위치] : 송도4동 관내 학생 및 주민
- 사업내용
 - 주민과 함께 마을탐방과 개발계획을 알아보고, 우리 마을에 있었으면 하는 소망을 담은 10년 후 송도4동 마을지도를 제작하고자 함

□ 추진내용

- 추진실적
 - 사업 추진 방향 및 세부 계획 수립 : 2023. 9. ~ 10.
 - 홍보포스터 제작 및 SNS 등 홍보, 수강생 모집 : 2023. 10.
 - 총 3차시 프로그램 실행 : 2023. 11. 01. ~ 13.
 - 미래의 마을지도 완성 및 리플렛, L파일 제작 : 2023. 11.
 - 송도4동에 대한 주민의 관심을 높이고, 마을사업에 주민의 참여 기회를 확대시킴

□ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)			
주민자치회형-156 연수구-송도5동	마을광장에서 함께하는 마을축제		
추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-송도5동	최민주	032-749-6984
추진상황	시기/미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	23,600천원	22,857천원	96.85%

□ 사업개요

- 사업명 : 마을광장에서 함께하는 마을축제
- 사업기간 : 2023. 9. 2.(토)
- 사업대상[위치] : 송도5동 마을광장
- 사업내용
 - 주민총회와 연계하여 지역 주민들이 참여하는 마을축제 실시

□ 추진내용

- 추진실적

구분	내용
1부 식전행사	연수구립관악단 및 관내 동아리 공연 등
2부 주민총회	개회식, 2024 자치계획 보고 등
3부 축하행사	YOU&I 뮤직프렌즈(색소폰연주), 축하가수 공연 등
열린마당	주민총회 현장투표 / 체험부스 등

- 향후계획

- 「2024 송도5동 주민자치회 자치계획」에 따른 주민자치회 사업 및 주민자치 프로그램 운영 실시

□ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-157
연수구-송도5동

쓰담쓰담 송도5동 줍깅

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-송도5동	최민주	032-749-6984
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	2,000천원	1,993천원	99.65%

☐ 사업개요

- 사업명 : 쓰담쓰담 송도5동 줍깅
- 사업기간 : (상반기)2023. 06. 17.(토) 07:30~10:00
(하반기)2023. 11. 11.(토) 08:00~12:00
- 사업대상[위치] : 송도5동 관내
- 사업내용
 - 깨끗한 송도5동 만들기를 위한 플로깅 활동 실시

☐ 추진내용

- 추진실적
(상반기)
 - 청소구역 : 송도5동 관내 (4개 구역)
 - * 1구역-1조 : 랜드마크시티 ~ 미송초등학교(랜드마크로,아카데미로)
 - * 2구역-2조 : 랜드마크시티 ~ 이편한세상송도(랜드마크로)
 - * 3구역-3조 : 송도5동행정복지센터 ~ 인천대교 하부(인천타워대로)
 - * 4구역-4조 : 송도 SK뷰 ~ 인천대교 하부(인천타워대로)
 - 참여인원: 주민자치위원 및 송도5동 주민 총 45명
 - 진행내용

시 간	소요시간	진행내용	비 고
07:30~07:40	10분	장소 집결	
07:40~07:50	10분	내빈 소개 및 인사말	
07:50~08:00	10분	사업설명 및 촬영	
08:00~09:30	90분	줍깅활동	
09:30~10:00	30분	쓰레기 수거 및 뒷정리	

(하반기)

- 청소구역 : 송도5동 관내 (5개 구역)
 - * 1구역-1조 : 힐스테이트송도더테라스 ~ R2부지 일원
 - * 2구역-2조 : 호반써밋 송도 ~ SK뷰 일원
 - * 3구역-3조 : 송도5동 행정복지센터 ~ R2부지 일원
 - * 4구역-4조 : 랜드마크시티 센트럴 더샵 ~ 호반 오션파크베르디움 일원
 - * 5구역-5조 : 마리나베이 ~ e편한 세상, 호반 오션파크베리드움 일원
- 참여인원: 주민자치위원 및 송도5동 주민 총 55명
- 진행내용

시 간	소요시간	진 행 내 용	비 고
08:00~08:10	10분	장소 집결	
08:10~08:20	10분	내빈 소개 및 인사말	
08:20~08:30	10분	사업설명 및 촬영	
08:30~10:30	120분	줍깅활동	
10:30~12:00	90분	쓰레기 수거 및 뒷정리	

○ 향후계획

- 2024년 송도5동 주민자치회 사업으로 지속 실시 예정

□ 관련사진

[상반기]



[하반기]



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-158
연수구-송도5동

아나바다 송도5동 폴리마켓

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-송도5동	최민주	032-749-6984
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	4,320천 원	3,832천 원	88.70%

☐ 사업개요

- 사업명 : 아나바다 송도5동 폴리마켓
- 사업기간 : 2023. 9. 2.(토) 12:00~19:00
- 사업대상(위치) : 송도5동 행정복지센터 주차장 및 마을광장
- 사업내용
 - 송도5동 지역주민 간 중고 물품을 판매하거나 교환하는 폴리마켓 운영

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 참가자격 : 송도5동 주민
 - 신청기간 : 2023. 8. 21.~ 선착순 마감
 - 신청방법 : 네이버폼
 - 판매물품 : 의류, 도서류, 장난감, 생활용품등
 - 기타사항 : 미송초등학교 학부모회 수익금 송도5동 지역사회보장협의체 기부
- 향후계획
 - 2024년에도 지역 주민들이 직접 참여하여 지역사회에 도움을 줄 수 있는 사업 지속 실시

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-159
연수구-송도5동

독서지도프로그램

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-송도5동	최민주	032-749-6984
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	2,160천원	1,973천원	91.34%

☐ 사업개요

- 사업명 : 독서지도 프로그램
- 사업기간 : 2023. 6. 7.(수) ~ 7. 5.(수) (매주 수요일) 총 10회 진행
- 사업대상(위치) : 관내 아파트단지 커뮤니티 센터
- 사업내용
 - 워크북을 통해 내용을 파악한 후, 친구들에게 주고 싶은 쿠키 선물을 만드는 수업 실시

☐ 추진내용

○ 추진실적

연번	일 시	장 소	참여인원
1	06/07 15:30~16:20	SK뷰 키즈도서관	2명
2	06/07 17:00~17:50		5명
3	06/14 15:30~16:20	e편한세상 입주자대표회의실	3명
4	06/14 17:00~17:50		10명
5	06/21 15:30~16:20	랜드마크시티 센트럴더샵 입주자대표 회의실	3명
6	06/21 17:00~17:50		9명
7	06/28 15:30~16:20	마리나베이 다목적실	7명
8	06/28 17:00~17:50		7명
9	07/05 15:30~16:20	SK뷰 키즈도서관	5명
10	07/05 17:00~17:50		6명
총 계			57명

○ 향후계획

- 아이들에게 독서에 대한 흥미를 유발하고 사회성을 기르는 독서 솔루션 지속 실시

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-160
연수구-송도5동

친환경 실천교육

추진부서	부서명	담당자	연락처
	연수구-송도5동	최민주	032-749-6984
추진상황	시기/미도/래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	2,760천원	2,672천원	96.8%

☐ 사업개요

- 사업명 : 친환경 실천교육
- 사업기간 : 2023. 6/22 ~ 7/13
- 사업대상(위치) : 더샵 마리나베이 다목적실
- 사업내용
 - 기후변화에 대한 문제를 인식하고 주민들에게 친환경 삶을 실천할 수 있는 방안 교육
 - 커피박 캔들&화분, 페트병 플라워 등 만들기 실시

☐ 추진내용

○ 추진실적

연번	내 용	일 시	참여인원
1	커피박 캔들 & 커피박 화분	06/22 13:00~14:30	17명
2	천연인센스향 & 커피박인센스홀더	06/29 13:00~14:30	18명
3	페트병 플라워만들기	07/06 13:00~14:30	11명
4	커피박오너먼트 방향제	07/13 15:00~16:30	성인,아동 33명
총계			79명

○ 향후계획

- EM을 활용한 생활용품 만들기 교육을 통한 지역 주민의 친환경 생활실천과 친환경 마을 조성 도모

☐ 관련사진



사업시행 후



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-161

남동구-구월1동

구월1동 주민 화합의 장 마을환경축제

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-구월1동	최영주	032-453-5225
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	12,890천원	12,862천원	99.8%

☐ 사업개요

- 사업명 : 구월1동 주민 화합의 장-마을환경축제
- 사업기간 : 2023. 9. ~ 2023. 11.
- 사업대상(위치) : 구월아시아드근린공원 내 만국광장
- 사업내용
 - 지역 가수 및 공연팀, 동아리, 단체, 기업, 학교 등 마을 내 기관 등 단체와의 연계를 통해 마을 축제를 개최하고 환경캠페인을 주도하여 지역자원순환에 대한 의식을 개선함과 동시에 매년 축제를 개최하여 이를 구월1동의 문화자원으로 만들고자 함.

☐ 추진내용

- 마을 축제 계획 : 2023. 9~10.
- 마을 축제 홍보 : 2023. 10.
- 마을 축제 실시 : 2023. 11. 4.
- 축제개요
 - 일 시 : 2023. 11. 4.(토) 13:00~16:30
 - 장 소 : 아시아드근린공원 내 만국광장
 - 내 용
 - 주민자치프로그램 동아리 발표회
 - 폐자원 교환부스 및 환경 체험 프로그램 부스 운영
 - 남동어린이 자원순환 포스터 및 주민자치 프로그램 작품 전시
 - 주민노래자랑 및 축제 홍보 축하 공연

☐ 관련사진



2023. 11. 4. 마을환경축제(1)



2023. 11. 4. 마을환경축제(2)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-162

남동구-구월1동

#우리동네인생샷 구월1동 포토존 설치

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-구월1동	김윤세	032-453-6145
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	22,000천원	21,120천원	96%

□ 사업개요

- 사업명 : 구월아시아드근린공원 포토존 설치사업
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 7.
- 사업대상[위치] : 구월아시아드선수촌공원(구월동 1531)
- 사업내용
 - 포토존 제작 설치 1식

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 6. 05. : 구월1동 주민자치위원회 회의 결과, 포토존 모양 및 설치 위치 선정
 - 2023. 7. 19. : 포토존 설치 완료
- 향후계획
 - 공원 내 시설물 유지관리

□ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-163

남동구-구월2동

함께해서 행복한 우리 마을 벽화 그리기 사업

추진 부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-구월2동	권오현	032-453-5242
추진 상황	시기/미도래	추진 중	완료
			○
집행 실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	3,200천 원	2,976천 원	93%

☐ 사업개요

- 사업명 : 함께해서 행복한 우리 마을 벽화 그리기 사업
- 사업기간 : 2023. 6. ~ 11.
- 사업대상[위치] : 석산로208번길 17 일대 담장
- 사업내용
 - 노후화된 담장이 도시 미관을 저해하여 벽화 삽입을 통한 미관개선 추진
 - 주민들이 직접 사업에 참여하여 벽화를 그림으로써 애향심 고취 도모

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 7. 18. 벽화 삽입 업체와 현장 답사 등 간담회 실시
 - 2023. 7. 26. 사업 대상 담장 청소 및 벽화 삽입을 위한 사전작업 실시
 - 2023. 7. 27. 벽화 삽입 및 채색 등 사업 진행 완료
- 향후계획
 - 사업 완료

☐ 관련사진



사업시행 전

사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-164
남동구-구월2동

폐의약품 수거함 설치

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-구월2동	권오현	032-453-5242
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	2,800천원	2,485천원	88.8%

☐ 사업개요

- 사업명 : 폐의약품 수거함 설치
- 사업기간 : 2023. 6. ~ 2023. 12.
- 사업대상[위치] : 구월로 192, 호구포로 803 등 총 17개소
- 사업내용
 - 폐의약품 분리 배출을 용이하게 하는 폐의약품 수거함 설치
 - 주민 접근성이 좋은 관내 아파트 관리사무소 및 주택 밀집 지역에 설치하여 분리 배출 편의성 향상

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 8. 관내 수거함 필요지역 탐방 및 관내 아파트 대상 수요조사 실시
 - 2023. 11. 폐의약품 수거함 및 관리를 위한 물품 구입
 - 2023. 12. 4. 폐의약품 수거함 설치 완료
- 향후계획
 - 2024. 2. 관내 신축아파트(구월 한화포레나) 입주 완료 후 해당 공동주택 대상 폐의약품 수거함 추가 설치
 - 2024. 1.~ 주민자치회, 통장협의회, 행정복지센터 협조를 통한 폐의약품 수거함 유지 보수 진행

☐ 관련사진



폐의약품 수거함 설치사진(1)



폐의약품 수거함 설치사진(2)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-165
남동구-구월2동

구월남로 벚꽃길 야경 특성화 사업

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-구월2동	김기종	032-453-2863
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	28,890천원	27,910천원	96.6%

☐ 사업개요

- 사업명 : 구월남로 벚꽃길 경관조명 설치공사
- 사업기간 : 2023. 03. 23. ~ 04. 17.
- 사업대상[위치] : 구월남로(롯데캐슬1단지 1101동 ~ 1114동)
- 사업내용
 - 가로변 화단 내 경관조명기구 설치

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 02. 24. : 사업설명회 개최(→구월2동 행정복지센터)
 - 2023. 03. 20. : 추진계획 수립
 - 2023. 03. 23. : 공사 착공
 - 2023. 04. 17. : 공사 준공
- 향후계획
 - 시설물 유지관리

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-166

남동구-구월3동

안전사고를 줄이는 “바닥신호등” 설치 사업

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-구월3동	박선영	032-453-5264
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	34,890천원	34,543천원	99%

☐ 사업개요

- 사업명 : 안전사고를 줄이는 바닥신호등 설치 사업
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 7.
- 사업대상[위치] : 남동구 문화로 87(3개소 횡단보도)
- 사업내용 : 스마트폰을 보다가 차량을 인지하지 못하는 일명 스몸비(Smombie : 스마트폰과 좀비의 합성어) 교통사고를 예방하기 위해 보행자들의 주의를 환기시키는 ‘LED 바닥신호등’ 설치

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 사업 계획(안) 작성 : 2023. 5. 23.
 - 자재 구입 : 2023. 6. 2.
 - 전기공사 계약 체결 및 착공 : 2023. 6. 14.
 - 공사 관련 인천시 교통정보운영과 합동 점검 : 2023. 6. 26.
 - 점검 결과에 따른 보완 사항 조치 완료 및 준공 : 2023. 6. 29.
 - 공사 대금 지급 : 2023. 7. 3.

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-167
남동구-구월4동

어르신 장수 의자 설치

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-구월4동	박재현	032-453-5288
추진상황	시기/미도	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	4,890천원	3,960천원	80.9%

□ 사업개요

- 사업명 : “잠시 쉬어 가세요.” 어르신 장수 의자 설치
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 2023. 12.
- 사업대상[위치] : 구월4동 관내 횡단보도, 그늘막, 펜스 주변 등
- 사업내용
 - 구월4동은 고령층이 다수로 구성되어 있고 언덕길이 많아 어르신들이나 임산부 등 보행 약자를 위하여 곳곳에 휴식공간을 제공하기 위한 장수의자 설치

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 3. ~ 6. : 사업 대상지 현황 파악 등 사전작업
 - 2023. 7. : 장수의자 업체 선정 및 설치 논의
 - 2023. 8. : 장수의자 설치 위치 선정 및 관련 부서 협조 요청 완료
 - 2023. 10. : 장수의자 설치 위치 추가 의견 조율
 - 2023. 11. : 장수의자 설치 완료

□ 관련사진 사업시행 전·후, 행사개최, 홍보 포스터, 회의·발표회 등 각종 모임



설치사진



설치사진

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-168
남동구-구월4동

마을 경관 사업

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-구월4동	박재현	032-453-5288
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	15,000천원	13,725천원	91.5%

□ 사업개요

- 사업명 : “불거리 있는 마을을 만들어요.” 마을 경관 사업
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 2023. 12.
- 사업대상[위치] : 관내 빌라 담장 및 옹벽 등
- 사업내용
 - 관내 빌라 담장 및 옹벽 등에 벽화 및 도색작업을 통한 도시미관 개선과 불거리 있는 마을을 만들어 우리 동의 이미지 제고

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 3. ~ 7. : 사업 대상지 현황 파악 등 사전작업
 - 2023. 10. : 벽화 도색 업체 선정 및 현장확인
 - 2023. 11. 24. : 벽화 도색 착공
 - 2023. 11. 29. : 주민자치회 벽화 작업 실시
 - 2023. 12. 11. : 사업 준공
 - 2023. 12 : 사업 결과 보고 및 정산

□ 관련사진



주민자치회 벽화 도색 사업 참여 사진

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-169
남동구-구월4동

구월4동 마을 축제

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-구월4동	박재현	032-453-5288
추진상황	시기/미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	15,000천원	13,992천원	93.2%

☐ 사업개요

- 사업명 : “함께 즐겨요.” 구월4동 마을 축제
- 사업기간 : 2023. 3.~ 2023. 12.
- 사업대상[위치] : 구월4동 관내 모래내어린이공원(예정)
- 사업내용
 - 구월4동 주민 누구나 참여할 수 있는 화합의 장을 마련하고, 주민총회와 연계한 축제 개최로 주민자치회 홍보 및 성과 공유의 장 마련

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 3. : 주민총회 개최 장소 및 내용 관련 회의 개최
 - 2023. 5. : 축제 관련 행사 업체 선정 및 행사 방향 논의
 - 2023. 7. ~ 8. : 주민총회 축제 준비 및 홍보
 - 2023. 8. : 주민총회와 연계한 축제 개최
- 향후계획
 - 2023. 9. : 주민총회 및 축제 성과 공유
 - 2023. 11. : 사업 결과 보고 및 정산

☐ 관련사진



주민총회 사전투표



주민총회 당일

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.10.31.기준)

주민자치회형-170
남동구-간석1동

안전한 보행을 위한 미끄럼 방지 보도블록 교체

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-간석1동	박지명	032-453-5646
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	34,890천원	33,696천원	96.6%

☐ 사업개요

- 사업명 : 간석동 495-9번지 일원 보도정비공사
- 사업기간 : 2023. 3. 7. ~ 4. 4.
- 사업대상(위치) : 남동구 간석동 495-9번지 일원
- 사업내용
 - 보도재포장 A=1,063㎡

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 3. 13. : 공사 착공
 - 2023. 4. 4. : 공사 준공

☐ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-171
남동구-간석2동

간석2동 마을축제

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-간석2동	유일환	032-453-5323
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	14,475천원	13,517천원	93.4%

☐ 사업개요

- 사업명 : 간석2동 마을축제
- 사업기간 : 2023. 9. ~ 11.
- 사업대상[위치] : 간석2동 행정복지센터
- 사업내용
 - 간석2동 마을축제 추진을 통한 주민간의 소통 및 유대 강화
 - 초청공연, 체험부스, 포토존 운영 등을 통한 다양한 즐길거리 제공

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 8월 ~ 9월 : 마을축제 기획 및 추진 준비
 - 2023. 10월 : 간석2동 마을축제 개최
 - 2023. 11월 : 사업정산 및 마무리

☐ 관련사진



간석2동 마을축제 (무대)



간석2동 마을축제 (작품 전시장)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-172 남동구-간석2동		한부모가정 자녀와 함께하는 역사탐방	
추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-간석2동	유일환	032-453-5323
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	2,415천원	2,063천원	85.4%

□ 사업개요

- 사업명 : 한부모가정 자녀와 함께하는 역사탐방
- 사업기간 : 2023. 5월 ~ 10월
- 사업대상[위치] : 경복궁·청와대 문화탐방
- 사업내용
 - 취약계층 대상 자녀와 함께하는 역사탐방을 통해 지역복지 증진 및 애국심 강화
 - 참여인원 40명 내외 (취약계층 자녀 및 주민자치위원)

□ 추진내용

- 추진실적
 - 지역아동센터와 연계한 사업 세부계획 준비 (5월)
 - 경복궁·청와대 역사탐방 추진 (6월)
 - 사업완료 보고 및 정산

□ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-173
남동구-간석2동

마을 효잔치

추진부서	부서명 남동구-간석2동	담당자 유일환	연락처 032-453-5323
추진상황	시기미도래	추진중	완료 ○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A) 6,000천원	총집행액(B) 5,579천원	총집행율(C=B/A) 93.0%

☐ 사업개요

- 사업명 : 마을 효잔치
- 사업기간 : 2023. 7. ~ 11.
- 사업대상[위치] : 간석2동 행정복지센터
- 사업내용
 - 저소득, 독거 등 취약계층 어르신을 초청하여 기념사진 촬영 및 생신상 대접을 통해 따뜻한 마음을 전달해드리고자함.

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 7월 : 사업 세부계획 수립
 - 2023. 11월 : 마을 효잔치 개최
 - 2023. 12월 : 사업정산 및 보고

☐ 관련사진



마을 효잔치



마을 효잔치

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-174
남동구-간석2동

눈을 즐겁게 하는 친환경 거리

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-간석2동	유일환	032-453-5323
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	12,000천원	11,850천원	98.8%

☐ 사업개요

- 사업명 : 눈을 즐겁게 하는 친환경 거리
- 사업기간 : 2023. 5월 ~ 9월
- 사업대상[위치] : 백범로297번길 21, 상인천중학교 담장 등
- 사업내용
 - 벽화와 꽃 잔디 식재를 통해 눈을 즐겁게하는 통행로 조성

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 8월 : 사업 추진계획 수립 및 준비
 - 2023. 9월 : 상인천중학교 벽화 조성
 - 2023. 10월 : 상인천중학교 꽃잔디 조성 및 생활환경취약지 조경 조성
 - 2023. 12월 : 사업 완료 보고

☐ 관련사진



상인천중학교 (벽화 및 꽃잔디 식재)



조경 화분 배치

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-175
남동구-간석3동

희망 나눔 여행 지원

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-간석3동	김정수	032-453-5355
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	7,000천원	5,638천원	81%

□ 사업개요

- 사업명 : 희망 나눔 여행 지원
- 사업기간 : 2023. 5 ~ 9월
- 사업위치 : 국내 주요 관광지
- 사업내용
 - 대상 : 관내 소외계층 학생(수급자, 한부모가족, 차상위 등)
 - 내용 : 관내 소외계층 학생을 대상으로 주요 관광지 여행활동 지원

□ 추진내용

- 추진실적
 - (2023. 4월) 여행 지원 대상자 모집
 - (2023. 5월) 여행 지원사업 추진방법 논의 회의 개최
 - (2023. 6월) 여행 지원사업 1차 추진 완료
 - (2023. 9월) 여행 지원사업 추진방법 논의 회의 개최 및 2차 추진 완료

□ 관련사진



사업시행

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-176
남동구-간석3동

치매 안심 마을 만들기

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-간석3동	김정수	032-453-5355
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	1,000천원	1,000천원	100%

☐ 사업개요

- 사업명 : 치매 안심 마을 만들기
- 사업기간 : 2023. 4 ~ 5월
- 사업위치 : 간석3동 관내
- 사업내용
 - 대상 : 관내 주민 및 단체 등
 - 내용 : 관내 주민 및 단체를 대상으로 치매 인식개선 및 치매 예방교육 실시

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 4월 교육일시 및 방법 논의
 - 2023. 5월 교육대상자 모집 및 교육 실시 완료 (총 3회 개최)
- 향후계획
 - 2023. 12월 사업 정산 및 추진결과 보고

☐ 관련사진



사업시행

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-177
남동구-간석3동

향나무 공원 활성화

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-간석3동	김정수	032-453-5355
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	23,500천원	23,500천원	100%

□ 사업개요

- 사업명 : 향나무 공원 활성화
- 사업기간 : 2023. 10 ~ 11월
- 사업위치 : 간석동 98-1번지 일원
- 사업내용
 - 대상 : 관내 주민 및 단체
 - 내용 : 인천시 보호수가 있는 향나무 쉼터 활성화를 위해 기념수 행사, 프리마켓 행사, 스토리 영상 제작, 쉼터 환경정비 등 실시

□ 추진내용

- 추진실적
 - (2023. 10월) 사업 추진일정 및 방향 등 논의
 - (2023. 11월) 기념수 식수 및 기원제, 프리마켓, 체험부스 운영
 - (2023. 12월) 향나무 쉼터 일원 환경정비 정기 실시

□ 관련사진



향나무 쉼터 기념수 식수 행사

프리마켓 및 체험부스 운영

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-178

남동구-간석4동

저소득 가정 반찬 지원 사업 ‘사랑 듬뿍, 건강 밥상’

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-간석4동	이은희	032-453-5363
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	8,010천원	7,987천원	99.7%

□ 사업개요

- 사업명 : 사랑듬뿍, 건강밥상
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 2023. 10.
- 사업대상[위치] : 저소득 취약계층
- 사업내용
 - 사회적 관심과 지지가 필요한 저소득 취약계층 세대에 김치 및 반찬 등 전달

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 6. 1. : 1차 저소득 취약계층 50세대 오이소박이, 열무김치 전달
 - 2023. 7.19. : 2차 저소득 취약계층 50세대 배추김치, 멸치볶음 전달
 - 2023. 8.22. : 3차 저소득 취약계층 50세대 깍두기, 장조림 전달
 - 2023. 9.19. : 4차 저소득 취약계층 50세대 추석밀키트 세트 전달
 - 2023.10.19. : 5차 저소득 취약계층 50세대 알타리김치 전달

□ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-179

남동구-간석4동

어르신 장수 및 행복 기원
‘하하 호호 사진관’

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-간석4동	이은희	032-453-5363
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	3,820천원	3,789천원	99.2%

□ 사업개요

- 사업명 : 하하 호호 사진관
- 사업기간 : 2023. 6. ~ 8.
- 사업대상[위치] : 관내 70세이상 어르신 50명
- 사업내용
 - 관내 70세 이상 어르신을 대상으로 장수기원 행복사진 촬영 제공

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 6. 26.~ 대상자 모집
 - 2023. 7. 4. ~7. 5. 사진촬영
 - 2023. 8. 사진(액자) 배부

□ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.10.31.기준)

주민자치회형-180

남동구-간석4동

다양한 청소년 교육 프로그램 운영 '청소년 어울 배움터'

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-간석4동	이은희	032-453-5363
추진상황	시기/미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	3,060천원	2,961천원	96.8%

☐ 사업개요

- 사업명 : 청소년 어울 배움터
- 사업기간 : 2023. 7. ~ 2023. 12.
- 사업대상[위치] : 청소년
- 사업내용
 - 학교폭력 예방교육, 환경교육, 중학교 축제부스 운영 등 다양한 주제의 청소년 프로그램 운영

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 7. 11. : 환경교육(잔반없는 날) 및 환경캠페인
 - 2023. 7. 13. : 학교폭력 예방교육 및 공연
 - 2023.10. 18. : 학교폭력 예방교육 및 환경캠페인
 - 2023.10. 31. : 학교폭력 예방교육 및 환경캠페인
 - 2023.12. 28 : 석정중학교 축제부스 운영

☐ 관련사진



환경캠페인



학교폭력예방 공연 및 교육

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-181
남동구-간석4동

무단투기 취약지 이동식 CCTV 설치 사업 ‘우리 동네 청결 지킴이!’

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-간석4동	이은희	032-453-5363
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	20,000천원	19,902천원	99.5%

☐ 사업개요

- 사업명 : 우리동네 청결 지킴이
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 11.
- 사업대상[위치] : 관내 무단투기 취약지 5개소
- 사업내용
 - 관내 청소 취약지에 초절전 이동식 CCTV를 설치하여 무단투기 단속 및 예방

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 5. 31. : 무단투기 단속용 이동형CCTV 도입계획 수립
 - 2023. 6. 20. : 무단투기 취약지 5개소 선정 및 CCTV설치 행정예고
 - 2023. 7. 24. : 무단투기 취약지 5개소 CCTV설치

☐ 관련사진



설치사진



설치사진

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-182
남동구-만수1동

만수1동 문화행사 개최

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-만수1동	최다혜	032-453-5390
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	11,900천원	11,554천원	97.1%

☐ 사업개요

- 사업명 : 만수1동 문화행사 개최
- 사업기간 : 2023. 08. 19.
- 사업대상(위치) : 하촌어린이공원, 주민 250명
- 사업내용
 - 주민총회 시 만수1동 지역주민들의 문화행사(공연 및 각종 체험행사)를 동시에 개최

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023.08.01. ~ 2023.08.18. : 문화행사 준비 및 홍보활동
 - 2023.08.19. : 문화행사 실시
 - 2023.08.21.~8.25. : 인건비 등 정산 집행

☐ 관련사진



사업시행 전

사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-183
남동구-만수1동

복날 어르신 삼계탕 지원

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-만수1동	최다혜	032-453-5390
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	8,030천 원	7,880천 원	98.1%

☐ 사업개요

- 사업명 : 복날 어르신 삼계탕 지원
- 사업기간 : 2023. 06. 29.
- 사업대상[위치] : 만수1동 저소득 어르신 400명
- 사업내용
 - 무더위에 취약한 저소득 어르신들에게 여름철 건강식인 삼계탕을 직접 조리하여 지원

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 06. 23. ~ 06. 28. : 행사 준비
 - 2023. 06. 29. : 삼계탕 직접 조리하여 각 가정 및 경로당 배달
- 향후계획
 - 해당없음 (사업완료)

☐ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-184
남동구-만수1동

저소득 가정 김장김치 지원사업

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-만수1동	최다혜	032-453-5390
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	14,077천원	14,010천원	99.5%

☐ 사업개요

- 사업명 : 저소득 가정 김장김치 지원사업
- 사업기간 : 2023. 11. 11(토). ~ 11. 20.(월)
- 사업대상[위치] : 남동구청 어울림광장
- 사업내용
 - 김장김치를 직접 담가 저소득 소외가정에 지원함으로써 안정된 생활을 영위 하도록 지원

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 11. 11. : 김장김치 행사 실시 및 저소득 소외가정 직접 전달
 - 2023. 11. 20. : 경로당 2개소(만수하촌, 만수1) 전달
- 향후계획
 - 해당없음(사업완료)

☐ 관련사진 사업시행 전·후, 행사개최, 홍보 포스터, 회의·발표회 등 각종 모임



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-185
남동구-만수2동

문화의 날 마을축제 개최

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-만수2동	양범석	032-453-5402
추진상황	시기미도래	추진중	완료
		-	○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	10,000천원	9,385천원	93.9%

☐ 사업개요

- 사업명 : 만수2동 문화의 날 마을축제 개최
- 행사일자 : 2023. 10.31.(화) 14:30 ~ 18:30
- 사업대상[위치] : 만수2동 행정복지센터 테라스
- 사업내용
 - 문화 공연
 - 주민자치센터 프로그램 작품전시회 및 발표회 진행
 - 플리마켓 진행

☐ 추진내용

- 마을축제 계획 및 홍보 : 2023. 10
- 축제 준비
 - 무대 및 음향장비 임차 계약
 - 마을축제 위한 자생단체 회의 개최
 - 유관기관 방문 홍보 및 협조 요청
 - 문화공연 참가자 섭외
- 마을축제 개최 : 2023.10.31.(화)

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-186
남동구-만수2동

만수산 야생화 군락지 조성

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-만수2동	김하나	032-453-2873
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	24,890천원	24,691천원	99.2%

☐ 사업개요

- 사업명 : 만수산 야생화 군락지 조성사업
- 사업기간 : 2023.3. ~ 4.
- 사업대상[위치] : 만수동 산1-2일원
- 사업내용
 - 식재공 : 목수국 식재(720본), 잔디(48㎡)
 - 기반조성공 : 108㎡

☐ 추진내용

- 추진실적 [HY헤드라인M 12]
 - 2023.3.10. ~ 4.3. : 공사 착·준공
- 향후계획
 - 유지관리

☐ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-187
남동구-만수3동

컬러폴 클린하우스 설치

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-만수3동	윤은주	032-453-5424
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	15,000천원	15,000천원	100%

☐ 사업개요

- 사업명 : 컬러폴 클린하우스(재활용 분리수거함) 설치
- 사업기간 : 2023. 10~12월
- 사업대상(위치) : 만월1호 주차장 앞
- 사업내용
 - 빌라 밀집지역에 컬러폴 클린하우스(재활용분리수거함) 제작 설치
 - 생활폐기물 배출 취약지역의 올바른 분리배출 유도 및 쾌적한 마을미관 개선

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 10. : 업체별 견적 및 내용 비교
 - 2023. 10. 26 : 계약체결 및 물품 제작의뢰
 - 2023. 12. 06.: 물품 납품 및 검수 완료
 - 2023. 12. 07.: 보도자료 홍보
 - 2023. 12. 08.: 납품액 지출

☐ 관련사진



설치 전(해당 지역 무단투기 현장)



분리수거함 설치 완료

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-188
남동구-만수3동

도로 유휴부지 경사면 정비

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-만수3동	윤은주	032-453-5424
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	19,890천원	18,374천원	92.4%

☐ 사업개요


- 사업명 : 도로 유휴부지 경사면 정비
- 사업기간 : 2023. 9 ~ 11월
- 사업대상(위치) : 만수동 988-8도로
- 사업내용
 - 원도심환경개선의 일환으로 소규모쉼터 공간조성

구분	공원녹지과	만수3동
사업연도	(예정) 2024년도	2023년도
사업위치	만수동 988-8 도로시설	
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> 경사지 잡초제거 및 사방공사 등 기존시설 전면철거후 옹벽축조 및 소규모 녹지공원 조성 	<ul style="list-style-type: none"> 노후계단보수보강 및 핸드레일교체 미관개선 벽화 조성

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 09.: 사업계획 변경 심의 및 승인
 - 2023. 10. 20 : 계약체결 및 착공
 - 2023. 11. 16.: 공사 준공
 - 2023. 11. 17.: 보도자료 홍보
 - 2023. 11. 24.: 준공금 지출

☐ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-189
남동구-만수4동

우리마을 백세건강운동

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-만수4동	김혜민	032-453-6072
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	5,500천원	4,959천원	90.2%


□ 사업개요

- 사업명 : 우리마을 백세건강운동
- 사업기간 : 2023. 7. ~ 11.
- 사업대상(위치) : 관내 공원 및 경로당
- 사업내용
 - 관내 65세 이상 어르신들을 대상으로 관내 공원에서 건강 뇌 체조, 레크리에이션 등 백세건강운동 실시

□ 추진내용

- 추진실적
 - 6. 30. ~ 7. 10. : 공원 프로그램 참여자 모집
 - 7. 11. ~ 11. 29 : 프로그램 운영 완료
 - 공원 프로그램 및 경로당 프로그램 시행 (주 2회 시행 / 총 30회) 완료

□ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-190
남동구-만수4동

파크골프교실

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-만수4동	김혜민	032-453-6072
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	7,700천원	7,474천원	97.1%


☐ 사업개요

- 사업명 : 파크골프교실
- 사업기간 : 2023. 9.
- 사업대상[위치] : 조동초등학교
- 사업내용
 - 관내 초등생을 대상으로 방과 후 교실을 활용하여 파크골프 체험활동 시행

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 조동초등학교 5, 6학년을 대상으로 체험학습교실을 활용하여 파크골프 강의 완료
 - 9. 14. ~ 25. 기간 중 총 25회 수업 실시

☐ 관련사진



사업 시행 협조 공문



사업 시행

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-191 남동구-만수4동	생활체육교실		
추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-만수4동	김혜민	032-453-6072
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	6,000천원	3,300천원	55%


☐ 사업개요

- 사업명 : 생활체육교실
- 사업기간 : 2023. 8. ~ 12.
- 사업대상[위치] : 관내 공원
- 사업내용
 - 출근 전 이른 아침 시간에 에어로빅, 생활체조 등 시행

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 매주 2회(월, 토) 관내 공원(아단공원)에서 사업 시행 중
- 향후계획
 - 총 30회 운영
 - 11월 말 기준 현재 잔여 수업 3회 남음(12. 9. 종결)

☐ 관련사진



사업 홍보 포스터



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-192
남동구-만수4동

모두의 동네배움 기획자 양성

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-만수4동	김혜민	032-453-6072
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	4,110천원	2,688천원	65.4%

☐ 사업개요

- 사업명 : 모두의 동네배움 기획자 양성
- 사업기간 : 2023. 10. ~ 12.
- 사업대상[위치] : 만수4동 행정복지센터 내 프로그램실
- 사업내용
 - 마을 문제와 일상생활 의제를 기반으로 문화기획 강좌 시행
 - 마을 내 의제 만들기, 마을 내 문화자원 발굴 등 세대별, 영역별 문화프로젝트 기획

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 모두의 동네 배움 기획자 양성 (문화기획 강좌 완료, 총 5회)
 - 만수 마을대학(소규모 문화프로그램) 운영 후 사업 종료(12. 22.)

구분	일시	교육내용	교육대상	비고
보드게임학과	2023. 12. 15. / 12. 22. 18:00 ~ 20:00	아이와 부모와의 놀이 관계 형성을 위한 보드게임 배우기	가족 10명 (어린이 포함)	
뜨개질학과	2023. 12. 8. / 12. 15. 14:00 ~ 16:00	크리스마스 가랜드 만들기 및 나무 트리니팅 입히기	주민 10명	
라탄학과	2023. 12. 6. / 12. 13. 13:00 ~ 15:00	라탄 크리스마스 벨 오너먼트 만들기	주민 10명	
목공예학과	2023. 12. 12. / 12. 19. 10:00 ~ 12:00	우드버닝 트레이 만들기	주민 10명	

☐ 관련사진 사업시행 전·후, 행사개최, 홍보 포스터, 회의·발표회 등 각종 모임



홍보 현수막 게시

사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-193
남동구-만수4동

환경지킴이와 그린데이 축제

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-만수4동	김혜민	032-453-6072
추진상황	시기/미도	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	5,080천 원	5,079천 원	99.9%

☐ 사업개요

- 사업명 : 환경지킴이와 그린데이 축제
- 사업기간 : 2023. 10. ~ 12.
- 사업대상[위치] : 만수4동 관내
- 사업내용
 - 주민들로 구성된 환경지킴이 활동을 할 수 있도록 교육 시행
 - 관내 주민들이 참여하는 재활용품 만들기 축제 개최
 - 축제 영상 전파를 통한 환경 보호 인식 확산

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 나도 환경 활동가 교육 시행 완료(총 8회)
 - 조동초등학교 학부모회와 협업하여 「학교와 마을을 잇다」 축제 개최 완료 (2023. 11. 12. 10:00 ~ 17:00)

☐ 관련사진



홍보 현수막 게시



「학교와 마을을 잇다」 축제 개최

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-194
남동구-만수4동

만수4동 마을나눔장터

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-만수4동	김혜민	032-453-6072
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	3,600천원	3,174천원	88.2%

□ 사업개요

- 사업명 : 만수4동 마을나눔장터
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 10.
- 사업대상[위치] : 만수4동 행정복지센터 내 주차장
- 사업내용
 - 주민참여 벼룩시장(중고물품 판매 장터) 및 문화공연 개최

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 5. 4. 마을나눔장터 1차 회의
 - 2023. 5. 31. 마을나눔장터 2차 회의
 - 2023. 6. 10. 1차 마을나눔장터(『만수4동 홍당무마켓』) 사업 시행
 - 2023. 6. 21. 1차 마을나눔장터 사업 평가 회의
 - 2023. 9. 9. 제2회 만수4동 홍당무마켓 개최
 - 2023. 10. 28. 제3회 만수4동 홍당무마켓 개최

□ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-195
남동구-만수5동

무단투기 단속용 이동식 CCTV 설치

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-만수5동	장미림	032-453-5465
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	16,000천원	15,921천원	99.5%

☐ 사업개요

- 사업명 : 무단투기 단속용 이동식 CCTV 설치
- 사업기간 : 2023년 7 ~ 8월
- 사업대상[위치] : 관내 무단투기 빈번 지역 4개소
- 사업내용
 - 무단투기 단속용 이동식 CCTV 4대를 추가 설치하여 쓰레기 무단투기 방지
 - ※ 현재 이동식 CCTV 5대 보유 중이나 수요 대비 부족

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 무단투기 단속용 이동식 CCTV 설치할 장소 답사 및 선정
 - 2023. 7. 10. CCTV 설치 완료
 - 2023. 8. 1. 구입비용 지출완료

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-196
남동구-만수5동

만5와 함께하는 축제 한마당

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-만수5동	장미림	032-453-5465
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	12,000천원	10,541천원	87.8%

☐ 사업개요

- 사업명 : 2023년 만수5동과 함께하는 축제 한마당
- 사업기간 : 2023. 8. 25.
- 사업대상[위치] : 관내 주민
- 사업내용
 - 초대가수 공연, 주민 노래자랑, 먹거리·체험행사부스 운영
 - 주민 재능기부, 참여자 다과 제공 등

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 7. 11.(화) 축제 운영계획 수립
 - 2023. 7. 25(화) 축제장소 선정 완료(뽕마루어린이공원)
 - 2023. 7. 26.(수) 기획사 선정 완료
 - 2023. 8. 25. 축제 한마당 추진
 - 2023. 8. 31. 축제비용 지출 완료

☐ 관련사진



행사개최

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-197
남동구-만수5동

걷고 싶은 벽화 거리

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-만수5동	장미림	032-453-5465
추진상황	시기/미도	추진중	완료
	시기미도	추진중	○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	6,890천원	6,491천원	94.2%

☐ 사업개요

- 사업명 : 걷고 싶은 벽화 거리
- 사업기간 : 2023년 6월
- 사업대상(위치) : 관내 노후 담벼락, 무단 투기 빈번 지역
- 사업내용
 - 건물 노후로 허름한 담벼락의 미관 개선
 - 무단 투기 개선 효과와 동네에 활기 주입

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 6. 7.~ 9., 3일간 벽화 그리기 사업 진행
 - 2023. 6. 23. 진주4호공영주차장, 만수5동 경로당 2개소에 벽화 그리기 완료

☐ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후



활동사진1



활동사진2

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-198
남동구-만수6동

남동어린이공원 놀이시설 교체

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-만수6동	봉하윤	032-453-2855
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	34,890천원	33,848천원	97%

☐ 사업개요

- 사업명 : 남동어린이공원 정비사업
- 사업기간 : '23. 07. ~ 09.
- 사업대상(위치) : 만수6동 1022-4 남동어린이공원 어린이놀이시설
- 사업내용 : 미끄럼틀, 그네, 바구니그네 1식 설치

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 03. 14. : 시비 보조금 교부(市 자치행정과)
 - 2023. 03. ~ 04. : 주민의견수렴(공원녹지과-5314, 만수6동-4137)
 - 2023. 08. ~ 09. : 설치 완료
 - 2023. 10. : 남동어린이공원 어린이놀이터 바닥정비공사 진행중 (10月말 준공예정)
- 향후계획
 - 공원 내 시설물 정비 등 관리 철저

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-199

남동구-장수서창동

서창동 280-9, 284번지 녹지 및 쉼터 조성

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-장수서창동	박화정	032-453-2864
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	34,890천원	34,040천원	97.6%

☐ 사업개요

- 사업명 : 서창동 녹지 및 쉼터 조성
- 사업기간 : 2023. 05. ~ 07.
- 사업대상[위치] : 서창동 280-9 일원
- 사업내용
 - 도로변 유휴지에 쉼터 조성하여 가로 환경 개선 및 주민 휴게공간 제공

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 03. 08. : 사업설명회 개최(→장수서창동 행정복지센터)
 - 2023. 03. 29. : 실시설계용역 완료
 - 2023. 06. 07. : 공사 착공
 - 2023. 07. 05. : 공사 준공
- 향후계획
 - 향후 유지관리 실시

☐ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-200
남동구-서창2동

어울공원 어린이 특화공원화 사업

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-서창2동	김운세	032-453-6145
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	19,890천원	19,089천원	96%

☐ 사업개요

- 사업명 : 어울공원 어린이 특화공원화 사업
- 사업기간 : 2023. 05. ~ 06.
- 사업대상[위치] : 어울공원(서창동 681)
- 사업내용
 - 흔들바구니, 외나무건너기 등 어린이 놀이시설 설치

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 04. 18. : 주민자치회 회의 후 설치 놀이시설 선정 완료
 - 2023. 05. 30. : 어린이 놀이시설 설치 완료
 - 2023. 06. : 어린이 놀이시설 등록 및 설치검사 완료
 - 2023. 06. : 어린이 놀이시설 개방
- 향후계획
 - 공원 내 시설물 유지관리

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-201
남동구-서창2동

산책로 먼지떨이기 설치 사업

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-서창2동	김윤세	032-453-6145
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	15,000천원	14,550천원	97%

☐ 사업개요

- 사업명 : 산책로 먼지떨이기 설치 사업
- 사업기간 : 2023. 05. ~ 06.
- 사업대상[위치] : 누리공원(서창동 698)
- 사업내용
 - 먼지떨이기 설치 1식

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 04. 18. : 주민자치회 회의 후 먼지떨이기 설치 모델 선정 완료
 - 2023. 06. 02. : 먼지떨이기 설치 완료
- 향후계획
 - 공원 내 시설물 유지관리

☐ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-202
남동구-남촌도림동

마을축제 개최

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-남촌도림동	김소희	453-5522
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	20,000천원	16,813천원	84%

☐ 사업개요

- 사업명 : NDS 마을축제
- 사업기간 : 2023. 9 ~ 11.
- 사업대상[위치] : 남촌도림동 일원
- 사업내용
 - 주민의 화합, 소통 및 공감대 형성을 위한 마을축제 개최

☐ 추진내용

- 추진실적
 - (2023.05.) 보조금 교부신청 완료
 - (2023.10.) 축제개최 준비
 - 자체회의 및 동 자생단체장 회의 추진
 - (2023.11.) 마을축제 개최 완료
 - 일시 : 2023.10.28.(토) 14:00
 - 장소 : 남촌다목적체육관
 - 참석 : 주민 300여명
- 향후계획
 - 마을축제 격년 개최 추진

☐ 관련사진



남촌도림수산 한마음 축제



남촌도림수산 한마음 축제

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-203
남동구-남촌도림동

클린하우스 설치

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-남촌도림동	김소희	032-453-5522
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	14,890천원	12,306천원	82.6%

□ 사업개요

- 사업명 : 클린하우스 설치
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 12.
- 사업대상(위치) : 남촌도림동 관내
- 사업내용
 - 쓰레기 무단투기 방지 및 깨끗한 주거환경 조성을 위한 재활용 분리수거대 설치

□ 추진내용

- 추진실적
 - (2023. 04.) 구유지 중심의 사업부지 조회
 - 새남촌공영주차장 : 교통행정과 설치 불가 답변
 - 남촌어울림커뮤니티센터 일원 : 건설과 설치 불가 답변
 - (2023. 05. ~ 06.) 관내 자생단체를 통한 사유지 중심 사업부지 의견 조회
 - (2023. 11.) 사업부지 결정(주민자치회→동 행정복지센터 사업부지 제출)
 - (2023. 11.) 클린하우스 설치 시행
- 향후계획
 - (2023. 12.) 설치완료 및 대금지급

□ 관련사진



클린하우스 확정 시안



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-204
남동구-논현1동

안전한 보행거리 조성

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-논현1동	유형석	032-453-5643
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	16,000천원	15,009천원	93.8%

☐ 사업개요

- 사업명 : 포구로 일원 보행로 개선공사
- 사업기간 : 2023. 3. 2. ~ 3. 29.
- 사업대상[위치] : 남동구 포구로 일원
- 사업내용
 - 보행로 조성 L= 230m, B= 1m

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 3. 2. : 공사 착공
 - 2023. 3. 29. : 공사 준공

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-205
남동구-논현1동

우리동네 미세먼지 신호등 설치

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-논현1동	김세미	032-453-8372
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	10,000천원	9,200천원	92%

□ 사업개요

- 사업명 : 우리동네 미세먼지 신호등 설치
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 5.
- 사업대상[위치] : 논현1동 행정복지센터 앞
- 사업내용
 - 구민의 미세먼지 피해 사전 예방 위해 대기 오염도를 직관적으로 확인할 수 있는 미세먼지 신호등 설치

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 4. 11. : 미세먼지 신호등 설치 후보지 추천[논현1동-4733(2023. 4. 11.)호] 및 현장 조사 실시
 - 2023. 4. 12. : 미세먼지 신호등 설치 계약 의뢰
 - 2023. 4. 14. : 미세먼지 신호등 설치 계약 체결(수의계약, 계약금 9,200천원)
 - 2023. 4. 28. : 미세먼지 신호등(1대) 설치 완료
 - 2023. 5. 2. : 미세먼지 신호등 계약금 지급
- 향후계획
 - 2023. 10. ~ 12. : 미세먼지 신호등 모니터링 및 지속 관리 실시

□ 관련사진



현장 조사 및 설치 위치 확인



설치 완료

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-206
남동구-논현1동

꽃잔디 가로수길 조성

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-논현1동	노희현	032-453-2862
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	8,890천 원	8,110천 원	91.2 %

☐ 사업개요

- 사업명 : 꽃잔디 가로수길 조성공사
- 사업기간 : 2023. 04.
- 사업대상[위치] : 논현1동 소래역로 (L=1.2km)
- 사업내용
 - 논현1동 가로수(184주) 하부 꽃잔디 식재를 통한 도시 경관 향상

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 04. 03. : 추진계획 수립
 - 2023. 04. 12. : 공사 착공
 - 2023. 04. 18. : 공사 준공
- 향후계획
 - 꽃잔디 유지관리 철저

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-207
남동구-논현2동

논현동 꽃길거리 조성 사업

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-논현2동	조윤성	032-453-2854
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	34,890천원	34,890천원	100%

□ 사업개요

- 사업명 : 논현동 실개천 주변 화단 정비공사
- 사업기간 : 2023. 04. 10. ~ 2023. 04. 28.
- 사업대상[위치] : 논현동 643-2,3, 640-3,4번지 공공공지(실개천)
- 사업내용 : 토사 유출 방지 및 경관개선을 위한 화단 조성
 - 영산홍 1,900주, 자산홍 1,800주, 비비추 1,600본 식재

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2022. 04. 06. ~ 04. 22. : 논현동 실개천 주변 화단정비(1단계)
 - ※ 2022년 인천시 주민자치회형 주민참여예산 사업
 - 2022. 02. 13. : 주민자치회형 주민참여예산사업 확정 통보
 - 2023. 03. 14. : 시비 보조금 교부(市 자치행정과)
 - 2023. 04. 07. : 주민참여감독관 위촉
 - 2023. 04. 10. ~ 04. 28. : 공사 착·준공
- 향후계획
 - 식재 하자검수 및 시설물 유지관리 철저



□ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)			
주민자치회형-208 남동구-논현고잔동	우리동네 사진아카데미 프로그램운영		
추진부서	부서명 남동구-논현고잔동	담당자 박세웅	연락처 032-453-5582
추진상황	시기미도래	추진중	완료 ○
집행실적 (단위: 천 원)	총사업비(A) 8,000천 원	총집행액(B) 8,000천 원	총집행률(C=B/A) 100%
<input type="checkbox"/> 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업명 : 우리동네 사진아카데미 프로그램 운영 ○ 사업기간 : 2023. 6.~2023. 11. ○ 사업대상(위치) : 논현고잔동 관내 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 스마트폰 등의 보편화로 일반 대중들의 전문적인 사진 촬영 교육에 대한 욕구 해소를 위한 야외 촬영 학습 및 실습, 사진 보정 - 우리 동네에 대한 사진을 통해 동네 명소 등에 대한 객관적 기록과 전시회 개최 			
<input type="checkbox"/> 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 사업계획 수립 및 수강생 모집(홍보): 2023. 6. 28. ○ 사진아카데미 수업 진행(1차) <ul style="list-style-type: none"> - 일시 및 장소: 2023. 7. 13.~2023. 8. 31. / 3층 강의실 - 참여인원: 관내 주민 14명 - 내용: 사진 야외 촬영 학습 및 실습, 사진 보정, 작품 전시 - 사진아카데미 수업 2차 진행(2023. 10. 19.~2023. 12. 7.) 			
<input type="checkbox"/> 관련사진 <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>수업 진행</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>사진 전시</p> </div> </div>			

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-209

남동구-논현고잔동

명품도시 논현고잔동 화단 조성

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-논현고잔동	박세웅	032-453-5582
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	13,000천원	11,913천원	91.6%

□ 사업개요

- 사업명: 명품행복도시 논현고잔동 화단 조성
- 사업기간: 2023. 9.~2023. 11.
- 사업대상[위치]: 논현고잔동 행정복지센터 부지 내 화단, 인도변 꽃박스 등
- 사업내용: 화양목 150주, 황금측백 100주, 꽃잔디 130판, 조형물 1

□ 추진내용

- 생활환경분과 사업추진 방향 모색
 - 자체 자치분과 회의 개최: 4월, 5월
 - 구체적 사업 추진 계획 자체 토의: 5월
 - 자체 토의를 통한 사업 변경: 8월, 9월
- 명품행복도시 논현고잔동 화단 조성
 - 일시 및 장소: 2023. 9. 21.(목) 14:00~18:00 / 관내
 - 참여인원: 주민자치위원 20여 명 등
 - 내용: 화단에 꽃나무와 초화류 식재, 조형물 설치 등

□ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-210
남동구-논현고잔동

해오름 버스킹&폴리마켓 마을축제

추진부서	부서명	담당자	연락처
	남동구-논현고잔동	박세웅	032-453-5582
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	13,890천원	13,105천원	94.3%

□ 사업개요

- 사업명 : 해오름 버스킹 & 폴리마켓 마을축제
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 6.
- 사업대상[위치] : 한아름 근린공원
- 사업내용
 - 버스킹: 관내 공원 내 야외공연장을 활용하여 버스킹 공연을 상설화하여 코로나 장기화 등으로 지친 주민 심신 힐링, 침체된 문화예술 활성화
 - 자원순환 문화 정착을 위한 폴리마켓 개최

□ 추진내용

- 교육문화분과 사업 추진 방향 모색
 - 자체 자치분과 회의 개최: 4월, 5월
 - 구체적 사업 추진 계획 자체 토의: 5월
- 사업 추진 구체화
 - 해오름 버스킹& 폴리마켓 계획 수립
 - 폴리마켓 판매자 모집, 초청장 발송
- 제2회 해오름 폴리마켓&버스킹 개최
 - 일시 및 장소: 2023. 5. 27.(토) 14:00~18:00 / 한아름근린공원
 - 참여인원: 관내 주민 200여 명, 폴리마켓 15개팀
 - 내용: 버스킹공연, 폴리마켓 등

□ 관련사진



안내문

홍보

행사사진

행사사진

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-211
부평구-부평1동

다문화가정 한국 문화 체험

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-부평1동	최지현	032-509-8628
추진상황	시기/미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	8,440천원	7,115천원	84.8%

☐ 사업개요

- 사업명 : 다문화가정 한국 문화 체험
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 11.
- 사업대상[위치] : 용인 한국 민속촌
- 사업내용
 - 경제적으로 취약한 다문화가정 20가구를 모집하여 한국민속촌에 방문
 - 한복을 입고 전통놀이 체험 및 한국음식을 먹으며 우리 문화를 경험하는 기회 제공

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 사업일시 : 2023. 6. 24. (토) 08:00~17:00
 - 참여인원 : 다문화가정 56명 포함 총 72명
 - 참여자만족도 : 95.4점
- 향후계획
 - 향후 유사 사업을 공모사업으로 추진하여 지속적으로 주민 화합의 장 마련

☐ 관련사진



단체사진



옹기체험

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-212
부평구-부평1동

학교폭력 예방 인형극 직업체험

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-부평1동	최지현	032-509-8628
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	22,880천원	22,880천원	100%

☐ 사업개요

- 사업명 : 학교폭력 예방 인형극 직업체험
- 사업기간 : 2023. 10. 16.(월). ~ 10. 31.(화).
- 사업대상[위치] : 부평서초등학교
- 사업내용
 - 학교폭력을 주제로 한 인형극을 통해 학교폭력에 대한 이해 제고
 - 학생들이 인형을 만들고 학교폭력 인형극을 직접 기획하여 공연하는 직업체험 교육 프로그램 제공

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 사업일시: 인형극 체험 수업 2023. 10. 16.(월). ~ 10. 27.(금)
인형극 공연 관람 2023. 10. 31.(화).
 - 사업대상: 부평서초등학교 5, 6학년 학생
 - 참여인원: 257명
 - 참여자만족도 : 97점(2023. 11. 6.)
- 향후계획
 - 향후 유사사업 공모사업으로 추진하여 지속성 유지

☐ 관련사진

		
단체사진	인형극 체험수업	공연 관람

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-213
부평구-부평1동

그늘막 설치

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-도로과	전우석	032-509-6835
	부평구-부평1동	문슬기	032-509-8628
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			0
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	2,000천원	1,990천원	99.5%

☐ 사업개요

- 사업명 : 그늘막 설치
- 사업기간 : 2023. 4월 ~ 5월
- 사업대상[위치] : 부평동 70-89번지
- 사업내용
 - 부평동 70-89번지 앞 횡단보도 그늘막 설치 1개소

☐ 추진내용

- 그늘막 설치 1개소
 - 2023. 4월: 그늘막 설치 시행
 - 2023. 5월: 그늘막 설치 준공

☐ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-214
부평구-부평2동

깨끗한 우리동네

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-부평2동	박진경	509-8317
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	35,302천원	8,392천원	23.77%

☐ 사업개요

- 사업명 : 깨끗한 우리동네
- 사업기간 : 2023년 8월 ~12월
- 사업대상[위치] : 황영빌라, 성우스위트빌
- 사업내용
 - 빌라와 다세대 밀집 지역의 지역주민들이 올바른 쓰레기 배출로 주민편의 도모
 - 기후 위기 시대에 올바른 쓰레기 분리배출로 인한 재활용률 확대 도모
 - 무분별한 쓰레기 배출을 근절하고 올바른 분리배출 안내 및 홍보

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 클린하우스 설치 및 홍보물(배너, 현수막 등) 비치
 - 클린하우스 자원순환관리사(초단시간 근로자) 채용 및 배치
 - 자원순환관리사의 올바른 분리수거 배출 안내 및 홍보
 - 올바른 쓰레기 분리수거 안내로 불법 쓰레기 투기 감소 및 시민 청결의식 향상
 - 올바른 분리배출을 통한 자원재활용률 확대 및 폐기물 발생량 감소
 - 마을 미관과 향후 행정비용 효율화, 재활용률 향상
- 향후계획
 - 자라나는 세대들의 클린하우스 현장견학 및 분리배출실습으로 환경교육 진행
 - 쓰레기 감량 실천방안 및 1회용품 사용 줄이기 등 환경캠페인 진행
 - 2024년 노인일자리 사업 연계를 통한 지속적인 관리 운영 추진

☐ 관련사진



황영빌라(남부역로5번길 44)



성우스위트빌(경인로818번길17-3)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-215
부평구-부평3동

으라차차! 도깨비 시장

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-부평3동	이민석	032-509-8325
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	6,760천원	5,419천원	80.16%

☐ 사업개요

- 사업명 : 으라차차! 도깨비 시장
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 2023. 6.
- 사업대상[위치] : 백운역 북광장(백운고가 밑), 부평3동 행정복지센터 다목적실
- 사업내용
 - 국수잔치(어르신 무료 나눔), 바자회(수산물 등 판매)
 - 작은 공론장(주민자치회 활동사항 홍보 및 주민 의견 수렴)

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 바자회 추진 및 작은 공론장 운영
 - 일 시: 5.19.(금) 09:00~15:00
 - 장 소: 백운고가 하부 백운역 북광장
 - 판매품목: 음식(미역, 김, 부침개, 홍어회 외), 헌옷, 그릇, 전자제품 등
 - 어르신 국수나눔 행사 추진
 - 일 시: 6.9.(금) 11:00~14:00
 - 장 소: 부평3동 행정복지센터 3층 다목적실
 - 내 용: 취약계층 어르신 200여 명 초대하여 잔치국수 등 먹거리 나눔

☐ 관련사진



바자회 추진 및 작은 공론장 운영(5.19.)



어르신 국수나눔 행사 추진(6.9.)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-216
부평구-부평3동

주민 소통 공간 활동 지원

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-부평3동	이민석	032-509-8325
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	5,900천 원	5,131천 원	86.96%

□ 사업개요

- 사업명 : 주민 소통 공간 활동 지원
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 2023. 11.
- 사업대상(위치) : 부평3동 관내 공방, 공영텃밭(부영텃밭)
- 사업내용
 - 주민 소통 공간 확보하여 문화·취미활동(공예 등) 지원

□ 추진내용

- 추진실적
 - 주민 참여를 통한 공영텃밭(부영텃밭) 운영 및 수확물 기부 2회(5.22./7.10.)
 - ※ 응모기관명 : 부평3동 끼있는 사람 모여라
 - 주민 대상 공예체험 수업 9회 진행(총 113명 참여)
 - 날 짜: 4.12.(수), 5.12.(금), 6.2.(금), 8.25.(금), 9.7.(목), 9.19.(화), 10.15.(일), 10.27.(금), 11.4.(토)
 - 장 소: 관내 공방 및 체험장 5개소
 - 내 용: 관내 주민 대상 공예체험 수업 제공, 주민자치사업 추진 시 공방거리 상인들과의 협력 방안 모색 등

□ 관련사진



공영텃밭 운영에 따른 수확물 기부(5.22.)



공예체험 수업(5.12.)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-217
부평구-부평3동

2023 까 있는 부평3동 사람 모여라

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-부평3동	이민석	032-509-8325
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	12,778천원	10,897천원	85.3%

☐ 사업개요

- 사업명 : 2023 까 있는 부평3동 사람 모여라
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 2023. 11.
- 사업대상(위치) : 부평공원 소나무광장
- 사업내용
 - 동아리 모집(인근 학교 학생, 주민센터 프로그램 연계)하여 버스킹 공연

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 「까 있는 부평3동 사람 모여라」 버스킹 공연 추진
 - 일 시: 5.20.(토), 6.17.(토), 9.16.(토) / 14:00~16:00(1·2회), 10:00~12:00(3회)
 - 장 소: 부평공원 소나무광장
 - 참가자: 주민 및 학생 동아리 5개(풍물, 민요, 효정오케스트라, 부평서여자중학교 댄스부, 부평서중학교 밴드부)
 - 참여 동아리 강사비 및 간식 지원: 5~10월
- 향후계획
 - 없음(사업 추진 완료)

☐ 관련사진



1차 버스킹 공연(5.20.)



2차 버스킹 공연(6.17.)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-218
부평구-부평3동

2023 쓰레기 엔딩 캠페인

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-부평3동	이민석	509-8325
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	7,098천 원	5,118천 원	72.10%

☐ 사업개요

- 사업명 : 2023 쓰레기 엔딩 캠페인
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 2023. 11.
- 사업대상[위치] : 부평3동 관내 무단투기 취약지역
- 사업내용
 - 쓰레기 엔딩 캠페인단 운영, 관내 분리배출함·양심화단 지속 관리
 - 무단투기 취약지역을 중심으로 생활쓰레기 배출안내 및 홍보

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 분리배출함 관리 선진사례(마분리 마을공동체) 견학: 5.11.(목)
 - 2022년 사업 당시 구매한 분리배출함 3개소 설치(경인로 807-1, 경인로811번길 26, 신촌로 65) 및 쓰레기 엔딩 캠페인단 3명 섭외하여 지속 관리
 - ※ 분리배출함 1개소(경인로811번길 26) 추가시설 설치 완료
 - 주민 대상 자원순환교육(업사이클링 교육) 시행: 11.16.(목)
 - 분리배출 홍보 캠페인 활동: 11.18.(토)
- 향후계획
 - 없음(사업 추진 완료)

☐ 관련사진



선진지 사례연구(마분리 마을공동체, 5.11.)



7월 쓰레기 엔딩 캠페인단 활동

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-219
부평구-부평4동

아이들아 놀러가자

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-부평4동	한효성	032-509-8633
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	9,646천원	6,234천원	64.6%

□ 사업개요

- 사업명 : 아이들아 놀러가자
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 11.
- 사업대상[위치] : 롯데월드
- 사업내용
 - 관내 아동센터의 아동들을 대상으로 다양한 견학프로그램 제공

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 8월 11일 견학 실시
 - 2023. 12월: 사업정산 및 완료보고

□ 관련사진



사업시행 사진



사업시행 사진

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-220
부평구-부평4동

나무새싹으로 우리 마을 꾸미기

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-부평4동	한효성	032-509-8633
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	7,624천원	6,480천원	85%

□ 사업개요

- 사업명 : 나무새싹으로 우리 마을 꾸미기
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 11.
- 사업대상[위치] : 관내 이면도로
- 사업내용
 - 관내 유동인구가 많은 도로 중심으로 나무화분 제작하여 배치

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 5월: 주부토로 53-1 일원 나무화분 설치
 - 2023. 12월: 사업정산 및 완료보고

□ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-221
부평구-부평4동

행복한 추억 만들기 가족사진 찍어요

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-부평4동	한효성	032-509-8633
추진상황	시기/미도/래	추진중	완료
			중단
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	7,005천원	-	-

☐ 사업개요

- 사업명 : 행복한 추억 만들기 가족사진 찍어요
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 11.
- 사업대상[위치] : 관내 취약계층
- 사업내용
 - 행정복지센터, 치매센터 등과 협력하여 대상자 모집
 - 장애인, 고령자 어르신을 직접 분과원이 모시고 가 사진 찍어드리고 액자 증정

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 추진실적 없음
- 향후계획
 - 사업 중단
 - ※ 市 2023년 주민자치회형 주민참여예산 사업 실행 매뉴얼(2023.3.) 의거 자본적 경비 삭제에 따른 사업중단

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-222
부평구-부평5동

지구살리기 나눔장터

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-부평5동	김혜령	032-509-8343
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	1,520천 원	986천 원	64.9%

☐ 사업개요

- 사업명 : 지구살리기 나눔장터
- 사업기간 : 2023. 5월 ~ 2023. 12월
- 사업대상(위치) : 중부동공원(부흥북로 102)
- 사업내용
 - 나눔장터 운영
 - 재활용 홍보 부스
 - 친환경 체험 부스

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 5월 : 참여자 모집 및 홍보
 - 2023. 6. 10.(토) : 부평5동 주민총회 연계하여 나눔장터 운영
 - 나눔장터 신청자 18팀 참가, 수익금 110,000원 기부 완료
 - 커피가루를 활용한 방향제 만들기 체험부스 136명 체험 완료
 - 2023. 10. 19.(목) : 평가회 완료

☐ 관련사진



나눔장터 개최



체험부스 사진

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-223
부평구-부평5동

수국이 핀 마을정원 만들기

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-부평5동	김혜령	032-509-8343
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	27,064천원	26,189천원	96.8%

☐ 사업개요

- 사업명 : 수국이핀 마을정원 만들기
- 사업기간 : 2023. 4월 ~ 2023. 12.월
- 사업대상[위치] : 부흥공원(부평문화로129번길 18-1) 및 중부동공원(부흥북로 102)
- 사업내용
 - 수국 정원 만들기(부흥공원)
 - ※ 수국, 불드화 등 나무심기를 통한 작은 정원 조성
 - 테마가 있는 정원 만들기(중부동공원)
 - ※ 수국, 진달래 정원 조성
 - 꽃말 설치 및 지속적인 정원관리

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 4월 : 부흥공원 및 중부동공원 꽃 식재 완료
 - 2023. 5월 ~ 12월 : 급수 및 보식 등 마을정원 지속관리:
 - 2023. 7월 :주민참여예산 사업 홍보 꽃말 설치

☐ 관련사진

	
	
사업시행 전	사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-224
부평구-부평5동

너무 쉬운 스마트폰 활용법

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-부평5동	김혜령	032-509-8343
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	1,250천 원	1,025천 원	82%

□ 사업개요

- 사업명 : 너무 쉬운 스마트폰 활용법
- 사업기간 : 2023. 10월~11월
- 사업대상(위치) : 부평5동 행정복지센터(부평구 장제로 150)
- 사업내용
 - 스마트폰 개념과 환경설정 및 카카오톡 활용법
 - 스마트폰 사용하기 좋은 환경 만들기
 - 사진, 영상 촬영하는 방법 및 사진 꾸미는 방법
 - 쿠팡 쇼핑 방법, 키오스크 앱 활용

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 10월 : 홍보현수막 및 리플릿 제작 후 배포
 - 2023. 10월 : 참여자 모집 (선착순 21명)
 - 2023. 11월 : 교육 완료 [2일~30일(16일 제외) / 매주 목 / 10시~12시 / 총4회]

□ 관련사진



스마트폰 활용법 교육



스마트폰 활용법 교육

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-225
부평구-부평6동

동수 락(樂)안락(樂)

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-부평6동	김옥순	032-509-7855
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	11,588천원	11,370천원	98.1%

□ 사업개요

- 사업명 : 동수 락(樂)안락(樂) 축제
- 사업기간 : 2023. 6. 24. (토) 10:00~15:00
- 사업대상(위치) : 부평6동 주민(부평남부체육센터 다목적체육관)
- 사업내용
 - 주민총회 연계하여 마을축제
 - 주민자치회 및 자생단체 활동 사진전
 - 주민참여공연 및 무대공연
 - 재능기부 부스 및 체험 부스 운영

□ 추진내용

- 동수락안락 축제 추진위원회 구성
 - 추진위원회 회의 7회 진행
 - 주민참여공연 및 전문공연 확정
 - 체험부스 및 재능기부 부스 확정
 - 주민자치회 및 자생단체 사진 25점 확정
- 동수락안락 축제 실행(6월/1회)
 - 주민총회 연계하여 축제 실행
 - 주민 700여명 참여
- 동수락안락 축제 실행 후 성과공유회 실행(7월/1회)

□ 관련사진



동수락안락 축제 실행(6/24)



동수락안락 성과공유회(7/4)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-226
부평구-부평6동

장수사진관

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-부평6동	김옥순	032-509-7855
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	5,030천원	4,964천원	98.7%

□ 사업개요

- 사업명 : 장수사진관
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 6.
- 사업대상[위치] : 부평6동 75세 이상 어르신 35명(부평6동 행정복지센터)
- 사업내용
 - 무병장수를 위한 사진 촬영 및 액자 제공

□ 추진내용

- 준비 및 실행을 위한 분과회의
 - 흥해라우리마을분과 준비 및 실행 회의 5회 진행(4.8.~ 6.7.)
 - 홍보물(현수막) 제작하여 신청자 모집(4.10.)
 - 실행할 관내 사진관 2곳 방문
 - 장수사진관 참여자 어르신 35명 모집 완료(신청서 작성 접수)
- 장수사진관 실행 사진관 미팅
 - 장수사진관 실행 사진관 계약 완료(5.10.)
- 장수사진관 실행
 - 장수사진관 사업 사진 촬영(5.10.~11. / 2일간)
 - 장수사진 액자 전달(5.26. 5.30. / 2일간)
- 실행 후 평가회의
 - 흥해라마을분과 평가회의 진행(6.7.)

□ 관련사진



장수사진관 실행(5/10)



평가회의(6/7)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-227
부평구-부평6동

흥해라 건강장터 II

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-부평6동	김옥순	032-509-7855
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	4,454천원	4,333천원	97.3%

□ 사업개요

- 사업명 : 흥해라 건강장터 II
- 사업기간 : 2023. 7. ~ 10.
- 사업대상[위치] : 부평6동 행정복지센터 주차장
- 사업내용
 - 농산물 직거래 장터 운영
부평 하나로 마트 연계하여 과일, 야채, 인삼, 버섯 농가, 화훼 부스 운영
도시농부 부스, 팝콘 부스 운영
 - 장터 공연 개최
※ 장터 내 풍물단 공연

□ 추진내용

- 부평하나로마트 관계자 미팅(7월/총 1회)
 - 부평하나로마트 지점장과의 미팅, 직거래장터 운영 방안 논의
- 흥해라건강장터 추진단 간담회(6월~10월/총 6회)
 - 직거래장터 세부 실행계획 논의, 물품구입 등
- 두리농원 버섯농가 및 강화도 고구마농가 견학(9월,10월/총 2회)
 - 버섯 농가 및 고구마 농가 견학 및 벤치마킹
- 흥해라건강장터 운영('23.10.18.)
 - 총 7개 부스(과일, 야채, 인삼, 버섯, 화훼, 팝콘, 도시농부) 운영
※ 구매자 대상 장바구니 배부

□ 관련사진



흥해라 건강장터II 성료 (10/18)



흥해라 건강장터II 운영 분과위원 (10/18)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-228
부평구-부평6동

자원순환학교

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-부평6동	김옥순	032-509-7855
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	9,843천원	5,153천원	52.4%

□ 사업개요

- 사업명 : 자원순환학교
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 11.
- 사업대상(위치) : 부평6동 행정복지센터 및 사례탐방 지역
- 사업내용
 - 자원순환(친환경) 교육 4회차
 - 선진사례 탐방 및 착한소비교육 1회
 - 물물교환나눔장터 행사

□ 추진내용

- **안전환경분과 추진 회의(6월~10월/총 10회)**
 - 자원순환 교육 지원, 선진지 사례 탐방, 물물교환 나눔장터 세부 실행계획 논의, 물품구입 등
- **자원순환(친환경) 교육 4회 진행(8월~9월/총 5회)**
 - 1회 : 8/29 요리재료로 만나는 환경이야기 2회 : 9/5 게임으로 만나는 환경이야기
 - 3회 : 9/8 지구를 위한 착한 소비하는 방법 4회 : 9/12 자투리가죽을 소품이야기
 - 5회 : 9/19 EM활용하여 치약 만들기
- **선진지 사례 탐방 교육(9월/총 1회)**
 - 인천 수도권 매립지 및 제로웨이스트 상점 탐방
 - 지구를 위한 착한 소비하는 방법 교육 및 체험을 통한 교육
- **물물교환나눔 장터 운영('23.10. 6.)**
 - 안쓰는 물건을 이웃과 교환하는 물물교환 장터 운영
 - 폐우산 수거하여 사용가능한 우산 재사용

□ 관련사진



선진지 사례 탐방(9/8)



물물교환나눔 장터 운영(10/6)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-229
부평구-부평6동

부평의 역사를 걷다

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-부평6동	김옥순	032-509-7855
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	3,270천원	3,168천원	96.9%

☐ 사업개요

- 사업명 : 부평의 역사를 걷다
- 사업기간 : 2023. 8. ~ 9.
- 사업대상[위치] : 부평6동 주민(부평6동 행정복지센터 및 역사지 투어)
- 사업내용
 - 부평의 역사 강의 3회
 - 부평의 주요 역사지 탐방 2회

☐ 추진내용

- 부평의 역사를 걷다 실행 추진 실적
 - 1회 : 8/22 부평의 역사 및 지역 변천
 - 2회 : 8/24 부평의 대표 하천
 - 3회 : 8/29 근·현대사의 역사
 - 4회 : 8/31 일제강점기 부평의 흔적 탐방/미쓰비시 줄사택, 부평공원, 캠프마켓
 - 5회 : 9/07 부평의 샘길따라 두루두루 탐방/강화 손돌목, 가족공원, 굴포천
- 참여자 만족도 조사
 - 교육 참여자에게 만족도 조사 실시(9/07)
 - 조사결과 : 만족도의 ‘만족 이상’ 100%

☐ 관련사진



일제 강점기 부평의 흔적 탐방(8/31)



부평의 샘길따라 두루두루 탐방(9/7)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-230
부평구-산곡1동

우리동네 흥겨운 마을잔치

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-산곡1동	김병주	032-509-7867
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	8,000천원	7,755천원	96.9%

□ 사업개요

- 사업명 : 우리 동네 흥겨운 마을잔치
- 사업기간 : 2023. 04. 08.(토)
- 사업대상[위치] : 주민전체
- 사업내용
 - 주민총회와 함께 진행하며, 마을주민과 소통, 대화를 할 수 있는 자리를 만들어 놀이 및 체험학습, 간단한 음식을 제공하여 주민총회 자리를 마을잔치와 함께 진행

□ 추진내용

- 추진실적
 - 행사명 : 2023년 산곡1동 주민총회 마을벚꽃잔치
 - 일시/장소 : 2023. 4. 8.(토) 09:00~18:00 / 원적산공원
 - 참여인원 : 3,000여명
 - 행사내용 : 주민총회와 연계하여 마을 벚꽃축제 개최

구분		내용
체험부스	벚꽃구역(10개)	- 떡 메치기, 벚꽃 붙이기, 핀 만들기, 그림 칠하기, 팔찌 만들기, 페이스 페인팅, 벚꽃 타로, 마술, 벚꽃 타로 등
	전통놀이 구역(6개)	- 신발사곡, 투호만들기, 봉춘놀이, 세네트놀이, 쓰리스톤놀이, 사가이 등
홍보 및 체험부스(6개)		- 통장자율회, 지역사회보장협의체, 방위협의회, 부평구자보센터, 부평구의용소방대, 새마을금고 등
운영부스(2개)		- 의료지원, 노래자랑접수 등
공연(8개 팀)		- 산곡1동 풍물단(길놀이), 명신여고 윈썸, 명신여고 진경산수화, 천지울림, 이화국악원, 대한합기도 진중관, 정종철, 일영 등
주민노래자랑(20팀)		- 현장 접수 운영

□ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-231
부평구-산곡1동

제2회 산곡1동 청소년 문화축제

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-산곡1동	김병주	032-509-7867
추진상황	시기/미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	12,000천원	11,583천원	96.5%

□ 사업개요

- 사업명 : 제2회 산곡1동 청소년 문화축제
- 사업기간 : 2023. 11. 18.(토)
- 사업대상(위치) : 산곡1동 거주 학생(산곡초등학교 에어돔 강당)
- 사업내용
 - 노래, 댄스, 연주 등 학생들의 끼를 발산하는 문화공연 개최

□ 추진내용

- 행사명 : 제2회 산곡1동 청소년문화축제
- 일시/장소 : 2023. 11. 18.(토) 14:00~16:20 / 에어돔 강당
- 참여인원 : 산곡1동 관내 학생 및 주민 300여명
- 행사내용 : 학생들의 노래, 댄스, 연주 등 문화공연
(7개 학교(초등학교 4, 중학교 2, 고등학교 1) 11팀)

소속	팀수	참여 팀명	장르
계	11	11개팀, 120여명	
산곡초	2	한마음 오케스트라, 멜로디언 오케스트라	오케스트라, 멜로디언 합주
산곡북초	2	산이북이 밴드부, 원윤희	밴드, 첼로
마곡초	1	MG기타	기타합주
한일초	2	세현&예은, 합창단	댄스, 합창
산곡중	2	풍물단, 이현준	사물놀이, 일렉기타
청천중	1	B.O.B	댄스
명신여고	1	원샘	댄스

□ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-232
부평구-산곡1동

그늘막 쉼터

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-산곡1동	김병주	032-509-7867
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			중단
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	5,420천원	-	-

☐ 사업개요

- 사업명 : 그늘막 쉼터
- 사업기간 : 2023. 04. ~ 2023. 12.
- 사업대상(위치) : 산곡1동 전역
- 사업내용
 - 관내 곳곳에 그늘막 쉼터(벤치) 설치

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 추진실적 없음
 - 향후계획
 - 사업 중단
- ※ 市 2023년 주민자치회형 주민참여예산 사업 실행 매뉴얼(2023.3.) 의거 자본적 경비 삭제에 따른 사업중단

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-233
부평구-산곡1동

나는 체험하러 간다

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-산곡1동	김병주	032-509-7867
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	9,000천원	7,376천원	82%

□ 사업개요

- 사업명 : 나는 체험하러 간다
- 사업기간 : 2023. 10. 14.(토)
- 사업대상[위치] : 산곡1동 전체 주민(원적산 공원)
- 사업내용
 - 학생, 가족 등 주민들이 참여하는 체험프로그램 진행

□ 추진내용

- 행사명 : 원적산, 탐험하러 가자
- 일시/장소 : 2023. 10. 14.(토) 13:00~16:00 / 원적산 공원 및 원적산 일대
- 참여인원 : 총 54팀, 180명
- 행사내용 : 지도와 나침반을 가지고 미션을 수행하며, 목적지를 찾아가는 오리엔티어링 대회 체험

시 간	내 용	비 고
13:00	집결	
13:00~13:15 15'	인사말 및 단체 사진촬영	구청장, 구의회 의장 등
13:15~13:45 30'	지도, 나침반 및 진행 설명 등	
13:45~14:00 15'	준비운동 및 단체 사진 촬영	
14:00~16:00 120'	오리엔티어링	
16:00	마무리 및 해산	

□ 관련사진



행사개최

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-234
부평구-산곡2동

너의 꿈을 펼쳐줘

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-산곡2동	박은정	032-509-7876
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	3,602천 원	3,417천 원	94.86%

☐ 사업개요

- 사업명 : 너의 꿈을 펼쳐줘
- 사업기간 : 2023. 2. ~ 12.
- 사업대상[위치] : 마장공원
- 사업내용
 - 마장공원에서 어린이들 대상으로 우리 마을 그림 그리기 대회

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 사업일시 : 2023. 8 .26.(토)
 - 참여인원 : 관내초등학생 100여명 참석
 - 산곡2동 주민총회(2023. 9. 2.)에서 시상

☐ 관련사진



그림그리기

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-235

부평구-산곡2동

실버 세이프 케어 (Silver Safe Care) SSC

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-산곡2동	박은정	032-509-7876
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	7,668천원	2,378천원	31.1%

☐ 사업개요

- 사업명 : 실버 세이프 케어 (Silver Safe Care) SSC
- 사업기간 : 2023. 2. ~ 12.
- 사업대상[위치] : 산곡2동 관내
- 사업내용
 - 독거 어르신 대상 프로필 사진 촬영 및 가정용 소화기 보급
 - ※ 사업 중 ‘가스누출경보차단장치 구입 및 설치 사업은 일부 시설비 성격으로 사업추진 불가

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 사업일시 : 2023. 10 .20.(금) 14:00~17:00
 - 참여인원 : 독거어르신 16명(기초생활수급자)
 - 소방안전교육과 연계하여 프로필사진 촬영 및 가정용소화기 지급
 - 어르신 프로필 사진 액자 배부(11월 배부 완료)

☐ 관련사진



부평소방서 예방안전팀 소방안전교육(10.20.)



프로필 사진 촬영(10.20.)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)			
주민자치회형-236 부평구-산곡2동	엘로 카펫		
추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-산곡2동	박은정	032-509-7876
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			중단
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	4,932천원	-	-
<input type="checkbox"/> 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업명 : 엘로 카펫 ○ 사업기간 ○ 사업대상[위치] : ○ 사업내용 			
<input type="checkbox"/> 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - 추진실적 없음 ○ 향후계획 <ul style="list-style-type: none"> - 사업 중단 <p>※ 市 2023년 주민자치회형 주민참여예산 사업 실행 매뉴얼(2023.3.) 의거 자본적 경비 삭제에 따른 사업중단</p>			

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-237
부평구-산곡2동

음악과 함께하는 봄을 봄 (깊어가는 가을밤을 채워주는 마장음악회)

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-산곡2동	박은정	032-509-7876
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	6,937천원	6,165천원	88.87%

☐ 사업개요

- 사업명 : 깊어가는 가을밤을 채워주는 마장음악회
- 사업기간 : 2023. 2. ~ 12.
- 사업대상[위치] : 마장공원
- 사업내용
 - 주민과 함께 음악이 흐르는 마을 음악회

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 사업일시 : 2023. 9. 2. (토)
 - 9개 공연(부채춤, 마술쇼 등)구성으로 700여명의 주민 참여

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-238
부평구-산곡2동

산곡2동 골목을 환하게 밝혀줘

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-산곡2동	박은정	032-509-7876
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	4,940천원	4,772천원	96.6%

☐ 사업개요

- 사업명 : 산곡2동 골목을 환하게 밝혀줘
- 사업기간 : 2023. 2. ~ 12.
- 사업대상[위치] : 길주로386번길, 388번길 일원(다세대주택 밀집 지역)
- 사업내용
 - 어두운 골목길에 도로표지병(쏟라표지병)구입·설치

☐ 추진내역

- 추진실적
 - 다세대주택 밀집지역 골목길에 쏘라표지병 설치(27개)
 - 사업안내 대리석 판석 설치

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-239

부평구-산곡3동

환경을 위해 뭉치자!나누자!살리자!행복하자!

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-산곡3동	최윤희	032-509-8384
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	7,759천원	7,234천원	93.2%

□ 사업개요

- 사업명 : 환경을 위해 뭉치자!나누자!살리자!행복하자!
- 사업기간 : 2023. 6. 11.
- 사업대상(위치) : 부평 캠프마켓(산곡동 449)
- 사업내용
 - 주민이 직접 참여하는 아나바다 장터로 교류와 소통의 장 마련
 - 환경에 대한 관심 야기 및 환경 보호를 장려하는 다양한 체험 활동

□ 추진내용

- 추진실적
 - 사업일시 : 2023. 6. 11. (일) 10:00~16:00
 - 참여인원 : 약 500여명(판매자 및 홍보·체험 진행자 약 100여명, 방문자 약 400여명)
 - 주민 직접 참여 아나바다 장터
 - 환경보호를 장려하는 체험 외 작품 전시 및 홍보
- 향후계획
 - 2024년 운동회와 연계하여 연속사업으로 진행 예정

□ 관련사진



기념 사진



행사 현수막

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-240
부평구-산곡3동

환경 살리go!건강 살리go!

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-산곡3동	최윤희	032-509-8384
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	4,300천원	3,805천원	88.49%

☐ 사업개요

- 사업명 : 환경 살리go! 건강 살리go!
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 11.
- 사업대상[위치] : 산곡3동 관내(선포산, 부영공원, 화랑농장)
- 사업내용
 - 주민들과 플로깅 키트를 들고 마을을 함께 돌아보며 운동과 청소를 병행하는 환경미화 실천활동의 날 진행

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 홍보 현수막, 포스터 제작
 - 참가자 모집
 - 23.4.22.(토) 1차 플로깅데이 개최(주민참여자 15명 포함 총 48명 참여)
 - 23.5.20.(토) 2차 플로깅데이 개최(주민참여자 39명 포함 총 77명 참여)
 - 23.9.2.(토) 3차 플로깅데이 개최(주민참여자 9명 포함 총 16명 참여)
 - 23.10.7.(토) 4차 플로깅데이 개최(주민참여자 8명 포함 총 17명 참여)
 - 23.11.04.(토) 5차 플로깅데이 (주민참여자 39명 포함 총 49명 참여)
- 향후계획
 - 깨끗한 마을을 만들기 위해 지속적인 홍보 및 사업 계획

☐ 관련사진



23. 4. 22. 1차 플로깅데이 사진



23. 5. 20. 2차 플로깅데이 사진

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-241
부평구-산곡3동

주민과 함께하는 한마음 운동회

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-산곡3동	최윤희	032-509-8384
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	8,000천 원	7,638천 원	95.5 %

☐ 사업개요

- 사업명 : 주민과 함께하는 한마음 운동회
- 사업기간 : 2023. 10. 14.(토)
- 사업대상[위치] : 산곡3동 주민(부영공원 축구장)
- 사업내용
 - 주민들과 함께하는 체육행사를 개최하여 화합과 소통의 장 마련

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 사업일시: 2023. 10. 14.(토) 13:00 ~ 16:00
 - 참여인원: 운동선수 및 응원·관람 주민 300여명 참가
 - 홍보 현수막, 포스터, 리플릿, 배너 등 제작
 - 참가선수 모집(관내 아파트 홍보 협조 요청)
 - OX퀴즈, 훌라후프 돌리기, 훌라후프 달리기, 희망충전 등 게임 진행
- 향후계획
 - 2024년 환경보호 체험·나눔 장터와 연계하여 연속사업으로 진행 예정

☐ 관련사진



운동회 1(훌라후프 달리기)

운동회 2(희망충전)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드

(2023.12.31.기준)

주민자치회형-242 부평구-산곡3동	경로당 정비 복구 사업		
추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-산곡3동	최윤희	032-509-8384
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			중단
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	5,760천원	-	-

- 사업개요

사업명

: 경로당 정비 복구 사업

사업기간

: 2023. 3. ~ 11.

사업대상[위치]

: 산곡3동 관내 경로당

사업내용

- 주민들의 재능 기부로 노후한 관내 경로당 시설 정비

※ 인천시 보조금 자본적 경비 사업 추진 불가 통보로 사업 추진 중단
- 추진내용

추진실적

- 추진실적 없음

향후계획

- 사업 중단

※ 市 2023년 주민자치회형 주민참여예산 사업 실행 매뉴얼(2023.3.) 의거 자본적 경비 삭제에 따른 사업중단

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-243
부평구-산곡3동

친환경 조명설치

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-산곡3동	최윤희	032-509-8384
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			중단
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	8,600천원	-	-

☐ 사업개요

- 사업명 : 친환경 조명설치
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 11.
- 사업대상[위치] : 산곡3동 관내
- 사업내용
 - 관내 어두운 길에 태양광 가로등이나 슬라표지병 등 친환경 조명을 설치하여 안전한 야간 보행로 조성
 - ※ 인천시 보조금 자본적 경비 사업 추진 불가 통보로 사업 추진 중단

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 추진실적 없음
- 향후계획
 - 사업 중단
 - ※ 市 2023년 주민자치회형 주민참여예산 사업 실행 매뉴얼(2023.3.) 의거 자본적 경비 삭제에 따른 사업중단

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)			
주민자치회형-244 부평구-산곡4동	안전한 통학로 벽화거리		
추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-산곡4동	김기덕	032-509-7893
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			중단
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	34,420천원	-	-

☐ 사업개요

- 사업명 : 안전한 통학로 벽화거리
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 2023. 12.
- 사업대상[위치] : 현대5차 아파트 담장, 경남1·2차 아파트 담장
- 사업내용
 - 관내 설치된 노후 벽화 보수 및 신규 지역 설치

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 추진실적 없음
- 향후계획
 - 사업 중단

※ 市 2023년 주민자치회형 주민참여예산 사업 실행 매뉴얼(2023.3.) 의거 자본적 경비 삭제에 따른 사업중단

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-245
부평구-청천1동

주민안마 서비스

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-청천1동	오유정	032-509-8405
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	5,621천원	5,390천원	95.9%

□ 사업개요

- 사업명 : 주민안마서비스
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 11.
- 사업대상[위치] : 사전 선별한 소외계층 어르신 24명
(청천1동 행정복지센터 2층 사랑방)
- 사업내용
 - 안마 서비스 체험을 통한 혈자리 및 셀프 케어 방법 등 건강 관리 1:1 교육
 - 잘못된 생활 습관 진단 및 교정 교육을 통한 올바른 자세 교육 등

□ 추진내용

- 추진실적
 - 사업 계획 분과회의 및 성과공유회 : 4. 24. / 5. 4. / 6. 14. / 9. 7. / 11. 8.(5회)
 - 사업홍보 : 사업 포스터 홍보 활동, 현수막 게재, 주민 의견 청취 등
 - 안마서비스 교육
 - 일시 : 5월~10월 매주 목요일 10:00~11:00
 - 방법 : 1일 4명씩(총 24명), 총 96회 교육
- 향후계획
 - 참여자들 대상으로 교육받은 대로 잘 이행하고 계시는지 전화 상담 예정

□ 관련사진



안마와 함께 건강교육



참여자 사진(주민자치회, 동장, 강사, 주민 등)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-246
부평구-청천1동

도시 숲 1일 여행

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-청천1동	오유정	032-509-8405
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	17,248천원	14,752천원	85.5%

☐ 사업개요

- 사업명 : 도시 숲 1일 여행
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 11.
- 사업대상[위치] : 장수산 및 나비공원 일대
- 사업내용
 - 주민 대상 가을 장수산 숲속에서 힐링 수업을 통한 자연치유의 기회 제공
 - 지역주민들과 함께하는 환경개선 교육으로 깨끗한 장수산 유지 및 애향심 고취

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 사업 계획 분과회의 및 성과공유회 : 8회
 - 도시 숲 1일 여행 행사 : 9. 23. / 10. 28.(주민 총 120여명 참가)
 - 싱잉볼 명상, 푸드테라피, 숲체험 교육, 디톡스 워터 만들기, 청천밴드 공연 등
- 향후계획
 - 더 다양한 장소와 프로그램을 기획하여 주민들이 화합하고 마을을 자랑스러워 할 수 있도록 강구할 예정

☐ 관련사진



단체사진(1차)



싱잉볼 명상

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-247

부평구-청천2동

내 인생의 특별한 체험 50주년 전통금혼식 '아름다운 내 님'

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-청천2동	윤세희	032-459-4317
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	12,180천원	11,379천원	93.4%

□ 사업개요

- 사업명 : 내 인생의 특별한 체험 50주년 전통 금혼식 '아름다운 내 님'
- 사업기간 : 2023년 4월 ~ 12월
- 사업대상[위치] : 청천2동 주민 중 결혼 50주년이 된 어르신
- 사업내용
 - 청천2동 주민 80~100세 어르신을 모시고 금혼식을 열어 효 실천 문화를 만듭.

□ 추진내용

- 추진실적
 - '23. 2월 ~ 5월 : 사업계획 수립 및 실행 논의
 - 전통 금혼식 행사 실시
 - 일 시 : 2023. 5. 26.(금) 14:00
 - 장 소 : 청천2동 행정복지센터 4층 문화강좌실
 - 참여인원 : 20명
 - 사업 정산 및 결과보고
- 향후계획
 - 2024년 지속 추진

□ 관련사진



전통 금혼식 행사(1)



전통 금혼식 행사(2)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-248
부평구-청천2동

우리동네 재밌는 열린 홍보 교실 '나도 언론인'

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-청천2동	윤세희	032-459-4317
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	17,074천원	14,597천원	85.5%

□ 사업개요

- 사업명 : 우리 동네 재밌는 열린 홍보교실 ‘나도 언론인’
- 사업기간 : 2023년 4월 ~ 12월
- 사업대상(위치) : 마을신문에 관심 있는 청천2동 주민, 학생
- 사업내용
 - 사진 촬영 및 글쓰기 강좌
 - 마을신문 제작 워크숍

□ 추진내용

- 추진실적
 - ‘23. 4월 : 홍보 및 참가자 모집(13명)
 - ‘23. 5월 ~ 8월 : 글쓰기 및 사진촬영 강의(12회)
 - ‘23. 8월 ~ 9월 : 마을소식지 제작(10,000부)
 - ‘23. 10월 : 마을소식지 배부(관내 공동주택 및 유관기관 등 9,000부 배부)
 - 마을소식지 배부
 - 사업 정산 및 결과보고

□ 관련사진

	
강의 사진	마을소식지(2023 청천2맑은소리)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-249
부평구-청천2동

마음 건강 돌봄 '원예 테라피'

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-청천2동	윤세희	032-459-4317
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	5,810천원	5,324천원	91.6%

☐ 사업개요

- 사업명 : 마음건강돌봄 '원예 테라피'
- 사업기간 : 2023년 4월 ~ 12월
- 사업대상[위치] : 마을 어르신, 돌봄이 필요한 저소득층 주민
- 사업내용
 - 코로나19로 특히 힘든 어르신과 저소득의 마음 건강을 치유하는 원예작품 만들기

☐ 추진내용

- 추진실적
 - '23. 4월 : 홍보 및 참가자 모집
 - '23. 5월 ~ 7월 : 원예 강의
 - 장 소 : 청천2동 행정복지센터 4층 회의실
 - 참여인원 : 15명 (연인원 105명)
 - 강의내용 : 소형 원예 작품 창작 활동 (스파트필름, 커피나무, 취설송, 다육이)
 - 강의일자 : 5/23, 5/30, 6/13, 6/20, 6/27, 7/04, 7/11 (총 7회)
- 향후계획
 - 사업 정산 및 결과보고

☐ 관련사진



강의 사진(1)



강의 사진(2)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-250
부평구-갈산1동

신나고 재미있는 장미터널

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-갈산1동	임종화	032-509-7490
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	13,000천원	12,100천원	93%

☐ 사업개요

- 사업명 : 신나고 재미있는 장미터널
- 사업기간 : 2023. 2. ~ 4.
- 사업대상(위치) : 갈산근린공원내 장미터널 바닥면(갈산동 127-12)
- 사업내용
 - 갈산근린공원 장미터널 바닥면(A=약93㎡)에 주민 체험형 트릭아트 포토존 조성
 - 준공후「갈산1동주민자치회 공원가꾸미」활동을 통한 시설물점검 및 주변환경정비
 - 하자보수보증기간(준공일익일로부터 1년) 이행각서를 통한 준공품 하자관리

☐ 추진내용

- 추진실적: 트릭아트 바닥벽화 1점 시공
 - 2023. 2.: 분과회의 실시 (현장확인, 사업계획수립전 사업방향 논의)
 - 2023. 3.: 사업계획수립, 용역계약
 - 2023. 4.: 사업착수, 작품디자인 결정 (사회복지분과)
 - 2023. 4.: 사업준공(4.19.), 언론보도(4건이상)
- 향후계획
 - 「갈산1동 주민자치회 공원가꾸미」 연계를 통한 시설물 관리
 - 주민총회시 사업추진과정 및 결과품 주민 보고

☐ 관련사진



사업시행 전

사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-251
부평구-갈산1동

반짝반짝 정원

추진부서	부서명		담당자	연락처
	부평구	공원녹지과 갈산1동	이시연 임종화	032-509-6973 032-509-7490
추진상황	시기미도래		추진중	완료
				○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)		총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	9,200천원		9,180천원	99.8%

☐ 사업개요

- 사업명 : 반짝반짝 정원
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 4.
- 사업대상[위치] : 갈산근린공원 공연장 광장주변(갈산동 130-1일원)
- 사업내용
 - 갈산근린공원 공연장 광장주변 수목 총4,160주 식재
※ 영산홍(3,000주), 서양측백(500주), 수수꽃다리(330주), 박태기나무(330주)
 - 「갈산1동주민자치회 공원가꾸미」 활동을 통한 물주기 및 주변환경 정비

☐ 추진내용

- 추진실적: 수목 4종, 4,160주 식재
 - 2023. 1.: 예산감액 조정 논의 및 결정 (1월정기회의, △3,800천원)
 - 2023. 2.: 주민자치회 사업현장 확인 (사업범위 및 식재구간 검토)
 - 2023. 4. 4: 수목식재(공원녹지과)
※ 수목식재 및 주변 고사초제거, 청소 등 정비에 주민자치회 위원 참여
- 향후계획
 - 「갈산1동 주민자치회 공원가꾸미」 연계로 물주기 및 주변 환경정비 실시
 - 주민총회시 사업추진결과 주민 보고

☐ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-252
부평구-갈산2동

굴포천 벚꽃 축제

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-갈산2동	최아라	032-509-4335
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	24,420천원	24,403천원	99.9%

□ 사업개요

- 사업명 : 굴포천 벚꽃 축제
- 사업기간 : 2023. 4. 8.
- 사업대상[위치] : 반월놀이공원, 대월놀이공원
- 사업내용
 - 굴포천 벚꽃 둘레길을 주제로 주민화합 축제 및 지역 홍보
 - 체험·홍보 부스: 아트 비행기, 소망 씨앗 심기, 캘리그래피, 느린 우체통, 중국 의상 및 문화체험, 다육이, 아로마 방향제 체험 등
 - 축하 공연 무대 설치 : 지역 재원을 활용한 발표회(관내 학교, 동호회, 주민 센터 프로그램에서 섭외, 구성 예) 기타, 색소폰, 댄스, 발레 등
 - 초등학교 대상 굴포천 그림 그리기 대회
 - ※ 시상 : 인천시장상(1), 교육감상(1),구청장상(2), 구의장상(2) 총 6개

□ 추진내용

- 추진실적
 - 부평 소방서, 경찰서, 세림 병원 등 기관과의 협업 시너지 효과
 - 굴포천 벚꽃 둘레길 등 지역 자연 관광자원의 활성화
 - 축제 참여 관광객 유치를 통한 지역 상권 활성화
 - 무대 공연, 부스 운영, 자원 봉사 등 축제 운영 관련 지역 주민의 적극적인 참여로 인한 마을 공동체 활성화
 - ※ 무대 공연팀 총 12팀 중 10팀이 지역 자원(관내 동호회, 학교, 주민센터 프로그램 참여자)
 - ※ 부스 총 28개 중 25개 부스 운영 봉사 관내 지역 주민 구성
 - 굴포천 그림 그리기 대회 개최로 인한 마을 애향심 고취, 힐링 시간 제공
 - ※ 행사 당일 식사, 시상식 개최 : 6명 초등학교 우수자 시상
- 향후계획
 - 매년 지속적인 축제 개최(내년 가을 축제 계획)

□ 관련사진



행사 개최(대월놀이공원)



행사 개최(반월놀이공원)



행사 개최(반월놀이공원)



그리기 대회 시상

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-253
부평구-갈산2동

인천 투어

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-갈산2동	최아라	032-459-4335
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	10,000천원	7,040천원	70.40%


□ 사업개요

- 사업명 : 청소년과 함께하는 인천 투어
- 사업기간 : 2023. 9. ~ 2023. 11.
- 사업대상(위치) : 부평 및 인천 지역 역사 시설 및 유적지
(부평 지하호, 캠프 마켓, 이민사 박물관, 내리교회 등)
- 사업내용
 - 부평 및 인천지역 역사 시설 및 유적지를 탐방하고 전문가의 설명을 통해 문화 체험 및 애향심 강화
 - 우리 동네 거주하고 생활하는 주민들과 소통의 장 마련 및 교류의 기회
 - 문화 역사 탐방을 통한 관내 청소년의 건전한 육성 및 활동 진흥 도모

□ 추진내용

- 추진방법
 - 투어 전 역사 전문가, 위원 등과 간담회 및 사전 답사를 통한 순조로운 진행 도모
 - 투어 기간 : 2023. 11. 4.(토), 11. 11.(토) 09:00 ~ 17:00 [운영 횟수 : 2회]
 - 투어 대상
 - 1회차[2023. 11. 4.(토)] : 갈산2동 관내 초등학교 4~6학년
 - 2회차[2023. 11. 11.(토)] : 갈산2동 관내 중학생
 - 주요 내용
 - 오전 : 부평문화원 해설사와 함께 부평 지하호 등 부평 역사 투어
 - 오후 : 유유기지 부평의 청년모임지원사업팀 “청년소리”의 해설과 함께 내리교회, 이민사 박물관, 답동 성당 등 인천 역사 투어
 - 홍보 및 모집
 - 현수막 게시, 게시판 등 전단지 게시
 - 관내 초등학교와 중학교 방문, 학교 관계자와 협의하여 협조하에 모집
- 향후계획
 - 우리 마을 역사 문화 이해와 관심 지속적으로 갖게 하고, 주민 간 화합을 조성할 자치 계획 사업 발굴
 - 관내 청소년 등 주민에게 교육 문화적 혜택 줄 수 있는 사업안 발굴

□ 관련사진



‘23. 11. 4.(토) 1회차 투어



‘23. 11. 11.(토) 2회차 투어



홍보 포스터



홍보 현수막

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-254

부평구-삼산1동

삼산1동 주민과 함께하는 공원 음악회

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-삼산1동	박성미	032-509-7943
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	7,700천원	7,695천원	99.9%

□ 사업개요

- 사업명 : 삼산1동 주민과 함께하는 공원 음악회
- 사업기간 : 2023. 6. 17.(토) 10:00~15:00
- 사업대상(위치) : 삼산1동 영성공원
- 사업내용
 - 음악이 흐르는 주민총회
 - 재능기부 공연
 - 체험부스 운영
 - 자장면 나눔

□ 추진내용

- 추진실적
 - 1,500명이상 주민참여로 풀뿌리 민주주의 자치실현
 - 안전관리계획에 따른 행사진행으로 안전하고 원활한 행사 진행
 - 주민들의 재능기부 공연을 통해 화합의 장 마련
 - 다양한 체험부스 운영을 함으로써 주민들의 참여유도 및 체험기회 제공
 - 관내 기관의 참여를 통해 홍보 및 민관협력의 행사 진행
 - 주민들에게 자장면 나눔을 통해 참여 및 나눔 실천
- 향후계획
 - 지속적인 마을축제를 개최해 주민의 화합의 장 마련

□ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)			
주민자치회형-255 부평구-삼산1동	거동불편자를 위한 이동보조수단 '실버카' 전달		
추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-삼산1동	박성미	032-509-7943
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			중단
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	6,490천원	-	-

☐ 사업개요

○ 사업명 : 거동불편자를 위한 이동보조수단 ‘실버카’ 전달

○ 사업기간 : 자산취득비 성격의 사업으로 사업중단예정

○ 사업대상[위치] : 삼산1동 행정복지센터

○ 사업내용

- 거동불편자들을 위한 실버카 전달
- 사업중단

☐ 추진내용

○ 추진실적

- 추진실적 없음

○ 향후계획

- 사업 중단

※ 市 2023년 주민자치회형 주민참여예산 사업 실행 매뉴얼(2023.3.) 의거 자본적 경비 삭제에 따른 사업중단

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-256 부평구-삼산2동	2023년 삼산2동 마을 축제		
추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-삼산2동	박상록	032-459-4355
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	20,000천원	19,882천원	99.41%



☐ 사업개요

- **사업명** : 제11회 굴포천 통통통 환경문화축제 및 제4회 삼산2동 주민총회
- **사업기간** : 2023. 10. 21. (토) 11:00~17:00
- **사업위치** : 박물관공원 일대 (굴포로 151)
- **사업내용** : 환경문화체험부스, 공연 및 전시회, 아나바다, 친환경 농산물 직거래장터, 주민장기자랑 및 노래자랑, 제4회 삼산2동 주민총회 등

☐ 추진내용

- **추진실적**
 - 2023. 7. 17. : 축제준비위원회 구성 의결 (주민자치회 정기회의)
 - 축제준비위원회 회의 : 1차(7.24), 2차(8.07), 3차(8.28), 4차(9.11), 5차(9.25), 6차(10.10), 평가회의(10.30)
 - 2023. 10. 21. : 축제 개최 및 성료 (마을 주민 700여명 참석)
 - 2023. 11. 20. : 결과 공유 및 평가 (주민자치회 11월 정기회의)
- **향후계획**
 - 제4회 삼산2동 주민총회에서 결정된 자치계획에 따라 2024년 10월중 삼산2동 마을축제 개최 예정

☐ 관련사진 사업시행 전·후, 행사개최, 홍보 포스터, 회의·발표회 등 각종 모임

	
행사장 위치도	행사장 현장

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.10.31.기준)

주민자치회형-257

부평구-삼산2동

삼산2동 주민자치회 로고·캐릭터 포토존 설치 및 홍보

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-삼산2동	고관배	032-459-4355
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	14,420천원	14,000천원	97.1%

□ 사업개요

- 사업명 : 삼산2동 주민자치회 로고·캐릭터 포토존 설치 및 홍보
- 사업기간 : 2023. 7. ~ 10.
- 사업위치 : 박물관공원 내 (굴포로 151)
- 사업내용 : 삼산2동 주민자치회 로고·캐릭터 조형물 포토존 설치 및 홍보

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2021. 11. 24. : 삼산2동 주민자치회 로고·캐릭터, 주민공모로 선정
 - 2022. 8. 27. : 삼산2동 주민자치회 로고·캐릭터 포토존 설치사업 의결
(제2회 삼산2동 주민총회, 찬성율 85.8%)
 - 2023. 7. 20. : 삼산2동 주민자치회 로고·캐릭터 조형물 포토존 설치 계획 수립
 - 2023. 9. 18. : 삼산2동 주민자치회 로고·캐릭터 조형물 포토존 설치 준공식
 - 2023. 10. 04. : 영조물배상공제 등록 신청
- 향후계획
 - 주민자치회 홍보 및 포토존으로 활용

□ 관련사진



위치도



준공 기념촬영

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-258
부평구-부개1동

마을의제 발굴 수립단

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-부개1동	고화숙	032-509-7965
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	4,750천 원	2,337천 원	47.1 %

☐ 사업개요

- 사업명 : 마을의제 발굴 수립단
- 사업기간 : 2023. 4 ~ 9
- 사업대상[위치] : 부개1동 관내
- 사업내용
 - 주민자치회를 중심으로 한 마을의제 발굴단 수립 교육, 주민 의견 청취 활동, 결과물을 아카이빙하는 결과지 제작

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 4. 26. (수) 마을계획 수립에 대한 이해
 - 5. 11. (수) 마을계획 수립 운영 계획에 대한 공유 및 의견수렴 방식 결정
 - 6. 8. (목) 마을계획단 발대식 및 의제발굴 방향 정하기
 - 7. 13 (목) 정해진 의제 방향에 맞춰 조사하기
 - 8. 17. (목) 부개1동 미래상 찾기 및 비전 세우기
 - 8. 28. (목) 마을계획수립(안) 단기, 중기, 장기 의제 구체화
 - 9. 02. (토) 주민총회 : 마을비전선포식
- 향후계획
 - 2023년 주민총회때 비전 선포식

☐ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-259
부평구-부개1동

부개1동 주민평생학교

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-부개1동	고화숙	032-509-7965
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	6,368천 원	5,687천 원	89%

☐ 사업개요

- 사업명 : 부개1동 주민평생학교
- 사업기간 :
- 사업대상[위치] : 부개1동 행정복지센터
- 사업내용
 - 마을 주민들이 필요로 하는 실용적인 주민대학 개설
 - 아빠는 요리사학과, 음치탈출학과, 디지털 학과 개설

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 디지털 학과 및 아빠는 요리사 학과 성료 : 6월 28일 ~ 7월 30일
 - 음치탈출학과 : 6월 27일 개강 10강 성료 및 발표2회(주민총회, 인천대공원)
- 향후계획
 - 2023년 주민총회 때 음치탈출학과 졸업 발표

☐ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-260
부평구-부개1동

우리동네를 깨끗하고 밝게 만드는 재생사업

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-부개1동	고화숙	032-509-7965
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	7,615천원	497천원	7%

☐ 사업개요

- 사업명 : 우리동네를 깨끗하고 밝게 만드는 재생사업
- 사업기간 :
- 사업대상[위치] : 부개1동 행정복지센터
- 사업내용
 - 야간 조도가 취약한 학교 앞 골목길에 솔라표지병을 설치하여 조도 개선 및 학생 체감안전도 향상 기여 (사업 중단)
 - ※ 市 2023년 주민자치회형 주민참여예산 사업 실행 매뉴얼(2023.3.) 의거 자본적 경비 삭제에 따른 사업중단
 - 동네를 깨끗하게 하는 사업

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 꽃 식재 및 거리청소
- 향후계획
 - 계절꽃 식재 및 부개1동 철길 청소 등 마을 환경 개선

☐ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-261
부평구-부개1동

부개1동 동네방네 2부작 시리즈

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-부개1동	고화숙	509-7965
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	15,687천원	15,677천원	99.9%

☐ 사업개요

- 사업명 : 우리동네 동네방네 2부작 시리즈
- 사업기간 : 2023. 5. 20. (토)
- 사업대상[위치] : 부개1동 군용철로변, 관내 소규모 공원 등
- 사업내용
 - 사생 및 사진대회, 거리축제 및 아나바다 활동 등 마을 누구나 참가할 수 있는 프로그램을 주민들과 공유

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 축제 성료 : 2023. 5. 20. (토) 14:00 ~ 17:00
 - 참여 인원 : 약 2,500여명
 - 동네방네 철길음악회 : 찾아가는 음악회
 - 은광학교 등곶길음악회 - 2023. 10. 23.
 - 부개역 로비 출근길 음악회 - 2023. 10. 27.
 - 부개서초 보차도 음악회 - 2023. 10. 31.
- 향후계획
 - 2024년 주민총회 사업으로 계속 이어갈 예정

☐ 관련사진



철길음악회(2023. 5. 20.)



찾아가는 음악회(2023. 10. 27.)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-262
부평구-부개2동

어르신 안전 보행기 지원

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-부개2동	정다은	032-509-8652
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			중단
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	7,090천원	-	-

☐ 사업개요

- 사업명 : 어르신 안전 보행기 지원
- 사업기간 :
- 사업대상[위치] :
- 사업내용
 - 거동불편 취약계층 어르신 보행기 지원

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 추진실적 없음
 - 향후계획
 - 사업 중단
- ※ 市 2023년 주민자치회형 주민참여예산 사업 실행 매뉴얼(2023.3.) 의거 자본적 경비 삭제에 따른 사업중단

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)			
주민자치회형-263 부평구-부개2동	안전한 골목길 만들기		
추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-부개2동	정다은	032-509-8652
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			중단
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	14,000천원	-	-
<div><div><input type="checkbox"/> 사업개요</div><div><div>○ 사업명 : 안전한 골목길 만들기</div><div>○ 사업기간 :</div><div>○ 사업대상[위치] : 부개2동 관내</div><div>○ 사업내용<ul style="list-style-type: none">- 야간조도 취약 지역 슬라표지병 설치</div></div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 추진내용</div><div><div>○ 추진실적<ul style="list-style-type: none">- 추진실적 없음</div><div>○ 향후계획<ul style="list-style-type: none">- 사업 중단</div><div>※ 市 2023년 주민자치회형 주민참여예산 사업 실행 매뉴얼(2023.3.) 의거 자본적 경비 삭제에 따른 사업중단</div></div></div>			

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-214
부평구-부개2동

깨끗한 우리동네 만들기

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-부개2동	정다은	032-509-8652
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	2,973천 원	2,972천 원	99.9%

☐ 사업개요

- 사업명 : 깨끗한 우리 동네 만들기
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 2023. 11
- 사업대상[위치] : 부개2동 쓰레기 밀집 지역 등
- 사업내용
 - 쓰레기 무단투기 근절 캠페인 V(부2) 청소년 봉사단 협업 진행
 - 쓰레기 밀집 지역에 화분 조성하여 쾌적한 주거 환경 마련
 - 지속가능한 쓰레기 무단투기 근절 효과 기대

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 마을지킴이 분과 1차: 사업 계획서 추진 관련 검토, 보안 등
 - 마을지킴이 분과 2차: 사업 계획서 선관위 관련 답변 확인, 전반 내용 수정 및 확정
 - 마을지킴이 분과 3차 : 홍보물 색상 및 내용 논의, 무단투기 지역 현장조사 등
 - 마을지킴이 분과 4차 : 쓰레기 무단투기 근절 관련한 현수막 및 SNS 매체 활용 홍보
 - 마을지킴이 분과 5차 : V(부2) 청소년 봉사단과 협업하여 쓰레기 무단 투기 지역 캠페인 및 쓰레기 수거
 - 마을지킴이 분과 6차 : ‘깨끗한 우리 동네 만들기’ 화분 작업 및 설치, 사업 총평가

○ 향후계획

- 쾌적한 주거 환경 마련 위한 의제 발굴 계획

☐ 관련사진



청소년봉사단과 함께하는 쓰레기 무단투기
근절 캠페인 (23. 06. 18.)



깨끗한 우리 동네 만들기-화단 가꾸기
(23. 08. 09.)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드

(2023.12.31.기준)

주민자치회형-265 부평구-부개2동	고쳐줘 홈즈		
추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-부개2동	정다은	032-509-8652
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			중단
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	12,000천원	-	-

사업개요

- 사업명

: 고쳐줘 홈즈

○ 사업기간

:

○ 사업대상(위치)

:

○ 사업내용

- 소외 취약계층 가정에 주거수리 서비스 제공

- 시설비 성격의 사업으로 사업중단 또는 사업변경 예정

추진내용

- 추진실적

- 추진실적 없음

○ 향후계획

- 사업 중단

※ 市 2023년 주민자치회형 주민참여예산 사업 실행 매뉴얼(2023.3.) 의거 자본적 경비 삭제에 따른 사업중단

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-266
부평구-부개3동

장수 감사 잔치

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-부개3동	윤석재	032-509-7983
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	10,000천원	4,655천원	46.6%

☐ 사업개요

- 사업명 : 장수감사잔치
- 사업기간 : 2023. 5월 ~ 2023. 12월
- 사업대상[위치] : 행정복지센터 지하 또는 관내 인근 식당
- 사업내용
 - 관내 홀몸 어르신을 대상으로 장수잔치(감사잔치) 진행
 - 반기별 1회, 총 2회 실시
 - ※ 당초 분기별 1회, 총 4회 실시로 기획했으나 예산지급시기 문제로 반기별 1회로 수정

☐ 추진내용

- 상반기 장수감사잔치 진행
 - 일 시: 2023. 5. 30. 12:00~14:00
 - 장 소: 부개3동 행정복지센터 지하
 - 내 용: 관내 어르신께 식사 대접(육개장 등)
식사 후 공연 진행(아랑고고장구 팀, 주민자치위원)
 - 참 여 자: 관내거주 어르신 80명(70세~80세)
- 하반기 장수감사잔치 미 실시
 - 주민자치회 사업 관련 공직선거법 안내 및 질의회신 등에 따른 미 실시
: 사업실행 행위 양태에 따라 공직선거법에 위반될 수 있음.
[부평구선거관리위원회-1424(2023. 8. 23.)호, 1692(2023. 10. 17.)호]

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-267
부평구-부개3동

주민과 소통하는 장 담그기 체험과 나눔

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-부개3동	윤석재	032-509-7983
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	12,000천원	10,569천원	88.1%

☐ 사업개요

- 사업명 : 주민과 소통하는 장 담그기 체험과 나눔
- 사업기간 : 2023. 7월 ~ 2023. 12월
- 사업대상[위치] : 행정복지센터 옥상 또는 관내 건물 옥상
- 사업내용
 - 주민들과 장 담그기 체험행사
 - 저소득층 등 사회취약계층에게 완성된 장 나눔 활동 진행

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 11.~12. : 고추장 및 막장담그기 진행
 - 2023. 12. 14. : 완성된 장 나눔 진행

☐ 관련사진



장 담그기



완성된 장 나눔

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-268
부평구-부개3동

가족 그림그리기 대회 축제

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-부개3동	윤석재	032-509-7983
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	5,640천원	5,305천원	94%

☐ 사업개요

- 사업명 : 가족 그림그리기 대회 축제
- 사업기간 : 2023. 5월 ~ 2023. 7월
- 사업대상(위치) : 관내 공원 또는 관내 학교
- 사업내용
 - 가족과 함께 그림 그리기 대회 실시
 - 놀거리·먹거리 부스 체험
 - 행정복지센터 및 학교 담장에 수상작 전시

☐ 추진내용

- 부개3동 가족 그림 그리기 대회 진행
 - 일 시: 2023. 6. 17. 10:00~12:50
 - 장 소: 구산중학교(수변로 199)
 - 내 용: 부개3동 주민총회와 연계하여 가족 그림그리기 대회 진행
체험부스 운영
 - 주 제: “나의 꿈”, “내가 꿈꾸는 우리 동네”
 - 참 여 자: 부개3동 관내 거주 초등학교생 50명
 - 포 상: 총 6명(구청장상, 구의장상, 시의장상, 국회의원상, 교육지원청교육장상, 주민자치회장상)

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-269

부평구-부개3동

부개3동 '행복dream 마을 방송' 구성 및 활성화

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-부개3동	윤석재	032-509-7983
추진상황	시기미도레	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	6,470천원	5,685천원	87.9%

☐ 사업개요

- 사업명 : 부개3동 '행복dream마을방송' 구성 및 활성화
- 사업기간 : 2023. 8월 ~ 2023. 11월
- 사업대상[위치] : 행정복지센터 2층 주민자치회실
- 사업내용
 - 미디어를 통한 부개3동의 소통·홍보 플랫폼 구축
 - 마을홍보 영상제작

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 8. : 참가자 모집 및 휴대폰 영상 편집 교육 진행, 촬영 영상 방송
 - 2023. 9~10. : 방송기자재 구입 및 방송기자재 활용 교육 진행, 촬영 영상 방송
 - 2023. 11. : 교육 수료식 진행

☐ 관련사진



교육 사진



수료식 사진

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-270
부평구-일신동

찾아가는 노래교실

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-일신동	최태준	032-509-7995
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	3,970천원	3,918천원	98.7%

☐ 사업개요

- 사업명 : 찾아가는 노래교실
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 11.
- 사업대상(위치) : 관내 노인정
- 사업내용
 - 노인정의 열악한 문화 복지 환경 개선을 위하여 찾아가는 노래 교실을 진행함으로써 몸과 마음의 건강을 도모

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 강사 섭외 및 노인정 방문 일정 조율, 현수막 및 배너 디자인 협의(2023.6.~8.)
 - 찾아가는 노래교실 사업 진행(총 6회, 2023.9.~10.)
 - 사업 완료 및 정산(2023.11.)

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-271
부평구-일신동

향기 있는 마을 만들기

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-일신동	최태준	032-509-7995
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	4,480천원	4,346천원	97%

□ 사업개요

- 사업명 : 향기 있는 마을 만들기
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 11.
- 사업대상(위치) : 일신동 관내
- 사업내용
 - 친환경 재료를 이용한 천연 비누, 주방세제, 수세미 등 제작
 - 찾아가는 현장 수업 진행
 - 제작된 물품을 관내 지역아동센터, 노인정 등에 배부

□ 추진내용

- 추진실적
 - 강사 섭외 및 집행과정 공유(2023.6.)
 - 지역아동센터 및 노인정 등에서 강의 실시(총 6회, 2023.7.~10.)
 - 사업 완료 및 정산(2023.11.)

□ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-272
부평구-일신동

우리마을 쓰담쓰담

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-일신동	최태준	032-509-7995
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	7,460천 원	7,090천 원	95%

☐ 사업개요

- 사업명 : 우리 마을 쓰담 쓰담
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 11.
- 사업대상[위치] : 일신동 일대 환경 정비 필요 지역
- 사업내용 : 주민 주도의 줍깅 활동을 통한 주민 의식 고취 및 마을 환경 개선

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 예산집행 논의 및 홍보물 제작(2023.8.~9.)
 - 줍깅활동 실시(총 5회, 2023.9~11.)
 - 사업 완료 및 정산(2023. 11.)

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-273
부평구-일신동

'꿈' 길을 건다

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-일신동	최태준	032-509-7995
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			중단
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	18,400천원	-	-

☐ 사업개요

- 사업명 : ‘꿈’ 길을 건다
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 10.
- 사업대상[위치] : 금마초등학교 진입로 ~ 거북공원 일대
- 사업내용
 - 금마초등학교 진입로 ~ 부평자이 아파트 옆 거북공원 산책로 LED 벽화 설치

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 추진실적 없음
 - 향후계획
 - 사업 중단
- ※ 市 2023년 주민자치회형 주민참여예산 사업 실행 매뉴얼(2023.3.) 의거 자본적 경비 삭제에 따른 사업중단

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-274
부평구-십정1동

십정1동 열정 뽀뽀 데이

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-십정1동	조은정	032-509-8005
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	15,000천원	14,992천원	99.9%

☐ 사업개요

- 사업명 : “십정1동 열정 뽀뽀 데이(day)” 마을축제
- 사업기간 : 6월 24일
- 사업대상(위치) : 열우물경기장 공원내 주차장
- 사업내용 : 열우물 마을 축제
 - 전 시: 마르지 않는 열우물 이야기 사진전 및 그림전
 - 체험: 재미난 캐리커처, 마음담은 캘리 그래피, 와우 타투로 내몸 꾸미기, 내추럴 나무 목걸이, 추억 어서와! 폴라로이드 사진, 친환경 버무리 만들기, 나만의 플라워 유리잔 만들기, 플리마켓
 - 공연문화: 주민노래자랑, 청소년 댄스, 센터 프로그램 라인댄스, 우쿨렐레 오페라, 색소폰, 트로트 공연 등

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 마을주민 600여명이 참석한 가운데 공연과 체험부스운영, 플리마켓, 사진전 등 다양한 볼거리를 제공하여 서로 소통하고 즐기는 문화공유의 장소로 자리매김할 수 있는 주민화합의 장 마련
- 향후계획
 - 매년(2024년 예정) 십정1동 주민들의 문화와 정서함양, 화합의 축제 개최

☐ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-275
부평구-십정1동

이리저리, 구석구석 십정동

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-십정1동	조현준	032-509-8005
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	7,000천원	6,991천원	99.87

□ 사업개요

- 사업명 : “이리저리, 구석구석 십정동”
- 사업기간 : 9월 ~ 11월
- 사업대상[위치] : 관내
- 사업내용
 - 십정동의 역사속으로(역사탐방)
 - 건강한 함봉산 둘레길 걷기(자연보호 캠페인)
 - 십정동 맛집 지도 제작 배포

□ 추진내용

- 추진실적
 - 숲 해설가와 함께하는 건강한 함봉산 둘레길 걷기
 - 우리동네 역사 따라가기(동네역사 탐방)
- 향후계획
 - 십정1동 맛집 지도 제작
 - 십정동의 역사 리플릿 만들기

□ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-276
부평구-십정1동

치매 커밍아웃!

추진 부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-십정1동	조은정	032-509-8005
추진 상황	시기/미도/래	추진 중	완료
			○
집행 실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	9,000천원	8,973천원	99.7%

□ 사업개요

- 사업명 : “치매 커밍아웃!” (우리마을치매는 우리가)
- 사업기간 : 5월~11월
- 사업대상(위치) : 관내
- 사업내용
 - 치매에 대한 부정적 인식개선 교육
 - 치매 예방 활동의 중요성 숙지 및 다양한 치매 예방 활동 실습

□ 추진내용

- 추진실적
 - 치매 예방 실습과 사례를 통해 우리 마을 치매 예방 활동계획 수립
 - 치매에 대한 부정적 인식개선
- 향후계획
 - 치매가 있어도 행복한 가정이 될 수 있도록 지속적인 인식개선교육 활동
 - 치매가 있어도 불편하지 않은 우리 마을이 될 수 있도록 꾸준한 봉사활동

□ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-277
부평구-십정1동

건강한 우리 가(家)

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-십정1동	조은정	032-509-8005
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	5,139천 원	5,139천 원	100%

☐ 사업개요

- 사업명 : “ 건강한 우리 가(家) ”
(복지사각지대 어르신 1:1 방문케어 건강 여름 나기)
- 사업기간 : 5월~11월
- 사업대상[위치] : 관내
- 사업내용
 - 복지사각지대 어르신 45명 발굴 및 주거 환경조사
 - 분과위원 및 자원봉사자 교육(자원봉사자 교육, 노인인권교육)
 - 어르신 맞춤형 환경개선 물품 구입 및 지원

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 관내 복지사각지대 어르신 맞춤형 환경개선 물품 구입 및 지원을 하여
무더운 여름 생활에 건강하고 쾌적하게 지낼 수 있도록 조금이라도
도움을 주고 사랑의 주민봉사(孝) 실천
- 향후계획
 - 어르신 사후 관리

☐ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)			
주민자치회형-278 부평구-십정2동	십정2동 취약지역 조도 개선사업 (LED도로명주소안내판설치)		
추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-십정2동	윤소현	032-509-8016
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			중단
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	9,419천원	-	-

☐ 사업개요

○ 사업명 : 십정2동 취약지역 조도 개선사업(LED도로명주소안내판설치)

○ 사업기간 : 2023. 5. ~ 12.

○ 사업대상[위치] : 십정동 420번지 일원

○ 사업내용

- 야간 조도가 취약한 골목길에 LED도로명주소 안내판 설치

☐ 추진내용

○ 추진실적

- 추진실적 없음

○ 향후계획

- 사업 중단

※ 市 2023년 주민자치회형 주민참여예산 사업 실행 매뉴얼(2023.3.) 의거 자본적 경비 삭제에 따른 사업중단

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-279
부평구-십정2동

깨끗한 우리동네 - 꽃말길 만들기

추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-십정2동	윤소현	032-509-8016
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			중단
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	10,000천원	-	-

☐ 사업개요

- 사업명 : 깨끗한 우리동네 - 꽃말길 만들기
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 12.
- 사업대상[위치] : 동암역 남광장 및 북광장 인도 주변
- 사업내용
 - 전신주에 불법 광고물 부착 방지 꽃말 시트지 부착

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 추진실적 없음
- 향후계획
 - 사업 중단
 - ※ 市 2023년 주민자치회형 주민참여예산 사업 실행 매뉴얼(2023.3.) 의거 자본적 경비 삭제에 따른 사업중단

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-280

부평구-십정2동

십정2동 취약지역 조도 개선사업 (LED조명설치)


추진부서	부서명	담당자	연락처
	부평구-십정2동 안전총괄과	윤소현 안청옥	032-509-8016 032-509-6367
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	15,000천원	14,906천원	99.37%

□ 사업개요

- 사업명 : 십정2동 취약지역 조도 개선사업(LED조명설치)
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 7.
- 사업대상[위치] : 부평구 열우물로49번길 37-7 외 3개소
- 사업내용
 - 야간 조도가 취약한 골목길에 쏠라표지병 설치

□ 추진내용

- 추진실적
 - (2023. 6. 16.) 사업 변경계획서 제출(십정2동 ⇒ 안전총괄과)
 - ※ 변경내용 : LED 벽부등 설치 제외 및 표지병 설치 위치 확정
 - (2023. 6. 26.) 계약
 - (2023. 7. 21.) 착공 및 설치 완료(4개소, 126개)
 - ① 사업지1 : 열우물로49번길 37-7~백범로468번길 41-2(샘터놀이공원 내 동암경로당 앞 골목)
 - ② 사업지2 : 열우물로49번길 43-1~백범로468번길 33-4
 - ③ 사업지3 : 백범로488번길 20~백범로468번길 15-2
 - ④ 사업지4 : 백범로488번길 8-1~십정동 445-4(석정놀이공원 앞 골목)



□ **관련사진**

① 사업시행 전	① 사업시행 후
② 사업시행 전	② 사업시행 후
③ 사업시행 전	③ 사업시행 후
④ 사업시행 전	④ 사업시행 후

※ ① : 사업지1 / ② : 사업지2 / ③ : 사업지3 / ④ : 사업지4

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-281
계양구-효성1동

기후위기에 강한 효성마을 만들기

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-효성1동	김아라	032-450-4706
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	5,880천원	5,874천원	99%

□ 사업개요

- 사업명 : 기후위기에 강한 효성마을 만들기
- 사업기간 : 2023. 10. ~ 11.
- 사업대상[위치] : 효성1동 관내
- 사업내용
 - 자원순환 교육을 통해 자원재활용 일상생활 속 실천,
마을 공동체 구성원 모두가 기후 위기를 대비할 수 있는 효성마을 만들기

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 8.: 실행사업에 관한 홍보물 게시 및 사전회의
 - 8월 10일: 자원순환교육
 - 8월 16일: 천연제품 만들기 - 친환경
 - 8월 17일: 기후 위기 대응 보드게임 교육
 - 8월 18일: 재활용 만들기 - 양말목
 - 8월 22일: 8월 행사에 대한 평가회
 - 2023. 9.: 책자 만들기, 행사 논의 - 간담회
 - 2023. 11.: 11월 17일 기후위기 관련 책자 전시회 및 공연

□ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-282
계양구-효성1동

미술심리를 통한 나와 타인의 이해

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-효성1동	김아라	032-450-4706
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	2,000천원	1,998천원	99.9%

□ 사업개요

- 사업명 : 미술심리를 통한 나와 타인의 이해
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 11.
- 사업대상[위치] : 효성1동 관내
- 사업내용
 - 미술심리를 통한 나와 타인을 이해하는 소통의 시간 마련

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 5. : 세부계획 수립 및 홍보 완료
 - 2023. 7. : 7월 매주 수요일 총 4회 활동 추진 완료
 - 1차시 : 미술치료 개론, 색채심리의 개관, 문장완성검사 및 투사적 검사
 - 2차시 : 미술로 하는 자기발견, 빛과 색채, 자기상징 그리기 및 만다라
 - 3차시 : 감정표현, 빛과 색채, 집단 난화 및 모루인형 만들기
 - 4차시 : 집단미술치료, 빛과 색채, 집단 자유 작품 및 인생곡선 그리기, 자기를 알고 타인을 이해하고 더 나아가 우리역사 연계 미술 활동

□ 관련사진



사업시행



사업시행

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-283
계양구-효성1동

구석구석 마을 여행

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-효성1동	김아라	032-450-4706
추진상황	시기/미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	2,000천 원	1,992천 원	99.6 %

☐ 사업개요

- 사업명 : 구석구석 마을 여행
- 사업기간 : 2023. 10. ~ 11.
- 사업대상(위치) : 효성1동 관내
- 사업내용
 - 도시재생사업으로 정비된 오늘날 효성동의 모습 체험
 - 효성1동의 현재 모습을 체험하고 다양한 형식으로 우리 마을 자랑하기
 - 학교 밀집 지역이며 환경 문제에 관심이 많은 학부모 다수 거주 지역으로 교육자치화 활성화로 학교, 청소년 자치회 구성원의 적극적인 사업 참여

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 5.~7.: 효성1동 교육자치회 구성원(학교, 학생, 마을강사) 등 자체 재원 확보 방안 논의
 - 2023. 8.~ : 마을의 인적, 물적 자원 확보, 사업 과정의 주민참여 확대 계획으로 홍보 및 주민의견 수렴 방안 등 및 사업 시행일자, 기관 확정 논의
 - 2023. 9.~10.: (9/12,14, 10/12,14)총 4회에 걸쳐 효성동 마을길 체험. 회당 90회 3코스 관내 초등학교 학생 참여. 활동 마감 후 참가자 전원 기념품 제공

☐ 관련사진



사업시행



사업시행

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-284
계양구-효성1동

할머니와 할아버지의 그림책 나들이

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-효성1동	김아라	032-450-4706
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	2,880천 원	2,875천 원	99.83%

☐ 사업개요

- 사업명 : 할머니와 할아버지의 그림책 나들이
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 7.
- 사업대상(위치) : 효성1동 관내 유치원, 어린이집
- 사업내용
 - 관내에 있는 유치원과 어린이집에 할머니, 할아버지가 방문하여 어린이들에게 옛날 이야기를 하면서 정서 교류의 장 마련

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 5. : 세부계획 수립, 강사 섭외 및 어린이집, 유치원 협의 완료
북퍼실리티에이터 교육 추진 완료 (4회)
 - 2023. 6. ~ 7. : 어린이집, 유치원 방문 활동 추진완료 (6월: 13회, 7월: 4회)

☐ 관련사진



사업시행



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-285
계양구-효성1동

지구를 살리는 마을 강좌

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-효성1동	김아라	032-450-4706
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	2,520천 원	2,489천 원	98.7%

☐ 사업개요

- 사업명 : 지구를 살리는 마을 강좌
- 사업기간 : 2023. 6. ~ 11.
- 사업대상[위치] : 효성1동 관내
- 사업내용
 - 천연제품을 활용하여 환경을 보호하기 위한 노력하기

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 6. : 세부계획 수립 및 홍보 완료
 - 2023. 7. : 7월 매주 금요일 총 4회 강좌 실시 완료
 - 1차시 : 천연비누, 버물리
 - 2차시 : 주방세제, 모기퇴치 스프레이
 - 3차시 : 립크로스 식물성 입술 보호제, 피부탄력에 효과적인 보톡스 에센스
 - 4차시 : 알로에 수분크림, 썬크림 자외선 차단제,
지구를 살리는 나만의 방법 이야기 나누기 및 그림퍼즐

☐ 관련사진



사업시행



사업시행

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-286
계양구-효성1동

보드게임으로 역사 따라잡기

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-효성1동	김아라	032-450-4706
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	5,760천 원	5,678천 원	98.58%

☐ 사업개요

- 사업명 : 보드게임으로 역사 따라잡기
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 11.
- 사업대상[위치] : 효성1동 관내 초등학교, 중학교
- 사업내용
 - 역사 보드게임으로 우리 역사 쉽고 재미있게 이해하기

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 5. : 세부계획 수립 및 홍보 완료
 - 2023. 6. : 인천효성남초등학교 총 5학급 2회씩 역사보드게임 수업 실시 완료
 - 2023. 8. : 인천효성초등학교 총3학급 2회씩 역사보드게임 수업 실시 완료
 - 2023. 9. : 제5회 효성1동 주민총회 체험부스 운영
 - 2023. 11. : 인천효성남초등학교 총 4학급 역사보드게임 수업
(11월 22일 4차시, 11월 28일 4차시 총 8차시)
 - 2023. 12. : 사업 마무리 및 간담회

☐ 관련사진



사업시행 연구수업



사업시행 1차 수업사진

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-287
계양구-효성1동

효성1동 주민 어울림 축제

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-효성1동	김아라	032-450-4706
추진상황	시기/미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	9,850천 원	9,217천 원	93.6 %

☐ 사업개요

- 사업명 : 효성1동 주민 어울림 축제
- 사업기간 : 2023. 8월 ~ 9월
- 사업대상(위치) : 효성1동 관내 이촌근린공원
- 사업내용
 - 효성1동 이촌근린공원 공연장 및 산책길을 활용하여 제5회 주민총회 및 주민 어울림 축제로 주민들의 재능을 펼치고 다양한 체험과 공연 및 전시 공간 마련으로 효성1동 주민들과 한마음이 되는 어울림 축제 개최

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 8. : 주민홍보, 축제 공연단 섭외, 체험부스 등 기획
 - 2023. 9. 9. : 주민 어울림 축제 개최

☐ 관련사진



사전 준비

주민 어울림 축제

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-288
계양구-효성2동

효성이 주민축제

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-효성2동	조수미	032-450-4724
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	15,000천원	14,885천원	99.2%

□ 사업개요

- 사업명 : 효성이 주민축제 :
- 사업기간 : 2023년 6월 ~ 10월
- 사업대상[위치] : 효성 JC공원(새별로111번길 7)
- 사업내용
 - 여러계층이 참여할 수 있는 마을축제를 개최하여 마을 커뮤니티 공간을 조성하고 주민상호간의 교류 기회 증진
 - 관내 학생들이 다양한 방법으로 마을축제에 참여함으로써 우리마을에 대한 관심을 가질 수 있는 기회제공

□ 추진내용

- 추진실적
- 2023년 7월 : 실행단 구성
- 2023년 8월 : 공연팀 및 봉사 동아리 참여 확정
- 2023년 9월 : 효성이축제 개최 완료

□ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-289
계양구-효성2동

나도 유튜버! 효성2동 알리GO

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-효성2동	조수미	032-450-4724
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	6,490천원	6,490천원	100%

☐ 사업개요

- 사업명 : 나도 유튜버! 효성2동 알리GO :
- 사업기간 : 2023년 3월 ~ 11월
- 사업대상 : 효성2동 관내 주민
- 사업내용
 - 우리마을에 대한 관심을 가지고 유튜브 등을 제작하여 마을 홍보 및 온라인 소통공간 마련
 - 관내 주민들에게 놀이를 겸한 배움의 기회 제공

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023년 3월 : 사업진행 방법 및 대상자 협의
 - 2023년 4월 : 사업대상 선정- 북인천여중 학생 20명
 - 2023년 6월 : 사업 일정 및 장소 섭외
 - 2023년 9월~10월 : SNS, 유튜브, 브이로그 등 사용방법 교육 및 제작
 - 2023년 10월~11월 : 효성이동TV 동영상 업로드, 제작물 결과에 관한 논의 등

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-290
계양구-효성2동

보릿고개추억

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-효성2동	조수미	032-450-4724
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	4,110천원	4,099천원	99.7%

☐ 사업개요

- 사업명 : 보릿고개 추억
- 사업기간 : 2023년 5월 ~ 11월
- 사업대상 : 효성2동 관내 주민
- 사업내용
 - 조부모 또는 부모와 아이가 함께하는 세대 통합 음식 체험
 - 다양한 연령층의 프로그램 참여로 가족간의 소통 향상 및 보릿고개 음식체험으로 세대간 이해의 폭 넓힘

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023년 5월~6월 : 사업대상자 선정 및 사업진행 협의
 - 2023년 6월 : 사업 홍보 및 대상자 모집
 - 2023년 7월 : 보릿고개 스토리텔링을 통한 음식 체험
 - 2023년 9월 : 명절음식 체험

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-291
계양구-효성2동

힐링을 주는 초록

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-효성2동	조수미	032-450-4724
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	3,230천원	3,230천원	100%

☐ 사업개요

- 사업명 : 힐링을 주는 초록
- 사업기간 : 2023년 5월 ~ 11월
- 사업대상 : 효성2동 관내 주민
- 사업내용
 - 식물을 매개로 하는 원예 활동으로 다양한 대상자의 신체적·정서적인 건강 회복 및 사회적 재화에 도움
 - 시각, 촉각 등 뇌에 다양한 자극을 주어 정서 순화 및 심리치료에 긍정적 효과 제공

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023년 5월~7월 : 사업대상자 선정 및 사업진행방법 협의
 - 2023년 8월~9월 : 미니정원, 숯부작만들기, 플라워 액자만들기 체험
 - 2023년 10월 : 모스 토피어리 제작, 텃밭식물 분갈이, 공기정화식물 수경재배식 분갈이, 다육공예활동 시행

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-292
계양구-계산1동

도배 및 장판 교체사업

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-계산1동	문선해	032-450-4744
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	6,400천원	6,400천원	100%

☐ 사업개요

- 사업명 : 도배 및 장판 교체사업
- 사업기간 : 23.4.~23.11.
- 사업대상[위치] : 관내 취약계층 가정
- 사업내용
 - 관내 열악한 주거환경에서 거주하는 취약계층가정에 도배 및 장판교체 등을 시행하여 주거환경 개선

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 4월,5월,6월,7월,8월,9월,10월,11월 (총 8회) 대상자 사업 시행 완료

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-293
계양구-계산1동

아름다운 동행 수연잔치

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-계산1동	문선해	032-450-4744
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	7,500천 원	6,351 천 원	84.7 %

☐ 사업개요

- 사업명 : 아름다운 동행 수연잔치
- 사업기간 : 23.4.~23.6.
- 사업대상[위치] : 계산1동 행정복지센터 3층 프로그램실
- 사업내용
 - 저소득 독거어르신(80세 이상) 중 기준을 충족하는 14명을 선별하여 생신상차림과 축수, 영정사진 촬영 한복맞춤(모시옷) 등 선물과 위문공연 및 식사를 대접하여 경로 사상과 공동체 의식 고취

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 수연잔치 논의 위한 분과회의 개최 (23.4.18.)
 - 수연잔치 진행 위한 분과회의 개최 (23.5.16.)
 - 수연잔치 성과공유 위한 분과회의 개최 (23.6.20.)
 - 23.6.8. 오전10시 수연잔치 개최
 - 23.6.13.~6.23. 영정사진 전달완료 (행사 당일 참석대상자 13분 어르신)

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-294
계양구-계산1동

사랑의 빵 나눔

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-계산1동	문선해	032-450-4744
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	5,265천 원	5,032천 원	95.57%

☐ 사업개요

- 사업명 : 사랑의 빵 나눔
- 사업기간 : 23.4.~23.11.
- 사업대상[위치] : 상록호텔조리직업전문학교(계양대로 188)
- 사업내용
 - 주민자치위원등이 매달 제빵교육을 받은 후 직접 빵을 만들어 관내 필요한 곳에 (독거어르신, 복지사각지대, 결식아동 등) 나누어 주는 사업

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 4월 사랑의 빵 나눔 실시 (4.17.결식아동을 위해 해서 초등학교에 전달)
 - 5월 사랑의 빵 나눔 실시 (5.22.결식아동을 위해 관내 어린이집 전달)
 - 6월 사랑의 빵 나눔 실시 (6.19.결식아동을 위해 해서 초등학교에 전달)
 - 7월 사랑의 빵 나눔 실시 (7.17.관내 어린이집, 노인문화센터 전달)
 - 9월 사랑의 빵 나눔 실시 (9.18.결식아동을 위해 해서 초등학교에 전달)
 - 10월 사랑의 빵 나눔 실시 (10.16.결식아동을 위해 지역아동센터,관내어린이집 전달)
 - 11월 사랑의 빵 나눔 실시 (11.22.관내 경로당,부내경로당에 전달)
- 향후계획
 - 23.11월 중순: 11월 사업 시행 예정

☐ 관련사진



사업시행 (10월)



사업시행 (10월)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-295
계양구-계산1동

마을공방

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-계산1동	문선해	032-450-4744
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	6,000천원	6,000천원	100%

☐ 사업개요

- 사업명 : 마을공방
- 사업기간 : 23.4.~23.11.
- 사업대상[위치] : 손맛공방 (계산천동로 23번길 16)
- 사업내용
 - 수강생을 모집하여 마을 공방에서 여러 가지 재료로 생활에 필요한 것을 만들어 보는 공예체험

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 4월 수업 진행완료 (4/11, 4/18, 4/25- 총3회)
 - 5월 수업 진행완료 (5/2, 5/9, 5/16, 5/23, 5/30- 총5회)
 - 6월 수업 진행완료 (6/13, 6/27- 총2회)
 - 7월 수업 진행완료 (7/4, 7/11, 7/18, 7/25- 총4회)
 - 8월, 9월 수업 진행완료 (8/29, 9/5, 9/12, 9/19, 9/26- 총5회)
 - 10월 수업 진행완료 (10/10, 10/17, 10/24- 총3회)
 - 11월 수업 진행완료

☐ 관련사진



사업시행(10월)

사업시행 (10월)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-296
계양구-계산1동

전통문화와 옛풍습 이어가기

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-계산1동	문선해	032-450-4744
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	1,970천원	1,970천원	100%

□ 사업개요

- 사업명 : 전통문화와 옛 풍습 이어가기
- 사업기간 : 23.3.~23.11.
- 사업대상[위치] : 계산1동 계산시장로터리
- 사업내용
 - 잊혀져 가는 옛 풍습을 재현하는 체험을 통해 주민의 화합과 공동체 의식 함양
 - 유아들에게 전통문화 체험을 통해 재미와 잊혀져가는 전통놀이문화 경험하는 기회 제공

□ 추진내용

- 추진실적
 - 9월15일 전통 문화 체험 부스 운영 (1회)
 - 10월30일 어린이 전통 문화체험 수업 (1강의)
 - 10월31일 어린이 전통 문화체험 수업 (2강의)
 - 사업 문제점 공유 및 성과 공유 간담회(2023.12월.)

□ 관련사진



사업시행 (9월)



사업시행 (10월)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-297
계양구-계산1동

찾아가는 토탈 돌봄서비스

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-계산1동	문선해	032-450-4744
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	4,720천원	4,252천원	90.08%

☐ 사업개요

- 사업명 : 찾아가는 토탈 돌봄 서비스
- 사업기간 : 23.4.~23.11.
- 사업대상[위치] : 계산1동 관내 어르신 가정
- 사업내용
 - 매월 생일을 맞은 독거어르신 7명씩 선정하여 (사회복지부서의 추천) 생필품 및 간식 등을 제공하고 안부 등을 묻고 말벗을 수행하여 외로움을 덜어드리고 건강 및 안전 확인

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 3월,4월,5월,9월,10월,11월 생일자 가정을 방문하여 사업 수행 (7명*6회=42명 대상)

☐ 관련사진



사업시행 (10월)



사업시행 (10월)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-298
계양구-계산1동

어르신 디지털 교육

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-계산1동	문선해	032-450-4744
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	2,240천 원	1,964천 원	87.66%

☐ 사업개요

- 사업명 : 어르신 디지털 교육
- 사업기간 : 23.4.~23.11.
- 사업대상[위치] : 계산1동 행정복지센터 프로그램실 3
- 사업내용
 - 어르신 스마트폰 교육, 키오스크 사용법 교육 등

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 프로그램 홍보 및 수강생 15명 모집 완료
 - 디지털 교육 1기 사업 완료 (5.8~7.31 총12강)
 - 디지털 교육 2기 수강생 진행 중 (23.9.20.~23.10.30.총 10강)

☐ 관련사진



사업시행 (10월)



사업시행 (10월)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-299
계양구-계산2동

계산2동 반딧불이 마을공감학교

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-계산2동	정승진	032-450-4769
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	13,200천원	12,903천원	97.75%

□ 사업개요

- 사업명 : 계산2동 반딧불이 마을 공감학교
- 사업기간 : 2023. 3월 ~ 10월
- 사업대상[위치] : 계산2동 관내 경로당
- 사업내용
 - 관내 어르신을 대상으로 노년기에 발생하기 쉬운 치매를 쉽게 이해하기 위해 치매 예방 교육 실시

□ 추진내용

- 추진실적
 - 3월 주민 대상 치매 예방 인식개선 교육 4회 실시(참여 인원: 73명)
 - 관내 경로당 대상으로 반딧불이 공감학교(치매예방교육 및 공예수업) 실적

시행월	내용	행사장소(참여인원)	총 인원	비고
4월	치매예방교육	삼환1차(21명), 극동(26명)	47명	
5월	치매예방교육	트루엘(35명), 계산2동(30명)	65명	
6월	치매예방교육	안남(33명), 삼환2차(18명)	51명	
	공예수업	안산(12명)	12명	
7월	공예수업	안산(14명), 삼환1차(12명), 안남(14명) 극동(11명), 트루엘(11명)	62명	
8월	공예수업	트루엘(23명), 계산2동경로당(12명), 극동(10명)	45명	

□ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-300
계양구-계산2동

실버놀이 프로그램

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-계산2동	정승진	032-450-4769
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	5,060천 원	5,016천 원	99.13%

□ 사업개요

- 사업명 : 실버놀이 프로그램
- 사업기간 : 2023. 5월 ~ 10월
- 사업대상[위치] : 관내 경로당 5개소
- 사업내용
 - 치매예방교육 전문 강사진이 관내 어르신들에게 치매 예방 프로그램 제공

□ 추진내용

- 추진실적
 - 관내 경로당에 실버놀이 프로그램 사업 실시

시행월	내용	행사장소(참여인원)	총인원	비고
6월	코그니사이즈 운동	삼환2차(12명), 안남(16명)	28명	
7월	코그니사이즈 운동	트루엘(16명)	16명	
8월	코그니사이즈 운동	극동(12명)	12명	
10월	코그니사이즈 운동	계산2동경로당	21명	

□ 관련사진



8월 실버놀이 프로그램

8월 실버놀이 프로그램

10월 실버놀이프로그램

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-301
계양구-계산2동

우리 놀러가자! 계양산성박물관으로!!

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-계산2동	정승진	032-450-4769
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	8,600천원	6,761천원	78.62%

□ 사업개요

- 사업명 : 우리 놀러가자! 계양산성박물관으로!!
- 사업기간 : 2023. 3월 ~ 10월
- 사업대상[위치] : 관내 초등학교(계양산성박물관, 부평향교, 부평도호부 일대)
- 사업내용
 - 관내 역사 유적지를 탐방하고 체험학습으로 우리 문화의 소중함을 공유함

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 4. 11.(화) 안산초 4학년 59명
 - 2023. 4. 14.(금) 안산초 3학년 46명
 - 2023. 4. 28.(금) 부평초 3학년 51명
 - 2023. 9. 20.(수) 계산초 3, 4학년 55명
 - 2023. 10. 17.(화) 부평초 2학년 28명
- ※ 각 학교별 참여 학생들을 대상으로 만족도 조사 실시 : 전체 230명 중 189명 만족(82%)

□ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-302
계양구-계산2동

재난예방교육[재난에서 살아남기]

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-계산2동	정승진	032-450-4769
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	10,730천원	10,579천원	98.5%

☐ 사업개요

- 사업명 : 재난예방교육(재난에서 살아남기)
- 사업기간 : 2023. 3월 ~ 10월
- 사업대상(위치) : 관내 주민(계산2동행정복지센터, 인천국민안전체험관)
- 사업내용
 - 재난예방교육(이론 6회), 인천 서구 국민안전체험관 견학(실습 2회)

☐ 추진내용

☐ 추진실적

시행월	행사장소	내용	참여인원	비고
23. 4월	2층 대회의실	심폐소생술, 소방안전교육실시	36명	
23. 5월	2층 대회의실	전기, 가스 생활안전 교육	58명	
23. 6월	인천국민안전체험관	생활안전, 화재안전, 재난안전, 교통안전	15명	
23. 7월	2층 대회의실	화재 대피 체험(방독면, 소화기)	43명	
23. 8월	2층 대회의실	승가기, 버스, 지하철 외 심폐소생술	43명	
23. 9월	2층 대회의실	지진, 화재 대처법, 생존배낭	26명	
23. 9월	2층 대회의실	지진, 화재 대처법, 생존배낭	35명	
23. 10월	인천국민안전체험관	생활안전, 화재안전, 재난안전, 교통안전	19명	

☐ 관련사진



9월 재난교육



9월 재난예방교육



10월 재난예방교육

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-303
계양구-계산3동

주민자치회 알리고! 주민의 소리 듣고!

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-계산3동	김상균	032-450-4788
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	6,769천원	6,723천원	99.3%

□ 사업개요

- 사업명 : 주민자치회 알리고! 주민의 소리 듣고!
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 10.
- 사업대상(위치) : 계산3동 관내
- 사업내용
 - 홍보 전문가 강의를 통한 주민자치회 위원들의 역량 강화 교육
 - 계산3동 주민들의 요구 및 애로사항을 수집할 수 있는 ‘의견수렴함’ 설치
 - 계산3동 주민자치회의 활동 및 사업 소개를 위한 홍보 책자 제작

□ 추진내용

- 추진실적
 - 계산3동 주민자치회 위원 역량 강화 교육 실시 (2023. 4.)
 - 관내 아파트 12곳에 ‘의견수렴함’ 설치 완료 (2023. 4.)
 - ‘의견수렴함’ 수거 및 의견서 정리(2023. 7.)
 - ※ 2024년 주민참여예산사업 의제 발의에 적극 반영
 - 홍보 책자 제작(2023. 6. ~ 9.)
 - 홍보 책자 배포 (2023. 10. ~ 11.)

□ 관련사진



사업시행 전(분과회의 진행)



사업시행 후 (의견수렴함 설치)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-304
계양구-계산3동

누구나 함께하는 마을공방

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-계산3동	김상균	032-450-4788
추진상황	시기/미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	10,385천원	9,845천원	94.8%

□ 사업개요

- 사업명 : 누구나 함께하는 마을공방
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 10.
- 사업대상(위치) : 계산3동 행정복지센터 3층 대회의실 등
- 사업내용
 - 심신에 안정을 주는 아플리케 자수, 뜨개질, 도자기 핸드페인팅 수업 운영

□ 추진내용

- 추진실적
 - 아플리케 자수, 뜨개질, 도자기 핸드페인팅 프로그램 강사들과 회의 (2023. 4.)
 - 도자기 핸드페인팅 프로그램 홍보 및 운영 (2023. 5. ~ 6.)
 - 아플리케 자수 프로그램 운영 (2023. 7. ~ 8.)
 - 뜨개질 프로그램 운영 (2023. 8. ~ 9.)
 - 수강생 대상 만족도 조사 실시 (2023. 9.)
 - 계산3동 주민총회(2023. 10. 7.) 부대시설로 부스 설치하여 도자기 핸드페인팅, 아플리케 자수, 뜨개질 수업 결과물 전시

□ 관련사진



사업 시행 전(강사와 프로그램 회의)



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-305
계양구-계산3동

초중생의 신나는 여름방학 힐링센터

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-계산3동	김상균	032-450-4788
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	10,336천원	10,335천원	99.99%

□ 사업개요

- 사업명 : 초중생의 신나는 여름방학 힐링센터
- 사업기간 : 2023. 7. ~ 10.
- 사업대상[위치] : 계산3동 행정복지센터 3층 대회의실 및 세움방
- 사업내용
 - 여름방학 동안 학생들의 스트레스 타파를 위한 난타 수업과 재능 발견을 위한 요리 수업과 미술 수업 운영

□ 추진내용

- 추진실적
 - 각 프로그램 강사들 및 위원들 간 회의 진행 (2023. 5. ~ 6.)
 - 프로그램 홍보 및 수강생 모집 (2023 6.)
 - 프로그램 운영 (2023. 7. ~ 8.)
 - 프로그램 운영 및 만족도 조사 실시(~ 2023. 8.)
 - 학생들의 미술 수업 결과물 전시회 개최(2023. 10. 7.)

□ 관련사진



사업시행 전(회의 진행)



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-306
계양구-계산3동

내 안전은 내가 지킨다!

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-계산3동	김상균	032-450-4788
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	7,540천원	7,534천원	99.9%

☐ 사업개요

- 사업명 : 내 안전은 내가 지킨다!
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 9.
- 사업대상[위치] : 계산3동 행정복지센터 및 인천국민안전체험관
- 사업내용
 - 실생활에서 언제든지 발생할 수 있는 위험 요소들과 이에 대한 예방법 및 대처법 습득을 위한 재난 안전교육 실시
 - ※ 연령별로 교육과정을 달리하여 체계적인 재난 안전교육 실시 예정

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 프로그램 운영을 위한 강사와의 미팅 및 분과회의 진행 (2023. 4.)
 - 재난 안전교육 홍보 및 수강생 모집 (2023. 4. ~ 7.)
 - 인천국민안전체험관 방문 및 재난 안전교육 진행(2023. 4. ~ 7.)
 - 인천국민안전체험관 2차 방문(2023. 9.)
 - 교육 수강자 대상 만족도 조사 실시(2023. 9.)

☐ 관련사진



사업시행 전(분과회의 진행)



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-307
계양구-계산4동

반려견 배변 에티켓 홍보 팸말 설치

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-계산4동	이보미	032-450-4978
추진상황	시기/미도	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	1,910천원	1,910천원	100%

☐ 사업개요

- 사업명 : 반려견 배변 에티켓 홍보 팸말 설치
- 사업기간 : 2023. 4월 ~ 2023. 6월
- 사업위치 : 계산4동 관내 공원, 산책로 등
- 사업내용
 - 반려견 배변 처리 방법 홍보 팸말을 공원, 산책로 등에 설치하여 쾌적한 산책 환경 조성

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 4. 설치 위치 답사 및 팸말 디자인 논의
 - 2023. 5. 팸말 디자인 결정 및 제작업체 선정 간담회 개최
 - 2023. 6. 팸말 설치

☐ 관련사진



사업시행 전(간담회)



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-308
계양구-계산4동

사랑의 등불

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-계산4동	이보미	032-450-4978
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	7,738천원	7,500천원	96.9%

☐ 사업개요

- 사업명 : 사랑의 등불
- 사업기간 : 2023. 5월 ~ 2023. 7월
- 사업대상 : 관내 취약계층 가구
- 사업내용
 - 취약계층 가구의 오래된 형광등을 led 전등으로 교체하여 에너지를 절감하고 편리한 생활 환경 조성

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 5. 대상자 발굴 방법 논의(월례회의) 및 아파트 관리사무소 협조 요청
 - 2023. 6. 추천 가구 현장 조사를 통한 대상 가구 선정(총 15가구)
 - 2023. 7. 선정된 가구 방문하여 led 전등으로 교체

☐ 관련사진



사업시행



사업시행

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-309
계양구-계산4동

학교 사잇길 꽃길 조성

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-계산4동	이보미	032-450-4978
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	5,952천 원	5,950천 원	99.97%

☐ 사업개요

- 사업명 : 학교 사잇길 꽃길 조성
- 사업기간 : 2023. 6월 ~ 11월
- 사업위치 : 길주초등학교와 계양고등학교 사잇길(용종동 227-2),
부현동초등학교와 계산공업고등학교 사잇길(계산동 1084-5)
- 사업내용
 - 학교 사잇길에 화분을 배치하고 벤치를 설치하여 통행하는 주민들에게 더 나은 쉼터를 제공하고 보행자가 걷고 싶은 거리로 개선

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 6. 주민자치회 도시녹화운동을 통한 사업지 정비, 초화를 식재한 대형화분을 학교 사잇길에 배치
 - 2023. 11. 옥외용 벤치 구입 및 설치(길주초~계양고 사잇길)
겨울꽃 식재한 대형화분 추가 배치

☐ 관련사진



사업시행



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-310
계양구-계산4동

찾아가는 실버라이프 교육 플러스

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-계산4동	이보미	032-450-4978
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	4,290천원	3,507천원	81.75%

□ 사업개요

- 사업명 : 찾아가는 실버라이프 교육 플러스
- 사업기간 : 2023. 10월 ~ 2023. 11월
- 사업대상[위치] : 관내 경로당 6개소
 - 교구 등을 활용하여 재미와 함께 신체능력 증진이 가능한 체조 프로그램, 치매예방 그림그리기 교육 등으로 구성된 ‘찾아가는 실버라이프 교육 플러스’ 실시

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 10. 각 경로당 교육 요일, 시간 등 조율 간담회
프로그램 구성(치매예방 체조 및 그림그리기) 및 강사 섭외
사업일정 및 진행사항 논의 간담회 개최
 - 2023. 11. ‘찾아가는 실버라이프 교육 플러스’ 실시
(총20회 진행 - 중앙, 신대진, 삼보, 아주, 태산, 하나아파트 경로당)

□ 관련사진



사업시행



사업시행

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-311
계양구-계산4동

계산4동 마을축제 개최

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-계산4동	이보미	032-450-4978
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	15,000천원	13,610천원	90.7%

☐ 사업개요

- 사업명 : 계산4동 마을축제 개최
- 사업기간 : 2023. 7월 ~ 2023. 9월
- 사업위치 : 오조산공원
- 사업내용 : 코로나19 상황의 장기화로 단절되었던 주민의 화합 공간을 마련하기 위해 오조산공원에서 계산4동 마을축제 개최

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 7. 마을축제 개최 준비위원회 구성 및 축제 진행(공연, 체험부스, 활동 등 프로그램 구성, 섭외) 논의
 - 2023. 8. 마을축제 세부 진행 사항 확정 및 개최 홍보
 - 2023. 9. 마을축제 개최

☐ 관련사진



사업시행



사업시행



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-312
계양구-작전1동

디지털을 배워요

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-작전1동	홍은선	032-450-4805
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	1,005천 원	831천 원	82.6 %

☐ 사업개요

- 사업명 : 디지털을 배워요
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 11.
- 사업대상[위치] : 작전1동 관내 주민
- 사업내용
 - 디지털 취약계층 대상 역량강화교육

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 강사섭외 및 수강생 모집(2023. 5~6월)
 - 교육 진행(2023. 6. 20. ~ 7. 11.)
 - 만족도 조사(2023. 7. 11.)

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-313
계양구-작전1동

비오는날 양심우산정거장

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-작전1동	홍은선	032-450-4805
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	2,295천 원	2,164천 원	94.29%

☐ 사업개요

- 사업명 : 비오는날 양심우산정거장
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 10.
- 사업대상[위치] : 작전1동 관내 버스정거장 및 정거장 인근 업소
- 사업내용
 - 관내 버스정거장과 인근 업소에 우산을 비치하여 주민에게 무료 대여

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 우산 구입(2023년 10월 25일)
 - 기존 우산함 설치 장소 우산 부족량 파악(2023년 10월)
 - 양심우산 구입 및 비치, 홍보 등(2023년 10월~11월)
- 향후계획
 - 양심우산 관리(연중)

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-314
계양구-작전1동

우리동네 녹색환경

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-작전1동	홍은선	032-450-4805
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	12,430천원	12,176천원	97.96%

□ 사업개요

- 사업명 : 우리동네 녹색환경
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 11.
- 사업대상[위치] : 작전1동 관내 가정
- 사업내용
 - 녹색생활 실천의 계기를 마련하기 위한 텃밭 상자 배분 및 관리 방법 교육
 - 봉오대로 삼각지 및 쓰레기 무단투기 지역에 측백나무와 수수꽃다리를 식재하여 도시녹화 실시

□ 추진내용

- 추진실적
 - 벤치마킹을 위한 타동 주민자치회 방문(2023년 4월 18일)
 - 홍보 및 접수(2023년 5월 11일 ~ 5월 18일)
 - 텃밭 상자 배부 및 교육(2023년 5월 22일 ~ 5월 24일)
 - 설문조사 실시(2023년 10월 24일 ~ 11월 7일)
 - 도시녹화운동(2023년 11월 22일)

□ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-315
계양구-작전1동

체험현장으로 오세요

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-작전1동	홍은선	032-450-4805
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	9,110천 원	6,461천 원	70.9%

□ 사업개요

- 사업명 : 체험현장으로 오세요
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 11.
- 사업대상(위치) : 작전어린이공원
- 사업내용
 - 주민이 직접 참여하는 체험 부스를 운영하여 지역 주민이 소통하고 화합할 수 있는 자리 마련

□ 추진내용

- 추진실적
 - 체험부스 프로그램 선정, 장소 섭외 등 실행 준비(2023. 8월)
 - ‘체험현장으로 오세요’ 홍보(2023. 9월)
 - ‘체험현장으로 오세요’ 사업 실행(2023년 9월 16일)

□ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-316 계양구-작전1동		축하해요 아기탄생	
추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-작전1동	홍은선	032-450-4805
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	1,910천원	1,777천원	93%

☐ 사업개요

- 사업명 : 축하해요 아기탄생
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 12.
- 사업대상(위치) : 작전1동 출산 가정
- 사업내용
 - 관내 출생신고 가정에 출산용품 제공

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 출산용품 구입(2023. 8월)
 - 물품 포장 및 동행정복지센터 전달(2023년 8월 31일)
 - 물품 지급(2023년 9월 1일 이후 출생신고 가정)

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-317
계양구-작전1동

찾아가는 생활안전교육

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-작전1동	홍은선	032-450-4805
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	1,230천 원	820천 원	66.67%

☐ 사업개요

- 사업명 : 찾아가는 생활안전교육
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 11.
- 사업대상(위치) : 작전1동 관내 주민
- 사업내용
 - 주민 대상 생활안전교육(심폐소생술, 지진대피방법 등)

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 강사 섭외(2023. 10월)
 - 교육 실시(2023년 10월 25일 낙상 예방교육 / 뉴서울아파트 경로당)
 - 교육 실시(2023년 10월 31일 ~ 11월 1일, 삼보아파트·동보아파트·구립경로당)

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.1231.기준)

주민자치회형-318
계양구-작전2동

애들아 밥먹자~

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-작전2동	오혜민	032-450-4836
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	8,332천 원	6,570천 원	78.8%

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 7월
- 사업내용
 - 방학 중 관내 초, 중, 고 및 학교밖 청소년 대상으로 총 8회 점심 한끼 나눔사업 실시
 - 골목 상권 활성화 방안으로 작전시장 및 관내에서 재료 구입
 - 새마을부녀회 협조 요청하여 부녀회 용기 사용 등 주민자치회와 동 자생단체간 협업

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 5월 : 홍보방법 및 메뉴선정 등 구체적 사안 논의, 사업추진 일정 조율
 - 2023. 6월 : 홍보 시작 및 신청자 접수, 사업 준비 (식판 대여, 단기 근로자 선발 등)
 - 2023. 7월 : 1회당 70여명 대상, 총 8회 점심 한끼 나눔 사업 실시 (7.19. ~ 28.)

□ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-319
계양구-작전2동

놀고~만들고

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-작전2동	오혜민	032-450-4836
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	3,600천원	3,583천원	99.5%

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 7월 ~ 8월
- 사업내용
 - 놀고~ : 책을 한권 선정하여 PPT로 책을 만나고 책과 관련된 놀이 실시
 - 만들고~ : 4차 혁명시대의 흐름과 함께 변화되는 미래모습을 책으로 살펴보고, 로봇만들기 교구를 활용하여 나만의 로봇 만들기

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 6월 : 회의를 통해 홍보 방법 및 구체적 진행 사안 논의
 - 2023. 7월 : 사업 홍보 및 참여자 모집, 총 6회 사업 시행(놀고 4회, 만들고 2회)
 - 2023. 8월 : 총 2회 사업 시행 (만들고 2회)

□ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-320
계양구-작전2동

모두 모여 인문학 2

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-작전2동	오혜민	032-450-4836
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	5,980천원	5,752천원	96.19%

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 5월 ~ 9월
- 사업내용
 - 내 안의 행복찾기 강좌 진행 (13회) : 가족과의 대화법, 미술심리 등
 - 아로마테라피 강좌 (2회) : 아로마 향수 만들기 등

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 5월 : 사업 홍보 및 참여자 모집 실시
 - 2023. 6월 ~ 9월 : 사업 실행 (총 6회)
 1. 사춘기 자녀 이해와 학부모 돌봄 (총 4회)
 2. 나를 위한 향수 만들기 (총 2회)
 3. 미술심리를 통한 나의 마음 살피기 (총 4회)
 4. 자기 탐구 생활 (총 5회)
 5. 아로마테라피 수업 진행(총 2회)

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-321
계양구-작전2동

우리동네 실버카

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-작전2동	오혜민	032-450-4836
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			중단
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	4,300천원	-	-

☐ 사업개요

- 사업명 : 우리동네 실버카
- 사업기간 : 2023. 5월 ~ 10월
- 사업대상(위치) : 작전2동 주민
- 사업내용
 - 주민자치회에서 실버카를 직접 공장에서 구입하고, 고장 및 파손 시 수리까지 해줌으로써 실버카 이용을 지원함
 - 형편이 어려운 어르신들이 부담없이 실버카를 이용하여 관절보호와 보행에 어려움이 없도록 지원

☐ 추진내용 : 사업중단 4,300천원 전액 반납)

- 市 자치행정과-17624[2023.12.05.]
- 기획예산실-18129[2023.12.06.]

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-322
계양구-작전2동

작전2동 어르신 일상탈출

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-작전2동	오혜민	032-450-4836
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	4,710천원	3,988천원	84.7%

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023년 4월 ~ 10월
- 사업내용
 - 어르신 우울감 해소를 위한 나들이 여행
 - 집안에만 계신 어르신들의 답답함 해소

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 4월 : 홍보 전단지 제작 및 홍보, 참여자 모집
 - 2023. 4월 : 상반기 어르신 일상탈출 사업 실행 (4월 15일)
 - 2023. 9월 : 홍보 전단지 제작 및 홍보, 참여자 모집
 - 2023. 10월 : 하반기 어르신 일상탈출 사업 실행 (10월 14일)

□ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-323
계양구-작전2동

마을달빛 축제

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-작전2동	오혜민	032-450-4836
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	2,121천원	2,003천원	94.4%

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. 5월 ~ 10월
- 사업내용
 - 작전2동의 유구한 역사를 찾아 탐험을 떠나는 컨셉으로, 인형탈과 전통 놀이 진행
 - 해설사의 역사강의를 통해 마을 주민들의 화합을 도모하고 우리마을에 대해 깊이 알 수 있는 시간 마련

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 5월 : 마을달빛축제 1회 준비 및 홍보
 - 2023. 6월 : 마을달빛축제 1회 진행
 - 2023. 8월 : 마을달빛축제 2회 준비 및 홍보
 - 2023. 9월 : 마을달빛축제 2회 진행
 - 2023. 11월 : 성과공유회의 개최 후 간담회 실시



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-324
계양구-작전서운동

놀멍, 쉬멍, 즐기는 작전서운동(마을축제)

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-작전서운동	이윤진	032-450-4844
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	15,000천원	13,724천원	91.49%

□ 사업개요

- 사업명 : 놀멍, 쉬멍, 즐기는 작전서운동(마을축제)
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 2023. 11.
- 사업대상[위치] : 작전서운동
- 사업내용
 - 플리마켓(4월~10월) 및 마을축제(9월) ※ 우천 시 취소 또는 변경 가능

□ 추진내용

- 추진실적
 - 4월 : 간담회 3회 및 실행단 회의 1회 실시, 플리마켓 우천으로 취소
 - 5월 : 간담회 1회 및 실행단 회의 1회 실시, 플리마켓 1회 운영(서운근린공원)
 - 6월 : 실행단 회의 1회 실시, 플리마켓 1회 운영(서운근린공원)
 - 7월 : 실행단 회의 1회 실시, 플리마켓 우천으로 취소
 - 8월 : 실행단 회의 4회 실시, 플리마켓 1회 운영(계양구 야외공연장)
 - 9월 : 간담회 2회 및 실행단회의 1회 실시, 플리마켓 및 마을축제 1회 운영(계양구 야외공연장)
 - 10월 : 간담회 2회 및 실행단회의 1회 실시, 플리마켓 1회 운영(계양구 야외공연장)
 - 11월 : 성과공유회 1회 실시

□ 관련사진



플리마켓(서운근린공원)

플리마켓(계양구 야외공연장)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-325
계양구-작전서운동

2023 우리동네 동호회

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-작전서운동	이윤진	032-450-4844
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	3,500천원	3,344천원	95.54%

☐ 사업개요

- 사업명 : 2023 우리동네 동호회
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 2023. 11.
- 사업대상(위치) : 작전서운동
- 사업내용
 - 주민동호회 5팀 모집 및 실무 교육(간담회) 실시

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 주민동호회 5팀 모집 및 회계 교육(간담회) 실시
 - 5월 ~ 7월 배드민턴(팔삼광땡) 동호회 3회
영화(7인무비회) 동호회 5회
손뜨개(명품뜨개방) 3회
손뜨개(칠뜨기) 4회
 - 8월 : 동호회 1개팀 추가모집(미니어쳐)
 - 9월 : 실행단 회의 2회 실시, 미니어쳐 동호회 2회
 - 10월 : 실행단 회의 2회 실시

☐ 관련사진



영화 동호회



손뜨개(칠뜨기) 동호회

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-326
계양구-작전서운동

작전서운동365(마을달력제작)

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-작전서운동	이윤진	032-450-4844
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	12,890천원	12,057천원	93.54%

□ 사업개요

- 사업명 : 작전서운동365(마을달력제작)
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 2023. 11.
- 사업대상[위치] : 작전서운동
- 사업내용
 - 마을정보 취합/그리기 및 달력 디자인

□ 추진내용

- 추진실적
 - 4월 : 실행단 회의 2회 실시
 - 5월 : 강사 섭외, 간담회 1회 및 실행단 회의 1회 실시
 - 6월 : 참여 주민 공개모집(17명), 간담회 3회 및 실행단 회의 1회 실시
 - 7월 : 그리기(어반스케치) 프로그램 3회 진행, 간담회 1회 실시
 - 8월 : 달력 구성 협의 및 제작 업체 선정, 간담회 2회 및 실행단 회의 1회 실시
 - 9월 : 달력 제작 및 배부 완료, 원화 전시회 개최, 간담회 1회 및 실행단 회의 2회 실시
 - 10월 : 실행단 회의 1회 실시, 성과 공유회 1회 실시

□ 관련사진



마을그리기 프로그램 운영



마을그리기 프로그램 운영

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-327
계양구-작전서운동

초록을 입혀요

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-작전서운동	이윤진	032-450-4844
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	3,500천원	3,460천원	98.86%

□ 사업개요

- 사업명 : 초록을 입혀요
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 2023. 10.
- 사업대상[위치] : 작전서운동
- 사업내용
 - 저층주거지 빌라 및 다세대주택 등 녹색커튼 조성
 - 도시농업 교육

□ 추진내용

- 추진실적
 - 5월 : 간담회 1회 및 실행단 회의 1회 실시
 - 6월 : 실행단 회의 2회 실시
 - 7월 : 실행단 회의 1회 실시
 - 8월 : 상자텃밭 분양 신청자 공개모집(10팀 선정), 분양 및 모종관리 교육 실시
간담회 1회 및 실행단 회의 2회 실시
 - 9월 : 실행단 회의 2회 실시
 - 10월 : 플리마켓 다육식물 분양 행사부스 운영
 - 11월 : 실행단 회의 1회
 - 12월 : 크리스마스 트리꾸미기 프로그램 운영(아동 및 성인 15명), 간담회 1회 실시

□ 관련사진



상자텃밭 전달



상자텃밭 전달

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-328
계양구-계양1동

현명한 환경소비 교육

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-계양1동	김수정	032-450-4869
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	7,445천 원	7,278천 원	97.8 %

□ 사업개요

- 사업명 : 현명한 환경소비 교육
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 2023. 12.
- 사업대상[위치] : 계양1동 주민
- 사업내용
 - 기후 위기와 환경을 위한 헌 옷, 일회용품 배출 줄이기 등의 강사 섭외하여 주민 인식 재고 프로그램 운영

□ 추진내용

- 추진실적
 - 실행단 구성
 - 사업 세부 추진계획 수립, 실행단 역할 나눔
 - 재활용 실습 교육 진행하여 주민들의 재활용 인식 재고
- 향후계획
 - 평가 및 성과 공유
 - 사업의 개선점, 지속화 방안 등 의견 나눔

□ 관련사진



교육 사진



교육 사진

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-329
계양구-계양1동

주민마을축제

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-계양1동	김수정	032-450-4869
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	15,000천원	14,761천원	98.4%

☐ 사업개요

- 사업명 : 주민마을축제
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 2023. 12.
- 사업대상[위치] : 계양1동 관내
- 사업내용
 - 지역 주민의 화합과 단합을 위해 전 주민이 함께하는 주민마을 축제 개최

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 사업장소 및 세부 사업 계획 논의
 - 축제 일정 논의 및 확정
 - 최종 점검 후 축제 개최
- 향후계획
 - 평가 및 성과 공유
 - 사업의 개선점, 지속화 방안 등 의견 나눔

☐ 관련사진



사업논의 회의



주민마을 축제

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-330
계양구-계양1동

즐거로운 디지털생활

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-계양1동	김수정	032-450-4869
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	7,445천 원	7,318천 원	98.3%

☐ 사업개요

- 사업명 : 즐거로운 디지털생활
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 2023. 12.
- 사업대상[위치] : 계양1동 주민
- 사업내용
 - 유튜브, 스마트폰 활용 등의 다양한 디지털 맞춤 교육을 실습형 교육으로 진행

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 실행단 모집 및 실행단 구성
 - 사업 세부 추진계획 수립, 실행단 역할 나눔
 - 다양한 스마트폰, 노트북 활용법을 배우는 디지털 맞춤 교육 진행
- 향후계획
 - 평가 및 성과 공유
 - 사업의 개선점, 지속화 방안 등 의견 나눔

☐ 관련사진



교육 사진



교육 사진

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-331
계양구-계양2동

마을야경산책 및 동네여행

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-계양2동	이광희	450-8110
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	3,610천 원	3,551천 원	98.37%

□ 사업개요

- 사업명 : 마을야경산책 및 동네여행
- 사업기간 : 2023.5.~2023.11.
- 사업대상[위치] : 계양2동 관내
- 사업내용
 - 매월 1회 마을 사랑의 날 제정하여 마을 주민들과 마을 구석구석을 보며 마을 문제를 발굴하고 쓰레기 줍기 등 환경정화 활동을 하며 주민자치회 홍보와 더불어 주민과의 소통 강화

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 6.~ : 사업 실시 (6.22./7.20./8.24./9.21./10.26./11월 우천으로 미 실시)
 - 2023. 12. : 모니터링 및 사업 평가



행사 사진



행사 사진

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-332
계양구-계양2동

아름다운 기록사진 찍기(실버, 다문화)

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-계양2동	이광희	032-450-8110
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	3,186천 원	2,849천 원	89.42%

□ 사업개요

- 사업명 : 아름다운 기록사진 찍기(실버, 다문화)
- 사업기간 : 2023.5.~11.
- 사업대상(위치) : 계양2동 관내 대상자
- 사업내용
 - 동에 거주하는 어르신 중 복지팀 등의 추천을 받아 대상자를 선정하여 영정사진을 제작. 엄숙하고 딱딱한 모습의 사진이 아닌 평소의 모습이나 자신의 편안하고 아름다운 모습을 사진에 담을 수 있도록 운영. 이와 함께 다문화 가정의 가족사진 촬영도 함께 진행할 예정

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 4. : 사업 업체 선정 → 계양산 전통시장 상인연합회 스튜디오
 - 2023. 10. : 대상자 선정 완료.
 - 2023. 11. : 사진 촬영 진행
 - 2023. 12. : 사업 모니터링 및 사업 평가



행사 사진



행사 사진

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-333

계양구-계양2동

계양2동 알쓸신잡
(알아두면 쓸데있는 신박한 잡학학교)

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-계양2동	이광희	450-8110
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	3,732천원	2,326천원	62.33%

□ 사업개요

- 사업명 : 계양2동 알쓸신잡(알아두면 쓸데있는 신박한 잡학학교)
- 사업기간 : 2023.5.~11.
- 사업대상[위치] : 계양2동 주민
- 사업내용
 - 생활에 도움되는 다양한 강의를 월1회 실시하여 관내 주민들의 참여를 도모하고 지역공동체 모임 활성화 추구
 - 교육목록 : 1. 반려견 견주교육 2. 소방안전 교육 3. 자원순환 교육 4. 소통교육 5. 법률상식 교육 6. 어르신 반려식물키우기
 - ※사정에 따라 변경 가능

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 6. : 어르신 반려식물 키우기 수업 실시
 - 2023. 8. : 재난 안전 교육 실시
 - 2023. 9. : 자원순환 환경 교육 실시
 - 2023. 11. : 금융사기 예방교육 실시
 - 2023. 12. : 사업 모니터링



행사 사진



행사 사진

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-334
계양구-계양2동

계양2동 스마일 체험놀이 마당

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-계양2동	이광희	032-450-8110
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	15,000천원	14,688천원	97.9%

□ 사업개요

- 사업명 : 계양2동 스마일 체험놀이 마당
- 사업기간 : 2023.7.~10.
- 사업대상(위치) : 계양2동 주민
- 사업내용
 - 주민총회와 병행하여 지역주민들이 참여하는 화합프로그램, 가수공연 및 노래자랑, 지역퀴즈 등 실시
 - 참여 체험부스(▶서예명가(죽자씨주기) ▶지끈공예 ▶전통 떡메치기 ▶전통게임(딱지치기/제기차기)

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 7. : 행사 TF팀 설치
 - 2023. 8.~9. : 행사 홍보 및 행사 프로그램 사전 준비
 - 2023. 10. : 행사 실시



행사 사진



행사 사진

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-335
계양구-계양2동

취약계층 전기시설 점검 및 교체

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-계양2동	이광희	032-450-8110
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	2,200천원	2,122천원	96.45%

□ 사업개요

- 사업명 : 취약계층 전기시설 점검 및 교체
- 사업기간 : 2023.4.~11.
- 사업대상(위치) : 계양2동 관내 대상가구
- 사업내용
 - 취약계층에게 전기안전점검 및 전등교체 서비스 제공
 - 자생단체 및 주민의 협조로 복지사각지대 대상자 발굴
 - 신청받은 가정 중 기준에 맞는 대상자 선정
 - 선정된 가정을 방문해 전등교체 및 전기 안전점검 진행

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 4. : 대상자 선정 완료
 - 2023. 5. : 10가구 시행 완료
 - 2023. 12. : 사업 모니터링



시행 사진



시행 사진

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-336
계양구-계양2동

용기내 챌린지

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-계양2동	이광희	032-450-8110
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	4,890천 원	4,214천 원	86.18%

☐ 사업개요

- 사업명 : 용기내 챌린지
- 사업기간 : 2023.4.~11.
- 사업대상[위치] : 계양2동
- 사업내용
 - 용기(勇氣)내서 용기(容器)내 포장하는 일상생활의 제로 웨이스트 실천
 - 주민 홍보 및 참여 사업장 모집 : 쿠폰용지와 스탬프 제공
 - 텀블러 지참시 스탬프 1개, 음식점 용기 지참시 스탬프 2개 제공
 - 미션 완료시 소정의 홍보 물품 제공
 - 우리마을 친환경 상점 인증

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 4. : 용기내 챌린지 사업 참여 업소 모집
 - 2023. 5.~ 현재 : 사업 실시
 - 2023. 11. : 자원순환 교육 실시
 - 2023. 12. : 사업 모니터링



사업 사진



사업 사진

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-337 계양구-계양3동		계양3동 소통축제(계양3동 벚꽃 축제)	
추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-계양3동	정다운	032-430-7913
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	12,300천원	11,788천원	95.8%

□ 사업개요

- 사업명 : 계양3동 소통 축제
- 사업기간 : 2023. 4월 ~ 10월
- 사업대상(위치) : 계양3동 주민(계양3동 행정복지센터 및 관내 공원)
- 사업내용
 - 주민 체험 부스, 주민 작품 전시회, 주민참여 장기자랑 등 다양한 내용의 프로그램으로 구성된 가을 축제 개최

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023년 주민총회와 연계하여 계양3동 소통축제 실시(2023.9.16.)

□ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-338
계양구-계양3동

반려동물 배변 수거용 비닐 제공함 설치

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-계양3동	정다운	032-430-7913
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	1,720천원	1,689천원	98.20%


□ 사업개요

- 사업명 : 반려동물 배변 수거용 비닐 제공함 설치
- 사업기간 : 2023. 4월 ~ 12월
- 사업대상[위치] : 계양3동 주민(동양동 서부간선수로 산책로)
- 사업내용
 - 반려동물 배변 수거용 비닐 제공함을 설치하여 애견인들이 자율적으로 사용할 수 있도록 하여 지역 환경 개선

□ 추진내용

- 추진실적
 - 반려동물 배변 수거용 비닐 제공함 설치 완료
 - 반려동물 배변 수거용 비닐 제공함, 친환경 비닐봉투 구입 및 홍보 안내문 제작
 - 반려동물 배변 수거용 비닐 제공함 관리
 - 친환경 비닐봉투 제공

□ 관련사진



반려동물 배변 수거용 비닐 제공함



친환경 비닐봉투

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-339
계양구-계양3동

우Re 동네 자원순환

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-계양3동	정다운	032-430-7913
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	6,500천원	6,500천원	100%

□ 사업개요

- 사업명 : 우Re 동네 자원순환
- 사업기간 : 2023. 4월 ~ 11월
- 사업대상[위치] : 계양3동 주민(계양3동 관내)
- 사업내용
 - 재활용 관련 강의 진행, 재활용 관련 현장 견학 및 재활용 시범사업 운영을 통한 재활용에 대한 주민 의식 고취 및 지역 재활용률 제고

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 4. 25. : 제로웨이스트 생활을 위한 샴푸바 원데이 클래스 진행
 - 2023. 5. 30. : 제로웨이스트 생활을 위한 로션바 만들기 클래스 진행
 - 2023. 7월 ~ 10월 : 용기있는 리필샵 운영
 - 2023. 10. 20. : 서구 수도권 매립지 견학 실시
 - 2023. 11. 21. : 송도 소각장 견학 실시

□ 관련사진



서구 수도권매립지 견학

송도 소각장 견학

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-340
계양구-계양3동

사지 말고 빌리지

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-계양3동	정다운	032-430-7913
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	4,800천원	4,800천원	100%

□ 사업개요

- 사업명 : 사지 말고 빌리지
- 사업기간 : 2023. 8월 ~ 11월
- 사업대상[위치] : 계양3동 주민(계양3동 관내)
- 사업내용
 - 주민공유기획단을 구성하여 공유 물품을 수집하고 주민들에게 공유 물품을 대여 해주어 불필요한 소비를 줄여 공유경제 활성화 및 마을 커뮤니티 강화

□ 추진내용

- 추진실적
 - 주민공유기획단 참여 주민 모집
 - 공유물품 및 공유공간 선정
 - 공유물품 대여 및 관리

□ 관련사진



사지 말고 빌리지 사업 운영

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-341
계양구-계양3동

주민 생각주머니 우체통 설치

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-계양3동	정다운	032-430-7913
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	4,680천원	4,415천원	94.34%

□ 사업개요

- 사업명 : 주민 생각주머니 우체통 설치
- 사업기간 : 2023. 4월 ~ 10월
- 사업대상(위치) : 계양3동 주민(계양3동 관내)
- 사업내용
 - 주민들의 의견이 집결될 수 있도록 주민들이 주로 이용하는 공공장소에 주민 생각주머니 우체통을 설치하여 마을에 대해 주민들이 이야기 할 수 있는 기회 제공

□ 추진내용

- 추진실적
 - 주민 생각주머니 우체통 설치 완료
 - 주민 생각주머니 홍보물 및 홍보 안내문 제작, 배포
 - 제4회 주민총회 연계 주민 생각주머니 우체통 운영
 - 주민 생각주머니 홍보물 배포 및 주민 의견 수렴(지속)

□ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-342

계양구-계양3동

주민 센터 프로그램 및 사업 홍보 영상제작

추진부서	부서명	담당자	연락처
	계양구-계양3동	정다운	032-430-7913
추진상황	시기미도레	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	4,900천원	4,692천원	95.76%

☐ 사업개요

- 사업명 : 주민 센터 프로그램 및 사업 홍보 영상 제작
- 사업기간 : 2023. 4월 ~ 10월
- 사업대상[위치] : 계양3동 주민(계양3동 관내)
- 사업내용
 - 주민자치센터 프로그램 홍보 영상 및 각 분과 사업 홍보 영상 등을 제작하여 주민자치회를 널리 알리고 마을 전체 주민의 참여를 유도하여 주민자치 활성화에 기여

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023년 주민총회 및 소통축제 유튜브 방송 송출 및 영상 제작
 - 동아리경연대회 참여 주민자치센터 프로그램 영상 제작, 업로드 실시
 - 영상 제작 관련 강의 어크숍 실시

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-343
서구-검암경서동

AI무인 투명페트병 회수기 설치

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-검암경서동	고석현	032-718-3504
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	23,420천원	20,185천원	86%

□ 사업개요

- 사업명 : AI무인 투명페트병 회수기 설치
- 사업기간 : 2023. 5. ~ 2023. 11.
- 사업대상[위치] : 경서동
- 사업내용
 - 주민들이 깨끗한 재활용품을 직접 가지고 무인회수기계에 배출한 후 유가보상을 해주는 사업
 - AI 무인 투명페트병 회수기 1대 설치 및 운영

□ 추진내용

- 추진실적
 - 10월 : 설치완료
 - 11월 : 기기 운영 및 설치장소 정비
- 향후계획
 - 2024년 : 기 시행중인 자원순환과 AI 페트병수거기 운영사업과 병합하여 지속 운영

□ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-344
서구-연희동

가는 날이 장날!

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-연희동	박철준	032-718-3545
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	26,816천원	23,406천원	87.3%

☐ 사업개요

- 사업명 : 가는 날이 장날!
- 사업기간 : 2023. 03. ~ 2023. 11.
- 사업대상[위치] : 서구청 마실거리 광장
- 사업내용
 - 주민들간의 물물교환을 통해 자원의 재활용으로 환경 보전에 도움
 - 플리마켓을 개최함으로써 주변 상가 상생효과 및 영세업체 매출 증대
 - 노점 장사를 하시는 어르신들께 장터 참여의 기회 제공
 - 연희동 주민들의 안전하고 신선한 먹거리에 대한 높은 욕구를 충족시킬 수 있는 정기적 장터의 개설 필요 - 지역농산물을 주민들이 직거래할 수 있는 기회
 - 버스킹 공연으로 자유로운 창작과 건전한 문화공간 및 다양한 체험부스 참여로 주민들의 활기찬 생활문화 경험 제공

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 04. 21. : 축제미디어기획분과 분과회의 개최, 사업준비
 - 2023. 06. 24. : 가는 날이 장날, 공연심 “달장” 1회차 완료
 - 2023. 07. 22. : 가는 날이 장날, 공연심 “달장” 2회차 완료
 - 2023. 09. 23. : 가는 날이 장날, 공연심 “달장” 3회차 완료
 - 2023. 10. 30. : 사업평가회 실시

☐ 관련사진



사업시행 전(분과회의 사진. 04-21)



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-345
서구-연희동

아·경에서 부자되는 건강체조

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-연희동	박철준	032-718-3545
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	4,820천 원	2,713천 원	56.29%

☐ 사업개요

- 사업명 : 아·경에서 부자되는 건강체조
- 사업기간 : 2023. 03. ~ 2023. 11.
- 사업대상[위치] : 아시아드 경기장
- 사업내용
 - 저녁시간을 활용하여 아시아드 주경기장 광장에서 산책하는 주민들이 자유롭게 참여할 수 있고, 남녀노소 누구나 쉽게 따라할 수 있는 야외 건강체조 프로그램
 - ‘건강한 사람이 부자다’ 라는 슬로건으로 아시아드 주경기장의 입지조건을 활용하여 남측광장에서 야외 건강체조 프로그램 운영
 - 주 1회 근력운동, 에어로빅, 웃음운동 등 누구나 쉽게 따라할 수 있는 간단한 운동 프로그램 실시

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 03. ~ 07. : 복지교육체육분과 5차 회의
 - 2023. 08. ~ 10. : 아·경에서 부자되는 건강체조 16회 완료
 - 2023. 11. 14. : 사업평가회 실시

☐ 관련사진



사업시행 전(분과회의 사진, 04-05)



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-346 서구-청라1동	청라연일공원 3D트릭아트 설치		
추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-청라1동	박단비	032-718-3582
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	14,800천원	14,800천원	100%

□ 사업개요

- 사업명 : 청라연일공원 3D트릭아트 설치
- 사업기간 : 2023.04.29. ~ 2023.05.30
- 사업대상[위치] : 인천 서구 청라1동 연일공원
- 사업내용
 - 청라연일공원의 이용활성화를 위한 방안 모색
 - 연일공원내 3D트릭아트와 주민참여 유도를 위한 도자기타일 콜라보 진행

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 3. 주민자치회 분과별 수요조사 진행 및 회의 진행
 - 2023. 4. 사업 구체화 및 예산 견적서 제출을 위한 현장 답사, 전문가 상담
 - 2023. 4. 1 ~ 23 : 3D 트릭아트 설치 건에 대한 제안서 접수
 - 2023. 4. 22 ~ 25 : 접수된 제안서(2개업체) 검토 및 콜라보 진행 협의
 - 2023. 4. 26 ~ 30 : 공원녹지과에 협의 및 도시공원 사용 허가 신청서 제출
 - 2023. 4. 29 : 지역사회보장협의체 주관 바자회에서 도자 타일 1차 페인팅
 - 2023. 5. 8 ~ 20 : 3D트릭아트 시공, 도자타일 1차 설치
 - 2023. 5. 21 : 3D트릭아트 설치 완료 및 주민참여행사를 통한 도자타일 2차 페인팅
 - 2023. 5. 30 : 도자타일 2차 설치

□ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후



도자 타일 페인팅 활동 사진

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-347

서구-청라1동

청라1동 주민공청회 (청라의 목소리를 들려주세요)

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-청라1동	박단비	032-718-3582
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			중단
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	7,323천원	143천원	1.95%

□ 사업개요

- 사업명 : 청라1동 주민공청회
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 2023. 9.
- 사업대상[위치] : 인천 서구 청라1동 행정복지센터
- 사업내용
 - 청라1동 주민들의 의견을 수렴하여 해결 방안 모색을 위한 공청회 개최
 - 공청회에서 나온 주민의 요구 사항을 행정 및 지역 의회에 제출
 - 2023년 4월 중 청라 시티타워 관련 공청회 개최 계획
 - 2023년 6월 중 교육/청소년 관련 공청회 개최 계획

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023년 상반기는 우리 마을 배움터 사업의 집중 추진으로 해당 사업 미실행
 - 9월 중 교육/청소년 관련 공청회를 개최하고자 교육청에 공문을 보내고 주민 모집 현수막을 제작하여 게시하였으나 주민 참여 저조로 인해 개최 취소
 - 참여자 모집의 어려움으로 인해 사업 추진이 불가하다고 판단하여 10월 중 주민자치회의 의결을 거쳐 사업을 중단함
 - 2023년 12월 7일, 인천광역시 공문에 따라 중단사업 보조금 반납처리함
- 향후계획
 - 보조금 잔액 180천원 차액에 대하여 2024년 중 추가 반납 예정

□ 관련사진



교육 공청회 홍보 현수막

인천광역시 서구 청라1동 주민자치회

수신자
(강의)

제목 2023년 주민자치회 주민참여예산「청라1동주민공청회」사업종단

1. 과 과공과 별첨을 기함합니다.

2. 2023년 주민자치회 주민참여예산 중 「청라1동주민공청회」 사업 관련 대하여 주민자치회 결의회의 심의를 통하여 본회의 결의 사항을 결의합니다.

붙임 : 1. 사업종단서면서 1부
2. 사업 실적 및 결산보고서 1부
3. 최종 결산자료 1부
4. 심의결의서 1부

청라1동 주민자치회장

사무국장 이승준 국장대리인 박철민 2023.10.16

청라1동 주민자치회 주민참여예산 「청라1동주민공청회」 사업종단

청라1동 주민자치회 주민참여예산 「청라1동주민공청회」 사업종단

【서석료 지급 중단 사유서】

2022년 발굴 주민주도형 사업 종단 사유서				
사업명	청라1동 주민공청회(청라의 목소리를 들려주세요)			
단체명	청라1동 주민자치회	문과장명	김형길	
장 소	청라1동 공백			
주요내용 (지자체)	· 주민공청회 개최를 통해 청라1동 주민의 의견을 수렴하고 사회문제에 대한 해결방안을 모색함.			
분과위원장	장명	홍대현	전자우편	
김형길	010-8961-4755	apple03020@naver.com		
사유	· 최초 청라 시립지하에 대한 주제로 주민공청회를 개최하고자 계획했으나 여러 이해관계자 개발 관련 문제가 얽여있어 민감한 사항이라 이후에 청라1동 공백 공청회를 5월 중 개최하고자 했으나 공청회 주제 관련 전문가 섭외가 어려웠고 사업기간 중 공청회 개최가 어려울 것으로 판단하여 10월 16일자로 사업을 종단하고 잔여 사업비를 전납하고자 합니다.			
부족금	총사업비(노)	결정액(노)	집중결제 (노-비)	의사결정액 (노)
	7,323,000원	143,000원	7,180,000원	0원
<p>부서지정금</p> <p>1. 종단 사유를 증명할 수 있는 자료</p> <p>2. 사업결산보고서(공공화 사업사기제외)</p> <p>3. 결산보고서와 부속서류</p>				

2023. 10. 16.

청라1동 주민자치회장 직결인 (서명 또는 날인)

사무국장 귀하

사업 종단

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-348
서구-청라1동

그린서구! 클린청라!

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-청라1동	박단비	032-718-3582
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	11,800천원	4,384천원	37.16%

□ 사업개요

- 사업명 : 그린서구! 클린청라!
- 사업기간 : 2023. 4.~ 2023. 11.
- 사업대상[위치] : 청라1동 관내 전역
- 사업내용
 - 상습 불법투기지역 담배꽁초 전용 쓰레기통 설치
 - 드론을 통한 금연 홍보 및 담배꽁초 줍기 캠페인 추진

□ 추진내용


- 추진실적
 - 2023년 4월 쓰레기통 디자인, 가격 비교 후 최종 업체 선정
 - 2023년 4월 업체 미팅 후 쓰레기통 디자인 설계, 꽁초픽 제작업체 구입 문의
 - 2023년 5월 쓰레기통 디자인 확정 및 1차 제작 완료
 - 2023년 6월 금연 현수막 제작 등 사업 홍보 추진
 - 2023년 8월 쓰레기통 2차 제작 및 설치
 - 2023년 9월 금연 캠페인 실시 및 드론을 통한 금연 안내방송 추진

※ 쓰레기통 설치 위치 : 청라라임로 131, 청라라임로 109, 청라에메랄드로 134, 청라에메랄드로 156


□ 관련사진



금연 캠페인



드론을 통한 금연 홍보



담배꽂이 쓰레기통 설치

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-349
서구-청라2동

우리 하천 살리고 살리고

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-청라2동	김찬희	718-3631
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	9,750천원	2,733천원	28.03%

□ 사업개요

- 사업명 : 우리 하천 살리고 살리고
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 12.
- 사업대상[위치] : 관내 공촌천, 심곡천
- 사업내용
 - 관내 주민 중 하천 환경지킴이를 모집하여 하천환경 교육을 실시하고 관내 하천을 함께 돌아보며 주민 스스로 하천환경을 개선해 나아가는 활동

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 5월 : 분과회의 1회 개최
 - 2023. 6월 : 환경지킴이 1차 활동(사업 소개, 관내 하천 돌아보기, 쓰레기 줍기 등)
 - 2023. 7월 : 환경지킴이 2차 활동(관내 하천 돌아보기, 쓰레기 줍기 등)
 - 2023. 8월 : 환경지킴이 3차 활동(환경 교육)
 - 2023. 9월 : 환경지킴이 4차 활동(사범공원내 환경정화 및 플랜트박스 정원 만들기)
 - 2023. 10월 : 환경지킴이 5차 활동(관내 하천 돌아보기, 쓰레기 줍기 등)
 - 2023. 11월 : 환경지킴이 6차 활동(관내 하천 돌아보기, 쓰레기 줍기 등)
 - 2023. 12월 : 환경지킴이 활동 어린이, 공로상 시상식
- 향후계획
 - 매월 1회 환경지킴이와 관내 하천 돌아보기 및 쓰레기 줍기 활동

□ 관련사진



사업시행



사업시행

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-350
서구-청라2동

청라 주민 드론조종 및 촬영교육

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-청라2동	김찬희	718-3631
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			중단
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	7,290천원	-	-

□ 사업개요

- 사업명 : 청라 주민 드론 조종 및 촬영 교육
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 11.
- 사업대상(위치) : 관내 주민
- 사업내용
 - 드론에 관심 있는 청라 주민에게 드론 실내 기본교육과 실외 조종 실습 등 교육받을 수 있는 기회를 제공하여, 추후 주민들이 직접 촬영하고 편집한 영상을 관내 홍보 및 각종 관내 행사 영상지원 등에 활용함으로써 마을 봉사에 적극적으로 동참하고자 함

□ 추진내용

- 향후계획
 - 계획 미흡으로 드론 조종 및 촬영 사업 미추진

□ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-351
서구-청라2동

청라 가족과 함께하는 탁구대회

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-청라2동	김찬희	032-718-3631
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			중단
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	17,440천원	-	-

☐ 사업개요

- 사업명 : 청라 가족과 함께하는 탁구대회
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 11.
- 사업대상(위치) : 관내 주민
- 사업내용
 - 가족과 함께 즐길 수 있는 탁구대회를 개최하여 건강을 증진시키고, 이웃 간의 화합을 도모하여 건강하고 살기 좋은 ‘청라 마을’을 조성하고자 함

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 1-3월 : 주민 대상 탁구 연습 10회 실시
- 향후계획
 - 계획 미흡으로 탁구대회 사업 미추진

☐ 관련사진



홍보 포스터

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-352
서 구 - 청 라 3 동

리듬을 함께 타요 댄스댄스

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서 구 - 청 라 3 동	김혜영	032-718-3662
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	12,822천원	7,350천원	57.3%

☐ 사업개요

- 사업명 : 리듬을 함께 타요 댄스댄스
- 사업기간 : 2024. 4월 ~ 2024. 10월
- 사업대상(위치) : 정서진공원
- 사업내용
 - 리듬을 타요 댄스댄스 프로그램 운영
 - 운영 일시: 매주 월, 수, 목 19:30~20:30

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2024. 4월: 강사 공개모집
 - 2024. 5월 ~ 10월: 프로그램 운영
 - 운영 일시: 매주 월, 수, 목 19:30~20:30
 - 참여자: 매 회 50여명

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-353
서구-청라3동

드론체험 교실운영

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-청라3동	정혜주	032-718-3662
추진상황	시기미도래	추진중	완료
	○		중단
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	21,744천원	-	-

☐ 사업개요

- 사업명 : 드론체험 교실운영
- 사업기간 : 2023. 6월 ~ 10월
- 사업대상[위치] : 청라3동 주민(청라3동행정복지센터 및 로봇랜드)
- 사업내용
 - 드론 교육 강사를 초빙하고 장비를 구매하여 드론 교육 실시
 - 초급반, 중급반으로 구분하여 단계별 드론 교육을 통하여 주민들에게 드론을 체험할 수 있는 기회 부여

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 드론 교육 강사 공개모집 및 드론교육 수강생 모집공고
 - 강좌 2개반을 구성하여 드론교육 프로그램 마련
 - 드론교육 수강생을 대상으로 재능기부를 통해 주민총회 영상촬영, 드론영상 전시, 지역행사 영상촬영 등 많은 참여 및 지원
 - 향후 주민자치센터 프로그램 강좌 개설
- 사업중단사유
 - 행사성 우려
 - 드론보험 가입 및 자원봉사자 지원 문제점 예상

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-354
서구-가정1동

승학산 철쭉 군락지 조성 v. II

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-가정1동	김도예	032-718-3705
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	10,016천원	9,802천원	97.9%

□ 사업개요

- 사업명 : 승학산 철쭉 군락지 조성 v. II
- 사업기간 : 2023. 2. ~ 2023. 12.
- 사업대상[위치] : 가정동 598-4 일부
- 사업내용
 - 2022년 승학산 등산로 입구 부근 철쭉 군락지를 조성한 데에 이어 승학산 이음길 코스 입구 부근에도 철쭉 군락지를 조성하여 주민들이 즐겨 찾을 수 있는 명소 조성
 - 식재 이후 지속적인 승학산 주변 철쭉 군락지 정비 활동
 - 승학산 철쭉 군락지 주민 홍보 활동

□ 추진내용

- 사업 대상지 선정 및 현장 답사
 - 2023. 3. 사업 대상지 현장 답사 및 유관부서 협조 요청 등
- 철쭉 군락지 조성 및 현장 점검
 - 2023. 4. 11. 철쭉 군락지 조성 대상지 기반 조성 및 식재,
 - 2023. 4. 14. 주민 안내판 설치
 - 2023. 4. 27. 식재 현장 정비 및 상태 점검 활동
- 주민 홍보 실시
 - 2023. 4. 철쭉 군락지 주민홍보 개시
- 향후 계획
 - 철쭉 군락지 주변 주기적 환경 정비 및 보존

□ 관련사진



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-355
서구-가정1동

가정1동 브레인마을

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-가정1동	김도예	032-718-3705
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	9,300천원	9,206천원	98.99%

□ 사업개요

- 사업명 : 가정1동 브레인 마을
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 12.
- 사업대상[위치] : 가정1동 주민 대상, 가정1동 행정복지센터 등
- 사업내용
 - 아동부터 성인까지 전 연령 대상의 뇌 역량 강화 문화·교육 프로그램 실시
 - 뇌파검사 및 뇌기능 상담 등의 기회 제공
 - 브레인서당 인문학 교육, 브레인힐링 원예, 브레인내비게이션 보드게임, 브레인소통 전문가 초청 대화, 브레인 마을강사 양성

□ 추진내용

- 사업추진 기획 회의 실시
 - 2023. 3. 사업 담당 분과 회의 실시 및 추진계획 등 논의
- 브레인 마을강사 양성과정 실시
 - 2023. 6.~ 7. 뇌 활성화 프로그램을 지도할 수 있는 마을 강사 양성과정 운영
- 주민 대상 프로그램 실시
 - 2023. 8. 프로그램 참여 주민 대상뇌파검사 진행
 - 2023. 8. 가족과 함께한느 두뇌 활성화 프로그램인 브레인 내비게이션 보드게임 활동 실시
 - 2023. 8.~ 9. 브레인힐링 원예 및 브레인 서당 인문학 교육 과정 실시
 - 2023. 9.~ 10. 브레인힐링 새콤달콤 고추장 만들기 실시
- 향후계획
 - 발굴한 주민강사를 활용하여 주민 대상 프로그램 진행

□ 관련사진



브레인 내비게이션 활동 사진



브레인 힐링 원예 실시 활동 사진

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-356
서구-가정1동

가정1동 문화유랑단 시즌 2

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-가정1동	김도예	032-718-3705
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	15,250천원	15,207천원	99.7%

□ 사업개요

- 사업명 : 가정1동 문화유랑단 시즌2
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 2023. 12.
- 사업대상[위치] : 가정1동 관내 및 서구 전 지역
- 사업내용
 - 재능있는 가정1동 주민으로 구성된 문화유랑단의 공연을 통한 문화·예술 기부 활동
 - 가정1동 및 서구 전 지역 문화취약계층 등을 위한 난타, 사물놀이, 합창 공연

□ 추진내용

- 사업추진 계획 수립
 - 2023. 3. ~ 4. 문화유랑단 시즌2 사업 추진을 위한 기획 회의 실시
- 문화유랑단 공연 연습 실시
 - 2022년 시즌1에서 모집 구성한 단원 대상
 - 소리사랑중창단(5060합창단) 14명, 소리너울(난타, 사물놀이) 16명
 - 2023. 4. ~ 문화유랑단 시즌2 팀별 새로운 공연프로그램 연습 활동
- 문화유랑단 공연 활동
 - 2023. 6. 가정1동 행정복지센터 개청식 축하공연
- 향후계획
 - 각종 주민 문화공연 수요 파악 후 주기적인 공연활동 추진 예정
 - 경로당 및 복지관 등에 방문공연 추진 예정

□ 관련사진



문화유랑단 소리너울팀 공연



문화유랑단 소리사랑중창단 공연

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-357
서구-가정2동

신바람 태권무

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-가정2동	박지혜	032-718-3745
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	8,701천원	6,321천원	72.6%

☐ 사업개요

- 사업명 : 신바람 태권무
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 2023. 11.
- 사업대상[위치] : 가정2동 행정복지센터
- 사업내용
 - 어르신들의 치매예방 및 생활의 활력 증진을 위한 태권무 교육 실시

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 5월 교육 홍보 및 단체복 구입, 강사 선정
 - 2023. 6월 교육 참여자(수강생) 모집
 - 2023. 7. 27. 1기 수업 종료, 2023. 8. 25. 2기 수업 종료
 - 2023. 9. 9. 주민총회 식전공연
 - 2023. 10월 사업 마무리

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-358
서구-가정2동

가정2동 한마음 나눔장터

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-가정2동	박지혜	032-718-3745
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	13,840천원	1,356천원	9.8%

□ 사업개요

- 사업명 : 가정2동 한마음 나눔장터
- 사업기간 : 2023. 8. ~ 2023. 10.
- 사업대상[위치] : 가정2동 행정복지센터
- 사업내용
 - 가정2동만의 특색있는 문화행사(플리마켓)을 통해 주민간 화합의 장 마련

□ 추진내용

- 추진실적
 - 추진실적
 - 상반기 5월 플리마켓 개최 취소, 9월 하반기 플리마켓 1회 진행
 - ※ 연 2회 진행예정이었으나 교육문화분과 통폐합과 신청사 이전의 문제가 있으므로 2023.9.9.(토) 1회로 진행
 - 교육문화분과와 복지마을공동체 분과가 통합되어 두 분과가 함께 사업 진행
 - 2023. 7월 : 기획 회의
 - 2023. 8월 : 플리마켓 참가자 모집 및 개최 홍보, 자원봉사자 모집 등
 - 2023. 9월 9일 : 가정2동 한마음 나눔장터(플리마켓) 개최
 - 2023년 9월 : 사업 마무리

□ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-359
서구-가정2동

착한 미생물(EM)로 친환경 마을 만들기

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-가정2동	박지혜	032-718-3745
추진상황	시기/미도	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	5,514천원	4,060천원	73.6%

☐ 사업개요

- 사업명 : 착한 미생물(EM)로 친환경 마을 만들기
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 2023. 10.
- 사업대상[위치] : 가정2동 행정복지센터
- 사업내용
 - EM발효액을 이용한 친환경 제품을 이용하여 환경에 대한 올바른 인식 개선

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 5월 : 강사 선정 및 교육 홍보
 - 2023. 6월 : 참가자 모집, 재료 구입 등
 - 2023. 6~9월 : 교육 실시
 - 10월 : 사업 마무리 및 평가회의

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-360
서구-가정3동

새싹배움센터

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-가정3동	박미나	032-718-3782
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	8,370천원	5,089천원	60.8%

☐ 사업개요

- 사업명 : 새싹배움센터
- 사업기간 : 2023. 5월 ~ 10월
- 사업대상[위치] : 관내 취약계층 초등 저학년 학생
- 사업내용
 - 관내 취약계층 초등 저학년 학생 중 보충학습이 필요한 어린이 한글·수 교육 및 미술교육

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 한글 및 수교육 32회 수업완료
 - 미술교육 5회 수업완료
- 향후계획
 - 사업 완료

☐ 관련사진



새싹배움센터 수업

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-361
서구-가정3동

가정골 청정마을 가꾸기

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-가정3동	박미나	032-718-3782
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	9,620천원	5,187천원	53%

☐ 사업개요

- 사업명 : 가정골 청정마을 가꾸기
- 사업기간 : 2023. 4월 ~ 11월
- 사업대상[위치] : 가정3동 주민
- 사업내용
 - 매월 1회 환경 캠페인 및 10월 환경보호축제 개최

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 환경 캠페인을 위한 리플렛 제작 후 주민 홍보 실시
 - 10월 환경보호축제 진행
- 향후계획
 - 사업완료

☐ 관련사진



환경캠페인

환경보호축제

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-362
서구-가정3동

따뜻한 동행

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-가정3동	박미나	032-718-3782
추진상황	시기/미도	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	10,380천원	9,763천원	94.06%

□ 사업개요

- 사업명 : 따뜻한 동행
- 사업기간 : 2023. 4월 ~ 11월
- 사업대상[위치] : 독거노인 및 장수어르신
- 사업내용
 - 어르신 이불나눔, 반찬 및 김장나눔, 효섬김 나눔

□ 추진내용

- 추진실적
 - 독거 어르신 20명 효섬김 나눔(생필품)
 - 반찬나눔 120세대(3회 추진)
 - 김장나눔 60세대
- 향후계획
 - 사업 완료

□ 관련사진



반찬나눔행사



반찬나눔행사

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-363
서구-가정3동

건강 알림이 check! check!

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-가정3동	박미나	032-718-3782
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	3,600천원	3,600천원	100%

☐ 사업개요

- 사업명 : 건강알림이 check! check!
- 사업기간 : 2023. 6월
- 사업대상[위치] : 가정3동 주민
- 사업내용
 - 가정3동 행정복지센터 내 인바디 기기설치

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 인바디 기기설치
- 향후계획
 - 설치 완료

☐ 관련사진



인바디 기기설치

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-364

서구-신현원창동

치매예방을 위한 원예치료 및 정리수납 봉사

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-신현원창동	안유화	032-718-3822
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	10,160천원	6,670천원	65.7%

☐ 사업개요

- 사업명 : 치매예방을 위한 원예치료 및 정리수납 봉사
- 사업기간 : 23. 2. ~ 23. 5.
- 사업대상[위치] : 신현원창동 행정복지센터, 회화마을 커뮤니티센터
- 사업내용
 - 치매예방을 위한 원예치료 : 독거노인들에게 반려식물을 키우는 방법을 교육하고 이를 통한 치매 예방
 - 정리수납 전문가 : 집안 정리정돈을 통한 어르신들 생활환경 개선

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 관내 경로당 협조를 통하여 노인분들에 반려식물 키우는 방법을 가르쳐드리고 각 가정마다 반려식물을 키울 수 있도록 총3차에 걸쳐 배부.
 - 맞춤형복지팀과 연계하여 정리수납이 필요한 독거노인 총 4가구를 선정하고 정리수납 활동가를 모집하여 집안 청소와 정리수납을 도와드리고 앞으로 정리수납을 지속적으로 할 수 있게 도움을 드림.

☐ 향후계획

☐ 관련사진



행사사진



행사사진

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-365
서구-신현원창동

우리마을 사진 달인을 찾아라!

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-신현원창동	안유화	032-718-3822
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	14,636천원	5,554천원	38%

☐ 사업개요

- 사업명 : 우리마을 사진 달인을 찾아라!
- 사업기간 : 23. 2. ~ 23. 9.
- 사업대상[위치] : 회화마을 커뮤니티센터
- 사업내용
 - 마을명소 사진 찍기 활동을 통한 주민들의 애향심 고취
 - 사진 전시회 개최를 통한 지역 관광자원 홍보효과 기대

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 사진 콘테스트 개최를 위하여 분과위원을 대상으로 한 사진강좌 진행
 - 주민들을 위한 마을 명소 사진 찍기 강의 진행 및 출사
 - 사진 전시회 개최를 위하여 자문 및 사진 전시회 기획회의 진행
 - 동축제와 연계하여 사진 전시회 개최
- 향후계획

☐ 관련사진



강의사진



강의사진

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-366
서구-신현원창동

다함께 우리마을 역사탐방

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-신현원창동	안유화	032-718-3822
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			중단
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	9,770천원	596천원	6.10%

☐ 사업개요

- 사업명 : 다함께 우리마을 역사탐방
- 사업기간 : 23. 02. ~ 23. 11.
- 사업대상[위치] : 신현원창동 행정복지센터 내
- 사업내용
 - 인천 관내 역사에 대해 강의하고 역사탐방을 진행

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 6차 분과회의 진행
 - 사업 참여자 모집
 - 사업 참여자 모집 불가로 사업 중단

☐ 향후계획

☐ 관련사진



분과회의



참여자 모집 현수막

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-367

서 구 - 석 남 1 동

다 함께 놀자 “동네 한 바퀴” 동네방네 돌아보자

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서 구 - 석 남 1 동	유 나 연	032-718-3870
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	25,110천원	19,939천원	79.4

□ 사업개요

- 사업명 : 다 함께 놀자 “동네 한 바퀴” 동네방네 돌아보자
- 사업기간 : 2023.5. ~ 2023.9.
- 사업대상[위치] : 석남1동 관내
- 사업내용
 - 대상별(어르신, 외국인, 아동) 찾아가는 체험교실 실시
 - ※ 사업기간 중 총 3차에 걸쳐 3가지(고추장 담그기, 하바리움 만들기, 리스 만들기) 체험교실 실시

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023년 인천광역시 주민자치 우수사례 경진대회 우수상 수상
 - 3차에 걸쳐 3가지의 사업(고추장담그기, 하바리움만들기, 리스만들기)을 실시하였고 2인~10인 사이의 팀구성을 통해 이웃들과 소통하는 장 마련
 - 어르신, 외국인 인구가 많은 석남1동의 특성에 맞춰 대상별로 어르신 체험교실, 외국인 체험교실을 실시하였고 스스로 신청이 어려운 아동들을 위해 관내 지역아동 센터를 직접 방문하여 찾아가는 체험 교실 실시하여 많은 주민의 참여를 유도함
- 향후계획
 - 집행잔액 반납예정

□ 관련사진



어르신 체험교실



아동 체험교실



외국인 체험교실

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-368
서구-석남2동

석남이음숲 경관조명 설치 사업

추진부서	부서명	담당자	연락처
	도시재생경관과	김찬희	032-560-0803
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	34,566천원	34,438천원	99.6%

☐ 사업개요

- 사업명 : 석남이음숲 플라워 경관조명 설치
- 사업기간 : 2023. 6. ~ 2023. 7.
- 사업대상[위치] : 석남동 223-595번지 일원(석남이음숲 내)
- 사업내용
 - 석남이음숲에 주민이 제안·계획한 경관조명을 설치하여 원도심지역 공원에 볼거리를 제공하고 아름답고 안전한 공원쉼터를 조성

☐ 추진내용

- 2023. 2. 24.: 주민참여예산 보조금(시비) 신청 제출
- 2023. 2. 28.: 조명 설치 위치 사전 조사
- 2023. 3. 17.: 조명 설치 희망 위치 주민 선호도 조사
- 2023. 4. 14.: 제1회 추가 경정예산 반영
- 2023. 6.: 사업시행
- 2023. 7.: 설치완료 및 시설물 이관(건축과→공원녹지과)

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-369
서 구 - 석 남 3 동

우리 모두 함께

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서 구 - 석 남 3 동	김진하	032-718-3942
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	6,510 천원	6,329 천원	97.22%

☐ 사업개요

- 사업명 : 우리 모두 함께
- 사업기간 : 2023.03.01.~2023.11.30.
- 사업대상(위치) : 석남약수터 산책로
- 사업내용
 - 석남약수터 바람개비 설치
 - 포토존 주변 사랑의 열쇠고리 설치
 - 아름다운 꽃동산 만들기

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 석남지하차도 상부 및 석남약수터 아름다운 꽃동산 조성 완료
 - 석남약수터 바람개비 및 사랑의 열쇠고리 설치 완료
- 향후계획
 - 열쇠고리 소진 시 추가로 구매 후 비치하여 지속 운영

☐ 관련사진



바람개비 설치



행사사진

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-370
서구-석남3동

주민문화축제

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-석남3동	권로하	032-718-3942
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	13,540천원	8,970천원	66%

☐ 사업개요

- 사업명 : 석남3동 행복 한마당
- 사업기간 : 2023. 9월 23일
- 사업대상[위치] : 인천가좌여자중학교
- 사업내용
 - 공연팀(주민자치단체,초중학교 동아리), 아나바다 장터 운영, 주민 재능기부

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 주민문화축제 개최 (사진 참조)

☐ 관련사진



행사사진



행사사진

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-371
서 구 - 석 남 3 동

온누리 함께 살아가기

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서 구 - 석 남 3 동	권 로 하	032-718-3942
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	1,936 천 원	580천 원	29.96%

□ 사업개요

- 사업명 : 온누리 함께 살아가기
- 사업기간 : 2023년 10월 28일
- 사업대상[위치] : 석남3동 원주민 및 다문화 주민 20명
- 사업내용
 - 다문화 가족 알아가기(실태조사, 설문, 인터뷰 등)
 - 소통(멘토멘티체제)하기
 - 생활문화전통 알려주기

□ 추진내용

- 추진실적
 - 다문화가정 이해 교육 및 체험활동 실시

□ 관련사진



교육사진



교육사진

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-372
서구-석남3동

어르신 이,미용 봉사 서비스

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-석남3동	권로하	032-718-3942
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	2,930천 원	1,862천 원	63.55%

☐ 사업개요

- 사업명 : 어르신 이,미용 봉사 서비스
- 사업기간 : 2023. 1~ 2023. 11
- 사업대상[위치] : 석남3동 어르신 주민
- 사업내용
 - 2023.3월-11월
 - ※ 분기별 3회 컷트 시행

☐ 추진내용

- 추진실적 [HY헤드라인M 12]
 - 상반기 관내경로당 10개소중 9개소 실시 (50명) 완료

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-373
서 구 - 석 남 3 동

경로당 찾아가는 여가교실

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서 구 - 석 남 3 동	김진하	032-718-3942
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	2,540 천원	1,050천원	41.34%

☐ 사업개요

- 사업명 : 노인정 찾아가는 교육
- 사업기간 : 2023.01.~2023.11.
- 사업대상(위치) : 석남3동 어르신 주민
- 사업내용
 - 노인정 10개소, 1년 2회 1시간씩 스트레칭 교육

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 관내경로당 10개소 방문(스트레칭 교육)

☐ 관련사진



활동사진



활동사진

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-374
서구-가좌1동

공유부역을 통한 주민 커뮤니티 활성화

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-가좌1동	전혜린	032-718-5108
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			중단
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	-	-	-

□ 사업개요

- 사업명 : 공유부역을 통한 주민 커뮤니티 활성화
- 사업기간 : 2023.4.~12.
- 사업대상[위치] : 인천광역시 서구 건지로284번길 60, 2층
- 사업내용
 - 유휴공간을 활용한 공유부역 조성으로 주민 간 소통 공간 조성
 - 관내 취약계층을 위한 음식봉사 활동을 위한 공간 마련
 - 다문화 가정의 전통 음식 배우기를 통한 문화의 다양성 존중

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023.02. 공유부역 필요성, 활용성 논의
 - 2023.04. 타동 공유부역 운영현황 확인 및 조성 방안 논의
 - 2023.07. 분과 회의 및 주민자치회 월례회의 시 논의 후
사업중단 결정 및 사업중단 사유서 제출
- 향후계획
 - 사업중단에 따른 예산 반납

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-375
서구-가좌2동

가좌2동 문화상상더하기 캠프

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-가좌2동	문영은	718-5144
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	3,570천 원	2,731천 원	76.5 %

□ 사업개요

- 사업명 : 가좌2동 문화상상더하기 캠프
- 사업기간 : 2023.6.23.~24.
- 사업대상(위치) : 가좌2동 행정복지센터
- 사업내용
 - 가좌동 주민 대상으로 캠프를 함께 할 가족 모집(한부모 및 다문화가족 등 포함)
 - 함께 요리를 하면서 마을이야기를 나누고 마을의 미래를 구상
 - 마을충전소를 활용하여 다양한 체험활동 실시(드론·공예·소통 활동 등)
 - 영화 관람을 통해 다양한 문화를 이해하고 글로벌한 마음 갖기
(다문화 이해 영화 관람 후 감상평 나누기 실시)

□ 추진내용

- 가좌2동 문화상상더하기 캠프 사업 완료
 - 일 시 : 23.6.23.(금) 17:00 ~ 6.24.(토) 14:00
 - 장 소 : 가좌2동 행정복지센터 및 마을충전소
 - 참석인원 : 가좌2동 주민 10팀 (보호자 1명, 아동 1명 총 20명)



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-376
서구-가좌2동

가좌동 사람들 -소식지-

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-가좌2동	문영은	718-5144
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	4,840천원	4,537천원	93.7%

□ 사업개요

- 사업명 : 가좌동 사람들 -소식지-
- 사업기간 : 2023.3.~12.
- 사업대상[위치] : 가좌2동 행정복지센터
- 사업내용
 - 가좌2동 마을 소식지 발간을 위한 기자 모집
 - 가좌2동 주민자치회 위원과 주민 스스로 소식지 편집 및 발간
 - 가좌2동 주민자치회 활동, 마을 소식, 마을 역사를 기록

□ 추진내용

- 사업 내용 변경으로 인해 소요경비배분 변경승인 신청 (2023.8월 중)
- 가좌2동 마을소식지 편집위원 모집 및 원고접수 (2023.8월 중)
- 2023.11월 소식지 [주민자치회 사업(주민참여예산)] 게재내용 편집
- 2023.12월 소식지(1,000부) 발간 및 배부



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-377
서구-가좌2동

플라스틱은 금이다(2)

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-가좌2동	문영은	718-5144
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	1,910천 원	1,746천 원	91.4 %

☐ 사업개요

- **사업명** : 플라스틱은 금이다(2)
- **사업기간** : 2023.3.~11.
- **사업대상(위치)** : 가좌2동 행정복지센터, 관내 아파트
- **사업내용**
 - 가좌2동 주민자치회 「클린데이」 캠페인 실시
 - 환경 사랑 재활용 교육
 - 천연 섬유 향수 만들기

☐ 추진내용

- **가좌2동 주민자치회 「클린데이」 캠페인 실시**
 - 일 시 : 2023.4.20.(목) 12시 / 2023.5.25.(목) 11시
 - 장 소 : 가좌동 진주아파트 내
 - 참석인원 : 주민자치회 생활 환경분과 4명
- **재활용 및 환경체험 교육 심화**
 - 일 시 : 2023.10.28.(토) 10시
 - 장 소 : 동 행정복지센터 앞마당
 - 내 용 : 재활용 교육 및 천연 섬유향수 만들기 체험 등

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-378
서구-가좌2동

정을 나누고, 소통하고, 성취하고

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-가좌2동	문영은	718-5144
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	12,368천원	8,777천원	71%

☐ 사업개요

- 사업명 : 「정통성」 정을 나누고, 소통하고, 성취하고
- 사업기간 : 2023.3. ~ 11.
- 사업대상(위치) : 가좌2동 행정복지센터 지하1층 공유부엌
- 사업내용
 - 매달 반찬나눔 봉사 및 가좌2동 공유부엌 관리(3 ~ 11월)
 - 반찬 꾸러미(월 1회, 4종 반찬)을 취약계층 30가구에 직접 배달
 - 주민과 공유하는 공유부엌 방역 및 청결 관리

☐ 추진내용

- 반찬나눔봉사 실시(총 10회 /23.2~11월)
 - ※ 2023.2월 반찬나눔 주민자치회 자체 회비로 진행

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-379
서구-가좌2동

푸른샘과 함께 자라는 아이들

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-가좌2동	문영은	718-5144
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	4,724천원	4,157천원	88%

□ 사업개요

- 사업명 : 푸른샘과 함께 자라는 아이들
- 사업기간 : 2023.3.~11.
- 사업대상(위치) : 가좌2동 행정복지센터 3층
- 사업내용
 - 푸른샘 자원활동가 학교 및 절기생태놀이
 - 우리 동네 환경 지킴이 <우당탕탕 푸른샘 해결단>
 - 푸른샘 도서관 잔치 및 푸른샘 운영위원 워크숍

□ 추진내용

- 푸른샘 자원활동가 학교: 푸른샘 자원활동가 학교 지원 및 환경교육 1회 실시(2023.4.1.)
- 푸른샘 절기생태놀이
 - 기후 위기에 대한 심각성 인식 및 환경의 중요성 체험 1회 실시(2023.4.8.)
 - 푸른샘 절기생태놀이 2회차 실시(23.6.10.)
 - 푸른샘 절기생태놀이 3회차 실시(23.8.12.)
 - 푸른샘 절기생태놀이 4회차 실시(23.10.14.)
- 우당탕탕 푸른샘해결단
 - 우리 동네 환경 지킴이 <우당탕탕 푸른샘 해결단> (2023년 8월~11월 총6회)
- 푸른샘어린이도서관 잔치
 - 일시 및 장소 : 2023.10.28.(토) 10시 / 동 행정복지센터 앞마당
 - 내용 : 재활용 딱지치기, 라면봉지 재활용 제기차기, 족방울 및 새참 나르기 놀이, 동력나비 및 종이비행기 날리기, 공동체 놀이 체험부스 운영 등
- 푸른샘 운영위원 워크숍
 - 일시 및 내용 : 2023.11.29.(수) 19시 / 운영위 회의 및 유리공예 활동 등

□ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-380
서구-가좌2동

가좌2동 마을학교 프로젝트

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-가좌2동	문영은	718-5144
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			중단
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	5,560천원	-	-

☐ 사업개요

- 사업명 : 가좌2동 마을학교 프로젝트
- 사업기간 : 2023.4~11.
- 사업대상[위치] : 가좌2동 일대
- 사업내용
 - 가좌2동의 인적, 물적, 환경적 자원을 활용한 마을교육 프로그램 개발
 - 마을교육준비단(마을선생님) 구성 → 마을교육 학습 → 가좌2동 마을교육 프로그램 개발 → 관내 학교에 배포

☐ 추진내용

- 마을교육 준비단 구성을 위한 회의
 - 2022년 마을강사 양성과정에 참여한 주민들을 중심으로 마을교육 준비단 구성
 - 주민개발단의 역할 강조(교육과정 이해 및 아동발달과정 적합 프로그램 개발 등)
 - ※ 사업비 사용 일부변경을 계획함.
- 주민TF팀 구성 어려움으로 사업 중단
- 마을학교 프로젝트 사업비 반납 완료 (23.12.7.)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-381
서구-가좌2동

가좌2동 미싱클래스룸

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-가좌2동	문영은	718-5144
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	6,550천 원	6,500천 원	99.2%

☐ 사업개요

- 사업명 : 가좌2동 미싱클래스룸
- 사업기간 : 2023.5.~8.
- 사업대상(위치) : 가좌2동 주민 / 가좌2동 행정복지센터 지하1층 강의실
- 사업내용
 - 미싱실 환경정비 및 기타 장비 구입, 미싱클래스(특강) 진행
 - 미싱을 활용한 제품 제작 후 지역 나눔 활동

☐ 추진내용

- 미싱실 청소 및 환경 조성
 - 일 시 : 2023.4.20.(목) 9:30
 - 참석인원 : 주민자치회 위원 10명
 - 미싱기 4대 추가 구입 (기존4대, 총 8대 구비 완료)
- 미싱클래스룸 참여자 모집 및 수업 완료
 - 일 시 : 2023.7월10, 17, 24, 31 (총4회)
 - 참 여 자 : 8명 (가좌2동 주민)

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-382
서구-가좌3동

가좌3동 어르신 대학

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-가좌3동	김아영	032-718-5184
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	9,000천원	7,260천원	80.67%

□ 사업개요

- 사업명 : 가좌3동 어르신 대학
- 사업기간 : 2023. 8. ~ 12.
- 사업대상[위치] : 가좌3동 65세 이상 주민(가좌3동 행정복지센터)
- 사업내용
 - 어르신들을 대상으로 다양한 프로그램을 운영하여 삶의 질을 향상시키고 마을에서 어르신들의 위치가 표류하지 않도록 주민자치회가 복지울타리를 만들고자 함.
 - 운영 프로그램

학과	IT학과	예술학과	건강학과	건강학과
과목명	스마트폰 및 키오스크 교육	캘리그래피	실버댄스	난타
횟수	6회	8회	8회	7회
일정	11월 13일	10월 20일	10월 16일	10월 18일
	11월 15일	10월 27일	10월 23일	10월 25일
	11월 20일	11월 3일	10월 30일	11월 1일
	11월 22일	11월 7일	11월 6일	11월 8일
	11월 27일	11월 10일	11월 13일	11월 15일
	11월 29일	11월 17일	11월 20일	11월 29일
	-	11월 24일	11월 27일	12월 6일
	-	12월 1일	12월 4일	-


- 참여인원: 각 과목별 15명 모집 (※ 난타는 10명 모집)

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 8. ~ 9월 어르신 대학 운영 프로그램 결정 회의
 - 2023. 9월 어르신 대학 강사모집 및 강사결정
 - 2023. 10. ~ 12월 어르신 대학 수강생 모집 및 수업 진행
- 향후계획
 - 사업완료

□ 관련사진

○ 회의사진



○ 수업사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-383
서구-가좌3동

가좌3동 가로수 전정사업

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-가좌3동	최진희	032-718-5183
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	25,500천원	24,216천원	94.96%

□ 사업개요

- 사업명 : 가좌3동 가로수 전정사업
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 2023. 8.
- 사업대상[위치] : 가좌3동 관내(원적으로, 건지로 일원)
- 사업내용
 - 가을이면 은행나무 열매로 인해 악취 및 보행에 불편함이 있어 쾌적한 가로경관 개선을 위해 전정 및 열매 채집을 하고자 함

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 4. 28. 전정사업 구간 선정 논의
 - 2023. 5. 전정사업 업체 선정
 - 2023. 6. 12. ~ 6. 16. 전정 작업(1차) 가석로156번길
 - 2023. 6. 19. 추가 작업구간 선정 논의(도시재생분과 회의)
 - 2023. 7. 24. ~ 7. 27. 전정 작업(2차) 건지로348번길
- 향후계획
 - 사업 완료

□ 관련사진

○ 건지로156번길



사업시행 전



사업시행 후

○ 건지로348번길



사업시행 전



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-384
서구-가좌4동

가재울 마을 안전 등불

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-가좌4동	양은숙	718-5223
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	19,010천원	16,770천원	88.2%

□ 사업개요

- 사업명 : 가재울마을 안전 등불
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 12.
- 사업대상[위치] : 가좌4동 안전 보행 위험지역
- 사업내용
 - 안전 보행 위험지역 선정
 - 골목 안전 등불 설치 6개
 - 밤길 지킴이 구성 후 매월 순찰

□ 추진내용

- 추진실적
 - 복지안전분과 분과회의 3회 실시(타지역 벤치마킹을 위한 사전조사 및 선진지 견학 논의)
 - 가좌4동 안전 보행 위험지역 조사 실시(2023.8.)
 - 안전보행을 위한 안심골목 위치 선정(2023.9.) : 가좌동 산 193-1일대
 - 타지역 벤치마킹을 위한 선진지 견학 방문(2023.9.) : 학익1동
 - 안전등불 제작 업체 선정 및 디자인 등 선정(2023.9.~10.) : 안전등불 6개 제작
 - 안전등불 설치 관련 부서 검토(2023.11.) : 산림조경과
 - 안전등불 제작·설치 계약(2023.12.11.) : 그린코리아
 - 안전등불 제작·설치 완료(2023.12.20.)
 - 안전등불 제작·설치 기념 행사 및 보도자료 게재(2024.1.23.)

□ 관련사진



사업시행 후



사업 완료 홍보행사

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-385
서구-가좌4동

가재울 마을이야기 게시판

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-가좌4동	양은숙	718-5223
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	12,740천원	9,900천원	77.7%

☐ 사업개요

- 사업명 : 가재울 마을이야기 게시판
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 12.
- 사업대상[위치] : 가좌4동 공원 및 마을주변 일대
- 사업내용
 - 가좌4동의 지저분한 현수막을 정비하여 마을의 외관 환경 개선
 - 왕래가 많은 2곳에 마을게시판 설치
 - 상시 게시된 마을홍보물을 통해 마을 행사 홍보 및 소통 창구 역할

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 문화소통분과 분과회의 실시(5회)
 - 마을게시판 디자인 및 설치장소 관련 회의
 - 가좌4동 상시 행사장 및 왕래가 많은 지점 선정(2023.8.)
 - 마을게시판 제작 업체 및 디자인 선정(2023.8. ~ 9.)
 - 마을게시판 설치 관련 부서 검토(2023.11.) : 도로과
 - 마을게시판 제작 및 설치 계약(2023.12.14.) : (주)디자인캠프
 - 마을게시판 제작 및 설치(2곳) 완료(2023.12.22.) : 제물포중학교 앞, 가좌공원 앞
 - 마을게시판 사업완료에 따른 홍보 및 신문 보도자료 게재(2024.1.23.)

☐ 관련사진 사업시행 전·후, 행사개최, 홍보 포스터, 회의·발표회 등 각종 모임



제물포중 앞

가좌공원 앞

사업완료 홍보 행사

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-386
서구-검단동

검단동 주민의 날

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-검단동	김세영	032-718-5265
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	20,000천원	12,842천원	64.2%

☐ 사업개요

- 사업명 : 검단동 주민의 날
- 사업기간 : 2023. 05월 ~ 10월
- 사업대상(위치) : 능내 근린 공원
- 사업내용
 - 마을비전사업을 공유하고 주민의 뜻과 함께 발전할 수 있는 장을 마련하고자 함
 - 다양한 자원 활용을 통해 주민 및 단체, 동아리 등에 공연기회를 제공하고자 함
 - 폴리마켓을 활용하여 물자 재활용 및 환경문제를 개선하고자 함

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 7월 : 임원회의 및 정기회의를 통해 계획 수립 및 능내근린공원 대관 완료
 - 2023. 8월 : 세부계획 수립 및 안전관리 계획 수립
 - 2023. 9. 23. : ‘검단동 주민의 날’ 및 ‘작은 음악회’ 추진

☐ 관련사진



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-387
서구-검단동

수리수리 마수리 신나는 마술교실

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-검단동	김세영	718-5265
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	14,566천원	10,389천원	71.3%

☐ 사업개요

- 사업명 : 수리수리 마수리 신나는 마술교실
- 사업기간 : 2023. 04월 ~ 2023. 12월
- 사업대상[위치] : 검단동 지역주민 누구나
- 사업내용
 - 검단주민을 대상으로 전문마술사의 지도하에 마술의 기초부터 실제 봉사에 활용 가능한 무대마술까지 체계적인 교육프로그램을 교육하여 추후 경로당, 병원등에 자원봉사를 하고자 함
 - 사회봉사에 도움이 되는 전문스킬, 무대매너, 스피치 등을 연습하며 자연스럽게 리더십을 키울수 있도록 함

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 6월 : 외부전문가를 초청하여 마술 교육프로그램 일정 및 내용 확정.
(문화체육분과 회의 개최)
 - 2023. 7월 : 마술 교육 대상자 홍보 및 모집 완료
 - 2023. 8월 : 마술교육 2시간씩 11회 실시
 - 2023. 9월 : ‘검단동 주민의 날’ 마술 체험 실시 및 공연, 공유회 실시 완료

☐ 관련사진



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-388
서구-원당동

따뜻한 웰빙 꾸러미

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-원당동	안병규	032-718-5342
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	2,560천원	2,149천원	83.95%

☐ 사업개요

- 사업명 : 따뜻한 웰빙 꾸러미
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 12.
- 사업대상[위치] : 관내 독거인 20인
- 사업내용
 - 관내 독거인 20인에 간식 꾸러미 전달 및 안부 확인

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 4. 꾸러미 전달 대상자 발굴
 - 2023. 5. 10. 1차 꾸러미 전달
 - 2023. 7. 12. 2차 꾸러미 전달
 - 2023. 9. 13. 3차 꾸러미 전달
- 향후계획
 - 2023. 11. 8. 4차 꾸러미 전달
 - 2023. 11월 중 사업 결과 검토

☐ 관련사진



꾸러미 전달

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-389
서구-원당동

나도 소방관

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-원당동	안병규	032-718-5342
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	2,670천원	1,518천원	56.85%

☐ 사업개요

- 사업명 : 나도 소방관
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 사업대상[위치] : 관내 초3~초6 자녀가 있는 가족 30가구
- 사업내용
 - 관내 초3~초6 자녀가 있는 가족 대상 재난 대비 실습 교육

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 2. ~ 6. 사업 기획 회의(월 1회)
 - 2023. 7. 사업 홍보 현수막 게시 및 홈페이지 게시
 - 2023. 8. 대상자 모집
 - 2023. 8. 17. 사업 추진
 - 2023. 9. 사업 결과 검토

☐ 관련사진



참여자 단체 사진



체험 사진

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-390
서구-원당동

으뜸골 시네마 뮤직콘서트

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-원당동	안병규	032-718-5342
추진상황	시기/미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	13,738천원	13,349천원	97.2%

☐ 사업개요

- 사업명 : 으뜸골 시네마 뮤직콘서트
- 사업기간 : 2023. 4. ~ 12.
- 사업대상(위치) : 원당동 주민
- 사업내용
 - 5월 음악회 개최
 - 10월 영화제 개최

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 3. 음악회 기획
 - 2023. 4. 음악회 홍보, 연주팀 섭외, 무대설치 업체 선정
 - 2023. 5. 13. 음악회 개최
 - 2023. 6. 음악회 개최 결과 및 사업 중간 점검
 - 2023. 7. 영화제 기획
 - 2023. 8. 영화제 업체 선정
 - 2023. 10. 영화제 홍보
 - 2023. 10. 20. 영화제 개최
 - 2023. 10. 영화제 개최 결과 및 사업 최종 점검

☐ 관련사진



힐링콘서트



돛자리 영화제

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-391
서구-불로대곡동

Green 환경콘서트

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-불로대곡동	박진형	032-718-5303
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	16,046천원	14,601천원	91%

☐ 사업개요

- 사업명 : Green 환경콘서트
- 사업기간 : 2023.4.8.
- 사업대상(위치) : 불로대곡동 쉼터 및 차 없는 거리 일대
- 사업내용
 - 벚꽃 개화 시점에 맞추어 길거리 공연과 에코백 만들기, 아나바다, 폐현수막 가방 만들기 등 체험 부스와 함께하는 환경콘서트 개최

☐ 추진내용

- 추진실적
 - Green 환경콘서트 개최를 위한 분과회의 : 2023. 3. ~ 2023. 4.
 - ※ 2023.3.26. : Green 환경콘서트 개최를 위한 기획 회의
 - 2023.4. 4. : Green 환경콘서트 중간 점검을 위한 회의
 - Green 환경콘서트 진행을 위한 체험 물품 구입·보험 가입 : 2023.4.5.~4.7.
 - Green 환경콘서트 무대 설치 최종 점검 및 포토존 설치 : 2023. 4.7.
 - Green 환경콘서트 개최 : 2023.4.8.
 - Green 환경콘서트 결과에 대한 성과공유회 : 2023. 4.11.
- 향후계획
 - 사업비 지출 내역 정산 : 2023.12.

☐ 관련사진



버스킹 공연



폐현수막 가방 만들기

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-392
서구-불로대곡동

우리 마을 하루 누려보기

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-불로대곡동	박진형	032-718-5303
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	6,500천원	2,540천원	39.1%

☐ 사업개요

- 사업명 : 우리 마을 하루 누려보기
- 사업기간 : 2023.4. ~ 2023.11. (연 2회 예정)
- 사업대상[위치] : 불로대곡동 일대
- 사업내용
 - 내가 사는 지역(나진포천, 선사유적지 일대 등)를 탐방하고, 가족별로 간단한 중식 만들어 먹기 체험을 진행
 - ※ 구체적인 관내 탐방 위치와 프로그램 내용은 주민자치회의 사정에 따라 최종 결정

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 우리 마을 누려보기 추진을 위한 분과회의
 - ※ 2023.4.26. : Green 환경콘서트 개최를 위한 기획 회의
 - 우리 마을 누려보기 상반기 참여자 모집을 위한 현수막 게시 : 2023. 5.
 - 우리 마을 누려보기 일정 변경 → 2023. 8. 12.
- 향후계획
 - 1차 추진 프로그램 확정 및 실행 : 2023.8.12.
 - 2차 추진 프로그램 확정 및 실행 : 추후 조정
 - 사업비 지출 내역 정산 : 2023.12.

☐ 관련사진



대곡동 정미소 방문



우리 마을 누려보기 참석자

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-393
서구-불로대곡동

꽃을 꿈꾸다.

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-불로대곡동	박진형	032-718-5303
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	6,520천 원	5,698천 원	87.39%

☐ 사업개요

- 사업명 : 꽃을 꿈꾸다.
- 사업기간 : 2023.4.~2023.11. (연 2회)
- 사업대상(위치) : 불로대곡동 주민자치센터 2층 강의실
- 사업내용
 - 2023년 5월·10월 관내 지역주민과 주민자치회 위원이 소통하여 함께 프리저브드 꽃을 만들고, 일부는 경로당과 행정복지센터 등에 전시
 - ※ 관내 경로당 및 어르신들께 꽃 전달 예정

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 꽃을 꿈꾸다 참여자 모집·홍보 : 2023.4.
- 향후계획
 - 어버이 날 맞이 프리저브드 꽃 만들기 실시 : 2023. 5. 4.
 - 노인의 날 맞이 프리저브드 꽃 만들기 실시 : 2023. 10. 예정
 - 사업비 지출 내역 정산 : 2023.12.

☐ 관련사진



프리저브드 꽃 만들기 활동 (23.5.4.)



프리저브드 완성 작품

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-394
서구-불로대곡동

마을 방송국

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-불로대곡동	박진형	032-718-5303
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			중단
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	5,500천원	-	-

☐ 사업개요

- 사업명 : 마을 방송국
- 사업기간 : 2023. 6. ~ 11.
- 사업대상[위치] : 불로대곡동 관내 일대
- 사업내용
 - 지속해서 주민자치회의 연간 활동을 기록하기 위한 유튜브 채널을 관리하는 한편 주민, 단체장, 전문가 등을 초청한 마을 방송을 4회 운영하여 우리 소통의 시간 갖기.

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 사업 미 실시
- 향후계획
 - 방송 프로그램 기획을 위한 회의 : 2023. 8.
 - 사업비 지출 내역 정산 : 2023.12.

☐ 관련사진



방송 예시 사진

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-395
서구-당하동

당하동 도시농부

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-당하동	이지은	032-718-5382
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	8,220천원	7,824천원	95.2%

☐ 사업개요

- 사업명 : 당하동 도시농부
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 2023. 11.
- 사업대상[위치] : 당하동 거주 주민 30팀(당하동 근교 텃밭)
- 사업내용
 - 당하동 근교 땅을 임차하여 마을 주민들이 텃밭을 일구고 농산물을 가꾸며 주민간 화합과 힐링 경험
 - 참여자 모집 및 선정
 - 텃밭 관련 교육 실시
 - 텃밭 가꾸기 및 수확

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 참여자 모집 및 선정 : 30팀
 - 텃밭 교육 실시 : 4. 3. / 5. 10. (총 2회)
 - 1차 농작물(상추, 쌈채소 등) 및 2차 농작물(토마토, 참외 등) 마무리
 - 3차 농작물(배추, 무) 수확 및 마무리

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-396
서구-당하동

와글와글 당하 플리마켓

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-당하동	이지은	032-718-5382
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	11,050천원	10,987천원	99%

☐ 사업개요

- 사업명 : 와글와글 당하 플리마켓
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 2023. 11.
- 사업대상(위치) : 당하동 및 서구 주민(당하5호공원 광장)
- 사업내용
 - 플리마켓, 공연, 버스킹 등을 할 수 있는 당하 마켓 개최
 - ※ 5. 13. / 10. 7.

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 홍보물(현수막, 전단지) 제작 및 배포
 - 1차 추진(5. 13.) : 34개 팀 참여
 - 2차 추진(10. 7.) : 27개 팀 참여
- 향후계획
 - 사업평가 및 마무리

☐ 관련사진



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-397

서구-당하동

원예와 화분 텃밭 (식물을 키우는 사람들의 플로깅)

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-당하동	이지은	032-718-5382
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	6,082천 원	6,081천 원	99.9%

□ 사업개요

- 사업명 : 원예와 화분 텃밭(식물을 키우는 사람들의 플로깅)
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 2023. 11.
- 사업대상[위치] : 당하동 주민(주민자치센터 및 공동주택 광장 등)
- 사업내용
 - 개인원예, 분갈이, 생육방법 등에 관한 교육 및 식재
 - 집안에서 기를 수 있는 텃밭을 활용하는 방법 안내 등

□ 추진내용

- 추진실적
 - 화분텃밭 참여자 모집 및 교육 실시
 - 화분텃밭 모종 식재
 - 나진포천 플로깅 활동
 - 나진포천 플로깅 활동 등

□ 관련사진



사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.10.31.기준)

주민자치회형-398
서구-당하동

나진포천 벽화보수사업

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-당하동	이지은	032-718-5382
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	9,062천 원	9,062천 원	100%

□ 사업개요

- 사업명 : 나진포천 벽화보수사업
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 2023. 5.
- 사업대상(위치) : 당하동 주민(나진포천)
- 사업내용
 - 나진포천 산책로 옹벽의 노후되고 오염된 벽화를 보수하여 당하동 주민들에게 쾌적한 환경 및 아름다운 도시 경관 제공

□ 추진내용

- 추진실적
 - 벽화보수사업 추진계획 수립 및 보수작업 완료(용역업체 선정하여 시행)
 - 벽화 유지·보수를 위한 관리

□ 관련사진



사업시행 전

사업시행 후

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-399
서구-오류왕길동

오왕! 나눔행사

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-오류왕길동	이솔	032-718-5422
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	8,344 천원	8,340 천원	99.9%

□ 사업개요

- 사업명 : 오왕! 나눔행사
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 2023. 10.
- 사업대상[위치] : 오류왕길동 주민대상(단봉초등학교)
- 사업내용
 - 아동, 청소년 대상의 원데이클래스를 운영하여 지역 아이들에게 다양한 문화생활 및 체험활동 기회를 제공
 - 아나바다 플리마켓을 통해 서로 간 교류가 적어진 현대 사회에서 지역주민들이 자연스럽게 만나고 소통할 수 있는 장을 마련

□ 추진내용

- 추진실적
 - 머그컵 만들기 행사 진행 : 주민 40명 참여
 - 드론만들기 행사 진행 : 주민 36명 참여
 - 케이크 꾸미기 행사 진행 : 주민 40명 참여
 - 천연 디퓨저 만들기 행사 진행 : 주민 40명 참여
 - 지역 주민간 아나바다 플리마켓 운영

□ 관련사진



오왕! 나눔행사 원데이클래스 현장



오왕! 나눔행사 드론만들기 행사 현장

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-400
서구-오류왕길동

오왕! 문화예술제

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-오류왕길동	이솔	032-718-5422
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	8,090 천원	8,008 천원	98.9%

□ 사업개요

- 사업명 : 오왕! 문화예술제
- 사업기간 : 2023. 3. ~ 2023. 10.
- 사업대상(위치) : 오류왕길동 주민 대상(단봉초등학교)
- 사업내용
 - 관내 청소년 대상 글(시)짓기, 댄스대회 등을 통하여 또래 친구들과의 유대관계 강화를 도모 및 재능향상의 기회를 제공

□ 추진내용

- 추진실적
 - 글짓기 대회 참여자 36명
 - 댄스대회 참여자 14팀(1차 총24팀)
 - 각 대회 수상자 시상

□ 관련사진



글짓기 대회 현장

문화예술제 수상자 기념사진

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-401
서구-오류왕길동

오왕! 과학 꿈나무 축제

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-오류왕길동	이솔	032-718-5422
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	11,605 천원	11,167 천원	96.2%

□ 사업개요

- 사업명 : 오왕! 과학 꿈나무 축제
- 사업기간 : 2023. 2. ~ 2023. 11.
- 사업대상(위치) : 관내 학생 대상(오류왕길동 관내)
- 사업내용
 - 관내 학생을 대상으로 과학교구와 과학마술 활동을 제공하여 쉽고 재미있는 교과서 밖 과학을 체험하게 하는 사업

□ 추진내용

- 추진실적
 - 과학마술교육 추진 완료 : 관내 학생 32명 참여
 - 과학과 마술을 접목하여 지역 학생들이 과학을 쉽고 흥미롭게 느낄 수 있도록 함
 - 자력, 탄성, 원심력, 무게중심 등에 대한 개념을 체험으로 학습함
 - 과학의 원리를 이용한 공연 마술을 준비하여 창의력 개발 및 자신감 향상

□ 관련사진



과학 마술 교육 진행



과학마술 발표회 및 공연관람

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-402
서구-오류왕길동

오왕! 어린이 환경안전 지킴이

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-오류왕길동	이솔	032-718-5422
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	6,520 천원	6,508 천원	99.8%

□ 사업개요

- 사업명 : 오왕! 어린이 환경안전 지킴이
- 사업기간 : 2023. 2. ~ 2023. 11.
- 사업대상[위치] : 오류왕길동 주민(오류왕길동 일대 및 생생채움)
- 사업내용
 - 쓰레기 매립지 및 산업단지가 있는 지역 특성을 이해하고, 환경 교육을 통하여 환경보호의 필요성 체감 및 환경에 대한 지속적인 관심을 가지게 하고자 하는 사업


□ 추진내용

- 추진실적
 - 관내 청소년 30명 교육 및 견학
 - EM 흙공 만들기 및 던지기를 통하여 환경보전 및 환경정화에 대한 이해도 향상
 - 국립생물자원관을 견학하여 생물의 다양성 보전과 생물자원의 지속가능한 이용을 위한 노력의 필요성 체감하게 함

□ 관련사진



EM 흙공만들기 교육



국립생물자원관 견학

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-403
서구-마전동

쓰레기제로 폴리마켓

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-마전동	이민지	032-718-5468
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	6,322천 원	5,933천 원	93.85%

☐ 사업개요

- 사업명 : 쓰레기제로 폴리마켓
- 사업기간 : 23. 7. ~ 23.10.
- 사업대상[위치] : 마전중학교 운동장
- 사업내용
 - 자원순환과 관련된 폴리마켓 및 체험부스 진행
 - 푸드트럭 섭외하여 축제 분위기로 진행

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 7. : 폴리마켓 및 체험부스 진행 세부 계획 수립
 - 2023. 8. ~ 9. : 폴리마켓, 푸드트럭 참가 홍보 및 참가자 모집
 체험부스 강사 모집, 체험부스 재료 구입
 - 2023. 9. 24. : 폴리마켓, 푸드트럭, 체험부스 진행

☐ 관련사진



분과회의 사진



폴리마켓 진행 (23.9.24.)



푸드트럭 진행 (23.9.24.)



도자기 핸드페인팅 체험부스 진행 (23.9.24.)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-404

서구-마전동

인생이모작 (신중년 심리코칭 전문가 양성)

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-마전동	이민지	032-718-5468
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행율(C=B/A)
	8,258천원	6,384천원	77.31%

□ 사업개요

- 사업명 : 인생이모작(신중년 심리코칭 전문가)
- 사업기간 : 23. 4. ~ 23. 11.
- 사업대상[위치] : 인천 서구 거주하는 40세 이상의 신중년(마전동 행정복지센터)
- 사업내용
 - 은퇴한 신중년의 사회참여 기회 필요
 - 심리코칭 학습을 통해 성공적인 인생 재설계에 도움을 줌

□ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 9. : 신중년심리코칭 강사 모집
신중년심리코칭 참가자 모집 및 접수
 - 2023. 10. 13. ~ 11. 13. : 신중년심리코칭 강의 진행(매주 월, 금 오후2~4시)
 - 2023. 11. 13. : 신중년심리코칭전문가 2급 자격증 취득 시험 및 수료식 진행
 - 2023. 11. : 심리코칭이 필요한 곳에 ‘찾아가는 상담 서비스’ 자원봉사,
프로그램 만족도 조사 진행

□ 관련사진



신중년 심리코칭 교육 진행



신중년심리코칭전문가 자격과정 수료식

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-405
서구-마전동

아름다운 도서관 가는길

추진부서	부서명	담당자	연락처
	서구-마전동	이민지	032-718-5468
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	19,153천원	19,150천원	99.98%

☐ 사업개요

- 사업명 : 아름다운 도서관 가는 길
- 사업기간 : 23. 4. ~ 23. 12.
- 사업대상[위치] :
- 사업내용
 - 방치된 아치 조형물 재정비
 - 넝쿨장미 식재
 - 주민이 참여하여 식재 식물, 화분 관리

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 5. : 아름다운 도서관 가는 길 참여자 모집, 홍보
아치 조형물 도색
주민 참여하여 넝쿨장미 식재, 화분 설치
 - 2023. 6. ~ 7. : 넝쿨장미, 화분 관리,
아치조형물에 참가자 현판 달기
 - 2023. 8. ~ 11. : 넝쿨장미, 화분 관리

☐ 관련사진



사업시행 전



넝쿨장미 식재(23.5.24.)

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-406
옹진군-백령면

백령면 주민소통과 나눔의 달장

추진부서	부서명	담당자	연락처
	옹진군-백령면	안지홍	032-899-3513
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	11,935천원	11,779천원	98.69%

☐ 사업개요

- 사업명 : 주민소통과 나눔의 달장
- 사업기간 : 2023. 10. ~ 12.
- 사업대상[위치] : 옹진군 백령면
- 사업내용
 - 아나바다 벼룩시장 개장 (50팀)
 - 지역특산품 로컬푸드 판매 (20팀)
 - 먹거리 부스 운영 (3팀)
 - 지역 공연팀 초대 (2팀)

☐ 추진내용

- 추진실적
 -
- 향후계획

☐ 관련사진

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)			
주민자치회형-407 웅진군-백령면	백령면 환경인식 프로젝트		
추진부서	부서명	담당자	연락처
	웅진군-백령면	안지홍	032-899-3513
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	16,655천원	3,105천원	18.64%
<div> <input type="checkbox"/> 사업개요 <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업명 : 환경인식 프로젝트 ○ 사업기간 : 2023. 10. ~ 12. ○ 사업대상[위치] : 웅진군 백령면 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 환경개선 대청소의 날 실시 - 환경인식개선교육 - 무단투기 쓰레기 수거 캠페인 - 쓰레기 불법투기 방지 캠페인 </div> <div> <input type="checkbox"/> 추진내용 <ul style="list-style-type: none"> ○ 추진실적 <ul style="list-style-type: none"> - ○ 향후계획 </div> <div> <input type="checkbox"/> 관련사진 <div></div> </div>			

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-408
옹진군-자월면

우리집을 부탁해

추진부서	부서명	담당자	연락처
	옹진군-자월면	이 소 민	032-899-3754
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	14,890천 원	14,176천 원	95.2 %

☐ 사업개요

- 사업명 : 우리집을 부탁해
- 사업기간 : 2023. 6. ~ 12.
- 사업대상[위치] : 자월면 일원
- 사업내용
 - 각 세대를 방문함으로써 우리 지역에 살고 있는 주민들의 안부는 물론 각 가정에 문패를 달아줌으로써 지역 주민들의 공동체 의식 확립과 소통의 장을 넓힐 수 있는 계기를 마련할 수 있다.
 - 자월면 주민들에게 하나뿐인 문패 사업을 추진 할 수 있는 기회를 제공함으로써 자월면 주민으로서 자부심을 느낄 수 있다.

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 4월~ 6월 : 분과 및 지역별로 방문하여 각 세대주 및 실거주자 확인
 - 6월~10월 : 문패제작 중
- 향후계획
 - 분과 및 지역별로 11월 중 각 세대를 방문하여 문패 설치
 - 12월 중 사업 완료

☐ 관련사진



문패 시안 확인

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-409
옹진군-자월면

찾아가는 발달검사

추진부서	부서명	담당자	연락처
	옹진군-자월면	이 소 민	032-899-3754
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	6,120천 원	6,088천 원	99.48%

□ 사업개요

- 사업명 : 찾아가는 발달검사
- 사업기간 : 2023. 6. ~ 9.
- 사업대상[위치] : 자월면 일원
- 사업내용
 - 영유아 및 학령기 아동기 발달검사 및 성격 유형 검사, 뇌파 검사
 - 학부모 성격 유형 검사 및 양육 검사
 - 부모 교육

□ 추진내용

- 추진실적
 - 아이들의 기질 검사 및 뇌파검사로 인해 아이들 스스로가 본인 자신을 이해하는 시간이 되었음은 물론 부모님들 또한 아이들을 이해하고 본인들의 양육관을 돌아보고 결과에 따라 아이들 양육에 있어 올바른 방향을 찾는 계기가 됨.
- 향후계획
 - 결과지에 따라 양육방법 익히고 아이들을 이해함으로써 건강한 가정 확립은 물론 아이들의 성장에 긍정적인 영향을 줄 수 있는 부모교육 자료를 제공

□ 관련사진



사업홍보



사업시행

2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-410
웅진군-자월면

일상의 즐거움, 수국의 향연

추진부서	부서명	담당자	연락처
	웅진군-자월면	이 소 민	032-899-3754
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	8,000천 원	8,000천 원	100%

☐ 사업개요

- 사업명 : 일상의 즐거움, 수국의 향연
- 사업기간 : 2023. 6. ~ 11.
- 사업대상(위치) : 자월면 승봉리 일원
- 사업내용
 - 수국 산책로 및 자연 휴식 특화 공간 및 수국 테마길과 포토존 발굴
 - 사계절 수국 배양장 조성 및 운영 (다양한 수국 품종 개발)

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 마을 주민들과의 공동체 의식 함양은 물론 소통과 화합의 장을 조성하고 수국 가꾸기 사업을 통해 관광객은 물론 주민들 또한 수국의 아름다움을 느낄 수 있는 힐링의 시간을 마련함.
 - 수국배양장을 조성하여 수국 마을 축제 개최

☐ 관련사진



2023년 주민참여예산 추진사업 관리카드 (2023.12.31.기준)

주민자치회형-411

옹진군-영흥면

불법 소각 없는 “청정 영흥마을” 만들기 프로젝트

추진부서	부서명	담당자	연락처
	옹진군-영흥면	이유미	032-899-3817
추진상황	시기미도래	추진중	완료
			○
집행실적 (단위:천원)	총사업비(A)	총집행액(B)	총집행률(C=B/A)
	18,860천원	6,395천원	33.9%

☐ 사업개요

- 사업명 : 불법 소각 없는 “청정 영흥마을” 만들기 프로젝트
- 사업기간 : 2023. 9. ~ 12.
- 사업대상(위치) : 영흥면 관내 (14개리)
- 사업내용
 - 불법적 소각 문제 해결을 위한 찾아가는 환경 인식 개선
 - 수거와 재활용률을 높일 수 있도록 주민에 대한 인센티브 지원
 - 쓰레기 소각 위험에 대한 경각식음 주기 위한 경고 현판 제작
 - 주민들의 불법 소각하지 않겠다는 자발적인 참여를 위한 이행서약서 작성
 - 불법적 소각에 대한 인식 변화를 위한 길거리 캠페인 진행
 - 주민총회 개최시 환경 캠페인 부스 운영

☐ 추진내용

- 추진실적
 - 2023. 9. : 이장협의회 협조 및 교육강사 섭외를 위한 협의 추진
 - 2023. 10. ~ 11. : 교육 동영상 및 홍보물품 제작
 - 2023. 11. ~ 12. 중 : 14개리 마을별 순회 교육 일정 협의 및 교육 실시

☐ 관련사진



사업 추진을 위한 분과회의



교육 동영상 촬영