

2020년도 성과지표정의서 (건설교통)



【평가담당관실】

목 차

1. 해양항공국	2
2. 교통국	23
3. 도시재생건설국	43
4. 도시균형계획국	60
5. 주택복지국	76
6. 도시철도본부	95
7. 종합건설본부	103

2020년도 성과지표정의서

해 양 항 공 국

□ 부서별 성과지표 현황

부 서	성 과 지 표 명	페이지
해양항만과	글로벌 해양도시 활성화 사업	4
	항만 활성화 인프라 조성 및 지원 실적	5
	북성포구 준설토 투기장 건설	6
항공과	항공드론산업 활성화를 위한 기반 조성	7
	항공정책 활성화 지원 및 기반 구축	8
도서지원과	살고 싶은 섬 마을 만들기 공정률	9
	연안여객선 이용 활성화 실적	10
	해양환경 관리 체계 구축	11
해양친수과	해양친수도시 조성사업 추진실적	12
	경인 아라뱃길 활성화 실적	13
	해양공간관리계획 수립 고시 여부	14
수산과	사업 추진계획 달성률	15
	남북공동어로 설정	16
	어업지도실적	17
수산자원연구소	수산종자 생산 · 방류 실적	18
	인천 연안어장 실태조사(학술용역) 및 방류생물 전염병 검사	19
수산기술지원센터	안전한 수산물 유통	20
	지역적합 품종, 기술개발 및 보급	21
	어업인 및 수산업경영인 교육	22

성과지표 정의서

[해양항공국 해양항만과 3-1]

지표명	글로벌 해양도시 활성화 사업							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input checked="" type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input checked="" type="checkbox"/> 반기별 <input type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 해양항만 관련 국제적 네트워크 구축 및 크루즈 활성화 지원을 통한 글로벌 해양항만 거점 도시 구축													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	100%						40%						100%	
측 정 산 식	◦ (가칭)인천국제해양포럼 목표달성률×0.5)+(크루즈산업 활성화 목표달성률×0.5)													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 인천국제해양포럼 개최(목표인원 200명) - 100명 미만 50%, 100명 이상 200미만 75%, 200명이상 100% ◦ 크루즈 활성화 홍보·마케팅(팸투어) 추진(목표량 8회) - 4회 미만 50%, 4회 이상 7회 미만 75%, 8회 이상 100%													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
					100%									
지 표 관 리 자	해양기획팀 행정7급 장연희 (☎440-4825)													
가 중 치	40%													

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공 정 표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
인 천 국 제 해 양 포럼 개최 (%)	장연희	50	조직 및 세션구성			개최계획 수립 및 보조금 집행		포럼개최 준비		포럼 및 연계행사 개최			결과보 고	
크 루 즈 산 업 활 성 화 (%)	박영란	50	추진 계획 수립	세일즈, 팸투어, 홍보추진									사업 결과 보고	

성과지표 정의서

[해양항공국 해양항만과 3-2]

지표명	항만 활성화 인프라 조성 및 지원 실적							지표관점		정책성과			
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향					
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input checked="" type="checkbox"/> 결과											
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표					
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input checked="" type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input type="checkbox"/> 1년											
전략적정의	◦ 신국제여객터미널 원활한 개장을 위한 협의 추진 및 인센티브·임대료 간접 지원을 통해 항만 인프라 조성 및 인천항 수출입 컨테이너 물동량 증대 유도												
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	100%			30%			60%			90%			100%
측 정 산 식	◦ (신국제여객터미널 개장 지원 목표달성률 × 0.3) + (인천항 물동량 확대 지원 목표 달성률 × 0.7)												
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 신국제여객터미널 개장을 위한 협의 추진 실적(목표량 6회) - 3회 미만 50%, 3회 이상 6회 미만 75%, 6회 이상 100% ◦ 인천항 물동량 확대 지원 진행률												
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3						
	-	-	100%	100%									
지표관리자	물류산업팀 행정7급 이환빈 (☎440-4843)												
가 중 치	30 %												

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
신국제여객터미널 개 장 지 원	윤영준	30	교통, 건축관련 행정절차 등 협의를 통한 개장지원 추진						여객 터미널 개장					
인 천 항 물 동 량 확 대 지 원	김영분	70	계획 수립 (20%)		상반기 사업비 교부 (20%)		상반기 인센티브 지급심의위원회 운영 (20%)			하반기 사업비 교부 (20%)		하반기 인센티브 지급심의위원회 운영 (20%)		

성과지표 정의서

[해양항공국 해양항만과3-3]

지표명	북성포구 준설토 투기장 건설							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input checked="" type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input type="checkbox"/> 신규지표 <input checked="" type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	<ul style="list-style-type: none"> 관계기관 간 적극적인 소통과 협업을 통하여 원활한 북성포구 매립공사 정상 추진 및 극지연구 도시 홍보를 통한 인천항 미래가치 증대 													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	100%												100%	
측 정 산 식	<ul style="list-style-type: none"> (북성포구 일원 환경개선을 통한 원도심 활성화 달성률×0.5) + (극지연구 홍보 추진실적×0.5) 													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	<ul style="list-style-type: none"> 북성포구 일원 환경개선을 통한 원도심 활성화 달성률(100%) : (1)+(2) (1) 매립공사 추진(50%) : 목표 공정률 75%(누계) 달성 시 50% 달성한 것으로 봄 - { [2020년 실적 공정률 / 2020년 목표 공정률(75%)] * 100 (%) } × 0.5 (2) 관계기관 간 협업회의 추진(50%) : 연간 8회 시 50% 달성한 것으로 봄 - { [협업회의 실적 건수 / 협업회의 목표 건수(8회)] * 100 (%) } × 0.5 극지연구 홍보 추진실적(4회) - 포럼(토론회) 개최, 체험 전시회 개최, 유관기관 연계 교류 등 홍보 추진 													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
				100%										
지표관리자	항만계획팀 시설6급 운영준 (☎440-4817)													
가 중 치	30%													
이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
북 성 포 구 일 원 환경개선을 통한 원 도 심 활 성 화	운영준	50	25	공정률 45%(누계)			공정률 55%(누계)			공정률 65%(누계)			공정률 75%(누계)	
			25	· 상부계획수립용역 착수보고회(1) · 협업 회의(1)			· 협업 회의(2) -인근사업 연계 -관계기관 협업			· 협업 회의(2) -인근사업 연계 -관계기관 협업			· 상부계획수립용역 중간 보고회(1) · 협업 회의(1)	
극지연구 도시 홍보	이근왕	50							유관기관 연계 홍보 실시					
										포럼(토론회) 개최계획수 립 (8월)	포럼(토론회) 준비 (9월)	포럼(토론회) 개최 (10월)		
										체험전시회 획수립(9월)	체험전시 및 유관기관 연계홍보			

성과지표 정의서

[해양항공국 항공과 2-1]

지표명	항공드론산업 활성화를 위한 기반 조성							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 4차 산업혁명의 핵심 산업으로 드론산업의 집중육성을 위한 기반 마련 및 항공산업 육성을 위한 공항경제권 추진													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	100				30			60				90	100	
측 정 산 식	◦ 국가드론시험인증시설부지조성*40% + 드론공공서비스 사업지원률*30% + 공항경제권 추진*30% = 100%													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 드론클러스터 조성을 위한 수도권매립지 내 부지조성 (목표:부지조성준공) ◦ 드론 공공서비스 사업 지원 (목표: 4개사업 수행) ◦ 공항경제권 추진 (목표: 관련기관 협의를 통한 마스터플랜 작성)													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
					100									
지표관리자	항공산업팀 시설7급 최다연 (☎440-4808)													
가 중 치	60 %													

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
국 가 드 론 시 험 인증시설 부지조성	최다연	40	부지 조성 계획 수립	공유 수면 매립 목적 변경 신청	공유수면 실시계획 변경 승인 관련 관계기관 협의		실시 계획 변경 승인 (50%)	준공 검사 전 사용 허가 추진	건축 허가	부지조성공사 추진				부지 조성 준공 (100%)
드 론 활 용 공 공 서비스 사업 지원	최다연	30	공공서비스 주요조사		드론산업 활성화 사업계획 수립 (30%)		전문 가자 문화 의개 최	유관 기관 협의	수행 업체 선정 (50%)	공공서비스 사업시행 (4개사업)				사업 평가 실시 (100%)
공 항 경 제 권 추 진	김형석	30	공항경제권 추진단구성 협의 (30%)		공항 경제 권 추 진 단 구 성	제도 개선 건의 및 추 진	공항경제권마스터플랜 여기관별 협의 (인천국제공항공사 등) (60%)			마스터플랜 수정 및 보안		인천 공항 공사 법 개정 건의 등	공항 경제 권 기 본 계 획 수 립 (100%)	

성과지표 정의서

[해양항공국 항공과 2-2]

지표명	항공정책 활성화 지원 및 기반 구축							지표관점		정책성과			
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향					
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과											
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input type="checkbox"/> 신규지표 <input checked="" type="checkbox"/> 계속지표					
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input checked="" type="checkbox"/> 반기별 <input type="checkbox"/> 1년											
전략적정의	◦ 유관기관과의 협업체계를 통하여 정책방향에 대한 항공분야 전문가 의견 수렴 및 공동 대응으로 항공정책의 실효성 제고												
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	100	-	-		-	-	60	-	-	-		-	100
측 정 산 식	◦ 항공분야 거버넌스추진*50% + 항공뉴스센터운영*50% = 100%												
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 항공분야 거버넌스 추진 - 항공분야 유관기관 연계 워크숍 및 토론회 개최 2회 - 항공정책 위원회개최 1회 / 항공정책 민관협력회의 개최 3회 - 인천시-인천국제공항공사 간 협업추진(상생협력협의회) 1회 ◦ 항공정책 대시민 홍보 추진을 위한 항공뉴스센터 운영 (12개프로그램운영)												
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3						
	100	100	100	100	100	100	100						
지표관리자	항공정책팀 행정7급 최유미 (☎440-4803)												
가 중 치	40 %												

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
항공분야 거버넌스 운영활성화	배덕원 권정은	50		민관 협력 회의		항공 정책 위원 회	민관 협력 회의	항공 분야 워크 숍	민관 협력 회의		항공 정책 위원 회	항공 산업 육성 토론회	상생 협력 회의	
항공뉴스센터 운영	권정은	50	2019 년 사업 정산 및 평가	2020 항공 뉴스 센터 계획 수립	매월사업 항공뉴스센터 사업 실적 검토									
					항공 카드 뉴스	디스 커버 인천 항공 정보	항공 정책 토론회	2분 기 사업 실적 검토	항공 일자리 토론회 진행	파워 인터 뷰진 행	항공 뉴스 센터 홍보 물제 작			항공 뉴스 만족 도조 사

성과지표 정의서

[해양항공국 도서지원과 3-1]

지표명	살고 싶은 섬 마을 만들기 공정률							지표관점	내부 프로세스, 시민지향				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향					
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과											
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표					
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input checked="" type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년											
전략적정의	° 살고 싶은 섬 마을 만들기 사업 추진으로 지역소득 기반 마련 및 도서 활성화 기여												
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	100%	-	25%	-	50%	-	-	-	75%	-	-	-	100%
측 정 산 식	° 1.사업준비(25%), 2.사업발주(50%), 3.사업추진(75%), 4.완료(100%)												
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	° 2020년 살고 싶은 섬 마을 만들기 사업 완료												
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3						
	-	-	-	100	100	100	100						
지 표 관 리 자	도서정책팀 시설7급 박정식 (☎440-4994)												
가 중 치	40%												

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
도서발전지원센터 설 치 · 운 영	백승환	40	협약체결			도서발전지원센터 설치 운영								
도 서 예 비 특성 화 사 업 추 진	박정식	30	사업계획 수립			주민 간 소통 및 신뢰 교육								완료
도서 특성화 플러스 사 업 추 진	박정식	30	운영실태 점검 및 사업계획 수립			부진원인 분석 등 운영 컨설팅 및 주민 교육								완료

성과지표 정의서

[해양항공국 도서지원과 3-2]

지표명	연안여객선 이용 활성화 실적							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input type="checkbox"/> 과정 <input checked="" type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input type="checkbox"/> 신규지표 <input checked="" type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input checked="" type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 도서민 정주여건 개선과 섬관광 활성화를 위하여 도서지역 교통편의 증진에 필요한 여객선 운임 및 준공영제 지원													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	1,107 (천명)			164			246			328			612 (천명)	
측 정 산 식	◦ 여객선 운임 지원사업의 혜택을 받은 연간 인원수(도서민, 인천시민, 타시도민)													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y) (단위 : 천명)	◦ 여객선 운임 및 국가보조항로(여객선 준공영제) 지원을 통해 여객선 이용 편의 제공을 받은 도서민, 인천시민, 타시도민의 인원수를 목표로 설정													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
	1,549	1,663	1,590	1,107	1,360	1,370	1,380							
	※ 여객운임 지원 목표수 감소 사유(사업 중단 및 예산대비지원) - 사업 중단(△172천명) : 중구(2019.4.무의대교 개통으로 중단), 명절운임지원사업(2020년 중단) - 예산 지원(△118천명) : 소요예산 대비 지원율(인천시민 소요예산 6,300백만원 대비 79.8% 예상)													
지 표 관 리 자	도서지원팀 행정6급 유종우 (☎440-4982)													
가 중 치	30%													
이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
해상교통(여객선) 운임 지원 활성화	유종우	70	보조금 교부	'19년 사업 정산	지원 현황 보고	'21년 국비 신청	보조금 교부	지원 현황 보고	지원 현황 보고	지원 현황 보고	보조금 교부	운임지원 추진실태 점검(시→군)	'21년 계획 수립	
국 가 보 조 항 로 (준 공 영 제) 사 업 지 원	유종우	30	국가보조항로 개설을 위한 선사 협의			국가보조항로 개설 면허 협의		국가보조항로 지원사업 정산보고 자료검토		국가보조항로 지원사업 정산보고		국가보조항로 지원사업 보조금 교부		결산금 정산에 따른 예산 집행

성과지표 정의서

[해양항공국 도서지원과 3-3]

지표명	해양환경 관리 체계 구축							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input type="checkbox"/> 과정 <input checked="" type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input checked="" type="checkbox"/> 월별 <input checked="" type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 해양쓰레기 수거·처리 체계화, 도서지역 해안 정화 활동 정례화를 통한 인천 앞바다 해양환경 효율적 관리													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	100%		10%	25%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	95%	100%	100%	
측 정 산 식	◦ 해양쓰레기 수거·처리량(70%), 도서지역 해안 정화 활동 정례화(30%)													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 월별 해양쓰레기 수거·처리량 및 도서지역 해안 정화 활동 정례화를 위한 업무 협약 체결 및 정화 활동 추진													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
				100%										
지표관리자	해양환경팀 해양수산8급 황경찬(☎440-4894)													
가 중 치	30%													
이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
해 양 쓰 레 기 수 거 · 처 리 량 (4 , 0 0 0 톤)	전혜영	70		200	400	400	400	400	400	400	400	600	400	400
도서지역 해안 정화 활 동 정 례 화	황경찬	30								제1회 정화 활동		제2회 정화 활동		제3회 정화 활동

성과지표 정의서

[해양항공국 해양친수과 3-1]

지표명	해양친수도시 조성사업 추진실적							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	<ul style="list-style-type: none"> 인천 해양친수도시조성을 위한 신규사업 발굴 및 중·장기적인 해양친수도시 조성 기본방향 제시, 사업타당성 조사 인천 해안선을 잇는 세계적 해양관광벨트 구축의 일환으로 추진하는 해양친수공간 조성사업 추진 													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	100%	5	2	2	14		18						100%	
측 정 산 식	$\text{해양친수도시 조성사업 추진 공정률}(\%) \text{ 및 해양친수도시조성 기본계획수립 용역 추진 공정률}(\%) = (\text{해양친수도시 조성사업 추진 실적공정률} / \text{목표 공정률} \times 100) \times 0.7 + (\text{해양친수도시조성 기본계획수립 용역 실적공정률} / \text{목표 공정률} \times 100) \times 0.3$													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	<ul style="list-style-type: none"> 해양친수도시 조성사업 추진 2개소 목표공정률 $(40+40)/2=40\%$ 해양친수도시 조성사업 기본 및 실시설계용역 및 공사 추진 공정률 $(60+40+40)/3=46\%$ 													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
					46%	100%								
지표관리자	친수공간계획팀 시설6급 이종수(7162)													
가 중 치	40%													

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
해 양 친 수 도 시 조 성 사 업 추 진	이종수	70					용역 준공 5%	공사 착공 15%						공사 40%
인천 해양친수도시 조성 기본계획수립 용	송창호	30	과업 준비 10%	입찰 공고 15%	업체 선정 20%	용역 착수 30%								용역 진행 60%

성과지표 정의서

[해양항공국 해양친수과 3-2]

지표명	경인 아라뱃길 활성화 실적							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input type="checkbox"/> 과정 <input checked="" type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	<ul style="list-style-type: none"> 경인 아라뱃길 공공시설물을 인수하여 노후 시설물을 개선하고 시민들의 문화·휴게공간으로 즐길 수 있는 친수 공간을 조성하여 경인 아라뱃길 활성화에 기여 													
목 표 치 (%)	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	100		5	20	30	30	55	57.5	57.5	77.5	80	85	100	
측 정 산 식	<ul style="list-style-type: none"> 공공시설물 인수인계 실적(건수) 및 수변문화공간 조성사업 추진 공정률(%) $(\text{공공시설물 인수 건수} / \text{공공시설물 인수 목표 건수} \times 100) \times 0.5 + (\text{사업 추진 공정율} \times 100) \times 0.5$ 													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	<ul style="list-style-type: none"> 공공시설물 인수 건수 시천가람터 수변문화공간 조성사업 추진 공정률 관련기관 행정절차 이행 등 													
	2017	2018년	2019년	2020년	2021	2022	2023							
	-	-	-	100%										
지 표 관 리 자	친수공간시설팀 공업6급 김영철, 시설6급 성백준 (☎458-7157·7158)													
가 중 치	30%													

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표													
		전년 실적	목표 (Y)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
공 공 시 설 물 인 수 인 계	김영철		인수 2건 100%			진행 사항 파악 20%			인수 1건 50%			진행 사항 파악 70%			인수 1건 100%
시천가람터 수변 문화공간 조성사업	성백준	계획 수립	설계 용역 준공 100%		과업 준비 10%	입찰 공고 20%	사업 자선 정 40%		설계 착수 60%	착수 보고 회 65%		관련 기관 협의 85%	행정 절차 이행 90%	설계 용역 준공 100%	

성과지표 정의서

[해양항공국 해양친수과 3-3]

지표명	해양공간관리계획 수립 고시 여부							지표관점		정책성과					
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표							목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향					
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과													
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표							지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표					
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년													
전략적정의	◦ 인천 해양공간관리계획 수립														
목 표 치 (%)	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
	100%	10%	-	-	-	-	-	30	-	50	70	80	100		
측 정 산 식	◦ 인천 해양공간관리계획 수립 고시														
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 인천지역 해양공간관리계획 수립 고시 - 2019 : 인천 해양공간관리계획 초안 마련 및 지역협의회 개최 - 2020 : 인천 해양공간관리계획 수립을 위한 행정절차 이행														
	Y-3	Y-2	Y-1	Y(2020년)	Y+1	Y+2	Y+3								
	-	-	-	100%	-	-	-								
지표관리자	연안관리팀 시설9급 김희용 (☎458-7154)														
가 중 치	30%														
이행과제 공정표															
이행과제명	담당자	공정표													
		가중치 (%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
인 천 지 역 해 양 공 간 관 리 계 획 수 립	김희용	100	2차 지역 협의 회 개최 10%							주인 공청 회 개최 30%		관 계 기관 협의 50%	해양 공간 관리 위원 회 심의 70%	해양 수산 발전 위원 회 심의 80%	해양 공간 관리 계획 승인 및 고시 100%

성과지표 정의서

[해양항공국 수산과 3-1]

지표명	사업 추진계획 달성률								지표관점		정책성과			
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표						목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향					
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표						지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표					
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	<ul style="list-style-type: none"> 어촌뉴딜 300사업 추진을 통한 어항기반시설 정비 및 어촌관광시설 확충 다기능어항 건설 등을 통한 지역경제 활성화 													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	100%			15%			25%			30%			30%	
측 정 산 식	<ul style="list-style-type: none"> (어촌뉴딜 300사업) 사업 추진계획 달성률 : 해양수산부 사업계획 승인 (어업기반시설사업) 공정률/사업계획률 × 100(%) 													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	<ul style="list-style-type: none"> 사업 추진계획율에 따른 달성률 및 공정률 산출 													
	Y-3	Y-2		Y-1		Y		Y+1		Y+2		Y+3		
				100		100								
지 표 관 리 자	수산정책팀 해양수산6급 박대훈 (☎440-4853)													
가 중 치	40%													
이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
어촌뉴딜 300사업	김은경	60	T/F팀 구성 (15%)			지역협의체 구성 (25%)			지역협의체 회의개최(3회) (30%)			기본·시행계획 수립 (30%)		
어업기반시설 사업	박대훈	40	15%			25%			30%			30%		

성과지표 정의서

[해양항공국 수산과 3-2]

지표명	남북공동어로 설정							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input checked="" type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 남북 긴장 해소 및 중국어선 불법조업 방지를 위한 서해5도 주변 공동어로구역 설정 및 운영													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
							30%			60%			100%	
측 정 산 식	◦ 남북공동어로구역 설정을 위한 추진절차 및 접경해역 조업여건 개선(100%) - 중앙정부와 업무협의 및 민·관 협의회 개최(회)													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 사업 추진실적 및 계획													
	구분	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3						
	남북공동어로 업무협의 등			3	3									
지표관리자	어업지도팀 해양수산6급 이준환 (☎440-4862)													
가 중 치	30%													
이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
남 북 공 동 어 로 구 역 추 진	박인태	100	국방부, 통일부, 해양수산부 등과 업무 협의 및 민·관 협의회 개최 등(3회, 100%)											

성과지표 정의서

[해양항공국 수산과 3-3]

지표명	어업지도실적							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input checked="" type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	<ul style="list-style-type: none"> 연근해어업 조업질서 확립 및 불법어업단속강화와 지도점검 연근해어선 안전조업 교육 및 낚시어선 안전점검을 통한 어선사고예방과 인명피해 최소화 													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	100%			35%			70%			90%			100%	
측 정 산 식	<ul style="list-style-type: none"> 연·근해어업 조업질서 확립 및 어업인 안전지원(100%) - 불법어업 지도·단속(건), 연근해어선 안전조업 교육(명), 어선(낚시어선) 안전점검(척) 													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	<ul style="list-style-type: none"> 사업 추진실적 및 계획 													
	구분	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3						
	계	14	20	20	20									
	불법어업 안전교육 어선(낚시) 점검	14 1,341 186	20 1,346 331	20 1,372 200	20 800 110									
지 표 관 리 자	어업지도팀 해양수산8급 강동훈 (☎440-4864)													
가 중 치	30%													

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
불법어업 지도·단속	이준환	40	3 (15%)		7 (35%)			5 (25%)			5 (25%)			
연근해어선 안전 조업교육	서현진	30	800 (100%)		-			-			-			
어선(낚시어선) 안전점검	강동훈	30	10 (9%)		30 (27%)			30 (27%)			40 (37%)			

성과지표 정의서

[해양항공국 수산자원연구소 2-1]

지표명	수산종자 생산·방류 실적							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input type="checkbox"/> 과정 <input checked="" type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input type="checkbox"/> 신규지표 <input checked="" type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input checked="" type="checkbox"/> 월별 <input checked="" type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 인천지역에 적합한 우량 종자의 생산·방류 연구를 통한 지속가능한 수산자원 회복													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	350 (만미)				15			275				60		
	100%		20%								60%		20%	
측 정 산 식	◦ 우량종자 방류 목표 달성율 × 100% ◦ 양식기술개발시험 연구 목표 달성율 × 100%													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 사업 추진 목표 달성율													
	과제명	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3						
	우량종자 방류 (만미)	275	341	424	350	360	370	380						
	시험연구(%)				100									
지 표 관 리 자	수산자원조성팀 해양수산연구사 최민철 (☎440-6410)외 3명													
가 중 치	50%													

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표												
		가중치	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
자체 생산을 통한 우량 종자 방류	최민철 외 3명	50				15			275				60	
인천지역 특산품종 양식 기술 개발 시 험 연 구	최민철 외 3명	50		계획 수립 (20%)	특산품종 양식기술 개발 시험연구 (60%)								보고서작성 (20%)	

성과지표 정의서

[해양항공국 수산자원연구소 2-2]

지표명	인천 연안어장 실태조사(학술용역) 및 방류생물 전염병 검사							지표관점		정책성과			
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향					
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input type="checkbox"/> 과정 <input checked="" type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과											
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input checked="" type="checkbox"/> 계속지표					
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input checked="" type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input type="checkbox"/> 1년											
전략적정의	<ul style="list-style-type: none"> 인천 연안어장 실태조사(학술용역)에 따른 생태계 보전 및 어업인 소득증대 수산생물 전염병 검사 및 방류 수산생물 전염병 검사 실시 건수 												
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	100% 60건			20% 5건			30% 30건			30% 15건			20% 10건
측 정 산 식	<ul style="list-style-type: none"> 인천 연안어장 실태조사(학술용역) 사업진행율 × 100(%) 방류 수산생물 전염병 검사(건수) ※ 측정주기 : 1.1 ~ 12.31까지 												
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	<ul style="list-style-type: none"> 신규목표 설정 <ul style="list-style-type: none"> 관내 외 기관(개인) 수산생물 병성감정 검사 <ul style="list-style-type: none"> 병성감정 증명서(자체발급) 발급 및 연구소 자체 전염병 검사 방류 수산생물 전염병 검사 <ul style="list-style-type: none"> 전염병 검사결과 통보서(국립수산과학원 등) 발급 												
	과제명	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3					
	인천 연안어장 실태조사 (학술용역)				기본계획 수립	업체선정, 용역수행	최종보고서						
	방류수산생물전염 병검사	9	10	35	60	65	72	80					
지 표 관 리 자	수산질병연구팀 해양수산연구사 김명일 (☎440-6424)												
가 중 치	50%												
이행과제 공정표													
이행과제명	담당자	공정표											
		가중치	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
인천 연안어장 실태조사 (학술용역)	김동우	50%	20%		30%			30%			20%		
방류 수산생물 전염병 검사	김명일	50%	5건		30건			15건			10건		

성과지표 정의서

[해양항공국 수산기술지원센터 3-1]

지표명	안전한 수산물 유통							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표							목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향				
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input type="checkbox"/> 과정 <input checked="" type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표							지표구분	<input type="checkbox"/> 신규지표 <input checked="" type="checkbox"/> 계속지표				
	측정주기	<input checked="" type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	○ 수산물 안전성 조사를 통한 수산물 신뢰도 확보													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	100%	10	20	26	33	39	50	56	66	76	86	95	100	
측 정 산 식	○ (수산물 안전성 조사 건수/계획건수)×0.6+(원산지 단속 수/계획 회수)×0.4													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	○ 수산물 안전성 조사 실시 ▲ 생산단계 수산물 안전성 검사 110건 시행													
	○ 수산물 원산지 지도·단속 ▲ 수산물 원산지 지도·단속 150회 실시													
	과제명	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3						
	수산물 안전성 조사		32	100	110									
	수산물 원산지 지도·점검	150	157	154	150									
지 표 관 리 자	수산물안전관리팀 어촌지도사 윤재호 (☎458-7455)													
가 중 치	40 %													

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
수산물 안전성 조 사	윤재호	60	계획 수립	10 (9%)	10 (9%)	10 (9%)	10 (9%)	10 (9%)	10 (10%)	10 (9%)	10 (9%)	10 (9%)	10 (9%)	10 (9%)
수산물 원산지 지 도 · 단 속	양현규	40	15 (10%)	15 (10%)	10 (6%)	10 (6%)	10 (6%)	15 (10%)	10 (6%)	15 (10%)	15 (10%)	15 (10%)	10 (6%)	10 (6%)

성과지표 정의서

[해양항공국 수산기술지원센터 3-2]

지표명	지역적합 품종, 기술개발 및 보급							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input type="checkbox"/> 과정 <input checked="" type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input checked="" type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 지역적합 품종 개발 및 기술보급으로 어업인 소득증대 도모													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	100	-	14	23	27	32	36	41	45	59	72	86	100	
측 정 산 식	◦ (어장예찰 및 연구교습어장 운영 횟수(건))/계획건수) × 100													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 어장예찰 및 연구교습어장 추진율													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
	-	-	-	100										
지표관리자	수산기술보급팀 해양수산6급 우성호 (☎458-7463)													
가 중 치	30%													

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
양식어장예찰 기술보급	김미주	50%	추진 계획 수립	2 (18%)	1 (10%)	-	-	-	-	-	2 (18%)	2 (18%)	2 (18%)	2 (18%)
연구교습어장 운영	우성호	50%	추진 계획 수립	1 (9%)	1 (9%)	1 (9%)	1 (9%)	1 (9%)	1 (9%)	1 (9%)	1 (9%)	1 (9%)	1 (9%)	1 (9%)

성과지표 정의서

[해양항공국 수산기술지원센터 3-3]

지표명	어업인 및 수산업경영인 교육							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input type="checkbox"/> 과정 <input checked="" type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input checked="" type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input checked="" type="checkbox"/> 반기별 <input type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 교육을 통한 전문 어업인 및 수산업경영인 육성													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	100%	-	-	-	-	-	-	-	50%	-	-	-	50%	
측 정 산 식	◦ (교육수료인원/교육목표인원(210명)) × 100													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 교육인원 달성률 : (교육수료인원/교육목표인원(210명)) × 100													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
				100%										
지표관리자	수산기술보급팀 해양수산8급 박정우 (☎458-7465)													
가 중 치	30%													

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
어촌지도자 협의회 운영	박정우	40	추진 계획 수립 (10%)	-	-	-	상반기 어촌지도자 교육 및 결과보고(40%)				하반기 어촌지도자 교육 및 결과보고(40%)			정산 (10%)
수산업경영인 교육	박정우	30	추진 계획 수립 (10%)	-	-	-	상반기 수산업경영인 교육 실시 및 결과보고(40%)				하반기 수산업경영인 교육 실시 및 결과보고(40%)			정산 (10%)
어업인 전문 기술교육	양현규	30	추진 계획 수립 (10%)	-	-	-	-	-	어업인 전문 기술 교육 실시 2회 (20%)	어업인 전문 기술 교육 실시 2회 (20%)	어업인 전문 기술 교육 실시 2회 (20%)	어업인 전문 기술 교육 실시 1회 (10%)	어업인 전문 기술 교육 실시 1회 (10%)	정산 (10%)

2020년도 성과지표정의서

교 통 국

□ 부서별 성과지표 현황

부 서	성 과 지 표 명	페이지
교통정책과	광역알뜰교통카드 가입실적 및 지원율	25
	사람 우선 교통안전 시책사업 목표 달성률	26
	교통안전시설 설치 건수	27
버스정책과	친환경·저상버스 도입률	28
	버스 서비스 만족도 향상률	29
	버스 준공영제 제도 개선	30
철도과	광역철도 사업 단계별 달성도	31
	도시철도 사업 단계별 달성도	32
	철도서비스 고도화 사업 단계별 달성도	33
택시화물과	장애인 콜택시 이용자 만족도 점수	34
	택시 운송질서 확립 지도 건수	35
	화물 및 여객운수사업 운송질서 및 시민안전 확립	36
교통관리과	노선버스 탑재형 이동단속시스템 구축 및 버스전용차로 단속	37
	등록자동차 대비 공영주차장 확보 비율	38
	자동차 관리사업 위반행위 단속 건수	39
교통정보운영과	버스정보안내기 설치 건수	40
	교통신호기 교체 및 설치 건수	41
	지능형교통시스템 장비 교체 건수	42

성과지표 정의서

[교통국 교통정책과 3-1]

지표명	광역알뜰교통카드 가입실적 및 지원율							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	<ul style="list-style-type: none"> 광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원 사업 홍보 강화로 신청인원 증가 및 실질적인 마일리지 지원을 통한 시민 생활비 절감 및 대중교통 이용율 제고 													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	13,000명												13,000명	
측 정 산 식	<ul style="list-style-type: none"> 광역알뜰교통카드 마일리지 지원 신청(8,000명) 및 지원(5,000명) 인원 													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	<ul style="list-style-type: none"> 광역알뜰교통카드 마일리지 지원 신청 인원 목표 : 8,000명 <ul style="list-style-type: none"> - 2019년 신청인원 대비 15% 상향 목표 설정 * 2019년 신청인원 6,971명 + (6,971명*15%) ≒ 8,000명 (누계) 광역알뜰교통카드 마일리지 지원인원 목표 : 5,000명 													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
	-	-	-	13,000명	-	-	-							
지 표 관 리 자	교통운영팀 행정7급 오백균 (☎440-3886)													
가 중 치	30%													
이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
광역알뜰교통카드 마 일 리 지 지 원	오백균	60	20년 계획 수립 (1월) 대상자 모집 (1-3월) 사업 홍보 (2-3월) 대상자 선정 (3월)				광역알뜰교통카드 연계 마일리지 가입 및 지원 (월별)							
영종지역 공항철도 운 임 체 계 개 선	오백균	40	국토부 인천공항철도 운임체계 개선 연구용역 입찰관련 관련기관 업무협의				운임체계 개선 용역 추진사항 점검 중간 보고 및 국토부, 유관기관 협의 (용역 수행기간 240일)							용역 결과 검토 및 통합요금제 확대 추진

성과지표 정의서

[교통국 교통정책과 3-2]

지표명		사람 우선 교통안전 시책사업 목표 달성률						지표관점		정책성과			
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표						목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향				
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과											
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표						지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표				
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년											
전략적정의		◦ ‘안전속도 5030’ 정책 추진 및 어르신 교통카드 지원 사업 등 사람 중심의 교통안전사업 추진을 통해 시민의 교통안전 확보											
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	100%												100%
측 정 산 식		◦ {(안전속도 5030 추진사업 실적 / 목표) × 100} × 0.4 + {(어르신 교통카드 지원 사업 및 교통안전교육 실적 / 목표) × 100} × 0.6											
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)		◦ ’ 19년 시행한 신규 사업 사유 등을 감안하여 사업별 달성 목표 설정 1) (안전속도 5030) ’ 19년 시범운영 구간(8km ²) 속도제한표지 설치 물량(312개) 고려, ’ 20년 대상지(120km ²) 기준으로 속도제한표지 4,680개를 목표로 설정 ※ ’ 19. 10월부터 일부구간 시범운영 및 ’ 21년까지 전역 확대 예정 2) (어르신 교통카드 지원 사업 및 교통안전교육) 목표 : 12,700명 ① (어르신 교통카드 지원) 사업시행 초기 교통카드 신청이 증가하는 경향을 고려, ’ 19년 실적(3,378명)의 90% 수준인 3,000명으로 목표 설정 * ’ 19. 7월부터 사업 시행(만 70세 이상 면허반납 어르신 교통카드 지원) ② (교통안전교육 사업) 과거 2년간(’ 17~18년) 반기 평균 피교육자 수(9,481명) 대비 약 2% 증가한 9,700명으로 목표 설정(코로나19 관련 생활속 거리두기 감안) * 반기 평균 어린이교통공원(현년도 운영 3개소) 교육인원 : 8,000명 내외 * 시청 견학 어린이 대상 교통안전교육 : 1,000명(반기 평균 868명 대비 15% 증) * 찾아가는 노인 교통안전교육 : 700명(반기 평균 613명 대비 14% 증)											
		Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3					
		-	-	-	100%	100%	100%	100%					
지표관리자		교통안전팀 행정6급 조항용 (☎440-3862)											
가 중 치		35%											
이행과제 공정표													
이행과제명	담당자	공정표											
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
「안전속도 5030」 정 책 추 진	유성한	40	계획수립		확대 운영 구간 확정			확대운영구간 시설개선 및 ‘안전속도 5030’ 시민홍보					
운전면허 자진반납 어르신 교통카드 지 원	조항용	30	계획수립		어르신 교통카드 지원 사업 시행 및 시민홍보							성과분석 및 개선	
세 대 별 맞 춤 형 교 통 안 전 교 육	김도경	30	교육수요 조사 및 교통안전 홍보물품 제작, 교육 계획수립			어린이교통공원 안전교육 및 시청견학 어린이 교통안전 교육 실시						결과 보고	

성과지표 정의서

[교통국 교통정책과 3-3]

지표명	교통안전시설 설치 건수							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 교통사고 다발지점 및 교통약자 보호구역 일원 교통안전시설 설치(정비)를 통해 교통사고 감소 및 시민 안전 증진 도모													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	1,628개소												1,628개소	
측 정 산 식	◦ 교통안전시설 설치 건수													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 교통안전시설 설치 건수 목표 : 1,628개소 - 교통약자 보호구역 개선 목표 : 42개소 - 안전한 통학로 조성 목표 : 62개소 - 노면·안전표지 설치 및 정비 목표 : 1,524개소 * ' 20년 사업 계획·예산 등을 감안하여 사업별 달성 목표 설정													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
	-	-	-	1,628개소	1,700개소	1,750개소	1,800개소							
지표관리자	교통안전팀 시설7급 유성한 (☎440-3866)													
가 중 치	35%													
이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
교통약자 보호구역 지정확대 및 개선	김미혜	40	사업계획 수립 및 예산 재배정	실시설계 (3~6월) 분기별 집행실적 관리(3월) 보호구역 지정 확대(연중)				공사 착공·준공(7~11월) 분기별 집행실적 관리(6월,9월) 보호구역 지정 확대(연중)					결과 보고 집행 실적 관리	
안전한 통학로 조성	김미혜	30	사업계획 수립 및 예산 재배정	집행 실적 관리			집행 실적 관리			집행 실적 관리			결과 보고 집행 실적 관리	
노면·안전표지 설치 정비	유성한	30	계획 수립	연간단가 계약 (3월) 공사 착공 및 준공 (3~12월)										

성과지표 정의서

[교통국 버스정책과 3-1]

지표명	친환경·저상버스 도입률							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input type="checkbox"/> 신규지표 <input checked="" type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	○ 친환경버스 및 저상버스 도입을 통한 대기환경 개선과 교통약자의 이동편의 증진에 기여													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	100%												100%	
측 정 산 식	○ {(친환경 전기 저상버스 도입 실적 / 목표) × 100} × 0.8 + {(일반 저상버스 도입 실적 / 목표) × 100} × 0.2													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	○ 친환경 전기 저상버스 도입(25대) : 버스업체 수요조사(' 19. 5월) 반영 - 참고) ' 18년 실적 0대, ' 19년 실적 25대 ※ 친환경 전기 저상버스 도입 목표 100% 초과 시 100% 달성으로 인정													
	○ 일반 저상버스 도입(15대) : 버스업체 수요조사(' 19. 5월) 반영 - 참고) ' 18년 실적 44대, ' 19년 실적 21대 ※ 일반 저상버스 도입 목표 100% 초과 시 100% 달성으로 인정													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
지표관리자	버스경영개선팀 행정7급 김다혜 (☎440-3948)													
가 중 치	30%													

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
친환경 · 저상버스 도입	김다혜	50	국비 액 확정	도입 업체 선정	저상 버스 도입 계획 수립	보조 금 집행	보조 금 집행	보조 금 집행	보조 금 집행	보조 금 집행	보조 금 집행	보조 금 집행	보조 금 집행	사업 완료
정부 친환경 버스 도입 예산 확보	김다혜	50	국비 액 확정	도입 업체 선정	보조 금 집행	보조 금 집행	보조 금 집행	보조 금 집행	보조 금 집행	보조 금 집행	보조 금 집행	보조 금 집행	보조 금 집행	사업 완료

성과지표 정의서

[교통국 버스정책과 3-2]

지표명	버스 서비스 만족도 향상률							지표관점		시민지향				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input type="checkbox"/> 과정 <input checked="" type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	○ 시내버스 이용객 대상 설문조사를 통한 만족도 향상도모													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	68점												68점	
측 정 산 식	○ 버스 이용객 대상 상반기 만족도 점수 × 0.5 + 버스 이용객 대상 하반기 만족도 점수 × 0.5													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	○ 버스 이용객 대상 만족도 점수 목표(상반기, 하반기) : 68점 - 버스 이용자를 대상으로 시내버스에 대한 만족도를 측정하는 것으로 한국산업개발원에 위탁하여 연 2회(6월, 11월) 조사 * 설정근거 : 2020년 7월 30일 노선개편 예정으로 2016년 노선개편 후 실시한 서비스만족 설문조사 결과점수(68.52점)를 기준으로 함													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
					68점	70점	75점	80점						
지표관리자	버스기획팀 행정6급 유영주 (☎440-3944)													
가 중 치	40%													

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표													
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
버 스 이 용 고 객 서비스 만족도 조사	유영주	40					기본 계획 수립	용역 계약 체결	설문 조사 실시				설문 항목 작성 (수정 발생 시)	설문 조사 실시	용역 결과 중간 보고회 개최
시내버스 경영 및 서 비 스 평 가	유영주	20					계약 심사	용역 계약	2019 평가 기준 재작성	운행 실태 조사	운행 실태 조사	운행 실태 조사	국토부 기준 평가 완료		중간 보고 회개최
시 내 버 스 노 선 운 영 체 계 개	성협	40							자문위원회 시민공청회			노선 개편 용역 최종 보고	운행지원 준비 시민 홍보		노선 개편 실시 12.31

성과지표 정의서

[교통국 버스정책과 3-3]

지표명	버스 준공영제 제도 개선							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 버스 준공영제 제도 개선을 통한 제도운영의 투명성 확보와 합리적인 재정지원의 토대 마련													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	100%												100%	
측 정 산 식	◦ 버스 준공영제 제도 개선사항 이행을 위한 시내버스 회계 감사 달성을 ▲ 기본계획 수립(10%) ▲ 입찰공고(15%) ▲ 계약 및 착수보고(15%) ▲ 개선방안 마련(40%) ▲ 최종보고 및 준공(20%)													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 시 주관 회계감사 추진 달성을 목표 : 100%(회계 감사 용역 완료) - 회계거래내역 및 회계처리 기준 준수여부 등 확인을 통해 회계투명성을 확보하고 합리적인 재정지원 방안을 마련 - 2020년 예산편성반영(180백만원), 시비 100% - 대상 : 준공영제 32개 참여 버스업체													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
	1	1	-	100%	-	100%	-							
지표관리자	버스기획팀 행정6급 유영주 (☎440-3944)													
가 중 치	30%													
이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
회 계 감 사 실 시	유영주	40		기본 계획 수립	입찰 공고	계약 착수 보고	개선 방안 마련	개선 방안 마련	최종 보고					
회 계 · 인 사 전산시스템 정착을 위한 모니터링 실시	유영주	20				모니 터링			모니 터링			모니 터링		정산 실시
준 공 영 제 제도 개선을 위한 협 의 실 시	유정민	40	감사 원 감사	감사 원 감사	감사 원 처분 결과 검토		제도 개선 협상 단 구성	제도 개선 위한 협의		제도 개선 위한 협의		제도 개선 위한 협의		제도 개선 위한 협의

성과지표 정의서

[교통국 철도과 3-1]

지표명	광역철도 사업 단계별 달성도							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 광역교통체계 구축을 통한 인천의 균형발전 및 경제혁신을 견인하기 위하여 광역철도사업을 조속히 추진하여 시민들의 대중교통 이용 활성화에 기여													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	50%												50%	
측 정 산 식	◦ GTX-B 건설 기본계획 수립 용역 공정을													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ GTX-B 건설 기본계획 수립 용역 공정을 목표 : 50% - '19년 예타 통과 후 '20년 2월 기본계획 수립 용역 착수 예정으로 용역기간 (450일)을 고려하여 50%를 목표치로 설정													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
	-	-	-	50%	100%	100%	100%							
지 표 관 리 자	광역철도팀 시설6급 이상열 (☎440-3893)													
가 중 치	40%													
이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
G T X - B 건 설	이상열	50	용역 착수	사회경제성 및 관련계획 분석 철도시설계획 검토			지반조사 및 측량 수송수요 분석 역 신설 타당성 조사 기본계획 수립 착수			교통체계 대안 분석 민자적격성 검토 문화재지표조사 재해영향성 검토				
제 2 경 인 선 광 역 철 도 건 설	이상열	50	지역 현황 및 사업의 쟁점 파악		사업의 쟁점 및 유사 시설 사례 조사 분석 공학적 자료조사			1차 점검회의 개최 및 자료 보완			조사의 쟁점 해결방안 대안별 분석방법 제시 개략적인 경제성 정책성 분석			

성과지표 정의서

[교통국 철도과 3-2]

지표명	도시철도 사업 단계별 달성도								지표관점		정책성과			
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표						목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향					
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표				지표구분		<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 제2차 도시철도망구축계획(안) 확정으로 인천 중심의 교통체계 기반 마련													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	55%												55%	
측 정 산 식	◦ 제2차 도시철도망구축계획(안)의 국토교통부 승인·신청까지를 과정별로 측정 ▲ B/C 분석(20%) ▲ (초안) 수립(15%) ▲ 사전협의(5%) ▲ 공청회(5%) ▲ 시 의회 의견청취 및 (안) 국토교통부 승인·신청(10%)													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 제2차 인천 도시철도망구축계획(안) 확정 및 국토교통부 승인·신청 목표 : 55% - '19년도 최적노선 선정 이후 노선별 B/C분석, (안) 수립, 국토부 사전협의, 공청회, 시 의회 의견청취 및 국토부 승인신청 등 20년도에 (안)이 확정되는 만큼 목표치를 55%로 설정 * (추진절차) (초안) 수립 → 국토부 사전협의 → 공청회 → 시의회 의견청취 및 국토부 승인신청 → 전문연구기관 적정성 검토 → 관계 행정기관 협의 → 국가교통위원회 심의 → 승인고시(국토부)													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
	-	-	20%	55%	25%	-	-							
지 표 관 리 자	도시철도팀 시설6급 김대건 (☎440-3913)													
가 중 치	40%													

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표													
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
제2차 인천 도시철도망구축계획 수립	김대건	40	사업별 경제성(B/C) 분석				계획(안) 수립		사전협의		공청회		승인 신청		
인천 1호선 검 단 연 장	오영석	20	사업계획 승인신청		사업계획 승인(1차)		사업계획 (변경)승인 신청		사업계획 (변경)승인 (2차)						
서울7호선 청라국제도 시 연 장	김도균	20											사업계획 사전협의		
인천 2호선 검 단 연 장	오영석	20	예비타당성조사 자료제출(KDI)					실무점검회의					1차점검회의		

성과지표 정의서

[교통국 철도과 3-3]

지표명	철도서비스 고도화 사업 단계별 달성도							지표관점	정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향					
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과											
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표					
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년											
전략적정의	◦ 수도권 통행시간 단축 등 철도서비스 고도화로 이용자의 교통편의 증진												
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	50%												50%
측 정 산 식	◦ 인천발 KTX 건설 기본 및 실시설계 용역 공정을												
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 인천발 KTX 건설 기본 및 실시설계 용역 공정을 목표 : 50%												
	- '19.12월 예상 공정률이 50%로 '20.12월 기준 완료(준공) 예정이므로 기본 및 실시설계 용역 공정을 50%(누계 100%)를 목표치로 설정												
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3						
	-	-	-	50%	100%	100%	100%						
지표관리자	광역철도팀 시설6급 이상열 (☎440-3893)												
가 중 치	20%												

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
인천발 KTX 건설	이상열	50	구조물 상세설계 및 기술심의			사업 실시계획 자문회의 각종 영향평가 협의			사업실시계획 승인 서류 준비 총사업비 협의 추진			총사업비 협의 완료 설계 용역 준공 공사 착공		
서울9호선 ~ 공항철도 직결 운행	강덕준	25	총사업비 업무협의						협약체결 업무협의					
제2공항철도 건설	최영주	25	방문설명 및 시민, 관계기관 등과 협업					B/C분석 지원 및 국토부 협의						국가 계획 (초안) 반영

성과지표 정의서

[교통국 택시화물과 3-1]

지표명	장애인 콜택시 이용자 만족도 점수							지표관점		시민지향			
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향					
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input type="checkbox"/> 과정 <input checked="" type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과											
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표					
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년											
전략적정의	◦ 장애인 콜택시 이용자들을 대상으로 콜택시 서비스 전반에 대한 만족도 수준 및 고객의 니즈(Needs)를 진단해 고객서비스 품질 향상												
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	78.2점												78.2점
측 정 산 식	◦ 장애인 콜택시 이용자 만족도(4분기 기준) 점수												
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 장애인 콜택시 이용자 만족도 목표 : 78.2점(4분기 기준) - ' 19년도 이용자 만족도 예상 실적(78점) 대비 0.2점 상향 설정 ※ 바우처 택시 증차 및 실적포상금제 실시로 대기시간 단축 및 노후차량 20대 대체 구입으로 이용객 만족도 상승 기대												
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3						
	76.2점	77.8점	78점	78.2점	78.4점	78.6점	78.8점						
지표관리자	택시정책팀 행정6급 서만식 (☎440-3802)												
가 중 치	34%												

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
장애 인 콜 택 시 증 차 (특장차, 바우처)	서만식	40	계획 수립			계약 의뢰, 바우처 50대 증차		납 품 및 운 행	바우 처 50대 증차			바우 처 30대 증차		
장 애 인 콜 택 시 운 전 자 친 절 교 육	서만식	30	계획 수립	위탁 교육	정기 교육	CS 교육	위탁 교육		신규 자교 육	정기 교육	위탁 교육	정신건강 프로그램 위탁교육		
바우처택시 인센티브 성 과 급 제 정 책	서만식	20	계획 수립	매월 성과(콜수행건수)에 따라 지급										
친 환 경 전 기 택 시 도 입	박혜연	10		공고	전기택시 신청서 접수·대상자 선정							보조금 지원		

성과지표 정의서

[교통국 택시화물과 3-2]

지표명	택시 운송질서 확립 지도 건수							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 택시운송질서 확립을 위한 점검 및 관리·감독 강화로 시민이 불편 없이 이용할 수 있는 택시 서비스 제공													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	48회												48회	
측 정 산 식	◦ 택시 운송질서 확립 지도 점검 단속 횟수													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 택시 운송질서 확립 지도 점검 단속 목표 : 48회 - 2017~2019 3개년 평균 실적대비 36% 상향 설정 * 3개년 평균 건수 35회 × 36% + 35회 ≒ 48회													
	Y-3		Y-2		Y-1		Y		Y+1		Y+2		Y+3	
	32회		32회		42회		48회		50회		50회		50회	
※ 택시 민원 현황 데이터 분석에 기반한 심야단속 신설로 2020년에는 목표치가 높은 비율로 올라가나, 이후 사업 추진에 따른 위반행위 감소 및 담당 인력문제 등을 고려하여 Y+1년도부터는 목표치를 고정함														
지 표 관 리 자	택시관리팀 행정6급 고동섭 (☎440-3825)													
가 중 치	33%													

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
위 반 행 위 지 도 단속 및 쌍쌍스마일 택 시 운 영	김혜진	50	지도 단속	단속 및 하반기 평가	지도 단속	지도 단속	지도 단속	지도 단속	지도 단속	단속 및 상반기 평가	지도 단속	지도 단속	지도 단속	지도 단속
택 시 운 송 사 업 자 법률위반 행위 점검	이승원	50	자격 지도 관리	자격 지도 관리	자격 지도 관리	상반기 전액, 전가 점검	부가 가치 점검	자격 지도 관리	자격 지도 관리	자격 지도 관리	하반기 전액, 전가 점검	자격 지도 관리	차량 일제 점검	자격 지도 관리

성과지표 정의서

[교통국 택시화물과 3-3]

지표명	화물 및 여객운수사업 운송질서 및 시민안전 확립							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input type="checkbox"/> 신규지표 <input checked="" type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 화물운송 불법행위 근절로 건전한 화물운송 질서를 확립하고, 여객운수사업 운영·안전에 대한 일제 지도·점검으로 운송질서 및 시민안전 확립													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	100%												100%	
측 정 산 식	$\circ \{ (\text{화물운송 불법행위 지도점검 실적} / \text{목표}) \times 100 \} \times 0.5 + \{ (\text{전세버스, 렌터카 지도단속 실적} / \text{목표}) \times 100 \} \times 0.5$													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 화물운송 불법행위 지도점검* 목표 : 2,840건 - 최근 3년간(2017년 1,651건, 2018년 3,025건, 2019년 3,431건) 평균 지도·점검 건수 대비 5% 상향 설정 * 불법 밤샘주차, 허가기준 미 준수, 자가용 불법 유상운송 등 ◦ 여객운수사업(전세버스, 렌터카) 지도점검 목표 : 2건(상·하반기 각 1건) - 최근 3년간(2017년 2건, 2018년 2건, 2019년 2건) 평균 지도·점검 건수로 설정													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
	-	-	-	100%	105%	110%	115%							
지 표 관 리 자	화물운수팀 행정7급 이영재 (☎440-3834)													
가 중 치	33%													
이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
화물운송 불법행위 점	이향섭	50					계획 수립	점검 실시	결과 보고 및 처분			계획 수립	점검 실시	결과 보고 및 처분
여객운수사업 (전세버스, 렌터카) 운송질서 확립 및 여건 개선	이영재	50				계획 수립	상반기 점검 실시	결과 보고 및 처분				계획 수립	하반기 점검 실시	결과 보고 및 처분

성과지표 정의서

[교통국 교통관리과 3-1]

지표명	노선버스 탑재형 이동단속시스템 구축 및 버스전용차로 단속							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 버스전용차로 통행 위반차량 단속시스템 구축 및 지속적인 단속으로 승객 안전성 및 대중교통의 정시성 확보													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	100%												100%	
측 정 산 식	◦ 노선버스 탑재형 이동단속시스템 구축 공정률 × 0.5 + {(버스전용차로 단속 실적 / 단속 목표) × 100} × 0.5													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 노선버스 탑재형 이동단속시스템 구축(신규) 공정률 목표 : 100%(준공) - 2020년~ 2022년 계속사업으로 2020년 추진계획 설정 ◦ 버스전용차로 단속 목표는 ' 19년도 예상 실적 대비 1.9% 상향 - ' 19년도 예상실적 27,000건 × 101.9% ≒ 27,500건													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
					100%									
지표관리자	교통지도팀 행정6급 최옥연 (☎440-3902)													
가 중 치	35%													

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
노선버스 탑재형 이동단속시스템 구축	최옥연	50		사전절차 이행(보안성검토, 일상감사, 계약심사 등)				버스노선 및 단속 구간 협의 업무협약 체결			시스템구축 및 단속 장비 장착 시민홍보		시범운영 시민홍보	
버 스 전 용 차 로 단	이병수	50	단속 시스템 점검 계획 수립	사전 준비	1/4 분기 시스템 점검	문제점 보완	단속 실적 점검	2/4 분기 시스템 점검	문제점 보완	단속 실적 점검	3/4 분기 시스템 점검	문제점 보완	단속 실적 점검	
				노후장비교체 설치 및 시험운영										
			버스전용차로 위반차량 단속 연중 실시 (4개조 12명, CCTV 15대, 차량탑재형 2대 등)											

성과지표 정의서

[교통국 교통관리과 3-2]

지표명	등록자동차 대비 공영주차장 확보 비율							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 공영주차장 확충을 통한 주차난 해소													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	1%												1%	
측 정 산 식	◦ (공영주차장 확보(사업시행) 면수 / 인천시 승용차(자가용)등록대수 증가분) × 100 * 단, 자가용(승합, 화물, 특수), 관용, 영업용 차량 및 이륜차 제외													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 원도심 및 도서지역 등 혼잡구역의 확보 공영주차장 면수 ◦ 주차장 건설은 사업기간 시행실적을 반영한 주차장 확보(500면)면수 적용 - 공영주차장 확보 면수는 과거 10년(2009년~2018년) 간 시행실적 누계 평균 - 승용차등록대수는 과거 10년(2009년~2018년) 간 증가분 누계 평균													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%							
지 표 관 리 자	주차시설팀 시설6급 남성민 (☎440-3923)													
가 중 치	35%													
이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
공영주차장 건립	남성민	100	공영주차장 건설설명회 개최	보조금 교부(1차)		'21년 SOC 신규사업 선정	현장 점검(1차)	보조사업 진행현황 중간 점검		보조금 교부(2차)	현장 점검(2차)	최종점검 및 이월사업 정리		

성과지표 정의서

[교통국 교통관리과 3-3]

지표명	자동차 관리사업 위반행위 단속 건수							지표관점	정책성과					
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	<ul style="list-style-type: none"> 자동차관리사업자 관련 위반행위 단속으로 건전한 자동차 관리문화 조성 													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	203건												203건	
측 정 산 식	<ul style="list-style-type: none"> 자동차 관리사업 관련 위반행위 단속 건수 													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	<ul style="list-style-type: none"> 최근 3년간 위반행위 평균 단속건수의 75%(코로나19 반영) 설정(목표 203건) - 2017년 320건, 2018년 260건, 2019년 230건(예상) 													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
	320건	260건	230건	203건	271건	272건	273건							
지 표 관 리 자	자동차관리팀 공업6급 이종익 (☎440-3932)													
가 중 치	30%													

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
자 동 차 관 리 사 업 위 반 행 위 단 속	이종익	60	지정중계수 도경찰합립						2/4 분기 보고		매월 매월 매월 매월	3/4 분기 보고		
지 정 정 비 사 업 자 지 도 점 검	유연식	40			1/4 분기 지도 점검			2/4 분기 지도 점검			3/4 분기 지도 점검			4/4 분기 지도 점검

성과지표 정의서

[교통국 교통정보운영과 3-1]

지표명	버스정보안내기 설치 건수							지표관점	정책성과					
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input type="checkbox"/> 신규지표 <input checked="" type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 버스정류장 내 버스정보안내기 설치(이전 포함) 및 교체를 통한 대중교통 이용 편의 증진 도모와 24시간 운영관리체계를 구축하여 신뢰성 있는 정보제공													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	250개소												250개소	
측 정 산 식	◦ 버스정류장 내 버스정보안내기 설치 건수													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 버스정보안내기 설치 목표(250개소) : ' 20년 예산편성 반영 - ' 20년도 예산 3,005백만원 / 12백만원(개소당 평균비용)÷250개소 ※ 대상 개소 = 신설 + 교체 + 기존 버스정보안내기 이전설치 개소를 포함함													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
	40개소	150개소	200개소	250개소	300개소	250개소	-							
지 표 관 리 자	버스정보팀 전산7급 김장욱 (☎440-1765)													
가 중 치	40%													
이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
생활밀착형 BIS 편 의 시 설 확 충	정대정	90	계획 수립	행정 절차 이행 (일상 감사 등)	발주 (연간 단가)	착수	공사 시행	공사 시행	버스노선개편 신속대응 ('20. 7월~)					준공
버 스 정 보 시 스 템 관 리 로 신 위 성 있 는 정 보 제 공	김장욱	10	계획 수립 및 계약	버스정보관리시스템 유지 관리 시행									준공	

성과지표 정의서

[교통국 교통정보운영과 3-2]

지표명		교통신호기 교체 및 설치 건수						지표관점		정책성과					
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표						목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과													
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표						지표구분	<input type="checkbox"/> 신규지표 <input checked="" type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년													
전략적정의		◦ 노후 교통신호제어기를 교체하여 시민의 교통안전 및 원활한 교통편의를 도모하고, 시각장애인 음향신호기 확대 설치를 통한 교통약자의 사고 예방 기여													
목 표 치		소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
		350대													350대
측 정 산 식		◦ 노후교통신호제어기 교체 및 시각장애인용 음향신호기 설치 건수													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)		◦ 노후교통신호제어기 교체 목표(100대) : ' 20년 예산편성 반영 - ' 20년도 예산 857백만원 / 8백만원(개소당 평균비용)≒100대 ◦ 시각장애인용 음향신호기 설치 목표(250대) : ' 20년 예산편성 반영 - ' 20년도 예산 300백만원 / 1.2백만원(1대당 평균비용)≒250대													
		Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
		141대	127대	350대	350대	293대	150대	150대							
지표관리자		교통신호팀 전기8급 이명훈 (☎440-1777)													
가 중 치		40%													

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
교통안전 및 소통을 위한 신호시설 확충	이명훈	50	계약 및 착공		관급 자재 검수	설 치 진행	설 치 진행	설 치 진행	설 치 진행	설 치 진행	설 치 진행	설 치 진행	설 치 완료	
교통약자가 안전한 교통 신호 시설 개선	김도연	50	계획 수립	장 소 선정 및 의견 수렴	계약 및 착공	설 치 진행	설 치 진행	설 치 진행	설 치 진행	설 치 진행	설 치 진행	설 치 진행	설 치 완료	

성과지표 정의서

[교통국 교통정보운영과 3-3]

지표명	지능형교통시스템 장비 교체 건수							지표관점		정책성과			
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향					
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과											
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표					
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년											
전략적정의	◦ 노후 및 기술지원 중단된 도로 교통상황 표출용 전광판과 센터시스템 (백업서버, IPS, 웹 방화벽)을 교체하여 지능형교통시스템 운영에 기여												
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	21대												21대
측 정 산 식	◦ 지능형교통시스템 관련 장비 교체 대수												
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 노후된 도로 교통상황 표출용 전광판 교체 목표(16대) : ' 20년 예산편성 반영 - ' 20년도 예산 1,017백만원 / 63백만원(개소당 평균비용)≒16대 ◦ 센터시스템 장비 교체 목표(5대) : ' 20년 예산편성 반영 - ' 20년도 예산 295백만원 / 59백만원(1대당 평균비용)≒5대												
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3						
	-	-	-	21대	-	-	-						
지표관리자	교통정보팀 방송통신6급 김학근 (☎440-1752)												
가 중 치	20%												

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
지능형교통시스템 기능 개선 사업	김학근	100	계획 수립	계약 추진	교체 추진	교체 추진	교체 추진	교체 추진	교체 추진	교체 추진	교체 추진	전광판교체 완료(16대)		
												센터시스템 장비 교체 완료(5대)		

2020년도 성과지표정의서

도시재생건설국

□ 부서별 성과지표 현황

부 서	성 과 지 표 명	페이지
재생정책과	도시재생사업 선정	45
	도시재생 뉴딜사업 추진관리 및 실집행	46
	도시재생사업 관련 위원회 운영실적	47
재생콘텐츠과	상상플랫폼 조성사업 추진 및 단위사업 관리	48
	내항재생 사업진행률, 시민소통 실적	49
	개항장 일원 활성화 세부사업 단계별 달성도	50
도로과	도서·접경지역 사업 추진율	51
	도로 사업별 진행 달성률	52
	안전하고 정온한 도로환경 조성	53
고속도로재생과	고속도로 재생사업 진도 달성률	54
	경인고속도로 연장 및 지하화 사전타당성조사 추진율	56
건설심사과	지하도상가 제도적 개선 및 상가 활성화	57
	지역 건설업체 수주실적	58
	설계VE를 통한 예산절감	59

성과지표 정의서

[도시재생건설국 재생정책과 3-1]

지표명	도시재생사업 선정							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류		<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형		<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향				
	지표속성		<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과											
	지표분류		<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분		<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표				
	측정주기		<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년											
전략적정의	◦ 도시재생 뉴딜사업 추진(국토부 뉴딜사업 공모·선정)으로 쇠퇴도시의 경쟁력 회복과 시민 삶의 질 개선 및 인천형 골목길 단위 소규모 재생사업 추진													
목 표 치	소개	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	100%												100%	
측 정 산 식	◦ (도시재생 뉴딜사업 추진률 × 0.7) + (골목길재생 시범사업 추진률 × 0.3)													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 도시재생 뉴딜사업 추진률 목표 : 100% - 국토부 뉴딜사업 선정 3곳을 목표로 과정별로 측정 <ul style="list-style-type: none">▪ 중앙 및 광역선정 유관기관 사업발굴 회의 개최(15%)▪ 중앙 선정사업 활성화계획(안) 컨설팅, 공청회, 의회 의견 청취(30%)▪ 광역 선정사업 선정위원회 구성 및 절차 이행(40%)▪ 중앙 및 광역 뉴딜사업 최종 선정(목표 건수, 3곳)(15%) ◦ 골목길재생 시범사업 추진률 목표 : 100% - 골목길재생 시범사업 2곳 선정 후, 구체적 실행계획 수립 <ul style="list-style-type: none">▪ 골목길재생 기본계획 및 가이드라인 수립(40%)▪ 골목길재생 사업대상 발굴 및 시범사업 선정(목표건수, 2곳)(30%)▪ 골목길재생 시범사업 실시계획 수립(30%)													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%							
지표관리자	재생정책팀 시설7급 양윤모 (☎440-4504)													
가 중 치	40%													

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
도시재생 뉴딜사업 공 모 추 진	허양호	40	중앙선정(1회차) 사업발굴 회의 개최 및 선정절차 이행			중앙선정(2회차) 사업발굴 회의 개최 및 선정절차 이행			광역선정 절차 이행			중앙선정(3회차) 사업발굴 회의 개최 및 선정절차 이행		
제 물 포 역 일 원 도 시 재 생 사 업 추 진 단 구 성	문윤구	30	추진단 구성 주민협의체 구성				활성화계획(안) 작성 및 도시재생 지원기구 컨설팅				뉴딜사업 선정 절차 이행			
골목길재생 기본 계 획 수 립	심원보	30	시범 사업 선정	골목길재생 기본계획 (안)작성	골목길재생 가이드라인 수립		주민협의체 구성			시범사업 실시계획 수립				

성과지표 정의서

[도시재생건설국 재생정책과 3-2]

지표명		도시재생 뉴딜사업 추진관리 및 실행							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표							목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향					
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과													
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표							지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표					
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년													
전략적정의		◦ 도시재생 뉴딜사업을 통한 삶의 질 향상과 일자리 창출 및 신성장동력 확보로 원도심 활성화에 기여													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
	100%												100%		
측 정 산 식		◦ {(뉴딜사업 추진 관리 실적 / 목표) × 100} × 0.7 + {(뉴딜사업별 집행 실적 / 목표) × 100} × 0.3													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 도시재생 뉴딜사업 추진 관리 : 총 11회 - 군·구 합동대책회의 4회, 사업관리방안 수립 1회 - 현장점검 3회, 홍보 기획보도 3회 ◦ 도시재생 뉴딜사업 집행 관리 : 총 14개 사업 20년 예산집행 33,738.5백만원 - 왕의 길: 2,449.5, 화수마을: 1,085, 만부마을: 1,125, 송림골: 1,839 부평11번가: 3,192, 상생마을: 2,100, 공감마을: 4,065, 효성마을: 4,500 남산마을: 3,108, 심청이마을: 1,119, 연평도: 1,539, 수봉마을: 1,837.5 안골마을: 2,629.5, 비룡공감: 3,150														
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3								
	-	-	-	100%	100%	100%	100%								
지표관리자		재생관리팀 시설7급 김희원 (☎440-4459)													
가 중 치		40%													

이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
도시재생 뉴딜사업추진	문영숙	70	구·군 합동 대책 회의	사업 관리 방안 수립	구·군 합동 대책 회의			구·군 합동 대책 회의			구·군 합동 대책 회의			성과 평가
						현 장 점 검			시 민 체 감 홍 보 기 획 보 도	현 장 점 검	시 민 체 감 홍 보 기 획 보 도	현 장 점 검	시 민 체 감 홍 보 기 획 보 도	성과 평가
도시재생 뉴딜사업 집행추진	안길재	30	예산 집행액	예산 집행액	예산 집행액	예산 집행액	예산 집행액	예산 집행액	예산 집행액	예산 집행액	예산 집행액	예산 집행액	예산 집행액	성과 평가

성과지표 정의서

[도시재생건설국 재생정책과 3-3]

지표명	도시재생사업 관련 위원회 운영실적							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 원도심 도시재생사업 추진을 위한 자문·심의 등을 통해 보다 체계적·효율적인 사업 추진이 가능할 수 있도록 지원													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	100%												100%	
측 정 산 식	◦ (도시재생사업 관련 협의회·위원회 상정안건 건수 실적 / 목표) × 100													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 도시재생사업 관련 협의회·위원회 상정안건 목표 : 8건 - 도시재생정책협의회(4건) : 도시재생관련 주요시책 및 정책방향 제시 - 도시재정비위원회(2건) : 재정비촉진지구의 지정 및 변경에 대한 심의(자문) - 도시재생위원회(2건) : 도시재생관련 주요시책에 대한 심의(자문) ※ 협의회는 분기별 1건, 위원회는 반기별 1건을 목표로 설정													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
	-	60%	70%	100%	100%	100%	100%							
지 표 관 리 자	재생역량팀 시설7급 김재연 (☎440-4468)													
가 중 치	20%													
이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
시민중심의 도시 재생 정책 협의회 운	김재연	40	상정안건 발굴	개최	상정안건 발굴	개최	상정안건 발굴	개최	상정안건 발굴	개최	상정안건 발굴	개최	상정안건 발굴	개최
도시재정비위원회 운	김재연	30	상정안건 발굴·접수				개최	상정안건 발굴·접수				개최		
도 시 재 생 위 원 회 운	손영민	30	상정안건 발굴·접수				개최	상정안건발굴·접수				개최		

성과지표 정의서

[도시재생건설국 재생콘텐츠과 3-1]

지표명	상상플랫폼 조성사업 추진 및 단위사업 관리							지표관점	정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향					
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과											
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표					
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년											
전략적정의	<ul style="list-style-type: none"> 상상플랫폼 조성사업 추진으로 경제기반 중심을 구축하고, 개항창조도시 재생사업 관리 및 맞춤형 성과관리 방안을 구축하여 원활한 추진 도모 												
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	77.5%												77.5%
측 정 산 식	<ul style="list-style-type: none"> 상상플랫폼 조성사업 추진률 × 0.7 + 성과관리 및 모니터링 용역 공정률 × 0.3 												
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	<ul style="list-style-type: none"> 상상플랫폼 조성사업 추진률 목표 : 100% <ul style="list-style-type: none"> 2020년도 운영방식 결정 및 공사재개를 목표로 과정별로 측정 <ul style="list-style-type: none"> 시민, 전문가 등을 통한 활용방안 수립(30%) 도입시설 확정, 운영방식 결정(40%) 재설계 및 인·허가(변경) 행정절차 이행 외부공사 재개(30%) 성과관리 및 모니터링 용역 공정률 목표 : 25% <ul style="list-style-type: none"> 2020년도 목표 공정률 반영 												
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3						
	-	-	-	100%	-	-	-						
지 표 관 리 자	콘텐츠기획담당 시설5급 조승환 (☎458-7311)												
가 중 치	25%												
이행과제 공정표													
이행과제명	담당자	공정표											
		가중치	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
상상플랫폼 조성사업 추진	민경희	70%	T/F운영		도입시설 및 운영방식 확정				설계 및 인·허가(변경)				
모니터링용역 추진	민경희	30%	도시재생활성화계획 변경 수립 고시				용역 추진						

성과지표 정의서

[도시재생건설국 재생콘텐츠과 3-2]

지표명	내항재생 사업진행률, 시민소통 실적							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input type="checkbox"/> 신규지표 <input checked="" type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 물동량이 감소하고 있는 내항에 공공성 중심 및 원도심과 연계한 항만재생사업을 추진하는 동시에 ‘내항재생 시민참여 프로세스 구축’ 으로 거버넌스 행정 구현													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	100%												100%	
측 정 산 식	◦ (내항재생 사업 진행률 × 0.7) + (시민소통 실적 달성률 × 0.3) - 내항재생 사업 진행률(100%) ▪ 기능재배치(공업지역 등) 완료(30%) ▪ 사업계획(도시계획) 손익조정(20%) ▪ 도시재생 공모사업 관련 협의(20%) ▪ 도시재생 공모사업 신청(30%) - 시민소통 실적 달성률(100%) ▪ 내항재개발 추진협의회(20%) ▪ 추진협의회 용역 착수(20%) ▪ 추진협의회 개편(10%) ▪ 추진협의회 운영(3건)(30%) ▪ 성과과제 발간(20%)													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 내항재생 사업진행률: 1·8부두 항만재생사업(내항재생 1단계 선도사업)의 사업 진행률과 도시재생 공모사업* 신청 및 선정을 목표치로 설정 * 2020년 국토교통부 도시재생 공모사업 추진계획(일정) 미정에 따라 유동적인 대응을 위해 연내 목표치로 설정 ◦ 시민소통 실적: 내항재생 추진협의회(가칭) 개편 및 추진협의회 운영과 전문가 회의, 협의회 전체회의 개최 등을 목표치로 설정 ※ 시민참여 항만재생 프레임 구축을 위한 연구과제 수행(연중, 인천연구원)													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
					100%									
지표관리자	내항재생담당 김윤도 (☎458-7321)													
가 중 치	25%													
이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
시 민 과 함 께 만 드 는 내 항 재 생	안영성	70%	기능재배치(공업지역 등) 완료					사업계획(도시계획) 손익조정						
			도시재생 공모사업 관련 관계기관 협의					사업계획(안) 작성			공모사업 신청			
내항재생 시민참여 프 로 세 스 구 축	이수민	30%	내항재개발 추진협의회		추진협의회 용역 착수 및 개편			추진협의회 운영 (회의 개최 등)				성과 과제 발간		

성과지표 정의서

[도시재생건설국 재생콘텐츠과 3-3]

지표명	개항장 일원 활성화 세부사업 단계별 달성도							지표관점	정책성과					
0 지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 개항 관련 콘텐츠 발굴·사업화로 도시재생 활성화에 기여하고, 시민참여 프로그램 및 개항장&내항 현장지원센터 운영으로 행정과 주민 간 가교역할 수행													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	100%												100%	
측 정 산 식	◦ 개항장 일원 신규 사업 추진 달성률 × 0.5 + 개항장 교통수단 파일럿 사업 달성률 x 0.5													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 개항장 일원 신규 사업 추진 달성률 목표 : 100% - 「개항장 일원 문화적 도시재생사업 용역」을 통한 신규 사업 발굴과 발굴된 사업을 과정별 구간화하여 측정(「신포지하공공보도 연장사업」 포함) ▪ 사업발굴 50%(30건) ▪ 계획수립 30%(2건) ▪ 예산확보 20%(2건) ◦ 개항장 교통수단 파일럿 사업 달성률: 100% ▪ 사업결정(인천관광공사 위·수탁협약 체결, 교통수단·운행노선·운영방식 결정) 30% ▪ 절차이행(교통수단 리모델링, 운행면허 승인, 홍보) 30% ▪ 운행 40%													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
				100%										
지표관리자	개항장재생담당 김종진 (☎458-7336)													
가 중 치	50%													

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표												
		가중치	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
개항장 일원 문화적 도 시 재 생 사 업	이한일	25	개항장 활성화 단위사업 발굴											
			사업계획수립 및 사전행정절차 이행						예산확보					
신포지하공공보도 연 장 사 업	이한일	25	지방재정투자심사				사업계획수립		예산확보					
개항장 & 내항 현장 지원센터 설치·운영	표은정	25	계획수립		현장지원센터 개소 및 운영									
개 항 장 교 통 수 단 파 일 러 트 사 업	허은석	25	교통수단 및 운영방식 결정			교통수단 제작 및 운영면허 등 절차이행						시범운영 및 평가		

성과지표 정의서

[도시재생건설국 도로과 3-1]

지표명	도서·접경지역 사업 추진율							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 낙후된 도서·접경지역 기반시설(도로망) 확충을 통한 지역 접근성 개선으로 주민의 삶의 질 향상 및 지역경제 활성화, 지역 균형발전 촉진													
목 표 치	소개	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	100%												100%	
측 정 산 식	◦ 영종~신도 평화도로 건설 달성률 × 0.5 + 황청~인화 간 도로개설 공사 달성률 × 0.5													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 영종~신도 평화도로 건설 달성률 목표 : 100% <ul style="list-style-type: none"> ▪ 접경지역 발전종합계획 변경 및 총사업비 등록(30%) ▪ 기본계획 고시 및 공사수행방식 결정(30%) ▪ (터키공사) 입찰 진행 및 기본설계 적격심의(40%) ◦ 황청~인화간 도로개설 공사(4-1공구) 달성률 목표 : 100% <ul style="list-style-type: none"> ▪ 투자심사 반영(20%), 실시설계용역 준공 (20%) ▪ 도로구역결정 및 보상공고 (20%) ▪ 일상감사, 계약심의 등 행정절차 이행(20%) ▪ 공사 발주(10%) ▪ 공사 착공(10%) ※ 도서·접경지역 2개 사업 추진을 위한 행정절차 이행 등을 목표로 설정													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
	-	-	-	100%	-	-	-							
지표관리자	도로계획팀 시설6급 방제웅 (☎440-3774)													
가 중 치	40%													
이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
영종~신도 평화도로 건설	방제웅	60	접경지역 발전종합 계획 변경 및 총사업비 등록			기본계획 고시 및 공사수행방식 결정		(터키공사) 입찰 진행 및 기본설계 적격심의						
황 청 ~ 인 화 간 도로 개 설 공 사 (4 - 1 공 구)	박찬서	40	투자심사 반영			실시설계용역 준공		도로구역 결정 및 보상공고		일상감사 및 계약심사		공사 발주 및 공사착공		

성과지표 정의서

[도시재생건설국 도로과 3-2]

지표명	도로 사업별 진행 달성률							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 주요간선도로망 구축을 통한 차량 지·정체 완화와 접근성 제고를 통한 지역 주민의 삶의 질 향상에 기여													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	100%												100%	
측 정 산 식	◦ 주요간선도로망 구축 달성률 $\frac{\sum_{n=1}^i \text{사업}_n \text{의 달성률}}{i}, \text{사업}_1 \sim \text{사업}_n = \text{개별사업}$													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 소래로 및 소래대교 확장공사 달성률 : 공정률 100%(준공) ◦ 가좌동 염곡길 도로확장공사 달성률 : 공정률 100%(준공) ◦ 신흥동 삼익아파트~동국제강 간 도로개설 공사 달성률 : 100% ▪ 주민설명회 개최(30%) ▪ 민관협의회 개최(20%) ▪ 기술심의 및 설계VE(20%) ▪ 공사 착공(30%) ◦ 거침도~약암리 간 광역도로 건설 달성률 : 100% ▪ 건설기술심의 및 도로구역 결정(50%) ▪ 설계용역 완료(30%) ▪ 보상공고(20%)													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
	-	-	-	-	100%	-	-	-						
지표관리자	도로시설팀 시설6급 박찬서 (☎440-3792)													
가 중 치	30%													

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
제2순환고속도로 건설 조속 추진	방제웅	20	타당성조사 용역 추진			타당성조사 용역 완료			총사업비 협의			대형공사 입찰공사 심의		
신흥동 삼익아파트 ~ 동 국 제 강 간 도 로 개 설	박찬서	20	주민설명회			민관협의회의 개최			설계VE, 기술심의			공사 착공		
소래로 및 소래대교 확장	박찬서	20	공사 진행	공사 진행	공사 진행	공사 진행	공사 진행	공사 진행	공사 진행	공사 진행	공사 준공	개통 준비	개통 준비	개통
거침도~약암리간 광역도로 건설 추진	김봉환	20	건설기술심의 및 도로구역 결정						설계용역 완료			보상공고		
가좌동 염곡길 도로 확장	김봉환	20	공사 진행	공사 진행	공사 진행	공사 진행	공사 진행	공사 진행	공사 진행	공사 진행	공사 준공	개통 준비	개통 준비	개통

성과지표 정의서

[도시재생건설국 도로과 3-3]

지표명	안전하고 정온한 도로환경 조성							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 노후된 도로와 부속시설을 개선하여 안전한 도로환경을 조성하고, 자전거 인프라 구축 계획 등을 통한 자전거 이용 활성화 도모													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	93.5%												93.5%	
측 정 산 식	◦ 안전한 도로환경 조성사업 예산 집행률 × 0.5 + 자전거 이용 활성화 계획 수립 용역 공정률 × 0.5													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 안전한 도로환경 조성사업 예산 집행률 목표 : 87%(낙찰율 고려 목표 설정) - 집행목표액 : 사업예산 × 87%(낙찰율) · 도로시설물 정비예산 : 2,826백만원 × 87% = 2,458백만원 · 도로표지판 정비예산 : 500백만원 × 87% = 435백만원 · 보도 정비사업 예산 : 1,250백만원 × 87% = 1,087백만원 ◦ 자전거 이용 활성화 계획 수립 용역 공정률 목표 : 100% ※ 2020년도 용역 발주예정일로 준공을 목표로 설정													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
	-	-	-	93.5%	-	-	-							
지표관리자	도로관리팀 시설7급 마승원 (☎440-3784)													
가 중 치	30%													

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
안 전 한 도 로 환 경 조 성	마승원	50	사업비 재배정			사업관리			사업비 재배정			사업관리		
자 전 거 이 용 활 성 화 계 획 수 립	한성민	50	용역 발주 및 착수보고회			용역 진행 및 중간보고회 준비			용역 진행 및 중간보고회			최종보고회 및 용역 준공		

성과지표 정의서

[도시재생건설국 고속도로재생과 2-1]

지표명	고속도로 재생사업 진도 달성률							지표관점		정책성과			
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향					
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과											
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표					
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년											
전략적정의	<p>◦ 인천대로 일반화 및 주변재생 사업을 통하여 도시단절 해소와 주변지역 균형 발전으로 원도심 부흥의 촉매역할 수행</p>												
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	100%												100%
측 정 산 식	<p>◦ 고속도로 재생사업 진도 달성률</p> $\frac{\sum_{n=1}^i \text{사업}_n \text{의 달성률}}{i}, \text{사업}_1 \sim \text{사업}_n = \text{개별사업}$												
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	<p>◦ 고속도로 재생사업 진도 달성률 목표: 100%</p> <p>① 인천대로 일반화 도로개량공사(30%)</p> <p>▪ 주민설명회 2회(10%) ▪ 기본설계완료(10%) ▪ 기타용역 공정율 50%(10%)</p> <p>② 50년을 돌아온 사람의길 도시재생뉴딜사업(25%)</p> <p>▪ 도시재생대학 및 거상대학 운영(6%) ▪ 거버넌스 운영(4%)</p> <p>▪ 부지매입 및 LH협약(5%) ▪ 공원설계발주(5%) ▪ 주민공모 사업 발굴(5%)</p> <p>③ 인천대로 하부 미추홀체육관 보수공사(10%)</p> <p>▪ 발주 및 계약(2%) ▪ 공사완료(8%)</p> <p>④ 인천대로 주변 용현1,5 지구단위계획 수립(10%)</p> <p>▪ 지구단위계획수립(5%) ▪ 입안(2%) ▪ 심의, 고시(3%)</p> <p>⑤ 인천대로 주변 거점개발 사업화방안 수립(15%)</p> <p>▪ 용역공정율 90%(10%) ▪ 중간보고(5%)</p> <p>⑥ 문학~서인천 간 고속화도로 건설(10%)</p> <p>▪ 협의자료 작성(3%) ▪ 중앙부처 협의(5%) ▪ 지역국회의원 협의(2%)</p>												
	Y-3		Y-2		Y-1		Y		Y+1		Y+2		Y+3
						100%							
지표관리자	일반화정책팀 시설7급 박장걸 (☎440-4183)												
가 중 치	60%												

이행과제 공정표														
단위과제명	담당자	공정표(%)												
		가중치	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
인천대로 일반화 도로 개량	권오영	30	기본설계				주민설명회 2회				기본설계완료 기타용역 공정율50%			
50년을 돌아온 사람의 길	김현정	25	부지매입 및 LH협약					공원설계발주			주민공모			
미추홀체육관 보수 공사	최병보	10	발주 및 계약			공사완료								
용현 1 , 5 지구 단위 계획	한승희	10	지구단위계획수립					입안			심의, 고시			
인천대로 주변 거점 개발	조성집	15	사업화방안검토					중간보고						
문학 ~ 서인천 고속화 도로	박장걸	10	협의자료 작성			중앙부처 협의, 지역국회의원 협의								

성과지표 정의서

[도시재생건설국 고속도로재생과 2-2]

지표명	경인고속도로 연장 및 지하화 사전타당성조사 추진율							지표관점		정책성과			
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향					
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과											
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표					
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년											
전략적정의	◦ 경인고속도로 연장 및 지하화를 위한 제2차 고속도로 건설계획 반영 조치로 광역교통체계 혁신 및 지연 간 균형발전을 위한 기반 마련												
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	70%												70%
측 정 산 식	◦ 제2차 고속도로 건설계획 반영을 위한 사전타당성조사 용역 추진률 ▪ 착수 및 중간보고(10%) ▪ 전문가 자문회의(20%) ▪ 타당성 확보방안 마련(20%) ▪ 중앙부처 협의(20%)												
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 2020년 신규사업으로 사전타당성 용역 추진 및 중앙부처 협의 등을 감안하여 과정별로 목표치 설정 - (2020년) 추진율 70% ※ 향후(2021년) 계획 : 추진율 30%(용역 준공 20%, 중앙부처 최종 협의 10%)												
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3						
	-	-	-	70%	30%	-	-						
지표관리자	일반화정책팀 시설6급 박승호 (☎440-4182)												
가 중 치	40%												

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
사전타당성조사 용역	박승호	50	행정 절차 이행	용역 착수	자료 작성	자료 작성	전문 가 자문	전문 가 자문	중간 보고	타당 성 분석	타당 성 분석	타당 성 분석	타당 성 분석	타당 성 분석
중앙부처 협의	박승호	50								협의 자료 준비	협의 자료 준비	중앙 부처 협의	중앙 부처 협의	중앙 부처 협의

성과지표 정의서

[도시재생건설국 건설심사과 3-1]

지표명	지하도상가 제도적 개선 및 상가 활성화							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input type="checkbox"/> 신규지표 <input checked="" type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 지하도상가 관리 운영 조례 개정에 따른 관리 운영의 정상화를 통하여 상가 활성화 도모													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	22회												22회	
측 정 산 식	◦ 지하도상가 제도적 기반 마련, 관리 운영 개선, 상가시설 개선 횟수													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 지하도상가 제도적 기반 마련 및 관리 운영 개선 횟수 목표 : 22회 - 제도적 기반 마련 : 9회 · 조례 개정 1회, 시행규칙 개정 1회, 상생협의회 의제 마련 3회 임차인 지원방안 마련 1회, 타시도 벤치마킹 3회 - 관리운영 개선 : 6회 · 위탁협약안 마련 1회, 내부규약 정비 1회, 위수탁 협약 체결 3회 제물포 임차인 선정 1회 - 시설개선 확충 : 7회(달성률 100%) · 제물포 개보수 준공 1회, 엘리베이터 설치 6회(건) ※ 조례 개정에 따른 후속조치 및 상가 활성화를 목표치로 설정													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
	-	-	-	22회	-	-	-							
지표관리자	건설행정팀 행정6급 조운정 (☎440-3732)													
가 중 치	45%													
이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
제도적 기반 마련	조운정	40	조례 개정		벤치마킹	의제 마련		규칙 개정	벤치마킹	의제 마련		벤치마킹		의제 마련
관 리 운 영 개 선	박서현	30		위탁 협약 마련	협약 체결	규약 마련	협약 체결				협약 체결	제물포 선정		
시 설 개 선 확 충	정진홍	30								제물포 준공				E/V 준공

성과지표 정의서

[도시재생건설국 건설심사와 3-2]

지표명	지역 건설업체 수주실적							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input type="checkbox"/> 신규지표 <input checked="" type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 지역 건설업체의 참여율 제고와 지역 자재·인력·장비 사용의 확대를 통한 지역건설산업 활성화에 기여													
목 표 치	소개	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	59%												59%	
측 정 산 식	◦ 지역업체 수주액/ 발주액 * 100(원도급률 기준) * 시, 시 산하, 공기업, 군·구 등 공공기관 관내 발주사업의 지역 건설업체 수주율(원도급률)													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 관련조례에서 권장하는 비율을 기준으로 과거 대비 상향 목표치 설정 - 지역 건설업체 원도급률 수주실적 분석: 연 2회													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
	54.5%	58.8%	-	59%	59%	59%	59%							
※ 「인천광역시 지역 건설산업 활성화 촉진 및 하도급업체 보호에 관한 조례」 제8조														
지표관리자	건설관리팀 행정6급 최정환(☎440-3744)													
가 중 치	30%													
이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
민·관 합동 세일즈 추진	최정환	20	대상 선정	세일즈 추진	세일즈 추진	세일즈 추진	세일즈 추진	세일즈 추진	세일즈 추진	세일즈 추진	세일즈 추진	세일즈 추진	세일즈 추진	세일즈 추진
간담회 개최 추진	최정환	20	대상 선정	간담회 개최	간담회 개최	간담회 개최	간담회 개최	간담회 개최	간담회 개최	간담회 개최	간담회 개최	간담회 개최	간담회 개최	간담회 개최
지역 건설산업 활성화 추진 위원회 개최	최정환	30		개최 계획 수립	개최 준비	개최					개최 계획 수립	개최 준비	개최	
주계약자 공동도급 활성화	최정환	30	발주 계획 수립			추진 실적 관리							추진 실적 관리	

성과지표 정의서

[도시재생건설국 건설심사와 3-3]

지표명	설계VE를 통한 예산절감							지표관점		정책성과			
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향					
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input type="checkbox"/> 과정 <input checked="" type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과											
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input type="checkbox"/> 신규지표 <input checked="" type="checkbox"/> 계속지표					
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년											
전략적정의	◦ 공공건설사업의 설계경제성(VE) 검토를 통한 예산절감 및 가치향상에 기여												
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	5%												5%
측 정 산 식	◦ (2020년도 설계VE 시행 후 총공사비 증감액*의 합 / 2020년도 당초 설계 총공사비** 합) × 100% * 설계VE 제안 채택에 따른 공사비 증감액 ** 발주청에서 설계한 당초 공사금액												
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 설계경제성 검토 결과 예산절감을 목표 : 5% - 여러 분야 전문가와 함께 설계내용의 경제성 및 현장 적용 타당성 검토를 통해 당초 설계금액 대비 공사비 절감금액 성과를 목표로 설정 ※ 설계VE 실시대상: 시, 구·군, 시 산하 공사·공단 등에서 발주하는 총 공사비 30억 원 이상인 공공공사의 기본설계, 실시설계 등												
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3						
	3.1%	7.5%	8.4%	5.0%	5.0%	5.0%	5.0%						
지표관리자	건설VE팀 시설8급 김유정 (☎440-3813)												
가 중 치	25%												

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
설계경제성 검토 운	김유정	100	2020 추진 계획 수립	위원회 구성 및 검토 실시	위원회 구성 및 검토 실시	위원회 구성 및 검토 실시	위원회 구성 및 검토 실시	위원회 구성 및 검토 실시	위원회 구성 및 검토 실시	위원회 구성 및 검토 실시	위원회 구성 및 검토 실시	위원회 구성 및 검토 실시	위원회 구성 및 검토 실시	위원회 구성 및 검토 실시

2020년도 성과지표정의서

도시균형계획국

□ 부서별 성과지표 현황

부 서	성 과 지 표 명	페이지
도시균형계획과	지속가능·미래지향적 도시계획 틀 마련	62
	지구단위계획 관리	63
	개발제한구역 관리	64
도시개발계획과	도시개발사업 달성률	65
	검단신도시 택지개발사업 달성률	66
	공공주택단지 조성사업 달성률	67
시설계획과	장기미집행시설 관리 목표 달성률	68
	산업단지 개발사업 달성률	69
토지정보과	토지행정 역량 강화	70
	세계 표준 디지털지적 등록 면적	71
	공간정보 빅데이터 구축 및 제공	72
	도로명주소 시민 편의 제고	73
부대이전개발과	캠프마켓 운영관리 및 활용방안 모색	74
	3보급단 등 군부대 이전 및 군용철도 활용	75

성과지표 정의서

[도시균형계획국 도시균형계획과 3-1]

지표명	지속가능·미래지향적 도시계획 틀 마련							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input checked="" type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input type="checkbox"/> 1년												
전략적 정의	◦ 미래여건 변화 예측을 통해 우리시의 지속가능한 미래지향적 도시계획 틀 마련													
목 표 치 (%)	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	100			25			50			75		100		
측 정 산 식	◦ 계획 수립과정 달성도													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 상위계획*과 연계하여 2040년 인천도시기본계획 수립(2020년 계획 확정 목표) * 제5차국토종합계획, 2040년 수도권광역도시계획													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
				100										
지표관리자	광역계획팀 토목6급 이홍석 (☎440-4612)													
가 중 치	40%													

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2040년 인천도시 기 본 계 획 수 립	이홍석	100	중간보고회 (25)			주민공청회, 의회 의견청취 (50)			최종 보고회 (75)			시 도시계획 위원회 심의 (100)		

성과지표 정의서

[도시균형계획국 도시균형계획과 3-2]

지표명	지구단위계획 관리							지표관점		내부프로세스				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적 정의	◦ 지속적 지구단위계획 정비를 통한 체계적, 계획적 지구단위계획 관리 도모													
목 표 치 (%)	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	100												100	
측 정 산 식	◦ (지구단위계획 현황조사 및 분석 실적 / 목표)*100													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 사업이 완료되어 지구단위계획으로 관리 중인 지구단위계획구역 144개소를 도시관리계획 재정비 주기(5년)에 맞추어 연차별 현황조사 및 정비계획 수립 추진 - 지구단위계획 현황조사 및 분석 목표 = 144개소 / 5년 = 30개소													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y(2019)	Y+1	Y+2	Y+3							
				100	100	100	100							
지 표 관 리 자	지구단위계획팀 토목6급 정미현 (☎440-4633)													
가 중 치	30%													
이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표												
		가중치 (%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
지 구 단 위 계 획 정 비 계 획 수 립	정미현 김형철	100	지구단위계획 현황조사 및 분석									정비계획 수립		

성과지표 정의서

[도시균형계획국 도시균형계획과 3-3]

지표명	개발제한구역 관리							지표관점		내부프로세스				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input checked="" type="checkbox"/> 분기별 <input checked="" type="checkbox"/> 반기별 <input type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 도시의 무질서한 확산을 방지하고 도시주변의 자연환경을 보전하여 시민의 건전한 생활환경을 확보													
목 표 치 (%)	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	100			16.7	33.3		50			66.7	83.3		100	
측 정 산 식	◦ (주민지원사업 관리 + 관리실태 점검) / 6회 × 100%													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ (개발제한구역 주민지원사업 관리 4회) 분기별로 세부 현장점검 및 국비 집행을 파악 등을 통한 사업추진의 효율성을 제고													
	◦ (개발제한구역 관리실태 점검 2회) 6개월마다 1회이상 관할 GB에 대한 해당 구청장의 행위허가 및 단속 등 관리실태 점검													
	구 분	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3						
	주민지원사업 관리				4회	4회	4회	4회						
관리실태 점검				2회	2회	2회	2회							
지 표 관 리 자	GB관리팀 시설9급 신민철 (☎440-4644)													
가 중 치	30%													
이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
개 발 제 한 구 역 주민지원사업 관리	신민철	50			현장 점검 1회			현장 점검 1회			현장 점검 1회			현장 점검 1회
개 발 제 한 구 역 관 리 실태 점 검	신민철	50				관리 실태 점검 1회						관리 실태 점검 1회		

성과지표 정의서

[도시균형계획국 도시개발계획과 3-1]

지표명	도시개발사업 달성률							지표관점		내부프로세스			
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향					
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과											
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input type="checkbox"/> 신규지표 <input checked="" type="checkbox"/> 계속지표					
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input checked="" type="checkbox"/> 반기별 <input type="checkbox"/> 1년											
전략적정의	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 장기 지연된 사업에 대한 계획적이고 체계적인 도시개발사업 추진 ◦ 자연녹지 지역 내 무분별한 개별공장 입지로 발생한 도시문제 해결 ◦ 노후된 원도심 도시개발로 균형발전 및 지역 활성화 도모 												
목 표 치 (%)	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	47						34						46
측 정 산 식	◦ 도시개발사업 사업 진척 공정률(%) 총합(착공된 사업) / 사업건수												
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 개별 도시개발사업 착공에 따른 사업 공정률 관리 ◦ 신규 사업 발생 시 공정률 합산관리 												
	이행과제명	공정표											
		2019	2020		2021		2022						
	상반기		하반기	상반기	하반기	상반기	하반기						
	루 원 시 티	76	81	91	100	-	-	-					
	한 들 구 역	5	10	25	30	45	55	80					
	검 단 3 구 역	3	5	11	25	40	55	80					
	경 서 3 구 역	30	40	57	65	90	100	-					
목 표 치		34	46	55	68.75	77.5	80						
지표관리자	도시개발정책팀 시설6급 김재철 (☎440-4652)												
가 중 치	60%												

이행과제 공정표

이행과제명	담당자 (%)	가중치	공정표											
			상반기						하반기					
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
루 원 시 티	최선희	40						81						91
한 들 구 역	허익범	20						10						25
검 단 3 구 역	성호섭	20						5						11
경 서 3 구 역	허익범	20						40						57

성과지표 정의서

[도시균형계획국 도시개발계획과 3-2]

지표명	검단신도시 택지개발사업 달성률								지표관점		내부프로세스			
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표						목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향					
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표						지표구분	<input type="checkbox"/> 신규지표 <input checked="" type="checkbox"/> 계속지표					
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input checked="" type="checkbox"/> 반기별 <input type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	<ul style="list-style-type: none"> 수도권 서북부 중심도시 건설을 통해 도시균형발전 도모 광역교통시설 확충으로 주민이 살기 좋은 도시 조성 상대적으로 낙후된 서북부지역의 성장견인 및 주변 확산 기여 													
목 표 치 (%)	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	90						80						90	
측 정 산 식	<ul style="list-style-type: none"> 2020년 단지조성공사(1단계) 누계계획(100%) 설정 단지조성공사 관리카드 작성 및 실무회의 													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	<ul style="list-style-type: none"> 전년대비 단지조성공사 공정률 균등 설정 													
	공구	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	1-1 (도공)						84						91	
	1-2 (LH)						76						89	
	합계						80						90	
지표관리자	검단신도시팀 시설6급 이여남 (☎440-3322)													
가 중 치	20%													
이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표												
		가중치 (%)	상반기						하반기					
			1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
검 단 신 도 시 택 지 개 발 사 업	이여남	100						80						90

성과지표 정의서

[도시균형계획국 도시개발계획과 3-3]

지표명		공공주택단지 조성사업 달성률						지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표						목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향					
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input checked="" type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표						지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표					
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input checked="" type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input type="checkbox"/> 1년												
전략적정의		◦ 공공주택의 원활한 건설로 서민 주거안정 및 주거수준 향상 ◦ 첨단산업단지 조성으로 양질의 일자리 제공 등 직주근접 형 자족도시 건설 ◦ 수도권 30만호 공급으로 주택시장 안정												
목 표 치 (%)		소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
		100			25			46			61			100
측 정 산 식		◦ 목표대비 달성률												
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)		◦ 공공주택지구별 사업추진 계획												
		사업	3월			6월			9월			12월		
		계약 (50%)	용역 (30)			광역교통 확정 (40)			보상공고 (50)			지구계획 수립 (100)		
		검암 (30%)	자문회의개최 (20)			보상공고 (50)			신청 (70)			관계기관 협의 (100)		
		가정2 (15%)	대토보상 실시 (20)			훼손지복구사업 인가신청(60)			훼손지복구사업 인가고시(80)			부지조성공사 착공 (100)		
		가정 (5%)	학교용지협의 (20)			학교용지 위치 선정 (40)			지구계획 변경 신청 (60)			지구계획 변경 승인 (100)		
		계	25			46			61			100		
지표관리자		검단신도시팀 시설7급 진민희 (☎440-3324)												
가 중 치		20%												
이행과제 공표														
이행과제명	담당자	가중치 (%)	공정표											
			전년 실적	목표 (2020)	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기						
계약테크노밸리	이태환	50	지구지정	보상착수 및 지구계획승인신청	지구계획수립 용역 착수	광역교통 확정	보상계획공고	지구계획수립						
검 암 역 세 권	진민희	30	지구지정	지구계획승인신청	자문회의개최	보상계획공고	지구계획 승인신청	관계기관 협의						
가 정 2 지 구	진민희	15	지구계획 승인	부지조성 착공	대토보상 실시	훼손지복구사업 실시계획인가 신청	훼손지복구사업 실시계획인가	부지조성착공						
가 정 지 구	진민희	5	지구계획변경 (11차)	지구계획변경 (12차)	학교용지 협의	학교위치 선정	지구계획 변경 신청	지구계획변경 (12차)						

성과지표 정의서

[도시균형계획국 시설계획과 2-1]

지표명	장기미집행시설 관리 목표 달성률							지표관점		시민지향				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ (인천시 관리)결정 고시일 부터 10년이 지날 때까지 도시계획시설사업이 시행되지 아니한 도시계획시설로 인한 시민 재산권 등 피해 최소화													
목 표 치 (%)	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	100												100	
측 정 산 식	◦ (2020년 12월장기미집행사업 추진 실적 / 목표) X 100													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 시민에게 재산상 불이익 주는 등 부적합한 장기미집행시설 전체 110개소에서 시의회 해제 권고 개소수를 해제한 83개소를 목표로 설정 - 시의회 해제권고안(27개소, 2km ²)을 목표 개소수로 설정 ※ '19.12. 기준 장기미집행 시설 (110개소, 12km ²)													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
	-	-	-	100	100	100	100							
지 표 관 리 자	시설관리팀 시설6급 김형동 (☎440-1722)													
가 중 치	60%													
이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
장기미집행시설 관리 목 표 달 성 률	김형동 방정환	100	주민 공람	도시계획위원회 심 의		지형도면 작성 및 고시		2021년 장기미집행시설 시의회 해제권고(의견청취)					결과보고 (국토부)	

성과지표 정의서

[도시균형계획국 시설계획과 2-2]

지표명	산업단지 개발사업 달성률							지표관점		내부프로세스				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input type="checkbox"/> 과정 <input checked="" type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 진행중인 산업단지 관리 및 신규 산업단지 확충을 통한 고용창출 기여													
목 표 치 (%)	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	100	4	8	24	28	38	54	58	58	70	86	90	100	
측 정 산 식	◦ [(식품산단+남동도청 추진율 / 식품산단+남동도청 추진계획 목표율)×60%]+ [(신규산단 사업 추진율 / 신규산단 추진계획 목표율)×40%]													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 개별 산업단지 사업 달성률(단년도 관리)													
	구분	가중치	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	계(%)	100	4	8	24	28	38	54	58	58	70	86	90	100
	진행중인 산단	60%			도청 공사착수 (20%)		도청 변경승인 (30%)	식품 변경승인 (50%)			식품 시설점검 (70%)	식품 사업준공 (90%)		도청 공정20% (100%)
	신규산단	40%	남촌 SPC설립 (10%)	남촌 계획착수 (20%)	계양 GB입안 (30%)	검단2 특구신청 (40%)	남촌 전략환경 (50%)	계양 계획착수 (60%)	남촌 승인신청 (70%)			계양 전략환경 (80%)	계양 승인신청 (90%)	남촌 환경평가 (100%)
		Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3						
				100										
지표관리자	산단조성팀 시설6급 정재구 (☎440-4672)													
가 중 치	40 %													
이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표(누적)												
		가중치	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
진행중인 산단 추진 (식품산단, 남동도청)	정재구	60%			도청 공사착수 (20%)		도청 산단계획 변경승인 (30%)	식품 변경승인 (50%)			식품 시설점검 (70%)	식품 사업준공 (90%)		도청 공정20% (100%)
신규 산단지정 추진 (남촌, 계양, 검단2)		40%	남촌 SPC설립 (10%)	남촌 계획착수 (20%)	계양 GB입안 (30%)	검단2 특구신청 (40%)	남촌 전략환경 (50%)	계양 계획착수 (60%)	남촌 승인신청 (70%)			계양 전략환경 (80%)	계양 승인신청 (90%)	남촌 환경평가 (100%)

성과지표 정의서

(도시균형계획국 토지정보과 4-1)

지표명	토지행정 역량 강화							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input type="checkbox"/> 과정 <input checked="" type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input checked="" type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	토지의 가치 평가, 부동산 거래 등 부동산 거래 종사자에 대한 자격관리와 교육 등을 실시하고, 감정평가업자 선정위원회를 공정하게 운영하고 투명한 감정평가업자를 선정하여 부동산 행정의 선진화를 추구하고자 함.													
목 표 치 (%)	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	100												100	
측 정 산 식	◦ $\{(\text{해당년도 연수교육 이수자(명)}) / (\text{해당년도 연수교육 대상자(명)})\} \times 100\%$ (달성율) ◦ 감정평가업자 선정 건수													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 개업공인중개사 연수교육 달성율													
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023							
	-	-	-	70%	73%	75%	80%							
	◦ 감정평가업자 선정 건수													
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023							
	484	490	500	500	500	500	500							
지표관리자	토지관리팀 시설6급 현병국 (☎440-4562)													
가 중 치	25%													

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
선진화 부동산 거래 질서 확립 및 구축	현병국	50	실시 계획 수립	연수 교육 관리	교육 대상자 안내문 발송	부동산 중개업 분기 보고	2020년 지가 결정 및 분석	부동산 모니터링	부동산 중개업 분기 보고	중개업소 및 부동산 모니터링		부동산 중개업 분기 보고	교육대상자 안내문 발송	공인중개사 자격증 제작 및 교부
공정한 감정평가업자 선정 및 운영	우명희	50	감정평가업자 선정	감정평가업자 선정	감정평가업자 선정	감정평가업자 선정	감정평가업자 선정	감정평가업자 선정	감정평가업자 선정	감정평가업자 선정	감정평가업자 선정	감정평가업자 선정	운영계획수립 및 결과보고	

성과지표 정의서

(도시균형계획국 토지정보과 4-2)

지표명	세계 표준 디지털지적 등록 면적							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input type="checkbox"/> 과정 <input checked="" type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input checked="" type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 국가사업으로 추진 중인 지적재조사 및 각종 개발사업 완료에 의해 새로이 작성되는 지적도를 기존 도면기반이 아닌 세계 표준 디지털지적으로 등록하여 정확한 지적측량체계 구축													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	6,000 (천㎡)				100				400	1000	1000	500	3000	
측 정 산 식	◦ 지적확정측량 검사 면적 + 지적재조사사업지구 등록 면적													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 2014~2019년까지 평균 지적확정측량 검사면적과 지적재조사사업지구 지정을 통해 세계측지계 기준으로 등록된 면적 평균값은 5,700천㎡에 해당													
	◦ 2020년부터 재조사사업 국고보조금이 증액되고 검단신도시를 비롯한 도시 개발사업에 따른 지적확정측량이 지속적으로 발생될 것으로 예상됨에 따라 사업목표를 2020년 6,000천㎡ 이후 6,500천㎡으로 설정													
	Y-3		Y-2		Y-1		2020		Y+1		Y+2		Y+3	
	5800		5900		5200		6000		6500		6500		6500	
지표관리자	지적재조사팀 시설6급 문원기 (☎440-4552)													
가 중 치	25%													

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
지 적 재 조 사 사 업 활 성 화	문원기	50	실시계획 승인 및 국비 교부	재조사위원회 개최, 지구지정			경진대회 운영 및 담당자 교육		검사 측량	재조사 홍보	국비 반납 관리	국토부 점검 수행	군구 업무 평가	후년 사업 준비
지 적 확 정 측 량 검 사 표 본 검 사	박건태	25	실시 계획	확정측량성과검사				표본 검사	확정측량성과검사				표본 검사	결과 보고

성과지표 정의서

(도시균형계획국 토지정보과 4-3)

지표명	공간정보 빅데이터 구축 및 제공							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input type="checkbox"/> 과정 <input checked="" type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input checked="" type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 공간정보를 구축(항공 및 드론 촬영 등)하고 GIS행정포털을 통해 내부 및 시민에게 항공영상 지도 서비스 및 지하시설물 관련 자료 제공													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	100	2	3	10	15	15	15	10	10	10	5	3	2	
측 정 산 식	◦ (자료 제공 / 목표)×0.4 + (항공사진 촬영 면적 / 목표)×0.3 + (드론활용 접경지역 항공영상 구축 건수 / 목표)×0.3													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 자료 제공(450MB) / ◦ 항공사진 촬영 면적(686.37km²) ◦ 드론활용 접경지역 항공영상 구축(10개 지역)													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
				100										
지 표 관 리 자	항공영상팀 시설6급 박치훈 (☎440-4587)													
가 중 치	25%													

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
도시기반시설물 DB 구축 및 자료제공	서승남 이진호	40	계획 수립	조사 제공	조사 제공	조사 제공	조사 제공	조사 제공	조사 제공	조사 제공	조사 제공	조사 제공	조사 제공	조사 제공
항 공 사 진 촬 영	박치훈	30	계획 수립	용역 발주	촬영	촬영	촬영	촬영	촬영	촬영	촬영	항공 영상 구축	용역 준공	지도 서비 스
드론활용 접경지역 항 공 영 상 구 축 (강화 비행금지구역)	조승석	30	계획 수립	드론 장비 관리	촬영	촬영	촬영	촬영	촬영	촬영	촬영	촬영	촬영	사업 종료

성과지표 정의서

[도시균형계획국 토지정보과 4-4]

지표명	도로명주소 시민 편의 제고							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input type="checkbox"/> 과정 <input checked="" type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input checked="" type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 도로명주소 전면시행(2014년) 이후 발생한 불편사항을 지속적으로 개선하여 도로명주소 사용의 안정적 정착 및 만족도 향상에 노력하고자 함													
목 표 치 (%)	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	100	3	6	10	20	30	40	60	80	85	90	95	100	
측 정 산 식	◦ 달성률 = $\frac{\text{부여건수}}{\text{목표치(1,022건)}} \times 100(\%)$													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 2020년 당해연도 사업 완료													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
				100%										
지 표 관 리 자	도로명주소팀 시설6급 김회원 (☎440-4592)													
가 중 치	25%													
이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
도로명주소 사용 불편 해소	김회원	40	군구 협의	예산 교부	사업 추진	사업 추진	사업 추진	추진 점검	사업 추진	사업 추진	사업 추진	추진 점검	사업 완료	사업 정산
임차인 주소사용 편의 제공	이두례	60	목표 량조 사	목표 량조 사	계획 수립	사업 추진	사업 추진	추진 점검	사업 추진	사업 추진	사업 추진	추진 점검	교차 점검	사업 완료

성과지표 정의서

[도시균형계획국 부대이전개발과 2-1]

지표명	캠프마켓 운영관리 및 활용방안 모색								지표관점		시민지향		
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향					
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과											
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input type="checkbox"/> 신규지표 <input checked="" type="checkbox"/> 계속지표					
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input checked="" type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input type="checkbox"/> 1년											
전략적정의	◦ 시민소통을 통한 캠프마켓 활용방안을 모색하고 캠프마켓 반환에 따른 캠프마켓 운영·관리방안을 수립하고 ◦ 캠프마켓 주변지역의 기반시설을 조성하고자 함												
목 표 치 (%)	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	100			20			50			75			100
측 정 산 식	[(캠프마켓 운영관리 추진 공정률/목표공정률)×0.5] +[(캠프마켓 활용방안 모색 공정률/목표공정률)×0.5]												
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 해당연도 과제 성과(100%)을 기준으로 각 과업별 가중치 구분 ①・1단계 “B” 운영관리방안 수립(50%)・국유지보상(30%)・환경정화 관리(20%) ②・위원회 운영(40%)・라운드 테이블 운영(20%)・용역 준비(10%)・용역 발주 및 착수(20%)・용역관리(10%) ③・지장물 행정대집행(60%)・행정대집행용역 발주(20%)・국유지보상(20%)												
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3						
	-	-	--	100	-	-	-						
지표관리자	공여구역계획팀 시설8급 김영준 (☎440-4665)												
가 중 치	50%												

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표											
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
① 캠프마켓 운영 관리 추진 (%)	윤 미 천경남 김영준	40	1-B 운영관리방안 수립 (10)	국유지 보상 (20)	1-B 운영관리방안 수립 (40)	환경정화 관리 (55)	1-B 운영관리방안 수립 (75)	환경 정화 관리 (85)	1-B 운영관리방안 수립 (100)				
② 캠프마켓 활용방안 모색 (%)	윤 미 김영준	30	용역 준비 (10)	시민참여 위원회 개최 (20)	용역 발주 및 착수 (40)	시민참여 위원회 개최 (50)	라운드 테이블 운영 (60)	시민참여 위원회 개최 (65)	라운드 테이블 운영 (75)	시민참여 위원회 개최 (80)	용역 관리 (90)	시민참여 위원회 개최 (100)	
③ 캠프마켓 주변지역 기반시설 조성 (%)	유창덕 천경남	30	행정대집행 용역 발주 (20)	국유지 보상 (30)	지장물 9동 행정대집행 (70)			국유지 보상 (80)	지장물 19동 행정대집행 (100)				

성과지표 정의서

[도시균형계획국 부대이전개발과 2-2]

지표명	3보급단 등 군부대 이전 및 군용철도 활용								지표관점		정책성과			
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표						목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향					
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표						지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표					
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input checked="" type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 군사시설 이전 협의 요청서를 제출하여 3보급단 등 군부대 이전사업 추진													
목 표 치 (%)	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	100			23			57			80			100	
측 정 산 식	◦ 3보급단 등 군부대 이전사업 (실적/추진계획)*0.7+ 군부대 주변지역 활성화 용역 (실적/추진계획)*0.3													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 3보급단 등 군부대 이전사업 2020년 추진계획 대비 달성률(100%) - 이전적지 개발계획(안) 수립, 시민참여협의회 및 시의회 의견청취, 군사시설 이전협의 요청서 제출, 타당성용역 준공 ◦ 군부대 주변지역 활성화 용역 2020년 추진계획 대비 달성률(100%) - 용역설계, PQ심사, 용역착수, 중간보고회 개최													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y(2020)	Y+1	Y+2	Y+3							
	-	-	-	100%	-	-	-							
지표관리자	군부대이전팀 시설9급 송준혁 (☎440-4684)													
가 중 치	50%													

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표											
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월
① 3보급단 등 군부대 이전사업 추진 (%)	하광택	70	이전적지 개발계획(안) 수립 (20)	시민참여협의회 및 시의회 사전보고, 군사시설 이전 협의 요청서 제출 (60)				시민참여협의회 (분과협의회) 개최 (80)		이전 협의 요청에 따른 국방부 협의 및 의견제출 (90)		타당성용역 준공 (100)	
② 군부대 주변지역 활성화 용역 추진 (%)	김경미	30	용역설계, 일상감사 및 계약심사 (10)	PQ 심사 (20)	용역 착수 (30)	현 황 조 사 분 석 (40)	착수 보고회 · 현 황 조 사 분 석 (50)	현 황 조 사 분 석 · 개 발 규 모 내 용 설 정 (70)		개 발 규 모 내 용 설 정 (80)	개 발 규 모 내 용 설 정 및 기 본 구 상 (90)	중 간 보 고 회 · 기 본 구 상 (100)	

2020년도 성과지표정의서

주 택 녹 지 국

□ 부서별 성과지표 현황

부 서	성 과 지 표 명	페이지
건축계획과	주거복지 실현을 위한 맞춤형 임대주택 공급 및 주거급여 지급 가구율	78
	주거환경 조성을 위한 안전점검 공정 및 품질검수 실적율	79
주거재생과	동인천역 주변 재정비촉진사업 추진 실적	80
	원도심 정주여건 개선 실적	81
	인천형 영구임대주택 공급 실적	82
도시경관과	경관개선사업 시행실적	83
	군·구 공공디자인 지원 사업 실적	84
녹지정책과	도시녹화사업 추진율	85
	산림재해 예방 실적	86
공원조성과	장기미집행공원 조성 실적	87
	민간자본 유치로 도시공원 조성	88
대공원사업소	시설물 및 환경 정비율(개선율)	89
	인천대공원 프로그램 참여자수	90
월미공원사업소	월미공원 프로그램 참여자수	91
	시설물 및 환경 정비율(개선율)	92
계양공원사업소	시설물 및 환경 정비율 (개선율)	93
	공원 프로그램 참여율 및 만족도	94

성과지표 정의서

[주택복지국 건축계획과 2-1]

지표명	주거복지 실현을 위한 맞춤형 임대주택 공급 및 주거급여 지급 가구율							지표관점		시민지향				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input type="checkbox"/> 과정 <input checked="" type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input checked="" type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input checked="" type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input checked="" type="checkbox"/> 반기별 <input type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 시장님 공약사항에서 제시된 임대주택 2만호 공급 계획(2018~2022년)의 공공 임대주택 공급 및 생활이 어려운 사람에게 주거비를 지원하여 주거안정에 기여													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	100%						16%						100%	
측 정 산 식	◦ 임대주택 공급율 × 0.7 + 주거급여 지급 가구율 × 0.3													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 임대주택 공급율: 시장님 공약사항에서 제시된 임대주택 2만호 공급 계획(2018~2022년)에 제시한 목표 기준 - 공급호수 / 연간 목표 공급호수(3,555호) × 100													
	◦ 주거급여 지급 가구율: 주거급여 지급가구 / 수급가구(704,400가구) × 100													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
	-	28%	43%	57%	81%	100%	-							
지표관리자	주거복지팀 사회복지7급 서화연(☎440-4744)													
가 중 치	50%													
이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
공공임대주택 2만호 공급(호수)	김종현 김형석	70%						600						3,555
저소득 취약계층 주거급여 가구율 (호 수)	서화연	30%	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700	58,700

성과지표 정의서

[주택복지국 건축계획과 2-2]

지표명	주거환경 조성을 위한 안전점검 공정 및 품질검수 실적율							지표관점		시민지향				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input checked="" type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input checked="" type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input checked="" type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 시민을 안전사고로부터 보호·예방하고 공동주택 품질검수를 통해 입주자 분쟁을 사전에 예방하고자 함.													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	100%												100%	
측 정 산 식	◦ 안전점검 및 보수 지원 공정을 × 0.5 + 품질검수 점검 실적률 × 0.5													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 안전점검 및 보수 지원 공정율: 2020년 단년도 사업 진행 ▪ 지원계획 수립(20%), ▪ 수요조사(50%), ▪ 사업준공(100%) ◦ 품질검수 점검 실적률: (점검세대수 / 연간 목표 점검세대수(3,792호)) × 100													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
					100%									
지표관리자	공동주택팀 시설7급 조영상 (☎440-4749)													
가 중 치	50%													

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
소규모 공동주택 안전점검 및 보수지원	조영상	50%	지원 계획 수립		안전점검 보수보강 수요 조사	안전점검 보수보강 수요 조사	안전점검 보수보강 수요 조사	안전점검 보수보강 수요 조사	안전점검 보수보강 사업 시행	안전점검 보수보강 사업 시행	안전점검 보수보강 사업 시행	안전점검 보수보강 사업 시행	사업 준공	
공 동 주 택 품 질 검 수 단 운 영 (호 수)	김종현	50%			889			6,323			2,230			3,792

성과지표 정의서

[주택복지국 주거재생과 3-1]

지표명	동인천역 주변 재정비촉진사업 추진 실적								지표관점		정책성과			
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표						목표유형	<input type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향					
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표						지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표					
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input checked="" type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input type="checkbox"/> 1년												
전략적 정의	◦ 동인천역 주변 재정비촉진사업이 계획대로 추진되고 있는지 단계별로 점수 부여													
목 표 치 (%)	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	100				20		40		60		80		100	
측 정 산 식	◦ (동인천역 주변 재정비촉진사업 추진 정도/목표 합계) × 100													
목 표 치 설 정 근 거	◦ 재정비촉진계획변경 의회의견 청취 및 공청회 개최(20) ◦ 재정비촉진계획(변경) 수립(20) ◦ 1구역 도시재생 활성화계획 수립(20) ◦ 도시개발사업 실시계획 고시(20) ◦ 도시개발사업 착공(20)													
지표관리자	정비지원팀 시설7급 이선오(☎440-3489)													
가 중 치	30%													
이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표												
		가중치	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
재 정 비 촉 진 사 업 추	이선오	100%				재정 비촉 진계 획(안) 주민 공청회, 의회 의견 청취		재정 비촉 진계 획(변경) 고시		도시 개발 사업 실시 계획 고시		도시 재생 활성화 계획 고시		도시 개발 사업 착공

성과지표 정의서

[주택복지국 주거재생과 3-2]

지표명	원도심 정주여건 개선 실적							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input type="checkbox"/> 과정 <input checked="" type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input checked="" type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 원도심 주거환경 개선을 위한 빈집정비 실적과 인천형 저층 주거지 관리사업인 더불어 마을 조성 실적을 평가													
목 표 (%)	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	100			25			50			75			100	
측 정 산 식	◦ {[더불어마을(희망지사업) 시행 건수/목표건수] × 100} × 0.5 + [(해당연도 빈집 정비 건수/목표건수) × 100] × 0.5													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 더불어마을 조성(희망지 사업 7곳 시행, 더불어 마을 5곳 지정)													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
	-	13	13	12	12	12	-							
	◦ 빈집정비 목표건수는 전년도 실적 기준 35건													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
	213	131	35	35	35	35	35							
지 표 관 리 자	주거관리팀 시설9급 김민경 (☎440-3478)													
가 중 치	45%													

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
더불어마을 조성	김민경	50		희망지 사업 선정	예산 교부			정비 계획 및 정비 구역 지정			사업 관리 중간 평가			더불어 마을 선정
빈 집 정 비	임성현	50	계획 수립 및 예산 교부		빈집 정비(5)			빈집 정비(10)			빈집 정비(10)			빈집 정비(1 0)

성과지표 정의서

[주택복지국 주거재생과 3-3]

지표명	인천형 영구임대주택 공급 실적							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input type="checkbox"/> 과정 <input checked="" type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input checked="" type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 인천형 영구임대주택 신축허가건수를 기준으로 공급 실적을 평가													
목 표 치 (%)	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	100										50	100		
측 정 산 식	◦ (해당연도 영구임대주택 공급 호수 / 목표 공급 호수) × 100													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 신규사업지 부지 선정(발굴 및 협의) 사항을 고려한 공급 호수 설정													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
	56	86	49	40	60	60	60							
지표관리자	공공지원팀 시설9급 최미슬 (☎440-3483)													
가 중 치	25%													
이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표												
		가중치	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
영 구 임 대 주 택 공 급	최미슬	100%		공유 재산 관리 계획 상정		설계 공모		기본 설계 1	기본 설계 2	기본 설계 3	실시 설계	허가 (20)	허가 (20)	

성과지표 정의서

(주택복지국 도시경관과 2-1)

지표명	경관개선사업 시행실적							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input type="checkbox"/> 과정 <input checked="" type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	<ul style="list-style-type: none"> 군·구 경관형성 지원사업(월미권역 경관개선사업, 만수6동 길에서 만나다, 연락골 추어마을 특화거리 조성사업) 도서지역 경관형성사업(섬마을 지붕색채 경관특화사업, 왕산해수욕장 경관특화사업) 													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	40%												40	
측 정 산 식	<ul style="list-style-type: none"> 해당연도 경관개선사업 준공건수/ 경관개선사업 평균 시행건수 × 100% 2/5 × 100% 													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:2020)	<ul style="list-style-type: none"> 군·구 경관형성지원사업 <ol style="list-style-type: none"> 월미권역 경관개선사업 만수6동 길에서 만나다 연락골 추어마을 특화거리 조성사업 도서지역 경관형성 사업 <ol style="list-style-type: none"> 섬마을 지붕색채 경관특화사업 왕산해수욕장 경관특화사업 													
지 표 관 리 자	경관디자인팀 녹지6급 최윤정 (☎440-4784)													
가 중 치	30%													
이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표												
		가중치 (%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
군 구 경 관 형 성 지 원 사 업	최윤정	50	예산 교부	월미 용역 추진	남동구 용역 추진	기본 구상	월미 경관 협정		만수 경관 심의	연락골 경관 심의	만수 용역 준공	만수 공사 추진	연락골 경관 준공	만수 준공
도 서 지 역 경 관 형 성 사 업	이민수	50		예산 교부	용역 추진	기본 구상	기본 구상		섬마을 경관 심의		왕산 경관 심의	섬마을 용역 준공	섬마을 공사 추진	섬마을 준공

성과지표 정의서

[주택복지국 도시경관과 2-2]

지표명	군·구 공공디자인 지원 사업 실적							지표관점	시민지향				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향					
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과											
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표					
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년											
전략적정의	◦ 원도심 지역을 대상으로 지역 특색을 반영한 주민 참여형 디자인을 통해 지역 활력 증진 및 낙후된 지역 환경 개선												
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	3												3
측 정 산 식	◦ 해당연도 공공디자인사업 사업완료 개소												
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:2020)	◦ 2020년 군·구 공공디자인 지원 사업 - 12월 사업완료(5개소 중 3개소) (단위: 개소)												
	사업명	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3					
	군·구 공공디자인 사업	-	-	-	3	6	7	8					
지 표 관 리 자	공공디자인팀 공업6급 한효식 (☎440-4792)												
가 중 치	40%												

이행과제 공정표

이행과제명		담당자	공정표												
			가중치	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
군·구 공공디자인사업	야간 경관	한효식	100%	예산 교부		추진 계획 수립							심의		진행
	범죄 예방(1)			예산 교부	추진 계획 수립				심의					완료	
	범죄 예방(2)			예산 교부				추진 계획 수립			심의			완료	
	원도심			예산 교부	추진 계획 수립					심의				완료	
	기타			예산 교부								기본 및 실시 설계	심의		진행

성과지표 정의서

[주택복지국 녹지정책과 2-1]

지표명	도시녹화사업 추진율							지표관점		시민지향				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input checked="" type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input type="checkbox"/> 과정 <input checked="" type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input type="checkbox"/> 신규지표 <input checked="" type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input checked="" type="checkbox"/> 반기별 <input type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	도시숲 조성 목표 대비 추진 실적(개소/%)													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	29 100%						10 34%	2 41%			1 45%		16 100%	
측 정 산 식	도시녹화사업 추진 실적 / 목표) × 100													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	도시숲 조성 완료 명상숲 14개소, 나눔숲 1개소 조성완료 무장애 나눔길 2개소 조성완료													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
	5	27	12	29	9	9	9							
지표관리자	도시녹화팀 녹지7급 배성용 (☎440-3693)													
가 중 치	50 %													
이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표												
		가중치	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
미세먼지 저감숲	배성용	40%	예산 교부	용역 착공		용역 준공	공사 착공	공사 추진						공사 준공 (12)
명상숲, 나눔숲	배성용	30%	예산 교부	용역 착공	용역 준공	공사 착공		공사 준공 (10)	공사 준공 (2)			공사 준공 (1)		공사 준공 (2)
무장애 나눔길	배성용	30%	예산 교부	용역 착공	용역 준공	공사 착공	공사 추진						공사 준공 (2)	

성과지표 정의서

[주택녹지국 녹지정책과 2-2]

지표명	산림재해 예방 실적							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input checked="" type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 산림재해예방 추진 실적(%)													
목 표 치 (누 계)	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	90% 이하	산불 및 산사태 대응 및 추진실적 집계											90% 이하	
측 정 산 식	$\frac{\text{당해 년도 건당 산불발생 평균 피해면적}}{\text{이전 10년 건당 산불발생 평균 피해면적}} \times 100$													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 산불예방활동 강화와 발생시 신속한 초동조치 및 대응으로 피해면적 감소 ◦ 피해 발생이 없는 경우 100% 달성으로 처리													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
	-	-	-	90	90	90	90							
지표관리자	산림자원팀 녹지6급 전병철, 녹지7급 김상훈 (☎440-3683)													
가 중 치	50 %													
이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표												
		가중치	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
산 불 피 해 예 방	김상훈	50%	계획 수립	봄철 산불상황실 운영									가을철 산불상황실 운영	
산 사 태 피 해 예 방	전병철	50%	계획 수립					산사태 상황실 운영						

성과지표 정의서

[주택녹지국 공원조성과 2-1]

지표명	장기미집행공원 조성 실적							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input type="checkbox"/> 과정 <input checked="" type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input checked="" type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 장기미집행공원 조성을 위한 실시계획인가 행정절차 이행 사항													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
				29% (7건)	50% (5건)	83% (8건)	100% (4건)							
측 정 산 식	◦ {(장기미집행공원 조성 실적 / 조성 목표) × 100 = 공원실시계획 인가 실적 / 목표 실적(24)}													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 장기미집행공원 조성 실적(총 38개소) - 사업시행자(인천시 18 군·구20) - 실시계획인가 고시 건수													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
	-	9건	5건	24건	-	-	-							
지표관리자	공원조성팀 녹지7급 박순자 (☎458-7038)													
가 중 치	60%													
이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표												
		가중치	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
장기미집행 공원 실시계획인가	박순자	100%		영향 평가 5 기관 협의 7	영향 평가 8 기관 협의 5 인가 7	영향 평가 4 기관 협의 8 인가 5	기관 협의 4 인가 8	인가 4						

성과지표 정의서

[주택녹지국 공원조성과 2-2]

지표명	민간자본 유치로 도시공원 조성							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input type="checkbox"/> 과정 <input checked="" type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input type="checkbox"/> 신규지표 <input checked="" type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input checked="" type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	<ul style="list-style-type: none"> 도시계획시설(공원)로 결정 후 미조성 상태로 방치되어 온 장기 미집행 공원에 대하여 민간자본 유치를 통해 도시공원 조성 시민들을 위한 녹지공간을 확보하여 주거환경 개선 및 삶의 질 향상에 기여 													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	100% (3건)			33% (1건)			100% (2건)							
측 정 산 식	<ul style="list-style-type: none"> 협약1건, 실시계획인가 2건 													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	<ul style="list-style-type: none"> 도시공원 특례사업 대상지 3개소 중 1건 협약체결 추진(검단16호공원) 및 실시계획 인가 추진 2건(연희, 검단16호공원) 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제48조 및 제88조 													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
		1건	2건	3건										
지표관리자	민간공원팀 시설8급 김지연 (☎458-7045)													
가 중 치	40%													
이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표												
		가중치 (%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
연 회 공 원 특 례 사 업	문호선	50%					영향 평가	실시계획 인가						
검 단 1 6 호 공 원 특 례 사 업	방혜미	50%	협약 체결	시행자 지정			영향 평가	실시계획 인가						

성과지표 정의서

[주택녹지국 대공원사업소 2-1]

지표명	시설물 및 환경 정비율(개선율)			지표관점	시민지향									
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표		목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향									
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input type="checkbox"/> 과정 <input checked="" type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표		지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표									
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input checked="" type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	<ul style="list-style-type: none"> 쾌적하고 안전한 공원 시설 유지관리를 위한 시설물 정비 및 효율적 관리로 공원이용 활성화 및 공원 이용 만족도 제고 													
목 표 치 (단위 : %)	소계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기									
	100	20	30	30	20									
측 정 산 식	<ul style="list-style-type: none"> (공원 시설물 환경 정비 건수 / 목표 건수) × 100 													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	<ul style="list-style-type: none"> 목표 대비 공원 시설물 환경 정비 건수 (목표 총 10건) - 경관 개선사업, 전기시설물 및 노후 시설물 정비 공사 등 2020년 단년도 사업 완료 													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
	-	-	-	10	11	12	13							
지표관리자	운영지원팀 녹지7급 김기봉 (☎440-5817) 대공원팀 녹지6급 정은찬 (☎440-5837) 권역공원팀 녹지8급 정선헌 (☎440-5876)													
가 중 치	50%													
이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표												
		가중치 (%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
인천대공원 호수주변 야간경관 개선사업	정은찬	20												
공원등 및 전기시설물 유지보수공사	정은찬	20												
인천대공원 변전실 배전반 교체공사	정은찬	10												
인천대공원 제1풋살장 경기장 정비공사	이병훈	10												
야영장 시설정비	김기봉	10												
부평공원 어린이 물놀이장 조성	정선헌	10												
원적산공원 족구장 정비	정선헌	10												
중앙공원 화장실 리모델링	한경현	10												

성과지표 정의서

[주택녹지국 대공원사업소 2-2]

지표명	인천대공원 프로그램 참여자수				지표관점	시민지향								
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표			목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향								
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input checked="" type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표			지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표								
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input checked="" type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 특색있고 다양한 프로그램 운영으로 공원이용 활성화 및 시민만족도 제고													
목 표 치 (단위 : 명)	소계	1//4분기		2/4분기		3/4분기		4/4분기						
	16,300	-		2,500		6,770		7,030						
측 정 산 식	◦ 공원 프로그램 참여인원 집계													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 공원 프로그램 활성화를 위한 참여인원 설정 - 숲체험 : 숲해설, 유아숲교육, 산림치유, 반딧불이체험 등 - 목재체험 : 은행나무공방, 느티나무공방, 구름나무놀이터 등 ◦ 전년대비 목표치 3% 상향 설정													
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023							
	46,500	56,000	56,500	16,300	59,000	60,000	61,000							
지 표 관 리 자	수목휴양팀 녹지연구사 최현진 (☎440-5852) 친환경체험팀 녹지8급 지동훈 (☎440-5884)													
가 중 치	50%													
이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표												
		가중치 (%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
숲체험프로그램 운영 활성화	최현진	50	-	-	-	-	-	1,900	1,700	1,200	2,000	2,300	1,900	300
목재문화체험장 운영 활성화	지동훈	50	-	-	-	-	-	600	480	670	720	1,080	900	550

성과지표 정의서

[주택녹지국 월미공원사업소 2-1]

지표명	월미공원 프로그램 참여자수			지표관점	시민지향		
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표		목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향		
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input checked="" type="checkbox"/> 결과					
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표		지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표		
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input checked="" type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input type="checkbox"/> 1년					
전략적정의	<ul style="list-style-type: none"> 월미공원 프로그램 참여자수를 부서성과지표로 지정하여 많은 시민이 이용할 수 있는 내실있는 공원 프로그램을 운영하기 위함. 						
목 표 치 (명)	소계	1분기	2분기	3분기	4분기		
	17,000	2,200	2,200	6,200	6,400		
측 정 산 식	<ul style="list-style-type: none"> 공원 프로그램 참여인원 집계 						
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	<ul style="list-style-type: none"> 공원이용 활성화를 위한 행사별 목표인원 설정 <ul style="list-style-type: none"> 체험행사(고유명절, 주말만들기, 기획행사 등) 농경체험(모내기, 벼베기) 이용객이 많이 찾아오는 봄·가을과 비수기 여름·겨울을 차등을 두어 목표치 설정 전년대비 목표치 4% 상향설정 						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	-	23,500	24,000	17,000	25,500	26,000	26,500
지표관리자	공원운영팀 행정9급 이나정 (☎440-5917)						
가 중 치	50%						

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표												
		가중치 (%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
체험행사	조규석	50	2100	50	50	0	100	2100	2000	1200	3000	3700	1500	1000
농경체험	이나정	50						0				200		

성과지표 정의서

[주택녹지국 월미공원사업소 2-2]

지표명	시설물 및 환경 정비율(개선율)							지표관점		시민지향				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input type="checkbox"/> 과정 <input checked="" type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input checked="" type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	<p>◦ 공원 이용객에게 안전하고 쾌적한 공원환경 제공</p> <p>- 공원경관을 저해하고 이용객에게 위험요소가 될 수 있는 노후시설을 정비하여 안전사고 예방</p> <p>- 녹지관리를 통한 안정된 숲을 조성하고 시민들에게 아름다운 경관 및 편안한 휴식공간 제공</p>													
목 표 치 (%)	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	100	-	5	5	15	15	20	5	5	10	10	5	5	
측 정 산 식	<p>◦ (공원 시설물 환경 정비 건수 / 목표 건수) × 100</p> <p>- 목표 대비 공원 시설물 환경 정비 건수</p> <p>· 조경/전기/건축·토목/기계 등 공원 시설물 유지관리 공사</p> <p>· 노후 시설물 보수 정비 등</p>													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	<p>◦ 사업계획, 정기점검 및 민원불편접수 등에 의한 공원 시설물 환경 개선 100% 추진 완료 목표</p> <p>- 증빙 및 출처 : 사업추진계획서, 계약서, 지출집행서류 등 증빙자료 온나라결재시스템, 이호조 지방재정관리시스템 활용</p>													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
	100	100	100	100	100	100	100							
지표관리자	월미공원팀 시설7급 안성화 (☎440-5944)													
가 중 치	50%													
이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표												
		가중치 (%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
녹지 및 산림, 조경 시설물 등 정비	박병일	50	-	-	5	30	40	60	70	80	85	90	95	100
기계, 소방, 토목, 건축, 전기, 통신 등 공원 내 시설물 유지관리	안성화	50	-	5	10	25	40	60	65	70	80	90	95	100

성과지표 정의서

[주택녹지국 계양공원사업소 2-1]

지표명	시설물 및 환경 정비율 (개선율)			지표관점	시민지향									
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표		목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향									
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input type="checkbox"/> 과정 <input checked="" type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표		지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표									
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input checked="" type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	<ul style="list-style-type: none"> 과적하고 안전한 공원 시설 유지관리를 위한 시설물 정비 및 효율적 관리로 경인아라뱃길 활성화 및 공원 이용 만족도 제고 													
목 표 치 (%)	소계	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기									
	100	20	30	30	20									
측 정 산 식	<ul style="list-style-type: none"> (공원 시설물 환경 정비건수/ 목표건수) x 100 													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	<ul style="list-style-type: none"> 목표 대비 공원 시설물 환경 정비 건수 - 조경 유지관리 공사, 전기시설물 유지관리 공사 - 노후 시설물 보수 및 정비 등 													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
	100	100	100	100	100	100	100							
지표관리자	공원관리팀 녹지7급 이태규 (☎458-7194) 공원관리팀 녹지9급 설요환 (☎458-7193)													
가 중 치	50%													
이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표												
		가중치 (%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
서북부권역공원 시설유지관리	이태규	50			20			50			80			100
경인아라뱃길 시설유지관리	설요환	50			20			50			80			100

성과지표 정의서

[주택녹지국 계양공원사업소 2-2]

지표명	공원 프로그램 참여율 및 만족도							지표관점		시민지향				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input type="checkbox"/> 과정 <input checked="" type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input checked="" type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 공원이용 활성화를 위하여 산림서비스를 제공하고 『프로그램 참여인원』 집계													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	2,700	-	-	-	-	-	300	400	400	800	800	-	-	
측 정 산 식	◦ 공원 프로그램 참여인원 집계													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 2018년도 실적 : 총6,948명 ◦ 2019년도 실적 : 총5,460명 ◦ 2020년도 목표 : 총2,700명													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
	-	6,948	5,460	2,700	5,500	5,600	5,700							
지 표 관 리 자	녹화지원팀 녹지6급 김은정 (☎440-6579)													
가 중 치	50%													
이행과제명														
이행과제명	담당자	공정표												
		가중치 (%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
숲 해설 프로그램 운영	김은정	60		계획 수립	용역 발주 및 계약	코로나19로 운영계획 중지	숲해설 프로그램 운영						용역 준공	
산림치유 프로그램 운영	김은정	40		계획 수립	산림치유 지도사 채용	코로나19로 운영계획 중지	산림치유 프로그램 운영						고용 및 사업 종료	

2020년도 성과지표정의서

도시철도건설본부

□ 부서별 성과지표 현황

부 서	성 과 지 표 명	페이지
안전관리실	현장 안전 · 품질관리 지도점검 횟수	97
관리부	도시철도 건설사업의 안정적 국비확보	98
공사시설부	시민의 편익증진을 위한 도시철도 사업계획 수립	99
	안전하고 편리한 도시철도 건설공사 추진	100
기전부	안전하고 편리한 전동차 제작 및 개조	101
	인천도시철도 전기 · 신호 · 통신 설비 공사 추진	102

성과지표 정의서

[도시철도건설본부 안전관리실1-1]

지표명	현장 안전 · 품질관리 지도점검 횟수							지표관점		시민지향				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 안전사고를 미연에 예방하고 안정적이고 신뢰할 수 있는 도시철도 건설													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	24회												24회	
측 정 산 식	◦ 안전 및 품질점검 실적(횟수)													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 과거 3개년 대비 점검 횟수 설정 - 안전점검(12회/년) : 정기점검(2회), 특별점검(5회), 수시점검(5회) - 품질점검(12회/년) : 정기점검(2회), 특별점검(7회), 수시점검(3회) (단위: 회)													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
	24	24	24	24	24	24	24							
지 표 관 리 자	안전관리실 공업8급 현지정(☎451-2726)													
가 중 치	100%													

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
안전관리 지도 · 점검	고성관	50%	계획 수립 및 수시 점검	특별 점검 (해빙기 대비 점검)	특별 점검 (코로나19)	특별 점검 (코로나19)	정기 점검 (외부 전문가)	특별 점검 (우기 대비 점검)	수시 점검	수시 점검	수시 점검	정기 점검 (외부 전문가)	특별 점검 (동절기 대비 점검)	수시 점검
품질관리 지도 · 점검	김능환	50%	계획 수립 및 수시 점검	특별 점검 (레미콘)	특별 점검 (레미콘)	특별 점검 (코로나19)	정기 점검 (외부 전문가)	특별 점검 (우기 대비 점검)	특별 점검 (서중 콘크리트)	특별 점검 (레미콘)	수시 점검	정기 점검 (외부 전문가)	특별 점검 (동절기 대비 점검)	수시 점검

성과지표 정의서

[도시철도건설본부 관리부 1-1]

지표명	도시철도 건설사업의 안정적 국비확보							지표관점		시민지향																				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향																						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과																												
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표																						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년																												
전략적정의	<ul style="list-style-type: none"> 차질없는 국비확보를 통한 시 건전재정에 기여 계획 공정에 맞춰 차질없는 국비확보 																													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월																	
	65.1%												65.1%																	
측 정 산 식	국비확보 달성액/국비확보 계획액 x 100																													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	<ul style="list-style-type: none"> 도시철도 건설사업 국비확보 달성률로 산정 <ul style="list-style-type: none"> 도시철도 국비확보 대상사업 변경(3개 → 1개사업) <ul style="list-style-type: none"> * 1호선 송도연장, 7호선 석남연장사업 개통(2020~2021년)에 따른 국비확보 완료 7호선 청라연장 건설사업을 대상으로 2020년 기준금액을 조정하여 단계적으로 공정률에 맞는 국비확보금액 편성 2020년 기준금액(490억원)의 65.1%인 319억원으로 목표 설정 * 도시철도사업 연부액 <table border="1"> <tr> <th>연도</th><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr> <tr> <th>금액(억원)</th><td>877</td><td>670</td><td>866</td><td>490</td><td>1,100</td><td>2,000</td><td>3,956</td></tr> </table> 														연도	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	금액(억원)	877	670	866	490	1,100	2,000	3,956
	연도	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023																						
	금액(억원)	877	670	866	490	1,100	2,000	3,956																						
	<table border="1"> <tr> <th>연도</th><td>2017</td><td>2018</td><td>2019</td><td>2020</td><td>2021</td><td>2022</td><td>2023</td></tr> <tr> <th>금액(억원)</th><td>877</td><td>670</td><td>866</td><td>490</td><td>1,100</td><td>2,000</td><td>3,956</td></tr> </table>														연도	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	금액(억원)	877	670	866	490	1,100	2,000	3,956
	연도	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023																						
금액(억원)	877	670	866	490	1,100	2,000	3,956																							
<table border="1"> <tr> <th>Y-3</th><th>Y-2</th><th>Y-1</th><th>Y</th><th>Y+1</th><th>Y+2</th><th>Y+3</th></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>65.1%</td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>														Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3				65.1%						
Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3																								
			65.1%																											
지표관리자	관리부 총무예산팀 행정6급 강승희 (☎451-2736)																													
가 중 치	100 %																													
이행과제 공정표																														
이행과제명	담당자	공정표(단위:억원/회/%)																												
		가중치 (%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월																
국비확보 목표액 계획수립 및 달성	강승희	50		계획 수립										국비 확보																
중앙부처 방문 및 협의	강승희	50	중앙 부처 방문 협의	방문 협의		국비 신청	방문 협의																							

성과지표 정의서

[도시철도건설본부 공사시설부 1-1]

지표명	시민의 편익증진을 위한 도시철도 사업계획 수립							지표관점		시민지향			
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향					
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과											
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표					
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년											
전략적정의	◦ 인천도시철도 구축을 위한 신속히 행정절차 이행하고, 다양한 분야를 고려한 효율적인 설계를 통해 사업계획 수립하여 시민의 편익을 증대하고자 함												
목 표 치	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	65.0%												65.0%
측 정 산 식	◦ 청라연장선 기본 및 실시설계 공정률 × 70% + 청라연장선 환경·교통 등 영향평가 공정률 × 30%												
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 공정계획에 따른 설계 및 영향평가 공정률 달성도 [청라연장선 기본 및 실시설계] 2020년 공정 달성 목표 : 65% * 2019년 5.0% → 2020년 70.0% [청라연장선 환경·교통 등 영향평가] 2020년 공정 달성 목표 : 65% * 2019년 5.0% → 2020년 70.0% (단위:%)												
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3						
	-	-	5.0	65.0	30.0								
지표관리자	공사시설부 건설1팀 시설6급 김진수(☎451-2781)												
가 중 치	50%												

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
서울7호선 청라연장 건설사업 기본 및 실시설계 추진	김진수	70				기본 계획 변경 (안) 작성	관계 기관 협의		공정 보고		공정 보고		중간 보고회 및 기본 설계 완료	
서울7호선 청라연장 건설사업 환경·교통 등 영향평가 추진	정용길	30	교통 환경 조사	환경질 생태계 조사 (1차)	공정 보고		환경질 생태계 조사 (2차)	공정 보고	환경질 생태계 조사 (3차)			영향 평가서 초안 작성	중간 보고회	

성과지표 정의서

(도시철도건설본부 공사시설부 1-2)

지표명	안전하고 편리한 도시철도 건설공사 추진							지표관점		시민지향				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 도시철도 건설공사를 통해 안전하고 편리한 도시철도를 구축하여 시민들에게 대중교통 제공하고 지역발전에 이바지하고자 함													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	11.0%												11.0%	
측 정 산 식	◦ 검단연장선 토목공사 공정을 달성													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 예정공정 일정에 따른 토목공정을 달성도 (단위:%)													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
	-	-	-	11.0	12.0	26.0	44.0							
지표관리자	공사시설부 건설3팀 시설6급 남양환 (☎451-2771)													
가 중 치	50%													
이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표												
		가중치 (%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
검단연장선 토목공사 추진	남양환	100	영향 평가 협의 완료	사업 계획 승인, 일상 감사 등	계약 의뢰 및 기술 검토 (조달청)	기술 검토 (조달청)	기술 검토 (조달청)	착공				기성 검사		기성 검사

성과지표 정의서

[도시철도건설본부 기전부 1-1]

지표명	안전하고 편리한 전동차 제작 및 개조							지표관점		시민지향				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 예정공정 일정에 따른 전동차 제작 및 개조 달성 정도													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	53.2%												53.2%	
측 정 산 식	◦ (7호선 전동차 제작·개조 공정률/제작·개조 목표 공정률) X 0.5 + (1호선 개조 공정률/개조 목표 공정률) X 0.5													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 적기 개통을 위한 전동차 제작 및 개조 공정률 목표치 설정 [7호선 전동차 제작·개조 공정률] 2020년 공정 달성 목표 : 6.4% * 2019년 91.4% → 2020년 97.8% [1호선 전동차 개조 공정률] 2020년 공정 달성 목표 : 100%													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
	-	-	-	53.2%	-	-	-							
지표관리자	기전부 차량설비팀 공업6급 김정호 (☎451-2826)													
가 중 치	50 %													
이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표												
		가중치 (%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
서울도시철도7호선 석남연장 전동차 제작 및 개조	김정호	50%	초도 편성 차량 출고	예비 주행	예비 주행	시운전 시험	시운전 시험	시운전 시험	시운전 시험	시운전 시험	시운전 시험	시운전 시험	시운전 시험	증명서 발급
인천도시철도1호선 송도연장 전동차 개조	조태훈	50%	전동차 개조 착수	TIS 방송 표시기 데이터 개조	TIS 방송 표시기 데이터 개조	TIS 방송 표시기 데이터 개조	시운전 시험	시운전 시험	시운전 시험	시운전 시험	시운전 시험	시운전 시험	개조 완료	

성과지표 정의서

[도시철도건설본부 기전부 1-2]

지표명	인천도시철도 전기·신호·통신 설비 공사 추진							지표관점		시민지향			
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향					
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과											
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표					
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년											
전략적정의	◦ 예정공정 일정에 따른 전기·신호·통신 설비 공사 공정을 달성 정도												
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	36.0%												36.0%
측 정 산 식	◦ (1호선 차량운행시스템 구축공사 공정률) × 0.5 + (7호선 차량운행시스템 구축공사 공정률) × 0.5												
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 적기 개통을 위한 전기·신호·통신 설비 공사 공정을 목표치 설정분 [1호선 차량운행시스템 구축공사 공정률] 2020년 공정 달성 목표 : 42.0% * 2019년 58%(전기 69% / 신호 50% / 통신 56%) → 2020년 100% [7호선 차량운행시스템 구축공사 공정률] 2020년 공정 달성 목표 : 30.0% * 2019년 60%(전기 53% / 신호 61% / 통신 68%) → 2020년 90%												
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3						
	-	-	-	36.0%	-	-	-						
지표관리자	기전부 전기전력팀 공업9급 강선우 (☎451-2864)												
가 중 치	50 %												

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
인천1호선 시스템 구축	최성호	50%	현장 점검	월간 공정 보고	현장 점검	월간 공정 보고	현장 점검	월간 공정 보고	기성 검사	현장 점검	현장 점검	현장 점검	현장 점검	기성 검사
서울7호선 시스템 구축	김수영	50%	현장 점검	현장 점검	월간 공정 보고	현장 점검	월간 공정 보고	현장 점검	기성 검사	현장 점검	현장 점검	현장 점검	현장 점검	기성 검사

2020년도 성과지표정의서

종합건설본부

□ 부서별 성과지표 현황

부 서	성 과 지 표 명	페이지
총무부	지역건설업체 수주율	105
	직원 근무 환경 만족도	106
토목부	도로사업 공정 달성률	107
	하수·하천사업 공정 달성률	108
건축부	구월농산물도매시장 이전 건축물 준공	109
	공공건축물 종합 공정률 제고	110
도로관리부	교량 및 터널 시설물 유지관리	111
	노후도로 재포장 등 도로유지관리	112

성과지표 정의서

[종합건설본부 총무부 2-1]

지표명	지역건설업체 수주율							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 지역건설업자 지원을 위한 지역건설업체 원도급 55%이상 참여 - 지역건설업체 참여율 제고를 통한 지역건설경기 활성화 도모													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	
측 정 산 식	◦ 지역업체 계약금액/총계약금액 × 100													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 『지역건설산업활성화 촉진 및 하도급업체 보호에 관한 조례』 등 권장사항 - 조례 및 인천시 목표율 49%를 기준으로 상향 목표 설정 (지난 3년간 평균 53%에 대한 2% 상향하였으며, 최종 60%까지 달성 목표) * 대상 : 1천만원 이상 계약건(전기·정보통신·소방공사 및 물품·용역 제외)													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
	52	54	53	55	57	58	59							
지표관리자	회계팀 행정6급 이유규(☎440-5141)													
가 중 치	50 %													

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
지역업체 수주율 제 고 를 위 한 행 정 지 원	이유규	50	2020년도 지역건설산업 활성화추진계획 수립			1/4분기 건설공사 하도급 실태조사			2/4분기 건설공사 하도급 실태조사			3/4분기 건설공사 하도급 실태조사		
			2019.4/4분기 건설공사 하도급 실태조사											
			지역건설산업 활성화를 위한 공동협약(MOU)						지역건설산업 활성화를 위한 공동협약(MOU)					
사업별 지역업체 참여 실적 분석 부 서 별 통 보 (월 1 회)	이유규	50	12월분 분석	1월분 분석	2월분 분석	3월분 분석	4월분 분석	5월분 분석	6월분 분석	7월분 분석	8월분 분석	9월분 분석	10월분 분석	11월분 분석

성과지표 정의서

[종합건설본부 총무부 2-2]

지표명	직원 근무 환경 만족도							지표관점		내부프로세스			
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향					
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input type="checkbox"/> 과정 <input checked="" type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과											
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input type="checkbox"/> 신규지표 <input checked="" type="checkbox"/> 계속지표					
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년											
전략적정의	° 청사 시설의 유지 관리를 통한 쾌적한 근무 환경 조성 및 업무 능력 향상을 위한 직원 맞춤형 교육 및 복지 서비스 제공												
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	70%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70%
측 정 산 식	° 만족(75점)이상 응답자 수/총 조사자 수 x 100												
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	° 만족도 기준 - 매우만족(100점), 만족(75점), 보통(50점), 불만(25점), 매우 불만(0점) ° 2020년 기준연도로 매년 2%씩 목표 상향하여 최종 75% 이상 달성												
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3						
	-	-	-	70	72	74	76						
지표관리자	총무팀 행정7급 성은진(☎440-5132), 총무팀 공업9급 우송전(☎440-5136)												
가 중 치	50 %												

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
청 사 유 지 관 리 (공사,정비,보수)	우송전	50	개선 사항 접수	법정검사이행					개선 사항 접수	법정검사이행				민족도 조사
			개선공사			개선공사			개선공사			개선공사		
교육 및 복지지원 (교육 , 복 지)	성은진	50	교육 계획 수립 (1회)	희망 도서 구입 (1회)	직원교육 (직무 및 친절등) (2회)		희망 도서 구입 (1회)	반기 점검	체력 단련 환경 개선 (1회)	직원교육 (직무 및 친절등) (2회)		민족도 조사		

성과지표 정의서

[종합건설본부 토목부 2-1]

지표명	도로사업 공정 달성률							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 부서의 핵심적인 도로사업에 대하여 월별 목표(공정률 및 이행과제 달성)를 설정 및 관리하여 적기에 사업 추진하고자 함.													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	75.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.0	
측 정 산 식	◦ 공사 공정률 달성의 합													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 2020년 추진 공사 공정률 - [소래로 및 소래대교 확장공사] 2020년 공정 달성 목표 : 40% * 2019년 60% → 2020년 100% - [검단산업단지~검단IC간 도로개설공사] 2020년 공정 달성 목표 : 15% * 2019년 15% → 2020년 30% - [검단산업단지~검단우회도로간 도로확장공사] 2020년 공정 달성 목표 : 10% - [봉수대길 왕길사거리 지하차도 건설공사] 2020년 공정 달성 목표 : 10%													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
	-	-	-	75.0	-	-	-							
지표관리자	토목부 시설7급 유현희 (☎440-5206)													
가 중 치	80.0%													

이행과제 공정표

이행과제명		담당자	공정표												
			가중치 (%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
소래로 및 소래대교 확장공사개통		윤지원	70	동절기 안전점검						공사 준공	감리 준공		준공 고시		
검단 산업단지 연결도로망 확충	검단산업단지 ~검단IC간 도로개 설공사	김범기	30	동절기 안전점검						기성 시행	여름철 안전점검				기성 시행
	검단산업단지 ~검단우회도로간 도로확장공사	탁원엽		공정보고	공사 계약 및 적격 심사	공사 착수	선금 집행			여름철 안전점검					기성 시행
	봉수대로 왕길사거리 지하차도 건설공사	탁원엽		공사 착수	감리 착수	선금 집행				여름철 안전점검					기성 시행

성과지표 정의서

[종합건설본부 토목부 2-2]

지표명	하수·하천사업 공정 달성률						지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향					
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과											
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표					
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년											
전략적정의	◦ 부서의 핵심적인 하수하천사업에 대하여 월별 목표(공정을 및 이행과제 달성)를 설정 및 관리하여 적기에 사업 추진하고자 함.												
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	85.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.0
측 정 산 식	◦ 공사 공정을 달성의 합												
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 2020년 추진 공사 공정을 - [가좌분뇨처리시설 증설공사] 2020년 공정 달성 목표 : 50% 												

이행과제 공정표

이행과제명			담당자	공정표													
				가 중 치 (%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
가좌분뇨처리시설 증설사업			이인섭	60	동절기 안전 점검		공정 보고회			기성 검사	현장 안전 점검			공정 보고회		기성 검사	현장 안전 점검
강화지역 수해상습 개선사업	교산천	맹구호	20	공사 착수	폐기물 처리 용역 착수	공정 보고회			기성 검사	현장 안전 점검				공정 보고회		기성 검사	현장 안전 점검
	동락천	서정현		공사 착수	폐기물 처리 용역 착수		공정 보고회		기성 검사	현장 안전 점검				공정 보고회		기성 검사	현장 안전 점검
서구·남동구 수해상습 개선사업	심곡천	서정현	20	보상량 공공	설계 VE	실시 계획 영준	일상 감사 계약 심사		공사 발주			공사 착수	폐기물 처리 용역 착수				현장 안전 점검
	운연천	이인섭			환경 영향 평가 용역 준공	설계 VE	보상 량 공공	실시 계획 영준 심사		공사 발주			공사 착수		공사 착수	폐기물 처리 용역 착수	현장 안전 점검

성과지표 정의서

[종합건설본부 건축부 2-1]

지표명	구월농산물도매시장 이전 건축물 준공							지표관점	정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향					
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input checked="" type="checkbox"/> 결과											
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표					
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년											
전략적정의	◦ 구월농산물 도매시장 적기 이전을 위한 남촌동 농산물 도매시장의 건축물 준공												
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
측 정 산 식	◦ 건축물 준공 달성												
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 2020년 예정 공정(준공) 완료 추진에 따른 건축물 사용승인 및 준공통보 - 건축물 준공 및 부대 시설(조경, 기계, 전기 등) 설치 완료												
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3						
	-	-	-	1	-	-	-						
지표관리자	건축부 지방시설서기보 김민희(☎440-5264)												
가 중 치	60%												

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표												
		가중 치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
건 축 분 야	이우철	50	월간 공정 보고	준공	건축물 대장 생성									
조 경 분 야	이현진	10	월간 공정 보고	준공										
기계 , 기 계 소 방 분 야	심상호	10	월간 공정 보고	시운전, 준공										
전기, 전기소방분야	박재수 안재준	10	월간 공정 보고	준공										
통 신 분 야	정완균	10	월간 공정 보고	준공										

성과지표 정의서

[종합건설본부 건축부 2-2]

지표명	공공건축물 종합 공정률 제고							지표관점	정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향					
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과											
	지표분류	<input type="checkbox"/> 예산지표 <input checked="" type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표					
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년											
전략적정의	○ 건축물 노후화 개선 및 편의시설을 위한 2020년 계획된 건축물 준공												
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300
측 정 산 식	○공사 공정률 합(수)												
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	○공사 추진에 따른 공정률												
	[영종버스공영차고지] • 착공~기초공사: 10% • 철근콘크리트공사: 40% • 철골, 방수공: 40% • 미장 공사:10%				[동춘동 공영주차장 확충공사] • 착공~기초공사: 10% • 철근콘크리트공사: 40% • 철골, 방수공사: 40% • 미장 공사:10%				[친환경 갑각류 연구센터 건립] • 착공~기초공사: 10% • 철근콘크리트공사: 40% • 철골, 방수공사: 40% • 미장 공사:10%				
	100%(1)				100%(1)				100%(1)				
	※ 외부 요인 등으로 인해 미준공된 사항은 공정률에 목표치를 곱하여 산정 EX) 공정 달성률이 70%인 경우 1*70% = 0.7 - 월간, 주간 공정 보고 자료 및 공정표												
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3						
	-	-	4	300(3)	2	-	-						
지표관리자	건축부 지방시설서기보 김민희(☎440-5264)												
가 중 치	40%												

이행과제 공정표

이행과제명	담당자	공정표												
		기초치 (%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
영종권역 버스공영 차고지 조성사업	최한주	40	착공	월간 공정 보고	기성 1회	월간 공정 보고	기성 2회	월간 공정 보고	준공	건축물 대장 생성				
동춘동 공영주차장 확충공사	민경철	30	착공	월간 공정 보고	기성 1회	월간 공정 보고	기성 2회	준공	건축물 대장 생성					
친환경 첨단 갑각류 연구센터 건립사업	최슬미나	30	착공	월간 공정 보고	기성 1회	월간 공정 보고	기성 2회	월간 공정 보고	예비 준공 검사	시운전	준공	건축물 대장 생성		

성과지표 정의서

[종합건설본부 도로관리부 2-1]

지표명	교량 및 터널 시설물 유지관리							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input type="checkbox"/> 반기별 <input checked="" type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 사고예방을 위한 교량, 터널의 안전도 점검 및 위험요소 보수 실시													
목 표 치	소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	
측 정 산 식	◦ 산식 : 안전등급 B등급 이상 판정 시설물(개소)													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 1·2종 시설물 매년 “A등급 및 B등급 시설물 50개소 이상” 으로 목표 설정 - 시간 경과에 따른 시설물 노후화는 부득이한 사항이나, 관련 규정에 따른 점검과 보수보강 공사를 통해 노후화를 막고 현상 유지하고자 함. ◦ 대상시설물은 1종(32개소), 2종(27개소) 총 59개(이중 50개소 이상 목표) - 시설물 등급은 A(우수),B(양호),C(보통),D(미흡),E(불량)의 5단계로 구분													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
	-	-	50	50	50	50	50							
지표관리자	시설안전팀 시설8급 이호준 (☎440-5392)													
가 중 치	50%													
이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표												
		가중치(%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
시설물 안전점검 및 정밀안전진단	이동현	50	용역 발주	용역 발주	용역 착수	용역 감독	용역 감독	중간 보고	중간 보고	중간 보고	용역 감독	용역 감독	용역 감독	용역 준공
시 설 물 보 수 보 강 공 사	조원길	50	공사 설계	공사 설계	공사 설계	공사 발주	공사 발주	공사 착공	공사 감독	공사 감독	실정 보고	공사 감독	설계 변경	공사 준공

성과지표 정의서

[종합건설본부 도로관리부 2-2]

지표명	노후도로 재포장 등 도로유지관리							지표관점		정책성과				
지 표 유 형	지표종류	<input checked="" type="checkbox"/> 부서지표 <input type="checkbox"/> 공통지표					목표유형	<input checked="" type="checkbox"/> 상향 <input type="checkbox"/> 하향						
	지표속성	<input type="checkbox"/> 투입 <input checked="" type="checkbox"/> 과정 <input type="checkbox"/> 산출 <input type="checkbox"/> 결과												
	지표분류	<input checked="" type="checkbox"/> 예산지표 <input type="checkbox"/> 비예산지표					지표구분	<input checked="" type="checkbox"/> 신규지표 <input type="checkbox"/> 계속지표						
	측정주기	<input type="checkbox"/> 월별 <input type="checkbox"/> 분기별 <input checked="" type="checkbox"/> 반기별 <input type="checkbox"/> 1년												
전략적정의	◦ 주행성 및 사고예방을 위한 노후 도로의 아스콘 재포장													
목 표 치	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	
	3,514	-	-	-	-	-	2,249	-	-	-	-	-	1,265	
측 정 산 식	◦ 도로 유지보수공사 시공 면적(a)													
목 표 치 설 정 근 거 (기준년도:Y)	◦ 전년목표대비 약 30%p 하향 설정 - 2019년 대비 예산감소로(100억→70억) 인한 목표치 하향 설정 ※ 추후 예산 조정(추경)에 따라 실적 조정 예상													
	Y-3	Y-2	Y-1	Y	Y+1	Y+2	Y+3							
	4,821	6,071	5,297	3,514	3,654	3,800	3,952							
지표관리자	도로보수1팀 시설7급 김민우 (☎440-5353)													
가 중 치	50%													
이행과제 공정표														
이행과제명	담당자	공정표												
		기중치 (%)	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
중구 서해대로 등 23개 노선 재포장	김인식	70	계획 수립	일상 감사	계약 의뢰	공사 착공	현장 감독	현장 감독	현장 감독	현장 감독	현장 감독	현장 감독	현장 감독	공사 준공
긴 급 도 로 유 지 보 수 공 사 (연간단가) 시행	김민우	30	계획 수립	일상 감사	계약 의뢰	공사 착공	현장 감독	현장 감독	현장 감독	현장 감독	현장 감독	현장 감독	설계 변경	공사 준공