

대한민국의 심장 경제수도 인천

2014 주요업무계획

 인천광역시
<http://www.incheon.go.kr>

[국제경기지원관실]

보고 순서

I. 2013년 추진성과와 반성

- 1. 추진성과 (잘한 점) 3
- 2. 반성할 점 4

II. 2014년 정책여건 및 목표

- 1. 정책여건 및 목표 5
- 2. 2014 인천 AG/APG 개요 및 기대효과 6

III. 2014년 주요업무계획

- 1. 종합 행정 지원 체제 강화 9
- 2. AG/APG 조직위와의 협조체제 유지 10
- 3. 분야별 지원과제 추진 13
- 4. 개최도시 대회지원 종합상황실 운영 14
- 5. AG/APG 경기 개최 인접도시 협조체제 구축 15
- 6. 청년 서포터즈 양성 및 운영 16
- 7. 시민 서포터즈 양성 및 운영 17
- 8. 대회 홍보지원 및 확인 관리 18

<별첨> 2014 인천 AG/APG 행정지원과제

I. 2013년 추진성과와 반성

1 추진성과 (잘한 점)

- ◇ 『2013 인천실내&무도AG』 총력 지원으로 대회 성공 개최
- ◇ 『2013 인천실내&무도AG』 운영 경험 및 노하우 축적으로 『2014 인천 AG/APG』 역대 최고대회 기반 마련

□ 『2013 실내&무도 AG』의 성공적인 개최 지원

- 부서별 행정지원과제 발굴 지원 및 행정지원단 구성
 - 『2013 인천실내&무도AG』 행정지원과제 발굴 지원 : 13개 분야 / 49개 과제
 - 행정지원단 구성·운영 : 시 6개반 18명
 - 교통, 숙박, 관광, 위생 등 분야별 지원상황 종합 조정 관리
 - 市 행정지원종합계획 보고 대회 붐 확산 및 시민 참여분위기 조성
- 서포터즈 양성 및 운영으로 “감동” 과 “배려” 속에 아시아인의 소통과 화합, 평화의 축제 한마당 마련
 - 참여인원 : 1,572명(청년 912명, 시민 660명)
 - 활동내용 : 참가국 선수 입국 및 출국 환영·송 행사, 선수촌 입촌식 참석, 경기장별 국가별 응원활동, 개폐회식 및 성화봉송 행사 참여, 선수들과 간담회 및 시티투어 등 교류활동 전개

□ 『2014 인천 AG/APG』 효율적 지원체제 기반 마련

- 조직위, 유관기관·단체 협조체제 기반 마련
 - AG 범시민지원협의회 구성 : 2013. 5. 출범 / 460명
 - 중앙부처, 조직위, 유관기관, 단체와의 협조 체제 일원화
- 부서별 행정지원과제 발굴
 - 『2014 인천 AG/APG』 : 16개 분야 / 157개 과제
 - 2014 예산 확정 후 행정지원 실행계획 수립 예정

2

반성할 점

□ 『실내&무도대회』 홍보 부족으로 참여 미흡

- 시(市)와 AG조직위 간 효율적인 역할 분담 미흡
- 시민 자율 참여분위기 조성 및 범시민지원협의회 활동 지원 부족

□ 『실내&무도대회』 입장권 판매율 대비, 실제 입장을 저조

- 기업체 및 각급 기관에서 단체 구입한 입장권이 경기관람으로 이어지지 않고 사장
- 주요 행사 및 회의 등을 대회기간 중 유치·개최하였으나, 경기관람과 연계 미흡
- 체육 단체 및 동호회 등 협력을 통한 종목별 관람 유도 미흡

□ 조직위, 중앙부처와의 시 지원 창구 다원화

- AG/APG 지원 부서가 일원화되어 있지 않아 비효율성 초래
- 유관기관과의 업무 협조 미흡

□ 2013년 서포터즈 양성 및 모집 애로

- 시민 서포터즈 모집 미흡
- 특정 세대 시민들만 서포터즈로 활동

II. 2014년 정책여건 및 목표

1 정책여건 및 목표

□ 2014년 정책여건과 전망

- 인천아시아경기대회 이전 소치 동계올림픽('14. 2. 7. ~ 2. 23.), 전국소년체육대회('14. 5. 24. ~ 5. 27.), 2014 브라질 월드컵('14. 6. 13. ~ '14. 7. 14.) 등이 개최되어, 국내외적으로 스포츠에 대한 관심이 고조되는 해
- 2014 인천 AG/APG의 행정지원 체제를 정립하고, 분야별 추진상황 관리, 체계적인 서포터즈 양성을 통해 시민의 자발적 참여를 이끌어 성공적인 대회를 견인

□ 정책목표

- 2014 인천 AG/APG 종합 지원체제 마련
- 단계별 홍보로 아시아경기대회 범시민 참여분위기 조성
- 교통, 숙박, 위생, 관광 등 분야별 추진상황의 체계적 관리
- 효율적인 청년·시민 서포터즈 운영
- 인접도시 및 유관기관단체와의 협조 체제 유지

국제경기지원관실 역점과제

① 종합 행정 지원 체제 강화	② AG/APG 조직위와의 협조체제 유지
③ 분야별 지원과제 추진	④ 개최도시 대회지원 종합상황실 운영
⑤ AG/APG 경기 개최 인접도시 협조체제 구축	⑥ 청년 서포터즈 양성 및 운영
⑦ 시민 서포터즈 양성 및 운영	⑧ 대회 홍보지원 및 확인 관리

2 2014 인천 AG/APG 개요 및 기대효과

□ 제17회 인천아시아경기대회

- 개최기간 : 2014년 9월 19일(금) ~ 10월 4일(토)
- 장 소 : 인천광역시 일원(일부 종목 인근도시 분산 개최)
- 참가규모 : 45개국 20,000여명(선수 및 임원 13,000, 방송보도 등 7,000)
- 운영요원 : 30,000여명
- 주 최 : 아시아올림픽평의회(OCA-Olympic Council of Asia)
- 주 관 : 2014인천아시아경기대회조직위원회(IAGOC)
- 경기종목 : 36개(올림픽종목 28개, 비올림픽종목 8개)
 - 올림픽 28개 종목
수영, 양궁, 육상, 배드민턴, 농구, 복싱, 카누, 사이클, 승마, 펜싱, 축구, 골프, 체조, 핸드볼, 하키, 유도, 근대5종, 조정, 럭비, 요트, 사격, 탁구, 태권도, 테니스, 트라이애슬론, 배구, 역도, 레슬링
 - 비올림픽 8개 종목
야구, 불링, 크리켓, 카바디, 공수도, 세팍타크로, 스쿼시, 우슈
- 지역 및 국가경제 활성화

구 분	인천시 경제효과	기타지역 경제효과	전국 경제효과
생산유발효과	10조 6,175 억원	2조 3,153 억원	12조 9,328 억원
부가가치유발효과	4조 4,239 억원	1조 1,336 억원	5조 5,575 억원
고용유발효과	201 천명	68 천명	269 천명

※대외경제정책연구원 「2014 인천 아시아경기대회의 경제적 파급효과와 타당성 분석」(2006.7.3)지역 및 국가경제 활성화

○ 대회 슬로건



○ 대회 마스코트



□ 제11회 인천장애인아시아경기대회

- 개최기간 : 2014년 10월 18일(토) ~ 10월 24일(금), 7일간
- 장 소 : 인천광역시 일원(일부 종목 인근도시 분산 개최)
- 참가규모 : 42개국 6,000여명(선수 및 임원 45,000, 방송보도 등 1,500)
- 운영요원 : 8,700여명
- 주 최 : 아시아장애인올림픽위원회(APC-Asian Paralympic Committee)
- 주 관 : 2014인천장애인아시아경기대회조직위원회(IAPGOC)
- 경기종목 : 23개
수영, 양궁, 육상, 배드민턴, 5인제 축구, 7인제 축구, 보치아, 사이클, 골볼, 유도, 론볼, 역도, 조정, 요트, 사격, 볼링, 탁구, 배구, W농구, W럭비, W펜싱, W댄스스포츠, W테니스
- 지역 및 국가경제 활성화

구 분	인천시 경제효과	전국 경제효과
생산유발효과	1,635 억원	1,878 억원
부가가치유발효과	777 억원	913 억원
고용유발효과	2.9 천명	3.2 천명

※대외경제정책연구원 「2014 인천장애인아시아경기대회 타당성조사 보고서」(2009.1.29)

○ 대회 슬로건

열정의물결, 이제 시작이다!

A Wave of Passion, Now Begins!

- 거센 파도와 같은 열정으로 모든 역경을 견뎌내고, 꿈과 미래를 위해 시작한다는 의미
- 인천 앞바다의 거센 파도를 상징

○ 대회 마스코트



- 인천에서 서식하고 있는 희귀 보호종 천연기념물 '저어새'를 모티브로 함
- '저노피'는 사랑하는 마음을, '드노피'는 용기와 희망을 상징

Ⅲ. 2014년 주요 업무계획

1 종합 행정 지원 체제 강화

□ 행정지원단 확대 구성 · 운영

- 운영기간 : 2014. 3. ~ 대회 종료시까지
- 운영장소 : 국제경기지원관실
- 구 성 : 10개반 / 40명 내외
- 기 능
 - 체계적인 대회 준비 및 점검 등 지원 전반 총괄 조정 관리
 - 행정지원과제 추진상황 종합관리(보고회개최, 점검반 편성 등)
 - 조직위, 유관기관·단체와의 긴밀한 협조체제 유지

□ 군 · 구 AG총괄팀 (T/F팀) 및 행정지원단 설치 · 운영

1. 군 · 구 AG총괄팀(T/F팀)설치

- 운영기간 : 2014. 3. ~ 대회 종료시까지
- 설치조직 : 1개팀 3~5명 (팀장 포함)
- 주요업무
 - AG 지원업무(행정지원과제 포함) 총괄 수행·관리
 - AG 종합상황실 설치·운영 및 군·구 행정지원단 관리
 - 홍보 및 서포터즈 활동 연계
 - 시설 현장 점검, 가로환경 정비 등

2. 군 · 구 행정지원단 구성 · 운영

- 운영기간 : 2014. 3. ~ 대회 종료시까지
- 구 성 : 7개반 / 30명 내외
- 주요기능
 - 군·구 행정지원과제 추진상황 종합관리
 - 市 및 관내 유관기관·단체와의 협조체제 유지
 - 대회 홍보 및 주민 참여분위기 조성

□ 유관기관 간 협력체제 구축

- 인근 개최도시 단체장 또는 부단체장과의 간담회 개최
(2014. 3월 이후)
- 실무회의 운영 활성화
 - 개최시기 : 2014. 3월 이후 월1회(필요시 수시)
 - 참석범위 : 市(국제경기지원관, 팀장). 조직위(기획부장, 팀장), 협력도시(실무부서 과장급 이상), 유관기관·단체 실무자
 - 주요내용 : AG 준비상황 보고 및 협조사항 당부
⇒ 경기장 주변 환경정비 및 교통대책, 홍보 및 시민참여 유도

□ AG 범시민지원협의회 활성화 및 역할 확대

- 구 성 : 고문, 회장단, 자문 · 운영 · 12개분과위원회 등
- 참여대상 : 460명(정치·경제·언론·학계·종교계, 문화, 사회 및 직능단체대표 및 주요인사)

○ 주요기능

- 범시민 손님맞이 운동 전개 (캠페인, 문화행사 등)
- 시민참여 붐 조성을 위한 다양한 홍보활동 전개
- 경기장 현장투어 및 모니터링
- 市, 조직위와 상호 협조 및 지원체계 구축

○ 활성화 및 역할 확대

- 협의회 차원 기업인, 문화인, 스포츠인 초청 세미나 등 추진 : 자치행정과
- 아시아 각 국가(북한 포함) 친선교류사업 추진 : 국제협력관실
- 외국인 관람객 대상 홈스테이 참여 : 국제협력관실
- 불법광고물, 불법 주정차, 환경 유해물질 배출업소 단속 등 환경정비사업 협의회가 주도적으로 참여 : 건설교통국, 환경녹지국
- AG 관련 각종 보고회 참석, 현안 및 개선방안 토론 : 국제경기지원관실

2

AG/APG 조직위와의 협조체제 유지

□ AG/APG 조직위 운영 지원

1. 인력·물자(차량) 지원

○ 인력지원

- 기간 : 최대 30일 이내 - 인원 : 별도협의
- 대상 : 시(필수인력 제외), 군·구(민원 등 감안 최대한 협력)

○ 물자(차량)지원

- 기간 : 최대 30일 이내 - 수량 : 별도협의
- 지원용도 : 대회 임·직원, 가족, 물자 등 수송

2. OCA(아시아올림픽평의회) 회의 지원

○ 시기 : OCA 조정위원회 개최 시

- ##### ○ 내용 : 경기장 등 대회인프라 구축, 행·재정 지원 및 교통, 숙박, 문화관광, 의료보건의 등 행정지원 사항

□ 정책협의회 운영 및 실무·합동회의 개최

1. AG 정책간담회 개최

- 구성 : 시장, AG/APG조직위원장, 국정원지부장, 교육감,
인천경찰청장, 시민협의회공동위원장(시의회의장)
- 회의개최 : 월1회(수시) ⇒ 2014.6월 이후
- 기능 : AG/APG 관련 최고회의 정책협의

2. AG 정책협의회 운영

- 구성 : 19명 (시 4명, AG조직위 6명, APG조직위 4명,
유관기관 5명)

○ 회의개최 : 분기1회(필요시 수시)

○ 기 능

- 市와 조직위 간 행정지원 등 총괄 협의 조정
- 대회 추진상황 정보 공유
- 상호 협조사업 업무 분담·조정 및 추진방안 협의
- 기타 현안사항 해결방안 논의 등

3. 대회 지원 실무 · 합동회의 개최

○ 3개기관(市, 兩조직위) 합동회의 개최

- 내 용
 - 市 행정지원종합계획 보고
 - 2014 인천 AG/APG 주요 추진상황 보고
 - 현안사항 및 기관별 협조사항 논의

○ AG 정책실무협의회 구성 · 운영

- 구 성 : 市 및 兩조직위 실무부서장 등
- 기 능
 - 市와 兩조직위 간 상호 지원사항 실무협의 조정
 - AG정책협의회 상정 안건 검토 및 위임한 사항 처리
 - 兩조직위 간 예산절감 및 자원의 연계 활용방안 협의 등

4. 집행위원장(시장) 현안업무 보고회 개최

○ 대 상 : 2014 인천 AG/APG 조직위

○ 시 기 : 월1회 (필요시 조정)

○ 내 용 : 현안업무 협의 등 市와 조직위 간 정책조율

3 분야별 지원과제 추진

□ 완벽한 『2014 인천 AG/APG』 개최 여건 조성

○ 『2014 인천 AG/APG』의 완벽지원을 위한 행정지원과제 발굴 및 추진

- 市 행정지원과제 기본계획 수립 : 2013. 8. (16개분야 / 157개 과제)
- 군·구 행정지원과제 기본계획 수립 : 2013. 12.(12개분야 / 89개 공통과제)
- 행정지원과제 세부실행계획 수립 : 2014. 1. (과제별 지표 및 로드맵 운영)

□ 『2014 인천 AG/APG』 행정지원과제의 체계적인 관리로 완벽한 대회 준비

○ 『2014 인천 AG/APG』의 완벽한 준비를 위해 추진상황 보고회 개최

- 개최도시 행정지원 추진상황보고회 개최
 - 실무보고회 : 매월 1회(주재 : 행정부시장) ▶ 대회개최 30일전부터 주간보고
 - * 군·구 행정지원 실무 보고회 : 군·구 부단체장 회의로 같음(자치행정과)
 - 종합보고회 : 분기별 1회(주재 : 시장) ▶ 대회개최 60일전부터 매월보고
- 대회의 완벽한 준비를 위한 행정지원 세부실행계획 보고 : 2014. 1.

○ 행정지원과제 추진상황 종합점검 관리 체계 구축

- 행정지원과제 세부실행계획 수립에 따른 분야별 추진상황 관리 및 점검
 - 합동점검반 편성 및 현장·실무 점검 등 종합계획 수립 : 2014. 1.

4 개최도시 대회지원 종합상황실 운영

□ 『2014 인천 AG/APG』의 성공적 개최를 위한 대회지원 종합관리 체제 구축

○ 『2014 인천AG/APG』의 행정지원 체제를 대회지원 체제로 전환

- 운영기간 : 2014. 8. ~ 대회종료 시까지(3개월간)

대회명	단계(기간)	근무인원	근무시간	근무형태
인천AG	1단계(2014. 8.20 ~ 9.17))	30명	12시간	각 부서 근무
	2단계(2014. 9.18 ~ 10. 4)		24시간(08:30 ~ 익월 09:00)	상황실 근무
장애인AG	1단계(2014.10. 5 ~ 10.16)	인천 AG와 동일		
	2단계(2014.10.17 ~ 10.24))			

- 구 성 : 10개반 / 30명

(상황실장 : 행정부시장, 부실장 : 기획관리실장 반장 : 실·국장)

- 반 편 성 : 문화관광, 시민참여, 교통대책, 가로환경, 보건위생 등

- 구 성 : 대회지원 상황 종합 관리, 조직위 및 유관기관, 군·구와의 협조체제 유지, 대회관련 주요동향 및 사건·사고 등

- 보고체계

·주간보고(제1단계), 일일보고(제2단계) : 행정부시장(주재)

·종합보고(각 대회별 종료일) : 시장(주재)

○ 『2014 인천AG/APG』의 실시간 현장상황 체계 구축

- 스마트폰을 활용하여 대회의 현장상황을 실시간으로 보고 및 통제, 신속한 상황관리 : Smart 현장상황관리시스템 도입

* 2013인천실내&무도AG의 市 행정지원 종합상황실에서 기 활용

5 AG/APG 경기 개최 인접도시 협조체제 구축

□ 개요

- 인천 AG/APG 대회준비가 본격화됨에 따라 경기가 개최되는 인접도시와 협조체제를 구축하여 대회 성공개최 도모
- 인접도시(관외경기장)
 - 서울특별시 : 양천구(야구)
 - 경기도 : 고양시(축구,펜싱,우슈,역도,근대5종), 하남시(카누), 부천시(세팍타크로), 안양시(볼링), 수원시(핸드볼,카바디), 안산시(축구,배구), 화성시(축구,농구)
 - 충청북도 : 충주시(조정)

구 분	경기장	훈련시설	비 고
관 내	34개소	48개소	
관 외	15개소	3개소	
계	49개소	51개소	

※ 사정에 의거 변경될 수 있으며, 클레이사격장은 현재 검토 중

- 협조사항
 - 국제대회에 걸맞는 경기장 주변 환경정비
 - 범국민적인 참여 분위기 조성을 위한 시민참여 홍보 및 경기관람 참여
 - 원활한 교통 흐름을 위한 자율적 교통대책 수립 등

□ 그간 추진사항

- 2013. 현재 : 인접도시 경기장 및 훈련시설 관련 부서와 사용 협의(AG지원본부)

□ 추진계획

- 2014. 1. ~ 2. : 준비사항 및 협조사항 등 사전조사
- 2014. 3. ~ 4. : 실태조사 및 타 시·도 협조추진
- 2014. 5. ~ 경기 종료시 : 추진 상황 점검 관리

6 청년 서포터즈 양성 및 운영

□ 청년 서포터즈 모집

- 모집기간 : 2014. 1. ~ 3. (3개월)
- 모집인원 : 5,000명
- 구성방법 : 국가별 100 ~ 200명으로 구성 (총45개국)
- 모집방법 : 홈페이지 및 인천국제교류재단 모집
- 활동기간 : 2014. 4. ~ 11. (8개월)

□ 청년 서포터즈 관리 및 육성

- 청년 서포터즈 발대식 및 OT 워크숍 개최
 - 시 기 : 2014. 4.(1박2일)
 - 대 상 : 청년 서포터즈 5,000명
- 청년 서포터즈 Leadership Training
 - 시 기 : 2014. 5.
 - 대 상 : 청년 서포터즈 리더 300명
 - 내 용 : 리더십 향상을 위한 기본역량 교육
- 인천 AG/APG 홍보활동 전개 : 2014. 4. ~ 8.
 - 국내 순회 홍보단 운영, 계기행사 참석 등

□ 2014 인천 AG/APG 대회 참가

- 선수단 환영·환송행사, 성화봉송 및 개·폐회식 지원
- 선수촌 입촌시 환영행사 참가, 선수단 교류 및 국가별 응원활동

□ 청년 서포터즈 성과보고회 및 수료식

- 활동 인증서 수여 및 우수 서포터즈 표창 등

7 시민 서포터즈 양성 및 운영

□ 시민 서포터즈 모집

- 모집기간 : 2014. 1. ~ 7.(7개월)
- 모집인원 : 50,000명
- 구성방법 : 경기장별
- 모집방법 : 홈페이지 및 군·구, 자원봉사센터 연계 모집

□ 시민 서포터즈 관리 및 육성

- 시민 서포터즈 DB관리 : 군·구 및 위탁기관
- 통합 발대식 : 2014. 5. / 인천아시아드주경기장(예정)
- 집중 양성교육 : 1회 / 3시간
 - 교육기간 : 2014. 6. ~ 8.
 - 교육방법 : 군·구별 경기장 순회교육 실시
- 중고생 AG/APG 봉사단 운영

□ 2014 인천 AG/APG 대회 참가지원

- 경기장별 응원활동
- 참가선수들과 교류(시티·쇼핑투어지원, 음식체험 등) 추진
- 재능기부(페이스페인팅, 풍선아트 등) 활동

□ 시민 서포터즈 성과보고회

- 활동 인증서 수여 및 우수 서포터즈 표창

8 대회 홍보지원 및 확인 관리

□ 대회 홍보지원

- 다양한 매체 활용 전방위적 홍보역량 강화
 - 신문·방송·옥외매체·매거진·온라인 매체 활용 집중홍보
 - 시·군·구, 유관기관, 국내·외 자매도시, 광역시·도 협조
- 적극적으로 찾아가서 홍보하는 행사참여 계기홍보
 - 국내 주요 행사시 AG 홍보부스 운영
- 전략적 홍보협의체 구성 · 운영
 - 대회홍보 중복 방지·조정 및 AG 조직위, 시·군·구 대상 유기적 홍보체제 구축
- 군·구청 소식지 및 전광판 활용 홍보 : 군·구 협조
- 유관기관·단체 홍보활동 자율참여 유도

□ 홍보물 제작 및 설치

- 꽃탑, 홍보탑 설치 : 교통 중심지 및 다중집합이용시설
- 현판, 현수막 설치 : 시 산하 관공서, 주요 도심 등
- 브로셔, 리플렛, 홍보스티커 등 제작

□ 홍보시설물 현장확인 점검반 구성 운영

- 구 성 : 1개반 3명
- 운영계획
 - 중점 관리대상 지정 및 상시점검 체제유지
 - 주요 대중교통수단, 다중이용시설, 옥상광고판, 전광판, 야립광고판
 - 기타 육교현판, 대형현수막, 읍면동설치 전광판, 홍보탑 등