

인천의 꿈, 대한민국의 미래

---

# 2015 주요업무계획

2015. 1.

 인천광역시  
<http://www.incheon.go.kr>

[ 종합건설본부 ]

# 목 차

I . 일 반 현 황 .....	3
II . 2014년 성과와 평가 .....	5
III . 2015년 정책여건과 목표 .....	8
IV . 주요업무 추진계획 .....	13

# I . 일반현황

---

# 1] 일반현황

□ 기 구 : 4부 17팀

□ 인력(정/현원) : 196/188명(일반직 155/148, 청경.공무직 41/40)

□ 조직표 (‘15. 1. 1. 현재)



# □ 예 산

(단위 : 백만원)

구 분	2014년	2015년	내역		
			인건비	물건비	사업예산
계	72,666	59,933	11,553	455	47,925
총무부	12,309	12,372	11,159	381	832
토목부 (일반회계)	90	-	-	-	-
토목부 (토지구획정리 사업특별회계)	37,541	34,312	394	74	33,844
도로관리부	22,726	13,249	-	-	13,249

※ 재배정 예산 (2014. 12월 현재) : 189,401백만원

- 토목부 : 118,143 (도로개설 91,728 / 하수·하천 26,415)

- 건축부(공공건축물) : 60,336      - 도로관리부(도로유지관리) : 10,922

## Ⅱ. 2014년 성과와 평가

---

## 1] 주요성과

### □ 2014 인천아시아경기대회의 성공적인 개최지원

- 도원체육관 개보수 공사 및 도로 포장공사 등 총 120개 공사 추진
  - 인천국제 빙상경기장 건립 (AG핸드볼 경기장, APG 골볼경기장)
    - 경기대회 이전에 공사를 적기에 마침으로서 인천AG시에는 핸드볼 경기장으로 APG시에는 골볼 경기장으로 활용
  - AG 경기장 진입도로 개설공사 완료 (호구포로~ 남동 경기장 도로개설)
    - 공사착공 후 문화재 발굴조사, 보상 지연, 하도급사 부도로 공사완료가 불투명
    - 공정만회 대책을 수립 2014. 8월에 임시개통 - 사전준비에 차질없도록 조치
    - 2014 AG 개최전인 2014.9.17.일 예정대로 공사 준공
  - AG 경기장 주변 및 노후도로 정비 : L=84.9km, A=12,102a, 사업비 21,595백만원
    - AG대비 도로유지관리 계획 : L=72.8km, A=10,823a, 사업비 : 20,795백만원
    - ⇒ AG대비 도로유지관리 계획 목표대비 추진실적 : 112% 초과달성

### □ 지속적인 예방활동과 합동단속으로 쾌적한 도로환경 조성

- 운행제한(과적)차량 합동 단속 및 홍보 : 4회(유관기관 합동)
- 『과적차량 운행예방』 서한문 송부 : 4회(500여개 운수관련 업체 및 기관)
- 화물종사자 보수교육 실시(교통연수원) : 11회(총1,819여명)
- 단속실적 : 41,373대 단속 / 711대 적발
- 과태료 징수 실적 : 582건 / 213백만원, 사법처리 실적 : 35건
  - 제한차량 운행허가 : 4,048건 / 수수료 수입 : 534,855천원

### □ 지역건설업체 지원을 통한 지역경제 활성화

- 지역건설업체 지원행정 추진
  - 지역건설업체 지원을 위한 지역제한 입찰공고 및 지역의무공동도급제 적극 추진
  - 지역하도급업체 보호를 위하여 하도급대금 직불 및 실태조사 시행
- 지역건설업체 원도급 및 하도급 수주율 전년대비 대폭 상승
  - 2014년 지역건설업체 수주율 : 전년대비 원도급 9.7%(51.8% → 61.5%) 및 하도급 2.4%(62.8% → 65.2%) 상승

## 2 평가 및 개선방향

### □ 도로유지관리의 효율적 운영과제 대두

#### ○ 현 실태 및 문제점

- 도로관리의 효율성 저하, 민원 등에 신속대처 미흡
  - 서북부권(서구, 부평, 계양)에 대한 긴급성, 적시성 민원 증가
- 겨울철 설해대책 초동대처 한계 : 출동시간 및 제설작업 신속대응에 어려움
- 노후 교량시설의 증가에 따른 안전관리대책 대두
  - 중점 관리대상인 20년 이상 교량 68개가 서북부권 소재(38%)
- 도로파손의 주범인 과적차량 단속의 효율성 제고 필요
  - 과적 민원 제보 시 서북부권 신속 출동 한계로 민원 불만

#### ○ 개선방향(건의사항)

- 도로 유지관리를 위한 서북부권 도로관리사업소 신설 필요
- 도로시설물의 효율적 관리와 안전사고 예방을 위한 장비 및 인력 시스템의 단계구축 필요

### □ 오류지구 토지구획정리사업 지연

- 지장물 보상, 전기 지중화사업, 기반시설 조성공사, 조경공사 등 사업추진에 따른 사업비 부족(2014년 사업비 288억원)
- 대책 : 사업비 확보를 위한 효율적인 지구단위계획 변경 추진
  - 공공시설용지 수요기관 요구사항 적정규모 조정 및 체비지 매각 면적 확대 (우체국, 소방서, 초2)
  - 인터넷 홍보(네이버, 부동산 광장 등) 체비지 상시 계약체계 운영

### □ 예산부족으로 보상협의 중단

- 도림동 논고개길 도로확장 공사 : 60억
  - ⇒ 부족예산에 대해 2015년도 추경예산 확보 즉시 보상 협의 재개

## **Ⅲ. 2015년 정책여건과 목표**

---



## 1 여건과 전망

### □ 2015년 정책여건과 전망

- 재정 악화로 예산이 전반적으로 감축의 기조속에서 편성되는 등 어려운 여건속에서도 지역경제 활성화 등 관련지출수요는 증가하여 기존 도로, 교량, 하천 등 지역 SOC 사업과 자연환경 조성, 수질개선 등을 위한 생태하천 조성 사업은 준비가 지속될 전망
- 또한, 지역하도급의 건설경기 위축이 예상되나 그간 축적된 전문 건설공사 시공 능력으로 인천의 선진 인프라 구축하는 한편, 하도급 직불제 확대, 하도급 세일즈 간담회 적극 추진 등 지역업체 보호를 위한 다양한 행정지원책으로 지역 건설경기 위축을 극복

## 2 정책목표

### “종합건설본부 목표”

경제가 살아나는 인천

1 지역건설산업 활성화

다양한 복지·문화 및 판매시설 건립

- 1 구월농산물 도매시장 이전건립
- 2 근로자 종합복지관 건립공사
- 3 쾌적하고 자연친화적인 인천가족공원 조성
- 4 세월호 침몰사고 일반인 희생자를 위한 추모관 건립

자연과 공생하는 녹색도시

1 하수·하천 정비

도로기반시설 확충

- 1 광역도로망 확충
- 2 도로 구조개선사업 추진
- 3 운행제한 과적차량 단속 및 예방
- 4 쾌적하고 안전한 도로유지관리
- 5 시설물(도로·교량)의 안전점검 및 보수보강 추진

원도심의 새로운 도시모델 창조

1 토지구획 정리사업

## **IV. 2015년 주요업무 추진계획**

---

# 브랜드 정책과제

---

1

다양한 복지·문화시설 및  
판매시설 건립

- ◇ 다양한 복지·문화시설 및 판매시설을 건립하여 생활지원 향상과 복지증진을 도모하고 공공복리 증진

## □ 구월농산물 도매시장 이전건립

- 부지협소, 시설부족, 노후화 및 교통 혼잡 등 열악한 유통환경의 문제점을 개선하여 생산자와 소비자의 이익 보호
- 위 치 : 인천광역시 남동구 남촌동 177-1번지 일원
- 규 모 : 거래시설(채소동2, 과일동1), 관리사무동, 전처리시설 및 배송장, 전문물류동, 직판동(관련상가동) 등
  - 대지면적 : 173,188㎡ / 연면적 : 79,080㎡ [지하1층/지상2층]
- 사업기간 : 2012. ~ 2018. 06.
- 총사업비 : 306,000백만원 [시비 100%]
- 2015년 중점 추진사항
  - 2015. 1월 : 설계공모 공고
  - 2015. 4월 : 설계공모 심의 및 결과발표
  - 2015. 5월 : 기본 및 실시설계용역 착수(10개월)

## □ 근로자 종합복지관 건립공사

- 근로복지 수요 증대에 따른 근로자종합복지관을 건립하여 다양한 경제·사회·문화적 생활지원 향상과 복지증진을 도모코자 함.
- 위 치 : 인천광역시 연수구 동춘동 926-16
- 규 모 : 강의실, 취미교실, 체력단련실, 사무실 등
  - 대지면적 : 5,216㎡ / 연면적 : 8,785㎡범위 내 [지하1층/지상6층]
- 사업기간 : 2014. 01. ~ 2016. 06.
- 총사업비 : 19,091백만원 [국비 50%, 시비 50%]
- 설 계 사 : (주)엠앤디종합건축사무소, (주)티씨엠씨건축사무소
- 2015. 4월 설계용역 완료, 2015. 5월 공사착공, 2016. 11월 준공

## □ 쾌적하고 자연친화적인 인천가족공원 조성(2단계)

- 인천가족공원을 보다 쾌적하고 친환경적 장묘시설로 개선하여 ‘추모와 휴식의 공간’으로 재조성하여 장묘문화 개선 및 공공복리 증진
- 위 치 : 부평구 평온로 66 일원(부평2동) (사업면적 : 179,703㎡)
- 규 모 : 봉안당(36,000기), 봉안담(10,970기), 외국인특화묘역(9,117기) 썸지공원, 자연장[수목장, 정원장](5,004기), 도로 및 주차장 확충 등
- 사업기간 : 2012. 05. ~ 2015. 10. (예정)
- 총사업비 : 49,830백만원 [국비 13,611(28%), 시비 36,219(72%)]
- 시 공 사 : 미륭건설(주), 에이스종합건설(주), 동남종합건설(주)
- 감 리 사 : (주)선진엔지니어링, (주)한서기술단, (주)한국종합기술
- 2011. 12월 설계용역 완료, 2012. 5월 공사착공, 2015년 10월 준공

## □ 세월호 침몰사고 일반인 희생자를 위한 추모관 건립

- 세월호 침몰사고 “일반인 희생자” 넋을 기리기 위한 추모관을 건립함으로써 유사사례방지 및 교육장소로 이용
- 위 치 : 부평구 부평동 산54-28(인천가족공원1단계사업 구간내)
- 규 모 : 지상2층, 대지면적 : 1,200㎡, - 연 면 적 : 400㎡
- 사업기간 : 2014.11 ~ 2015.11
- 총사업비 : 2,600백만원 [국비 100%]
- 2014. 11. 설계용역 발주

▶ 주요시설 : 추모관, 사무실 화장실, 안치단, 재례실 등

### ▶ 2015년 중점 추진사항

- 2015.3~4 : 공원조성계획변경 및 실시계획(변경)인가 및 설계용역 준공
- 2015. 5 : 계약심사, 일상감사 완료 및 공사 발주
- 2015. 6 ~ 10 : 공사 착공 및 준공
- 2015. 11 : 시설물 인수·인계

# 총 무 부

---

- ① 지역건설산업 활성화 추진
- ② 신속한 보상협의 추진으로  
시민불편 최소화

# 1

## 지역건설산업 활성화 추진

◇ 지역건설업체 수주율 확대 지원 및 지역건설인력, 지역건설자재·장비 사용을 제고와 하도급업체 보호를 통한 지역건설산업 활성화 도모

### □ 연간목표율

구 분		원도급율	하도급율	지역인력 참여율	지역자재 사용율	지역장비 사용율
市 목표		49% 이상	60% 이상	60% 이상	60% 이상	60% 이상
종합건설 본 부	‘14년 실적	61.5%	65.2%	66.4%	74.8%	81.6%
	‘15년 목표	61.7% 이상	65.4% 이상	66.6% 이상	75.0% 이상	81.8% 이상

\* 市 목표율 : 「지역건설산업활성화 촉진 및 하도급업체 보호에 관한 조례」 권장사항

\* 종합건설본부 목표율 : 2014년 추진실적에 0.2%를 가산하여 설정

### □ 지역건설업체 원·하도급 수주율 제고

- 지역건설업체 수주율 제고를 위한 행정지원 추진
  - 지역제한 입찰공고 실시(지역업체만 입찰 참여)
    - \* 대상공사 : 100억원 미만 종합공사, 7억원 미만 전문공사
  - 지역의무 공동도급제 추진(지역업체가 의무적으로 도급액의 49%이상 참여)
    - \* 대상공사 : 100억원 이상 종합공사, 7억원 이상 전문공사
  - 『하도급 세일즈 간담회』 적극 실시 : 20억이상 종합공사

- 하도급업체 보호 적극 추진
  - 하도급대금 직접지급제도 추진
    - \* 우리 본부에서 하도급대금 직접 지급하여 하도급업체 보호
  - 불공정 하도급 실태조사 실시
    - \* 분기별 1회(년4회) 하도급 실태조사 실시로 불법하도급 행위 근절

### □ 지역건설 인력·자재·장비 사용을 제고

- 간담회를 통한 지역건설 인력·자재·장비 60%이상 사용 권고

## 2

# 신속한 보상 협의추진으로 시민 불편 최소화

### □ 추진목표

- 신속·공정한 보상업무처리로 공익사업의 준공기간 지연 사전에 방지
  - 각종 공익사업의 원활한 추진여건을 마련하고자 현장방문 등 적극적인 협의를 통한 고객만족 서비스 제공
- 공정한 감정평가, 신속한 수용재결을 통해 사유재산의 권익 보호

### □ 2014년 손실보상 실적

- 적극적인 손실보상 협의를 통한 보상 협의를 제고(13개소 1,244건 19,531백만원)
  - 도로개설사업 (8개소): 39.8% (174건/374건, 10,240백만원/25,706백만원)
  - 공공건축물건립(1개소): 70.8% (1,020건/2,242건, 5,688백만원/8,028백만원)
  - 하천정비사업 (4개소): 56.6% (50건/85건, 3,603백만원/6,372백만원)
- 수용재결 신청을 통한 신속한 보상추진 : 9개소 309건 11,317백만원
- ※ 완료사업(4개소) : 검단우회~오류지구간 도로개설공사, 국지도84호선 연결구간 도로개설공사, 선행천수해상습지 개선사업, 상동암천 수해 상습지 개선사업

### □ 2015년도 추진계획

#### ○ 손실보상 계획

구분	총계	도로개설	공공건축물 건립	하천정비	비고
대상사업	10	6	1	3	
보상물건	1,591	278	1,229	84	구월농산물도매시장2015년기본설시 설계후보상물건및 금액확정
보상예산	14,662	9,466	2,052	3,144	

※신규사업(3개소): 검단산업단지~검단IC 도로개설공사 구간, 구월동 농산물도매시장 이전건립사업, 선행천 수해 상습지 개선사업(사업변경고시에 따른 추가 보상물건)



○ 2015년도 사업계획

사업명	대상별			비고
	물건 (건)	보상비 (백만원)	사업기간	
합 계	1,591	14,662		
검단산업단지~검단IC 도로개설공사	161	-	2015~2017	국공유지:24건미포함 2014.11 실시계획인가 향후감정평가후 금액확정
부평동~장고개간 도로공사(3차)1공구	16	516	2009~2017	
인천서구~김포신도시간 도로개설공사	23	5,039	2013~2016	
용암사거리 지하차도건설공사	6	1,380	2012~2015	
강화해안순환도로 (2공구)개설공사	68	2,478	2012~2017	
서곶로 도로확장 공사	4	53	2013~2016	
인천가족공원 조성사업(2단계)	1,229	2,052	2011~2015	
선행천 수해상습지 개선사업	49	170	2006~2015	사업변경고시에 따른추가 보상물건
고향의 강 선도사업 (계산천)	6	714	2010~2015	
장수천 자연형하천 조성사업(2단계)	29	2,260	2006~2016	
구월동농산물도매시장이전건설사업	-	-	2015~2018	2015기본실시설계후 보상 물건 및 금액확정

○ 민원의 편익증진을 위한 고객만족 서비스 제공

- 원거리소재 사업장에 대한 현지출장 협의 및 휴일, 야간보상 추진
- 주민설명회 및 간담회 개최로 주민의 행정만족도 제고

# 토 목 부

---

- ① 도로기반시설 확충
- ② 하수·하천 정비
- ③ 토지구획 정리사업



## 1-1. 광역도로망 확충

### □ 추진목표

- 인접도시와의 광역교통망 구축으로 도시경쟁력 강화
- 구도심과 검단, 강화지역을 연결하는 교통망 확충으로 균형적인 지역발전 및 경제활성화 도모

### □ 사업개요

- 인천서구~김포신도시간 도로개설공사등 4개 사업
  - ▶ 규 모 : L = 17.62km
  - ▶ 사업비 : 218,108백만원

사 업 명	규 모	사업기간	총사업비	연도별 투자계획			비고 (공정율)
				~ 2014	2015	향후투자	
계			218,108	65,522	26,951	132,226	
인천서구~김포신도시간 도로개설공사	L=2.3Km B=30m	2013 ~ 2016	65,753	36,454	15,907	13,392	27.8%
부평동 장고개간 도로개설공사 3차(1공구)	L=0.62Km B=30m	2014 ~ 2017	35,040	21,805	5,300	10,240	설계용역 (90%)
강화해안도로(2공구) 도로개설공사	L=5.5km B=12.65m	2012 ~ 2017	42,600	6,773	4,286	35,827	설계용역 (99%)
국지도84호선(길상~선원) 도로개설공사	L=9.2km B=20m	2013 ~ 2018	74,715	490	1,458	72,767	설계용역 (17%)

### □ 추진계획

연도별	사 업 준 공	사 업 착 수	비고
2015년도		· 부평동~ 장고개간 도로개설 3차(1공구) · 강화해안순환도로(2공구) 도로개설	
2016년도	· 인천서구~김포신도시간 도로개설	· 국지도 84호선(길상~선원) 도로개설	
2017년 이후	· 부평동 장고개간 도로개설 3차(1공구) · 강화해안순환도로(2공구) 도로개설 · 국지도 84호선(길상~선원) 도로개설		

## 1-2. 도로 구조개선 사업 추진

### □ 추진목표

- 상습 정체구간 지하차도 설치 등 도로입체화를 통한 교통 혼잡을 해소하여 시민불편 해소 및 인적·경제적 손실 방지
- 재난위험 도로시설물 재건설로 시민안전 확보

### □ 사업개요

- 북항고가차도 건설공사 등 5개 사업

▶ 규 모 : L = 7.37km                      ▶ 사업비 : 181,185백만원

사 업 명	규 모	사업기간	총사업비	연도별 투자계획			비고 (공정율)
				~ 2014	2015	향후투자	
계			181,185	18,885	41,757	120,043	
용암사거리 지하차도 건설공사	L=0.66km B=17.7m	2012 ~ 2016	44,310	13,115	2,800	28,395	17.2%
검단산업단지~검단우회 도로간 도로확장공사	L=2.940km B=20→40m	2014 ~ 2017	43,245	549	20,962	21,234	설계용역 (90%)
검단산업단지~검단C간 도로개설공사	L=1.800km B=25m	2014 ~ 2017	41,096	1,059	6,957	33,080	설계용역 (90%)
봉수대길 왕길사거리 지하차도 건설공사	L=0.60km B=20m	2014 ~ 2017	27,034	1,090	7,838	18,106	설계용역 (90%)
소래로 및 소래대교 확장공사	L=1.37km B=40m	2014 ~ 2018	25,500	3,072	3,200	19,228	설계용역 (10%)

### □ 추진계획

년도별	사 업 준 공	사 업 착 수	비고
2015년도		· 검단산업단지~검단우회도로간 도로확장 · 검단산업단지~검단C간 도로개설공사 · 봉수대길~왕길사거리 지하차도 건설	
2016년도	· 용암사거리 지하차도 건설공사	· 소래로 및 소래대교 확장공사	
2017년 이후	· 검단산업단지~검단우회도로간 도로확장 · 검단산업단지~검단C간 도로개설공사 · 봉수대길~왕길사거리 지하차도 건설 · 소래로 및 소래대교 확장공사		

## □ 추진목표

- 자연생태계 복원 및 시민들에게 친숙하고 쾌적한 생활공간 제공
- 하천의 하도 정비 및 차집관거 정비로 재해예방과 해양오염 방지

## □ 사업개요

- 삼동암천 수해상습지 개선사업 등 6개 사업
  - ▶ 규 모 : L = 17.8km, 유수지 A=749,554m<sup>2</sup>
  - ▶ 사업비 : 165,331백만원

사 업 명	규 모	사업기간	총사업비	연도별 투자계획			비고 (공정율)
				~ 2014	2015	향후투자	
계			165,331	68,080	20,287	76,964	
삼동암천 수해상습지 개선사업	L=5.97km	2007~2016	47,648	33,940	5,000	8,708	57.5%
선행천 수해상습지 개선사업(2단계)	L=2.76km	2013~2016	28,879	20,972	3,340	4,567	55.5%
장수천 자연형 하천조성사업(2단계)	L=1.60km	2006~2016	18,951	2,836	4,817	11,298	행정절차 이행중
남동유수지 친수공간 조성사업	A=749,554 m <sup>2</sup>	2009~2017	24,000	4,104	5,758	14,138	43.9%
고향의 강 선도사업(계산천)	L=1.32km	2010~2017	13,805	5,628	372	7,805	보상절차 이행중
동락천 수해상습지 개선사업	L=2.9km	2014~2017	14,900	600	200	14,100	설계용역 이행중
교산천 수해상습지 개선사업	L=3.25km	2015~2017	17,148	-	800	16,348	

## □ 추진계획

년도별	사 업 준 공	사 업 착 수	비고
2015년도	· 남동유수지 친수공간 조성사업(1단계)	· 장수천 자연형하천 조성사업(2단계) · 남동유수지 친수공간 조성사업(2단계)	
2016년도	· 삼동암천 수해상습지 개선사업 · 선행천 수해상습지 개선사업(2단계) · 장수천 자연형하천 조성사업(2단계)	· 고향의 강 선도사업(계산천) · 동락천 수해상습지 개선사업 · 교산천 수해상습지 개선사업	
2017년 이후	· 남동유수지 친수공간 조성사업(2단계) · 고향의 강 선도사업(계산천) · 동락천 수해상습지 개선사업 · 교산천 수해상습지 개선사업		

## □ 사업목적

- 낙후된 검단지역을 계획적인 사회기반시설로 개발함으로써 지역 균형 발전과 쾌적한 도시환경 제공으로 주민의 삶의 질을 높이고자함

## □ 사업추진현황

구 분	사 업 개 요				추진현황						비 고
	면적 (천㎡)	계획세대수 (수용인구)	사업비 (백만원)	사업 기간	기반시설 조성공사 공정률 (%)	지적화정 추량(%)	환지 처분 (%)	체비지 매각 (건)			
								대상	실적	매각율 (%)	
합계	1,663	43,099 (124,182)	288,188								
오류지구	668	5,348 (14,012)	139,491	'06. 2 ~'15. 12	83	-	-	117	46	39	기반시설 조성공사 중
마전지구	609	5,523 (16,018)	89,141	'01. 1 ~'14.12 기존지역	100	95	55	80	35	44	사업공구 분할과 사업기간 연장신청
				'01. 1 ~'14.12 유보지역	0	0	0	-	-	-	
불로지구	386	2,320 (6,725)	59,556	'01. 1 ~'14. 9 1공구	100	100	55	74	55	74	환지처분 공고 2014. 9. 29.
				'01. 1 ~'15. 12 2공구	0	0	0	-	-	-	지구단위계획 및 환지계획수립 중

※검단1지구, 원당지구, 당하지구는 서구청 이관

## □ 체비지 매각 현황

(2014. 12. 31 현재)

지구명	체비지현황		매각체비지			미매각체비지			매각율(%)	
	필지수	면적(㎡)	필지수	면적(㎡)	매각대금 (백만원)	필지수	면적(㎡)	예정금액 (백만원)	필지 기준	면적 기준
합계	271	266,878.8	136	122,864.1	115,438	135	144,014.7	128,099	50	46
오류	117	91,613.8	46	31,025.3	42,563	71	60,588.5	47,727	39	34
마전	80	111,110.5	35	44,885.7	29,445	45	66,224.8	57,941	44	40
불로	74	64,154.5	55	46,953.1	43,430	19	17,201.4	22,431	74	73

- 2013. 3. 21. 검단지역 미 매각 잔여 체비지 수의계약 방식으로 매각 공고
- 체비지 매각을 제고를 위해 네이버 테마지도 및 네이버 블로그 (인천보유토지)를 통해 매각토지 정보를 제공하고 있음.  
 ※ 미매각체비지 예정금액은 2014년 1월1일 기준 개별공시지가에 의함

## □ 추진계획

- 오류지구 토지구획정리사업
  - 2015. 06. : 기반시설 조성공사 준공
  - 2015. 12. : 환지 처분 공고
  
- 마전지구 토지구획정리사업
  - 2014. 12 : 사업공구분할 및 사업기간 연장
  - 2015. 06 : 기존지역(1공구) 환지처분공고
  - 2015. 06 : 유보지역(2공구) 기반시설조성공사 착공
  
- 불로지구 토지구획정리사업
  - 1공구
    - \* 2015. 09 : 서구청 이관
  - 2공구
    - \* 2015. 07 : 기반시설조성공사착공
    - \* 2016. 12 : 환지처분공고
    - \* 2017. 12 : 서구청 이관

# 건 축 부

---

① 대형 공사현장 상호교체 합동점검 시행





## □ 추진목표

- 공사 시공방법 개선 및 예산절감방안 마련하고 건설공사의 부실을 방지, 품질시공 및 안전사고 예방
- 시공사, 관계공무원의 시공능력향상 및 기술력 습득

## □ 관련근거

- 건설기술관리법 제21조의5

## □ 2015년 대형공사장 현황

- 인천가족공원 조성사업(2단계)

▶ 규 모 : 총1,680,694㎡ / 2단계 179,703㎡  
▶ 사업비 : 49,830백만원 ▶ 공사기간 : 2012. 3. ~ 2015. 10.

- 인천 국제 빙상경기장 건립공사

▶ 규 모 : 지하 1층, 지상 3층, ▶ 연면적 : 13,415.95㎡  
▶ 사업비 : 33,341백만원 ▶ 공사기간 : 2012. 3. ~ 2015. 1.

## □ 추진계획

- 대형공사현장별 공사관계자, 기술자 상호 교체 합동점검 실시
  - 점검시기 : 반기별 1회
  - 점 검 자 : 발주처 공사관련 공무원, 감리단(상주, 비상주), 시공사 (현장소장, 공사과장, 품질관리담당 등) 합동점검
  - 점검결과 : 합동점검사항 토론에 의한 시공방법 개선 및 예산 절감방안 강구

## □ 기대효과

- 전문가의 교체 합동점검으로 일상적 공사추진 배제 및 제3자의 시각에 의한 품질시공 향상
  - 각 공사 현장별 시행착오 방지 및 시공기술력 향상
  - 공사의 부실공사 방지 및 안전사고 예방

# 도 로 관 리 부

---

- ① 운행제한(과적)차량 단속 및 예방 대책
- ② 쾌적하고 안전한 도로유지 관리
- ③ 시설물의 안전점검 및 보수·보강 추진

# 1

## 운행제한(과적)차량 단속 및 예방대책

- ◇ 과적차량의 근원적 발생억제를 위한 예방홍보활동 강화
- ◇ 지속적인 단속과 상시기동반 운영으로 과적차량 근절을 위한 실효성 확보

### □ 2014년 추진실적 (2014.12.12일 기준)

- 과적예방활동
  - 운행제한(과적)차량 합동 단속 및 홍보 : 4회(유관기관 합동)
  - 『과적차량 운행예방』 서한문 송부 : 4회(500여개 업체 및 기관)
  - 화물종사자 보수교육 실시(교통연수원) : 11회(총1,819여명)
- 과적단속반 운영(7개조 32명)
  - 단속 : 2,051회, 검차 : 43,098대, 적발 : 748대
  - 과태료 부과징수 : 부과 712건/277백만원, 징수 582건/213백만원
  - 사법처리 실적 : 35건
  - 제한차량 운행허가 : 4,048건 / 수수료 수입 : 534,855천원
  - 노선 : 106,971 / 노선당 5,000원)

### □ 2015년 추진계획

- 과적운행 예방활동 강화
  - 예방홍보실시 : 분기별 1회(인천항, 공사장등 홍보안내문 배포)
  - 협조서한문 발송 : 4회/년(화물운송업체 및 대형공사장등 500여개업체)
  - 언론 매체 활용 : 2회/년(유선방송, 홍보용 전광판, 반상회보, 현수막등)
- 운행제한(과적) 차량 단속
  - 운행제한 과적차량 검차 : 12,000대/분기
  - 합동단속 실시 : 년4회(경찰서, 유관기관)

◇ 쾌적하고 안전한 도로기능을 유지하여 시민들의 편의를 증진하고 원활한 교통흐름에 기여

### □ 시설물관리현황

- 관리대상 : 노폭 20m 초과도로 L=509km, A=164,748a

### □ 2014년 추진실적

- AG 경기장주변 및 수송노선 L=56.3km, A=890,300a
- AG 도로종목경기 L=30.5km, A=334,400a
- 부대공사(차선도색, 맨홀정비, 차량검기지 설치 등)
- 드림파크로유지보수(왕길고가~장기사거리) 및 정비 L=1.9km, A=168a
- 송도해안도로 유지관리비(비사업) : 해안도로유지관리 인건비 등

### □ 2015년 추진계획

- 2015년 간선도로 유지보수
  - 동구 중봉대로 외 25개소 도로유지보수공사를 실시하여 도로파손 등 노후로 인한 안전사고 예방 및 쾌적한 도로환경 조성
- 총사업비 : 5,020백만원(자체5,020백만원)
- 자체 예산
  - 관내 도로유지보수 : 5,020백만원(시비100%)
    - 도로재포장 등 실시 : 동구 중봉대로 외 25개 노선 L=16.6km, A=2,640a
- 도로설해예방대책 비상근무반 실시
  - 기 간 : 2014. 12. 1 ~ 2015. 3. 15
  - 구 간 : 중앙공원길 외 5개노선(L=44.22km)

- ◇ 시설물의 안전점검을 통해 결함의 원인을 발견하여 신속하고 적절한 보수·보강대책 및 유지관리 방안을 마련하여 그에 따른 신속한 보수·보강업무 추진

### □ 시설물관리현황

- 관리대상 : 총 92개소(교량82, 터널 6, 지하차도 4)

### □ 2014년 추진실적

- 시설물(교량·터널)의 안전점검
  - 강화초지대교·남동고가교·능해고가교 정밀안전진단 완료
  - 2014년 상반기 정기점검 실시완료(가좌IC고가교외 88개소)
  - 2014년 하반기 정밀점검 실시완료(가좌IC고가교외 22개소)
  - 2014년 하반기 정기점검 실시완료(방축고가교외 67개소)
- 시설물(교량·터널)의 보수·보강
  - 관내일원 시설물 보수보강공사(연간단가계약)외 29개 보수강공사 시행완료

### □ 2015년 추진계획

- 시설물(교량·터널)의 안전점검(사업비: 1,771백만원)
  - 가좌IC고가교외 3개소 정밀안전진단용역 시행
  - 천대고가교외 38개소 정밀점검 시행
  - 상·하반기 정기점검 시행(92개소)
- 시설물(교량·터널)의 보수·보강(사업비: 4,886백만원)
  - 관내일원 시설물 보수보강공사  
연간단가(세척,충격흡수시설정비포함) 시행
  - 간석고가교 도장(L=350, B=15.7m) 시행
  - 우회고가교 방호울타리 정비(L=1,276m)
  - 가좌IC고가교 내진보강공사(L=500m) 시행
  - 만석고가교외 60개소 교량보수공사 시행