

195. 1구 1펫공원 조성

▶ 신규여부 **신규** 계속 ▶ 사업시기 **임기내** 임기후 ▶ 예산투자 **예산** 비예산 ▶ 사업주체 **인천시** 국가 민간

○ 정책목표

- 반려동물과 공존하는 초일류 친환경 문화도시 조성
- 반려동물 가정이 지속적으로 증가하고 있으며, 반려문화에 따른 사회적 인식 및 변화를 적극적으로 반영하는 도시환경 조성

○ 정책개요

- 현 황
 - 우리 시 반려동물 놀이터현황 : 5개소(공원 2개소, 비공원 3개소)
 - * 공원 2개소 : 연수구, 남동구 / 비공원 3개소: 계양구, 서구, 미추홀구
 - 동물등록 현황 : 소유자 124,432명, 반려견 156,777마리
 - 사업규모 : 반려동물 공원 6개소 조성
 - 위 치 : 인천시 관내 공원
 - (1단계) 2023년, 1개소 조성, (2단계) 2024년, 2개소 조성, (3단계) 2025년, 2개소 조성
 - 소요예산 : 40억 원
 - 반려동물 공원조성(예산) : 8억원 * 5개소 = 40억원
 - 반려동물 공원조성(비예산) : 1개소 [계양테크노벨리(계양)]
 - 사업내용 : 반려동물 교육· 문화 프로그램 운영센터 도입, 반려동물 놀이터 조성 등
- ※ 참고: 우리 시 반려동물 놀이터 현황

놀 이 터	위 치 (설치년도)	면 적 (㎡)	조 성	일평균 이용	대 상	비 고
인천대공원 반려견놀이터	남동구 장수동 (2018)	3,823	인천대공원 사업소	74마리/일	반려견	공 원
계양꽃마루 반려견놀이터	계양구 서운동 (2018)	2,000	계양구청	82마리/일	반려견	비공원
송 도 도그파크	연수구 송도동 (2019)	5,500	경제청	48마리/일	반려견	공 원
드림퍼피	서구 백석동 (2020)	1,455	수도권매립지 관리공사	19마리/일	반려견	비공원
문학산 반려동물놀이터	미추홀구 학익동 (2021)	1,780	미추홀구청	37마리/일	반려견	비공원 (산림)

○ 추진실적

- 2022. 10. : 2023년 본예산 8억 원 확보[1개소(부평구) 조성예산]

○ 향후 추진계획

- 2023. : 반려동물공원 1개소 조성
- 2024. : 반려동물공원 2개소 조성
- 2025. : 반려동물공원 2개소 조성
- 2026. : 계양테크노벨리 내 1개소(계양구) 조성 [비재정]

● 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1개소 조성 (재정: 1단계)																				
2개소 조성 (재정: 2단계)																				
2개소 조성 (재정: 3단계)																				
1개소 조성 (비재정)																				

● 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
조성 개소수	개소	6		1	2	2	1

● 재정투자

(단위:억원)

구분	계	소계	임기내				2026년	임기후 (2027년)
			2022년	2023년	2024년	2025년		
계	40	40		8	16	16		
국비								
시비	40	40		8	16	16		
군구비								
민자								
기타								

○ 미래의 모습(기대효과)

정책사업명	지표	변화된 인천		
		2022년	2024년	2026년
반려동물 놀이터	놀이터 조성	5개소	→	11개소



공원조성과장 박세철 440-5066

공원기획팀장 최윤오 7031

담당자 한세민 7048