

101. 서북권 문화예술회관 건립

▶ 신규여부 [신규](#) 계속 ▶ 사업시기 임기내 [임기후](#) ▶ 예산투자 [예산](#) 비예산 ▶ 사업주체 [인천시](#) 국가 민간

○ 정책목표

- 다양하고 수준있는 문화를 체험할 수 있는 서북권 문화시설 확충
- 노후된 기존 시설을 리모델링하여 고품격 문화시설로 재조성

○ 정책개요

<계양 문화예술공연장 건립>

- 위 치 : 계양구 장기동 53-2번지 일원(GB)
- 사업기간 : 2022 ~ 2030년
- 사 업 비 : 48,000백만원 (시비 10,200, 구비 37,800)
- 용도지역 : 자연녹지지역, 개발제한구역
- 사업규모 : 연면적 약 10,000m²
- 사업주체 : 계양구
- 사업내용 : 공연장, 연습실, 분장실, 부설주차장 등 건립

<서구 문화회관 - 리모델링>

- 위 치 : 서구 서달로 190 (가정동 430-12)
- 사업기간 : 2021 ~ 2024년
- 사 업 비 : 10,400백만원 (시비 5,200, 구비 5,200)
- 사업규모 : 기존 시설 리모델링 (대·소공연장, 1층·2층 로비, 화장실 및 지하주차장)
- 사업주체 : 서구

○ 추진실적

<계양 문화예술공연장 건립>

- 2022. 10월 : 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 시행

<서구 문화회관 - 리모델링>

- 2021. 10월 : 기본계획 및 건축기획 용역 준공
- 2022. 6월 : 실시설계 착수

○ 향후 추진계획

- '23.~'26. : 계양 문화예술공연장 건립
 - 타당성 조사 및 기본계획 용역(23년), 중앙투자심사(24년), 설계(25년), 공사(26년~)
- '23.~'24. : 서구 문화회관 리모델링 : 설계완료(23년 상반기), 공사(23년), 준공(24년)
- 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. 계양 문화예술공연장																				
- 타당성조사 및 기본계획 용역																				
- 계획수립																				
- 개발제한구역 해제																				
- 중앙투자심사																				
- 행정절차 이행 및 설계																				
2. 서구 문화회관 리모델링																				
- 설계																				
- 공사																				

• 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계양 문화예술공연장 건립	%	100	5	5	20	20	50
			타당성조사용역	계획수립	GB해제	투자심사	행정절차
서구 문화회관 리모델링	%	100	10	60	30		
			설계	공사	준공		

• 재정투자

(단위:억원)

구분	계	소계	임기내					임기후 (2027년)
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	584	151	104				47	433
국비								
시비	154	62	52				10	92
군구비	430	89	52				37	341
민자								
기타								

○ 미래의 모습(기대효과)

- 검단 및 계양 신도시 지역 시민들에게 다양한 문화를 즐길수 있는 공간마련
- 기존 시설의 리모델링을 통해 서구 구도심 지역 시민들의 문화향유 만족도 제고



문화기반과장 고은화 440-5087 문화기반팀장 김영주 7211 담당자 이수자 7212