

120. 송도 음악분수 설치

▶ 신규여부 **신규** 계속 ▶ 사업시기 임기내 **임기후** ▶ 예산투자 **예산** 비예산 ▶ 사업주체 **인천시** 국가 민간

○ 정책목표

- 송도국제도시 내 음악분수 설치
 - 주변환경, 상징성 등 고려 적정 규모의 음악분수 설치를 통한 관광명소화

○ 정책개요

- 규 모 : 입체분수, 음악분수, 워터스크린, 부대시설 등
- 총사업비 : 800억 원
- 사업기간 : 2023. ~ 2027.

○ 추진실적

- 2022. 하반기 : 기본구상 검토

○ 향후 추진계획

- 2023.~2024. : 기본계획 수립 및 타당성조사 검토 용역
- 2024.~2025. : 타당성조사(LIMAC) 및 지방재정투자심사
- 2026. : 공모 제안서 작성 용역 및 제안서 공모
- 2026.~2027. : 기본 및 실시설계
- 2027. : 음악분수 착공
- 2028. : 음악분수 준공

● 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본계획 수립 및 타당성조사 검토 용역					■															
타당성조사 및 지방재정투자심사									■											
공모 제안서 작성 용역 및 제안서 공모																	■			
기본 및 실시설계																				

● 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
음악분수	%	100		20	20	10	50
				기본계획 수립용역	타당성조사 의뢰	지방재정 투자심사	기본 및 실시설계

● 재정투자

(단위:억원)

구분	계	소계	임기내					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	(2027년)
계	800	35		2	3		30	765
국비								
시비	800	35		2	3		30	765
군구비								
민자								
기타								

○ 미래의 모습(기대효과)

정책사업명	지표	변화된 인천		
		2022년		2027년
송도 국제도시 내 음악분수	조성	0개	→	1개

