

184. RC 스포츠경기장 설치

▶ 신규여부 **신규** 계속 ▶ 사업시기 **임기내** 임기후 ▶ 예산투자 **예산** 비예산 ▶ 사업주체 **인천시** 국가 민간

○ 정책목표

- 송도국제도시내 미조성공원을 활용한 RC 스포츠경기장 설치를 통해 인천시민이 집 앞에서 즐길 수 있는 고품격 체험·휴식공간 조성
- 온 가족이 함께 즐길 수 있는 RC카(radio-controlled car) 전용경기장을 조성하여 시민들의 다채로운 여가활동 증진 도모

○ 정책개요

- 위 치 : 연수구 송도동 25 일원(달빛공원내 아트센터교 하부)
- 사 업 비 : 1,500백만원(시비 1,500백만원)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2025.12.(설계용역 및 조성)
- 사업규모 : 20,000㎡이내(서킷, 조종대, 휴게시설, 주차장, 녹지 등)
 - ※ 소음 과다 발생으로 주거지역과 일정거리 이격된 부지선정 추진

○ 추진실적

- 2022. 10. : 타지자체 사례 조사 및 2023년 예산 반영
 - ※ 「달빛공원 기본 및 실시설계용역」 반영 추진

○ 향후 추진계획

- 2023. 1.~12. : 기본 및 실시설계용역 추진
- 2024.~2025. : RC카 경기장 조성사업 추진

● 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
현황조사				■																
기본 및 실시설계					■	■	■	■												
RC카 경기장 조성									■	■	■	■	■	■	■	■				
RC카 경기장 개방 및 운영																	■	■	■	■

● 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
기본 및 실시설계용역 완료	%	100		100			
RC카 경기장 조성 완료	%	100			30	70	

● 재정투자

(단위:억원)

구분	계	소계	임기내				임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	15	15			10	5	
국비							
시비	15	15			10	5	
군구비							
민자							
기타							

○ 미래의 모습(기대효과)

정책사업명	지표	변화된 인천	
		2022년	2026년
RC카 스포츠경기장 공공 설치 및 운영	경기장 설치	0개소	→ 1개소

