

3. K-바이오 랩허브 구축

▶ 신규여부 [신규](#) 계속 ▶ 사업시기 임기내 [임기후](#) ▶ 예산투자 [예산](#) 비예산 ▶ 사업주체 [인천시](#) [국가](#) [민간](#)

○ 정책목표

- 의약바이오 분야 창업기업이 글로벌 경쟁력을 갖출 수 있도록 특화지원 인프라를 구축하여 송도 바이오클러스터 활성화

○ 정책개요

- 사업기간 : 2023년 ~ 2031년(인프라 구축, 특화지원 프로그램 운영 6년)
 - ※ 향후 사업기본계획 수립 및 계획 변경에 따라 사업기간과 추진일정 변동 가능
- 사업위치 : 연세대학교 국제캠퍼스 내(송도동 162-1)
- 총사업비 : 2,726억원(국비 1,095 / 시비 930 / 민자 81 / 연세대 부지 620)
- 주관부처 : 중소벤처기업부
 - 인천광역시(건물 건립), 중소벤처기업부(장비구입 및 시설·프로그램 운영)
- 사업내용
 - 창업 기업들이 입주하여 사용할 수 있는 핵심 연구장비·시설 구축
 - 사업기획부터 연구개발, 펀드투자, 네트워킹 등을 지원하는 프로그램 운영
 - 분야별 전문가를 통한 기술적 애로, 규제과학, 인허가, 법률 등 종합 멘토링 지원

○ 추진실적

- 2022. 8. : 2021년 제4차 국가연구개발사업 예비타당성조사 통과
- 2022. 10. : 중앙투자심사 통과(조건부)

○ 향후 추진계획

- 2023. 상반기 : 사업 기본계획 수립 및 고시(중소벤처기업부)
- 2023. 하반기 : K-바이오 랩허브 사업단 구성(중소벤처기업부)
- 2024. ~ 2026. 상반기 : 인프라 구축을 위한 설계
- 2026. 하반기 ~ 2029. : 건축공사

● 추진 일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
중앙투자심사	■																			
기본계획수립(중소벤처기업부)					■															
K-바이오랩허브 사업단 구성(중소벤처기업부)									■											
기본 및 실시설계									■				■							
건축공사																	■			

● 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
인프라 구축 추진율	%	100	20 투자심사	20 계획수립	20 설계	20 설계	20 설계

● 재정투자

(단위:억원)

구분	계	소계	임기내					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	(2027년)
계	2,726	2,041	620	82	108	258	973	685
국비	1,095	494		15	108	258	113	601
시비	930	915		67			848	15
군구비								
민자	81	12					12	69
기타	620	620	620					

● 중앙정부의 협조(제도,재정,권한)

- (권한)중소벤처기업부 : K-바이오랩허브 구축사업 추진 총괄, 사업기본계획 수립, 사업단 구성 및 운영 등
- (권한)기획재정부, 과학기술정보통신부, 조달청 : 총사업비 관리 및 사업계획 승인

○ 미래의 모습(기대효과)

- 창업기업이 혁신기술을 개발하고 앵커기업이 이를 활용하여 사업화하는 “창업기업 중심의 선순환 바이오 생태계 조성”

