

## 35. 초지대교 등 상습정체구간 개선

▶ 신규여부 **신규** 계속 ▶ 사업시기 임기내 **임기후** ▶ 예산투자 **예산** 비예산 ▶ 사업주체 **인천시** 국가 민간

### ○ 정책목표

- 강화 초지대교 일원의 상습정체구간 개선을 통한 주민 교통편의 제공
  - 최적 개선방안 및 적정성 검토를 위한 용역 등 행정절차 이행

### ○ 정책개요

- 사업구간 : 강화군 초지대교~초지교차로
- 사업규모 : 초지대교 확장(L=1.2km, 4→6차로), 초지사거리 입체화(L=0.3km, 2차로)
- 사업기간 : 2023.~2031.
- 총사업비 : 미정(강화군에서 시행하는 용역을 통해 사업비 산정 예정)

### ○ 추진실적

- 2022. 9. : 관계기관 실무협의(인천시↔강화군)
  - 초지대교 일원 개선방안 마련을 위한 용역 등 추진 요청
- 2022.10. : '상습정체구간 교통환경 개선 용역' 추진계획 수립(강화군)
  - 초지대교, 풍물시장 일원 등 상습정체 구간 개선방안 마련(2.5억원)

### ○ 향후 추진계획

- 2023. : '상습정체구간 교통환경 개선 용역' 시행(강화군)
- 2024. : 세부 사업계획 수립(인천시)
  - 현재 '계양~강화 고속도로(국토부)' 및 '영종~강화 평화도로(인천시)' 사업을 시행 중으로 추가 교량(2개소) 설치 예정임. 향후 교통수요분석 등을 통한 적정성 등 검토 필요
    - \* 타 사업과 연계 검토하여 본 사업의 타당성이 확보될 경우 세부 사업계획 수립 추진
- 2025. : 사전타당성조사 시행(인천시)

● 추진 일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
용역 시행					██████████															
사업계획 수립(관계기관 협의)									██████████											
사전타당성조사 시행													██████████							

● 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
행정절차 추진	%	100		20	30	20	30
				용역 착수	사업계획 수립	사전타당성조사 시행	

● 재정투자

(단위 : 억원)

구분	계	소계	임기내				임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년 (2027년)
계	4	4		2		2	
국비							
시비							
군구비	4	4		2		2	
민자							
기타							

\* 강화군에서 시행하는 용역을 통해 사업비 산정 예정

○ 미래의 모습(기대효과)

- 상습정체구간의 교통환경 개선으로 시민 교통편의 제공 및 지역 균형발전 도모

