

99. 한류콘텐츠 진흥·육성

▶ 신규여부 [신규](#) 계속 ▶ 사업시기 임기내 [임기후](#) ▶ 예산투자 [예산](#) 비예산 ▶ 사업주체 [인천시](#) 국가 민간

○ 정책목표

- " K-콘텐츠 월드 " 실현을 위한 콘텐츠산업 거점 클러스터 조성

○ 정책개요

- 사 업 명 : ^{가칭}K-콘텐츠 융복합 클러스터 조성
- 사업기간 : 2023. ~ 2030.
- 주요시설 : 코워킹 스페이스, 업무 지원 공간, 창작.전시.편의 공간 등
- * 사업 규모 등 추후 용역 결과에 따라 도출 예정

○ 향후 추진계획

- '23.~'24. : 연구 용역 및 기본계획 수립(2023), 행안부 타당성 조사(2024)
- '25.~'26. : 중앙투자심사 및 공유재산관리계획수립(2025), 기본 및 실시 설계(2026)
- '27.~'30. : 공사 및 개소(임기 후)

※ <참고> 市 공공건축사업 규모별 건축기획 등 업무절차

(공사비 500억원 이상 타당성조사 대상사업)

	건축기획	⇨	타당성 조사	⇨	기획보완	⇨	기획심의	⇨	설계발주
업무 내용	사업계획서, 설계지침서, 과업지시서 작성		「국가재정법」의 예비타당성조사, 「지방재정법」의 타당성조사 「건설기술 진흥법」의 타당성조사		타당성 조사 결과 반영		기획내용 적정성 및 타당성 조사 결과 반영 심의		설계공모 등 (설계지침서, 과업지시서 공고)
수행 주체	발주기관		KDI, KRILA(LIMAC) 등		발주기관		공공건축 심의위원회		발주기관

● 추진 일정(안)

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
연구 용역 및 기본계획 수립																				
행안부 타당성 조사																				
중앙투자심사 및 공유재산관리계획 수립 등																				
기본 및 실시 설계																				

● 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2023년	2024년	2025년	2026년
K-콘텐츠 융복합 클러스터 공정률	%	100	10 계획수립	30 행안부 타당성 조사	30 중앙투자 심사	30 설계착수

● 재정투자(안)

(단위:억원)

구분	계	소계	임기내					임기후 (2027년)
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	557	86		1	2	58	25	471
국비								
시비	557	86		1	2	58	25	471
군구비								
민자								
기타								

※ 추후 용역 결과에 따라 변동 예정

○ 미래의 모습(기대효과)

- 융복합콘텐츠 제작 등을 위한 콘텐츠 기업지원 플랫폼과 한류 콘텐츠 혁신 글로벌 생태계 조성을 위한 클러스터 구축·운영으로 K-콘텐츠를 대표할 수 있는 인천의 도시 브랜드 창출

