

32. 청라, 검단, 서울 등 광역버스 노선 확대

▶ 신규여부 신규 [계속](#) ▶ 사업시기 [임기내](#) 임기후 ▶ 예산투자 예산 [비예산](#) ▶ 사업주체 [인천시](#) [국가](#) 민간

○ 정책목표

- 광역버스 노선 확충으로 청라.검단 시민들에게 교통편의 제공

○ 정책개요

- 광역버스 노선 확충 현황 : 4개 업체, 8개 노선, 89대
- 직행좌석 : 3개 업체, 7개 노선, 84대

구 분	계	신강교통	선진여객	마니교통
노선수	7	4 (서울역3, 양재1)	2 (강남역1, 서울역1)	1 (서울역1)
면허대수	84	50	20	14

- 광역급행(M버스) : 1개 업체, 1개 노선, 5대

구 분	계	수정관광화물	운행구간
노선수	1	M6628	경남 아너스빌~서울 연세대
면허대수	5	5	

○ 추진실적

- 2019. 8. : 1800번(舊 M6118, 청라~서울역) 재정적자로 폐선
- 2019. 5./2020. 4. : M버스 노선 신설 요청 → 수요부족으로 부결
 - '19년 청라 1개 노선, '20년 청라 1개 노선
- 2021. 8. 3. : M버스 노선 신설 요청
 - 검단 2개 노선, 청라 2개 노선
- 2021. 8. 12. : 대광위 방문 M버스 노선 신설 반영 건의
- 2022. 1. 18. : M버스 노선 신설 관련 실무회의(대광위)
- 2022. 4. 25. : M버스 노선 신설 보완·재요청
 - 검단 2개 노선, 청라 2개 노선
- 2022. 9. 16. : 대광위 노선위원회 개최 및 2개 노선 신설 결정

지 역	기 점	종 점	거리	대수	횟수	비 고
검단	① 검암역 로열파크씨티1단지	강남역	43	10	47	가결
	② 왕길역	서울역	43	10	47	부결
청라	③ 청라센텀로제비앙	시민이숲·양재꽃시장	47	10	47	가결
	④ 청라 IHP	서울역	38	7	47	부결


* 현재 대광위에서 2개 노선 운수사업자 공모절차 진행 중이며 2023년도 상반기 운행개시 예정

○ 향후 추진계획

- 광역대중교통이 열악한 지역을 대상으로 M버스 노선 신설이 지속 확대될 수 있도록 대광위와 협의

※ 광역급행(M버스) 노선 신설 절차

- 수요조사 : 연 1회 (국토교통부 대도시권광역교통위원회 주관)
- 신설절차



● 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
광역버스 노선 확충(연간 2개 노선)																				
신규 노선 버스 운행 개시																				

● 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
광역버스 노선 신설	개	6	2	1	1	2	

● 중앙정부의 협조(제도, 재정, 권한)

- (권한) 국토교통부 대도시권광역교통위원회 광역버스 노선 신설 승인

○ 미래의 모습(기대효과)

- 광역버스 노선 확충을 통한 서울 접근성 개선 및 대중교통 이용불편 최소화
시민의 시정만족도 제고

