

82. 농축산물유통공사 설립

▶ 신규여부 **신규** 계속 ▶ 사업시기 **읽기내** 임기후 ▶ 예산투자 **예산** 비예산 ▶ 사업주체 **인천시** 국가 민간

○ 정책목표

- 농축산물유통공사 설립을 통해 급변하는 유통환경에 능동적으로 대처
- 도매시장의 공익적 기능을 유지하면서 역할의 변화 추진

○ 정책개요

- 사업명 : 농축산물유통공사 설립
- 사업기간 : 2021년~2026년(5년)
- 사업비 : 4.5억원【시비 100%】
 - 지방공기업(공사) 설립 연구용역(1.5억원)
 - 지방공기업 설립 타당성 검토용역(3억원)
 - 설립 및 운영비: 연구용역 결과에 따라 추계 반영
- 사업내용
 - 남촌, 삼산 농산물도매시장 운영 및 관리
 - 공공급식 통합지원센터 설치 및 운영
 - 로컬푸드 직매장 운영 및 관리 등

○ 추진실적

- 2022. 8~. : 지방공기업 설립 추진절차 등 검토

○ 향후 추진계획

- 지방공기업 설립 추진 기본방침 결정
- 지방공기업 설립 추진 연구용역 실시
- 지방공기업 설립 타당성 조사 실시(행정안전부)
- 설립심의위원회 구성 및 심의
- 조례 제정 및 제규정 작성
- 임직원 구성 및 설립등기

● 추진 일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
지방공사 설립 관련 자료 수집	■																			
설립계획(안) 수립 및 연구용역 예산확보					■															
연구용역 실시, 기본방침 결정 행정안전부 협의(1차) 및 관계기관 의견수렴									■											
설립 타당성 용역, 주민설명회 등 주민 의견수렴 및 행정안전부 협의(2차) 설립 결정													■							
조례 제정, 규칙 정관 등 제정 공사설립																	■			

● 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
추진일정별 이행률	%	100	10	20	20	30	20
			자료수집	계획수립	연구용역 방침결정	타당성용역 주민공청회	조례제정 규칙정관 등 제정 공사설립

● 재정투자

(단위:억원)

구분	계	소계	임기내					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	(2027년)
계	4.5	4.5			1.5	3		
국비								
시비	4.5	4.5			1.5	3		
군구비								
민자								
기타								

● 중앙정부의 협조(제도, 재정, 권한)

- (제도) 행정안전부 지방공기업 설립 타당성조사 실시

○ 미래의 모습(기대효과)

- 전문적이고 체계적인 관리운영 조직으로 전환
- 지역 내 농산물 유통의 안정성 및 활성화 도모로 지역경제 발전에 기여
- 공공급식통합지원센터 운영 등과 연계하여 신선농산물의 안전 공급에 기여

