

97. 지상파 방송국 유치 · 운영

▶ 신규여부 **신규** 계속 ▶ 사업시기 **임기내** 임기후 ▶ 예산투자 **예산** 비예산 ▶ 사업주체 **인천시** 국가 민간

○ 정책목표

- 넓고 탄탄한 문화 · 예술 인프라 확충을 위한 사업의 일환으로 지역 방송국 유치(운영)를 통한 인천시민의 방송주권 회복
- 300만 인천시민의 위상에 걸맞는 방송문화 기반조성 건전한 지역문화 창달

○ 정책개요

- 현 황
 - 2020.12월 공모를 통해 OBS경인TV(주)를 계양방송통신시설 운영 사업자로 선정하고, 현재 방송환경공사를 위한 기본 및 실시설계 시행중
- 사업개요
 - 위 치 : 인천광역시 계양구 오조산로 129(용종동 207-3)
 - 규 모 : 부지 3,656㎡, 연면적 15,562.28㎡(지하2층, 지상8층)
 - 주요시설 : 공개홀 1개소, 스튜디오 3개소 및 그 밖의 업무시설

○ 추진실적

- 2021. 4. 2. : 공유재산(계양방송통신시설) 유상 사용허가
- 2021. 5.13. : 방송환경공사 세부추진계획 수립
- 2021.12.20. : 방송환경공사 공공건축심의회 심의완료
- 2022. 1.10. : 방송환경공사 예산재배정(시→종합건설본부)
- 2022. 3.18. : 방송환경공사 기본 및 실시설계 용역 시행(종합건설본부)

○ 향후 추진계획

- 2023. 2~3월 : 일상감사 및 입찰 등을 통한 공사업체 선정
- 2023. 3~9월(변동가능) : 계양방송통신시설 방송환경공사 착공 및 준공
- 2023.10월~ : OBS경인TV 본사 및 시설이전

● 추진 일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
방송환경공사 기본 및 실시설계	■																			
방송환경공사 착공 및 준공					■															
OBS 본사이전 및 시설이전									■											

● 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
방송환경공사 준공	건	1		1			
OBS경인TV 본사이전(입주)	건	1			1		

● 재정투자

(단위:억원)

구분	계	소계	임기내					임기후 (2027년)
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	103	103	103					
국비								
시비	103	103	103					
군구비								
민자								
기타								

- 중앙정부의 협조(제도, 재정, 권한)
 - (권한) 지상파 방송사업 재허가 심사(방송통신위원회)

○ 미래의 모습(기대효과)

정책사업명	지표	변화된 인천		
		2022년	→	2024년
관내 지상파TV 방송국	유치개소	0개	→	1개