

1-1. 추진전략, 마스터플랜 수립용역

▶ 신규여부 **신규** 계속 ▶ 사업시기 **임기내** 임기후 ▶ 예산투자 **예산** 비예산 ▶ 사업주체 **인천시** 국가 민간

○ 정책목표

- 신냉전시대 도래로 동북아 글로벌허브로서의 홍콩의 위상이 약화되는 등 세계 경제질서가 재편됨에 따라, 인천의 선제적 대응 필요
- '홍콩'과 '금융기업 유치'에 국한되지 않고, 인천이 가지고 있는 경쟁력과 잠재력을 극대화하기 위한 방향·전략 제시
- 인천광역시가 특색을 살려 대한민국을 선도하는 글로벌 초일류도시로 도약하기 위한 발전 로드맵 마련

○ 정책개요

- 명 칭 : 뉴홍콩시티 프로젝트 마스터플랜 수립용역
- 사업기간 : 2023.3월 ~ 2024.3월
- 소요예산 : 15억원
- 용역규모 : 인천글로벌서클(영종·강화·청라·내항·송도 등) 건설
- 입찰방식 : 일반경쟁입찰(협상에 의한 계약)
- 주요내용
 - 인천의 현황 및 여건 분석, 국내·외 유사 사례 분석
 - 비전과 목표, 추진방향 및 원칙을 담은 기본구상안 마련
 - 뉴홍콩시티 프로젝트 구체적 발전전략 제시
 - 투자유치 관련 대외 환경 분석, 투자유치 활성화 및 실행계획 수립

○ 추진실적

- 2022.08.31. : 뉴홍콩시티 마스터플랜 용역 추진계획 수립
- 2022.09.05. : 뉴홍콩시티 추진계획 수립
- 2022.10.07. : 2023년 본예산 용역심의 통과
- 2022.10.20.~ : 뉴홍콩시티 자문단 구성 및 운영

○ 향후 추진계획

- 2022.12. : 마스터플랜 용역 추진을 위한 예산 확보
- 2022.12.~2023.01. : 마스터플랜 용역 실행계획 수립
- 2023.01.~2023.02. : 계약심사, 일상감사 등 계약사전절차 이행
- 2023.01.~03. : 용역계약 추진(입찰, 계약절차)
- 2023.01.~03. : 뉴홍콩시티 민관추진협의체 구성
- 2023.03. : 용역 착수 및 민관추진협의체 운영
- 2023.10. : 용역 중간보고회
- 2024.03. : 최종보고회 및 용역 완료

● 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
뉴홍콩시티 마스터플랜 용역 추진계획수립	■																			
뉴홍콩시티 마스터플랜 용역 시행					■															

● 공약달성 확인지표

확인지표	단위	건/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
뉴홍콩시티 마스터플랜 수립 진도율	%	100	20	70	100		

● 재정투자

(단위:억원)

구분	계	소계	임기내					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	(2027년)
계	15	15	15					
국비								
시비	15	15	15					
군구비								
민자								
기타								

○ 미래의 모습(기대효과)

- 글로벌 기업 및 금융자본 유치 등을 통한 글로벌 초일류도시 도약