

111. 인천 제2의료원 건립

▶ 신규여부 **신규** 계속 ▶ 사업시기 임기내 **임기후** ▶ 예산투자 **예산** 비예산 ▶ 사업주체 **인천시** 국가 민간

○ 정책목표

- 제2의료원 설립을 통한 공공의료 인프라 및 인력 확충

○ 정책개요

- 사업기간 : '22 ~ '29년
- 사업위치 : 추후 결정
- 사업규모 : 300 ~ 500병상
- 사업내용 : 지역 내 필수의료(심뇌혈관·응급·외상 등) 서비스 제공 및 지역보건 의료기관 간 진료협력체계 구축
- 총사업비 : 미정(용역 완료 후 확정)
- 시행주체 : 인천광역시, 보건복지부

○ 추진실적

- '21. 8. : 제2의료원 설립 타당성 용역 예산 확보
- '21. 9. : '22년 대선 인천 지역공약 20선 선정
- '21. 9. : 제2의료원 설립 추진 협의회 구성 및 운영(민·관 15명)
- '22. 3.~ : 제2의료원 설립 타당성 조사 용역 착수 및 추진
- '22. 4.~ : 제2의료원 후보지 조사 및 분석 추진

○ 향후 추진계획

- '23. 3 : 제2의료원 설립 후보지 확정 및 설립기본계획수립 용역 완료
- 설립 관련 보건복지부 협의 및 예타 대상 사업 신청
- 예타 대상 사업 선정 및 조사 수행
- 제2의료원 설립 설계 및 건축

● **추진 일정**

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
타당성 용역 중간 보고회 개최				■																
타당성 용역 최종 보고회 개최								■												
제2의료원 설립 협의 및 예타 대상 선정									■	■	■	■								
기본 및 실시설계 추진													■	■	■	■				
공사 착공																				■

● **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	건/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
제2인천의료원 건립 착공	개소	1					1

● **재정투자 : 추후 확정**

● **중앙정부의 협조(제도, 재정, 권한)**

- (재정) 기재부, 복지부 지방의료원 특성 상 경제성 부족으로 예비타당성 통과에 어려움이 예상됨에 따라 적극적인 지원 필요

○ **미래의 모습(기대효과)**

- 어디서든 누구나 필수의료 이용이 가능한 인프라 확충으로 시민의 생명·안전 및 기본 삶의 질 보장

