

114. 초등학생 모두에게 생활수영, 생존수영 강습

▶ 신규여부 **신규** 계속 ▶ 사업시기 **임기내** 임기후 ▶ 예산투자 **예산** 비예산 ▶ 사업주체 **인천시** 국가 민간

○ 정책목표

- '바다의 도시' 인천(도서 166, 해수욕장 29)의 대시민 수상안전교육 강화를 위한 생존수영체험 전용 수영장 조성
- 인천의 아이들이 건강하게 성장할 수 있는 환경조성을 위해 생존수영 전문체험교육 운영
- * 인천국민안전체험관(21.10.29.개관)내 해양안전 체험교육운영과 연계한 생존수영 체험 강화



선박사고 발생 체험



선박탈출 체험



해상표류 안전자세 체험



구명뗏목 비상용품 사용법 설명

○ 정책개요

- 추진방향
 - (효 율 화) 검단소방서 내 부지 활용(신규사업 비용절감)하여 119생존수영 체험장 건립
 - (전 문 화) 수난사고에서 인명구조 경험이 많은 교관(소방대원) 직접 교육
 - (특 성 화) 생존수영 + 심폐소생술(CPR) + 해양안전체험(국민안전체험관) 연계
- 사업개요
 - (사업기간) 2022년 ~ 2026년
 - (위 치) 인천 서구 마전동 521-3 일원(검단소방서부지 내)
 - (규 모) 부지 3,025㎡(915평), 연면적 1,748㎡(529평), 지상2층/지하1층
 - (사업예산) 약 8,563백만원 ※ 사업규모 및 예산은 연구용역 결과 반영

○ 추진실적

- 2022. 9. : '119생존수영 체험장 신설사업' 타당성 조사 연구용역 추진
 - * 인천연구원 공공투자관리센터 수행 / 사업의 적정규모, 수요분석, 효과성 분석 등
- 2022. 9. : 타 시·도 생존수영체험장 운영기관 3개소 견학
 - * 전북119안전체험관, 전북교육청학생해양수련원, 경기해양안전체험관

○ 향후 추진계획

- '22. 9월 ~ '23. 1월 : 119생존수영장 타당성 조사 연구용역
- '23년 상반기 : 기본계획 수립 및 투자심사 등 사전 행정절차 이행
- 건축설계('23년 하반기) → 착공('24년 7월) → 준공('25년 12월) → 운영('26년)

● 추진 일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
타당성 조사 연구 용역				■																
기본계획 수립 등 사전 행정절차 이행					■															
건축설계						■														
착공 및 준공									■											
119생존수영 체험장 운영																			■	

● 공약달성 확인지표

확인지표	단위	건/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
사업진행률	%	100		20 연구용역 / 기본계획 등	40 설계	90 공사	100 운영

● 재정투자

(단위:억원)

구분	계	소계	임기내					임기후 (2027년)
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	85.6	85.6		5.1	30.7	49.8		
국비								
시비	85.6	85.6		5.1	30.7	49.8		
군구비								
민자								
기타								

● 중앙정부의 협조(제도, 재정, 권한)

- (권한) 행정안전부 중앙투자심사 승인

○ 미래의 모습(기대효과)

- 초·중·고등학생, 가족단위 체험 등 시민 대상 생존수영 체험교육을 통한 수상안전사고 예방 및 대처능력 향상

정책사업명	지표	변화된 인천		
		2022년		2026년
119생존수영 체험장 신설	개소	-	→	1개소