

## 13-8. 인천2호선 서창, 논현 연장

▶ 신규여부 **신규** 계속 ▶ 사업시기 임기내 **임기후** ▶ 예산투자 **예산** 비예산 ▶ 사업주체 **인천시** 국가 민간

### ○ 정책목표

- 남동지역 교통 접근성 개선 및 도시철도 서비스 수혜 확대
- 사전타당성조사 용역 및 예비타당성조사 시행

### ○ 정책개요

- 사업구간 : 남동구청(인천2호선)~서창1·2지구~도림지구~인천논현(수인선)
- 사업규모 : 연장 7.43km, 정거장 4개소
- 총사업비 : 5,772억원(국비 60%, 시비 40%)

### ○ 향후 추진계획

- 2024.상반기 : 사전타당성조사 용역 착수
- 2025.하반기 : 예비타당성조사 대상사업 신청
- 2026.상반기 이후 : 예비타당성조사·기본계획·설계·공사·개통
- 추진일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
사전타당성조사 용역 예산 확보					■															
사전타당성조사 용역 착수									■											
예비타당성조사 대상사업 신청 및 선정													■							
예비타당성조사 시행																	■			

### • 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
인천2호선 서창·논현 연장 추진	%	100		10	30	70	100
				용역 예산확보	용역 착수	예타 신청	예타 시행

● 재정투자

(단위 : 억원)

구분	계	소계	임기내				임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
계	5,772						5,772
국비	3,463						3,463
시비	2,309						2,309
군구비							
민자							
기타							

● 중앙정부 등 협조(제도, 재정, 권한)

- (권한) 국토부 : 예비타당성조사 대상사업 선정 지원
- (권한) 기재부 : 예비타당성조사 대상사업 선정 및 시행

○ 미래의 모습(기대효과)

- 인천 남동지역 교통망 확충으로 도시철도서비스 수혜지역 확대
- 인천2호선 및 수인선 간 철도 네트워크 강화로 교통편의 증진

