

52-2. 옹진 섬마을 박물관 건립(덕적도, 연평도 등)

▶ 신규여부 **신규** 계속 ▶ 사업시기 **임기내** 임기후 ▶ 예산투자 **예산** 비예산 ▶ 사업주체 **인천시** 국가 민간

○ 정책목표

- 옹진 섬마을 박물관 조성
 - 연간 1개 도서(섬)를 선정하여 학술조사·연구를 수행, 조사 결과를 바탕으로 섬마을 박물관 조성

○ 정책개요

- 사업개요
 - 사업기간 : 2023. 연중, 계속 사업
 - 사업규모 : 연간 1개 도서를 선정하여, 조사·연구를 거친 뒤 섬마을 박물관 조성
 - 사업대상 : 옹진군 소재 유인도 23개
 - * 인구가 급격히 감소하거나 연륙교 건설 등 개발로 인하여 ‘섬’의 특성이 사라질 위기에 처한 도서 지역을 우선으로 선정하여 ‘현재’를 기록
 - 추진방법 : 인천시립박물관·인천문화재단·옹진군청 협업
 - ※ 인천시립박물관 : 도서 지역에 대한 조사·연구 및 전시 기획 및 섬마을 큐레이터(주민) 교육 및 자문
 - ※ 옹진군청 : 섬마을 박물관 부지(시설) 제공 및 향후 섬마을 박물관 운영
 - ※ 인천문화재단 : 해당 도서 지역과 관련한 조사보고서 제작
 - 소요예산 : 65,000천원 (1개 도서 지역 조사·연구에 대한 예산)

○ 추진실적

- 2022. 연중 : 옹진군 북도면 신도, 시도, 모도 조사·연구
- 2022. 12. : 인천 섬 생활사 조사 보고 <신시모도(가제)> 조사보고서 발간

○ 향후 추진계획

- 2022. 11. 29. ~ 2023. 2. 19. : 인천시립박물관 갤러리 한나루에서 <신시모도, 따로 또 같이 세 섬이 하나로> 전시 개막
- 2022. 12. : 인천 섬 생활사 조사 보고 <신시모도(가제)> 보고서 발간
- 2023. 상반기 : 신시모도 섬마을 박물관 조성
 - 2023. 4.(예정) : 옹진군 북도면 시도리 305번지(시도 분교)에 섬마을 박물관 조성
- 2023. 연중 : 옹진군 1개 도서를 선정하여 조사·연구 수행
 - 2023.12. : 조사 결과를 바탕으로 인천시립박물관에서 ‘인천의 섬(가제)’ 개최

● 추진 일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
2022년 섬 조사·연구	■																			
2023년 섬마을 박물관 조성(시도)					■															
2023년 섬 조사·연구					■															
2024년 섬마을 박물관 조성									■											
2024년 섬 조사·연구									■											
2025년 섬마을 박물관 조성													■							
2025년 섬 조사·연구													■							
2026년 섬마을 박물관 조성																	■			
2026년 섬 조사·연구																	■			

● 공약달성 확인지표

확인지표	단위	건/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
옹진 섬마을 박물관 조성	개	4		1	1	1	1

● 재정투자

(단위:억원)

구분	계	소계	임기내					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	(2027년)
계	5.3	4	0.1	0.65	1	1	1.3	1.3
국비								
시비	5.3	4	0.1	0.65	1	1	1.3	1.3
군구비								
민자								
기타								

※ 1개 도서 지역 조사·연구에 대한 예산으로, 섬마을 박물관 부지 제공 및 향후 운영비는 옹진군에서 부담

○ 미래의 모습(기대효과)

정책사업명	지표	변화된 인천	
		2022년	2026년
옹진 섬마을 박물관 조성	개	-	→ 4개

