

67. 인천 5대하천 자연생태 생명의 강 복원

▶ 신규여부 **신규** 계속 ▶ 사업시기 **임기내** 임기후 ▶ 예산투자 **예산** 비예산 ▶ 사업주체 **인천시** 국가 민간

○ 정책목표

- 인천5대 하천 수질복원 및 주변 정비를 통해 주민이 즐길 수 있는 하천환경 조성
- 승기천, 굴포천, 공촌천, 나진포천, 장수천을 시민이 물장구를 치고 헤엄칠 수 있는 수준의 냇가로 복원 *물놀이시설 설치 가능 하천 3개소(승기천, 굴포천, 장수천) 우선 추진

○ 정책개요

- 사업개요

구 분	사업기간	사업비	사업규모	사업내용
승기천	2023.~2026.	480억원	L=6.24km	· 하천 수질복원 및 친수공간 조성
굴포천	2023.~2025.	260억원	L=1.5km	· 하천 수질복원 및 친수공간 조성 (굴포천 생태하천복원사업 설계변경 후 친수공간 조성)
장수천	2023.~2026.	199억원	L=4.1km	· 하천 수질복원 및 친수공간 조성

○ 추진실적

- 2023. 3. : (승기천) 승기천 지역맞춤형 통합하천 사업 시행계획 수립
- 2023. 6. : (장수천) 기본 및 실시설계 착수
- 2023. 8. : (굴포천) 환경청 사전 협의

○ 향후 추진계획


- 2024. 12. : (승기천)(장수천) 기본 및 실시설계 완료
- 2026. 12. : (승기천)(장수천) 공사 준공
- 2023. 12. : (굴포천) 사업계획 변경 승인
- 2024. 1. ~ 2025. 12. : (굴포천) 공사추진 및 사업완료

● 추진일정


<승기천>

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본(안) 선정 및 공모신청					■															
기본 및 실시설계용역 시행									■	■	■	■								
공사 추진																	■	■	■	■

<굴포천>



<장수천>



● 공약달성 확인지표

확인지표	단위	건/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
승기천 정비사업	%	100	5 공모선정	25 기본 및 실시설계	45 기본 및 실시설계	55 공사착공	100 공사준공
굴포천 복원사업	%	100	20 기관협의	60 사업계획변경	80 공사추진	100 공사준공	
장수천 정비사업	%	100		25 기본 및 실시설계	45 기본 및 실시설계	55 공사착공	100 공사준공

● 재정투자

(단위:억원)

구분	계	소계	임기내					임기후 (2027년)
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	939	939		74	137	423	305	
국비								
시비	874	874		71	115	383	305	
군구비	65	65		3	22	40		
민자								
기타								

● 중앙정부 등의 협조(제도, 재정, 권한)

- (승기천) 2022년 12월 환경부 공모 사업인 지역맞춤형 통합하천사업 대상지로 선정되었으나, 지방하천에 대한 국비지원 불가 방침 고수(기재부)→국비 지원 요청

○ 미래의 모습(기대효과)

- 인천 5대 하천 수질복원 및 정비사업을 통해 시민이 물장구 치고 헤엄칠 수 있는 친수공간 조성