

## 69. 해안선 친수공간 워터프런트 사업

▶ 신규여부 신규 [계속](#) ▶ 사업시기 임기내 [임기후](#) ▶ 예산투자 [예산](#) 비예산 ▶ 사업주체 [인천시](#) 국가 민간

### ○ 정책목표

- 해안선을 따라 시민 친화적인 해양친수공간(둘레길, 자전거길, 낚시 등) 접근성 개선으로 시민의 삶의 질 향상

### ○ 정책개요

- 현 황 : 내륙 해안선 134km, 섬 168개
- 사업개요
  - 사업지역 : 내륙 및 섬지역을 포함한 해안친수공간
  - 사업규모 : 인천해양친수도시 조성 기본계획 및 관련 친수공간 추진사업
    - \* 총 39개 기본계획사업(단기 15개, 장기 24개)
  - 사업기간 : 2021년 ~ 2026년(해양친수 기본계획 2021 ~ 2030)

### ○ 추진실적

- '21.04. : 인천해양친수도시조성 기본계획 수립
- '21.09. : 인천 해양친수도시조성 및 관리에 관한 조례 제정
- '21.11. : 인천 해양친수공간위원회 구성
- '21. 6. : 설계용역 착수(장경리해수욕장~농어바위해안길, 십리포해안길)
- '21.11. : 설계용역 착수(연오랑등대, 아암대로 갯벌해안 산책로)
- '22. 3. : 설계용역 착수(석모도 칠면초 해안길, 도우해안길, 선재도 넛출항)
- '22. 8. : 제3 연륙교 300리 자전거 이음길 실시설계용역 착수(중구, 서구)
- '22. 7.~8. : 청라국제도시~정서진 자전거 도로 연결사업 1, 2차 설계용역 착수

### ○ 향후 추진계획

- 해양친수도시 조성사업 추진(항만연안과)
  - 연오랑 등대 친수 보행로 조성, 아암대로 갯벌 해안산책로 조성사업
  - 십리포해안길, 장경리해수욕장~농어바위, 선재도 넛출항~드무리해변, 석모도 칠면초 해안길, 도우 해안길 조성사업 등
  - 제3 연륙교 건설사업 연계 해양친수공간 조성 사업(경제자유구역청)

- 자전거 이음길 조성사업 추진(경제자유구역청, 서구청)
  - 제 3연륙교 300리 자전거 이음길 조성 추진
  - 청라국제도시~정서진 자전거 도로 연결 사업 1,2단계

● 추진 일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
해양친수도시 조성 기본계획사업추진	[Progress Bar]																			
자전거 이음길 조성사업 추진	[Progress Bar]																			

● 공약달성 확인지표

확인지표	단위	건/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
해양친수도시 조성 사업 추진	%	100	30	80	85	90	100
자전거 이음길 조성사업 추진	%	100	30	60	70	100	100

● 재정투자

(단위:억원)

구분	계	소계	임기내					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	(2027년)
계	9,913	7,038	123	294	3,380	3,225	16	2,875
국비								
시비	9,829	6,954	114	253	3,358	3,213	16	2,875
군구비	84	84	9	41	22	12		
민자								
기타								

○ 미래의 모습(기대효과)

- 시민친화적인 친수공간 조성으로 해양친수도시 이미지 브랜드 창출
- 친수활동 기반 마련으로 관광거점 확대 및 관광객 증대에 기여

☎	항만연안과장	김홍은 440-5672	친수공간팀장	권순광 7161	담당자	유정미 7162
	경제청 영종청라기반과장	정창진 453-7039	제3연륙교정책팀장	오영림 7621	담당자	박두로 7623
	서구 도로과장	박정인 560-4030	자전거이음길도시팀장	유명근 3391	담당자	도기선 4623