

79. 소래습지 국가도시공원 조성 추진

▶ 신규여부 **신규** 계속 ▶ 사업시기 임기내 **임기후** ▶ 예산투자 **예산** 비예산 ▶ 사업주체 **인천시** 국가 민간

○ 정책목표

- 소래습지 국가도시공원으로 지정하여 수도권을 대표하는 지역명소 조성
- 수도권을 대표하는 해양명소 및 해안 그린웨이를 통한 생태관광 벨트 조성
- 인천 소래습지와 시흥 갯골생태공원을 결합한 광역공원화

○ 정책개요

- 위 치 : 소래습지생태공원 일원(남동구 논현동 1-17 일원)
- 지정면적 : 665만㎡ 내외(*지정기준: 300만㎡ 이상의 도시공원)
 - (인천시 단독추진) 소래~람사르습지(송도11공구) / 665만㎡
 - (경기도 공동추진) 소래~시흥갯골생태공원 / 321.5만㎡
- 기 간 : 2021. ~ 2028.(단계별 시행)
- 소요예산 : 5,921억 원 [재정 3,581(국비 215, 시비 3,366), 비재정 2,340]

○ 추진실적

- 2021. 04. 20. : 소래습지 국가도시공원 추진계획 수립
- 2021. 11. 09. : 소래습지 국가도시공원 기본구상용역 착수
- 2022. 02. 28. : 2040도시기본계획 수립 공고(국가도시공원 반영)
- 2022. 06. 27. : 2040공원녹지기본계획 수립 공고(국가도시공원 반영)
- 2022. 07. 18. : 도시관리계획(도시계획시설:공원) 결정 고시
 - 국가도시공원에 포함할 소래A근린공원(GB물건적치장, 318,670㎡), 소래B문화공원(레미콘부지, 90,400㎡) 지정

○ 향후 추진계획

- 도시관리계획(국가도시공원) 결정
 - 2023. 상반기 : 소래습지 국가도시공원 도시관리계획 용역 착수
- 기본구상 완료
 - 2023. 하반기 : 소래습지 국가도시공원 기본구상용역 준공
- 국가도시공원 지정
 - 2024. : 국가도시공원 지정 신청(市 → 국토교통부)
 - 2025. : 관계부처 협의
 - 2026.이후 : 국가도시공원 지정 및 단계별 공원 조성, 운영관리

● 추진 일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
도시관리계획(국가도시공원) 용역 추진					————— (착수)				————— (준공)											
기본구상 용역 추진	—————				————— (준공)															
국가도시공원 신청 및 관계부처 협의													—————							
단계별 공원 조성 및 운영관리																	—————			

● 공약달성 확인지표

확인지표	단위	건/목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
용역 추진	건	2		1	1		
국가도시공원 신청 및 지정	건	1					1
공사 추진	건	1					1

● 재정투자

(단위:억원)

구분	계	소계	임기내					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	(2027년)
계	5,921	4,821	13	3	3	4,019	783	1,100
국비	215	165					165	50
시비	3,366	2,316	13	3	3	2,129	168	1,050
군구비								
민자	2,340	2,340				1,890	450	
기타								

● 중앙정부의 협조(제도,재정,권한)

- (권한) 소래습지생태공원 일원을 국가도시공원으로 지정(국토교통부)
 - 소래습지 국가도시공원의 지정 신청(인천시 → 국토교통부)
 - 사회적 인프라로서 도시공원 인식 및 국가도시공원 지정 후 재정지원

○ 미래의 모습(기대효과)

정책사업명	지표	변화된 인천		
		2022년	→	2026년
소래습지 국가도시공원 신청 및 지정	국가도시공원(개)	-	→	1