

81. 인천식물원 조성

▶ 신규여부 **신규** 계속 ▶ 사업시기 **임기내** 임기후 ▶ 예산투자 **예산** 비예산 ▶ 사업주체 **인천시** 국가 민간

○ 정책목표

- 인천대공원 내 온실식물원은 소규모로, 다양한 전시관람 및 체험활동을 위해서는 대규모 전시온실 조성 필요
- 인천을 대표하는 식물원 조성으로 시민들에게 차별화된 녹색문화환경 제공

○ 정책개요

- 사업개요
 - (규 모) 지하2층/지상2층, 높이 35m, 연면적 10,000㎡, 돔형태의 유리온실
 - (위 치) 인천식물원 기본계획용역 후 위치선정
 - (사업비) 300억원
 - (기 간) 2023. 1. ~ 2026. 6.

※ 관내 온실식물원 현황

명 칭	위 치	온실규모(㎡)	수종(종)	연방문객(천명)	비고
인 천 수 목 원	남동구 장수동 (인천대공원내)	1,192	332	335	
석모도 수목원	강화군 삼산면	332	114	35	

○ 추진실적

- 2022. 8. : 인천식물원 추진계획 수립
- 2022. 8. ~ 9. : 대상지 선정을 위한 관련부처 협의(인천도시공사,해수청 외)
- 2022.10. : 총괄건축가 면담(인천시 총괄건축가 한종율, 박영우)
- 2022.10. : 인천 식물원 기본계획 및 타당성검토 용역비'23년도 예산반영(1.1억원)

○ 향후 추진계획

- 2023년 : 기본계획 용역 및 관련영향평가
- 2024년 : 중앙투자심사 및 실시설계
- 2025년 ~ 2026년 : 행정절차 및 공사진행

● 추진 일정

세부 추진상황	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본계획수립					■	■	■	■												
중앙투자심사									■	■	■	■								
기본 및 실시설계													■	■	■	■				
행정절차 이행																				
공사 진행																				

※ 임기내 목표로 추진중이나 향후 사업단계별 여건에 따라 연장 될 수 있음

● 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
공사 공정률	%	100	5	15	30	50	100
			추진계획수립	기본계획투자심사	행정절차설계	설계공사착수	공사

● 재정투자

(단위:억원)

구분	계	소계	임기내					임기후
			2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	(2027년)
계	300	300		1.1	18.9	200	80	
국비								
시비	300	300		1.1	18.9	200	80	
군구비								
민자								
기타								

● 중앙정부의 협조(제도, 재정, 권한)

- (권한) 행정안전부 중앙투자심사 승인

○ 미래의 모습(기대효과)

정책사업명	지표	변화된 인천	
		2022년	2026년
인천식물원 조성사업	연방문객	37만명	→ 430만명

