

사업구분

임기 내 완료 / 자체사업 / 계속사업

공약이행도

정상추진

□ 최종목표

- ICT 기반의 재난안전상황실 기능 강화로 컨트롤타워 역할 수행
- 과학적·선제적 재난안전 상황관리로 안전도시 인천 구현

□ 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2021.
- 사업비 : 9,706백만원(국 1,113 시 7,300 구 1,293)
- 사업규모
 - ICT 기반 재난안전상황시스템 고도화 : 3,000백만원
 - 안전영상(방법용 CCTV) 설치 : 400대 지원
 - 통합관제센터 구축 : 2개 군·구 지원(미구축 : 동구, 용진군)
- 사업내용
 - ICT 기반 재난안전상황시스템 고도화
 - 재난상황관리 및 재난안전플랫폼 등 재난안전상황시스템 고도화
 - 빅데이터 기반 재난정보 관측시스템 구축
 - 재난 발생 시 신속대처를 위한 재난정보 및 CCTV 연계 확대
 - 재난영상 미연계 기관의 재난상황 공유를 위한 Hot-Line 구성
 - 개별적으로 운영 중인 영상의 통합을 위한 영상관리시스템 도입
 - 안전영상 (CCTV) 및 군·구 통합관제센터 구축 지원
 - 범죄예방 및 시민안전망 구축을 위한 방법용CCTV 확충
 - 분야별로 운영중인 CCTV의 효율적 관제를 위한 통합관제센터 구축
 - 지능형 CCTV설치 시범사업 추진

□ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021
계	9,706	3,706	2,000	2,000	2,000
국 비	1,113	1,113	-	-	-
시 비	4,300	1,300	1,000	1,000	1,000
군 · 구 비	1,293	1,293	-	-	-
기타(기금 등)	3,000	-	1,000	1,000	1,000

□ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	5,706	5,706	1,113	2,300	1,293	1,000	4,706	
2018년	3,706	3,706	1,113	1,300	1,293		3,706	
2019년	2,000	2,000		1,000		1,000	1,000	

□ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 사회안전망 구축을 통한 안전도시 인천 구현	<ul style="list-style-type: none"> 재난안전상황시스템 운영 안정화 및 재난정보 확대 연계 대상 조사 통합관제센터 구축 : 동구, 용진군 안전영상 설치 지원 : 100대 	40%
2019	• 사회안전망 구축을 통한 안전도시 인천 구현	<ul style="list-style-type: none"> 재난안전상황실 재난정보 확대 연계 영상관리시스템 도입 안전영상 설치 지원 : 100대 	60%
2020	• 사회안전망 구축을 통한 안전도시 인천 구현	<ul style="list-style-type: none"> 재난안전상황실 재난정보 확대 연계 재난안전플랫폼(빅데이터) 강화 안전영상 설치 지원 : 100대 	80%
2021	• 사회안전망 구축을 통한 안전도시 인천 구현	<ul style="list-style-type: none"> 재난안전상황실 재난정보 확대 연계 재난안전플랫폼(빅데이터) 강화 안전영상 설치 지원 : 100대 	100%

□ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	<ul style="list-style-type: none"> 재난안전상황시스템 운영 안정화 및 재난정보 확대 연계 대상 조사 통합관제센터 구축 : 동구, 옹진군 안전영상 설치 지원 : 100대 	<ul style="list-style-type: none"> 재난안전상황시스템 교육실시 : 3회 상황시스템 운영 매뉴얼 제작 재난정보 연계 현황조사 : 2회 연계를 위한 현장조사 : 1회 통합관제센터 구축 완료 <ul style="list-style-type: none"> - 동구(2018.11.14.), 옹진군(2019.3.20.) 안전영상 설치를 위한 시비 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 군구 시비보조금 교부 : 1,300백만원 - 지원수량 : 신규 100대, 교체 86대 	100%
2019	<1분기> <ul style="list-style-type: none"> 재난안전 상황관리 고도화 용역 발주 및 사업 추진 안전영상 CCTV 설치 사업 추진 계획 수립 	(2019.3.15.) ICT기반 재난안전상황관리 고도화 ISP 용역 사업 계약 및 추진 (2019.3.~6.) 용역사업 추진 관리감독 (2019.4.~6.) 재난정보 및 CCTV 연계 조사 (2019.2.13.) 2019년도 안전영상 설치사업 추진계획 수립	75%
	<2분기> <ul style="list-style-type: none"> ICT 기반 재난안전 상황관리 ISP 용역 완료 안전영상 CCTV 설치 지원 : 100대 	(2019.3.~6.) 용역사업 추진 관리감독 (2019.5.) 통합관제를 위한 그룹화 추진 (2019.4.~6.) 재난정보 연계를 위한 기관방문 및 연계 협의 (2019.3.11.) 안전영상 설치를 위한 사업비(시비) 군.구 교부 <ul style="list-style-type: none"> - 군구 시비보조금 교부 : 1,945백만원 - 설치수량 : 신규 100대, 기타 434대 	
	<3분기> <ul style="list-style-type: none"> 스마트 재난안전시스템 구축 추진 (예산확보, 행정사항 이행 등) 	-시기미도래	
	<4분기> <ul style="list-style-type: none"> 스마트 재난안전시스템 구축사업 추진 (발주, 협상 및 계약 등) 안전영상CCTV 설치사업 추진현황 점검 	-시기미도래	

주 관 과	재난상황과장 정상수, 안전정보담당 박원우, 실무자 김미혜 실무자 이창우	행정☎ 5742 행정☎ 5744
-------	--	----------------------