

사업구분

임기 후 완료 / 자체사업 / 신규사업

공약이행도

정상추진

### □ 최종목표

- 예술인의 창작공간 집적을 통한 '문화예술 특화거리' 조성
- 예술인의 창작예술품과 시민이 만날 수 있는 '플라마켓' 활성화
- 창작활동이 플라마켓, 전시, 공연, 마케팅, 산업으로 연계되도록 종합적 지원 조성

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업비 : 1,200백만원
- 사업규모 : 2개소(개항장 일원, 부평권 일원)
- 사업내용
  - 예술인 창작공간 지원
    - 예술가 및 창조인력의 의견청취를 통한 유인방안 마련
    - 아트플랫폼을 중심으로 한 개항장 일대 창작공간 입주금 지원
    - 창작공간 입주 예술인과 아트플랫폼 레지던시, 공연장, 전시장 연계
  - 플라마켓 상설 운영
    - 창작예술품을 통한 예술가와 시민의 만남의 장 '플라마켓' 운영
    - 창작예술품의 홍보 및 마케팅 등 종합지원
  - 부평권 일원은 부평캠프마켓 반환과 연계 추진

## □ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	1,200	0	300	300	300	300
시 비	1,200	0	300	300	300	300

## □ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타		
계	300	300	0	300	0	0	150	
2018년	0	0	0	0	0	0	0	
2019년	300	300	0	300	0	0	150	주관처 교부

## □ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2019	•개항장 문화예술특화거리	•창작공간 지원 5개소 •플리마켓 운영 20회	40%
2020	•개항장 문화예술특화거리	•창작공간 지원 5개소 •플리마켓 운영 20회	60%
2021	•개항장 문화예술특화거리	•창작공간 지원 5개소 •플리마켓 운영 20회	80%
2022	•부평권 문화예술특화거리	•플리마켓 운영 20회	90%
2023 ~	•부평권 문화예술특화거리	•플리마켓 운영 20회	100%

## □ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2019	<1분기> • 사례조사 및 실무협의	(2019.1~3) 사업추진 방안 주관처 실무협의 및 국내·외 사례조사	30%
	<2분기> • 군·구 기초단체 의견 수렴  • 지역예술가 및 전문가 의견 수렴 - 사업추진 자문회의 개최	(2019.4.15.) '문화예술 온라인자문단 정책 자문 추진 자문위원 25명 (2019.4.19.) 문화예술특화거리 군·구 실태조사 (2019.5.20.) 제1차 자문회의 개최 : 문화예술특화거리조성 추진방향 논의 (2019.6. 5.) 제2차 자문회의 개최 : 문화예술특화거리조성 추진의견 논의	
	<3분기> • 사업대상지 현장조사 및 대상지역 주민 의견수렴 - 라운드테이블 및 협의체구성		
	<4분기> • 2019 파일럿 사업추진		

주 관 과

문화예술과장 서상호, 문화정책팀장 오영희, 실무자 지인옥 행정 ☎ 4012