

133-1

## 인천항, 인천국제공항을 대북 교류의 관문으로 육성 [인천항 부분]

사업구분

임기 내 완료 / 자체사업 / 계속사업

공약이행도

정상추진

### □ 최종목표

- 인천항을 물류 및 관광(여객) 등 대북교역 중심항으로 구축
- 인천국제공항을 서방세계와 북한의 교류 Gateway로 육성

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업비 : 32백만원(기타 32)
- 사업내용

#### 【 인천항을 대북 교류의 관문으로 육성 】

- 남북 환경변화에 따른 경제협력사업 추진 프로세스 마련
  - 남북 경제협력 단계별 추진계획 수립 용역 추진(IPA)
- 남북 협력사업 추진
  - 해운·항만관련 학술교류 및 포럼 공동 개최 추진
  - 국립인천대와 북한 대학(해양·항만분야)과 공동 연구사업 발굴 추진 등
  - 해운·항만관련 학술교류 및 포럼 공동 개최 추진
  - 남북 공동 크루즈 상품 개발(예: 중국-평양-인천) 및 세일즈 추진

### □ 재정계획

(단위 : 백만원)

구분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	32	12	20	-	-	-
시비	-	-	-	-	-	-
기타(IPA)	32	12	20	-	-	-

※ 용역결과 및 협의 진행 후 사업비 재산정 반영

## □ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타 (IPA)		
계	32	40	-	-	-	40	20	-
2018년	12	20	-	-	-	20	20	-
2019년	20	20	-	-	-	20	-	-

## □ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	이행목표
2018	• 남북경제협력 추진체계 구축	• 남북경제협력 계획수립 용역 발주(IPA)	15%
2019	• 우리 시 계획수립	• 대북 투자 및 경험 추진 관련 법령 등 규제내용 검토 • 경제협력 확대 시 환황해권 물류 및 여객터미 등 여건 및 정부정책 분석	35%
2020	• 교류사업 협의	• 항만 간 실질적 교류사업 발굴	60%
2021	• 교류사업 추진	• 교류사업 추진 및 성과 점검	80%
2022	• 남북 경제협력사업의 안정적 지속 추진	• 신규사업 발굴 및 교류사업 확대	100%

## □ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 남북경제협력 계획수립 용역 발주 (IPA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (18.5.4.) "인천항을 거점으로 한 남북 경제협력" 세미나 개최</li> <li>• (18.6.21.) "남북경제협력 확대시 인천항의 역할" 세미나 개최</li> <li>• (18.8~12) "남북경제협력 확대에 따른 인천항 역할 및 활성화 방안 수립" 용역 수행</li> <li>• (19.12.19.) "인천항 발전을 위한 남북 경험 토론회" 개최</li> </ul>	100%

년도	추진계획	추진실적	달성률
2019	<ul style="list-style-type: none"> <li>우리 시 계획수립               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 대북 투자 및 경협 추진 관련 법령 등 규제내용 검토</li> <li>- 경제협력 확대 시 환황해권 물류 및 여객(카페리 등) 여건 및 정부 정책 분석</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>우리 시 계획수립을 위한 협의               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 계획수립을 위한 관련법령 검토 및 IPA와 경협 추진, 협의</li> </ul> </li> </ul>	25%

## 타기관(중앙부처 등)협조사항

- (외교부) 유엔 안전보장이사회 대북제재 해제 또는 완화 조치
- (통일부,해수부) 남북 협력사업 승인·지원 및 항로 개설에 대한 행정지원 협조 (남북해운합의 진행 등)

133-2

## 인천항, 인천국제공항을 대북교류의 관문으로 육성[인천국제공항 부분]

사업구분

임기 내 완료 / 국책사업 / 신규사업

공약이행도

정상추진

### □ 최종목표

- 인천항을 물류 및 관광(여객) 등 대북교역 중심항으로 구축
- 인천국제공항을 서방세계와 북한의 교류 Gateway로 육성

### □ 사업개요

- 사업기간 : 2018 ~ 2022년
- 사업비 : 300백만원(시비 100%)
- 사업내용

#### 【 인천국제공항을 대북 교류의 관문으로 육성 】

- (계획수립) 인천국제공항 대북 교류 관문 추진방안 용역
- (거버넌스) 인천시-인천국제공항공사 공동 추진단 구성
- (환승지원) 해외 인도주의 지원단체 및 관광객 유치(환승) 마케팅
- (시설개선) 북한내 공항 시설 개선, 주변지역 개발 지원
  - ※ 예) 백두산 삼지연 공항 시설개선 및 주변관광 인프라 개발
- (노선개설) 북한지역 항공노선 개설 지원(대북 취항 항공사 인센티브 검토)

### □ 재정계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2018	2019	2020	2021	2022
계	300		300			
시 비	300		300			

※ 용역결과 및 협의 진행 후 사업비 재산정 반영

## □ 예산확보 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분	계획	확보					집행	비고
		계	국비	시비	군구비	기타 (IPA)		
계	300	-	-	-	-		-	
2018년	-	-	-	-	-		-	
2019년	300	-	-	-	-		-	

○ 예산 미확보

## □ 연도별 추진계획

구분	목표	추진계획	비고 (이행률)
2018	• 남북경제협력 추진체계 구축	• 청와대 판문점선언 이행추진 위원회와 협의 채널 구축 • 인천국제공항공사 협의 체계 구축	15%
2019	• 우리 시 계획수립	• 인천국제공항 대북 교류 관문 추진 방안 용역 추진	35%
2020	• 항공 노선개설 협의	• 인천공항-북한 내 노선 개설 협의	60%
2021	• 시설개선 추진	• 백두산 삼지연 공항 시설개선 협의	80%
2022	• 환승거점	• 국내외 북한 환승 거점화 지원	100%

## □ 사업 추진 실적

[2019. 6월말 기준]

년도	추진계획	추진실적	달성률
2018	• 남북경제협력 추진체계 구축 - 청와대 판문점선언 이행추진 위원회와 협의 채널 구축 - 인천국제공항공사 협의 체계 구축	(2018.8.31) 인천국제공항대북교류관문추진 방안 용역 계획 수립	100%

년도	추진계획	추진실적	달성률
2019	<1분기> • “인천공항 대북 교류거점 육성 방안”에 대한 용역비 예산 요청	• 유관기관 협의 진행(기금활용 등) (2019.2.26.) 인천국제공항 대북교류 관문추진 방안 용역심의 조건부 통과 (2019.3.5.) 인천국제공항 대북교류 관문추진 방안 용역심의 결과에 따른 남북교류기금 사용 요청	30%
	<2분기> • 용역에 대한 기금 활용 협의	(2019.5.29.) 남북교류 기금 활용 재요청 (2019.6.4.) 남북협력담당관 협의(6.4.)	
	<3분기> • “인천공항 대북 교류거점 육성 방안” 2020년 본예산 수립		
	<4분기> • 인천국제공항공사와 협의 체계 구축		

주 관 과

항공과장 홍창호, 항공산업담당 이상욱, 실무자 최다연 행정 ☎ 4809