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Ⅰ. 2013년 추진성과와 반성

1 추진 성과

□ 인천터미널 매각을 통한 市 재정 유동성 위기 극복

  ○ 매각규모 : 9,000억원 → 교육복지, 원도심 개발비용 등으로 활용

  ○ 구월지역 원도심 개발, 대기업 참여형으로 전환 → 개발촉진 유도  

□ 교통안전문화 정착을 위한 시민의식 강화 

  ○ 참 좋은 교통문화 정착 다짐대회(1,200여명)

  ○ 실내무도경기, AG 성공기원 교통사고 줄이기 결의대회(352명) 

  ○ 운수종사자 친절 서비스교육 실시(35,342명)

□ 서북부 주민을 위한 신교통 수단 제공 - BRT 개통

  ○ 개통(7.11)이후 212,447명 이용(12.15일 현재)

  ○ 이용만족도 조사결과 76% 만족

  ○ 국토부 대중교통 우수시책 선정(교부세 50백만원, 기관표창)

□ 대중교통 이용을 위한 편의 제공 

  ○ 에스컬레이터 6대, 스크린도어 8개 역사 설치 

     - 스크린도어 미설치 9개역은 AG 이전인 6월까지 완공

  ○ 승강장(쉘터) 13개소 설치, 노선안내도 174개소 정비 

  ○ 버스정보안내기 138개소 설치(총 1,471대 설치)

  ○ 버스노선 신설(1개노선 5대), 증차(16개노선 29대)

□ 설계경제성 검토(설계VE)를 통한 예산절감

  ○ 2013년 공공발주 14건 9,332억원중 4.8%인 447억원 절감 

    - 전국최초, 지방자치단체장 최고경영자(CEO)상 

  ○ 국토교통부 주최, 전국VE 경진대회 최우수상(1위)  
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□ 사업재구조화 및 협약을 통한 예산절감 

  ○ 원적산․만월산 터널 

    - MRG방식→비용보전방식, 수익률(4.9～5%수준) 및 운영비 인하(90～95%)

    - 운영기간(원적 21년, 만월 22년)동안 3,773억원 절감(기존의 56%)

  ○ 소래․논현구역 기반시설 설치   

    - 소래길‧소래대교 확장사업 사업비 부담결정(현금 230억원, 토지 255억원) 

    - 도로사업 255억원을 제외한 현금 230억원 확보

2 반성할 점

□ 승용차 선택요일제 참여 저조

  ○ 2013년 : (목표) 5.0%, 65만대중 33천대 ↔ (참여) 4.86%, 31천대

  ○ 기초질서 지키기 등 시민의식 전환을 통해 참여율 제고방안 모색

□ 버스공영차고지 조성 미흡

  ○ 공영차고지 3개권역(남동권, 서북권, 계양권) 시비 미확보 

     - 부지조성된 남동권역 우선 추진(토지 선사용, 연부계약 체결)

□ 제3연륙교 건설 등 지역 현안사항

  ○ 제3연륙교는 국토부와 손실보전방안 협의 난항  

     - 연장 4.85㎞, 사업비 5천억원 

     - 관련부처와의 지속적 협의, 설득을 통한 사업 조기 추진

  ○ 공항고속도로 및 인천대교 통행료 감면   

     - 분담주체와의 협의 지연 및 분담비율 불명확에 따른 예산확보 난항

     - 조례개정 추진 

      ․유효기간 : 제3연륙교 개통시까지 → 2016. 12. 31까지

      ․분담비율 : 시 40%, 중구‧옹진군 20%, 경제자유구역청 40%

  ○ 공항철도 환승할인 미적용   

     - 서울역～검암역(수도권통합요금제 적용), 검암역～인천국제공항역(일반요금제)

     - 국토교통부 MRG 손실로 수도권통합요금제 적용불가 입장

     - 수도권통합요금제 전구간 시행 국토교통부 건의 추진  
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Ⅱ. 2014년 정책여건 및 목표

1 정책 여건 및 목표

 ▪ 강점 : 공항․항만 등 국제교통 결절지역, IFEZ, 서해안권 개발의

           선도적 수행 및 남북통일대비 기반시설 구축

 ▪ 약점 : 수도권 연결 광역교통망 부족, 나홀로 차량 지속증가,

           경인고속도로․전철에 의한 지역간 단절 

 ▪ 기회 : 2014 AG ․ APG 개최도시, GCF 및 WB 유치도시 

 ▪ 위협 : 재정규모 축소에 따른 교통시설의 지속적인 투자한계,

           교통복지 차원의 정부 재정지원 미흡

 □ 정책목표 

  ○ 성장가능성 2위 도시에 걸맞은 교통환경 조성

  ○ 철도, 버스 등 광역교통망 네트워크 구축

  ○ 시민 교통불편 해소 및 서비스 질 향상

  ○ 주차 수요관리 강화 등 도심 교통환경 개선

  ○ 안정되고 지속적인 지역 건설산업 환경 구축

  ○ 사람중심의 친환경 녹색 도로망 확충

2014년 건설교통국 역점과제

   AG 성공개최를 위한 품격높은 교통문화 정착

   광역철도 네트워크 구축 및 대 시민 서비스 개선

   시민편의 증진을 위한 버스노선 조정‧확충 및 인프라 구축

   효율적인 주차시책 추진 및 선진교통질서 확립

   강화된 건설사업 관리를 통한 지역건설산업 활성화

   AG 대비 도로시설물 정비
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2 2020 인천의 변화 모습

구 분 지      표 단 위 2010년 2013년 2014년 2016년 2020년

대중교통
이용증대

❍ 대중교통 분담률(보간법적용)
    - 버스
    - 지하철/철도

(%)
40.2
29.8
10.4

40.8
28.3
12.5

41.1
27.7
13.4

41.9
27.0
14.9

44.6
27.1
17.5

❍ 버스 배차 정시성 (%) 80.0 86.0 86.5 88.0 90.0

❍ 교통카드 이용률 (%) 89.7 95.0 96.0 97.0 98.0

❍ 저상버스 도입 (대,누계) 149 232 272 536 924

❍ 버스공영차고지 건설 (개소,누계) 2 2 3 3 5

❍ 버스전용차로(BRT포함) 연장 (㎞) 85.1 85.1 105.07 105.07 105.07

❍ 지하철 스크린도어 설치 (개소,누계) 12 20 29 29 29

철 도 망
확    충

❍ 노선수/역수(인천구간) (개/개) 3/45 5/56 6/63 7/96 7/98

❍ 철도연장(인천구간) (㎞) 80.4 92.6 98.7 136.1 140.0

도 로 망
확    충

❍ 도 로 율 (%) 24.7 25.84 26.22 27.0 28.6

❍ 도로개설연장 (㎞) 2,993 3,042 3,047 3,054 3,130

녹색교통
환경조성

❍ 생활밀착형 자전거도로 (㎞,누계) 451 590 620 650 700

❍ 국가자전거도로 (㎞,누계) 51 58 68 77 87

교통약자
이동편의향상

❍ 장애인콜택시 (대,누계) 104 135 140 156 178

주차시설
확    보

❍ 자동차 등록대수 (천대) 925 1,144 1,250 1,360 1,480

❍ 거주자우선주차면 (면) 42 766 3,000 4,000 10,000

❍ 주차장 확보율 (%) 89.7 92 92 95 98

주차질서
확    립

❍ 무인단속 CCTV 설치 (대,누계) 200 224 230 243 271

건설공사
기술심의강화

❍ 건설기술심의 추진 건 64 41 40 40 40

❍ 설계 VE 예산 절감률 (%) 6.0 6.0 4.5 4.0 4.0

건설공사
품질향상

❍ 시공평가 건 18 11 15 16 18

❍ 용역(설계․감리)평가 건 23 19 24 24 27

❍ 품질점검 건 77 62 64 70 75
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Ⅲ. 2014년 주요업무계획
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                         교통기획과

 1. 성장가능성 2위 도시에 걸맞은 교통문화 조성 

2. AG․APG 교통 종합대책 추진

3. 교통인프라 확충을 통한 저탄소 녹색수도 구현

4. 지능형 교통시스템 기반 확충

5. 청라～강서간 BRT 운영
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1 성장가능성 2위 도시에 걸맞은 교통문화 조성

□ 문제점 및 시사점

  ○ 인천 ; 세계 성장 가능성 2위 도시, 2014 AG 개최도시로 도약

     ↔ 참여문화, 교통질서 등 시민의식은 크게 부족 

    - 실내무도‧전국체전 개‧폐회식 및 경기관람, 2부제 자율참여(5%이하) 등 저조

      ↔ 2002년 월드컵 2부제 의무참여율 93.5%

  ○ 기초질서 등 시민의식 전환을 통한 “인천의 정체성” 확립 시급 

    - 참 좋은 교통문화 정착 다짐대회 → 시민참여에 대한 가능성 확인

□ 기초질서 확립을 위한 교통분야 역량 결집

  ○ (조직구성) 시, 경찰청, 교통관련 유관기관, 시민단체 참여

    - 시, 경찰청 : 유관기관, 시민단체에 대한 활동 지원

    - 안전‧교통공단 : 기초질서 확립을 위한 실천과제 발굴 등 중간역할 수행

    - 6개 시민단체 : 캠페인, AG 자원봉사 활동을 통해 시민참여 확대

  ○ (추진시기) AG 前까지 단계별 추진

    - 1단계 (4월) : 워크숍 등을 통한 문제의식 공유 및 실천과제 선정

    - 2단계 (7월) : 시민 자율참여 확산을 위한 캠페인 전개  

    - 3단계 (AG)  : 자원봉사 체계로 전환하여 AG 성공 개최

  ○ (추진과제) 12개 실천과제를 통한 시민의식 정착(예시)

    - 시민의식(5) : 차례로 줄서기, 금연장소 흡연 안 하기, 거리에 침 안 뱉기, 

                   노상방뇨 안 하기, 노약자‧장애인 배려하기  

    - 교통질서(4) : 무단횡단 안 하기, 안전벨트 하기, 교통신호 지키기, 정지선 지키기

    - 도시환경(3) : 담배꽁초 안 버리기, 주변쓰레기 치우기, 노상적치 안 하기

□ AG 이후 범시민 운동으로 지속전개

  ○ 자발적인 시민운동으로 확산시켜 도시정체성 확립에 기여
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◇ 원활한 대회진행과 쾌적한 경기관람을 위한 교통종합대책 마련

◇ 시․경찰․민간 등 다양한 교통유관 기관별 추진역량 집결

□ 협의체 구성 등 사전준비

  ○ 교통통합관리본부 구성 

    - (구 성) 시, 경찰청, AG조직위, 교통공사, 버스/택시조합, 교통전문가 등 참여 

    - (역 할) 유관기관 협력체계 구축, 기관별 교통대책 추진계획 수립‧추진

    - (일 정) 위원선정(2월), AG교통대책 유관기관 회의(3월, 매월 1회)

  ○ 추진과제 수립

    - (내 용) 교통‧주차‧도로분야 행정지원과제 21개 단위사업 계획/실적 점검

    - (방 법) 매월 계획/실적 점검회의, 분기별 현장점검 병행

□ 승용차 2부제 의무시행

  ○ 대회기간 방문객 급증과 교통혼잡 대비 승용차 통행 제한 필요

    - (내 용) 10인이하 비사업용 차량(영세자영업자 승용차 제외), 위반시 과태료 부과

    - (일 정) 시민공청회(2월), 교통위원회 심의(2월), 홍보‧고시(3～8월), 시행(9월)

    - (홍 보) 지하철, 버스, 택시, 언론 등 전 홍보매체 활용

□ 관람객 수송 셔틀버스 운행

  ○ 주경기장 ↔ 검암역(공항철도), 계산역(인천1호선), 임시주차장

    - 개폐회식 당일 주경기장 주변 일반차량 통제, 셔틀버스 전용차로 운영

  ○ 대중교통 접근수단이 열악한 개별 경기장에 셔틀버스 투입

    -「2014 AG 특별교통대책 용역」: 경기장별 운행계획(노선, 배차간격) 수립

□ 자원봉사 활동 전개 

  ○ 녹색어머니회, 교통장애인협회 등 교통단체 참여(29,080명)

  ○ 교통질서 확립, 국내외 방문객 친절응대 등 캠페인 전개 병행

2 AG․APG 교통종합 대책 추진
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3  교통인프라 확충을 통한 저탄소 녹색수도 구현

□ 운수종사자에 대한 운전습관 개선

  ○ 사업용 버스, 택시, 화물차에 디지털운행기록장치 장착 완료

     - (대상) 36,485대 → (완료) 17,070대 → (‘14. 6월) 19,415대

     - (지원) 1대당 100천원(13년 17억원, 14년 19억 - 국‧시비 각 50%)

  ○ 운수업체 운행기록 분석결과 제공(교통안전공단)

    - 에코드라이빙 운행으로 연비향상 및 연료비 절감(7∼13%) 기대

□ 교통시설물 보강 및 교통약자 안전향상

  ○ AG 경기장 주변 노면표시 및 교통표지 정비

     - 노면표시(16억), 600km / 교통표지(4억), 2,920개 

  ○ 보호구역에 과속방지시설, 안전휀스, CCTV 등의 교통안전

     시설물을 설치하여 보행자가 안전한 교통환경 조성

     - 어린이보호구역(26억) 67개소 / 노인보호구역(3억) 10개소

□ 교통사고 잦은 곳 및 위험구간 시설 개선

  ○ 교통사고 중복발생지점 및 강화‧옹진 굴곡도로‧급경사 등

     도로 기하구조개선 사고 예방

     - 교통사고 잦은 곳 개선(9.4억) 24개소, 위험도로 구조개선(75억) 3개소

□ 승용차선택요일제 참여확대 

  ○ 추진목표 : 10%, 65천대(※현재 : 4.86%, 31천대)

  ○ 확대방안 

     - AG대비 각종행사와 연계 홍보활동, 사회단체․자원봉사자․기업체․ 
대형마트 등 다중집합장소 홍보부스 운영, 시민실천 운동으로 확대

     - 자동차세 10% 감면, 공영주차요금 50%감면 등 인센티브 현실화 및

       확대를 통해 참여율 제고 

□ 카셰어링(Car Sharing, 승용차공동이용) 활성화

  ○ 인천형 모델 발굴‧확대 : (현재) 회원 5,900명 주차장 100개소, 차량 235대

     - 누적회원수 1만명(70%), 주차장 130개소(30%), 차량 300대(28%)로 확대

     - 주차요금(50%) 및 교통유발부담금(기업체 교통수요관리) 감면 추진    
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4  지능형 교통시스템 기반확충 및 운영

◇ 지능형교통시스템과 교통신호시설의 기반을 확충하여 교통정보를

   실시간 제공함으로써 교통정체 및 각종 교통사고 예방 도모

□ 첨단교통관리시스템(ATMS) 확충

  ○ 간선도로의 교통정보 수집‧제공체계 확충(16억원 - 국‧시비 50%) 

     - 사업내용 : 노변기지국(DSRC) 12개소, 레이더검지기(VDS) 10개소, CCTV 3개소,

                    가변안내전광판(VMS) 2개소, 광통신망 20Km 포설

     - 사업구간 : 남동서로, 독배로, 인하로, 부평북로

□ 교통안전 신호시설 확충정비

  ○ 교통체계 변경 및 개선을 위한 시설 신설(10억원)

     - 교통신호기 신설(18개소) 및 보수(290개소), 음향신호기(50대),

       꼬리물기 방지시스템 등 구축

  ○ 천재지변 및 각종사고에 대비한 현장 신호시설물 정비(6.5억원)

     - 교통신호제어기(1,762대), 신호등(24,437대), 음향신호기(1,060대),

       잔여시간 표시기(5,349대)

□ 교통정보센터 운영 및 시스템 유지관리

  ○ 24시간 교통정보센터 운영(10.5억원)

     - 인력 12명(시 9명, 경찰 3명)  ※ 자체 당직근무제 운영

  ○ 신호연동, 지능형교통시스템 운영 및 유지관리(17억원)

  ○ 신호등 고장알림단 시범운영(‘14. 6~11월)

     - 연평균 1,300건의 교통신호시설 고장 : 체계적 관리 필요

       → 즉각적인 대응체계 구축하여 차량정체와 2차사고 예방 

     ※ 모범운전자들을 대상으로 신고포상제 시범운영 후 전 시민으로 확대 
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5 청라～강서간 BRT 운영

□ 운영상황

  ○ 운영개요 : 청라～화곡역, 22.3㎞, 차량 10대, 인력 34명

  ○ 총이용객 : 212,447명 이용(12. 15 현재)

구 분 7월 8월 9월 10월 11월 12월

1일 평균 960 1,152 1,316 1,595 1,688 1,711

    - 정류소별 : 12월 11일 기준 - 2,133명

      ① 화곡역 561명(26%), ② 작전역 295명(14%), ③ 도두리 235명(11%)

       : 서울↔인천 출․퇴근, 서울 5호선 지하철 환승 등

□ BRT 활성화를 위한 수요 창출

  ○ (환승체계) 시내버스와 BRT 노선 연계 구축

     - 가정오거리, 작전역, 까치말사거리 : 35개 노선(간선 17, 좌석 8, 지선 6, 광역 4)

  ○ (운행시간) 10분 단축(50분→40분)

     - 청라진입도로 조기개통(6월→4월) : 5분 단축

     - 부천시계～화곡역간 버스전용차로 설치(2.4㎞) : 5분 단축(국토부 검토중)

  ○ (차량배차) 전용차량(3대) 추가 구입(450백만원) 

     -  첨두시 15→10분, 비첨두시 20→15분 (※ 5분 단축)

  ○ (안전운행) 작전역 일원 안전수벽설치(230백만원)

     - 수목식재(3종) : 봉오대로 노인문화센터～서운사거리(5km)

  ○ (법규제정) BRT 건설 및 운영에 관한 특별법 제정(5월)

     - 의원발의 요청('13. 11. 25)  ※ 2월 상임위, 4월 본회의 심의, 5월 공포 

     - 주요내용 : 우선신호체계, 중앙전용차로, 국비지원 등

□ 향후계획

  ○ 전용버스 차고지 건립 : 3개 시‧도 협의(‘15년 이후)

     - (면적) 17,000㎡, (사업비) 25,900백만원

  ○ 서울 마곡지구 일원 2단계 사업 추진(‘15년～’19년)

     - 민자고속도로 완료후 : 고강지하차도～신방화역(3.3km)    
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1 교통약자 이동편의 증진

◇ 장애인 콜택시 운영을 통한 보행이 어려운 중증 장애인을 비롯한  

   교통약자 이동편의 제공으로 사회참여 유도와 복지 증진 도모 

□ 장애인 특장차 증차 운영 

  ○ (권리확보) 특장차 보급율 100%확보로 장애인 이동권 증대  

     - 법정대수 : 1·2급 장애인(27,949명) 200명당 1대 ⇒ 140대

     - 2013년 135대(확보율 96%) ⇒ 2014년 140대(확보율 100%, 전국최고수준)

     - 증   차 : 5대, 소요예산 200백만원(국·시비 50%)

  ○ (탄력운영) 휠체어 이용 장애인과 비휠체어 장애인 이동수단

     분리 운영으로 효율성 증대

     - 장애인 특장차(140대) : 휠체어 장애인, 개인택시(28대) : 비휠체어 장애인

     - 운영예산 확보 9,235백만원(운영비 9,133, 차량구입비 120) 

□ 장애인 콜택시 예약방법 개선 

  ○ (편의제공) 청각 및 언어 장애인을 위한 문자(SMS) 예약시스템 도입

     - 상담원과 통화가 어려운 장애인 예약편의 제공

□ 파트타임 운전원 운영 

  ○ (운휴차량 탄력적 운영) 운휴차량 가동율 제고로 이동권 증대

     - 운행시간 전․후에 4∼8시간 탄력적 파트타임 운전원 배치

     - 일 운행시간 : 8시간 ⇒ 12∼16시간

     - 출·퇴근 대기시간 평균 60분 ⇒ 40분으로 단축 효과
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2 택시 對 시민 서비스 개선

◇ 택시의 영업환경 및 운수종사자들의 근로환경 개선을 통한

   양질의 대 시민서비스 제공으로「시민의 발」이 되어 시민과

   함께하는 택시행정 서비스 개선 도모

□ 택시 영업환경 개선

  ○ (재정지원) 유가보조금, 장려금, 카드수수료, 통신료 등
     - 지원배경 : 택시운수종사자 및 사업자 경영안전도모

     - 지원대상 : 14,387대(개인 9,002대, 법인 5,385대)

     - 지원예산 : 35,017,288천원(유류비 30,036,288천원 교통카드 4,981,000천원)

  ○ (제도개선) 운행정보시스템(TIMS) 도입
     - 도입배경 : 운행정보의 실시간 수집·활용을 통해 범죄 및 사고예방, 

                  전액관리제 위반 등 택시운행 관리개선

     - 도입방법 : 2014년 국토교통부 운행정보시스템 구축사업과 연계추진 

  ○ (쉼터운영) 운수종사자 쉼터 운영(남동구 논현동640-6)

     - 쉼터규모 : 부지 1,317.9㎡(건물 261㎡/2층, 부지주차장 34면)

     - 운 영 비 : 64,000천원(시비 32,000천원, 택시운송사업조합 32,000천원) 

     - 이용실적 : 5,520명(운수종사자 회의개최 7회)

  ○ (행정지도) 전액관리제 및 승차거부, 부당요금 근절 등
     - 전액관리제 지도점검 강화 및 택시 신고포상금제 운영 활성화 등

□ 택시 이용시민 서비스 제공

  ○ 택시 안심귀가서비스(NFC) 도입추진
     - 도입배경 : 승객이 택시 탑승시 차량번호, 탑승위치 등 택시운행정보를 

                  지인에게 전송함으로써 승객의 안전귀가 도모

     - 대상차량 : 5,403대(스마트 인천콜 가입차량), 2014년 1월(시행 예정)

  ○ 운수종사자 대 시민 서비스 개선 이행준수
     - 택시서비스 헌장 이행

       ▹인사하기 및 복장단정(차량청결)과 교통법규 준수, 안전운행 운동전개

     - 365일 청결 택시운행

       ▹차량 청결유지(1일 1회 이상 세차) 및 택시 내 금연 의무화 시행
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3 광역 및 도시철도 네트워크 구축

 ◇ 수도권 광역교통망 확충으로 지역경제 활성화 도모

□ 수도권광역급행철도(송도∼청량리 구간) 건설사업 추진

  ○ (경쟁력 확보) 송도∼청량리 33분 내 연결로 지역 경쟁력 강화

     - 수도권광역급행철도 포럼 개최로 시민공감대 형성

     - 수도권 3개시도 정책공조(수도권광역경제발전위원회)를 통한 사업

       조기추진 대정부 건의(GTX A‧B노선 동시 착공)

     - 노선 48.7km, 사업비 4조 6,337억원

□ 수인선 전철 건설사업 추진

  ○ (광역철도 네트워크 구축) 인천1호선과 연계로 인천∼수도권간 

대중교통 이용의 획기적 개선

     - 2014년 시비분담금 182억원 확보

     - 2015년 송도역∼인천역 개통예정

□ 공항철도 추가역사 건설 및 운행

  ○ (청라국제도시역) 아시안게임 주경기장 이용객 교통편의 제공 

및 청라국제도시 입주민 교통불편 해소

     - 사 업 비 : 668억원

     - 완료시기 : 2014. 2 (청라국제도시 입주민을 위하여 2013. 12월 조기개통 협의)

  ○ (영종역) 영종하늘도시 대중교통 이용성 제고

     - 사 업 비 : 311억원

     - 완료시기 : 2014. 12

□ 도시형자기부상열차 실용화 사업의 개통

  ○ 용유․무의지역 접근 철도망 구축

     - 공항철도와 환승체계 구축으로 수도권에서의 접근성 획기적 개성

     - 종합시운전완료 후 완벽한 시스템 인수로 차질없는 운영준비

     - 자기부상철도(L=6.1km, 정거장 6개소, 4,150억원) : 2014. 6월 완공예정
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4 AG 성공개최를 위한 홍보 및 시설 확충

 ◇ 택시를 이용한 2014인천 AG 홍보활동으로 대회 성공개최 지원

 ◇ 2014인천 AG 개최 전에 역사 안전 및 편의시설 조기구축

    으로 대중교통 이용편의 증진

□ 2014인천 AG 홍보

  ○ 택시를 이용한 홍보 동영상 및 스티커 제작·부착(14,387대)

     - 홍 보  동 영 상  : 30초 분량 홍보물(국제경기지원관실 협조)

     - 차량용 스티커 : 택시용 약 15,000매(인천아시아경기대회조직위원회 협조)

□ 택시 내 동시통역서비스 제공

   ○ 외국인의 택시 내 의사소통 불편해소를 통한 서비스 향상 도모

     - 제공언어 : 7개 언어(영어·일어·중국어·독일어·프랑스어·러시아어·스페인어)

     - 운영시간 : 평일 7시 ∼ 22시, 토·공휴일 8시 ∼ 18시

     ※ 통역서비스 실적 : 5,510건(영어2,969/일어933/중국어1,495/기타113)

□ 도시철도 1호선 승강장 편의시설 확충

  ○ 장애인⋅노약자 등 교통약자의 도시철도 이용편의 제공

     - 엘리베이터 2대, 에스컬레이터 6대 설치

     - 5,110백만원(국비 600, 시비 900, 기금 3,610) 

     ※ E/V : 계획 21대, 설치 19대, 2014년 2대(100%) 설치 완료

     ※ E/S : 계획 92대, 설치 62대, 2014년 6대, 2015년 이후 24대 설치

□ 도시철도 1호선 스크린도어 설치

  ○ 국·내외 관람객 및 장애인 탑승 편의제공

     - 귤현역 등 9개 역사 스크린도어 설치 : 2014. 6월(2014인천AG전 완료)

     - 19,000백만원(시비 11,700, 교통공사 7,300) 

     ※ PSD : 계획 29개역, 설치 20개역, 2014년 9개역(100%) 설치 완료
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                         버스정책과

 1. 효율적인 시내버스 준공영제 운영

 2. 시민편의 증진을 위한 버스노선 조정 및 확충

 3. 버스운송시설 인프라 구축

 4. AG 성공적 개최를 위한 버스홍보 및 서비스 개선
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1 효율적인 시내버스 준공영제 운영

□ 시내버스 준공영제 현황

  ○ 참여업체 및 노선 수 : 33개 업체, 164개 노선

  ○ 운행대수 : 1,840대(운전직 근로자 4,331명)

  ○ 사 업 비 : 400억원(소요액 예산 547억원, 부족예산 추경 확보)

     <연도별 재정지원 현황>                                    (단위: 백만원)

      

구  분 2009년 2010년 2011년 2012년 2013년

재정지원액 22,186 43,153 45,646 58,700 35,783

      ※ 2014년 소요예산 판단 (증 42억원) : 운송수입 감소, 인건비 3.8%↑ 등 감안

□ 준공영제 효율성 강화

  ○ 준공영제 참여업체 대한 지도 점검 강화

     - 대상 : 33개 업체, 상․하반기 2회 실시(서류 및 현장점검 등)

     - 카드사 요금징수액과 시내버스 업체의 현금 계수액 비교 점검 등

  ○ 근로자 인건비 지급의 투명성 확보를 위한 단계별 검증

     - 1단계 : 매월 근로자 급여대장 및 계좌 이체내역 확인

     - 2단계 : 연간 개인별 인건비 총액과 근로소득 원천징수 영수증 대조

  ○ 운행대수 심사를 통한 부당운행 재정지원(연료비) 차감 

     - 준공영제 노선에 대한 운행이력 토대로 부당 운행이력 심사

  ○ 경영 및 서비스 평가 결과에 따른 성과이윤 차등 지급.

     - 준공영제 성과이윤 비율 조정 : 20% → 30%(10% 상향)

     - 성과이윤 지급방식 변경 : 4개 등급별 지급 → 업체 순위별 차등 지급

□ 재정지원 절감대책

  ○ 교통카드 수수료 및 정산수수료 인하 추진(연간 20억)

     - 후불카드 : 1.8% → 1.5%(0.3% 인하)

     - 수도권 통합정산 수수료 : 정률제(배분액의 0.6%) ⇒ 정액제(약 6억원)

  ○ 시내버스 연료비 절감(연간 10억)

     - 최단거리 충전소 활용, 공차운행거리 단축, 비첨두 시간대 탄력배차 운행 등

  ○ 철도기관 수도권통합환승할인 손실보전율 인하 추진(연간 34억)

     - 손실보전율 재정지원 :  60(50)% → 50(40)%(10% 인하)
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2 시민편의 증진을 위한 버스노선 조정 및 확충

□ 노선 현황 
  ○ 시내버스 노선 : 208개 노선 2,340대(2013.11.30 현재)

   

□ 노선 조정 및 확충

  ○ 노선조정 기본방향

     - 신도시 : 송도‧영종‧청라‧서창2지구 등 신도시지역 입주연계 노선조정 및 확충

     - 원도심 : 인구밀집지역 및 상습민원제기 지역 버스이용 편리성 제고  

     - AG경기장노선 운행 : 신설AG경기장 인근노선 조정 및 예비차 투입운행

   

구  분 노선조정 계획

신도시

청 라
- 청라역 연계노선 등 노선 확충․청라국제도시와 인근지역간 노선 확충 운행․청라국제도시와 철도망연계 노선 확충 운행

송 도
- 입주자 증가추이와 병행하여 노선증설 및 증차 운행
- 송도와 시내간 노선확충 및 내부 순환버스 운행

서창2지구
구월아시아드
선 수 촌

- 입주와 연계한 노선확충 및 신설 운행

․기존노선 이용객들의 불편 최소화

원도심 전지역

- 기존노선 이용객 편차에 따른 노선 간 재배치 운행
- 지속적 민원 발생 지역 노선 조정 및 증차 운행․평균 운송단가 상회노선 우선 추진
- 주말․방학기간 등 노선특성에 맞는 효율적 감차 운행

□ 영종지역 대중교통 불편 해소 대책

  ○ 공항철도 청라․운서역까지 환승할인 적용토록 대책 강구

  ○ 시내버스 통행료 감면을 위한 관련 법령 개정 건의 → 버스요금 인하

  ○ 영종․시내간 안정적 노선 확충

     - 인천대교․영종대교 경유 노선 신설, 내부 노선 효율적 조정

□ 대중교통 소외지역 교통 불편 해소

  ○ 강화군 벽지노선 재정지원 : 40개 노선 40대, 1,856백만원 

  ○ 옹진군 공영버스 운송사업 지원 : 13개 노선 13대, 1,080백만원 

  ○ 대중교통 오지지역 셔틀버스 운행 : 중 · 서 · 계양구 9개 노선 11대, 492백만원

  ○ 남동공단·소암마을 등 교통불편지역 버스 재정지원 : 6개 노선 11대, 602백만원
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3 버스 운송시설 인프라 구축

□ 시내버스 공영차고지 조성

  ○ 시내버스 불법 주정차 해소 및 교통인프라 확충을 위한      

     권역별 공영차고지 건설

     [ 현    황 ]

      - 장수 공영차고지 : 성원운수(주) 외 3개 운송업체 입주(91대) / 시설관리공단 위탁관리

      - 송도 공영차고지 : 인천교통공사 외 3개 운송업체 입주(72대) / 교통공사 위탁관리

     [ 2014년 계획 ]

      - 남동권역 (서창 2택지) : 부지 매입 계약체결 및 조성

       * A=14,406㎡, 125대 / 사업비 22,947백만원(국비 6,945 시비 2,400 확보)

□ 버스승강장 및 버스정보시스템(BIS) 확충

  ○ 승강장 확대 및 노선안내도 정비

     - 버스정류소 4,694개소 중 현재 2,208개소 설치(설치율 47%)

     - 2014년도 승강장 설치 115개소(자체 25, 민간투자 90), 402백만원 / 노선안내도 정비 50백만원

  ○ 시민의 버스이용 편의를 위하여 버스정보안내기(BIT) 확충

     - 버스정류소 4,694개소 중 현재 1,471개소 설치(설치율 31.3%)

     - 2014년도 BIT 설치 70개소, 105백만원

  ○ 포털사이트를 활용한 버스운행정보 제공서비스 확대

     - 현재 정류소 BIT, SMS, ARS 및 홈페이지를 통해 버스운행정보 제공

     - 2014년 1월부터 DAUM / NAVER를 통해 버스운행정보를 실시간 제공

□ 민간투자사업 추진을 통한 재정절감(16억원)

  ○ 사업내용 : 버스승강장 90개소 신규설치 및 운영 관리

  ○ 민간투자 형태

     - 광고업체 (버스승강장 60개소 설치) : 승강장 광고판 사용 권한 부여

     - 제1금융권 (버스승강장 30개소 설치) : ATM(자동현금입출금기) 결합 설치

      ※ 2013년 7월 민간자본으로 34개소 스마트 승강장 설치로 6억원 예산절감
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4 AG 성공적 개최를 위한 버스홍보 및 서비스 개선

□ 2014 인천 AG 홍보 강화

  ○ AG 붐 조성을 위한 시내버스 관계자(노·사·정) 성공다짐대회 개최

      - 2014. 4월중, 약 150여명 (운수업계 관계자 등)

      - 행사내용 : 안전운행 및 친절교육, 거리캠페인 등

  ○ 버스 및 버스이용편의시설 활용 홍보

      - 내부 LED 전광판 (600개, 신규설치), 버스 외부 현수막 광고, 내부 스티커

        및 음성광고, 버스정보안내기 동영상 및 자막 표출, 승강장(쉘터) 광고 등

  ○ AG 대비 시내버스 광고 표준화

      - 광고물 부착, 규격통일, 인천의 특색을 살린 표준화 실시

□ 외국어 안내서비스 체계 구축

  ○ 대   상 : 10개 주요경기장 노선 및 정류소

      - 서구, 드림파크, 강화, 계양, 십정, 송림, 숭의, 남동, 선학, 문학

  ○ 외국어(영어) 안내방송 실시 : 48개 노선 787대

  ○ 정류소 표지판(영어) 정비 : 10개 경기장 주변 정류소    

  ○ 추진계획

      - 2014.  1 ∼ 3월 : 대상 노선 및 정류소 표지판 조사·확정 

      - 2014.  4 ∼ 5월 : 영어명칭 자문 및 확정  

      - 2014.  6 ∼ 8월 : 시범방송 및 표지판 영어명칭(병기) 정비
 

□ 버스정류소 환경개선 및 운수종사자 친절도 향상

  ○ 경기장 주변 및 주요 정류소 환경 개선

      - 2014년 인천아시아게임을 대비한 승강장 및 BIT 설치

      - 버스노선도 및 노후 정류소 표지판 재정비

  ○ 노 · 사 친절교육을 통한 운수 종사자 친절도 향상

      - 집합교육 : 상․하반기 2회, 업체 관리자 및 노조대표(약 90명)

      - 순회교육 : 상․하반기 2회, 업체 운수종사자(약 5,400명)

  ○ 운수종사자 친절 제고를 위한 인센티브 확대 추진

      - 매월 운수종사자 친절왕 선정(총 24명 / 월 2명, 상․하반기 산업시찰)
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                         교통관리과

 1. 효율적인 주차시책 추진

2. 운수종사자 복지 및 교통질서 확립

3. 건전한 자동차관리 문화 정착

4. AG 성공적 개최를 위한 주차대책 추진
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1 효율적인 주차시책 추진 

 ◇ 고비용 공급 위주에서 저비용 고효율 전환 주차정책 추진 
 ◇ 체계적이고 효율적인 공영노외주차장 건설

□ 주차환경개선지구 지정 및 관리계획 수립

  ○ (대상지역) 주택가 중 주차장 확보율 60%이하 29개 지역

  ○ (내    용) 지역별 수급실태, 이용특성, 수요예측, 투자계획
  ※ 자치구에서 수립(매 3년 주기)하는 “주차수급실태조사용역”에 포함하여 추진 - 구예산

  ○ (추진일정) 자료분석 및 현장조사(5월), 주민 의견수렴 및 조례 

개정(9월) 지구지정 및 관리계획 수립 고시(10월)

□ 취약지역 주차난 완화대책 추진

  ○ (전통시장, 주요관광지) 권역별 주차 실태 조사, 임시주차장 및 노상

주차장 확보, 연차별 주차장 확보계획 수립, 취약시간대 주차단속 유예

      - 전통시장 19개소 등 실태분석(3월), 대책수립(5월)

  ○ (남동공단) 주차 공급 및 수요관리 방안 연구(‘13.9. 인발연) 결과 

후속조치 대책추진

      - 통근버스 통합운영 방안, 남동구, 공단본부, 기업체와 협의 추진

      - 청능대로 노상주차장 설치(403면), 주차형식 변경(평행⇒대향)

□ 주차장 설치사업 추진

  ○ 주택가 공영 주차장 건설 : 2개소 5,372백만원(시비 50% 구비 50%)

      - 남동구 간석동(135면), 강화 온수리(75면) 공영주차장 건설(11월)

  ○ Green Parking 사업    : 180면 1,334백만원(시비 50%, 구비 50%)

      - 개별단위 8개구 100면, 골목단위 2개소(부평구 5월 시행 예정)

  ○ 거주자 우선주차제 시행 : 6개구 3,000면

  ○ 역세권 환승주차장 건설 : 30억원(국비 21, 구비 9)

      - 경인교대역 환승주차장(105면) 건설(11월)

□ 공영주차장 유료화 및 요금체계 개선

  ○ 단계별 유료화 시행 : 278개소(시소유 30개소, 구소유 248개소)
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2  운수종사자 복지 및 교통질서 확립 

◇ 불법 주․정차 단속 활동 강화 및 버스전용차로 운영 활성화로 
   교통흐름 등 도심 교통환경 개선

◇ 운수종사자 교육 내실화를 통해 대시민 서비스 질 개선 도모

□ 전담기구 및 버스전용차로 운영

  ○ 불법 주․정차 단속 전담기구 운영

     - 인력 : 18명(시간제계약직 6, 교통서포터즈 12), 345백만원

     - 중점단속지역 : 인주로 등 주요도로 및 군․구간 경계지점(단속 사각지대)

     - 그간추진실적 : ‘11년(16,179건), ’12년(20,521건), ‘13.10월말 기준(14,935건)

  ○ 생계형 및 장애인 차량 등 단속 「사전예고제」 운영

     - 장애인 차량 및 택배 등 생계형 소형 화물차량(주차허용시간 10～15분)

  ○ 버스전용차로 운영 활성화

     - CCTV 설치장소(위치) 조정 : 민원 다발지점, 구조적 취약지점 등

     - 노후 CCTV 교체 및 신설 : 7개소(신설 3, 교체 4), 277백만원

□ 운수종사자 교육강화 등 내실화

  ○ (대  상) 30,440명(여객 21,540 화물 4,400 신규자(여객) 4,500)

               ※ 아시안게임 개최 이전 교육완료(′14. 9월)

  ○ (내  용) 직무교육(교통관련 법률이해, 사고분석 사례 등)

             소양교육(고객만족 친절서비스 등) 및 시책교육

              ’14 아시안게임 관련 홍보 및 교육

  ○ (문제점) 2000. 1월 개원 이후 법정 교육만 실시하고 있으며,

             취미활동, 자기개발 등 운수종사자를 위한 공간 마련 필요

                여가선용 등 운수종사자 복리증진을 위한「(가칭)교통회관」건립 추진 검토
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3  건전한 자동차관리 문화 정착

 ◇ 자동차관리법 위반행위에 대한 지속적인 단속 등 엄정한 법질서     

확립을 통해 건전한 자동차 문화 정착 및 소비자 보호 도모

□ 자동차관리사업 현황

  ○ 정비업 : 1,648개 업체(종합 220, 소형 100, 부분 1,322, 원동기 6)

  ○ 지정정비사업 : 70개 업체
       ­ 자동차 정기검사 실시, 정비업체 <종합․소형>중 지정

  ○ 매매업 : 292개 업체

  ○ 해체재활용업 : 8개 업체

□ 추진계획

  ○ 무등록 불법 정비행위 지속 단속

     - 외형복원업체(광택), 불법도색 등 환경오염업체 단속(반기별)

     ⇒ 주택, 상가, 중고차수출단지, 철공소, 산 속 등 취약지역 집중단속 

      ※ 2013년 실적 : 22건 고발(자동차수출업체, 철공소 등)

  ○ 중고자동차 매매 불법행위 단속 및 예방대책

      - 중고자동차 매매업체 및 인터넷 불법행위 단속으로 소비자 피해예방(연중)

      - 신뢰할 수 있는 전국 중고자동차 사이트 개설 건의(→국토교통부)

      - 허위·미끼매물 집중관리, 종사자 교육훈련강화 등 조합 자구대책 추진

       - 합동(시, 경찰, 군·구) 단속 및 행정처분 강화로 불법행위 억제(반기별)

      ※ 2013년 실적 : 75명 입건(시, 경찰청, 조합 합동단속)

  ○ 무단방치 및 불법자동차 일제정리

      - 시, 군‧구, 경찰, 교통안전공단과 합동단속(2회), 군‧구 자체단속(연중)

      - 백령도, 연평도 등 취약지구에 대한 단속실시

      - 자동차등록관청의 불법명의자동차(대포차) 접수창구 운영

      ※ 2013년 실적 : 무단방치 1450건, 안전기준 위반 및 불법구조변경 618건

  ○ 지정정비사업자 지도‧점검

      - 시, 교통안전공단, 정비조합과 합동단속(분기별)

      ※ 2013년도 지도점검실적 : 업무정지 2건, 시정 79건
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4 AG 성공적 개최를 위한 주차대책 추진

◇ 2014 인천 AG 및 장애인 AG 대비 주차공간에 대한 공급‧ 수요
관리를 통해 원활한 대회운영 도모

◇ 개‧폐회식 및 경기장별 교통지도 단속으로 관람객 편의 제공

□ 경기장 주변 임시주차장 운영

  ○ 임시주차장 확보

    - 관내 36개 경기장, 협력도시 12개 주차장

  ○ 개‧폐회식 주차대책 추진

    - 임시주차장 확보 및 셔틀버스 이용방안 모색 

  ○ 설치장소

    - (경기장 주변) 나대지, 공공시설물 등

    - (지하철 역세권) 공영주차장, 주변 공공시설물 주차장

□ 개‧폐회식 및 경기장별 불법 주‧정차 단속 등 교통지도 추진

  ○ 경기장 입구 및 주변도로, 이동로 주변 주차지도 강화

    - 계도 위주의 주차지도 실시(필요시 이동 견인 조치)

    - 상습 불법 주‧정차 차량 과태료 부과

    - 시간대별 단속체계 구축  

    - AG관계자, 경찰, 군‧구 등 관련기관 유기적 협조체계 구축

  ○ 홍보활동 강화

    - 현수막 제작 게시 : 360개(36개소× 10개)

    - 예고장 및 계도장 발급 : 10,800매(36개소×300매)
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                         건설심사과

 1. 적극적인 지역 건설업체․생산자재 참여 

2. 강화된 설계검토로 품질향상 및 예산절감

3. 공정한 하도급 거래질서 확립

4. 투명하고 공정한 건설기술심의 

5. 건설사업 품질관리 강화를 통한 경쟁력 제고

6. 부평역 지하도상가 리모델링
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1 적극적인 지역 건설업체 ․ 생산자재 참여

◇ 지역 건설업체의 경쟁력 강화 및 상호협력 체계 구축을 위한
   지원 강화를 통하여 지역 건설산업 활성화 기여

□ 지역 건설업체 공사 참여비율 확대 추진

  ○ 원도급 49%, 하도급 60% 이상 참여

     - 지역제한 이상 공사 분할발주 검토 의무화

 * 지역제한 기준 : 종합공사 100억원, 전문공사 7억원, 기타공사 5억원

     - 적극적인 원․하도급 세일즈 강화로 지역업체 수주 지원

 * 2013상반기 기준 수주율 : 원도급률 38.8%, 하도급률 47.3%

  ○ 자재․인력․장비 60% 이상 사용 및 활용

     - 지역내 생산자재, 인력, 장비 사용 의무화

 * 2013상반기 기준 사용율 : 자재 69.2%, 인력 77.3%, 장비 81.2%

□ 맞춤형 상생협력을 통한 건설산업 활성화 분위기 조성

  ○ 민간·정부투자기관(공항공사 등)사업 지역업체 참여추진(수시)

  ○ 지역건설산업 활성화 추진위원회 운영 (37명, 2회)

     - 지역건설업체 참여율 제고, 애로사항 해소방안, 신기술 정보교류 등 

  ○ 발주자 및 건설산업 관계자 등과 간담회 개최 (7회)

     - 다양한 대상별, 계층별 맞춤형 간담회 개최로 활성화 공감대 형성

  ○ 건설공사 발주계획 등 건설정보 공개(공개 1회, 분석 연 2회)

     - 건설공사 발주계획 시홈페이지 공개(책자발간), 건설공사 수주실적 분석

  ○ 정부투자기관(공항공사 등) 지역공동도급율 향상 추진 (수시)

     - 공공기관의 지역공동 도급율 상시 모니터링을 통한 지역수주율 제고

  ○ 지역건설자재 사용 활성화 추진 (수시)

     - 자재 종류별 맨투맨 연결을 위한 발주부서․자재협의회 간 실무협의 추진

     - 설계단계부터 지역자재 반영여부 확인
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2 강화된 설계검토로 품질향상 및 예산절감

◇ 공공발주사업의 강화된 설계경제성 검토(설계VE)를 통하여 건설공사  

   품질향상․비용 절감으로 사업 가치 향상 및 지역자재 사용제고

□ 철저한 건설공사 설계경제성 (설계VE) 검토 추진

  ○ 市 및 산하기관 100억원 이상 공사의 철저한 설계경제성 검토 

추진으로 건설공사 기능 향상․예산절감 및 지역자재사용 제고

     - 설계경제성 검토위원이 설계단계(공정 80%)에서 설계도서 철저히 검토

     - 중복․과다 기능을 적출하여 합리적 조정

     - 대체가 가능한 공법으로 대안을 제시하여 발주기관에서 결정

     - 지역건설 활성화를 위해 설계단계부터 인천 건설자재 사용 여부 확인

    * 2013년 14건 9,332억원 중 447억원(4.8%) 예산 절감

  ○ 설계경제성검토 분과위원회 구성·운영 : 분과위원 30, 예비 70

□ 확대․강화된 시공 및 설계VE 등으로 재정건전화 도모 

  ○ 진행중인 건설사업에 대한 시공VE 추진으로 재정건전화 앞장

     - 예산낭비 요인 사전 예방 및 예산절감 대안(공정) 적극 발굴

     - 시공VE 우수제안에 대한 예산절감액 일부 보상 

     - 검토방법

시공단계(설계변경 등) 검토

시공성개선, 클래임 요소 파악 등 시공 시 도움이 되는 대안검토

  ○ 100억원미만 공사에 대해서도 설계VE 기법 적용으로 시설물의 

품질향상과 예산절감 효과 극대화

     * 2013년 시범 추진실적 : 5건 286억원 중 15.7억원(5.5%) 절감

□ 2014 대한민국 VE경진대회 개최(2014. 11월중, 인천주관)

  ○ 원가절감 및 가치향상 등 VE 질적 향상 제고
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3 공정한 하도급 거래 질서 확립

◇ 불법·불공정 하도급 거래를 근절하고, 원·하도급자의 상생협력을 
통한 건전한 지역건설산업 육성 및 공정한 하도급 거래질서 확립

□ 건설하도급 개선을 위한 3대 정책과제 추진

  ○ 하도급대금 직불제 추진

     - 발주기관이 하도급업체에 대금을 직접 지급하여 하도급자의 자금난 완화

     - 종합․전문건설업체가 직불을 합의한 경우 발주자 직접지급

  ○ 하도급 거래 표준하도급계약서 사용 추진

     - 원·하도급자간 부당한 계약 근절, 수평적·협력적 거래 여건 조성

  ○ 주계약자 공동도급제 추진

     - 종합건설업체(주계약자)와 전문건설업체(부계약자)간 공동수급체 구성

     - 하도급 불공정 행위 사전 차단 및 책임시공 확대로 전문건설업체 육성 기여

□ 하도급계약 심사위원회 운영

  ○ 위원회 구성 : 위원수 8명(위원장 : 건설교통국장)

  ○ 위원회 기능 : 하도급계약 적정성 심사 (수시)

     - 하수급인이 건설공사를 시공하기에 현저하게 부적당하다고 인정되는 경우

     - 하도급율이 82%에 미달하는 경우

     - 하도급계약금액이 하도급부분에 대한 발주자의 예정가격의 60%에 미달하는 경우

□ 하도급 부조리 신고센터 운영

  ○ 운영내용 : 하도급 현장 실태조사 및 하도급 관련 민원신고 접수·처리

  ○ 접수대상 : 하도급거래 종료일로부터 3년이 경과하지 않은 관급공사

                (하도급 부조리 및 임금체불 관련민원)

  ○ 사후관리 : 하도급 위반행위 신속·엄정한 조치로 재발방지
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투명하고 공정한 건설기술심의4   

◇ 대형공사 입찰방법 및 설계타당성 등 기술심의 강화로 품질확보
◇ 일괄․기술제안 등 기술형 입찰의 투명하고 공정한 설계 심의

□ 지방건설기술 심의위원회 운영 내실화

  ○ 위원 현황

          분 야

 구 분
계

지방건설기술심의위원회

설계심의
분과위원회

설계VE
분과위원회

기술검토
위원회

심의위원(인) 250 50 30 170

     - 구성 : 공무원ㆍ학계ㆍ연구원 및 공공기관 등 각계 전문가

     - 임기 : ’14. 1. 1. ∼ ’15. 12. 31.(2년)

  ○ 2014년 심의일정, 대상 등 위원회 운영계획수립 및 운영

     - 내용 : 입찰방법․안내, 설계타당성, 안전진단 적정성, SOQ 및 TP자문 등

     - 운영 : 월 1회 기술심의 개최 원칙, 필요시 수시개최

□ 기술형 입찰(턴키 등)대상 심의기준 강화로 경제성 확보

  ○ 대형공사 입찰방법 심의기준 강화 ⇒ 일괄입찰 발주 지양

     - 일괄입찰대상 기준 상향 : 평점 80점 → 85점 

     - 설계심의 분과위원회에서 입찰방식 적정성 사전검토·협의

  ○ 설계평가 심의과정 공정성 제고

     - 심의위원 윤리행동강령 준수를 위한 교육 등 워크숍 개최(1회)

     - 입찰참가자 상호간 설계내용 토론을 통해 공정성 및 내실화 추진 

     - 설계평가 과정에 시민감사관 참관으로 투명성․공정성 제고

  ○ 가격경쟁체제 도입으로 경제성 확보

     - 상대적 기술비중이 낮은 대형공사는 설계평가점수 차등 폭을 축소(분야별  

 차등 10% → 5%)하여 입찰가격이 결정적 역할이 될 수 있도록 가격경쟁 유도
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5 건설사업 품질관리 강화를 통한 경쟁력 제고

◇ 주요 건설현장의 품질관리 점검, 부실방지 센터 운영 및 용역⋅시공 

평가를 통해 부실시공의 사전 예방 및 지역건설업체 시공능력 제고

□ 건설공사 품질관리 강화를 통한 부실예방 및 시공능력 제고

  ○ 철저한 품질관리 점검 실시로 공사 품질 향상 도모 (연중)

     - 대  상 : 공사비 20억원 이상 (100억원 이상 공사⋅공단발주 포함)

 * 2014 아시안게임 주요 기반시설 등 64개 현장 점검

 * 우수 현장 표창시상 및 부실 현장 벌점 부과로 품질 향상 강화

  ○ 부실방지 신고센터 운영으로 부실시공 예방 도모(연중)

     - 시민 감시를 통한 공사관계자 경각심 고취 (부실시공 사전예방)

     - 부실공사 방지를 위해 신고자 포상금 지급 (10백만원)

     - 건설공사의 품질확보 및 인식 제고를 위한 감독자 교육 실시(수시)

□ 기술선진화를 위한 용역 및 시공 평가 시행

  ○ 건설사업 용역 및 시공 평가를 통한 건설업체 시공능력 제고(연중)

     - 대  상 : 공사비 100억원 이상 공사, 전면책임감리 및 1.5억원 이상 설계 용역

 * 2013년 11개 현장 ⇒ 2014년 15개 현장 평가

     - 중점평가 항목 : 현장시공 및 품질확인, 문서 및 보고서 관리상태,

                       지역경제 활성화 기여도 등

 * 평가결과는 시공수행능력 지표로 품질 개선 및 현장 운영 로드맵으로 활용

  ○ 우수업자 지정 및 인센티브 부여 (4월)

     - 평가결과 각 분야별 품질관리 우수업자 지정

 * 우수업자는 시공능력 평가시 시공능력 평가액  2% 가산
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6 부평역 지하도상가 리모델링 

◇ 아시아 최대의 지하도상가인 부평역 지하도상가의 리모델링을 통해 

크루즈 이용객, AG 등 관광객을 유치하여 지역경제 활성화 도모

□ 사업 개요

  ○ 사 업 명 : 부평역 지하도상가 개보수공사

  ○ 사업면적 : 9,374.27㎡(점포 421개)

  ○ 총사업비 : 105억원 (순공사비 약 86억원, 전액 법인 자부담)

  ○ 기    간 : ‘14. 5.10 ～ 10.30(실공사 3개월 예상)

  ○ 주요내용 : 외국인 유치시설(상가 및 상품 설명), 휴게실 

                이동편의시설(E/L, E/S)

     ※ 2014인천아시아경기대회 개최 전 준공 예정

□ 추진 계획

  ○ ‘14. 1월 : VE심사 및 리모델링 계획서 방침(시장님)

  ○     3월 : 시공 및 감리업체 선정(공단 입찰 대행)

  ○     5월 : 리모델링공사 착공

  ○     9월 : 준공검사 및 사용승인

  ○    10월 : 市 기부채납 승인 및 수락

□ 기대효과

  ○ 인천의 쇼핑 명소로 자리매김

  ○ 지역경제 활성화 기여 및 구도심화 지연

  ○ 쇼핑객 및 외국관광객의 집객력을 갖춘 쇼핑 공간 창출
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1  제3연륙교 건설 

◇ 토지매각 및 공동주택 분양시 LH에서 홍보 약속한 교량으로 

경제자유구역의 활성화 도모 및 지역 민원을 해소하기 위하여 

적기에 건설이 필요한 시설.

□ 사업개요

  ○ 위    치 : 영종~청라도시 연결 교량

  ○ 규    모 : L=4.85㎞(해상교량 3.54㎞), B=27m(6차로)

  ○ 사 업 비 : 약5,000억원(LH⋅인천도시공사 공동 부담)

□ 현안사항

  ○ 민자사업자(인천공항도로,인천대교) 손실보전금 부담 주체

     등에 대한 기관간 의견 차이로 착수 지연

(인  천  시) 건설사업자시행자인 LH, 국토부, 인천시 등 공동으로 부담

(국토해양부) 인천시 손실보전금 전액 부담 확약 요구

(LH⋅인천도시공사) 건설재원(5,000억원) 이외 추가 부담 불가

(민자사업자) 실시협약 내용 준수(손실보전금 합의후 착공 가능)

□ 추진계획

  ○ 국무조정실 조정(행정협의조정) 신청 적극 대응

     - 손실보전금 주체 및 규모 등 문제 해결 방안 해법 도출

  ○ 국토부 요구사항인 손실보전금 확보 방안 대안 제시

     - 국토부, LH, 인천경제청 지속 협의로 의견 합의 도출

  ○ 원인제공자인 LH에 문제 해결 적극 참여 유도
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2 영종∼강화간 도로건설

◇ 남북교류 활성화를 대비한 한반도 경제 네트워크 구축

◇ 관광 활성화 및 낙후된 접경지역을 개발하여 지역균형발전 기여

□ 사업개요

  ○ 위    치 : 영종~강화(향후 통일대비 → 개성～해주)

  ○ 사업규모 : L=14.6㎞, B=4차로, 6,394억원

□ 그간 추진사항

  ○ 2013.  5.  8 : 타당성조사용역 준공

  ○ 2013.  5. ~ 11. : 국토부 건의(국가계획 반영건의 총13회)

  ○ 2013.  6. 12 : 국회토론회 개최(박상은․안덕수 의원 주최)

  ○ 2013.  9. 13 : 제4차 국도 5개년계획 반영 건의(시→국토부)

  ○ 2013. 12.  5 : 동서평화고속도로 구축 토론회 시 건의

     - 동서평화고속도로 계획에 영종～강화간 도로를 포함할 것을 요청

□ 현안사항

  ○ (국토부) SOC 분야예산이 감소되어 국도지정을 축소상황에서

     많은 예산 수반하는 새로운 국도지정은 곤란

  ○ (우리시) 국도지정에 필요한 도로간격 등 국도 2등급 수준 요건을

     갖추었으며, 통일에 대비한 남북 간선도로망 구축에 필수 도로임 

□ 추진계획

  ○ 국가사업(국도48호선 노선지정)으로 추진되도록 지속 건의

     - 실무차원의 설득·추진이 곤란하여 정무차원에서 지역 국회의원의

       지원요청을 통해 국토부에 지속 건의

  ○ 국토부 반대가 지속되면 대안제시(2차로 건설, 국지도 지정 등) 추진

     - 왕복4차로 건설(6,394억원)이 어려울 경우 2차로 건설(4,089억원) 후

       교통량 증가 시에 추가차로 확장 건의



- 39 -

3 경인고속도로 통행료 폐지 및 지하화

◇ 만성적인 정체현상으로 고속도로 기능을 상실한 경인고속도로

통행료 폐지 및 지하화를 통한 기능 개선

□ 현    황

  ○ 개통일 : 1969. 7. 21(44년 경과)

  ○ 위  치 : 인천 남구 용현동 ~ 서울 양천구 신월동(23.9㎞)

  ○ 통행료 : 일반승용차량 900원(부평IC~서운분기점, 3.1㎞)

 

건설유지비(억원) 통 행 료
수납총액(억원) 비  고

계 건설비 유지비

7,510 2,711 4,799 10,630 142%초과

     ※「유료도로법」제18조(통합채산제) 근거로 30년 경과에도 불구하고 징수중

□ 그간 추진상황

  ○ 2012. 12. : 제18대 대통령 당선자(박근혜) 정책공약 포함

  ○ 2013. 03. : 통합채산제 평가를 통한 유료도로제도 개선 연구용역

     - 시행자 : 한국도로공사, 시행기간 : ‘13. 4 ～ ’14. 12(450일)

  ○ 2013. 06 : 경인고속도로 지하화 및 이관 타당성 연구용역

     - 시행자 : 한국도로공사, 시행기간 : ‘13. 7 ～ ’13. 12(6개월)

□ 현안사항

  ○ (우 리 시) 지하고속도로 신설 후 지상부 무료화

  ○ (도로공사) 지정체 해소위해 지하고속도로 필요하나, 고속도로

     폐지가 아닌 확장의 개념으로 지상‧지하부 모두 통행료 징수 

□ 추진계획

  ○ 고속도로 기능 저하에 따른 지하고속도로 별도설치 사업으로 

지상부는 고속도로 폐지함이 정당하고, 대통령 공약은 대국민 

약속으로써 이행하여야 하는 바,

  ○ 통행료 및 지하화 용역수행과정에서 국회․국토교통부․도로

공사에 적극 우리시 의견 반영
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4  신흥동 삼익아파트～동국제강간 도로개설 

 ◇ 광2-1호선 부분개통(송림로～동국제강, 연장 1.6㎞)을 통하여
   - 송림로, 송현오거리, 배다리사거리 등의 교통 지정체 해소

   - 숭인지하차도 및 누리아파트 보상 등 관련문제 해결방안 모색 

□ 사업현황

  ○ 위    치 : 중구 신흥동 삼익아파트 ~ 동구 송현동 동국제강

  ○ 사업규모 : L=2.92㎞, B=50~70m

  ○ 사 업 비 : 1,524억원(시비 1,209 + 민간(LH) 315)

  ○ 사업기간 : 2003. 7 ~ 2011. 12

구    분 1구간 송현터널 2구간 3구간 4구간

위    치
동국제강

~
송현터널

송현터널
송현터널

~
송 림 로

송 림 로
~

유동삼거리

유동삼거리
~

삼익아파트

규    모  L=875m
 B= 50m

 L=410m
 B=15.8m

 L=315m
 B=50~70m

 L=380m
 B=50m

 L=940m
 B=50m

사업기간
‘07. 02. 20

~
’11. 12. 30

‘01. 03. 08
~

’03. 05. 12
‘03. 07. 21

~
’04. 07. 26

‘06. 03. 02
~

’10. 10 .24
‘06. 06. 23

~
’10. 12. 10

비    고 준공(미개통) 준공(미 개통) 준공(미 개통) 준공(미 개통) 준공(개통)

□ 현안사항 및 대책

  ○ 광2-1호선 도로개통을 요구하는 다양한 의견이 제기되고 있어

     전면 또는 부분적인 도로개통 방안 강구 필요

  ○ 숭인지하차도 건설관련 지역주민 일부가 송림로 관통을 요구

하고 있으나 지형여건 및 도로이용, 교통여건 측면에서 불리 

  ○ 누리아파트 매입후 활용계획이 없어 보상관련 예산확보 곤란

    ⇒ 지하차도 건설기간(50개월)등을 감안하여 송림로～동국제강(1.6㎞) 구간을 

우선 개통하고 이후 송림지하차도 건설 및 누리아파트 보상절차를 마무리

하고 전 구간 도로개통 추진
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□ 추진계획

  ○ 1단계(2014년)

    - 상반기 : 설계비 예산 확보(2억원)

    - 하반기 : 실시설계(10개월) 및 주민설명회 개최 

  ○ 2단계(2015년)

    - 송림로～동국제강 마무리공사(도로포장, 방음벽 및 가로등 설치 등) 

  ○ 3단계(2016년～2020년)

    - 숭인지하차도 건설 및 누리아파트 보상
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5  문학터널 재구조화 추진 

◇ 문학터널 사업 재구조화 추진으로 과다한 재정지원금에 대한 

시의회 및 시민사회의 부정적 인식 해소 및 시 재정절감 도모 

□ 사업현황

  ○ 2002년 MRG(최소수입보장) 90%를 약속하며 실시협약을

     체결하여 운영

  ○ ‘낮은 실제 통행량(60%수준)’과 12%대의 ‘높은 수익률’로 인한 

재정지원금 증가추세(향후 8년간 889억원 예측)

     ※ 문학터널 일반현황 및 추정재정지원금

      

협약일 민자
사업비 출자자 수익률 실제운영수입

(연간)
재정지원

(연간)
운영기간
(잔존기간)

2002.1.9 703억 군인공제회 9.62% 85∼90억 50∼60억 ‘02〜’22
(9년)

□ 현안사항

  ○ 문학터널은 재정지원금 절감을 위한 재구조화 추진 수용불가 입장

  ○ 재구조화시 재정절감 효과

     - 수익률 인하(12% → 5%), 운영비 감소(5~10%) 등으로 재구조화시, 

기존 방식에 따른 재정지원액(약1,023억원)에 비해 약 648억원 절감 예상

□ 추진계획

  ○ 2014.상반기 : 원적․만월산 협상결과를 토대로 협상 추진 

  ○ 2014.하반기 : 미수용시 강제해지 등 강력 추진
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6 AG 대비 도로시설물 정비

◇ 2014 인천AG 대비 및 노후 도로시설물을 정비하여 인천을 

찾는 국·내외 손님들에게 안전하고 쾌적한 공간 제공

□ 안전하고 쾌적한 통행을 위한 보·차도 정비사업

  ○ AG경기장 주변, 도로종목(마라톤 등), 노후도로(주경기장, 국

제문화행사장, 공항진입로 등)정비

    - 보도 : 주경기장주변 등 총28,115㎡정비, 41억원(시 68%, 구 32%)

    - 차도 : 마라톤 구간 등 총100.43km정비, 214억원(시 80%, AG지원 20%)

    * ‘13년 : 보도(14개소 58,426㎡, 64억원), 차도(76개노선, 103.01km, 270억원)

□ 정확한 안내를 위한 도로표지판 정비사업

  ○ AG경기장 안내 등 주요간선도로 도로표지판 정비

  ○ 한글·영문·한자 병기 도로표지판 정비

     - 도로표지판 정비 : 인천시 관내 972개소, 7억원(시 100%)

    * ‘13년 : 관내 845개소(신설, 교체, 문구수정, 도로명판 등), 5억원(시 100%)

□ 친환경 고효율 도로조명(가로등)정비사업 

  ○ 나트륨 및 메탈 등을 고효율 세라믹 방전등 및 LED로 교체

     - 친환경 고효율 도로조명 정비 : 2,000등 내외, 20억원(시 50%, 군·구 50%)

     - 도로조명시설 유지관리 : 가로등기구 59,234개, 제어함 3,245개 등

                               30억원 (시 50%, 군·구 50%)

     * ‘13년 : 고효율 도로조명정비(2,073등, 20억), 유지관리(가로등 기구 등 30억원)

□ 장제로 경인아라뱃길 자전거도로 연결사업 

  ○ 경인아라뱃길을 통해 서울·강화에 연결되는 국가자전거도로  

     구축으로 시민의 역사문화탐방 및 레저 활동 등 편익제공

     - 자전거도로 확충 : 총 3.1㎞(부평사거리∼동소정사거리 외 1개소),    

                        10.2억원(시 50%, 국 50%)

     * ‘13년 : 총 12.45㎞(서운사거리∼계양역 외 4개소), 72.9억원(시 50%,국 50%)
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7  도시생활 혼잡도로 개선사업 마스터플랜 구축

◇ 혼잡구간별 맞춤형 개선대책 마련하여 단계별․재원별 체계적 

시행으로 시민 삶에 즉각적이고 친환경적인 편의 제공

□ 현   황

  ○ 그간 우리시 도로는 간선도로의 양적 확충에 집중하여 도심간 

이동은 상당히 개선된 반면,

    - 도심내 도로는 혼잡이 극심하여 시민생활에 상당한 불편과 막대한 

혼잡비용(환경, 시간 등)을 유발

    * 우리시 도시부 혼잡비용은 2조 4,624억원, 연평균 증가율은 5.8% 수준으로 

      비용과 증가율 모두 7대도시 중 3위

  ○ 현재 진행중인 개선사업은 국지적 범위의 신설․확장 위주로 

네트워크 개선효과가 약하고 고비용에 따른 사업추진 장기화

※ 개선사업 진행현황

 ▪ 공촌사거리 입체화

    (사업효과) 공촌사거리 입체화 통한 교통혼잡 개선

    (사업시기/금액) 2014년 ～ 2017년 / 308억원(LH) 

 ▪ 소래로 및 소래대교 확장

    (사업효과) 소래로 교통량 증가에 따른 교통혼잡 개선

    (사업시기/금액)  2014년 ～ 2017년 / 255억원(인천광역시)

 ▪ 2014 AG대비 서북부지역 교통체계 개선사업(9개 노선, 8.94㎞)

    (사업효과) AG 주경기장 주변(경명로, 서곶로) 교통혼잡 개선

    (사업시기/금액) 2008년～2014년 8월 / 7,955억원(국비, LH, 인천시)
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□ 정책 대응방안

  ○ 마스터플랜 구축을 통한 체계적 관리방안 및 재원 도출

    - 국토부의 도시부 혼잡도로 집중투자 계획(‘15 이후)에 따라,

    - 우리시는 도시생활 혼잡도로 개선관련 지침 마련(‘14. 상반기), 

      자체사업과 국비사업 분리 후 선제적 대응

    ⇒ 자체사업은 단계별 시행, 국비사업은 국비확보 총력(‘14. 하반기)

  ○ 구조개선의 Hardware와 운영‧관리의 Software 융합을 통해 

네트워크 흐름을 증진하고 사후평가 시행

    ⇒ “도시생활 혼잡도로 개선위한 기반 시스템 구축”(‘14. 하반기) 후 

각기관 및 시민과 공유하여 소통을 통한 시너지효과 창출

  ○ 동암역남광장입구4〜주원4～주원초교4 구간 시범사업 추진

    - 개선비용 14억원 투입(전액국비), 통행속도 41% 증가 및

      연간 116억원 경제적 효과 기대

    * 전국 82개시에서 제출한 92개노선 중 총 6개 시범사업 선정 (국토부, '13.8)

개선 전 시뮬레이션 개선 후 시뮬레이션


