
54. 일신동 항공대대 이전 적극 추진 

▸신규여부 신규 계속   ▸사업시기 임기내 임기후   ▸예산투자 예산 비예산   ▸사업주체 인천시 국가 민간

○ 정책목표

   - 505항공대대 이전을 통한 훈련소음, 고도제한 등 지역발전 저해요인 해소 

○ 정책개요

   - 사 업 명 : 제505항공대대 등 이전사업

   - 사업방식 : 「국방·군사시설사업에 관한 법률」에 의한 기부 대 양여 방식

   - 사업면적 : 약82,000㎡ (약2.5만평)

   - 사업내용 : 항공대대 이전사업 및 양여부지 개발사업 등

   - 용역현황

    

▸용 역 명 : 505항공대대 입지선정 사전타당성 용역
▸용역내용 : 이전 후보지 조사 및 사전타당성 검토
▸용역기간 : 2022. 4. ~ 2023. 4. (12개월 간)
▸용 역 비 : 187백만원

○ 추진실적

   - 2022. 4. ~ 7. : 이전후보지 발굴 및 비교분석(N=17개소)

   - 2022. 9. : 군부대 이전 전문가 자문단 회의 개최 

○ 향후 추진계획

 • 2023. 하반기 : 군사시설 이전을 위한 실무협의(군 작전성, 주민수용성, 경제성 등)

 • 2024. 하반기 : 실무협의 결과를 토대로 군사시설 이전사업 업무협약 추진 

 • 추진일정

세부 추진상황 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

입지선정 사전타당성 용역 추진

군사시설 이전을 위한 실무협의

인천시․국방부 업무협약 체결

군사시설 이전 협의요청 및 진행통보

최초 합의각서 제출

시민의견수렴 및 갈등관리



 

 • 공약달성 확인지표

 

확인지표 단위 목표 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

군사시설 이전
최초 합의각서 제출  

% 100
10 20 20 20 30

실무협의 용역준공 협약체결
협의요청서 

제출
합의각서

제출

시민의견수렴 및
갈등관리

% 100

25 25 25 25

시민참여
협의회 등
운영(6회) 

시민참여
협의회 등
운영(12회) 

시민참여
협의회 등
운영(12회) 

시민참여
협의회 등
운영(12회) 

 • 재정투자 : 비예산사업

 

 • 중앙정부의 협조(제도,재정,권한)

   - (권한) 국방 상위계획 반영 필요 및 정책협력 강화(국방부)

○ 미래의 모습(기대효과)

   - 정주환경 개선으로 시민이 행복한 도시공간 재창조

   - 도심 내 군부대 이전을 통한 원도심 균형발전 도모

☎ 군부대이전개발과장 이종신 440-5078   이전정책팀장 이해진 4681   담당자 강민식 4683


