
107. 동구에 여자중학교 신설

▸신규여부 신규 계속   ▸사업시기 임기내 임기후   ▸예산투자 예산 비예산   ▸사업주체 인천시 국가 민간

○ 정책목표

   - 원도심(동구) 학생들의 근거리 통학으로 교육환경 개선 도모

    ※ “동구에 있는 학교가 더 이상 다른 지역으로 이전하지 않도록 하는 정책이 필요

하다“는 시민의견 공약 반영

○ 정책개요

   - 동구 학교현황 : 중학교 3 (일반3: 공학1, 남2) → 여중 無
(기준 : ‘22. 4. 1.)

구분 설립별 학교명 공학 학급수
학생수

비고
남 여

중
학
교

공립 화도진중 공학 18 115 221
사립 동산중 남 21 509
사립 인천재능중 남 15 364

* 사립학교 이전(동구→연수구) : 박문여중(’14)
* 동구 학령인구(여/’22.3월말기준) : 중학교(만12∼14세) 713명

   - 학교 배정 : 先복수지원 後추첨제 배정

     · (중학교) 출신 초교의 지정중학교(학군·생활권역 고려)*에 배정

* 동구 여중생 : 화도진중(동구), 인성여중(중구), 인화·선화여중(미추홀구)

   - 학교설립 절차(사업주체 : 시교육청)

개교 4년 前 개교 3년 前 개교 2년 前 개교 1년 前

중기학교설립계획,

중기지방교육재정

계획

⇒

투자심사(자체/중앙),

의회심의(설립계획,예산안),

설계발주

⇒
설계, 

부지매입, 공사
⇒

공사, 교명, 

조례반영, 

개교 준비

※ 교육청에서 학교신설이 필요하다 판단되어도 교육부 중앙투자심사위원회의 승인 이후에
과정 추진 가능 [교육부 최소 학교규모 : 672명(24학급, 학급당 28명 적용)]

○ 추진실적
   - 2022.09.14. : 동구지역 학교설립 방안 의견수렴 소통협의회 개최
   - 2022.10.20. : 동구지역 학교설립 방안 의견수렴 주민설명회 개최

· 교육청·시청·동구청 관계자 및 지역주민 등 150명 내외 참석



○ 향후 추진계획
 • 교육청 고유사무로 교육청과 적극적인 업무협조로 업무추진
 • 학교설립을 위한 필수 행정절차 이행 등

 • 추진일정

세부 추진상황 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

소통협의회, 주민설명회 개최 등
학교설립 사업방향 결정
중기지방교육재정계획 반영
중기학교설립계획 반영
교육부 중앙투자심사 의뢰
교육부 중앙투자심사 통과
학교시설 마련 추진(설계, 공사 등)

※ 행정절차 이행여부 등에 따라 계획 변경 가능

  • 공약달성 확인지표

확인지표 단위 건/목표 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

세부 추진일정 이행도 % 100 10 40 80 90 100

※ 행정절차 이행여부 등에 따라 계획 변경 가능

 • 재정투자 
(단위:억원)

구분 계
임기내 임기후

(2027년)소계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
계 226 68 68 158

국비
시비

군구비
민자
기타 226 68 68 158

※ 행정절차 이행여부 등에 따라 계획 변경 가능

 • 중앙정부의 협조(제도,재정,권한)

   - (재정) 학교 및 신설(여중)에 대한 교육부 중앙투자심사 통과

○ 미래의 모습(기대효과)

   - 원도심 학생들의 근거리 통학으로 삶의 질 향상

   - 원도심 정주여건 개선을 통한 인구유출 방지

☎ 교육협력담당관 김경선 440-5004   교육협력팀장 강영희 2161   담당자 최혜경 2163


