
17-1. 부평역세권 복합환승센터 건설

▸신규여부 신규 계속   ▸사업시기 임기내 임기후   ▸예산투자 예산 비예산   ▸사업주체 인천시 국가 민간

○ 정책목표

   - 광역교통체계와 부평권역 지역교통을 체계적으로 관리함으로써 지역 경제 

활성화 및 주민의 대중교통 이용 편의 도모

    ․ 수도권 광역급행철도 등 주요 광역철도망 구축에 따라 광역철도교통의 체계적 

관리 및 대중교통 활성화 대책을 수립하고, 부평권역 랜드마크 조성

○ 정책개요

   - 사 업 명 : 부평역 GTX 환승센터

   - 위    치 : 인천광역시 부평구 광장로 16 일원(부평역)

   - 사업내용 : 환승정류장, 환승편의시설

   - 총사업비 : 249억원

   - 사업기간 : 2022년 ~ 2030년

   - 시행주체 : 인천광역시

○ 추진실적

   - 환승센터 공모사업 우수 선정(국토교통부 대광위)

   - 환승센터 기본계획 수립 용역 착수

○ 향후 추진계획

 • 2022. 하반기 : 환승센터 기본계획 수립 용역 완료

 • 2024. 상반기 : 환승센터 기본 및 실시설계 추진  

 • 2026. : 개발행위 허가 

 • 추진일정

세부 추진상황 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

환승센터 기본계획 수립

투자심사 및 국비 확보 등 행정절차 이행

기본 및 실시설계

개발행위 허가 및 공사 시행
  * GTX 개통(2030)에 따른 환승센터 운영



 • 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

환승센터 공정률 % 100
20 40 60 80 100

기본계획 투자심사 기본설계 실시설계 개발행위 허가

 • 재정투자
(단위:억원)

구분 계
임기내 임기후

(2027년)소계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
계 249 59.4 12.0 47.4 189.6

국비 56 14.0 3.5 10.5 42.0
시비 193 45.4 8.5 36.9 147.6

* 산출근거 : 부평역 환승센터는 국토부 대광위 공모사업 사업비 기준(기본계획 용역 완료 후 사업비 변경 예정)

 • 중앙정부의 협조(제도,재정,권한)

   - (재정) 환승센터 국비 지원 확대

   - (권한) GTX 실시협약 및 실시계획 승인(환승센터 계획 반영)

○ 미래의 모습(기대효과)

정책사업명 지표
변화된 인천

2022년 2030년

부평역 환승센터 건립
대중교통수단
분담률(%)향상

22.4 → 25.2

  * 대중교통수단분담률 산출근거 : 인천광역시도시교통정비중기계획(2022∼2026)(안)

☎ 철도과장 함동근 440-5683   도시철도팀장 이동일 3916   담당자 안길재 3917


