
7. 백령공항 건설과 배후지 개발

▸신규여부 신규 계속   ▸사업시기 임기내 임기후   ▸예산투자 예산 비예산  ▸사업주체 인천시 국가 민간

○ 정책목표

   - 백령공항 조기 건설을 통한 해상교통 불편 해소 및 접근성 획기적 개선

   - 공항 배후지역을 공항경제권으로 조성하여 지역경제 활성화 유도

    · 지역경제 뿐만 아니라 인천시 경제의 막대한 파급효과 유발

    · 앵커시설 백령공항과 연계 개발ㆍ육성을 통한 관광 및 지역경제 등 활성화

○ 정책개요

   - 현    황

    · 2021년 백령도 운항기록 (인천항만공사, 2021년 백령도 항로 운영현황)

      * 2021년 백령도 항로의 결항률은 26.7%로 백령공항 건설을 통해 주민의 이동권 등 보장 필요

구분 계 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

전체 879 58 48 60 79 87 79 91 79 88 88 60 62

정상운항 601 33 17 33 62 58 57 64 72 68 67 40 30

결항 235 25 26 18 15 24 12 24 6 18 19 19 29

결항률 26.7 43.1 54.2 30.0 19.0 27.6 15.2 26.4 7.6 20.5 21.6 31.7 46.8

    · 백령도 관광객 현황 (연안해운 통계연보, 2021년)

      * 백령도 관광객은 봄, 가을에 집중되어 전체의 50% 이상을 차지

      * 코로나19로 인해 `20년 관광객이 급감(`19년 대비 40% 감소)하였으며, 관광객 이용시설 

노후로 관광 경쟁력이 감소됨에 따라 다양한 기능의 도입으로 활성화 필요

구분 `13년 `14년 `15년 `16년 `17년 `18년 `19년 `20년 `21년

관광객 120,850 90,754 93,870 106,389 121,454 137,349 128,834 77,656 84,877

   - 사업개요

구분 백령공항 건설사업 (예비타당성 중) 백령공항 공항경제권 육성

위치 옹진군 백령면 솔개지구 일원 (A=25.4만㎡) 서해3도(백령ㆍ대청ㆍ소청권역) 일원

사업내용
50인승 소형공항 건설

(1,200X30m활주로, 여객터미널 등)

공항 주변 배후단지 조성 등

A=379만㎡ (약 115만평)

사업비 약 1,740억원 약 27,496억원

사업기간 2016.11.~2026.12. 2024.1~2030.12.

시행주체 국토교통부 (신항공기획과) 인천광역시 (항공과)



○ 추진실적
   - 2021. 11. : 백령공항 건설사업 예비타당성조사 대상 선정(기재부)

   - 2022.  5. : 착수보고회 및 전문가 자문(1차) (백령공항 주변지역 발전전략 및 기본계획 수립용역)

   - 2022. 10. : 중간보고회 및 전문가 자문(2차) (백령공항 주변지역 발전전략 및 기본계획 수립용역)

   - 2022.  7. : 예비타당성 대응 정책성 분석 전문가 자문(백령공항 건설사업) 

   - 2022. 6~10. : 예비타당성 대응 정책성 분석 국토부와 4차 실무협의(백령공항 건설사업) 

○ 향후 추진계획
 • 백령공항 건설사업 추진

   - 기본계획  및 실시계획 수립, 공사 시행

 • 백령공항 주변지역 발전전략 및 기본계획 수립

   - 백령공항 파급효과 및 방문객 수요에 따른 부족한 관광ㆍ휴양ㆍ인프라 등 검토

 • 백령공항 배후부지 개발사업 추진

   - 백령공항 배후부지 개발구역 지정 및 개발계획 승인

   - 백령공항 배후부지 실시계획ㆍ설계 승인

 • 추진일정

세부 추진상황 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

백령공항 예비타당성 조사

백령공항 건설사업

백령공항 주변지역 발전전략 및 기본계획 수립

백령공항 배후부지 개발구역 지정 및 개발계획

백령공항 배후부지 실시계획ㆍ설계

 • 공약달성 확인지표

확인지표 단위 건/목표 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

백령공항 건설사업 % 100 10 30 60 90 100

백령공항 배후부지 개발 (이후 50% 조성공사) % 50 5 10 20 30 50

 • 재정투자
(단위:억원)

구분 계
임기내 임기후

(2027년)소계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
계 27,422.6 2,242.6 4.6 115.3 428.3 617.4 1,077.0 25,180.0

국비 1,740.0 1,740.0 35.0 348.0 537.0 820.0

시비 2,321.6 502.6 4.6 80.3 80.3 80.4 257.0 1,819.0

군구비

민자 23,361.0 23,361.0

기타



 • 중앙정부의 협조(제도, 권한)

   - (제도) 백령공항 건설사업 조기추진 및 특별법 제정

      * (국토교통부) 백령공항 건설사업 기본계획 수립 등 사업 조속 추진

      * (국회) ‘가칭’ 「도서지역 소형공항 활성화 지원을 위한 특별법」 제정을 통해 배후부지 

개발사업 행정절차 간소화 및 사업비 지원, 부담금 감면 등 각종 지원 방안 마련

   - (권한) 백령공항 주변지역 개발 시 관계기관(부서) 협조 지원

      * (국토교통부) 수도권정비위원회, 중앙토지수용위원회 심의 협조

      * (농림축산식품부) 농지전용(협의) 및 농업진흥지역 해제(협의) 협조

      * (환경부ㆍ한강유역환경청) 전략환경영향평가 협조

○ 미래의 모습(기대효과)

 • (삶의 질 향상) 백령공항 배후지역 개발에 따른 삶의 질 향상

   - (주거지 개선) 주택 공급을 통한 주거지 개선

   - (여가ㆍ문화시설 공급) 백령도의 부족한 여가ㆍ문화시설 공급

   - (교통여건 개선) 백령도 접근성 개선 및 도로의 확폭 등 정비

 • (지역경제 활성화) 지역 활성화 및 주민소득 증대

   - (주민소득 증대) 관광객 증가에 따른 소득 증대

   - (주변 상권 활성화) 기존 시가지와 연계

   - (백령권역 활성화) 서해3도 연계성 확보

 • (평화의 섬 조성) 청정과 공존의 평화의 섬 상징성 제고

   - (상징성 제고) 서해 최북단 상징성 제고

   - (평화의 섬 조성) 외국인 관광객 유치를 통한 평화공간 조성

☎ 항공과장 안광호 440-5050   공항시설팀장 이범형 4831   담당자 최태관 4833



참고  백령공항 위치 및 도입시설(안)

위치도

도입시설(안)


