
74. 영흥화력발전소 석탄 발전 조기 폐쇄

▸신규여부 신규 계속   ▸사업시기 임기내 임기후   ▸예산투자 예산 비예산   ▸사업주체 인천시 국가 민간

○ 정책목표

   - 영흥화력발전소 1, 2호기 연료를 석탄에서 LNG 등 친환경연료로 조기전환

(’34년→’30년)해 수도권 온실가스와 대기오염물질 저감

   ※ “석탄으로 인한 이산화탄소 배출이 심각하여 영흥화력발전소 폐쇄가 시급하다”는 

시민의견 공약 반영

○ 정책개요

   - 영흥화력 1, 2호기 조기폐쇄 및 친환경 연료 단계적 전환 유도
     ․ 산업부 전력수급기본계획에 영흥화력 1, 2호기 조기폐쇄(’34.→’30.) 반영 추진

     ․ 기술여건 및 주민수용성을 고려하여 수소, 암모니아 혼소* 등 친환경연료 전환 유도

* ’22.7. 새정부 에너지정책 방향(안) 포함. 정부 및 남동발전 등 혼소 연구 중

   - 영흥화력 폐쇄에 따른 지역영향 분석 및 정의로운 전환* 추진

* 정의로운 전환 연구용역 추진(사업비 93백만원, 기간 ’22.12.～’23.6.)

     ․ (공감대 형성) 폐쇄 추진에 따른 영향파악 및 공감대 형성을 위한 설명회 추진*

* 영흥화력 노동자→영흥주민→인천시민으로 확대 실시하여 사회적 공감대 확보

     ․ (지원모델 발굴) 피해 최소화를 위한 민주적 전환모델 도출 및 사업예산 구체화

     ․ (재원마련) 정의로운 전환 조례제정 및 전환기금 조성

○ 추진실적

   - ’21.  3. : 제3차 인천광역시 기후변화대응 종합계획 수립
※ 영흥화력 조기폐쇄를 포함 2030년 30.1%, 2040년 80.1% 감축목표 수립

   - ’21.  7. ~ 12. : 조기폐쇄 관련 의견수렴을 위한 분야별 간담회 개최
※ 환경시민단체(7월, 9월), 영흥주민협의회(10월), 영흥화력 노조(12월)

   - ’22.  9.  : 제10차 전력수급기본계획 영흥화력 조기폐쇄 반영 건의(산업부, 환경부)

   - ’22.　10. ：정의로운 전환 연구용역 입찰공고

○ 향후 추진계획
 • ’22.　11.~ ： 산업부 전력수급기본계획 조기폐쇄 반영 건의 지속 추진(9차~12차)
 • ’22.　12.  ： 정의로운 전환 연구용역 착수(’23.6. 까지)
 • ’23.　     ： 정의로운 전환사업 기본계획 수립, ’24년 정의로운 전환기금 설치 조례제정
 • ’25.　~　  ： 정의로운 전환사업 추진



 • 추진일정

세부 추진상황 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

조기폐쇄 반영 건의

정의로운 전환 연구용역 추진

사업계획 수립 및 조례 제정

정의로운 전환사업 추진

 • 공약달성 확인지표

확인지표 단위 목표 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년

조기폐쇄 반영 추진 % 100
33 66 100

10차 건의 11차 건의 12차 건의

정의로운 전환사업 추진 % 100
10 40 70 100

용역착수 계획수립 기금설치 사업추진

 • 재정투자
(단위:억원)

구분 계
임기내 임기후

(2027년~)소계 2022년 2023년 2024년 2025년 2026년
계 0.93 0.93 0.93

국비
연구용역을 통해 지원사업 발굴 및 필요예산 구체화

시비 0.93 0.93 0.93

군구비
민자
기타

 • 중앙정부 등 협조(제도, 재정, 권한 등)

   - (제도) 산업부 전력수급기본계획 수립시 영흥화력 조기폐쇄 반영

○ 미래의 모습(기대효과)

정책사업명 지표
변화된 인천

2018년 2030년
영흥화력 발전소 석탄발전 조기폐쇄 온실가스(%) 100 → 69.9

☎ 에너지산업과장 박광근 440-5023   해상풍력팀장 박혁 458-7131   담당자 박동일 7133


