

삼목항 기공식
(2022. 3. 22(화). 14:00)

삼목항 어촌뉴딜 300사업 추진현황



 인천광역시
<http://www.incheon.go.kr>

수 산 과

삼목항 어촌뉴딜 300사업 추진현황

□ 사업개요

- 사업기간 : 2021년 ~ 2023년(3년)
- 사업비 : 10,776백만원(국 7,544, 시 1,616, 군 1,616)
- 사업대상 : 중구 운서동 삼목항 일원
- 사업내용
 - 공통사업 : 부잔교(강제, PE) 및 어업인작업장 설치, 해양쓰레기 집하장 및 물양장 진입도로 개설, 안전조명, CCTV 등 안전시설 설치
 - 특화사업 : 어선원 쉼터, 어업인 사랑방 설치, 삼목마당 및 하늘정원 조성, 회센터/직판장 리모델링 등
 - S/W사업 : 주민역량강화교육, 워크숍, 지역협의체 운영, 브랜드개발 등
- ※ 사업 위탁운영 추진사항
 - H/W : 21. 1. 26 : 중구↔한국농어촌공사 위(수)탁 계약체결
 - S/W : 21. 2. 2 : 중구↔한국어촌어항공단 위(수)탁 계약체결

□ 그동안 추진상황

- 2020. 12. 10. : 어촌뉴딜 300사업 선정
- 2021. 1. 26. : 하드웨어사업 위·수탁 협약 체결(↔한국농어촌공사)
- 2021. 2. 2. : 소프트웨어사업 위·수탁 협약 체결(↔한국어촌어항공단)
- 2021. 2. 19. : 2021년 제1차 지방재정 투자심사 완료
- 2021. 3. 29. : 기본계획 용역 착수
- 2021. 9. 17. : 기본계획 심의(해양수산부) [결과 : 조건부승인]
- 2021. 11. 15. : 기본계획 수립 및 고시

□ 향후계획

- 2022. 3월 ~ 2023. 12월 : 사업시행 및 완료

참고1

삼목항 어촌뉴딜 연차별 사업계획

구분	사업분류			단위	규모	사업비 (백만원)	연차별투자계획(백만원)		
	대분류	중분류	소분류				'21년	'22년	'23년
공통 사업	어항시설 정비	계류시설	부잔교, 물양장	식	1	5,621	2,810.5	2,810.5	
	어항시설 정비	어항시설 정비	해양쓰레기 집하장 물양장 진입도로	식	1	273	117.5	155.5	
	안전시설 정비	안전시설 정비	안전조명, CCTV, 안내표지판	식	1	125		125	
(1) 소 계						6,019	2,928.5	3,091	
특화 사업	정주개선 및 관광진흥	문화복지	어선원쉼터 조성 어업인사랑방 조성	식	2	384		384	
		경관개선	길목마당 조성 등 조성 회센터/직판장 외부 경관개선	식	1	847		423.5	423.5
		관광레저	회센터/직판장 내부 리모델링 삼목바다길 조성 등	식	1	1,243		621.5	621.5
(2) 소 계						2,474		1,429	1,045
S W 사업	역량강화	역량강화	주민역량강화 교육 B.I.개발 등	식	1	371		205	166
		지역협업체 운영	자문비, 운영비, 회의비	식	1	81	23	29	29
		고용창출	사무장채용	식	1	48		24	24
(3) 소 계						500	23	258	219
사업 지원	위탁비	수수료		식	1	676	226	225	225
	설계비	기본계획 수립 기본 및 실시설계		식	1	1,107	687	420	-
(4) 소 계						1,783	913	645	225
합 계						10,776	3,864.5	5,423	1,489

